
Consolidação das informações relativas à ocorrência de obras paralisadas/inacabadas 0,32 0,0529 6,0491493384

Fonte de referência: Mapa de obras e serviços de engenharia consolidado do exercício 2020
INFORMAÇÕES DO MAPA DE OBRAS

Órgão

IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO CONVÊNIO CONTRATADO CONTRATO ADITIVO EXECUÇÃO

CONCEDENTE CNPJ/CPF RAZÃO SOCIAL Nº/Ano DATA INÍCIO Data Final Observações da Auditoria Classificação da Obra Declaração

PERNAMBUCO EC 040/2012 IMPLANTAÇÃO DA ADUTORA DO AGRESTE - LOTE 01 - ARCOVERDE/ CARUARU 18.081.808/0001-06 CT.OS.13.6.146 6/4/2013 6/4/2015         361.396.969,19 6/2/2022          353.999.140,52          227.145.580,96 ANDAMENTO 100,00% 0,00% Em execução X

PERNAMBUCO CC 002/2011 069-11 25/8/2011 21/4/2012         275.815.240,54 21/4/2012          279.016.240,54          197.055.999,28         197.055.999,28 Encerrado Transporte - Portos 29,37% 0,00% Concluída X

PERNAMBUCO DNIT MENDES JR. LIDERMARC 051/2013 20/11/2013 10/11/2015         216.896.856,50 10/11/2015          207.533.937,19               6.153.725,48             3.595.039,96 INACABADA Mobilidade urbana - vias urbanas 98,27% 0,00% Inacabada X

PERNAMBUCO CORREDOR NORTE-SUL CAIXA 17.393.547/0001-05 026/2011 1/12/2011 24/5/2013         151.113.293,56 24/5/2013          186.605.073,72          161.778.936,53         161.778.936,53 INACABADA 13,30% 0,00% Inacabada X

PERNAMBUCO CC 022/2008 União 073-11 6/9/2011 26/8/2013         146.600.155,33 8/6/2017          183.231.465,16          181.224.576,90         181.224.576,90 PAD Mobilidade urbana - vias urbanas 1,10% 0,00% Paralisada X

PERNAMBUCO CORREDOR LESTE-OESTE CAIXA 19.394.808/0001-29 027/2011 1/12/2011 24/5/2013         145.380.016,61 24/5/2013          168.673.939,21          136.257.718,04         136.257.718,04 INACABADA 19,22% 0,00% Inacabada X

PERNAMBUCO CC - Nº 003/2012 18.677.446/0001-10 010/2013 25/4/2013 19/7/2014         120.746.726,34 9/5/2016          136.095.425,52             53.724.456,24           53.724.456,24 Inacabada Recursos Hídricos - Barragens 60,52% 0,00% Inacabada X

PERNAMBUCO x 61.099.826/0001-44 033/2013 9/9/2013 21/4/2018         123.203.031,54 10/2/2020          120.561.700,33                 123.358,52 Inacabada Macro drenagem - Canais e Rios X

PERNAMBUCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 18.967.316/0001-12 10/10/2013 2/6/2015         114.373.522,24 2/6/2015          114.373.522,24           22.917.058,47 Identificada paral X

PERNAMBUCO RDC 04/2013 IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA ADUTOR DO AGRESTE LOTE 05 19.163.342/0001-50 CT.OS. 13.6.3501/11/2017 2/5/2019         110.595.000,00 8/8/2022          109.770.956,98             49.126.419,25 ANDAMENTO 100,00% 0,00% Em execução X

PERNAMBUCO CC 002/2012 cpl MCID 03.193.191/0001-43 E  047/2012 26/4/2013 17/5/2013         101.179.379,20 17/5/2013          101.179.379,20             1.727.865,91 CONTRATO ENCERRADO EM PROCESSO ADMINISTRATIVO. Macro drenagem - Canais e Rios X

PERNAMBUCO 08.073.264/0001-87 0043/14 20/11/2014 20/11/2015            13.461.343,40 17/11/2021          100.187.527,23               4.015.744,13                  5.298.352,77           67.160.947,54 Andamento Transporte - Rodovias 32,96% 5,29% Em execução X

PERNAMBUCO ICB 001/2015 BIRD 27.171.452/0001-92 CT.OS 17.6.06229/5/2017 30/5/2020            98.965.389,94 16/4/2021             98.937.576,79          109.074.578,57 ANDAMENTO Saneamento 100,00% 0,00% Em execução X

PERNAMBUCO MDR 21.309.692/0001-24 033/2014 11/5/2014 30/4/2016            98.097.500,00 30/4/2016             98.097.500,00             21.011.983,67           21.011.983,67 Em andamento Recursos Hídricos - Barragens 78,58% 0,00% Em execução X

PERNAMBUCO 61.573.184/0001-73 11/2013 8/4/2013 30/9/2014            96.570.509,59 30/9/2014             96.570.509,59               2.541.383,00             2.541.383,01 INACABADA Mobilidade urbana - vias urbanas 97,37% 0,00% Inacabada X

PERNAMBUCO CC 002/2012 CPL Implantação de  07 Estações Fluviais e do Galpão de manutenção MCID 03.193.191/0001-43 E  032/2013 16/9/2013 14/5/2014            94.548.504,20 14/5/2014             94.548.504,20                        29.609,86 CONTRATO ENCERRADO EM PROCESSO ADMINISTRATIVO. Macro drenagem - Canais e Rios X

PERNAMBUCO 21.681.150/0001-88 /  66.806.555/0001-33 /  09.323.098/0001-92 0015/17 11/9/2017 26/8/2020            77.967.813,73 21/8/2021             87.413.310,11                   870.295,91                  2.195.635,46           40.283.845,55 Paralisado Transporte - Rodovias 53,92% 2,51% Paralisada X

PERNAMBUCO RD001CPL16 CAIXA - FGTS 41.042.367/0001-55 CT.OS. 16.5.21526/6/2017 27/6/2019            64.500.000,00 29/6/2021             77.840.928,13             74.901.304,66 EM ANDAMENTO 100,00% 0,00% Em execução X

PERNAMBUCO 117781821,57 08.059.768/0001-42 044/2011 28/12/2011 2/6/2016            77.437.798,08 2/6/2016             77.437.798,08               1.206.390,38                 911.328,45 Habitação X

PERNAMBUCO PJ003DTE16 FGTS 41.042.367/0001-55 CT.OS. 16.5.21526/6/2017 16/6/2019            64.500.000,00 19/6/2020             74.917.178,11               7.590.667,87                  5.243.100,89             5.243.100,89 EM ANDAMENTO 93,00% 7,00% Em execução X

PERNAMBUCO 00.749.205/0001-74 004/2018 5/7/2018 1/1/2019            61.098.525,31 16/12/2021             68.091.867,23               4.787.322,46                  5.430.344,66           15.283.729,62 Em andamento Mobilidade urbana - vias urbanas 77,55% 7,98% Em execução X

PERNAMBUCO CC - Nº 005/2013 65.280.737/0001-50 001/2013 2/9/2013 26/11/2014            56.647.387,80 18/6/2016             61.071.337,89             16.550.164,61           16.550.164,61 Inacabada Recursos Hídricos - Barragens 72,90% 0,00% Inacabada X

PERNAMBUCO SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA BARRAGEM DE SÃO BENTO DO UNA 17.155.391/0001-16 009/2017-SEPLAG6/6/2018 28/11/2019            54.561.721,35 28/11/2019             54.561.721,35                                   -   Inacabada Recursos Hídricos - Barragens 100,00% 0,00% Inacabada X

PERNAMBUCO EC 041/2012 IMPLANTAÇÃO DA ADUTORA DO AGRESTE - LOTE 02 - ARCOVERDE/BUÍQUE 18.257.136/0001-47 CT.OS.13.6.185 6/6/2013 28/11/2014            63.972.381,59 29/3/2020             52.397.776,81             35.422.377,48 ANDAMENTO 100,00% 0,00% Em execução X

PERNAMBUCO CC - Nº 009/2012 CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA BARRAGEM PANELAS II - (2º ETAPA) MINISTERIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL 14.448.260/0001-39 TOP ENGENHARIA LTDA 005/2013 25/3/2013 20/3/2014            46.490.781,34 16/10/2014             51.733.647,76             29.965.552,90           29.965.552,90 Inacabada Recursos Hídricos - Barragens 42,08% 0,00% Inacabada X

PERNAMBUCO LPI 002/2017 EXECUÇÃO DAS OBRAS DA ADUTORA DA BARRAGEM DE SERRO AZUL BID - PSA IPOJUCA 29.776.370/0001-05 CT.OS.18.5.0784/12/2018 6/6/2020            48.832.268,65 16/8/2021             49.048.407,15             12.594.581,98 PARALISADA 100,00% 0,00% Paralisada X

PERNAMBUCO CC 015/2012 Construção do Hospital da Mulher, no Município de Caruaru/PE. MINISTÉRIO DA SAÚDE 08.059.768/0001-42 055/2013 13/5/2013 7/7/2014            46.749.857,25 22/12/2017             46.751.094,60             29.438.373,95           28.430.819,98 PARALISADA 39,19% 0,00% Paralisada X

PERNAMBUCO EC 043/2012 18.466.004/0001-25 CT.OS.13.6.154 6/4/2013 28/9/2014            60.302.844,66 15/9/2020             44.032.782,44             37.083.996,24 ANDAMENTO 100,00% 0,00% Em execução X

PERNAMBUCO LPN 005/2019 BID - PSA IPOJUCA 01.514.128/0001-36 CT.OS.19.5.17226/11/2019 27/11/2021            37.980.890,80 27/11/2021             43.446.387,23               6.285.018,97                  2.405.536,00             2.405.536,00 ANDAMENTO 94,46% 5,54% Em execução X

PERNAMBUCO 40.869.463/0001-09 0002/15 25/3/2015 24/3/2016              8.346.789,21 23/3/2020             42.405.853,75               2.784.339,65                  2.661.232,03           25.053.318,63 Concluído Transporte - Rodovias 40,92% 6,28% Concluída X

PERNAMBUCO 04.299.154/0001-87 0019/14 5/2/2014 5/2/2015              6.733.536,48 5/2/2020             39.287.409,19               1.390.104,55                  1.953.715,83           19.344.234,59 Concluído Transporte - Rodovias 50,76% 4,97% Concluída X

PERNAMBUCO CC - Nº 006/2012 SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA BARRAGEM DE BREJÃO 009/2013 15/4/2013 10/4/2014            39.092.436,25 10/4/2014             39.092.436,25             10.765.235,36           10.765.235,36 Inacabada Recursos Hídricos - Barragens 72,46% 0,00% Inacabada X

PERNAMBUCO LPN 005/2019 BID - PSA IPOJUCA 01.514.128/0001-36 CT.OS.19.5.17226/11/2019 27/11/2021            37.980.890,80 27/11/2021             37.980.890,80               2.405.536,00 ANDAMENTO 100,00% 0,00% Em execução X
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Contrato

Percentual 
Pago em 

2020
Declaradamente 

Paralisada

Obras com Fortes 
Indícios de 
Paralisada/ 
Inacabada

Companhia 
Pernambucana de 
Saneamento

MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO 
REGIONAL  / ADUTORA DO AGRESTE

CONSORCIO ADUTOR 
AGRESTE - L1

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Abastecimento de água - Captação, 
Adução, Tratamento e similares

Suape - Complexo 
Industrial Portuário 
Governador Eraldo 
Gueiros

Obras de dragagem e derrocagem do canal de acesso externo ao porto 
organizado de Suape.

Consórcio JBR-
Norconsult

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Secretaria de 
Desenvolvimento 
Urbano e Habitação

PROC N.º 
003/2013

CONC. Nº3 
002/2013

REABILITAÇÃO DO PAVIMENTO E OBRAS DE MELHORAMENTOS, ADEQUAÇÃO 
DA CAPACIDADE E SEGURANÇA RODOVIÁRIA E IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE 
TRO/BRT NA BR-101

19.394.808/0001-29
40.882.060/0001-08

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Secretaria de 
Desenvolvimento 
Urbano e Habitação

PROC.LICIT. Nº 
007/2011-CEL, 

CONCORRÊNCIA 
Nº 005/2011-CEL

CONSÓRCIO 
EMSA/ATERPA

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Mobilidade urbana - VLT, BRT, Metrô e 
similares

Suape - Complexo 
Industrial Portuário 
Governador Eraldo 
Gueiros

Obras e Serviços de duplicação do TDR-NORTE e implantação e pavimentação 
do contorno do Cabo de Santo Agostinho.

05.708.108/0001-57
30.276.927/0001-10

Van Oord Serviços de 
Operações Marítimas 
Ltda

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Secretaria de 
Desenvolvimento 
Urbano e Habitação

PROC.LICIT. Nº 
006/2011-CEL, 

CONCORRÊNCIA 
Nº 004/2011-CEL

CONSÓRCIO MENDES 
JR/SERVIX

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Mobilidade urbana - VLT, BRT, Metrô e 
similares

Secretaria Executiva de 
Recursos Hídricos

Construção da Barragem Igarapeba no Município de São Benedito do Sul, na 
Bacia do Rio UNA (Rio Piranji)

A União pelo Ministério da Integração 
Nacional

GPO - Gestão de 
Projetos e Obras LTDA e 
Construtora SANENCO 
LTDA

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Companhia Estadual de 
Habitação e Obras

Realização das obras de adequação da II Perimetral Metropolitana Norte, 
trechos: entre a PE-015 (terminal de passageiros) / Via Metropolitana Norte 
(Casa Caiada) / entre PE-001 (Ponto Rio Doce). Fragoso II - Etapa 02

CONSTRUTORA 
FERREIRA GUEDES S/A

Obra declarada como paralisada no 
mapa de 2018 e não consta no mapa 
de obras de 2020

Companhia 
Pernambucana de 
Saneamento

IMPLANTAÇÃO DE ADUTORA PARA REFORÇO DA ADUTORA DO OESTE A 
PARTIR DA BARRAGEM DO CHAPÉU, EM PARNAMIRIM/PE.

CONSÓRCIO 
ROCHA/SANEA/ABF

CT.OS 
13.5.319

Obra(s) identificada(s) como 
paralisada(s) em 2018 e não 
consta(m) no mapa de obras de 2018

Abastecimento de água - Captação, 
Adução, Tratamento e similares

Companhia 
Pernambucana de 
Saneamento

MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO 
REGIONAL  / ADUTORA DO AGRESTE

CONSORCIO ADUTOR 
AGRESTE - L5

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Abastecimento de água - Captação, 
Adução, Tratamento e similares

SECRETARIA 
EXECUTIVA DE 
PROJETOS ESPECIAS

Serviços de dragagem de manutenção e recomposição da calha natural de 
trechos do Rio Capibaribe e da foz do Rio Beberibe para implantação de 
hidrovia

CONSÓRCIO ETC & 
BRASILIA GUAIBA LTDA

Obra(s) identificada(s) como 
paralisada(s) em 2018 e não 
consta(m) no mapa de obras de 2018

Departamento de 
Estradas de Rodagem 
do Estado de 
Pernambuco

Concorrência 
Pública 08/14

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE
CONSERVAÇÃO RODOVIÁRIA - RODOVIA BR - 232 - RECIFE - CARUARU - KM 
0,00 AO KM 129,9, SOB
A JURISDIÇÃO DO 1º DISTRITO RODOVIÁRIO - RECIFE

CONST. ANDRADE 
GUEDES LTDA

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Companhia 
Pernambucana de 
Saneamento

EXECUÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DA SEDE DO 
MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE.

CONSORCIO GEL-
ACCIONA

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Secretaria de 
Desenvolvimento 
Agrário

Concorrência 
002/2013

Execução de Obras de Engenharia para Implantação e/ou Recuperação de 
Pequenas Barragens.

Consórcio Via Técnica / 
SCAVE / CPM 
CONSTRUTORA

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Secretaria de 
Desenvolvimento 
Urbano e Habitação

PROC.LICIT. Nº 
009/2012-CPL - 
CONCORRÊNCIA 
Nº 003/2012-CEL

OBRA, PROJETO E PLANO DE CIRCULAÇÃO DO CORREDOR NORTE/SUL - 
RAMAL AGAMENON

CONSÓRCIO HELENO & 
FONSECA E CONSBEM 
CONSTRUÇÕES

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

SECRETARIA 
EXECUTIVA DE 
PROJETOS ESPECIAS

CONSÓRCIO ETC & 
BRASILIA GUAIBA LTDA

Obra(s) identificada(s) como 
paralisada(s) em 2018 e não 
consta(m) no mapa de obras de 2018

Departamento de 
Estradas de Rodagem 
do Estado de 
Pernambuco

Concorrência 
Pública 1016/2016

 EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS REMANESCENTES NECESSÁRIOS À REALIZAÇÃO DAS 
OBRAS
DE ADEQUAÇÃO DE CAPACIDADE (DUPLICAÇÃO) E RESTAURAÇÃO NA 
RODOVIA BR-104/PE.
Extensão: 13,20

CONSTRUTORA 
TERRAYAMA LTDA  / FBS 
CONSTRUCAO CIVIL E 
PAVIMENTACAO S/A / 
CONSTRUTORA ROCHA 
CAVALCANTE LTDA - 
CONSÓRCIO MIX

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Companhia 
Pernambucana de 
Saneamento

ADEQUAÇÃO DA ETE CABANGA PARA ELEVAR O NÍVEL DE TRATAMENTO DE 
PRIMÁRIO PARA SECUNDÁRIO, COM REMOÇÃO DE COLIFORMES

SANEA-
EMPREENDIMENTOS.PR
OJ.CONSULTORIA

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Esgotamento sanitário - Rede coletora, 
estações de tratamento e similares

Companhia Estadual de 
Habitação e Obras

Concorrencia nº 
006/2011 - CPLOSE

Execução dos serviços e construção de 552 unidades habitacionais e 
infraestrutura composta pelos serviços de abastecimento de água 
esgotamento sanitário e drenagem nas localidades da - UE11 e 12 - Olinda

CINZEL ENGENHARIA 
LTDA

Paralisada/
a ser licitada

Obra(s) identificada(s) como 
paralisada(s) em 2018 e não 
consta(m) no mapa de obras de 2018

Companhia 
Pernambucana de 
Saneamento

ADEQUAÇÃO DA ETE CABANGA PARA ELEVAR O NÍVEL DE TRATAMENTO DE 
PRIMÁRIO PARA SECUNDÁRIO, COM REMOÇÃO DE COLIFORMES

SANEA-
EMPREENDIMENTOS.PR
OJ.CONSULTORIA

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Esgotamento sanitário - Rede coletora, 
estações de tratamento e similares

Companhia Estadual de 
Habitação e Obras

Concorrência nº 
011/2017

Execução de serviços de terraplenagem, pavimentação, drenagem e 
esgotamento sanitário - UE   11 E 12- Olinda

MDR (Ministério do Desenvolvimento 
Regional)

CONSTRUTORA 
INGAZEIRA LTDA EPP

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Secretaria Executiva de 
Recursos Hídricos

Construção da Barragem Barra de Guabiraba no Município de Barra de 
Guabiraba, na Bacia do Rio Sirinhaém

A União pelo Ministério da Integração 
Nacional

Construtora SANENCO 
LTDA

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Secretaria Executiva de 
Recursos Hídricos

RDC Nº 001/2015-
CEL/OSE

CONSTRUTORA ÁPIA 
LTDA

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Companhia 
Pernambucana de 
Saneamento

MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO 
REGIONAL  / ADUTORA DO AGRESTE

CONSORCIO ADUTOR 
AGRESTE - L2

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Abastecimento de água - Captação, 
Adução, Tratamento e similares

Secretaria Executiva de 
Recursos Hídricos

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Companhia 
Pernambucana de 
Saneamento

CONSORCIO 
CONSTRUTOR SERRO 
AZUL

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Abastecimento de água - Captação, 
Adução, Tratamento e similares

Secretaria de Saúde de 
Pernambuco

CINZEL ENGENHARIA 
LTDA

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, 
CAPS e similares)

Companhia 
Pernambucana de 
Saneamento

IMPLANTAÇÃO DA ADUTORA DO AGRESTE - LOTE 04 - CARUARU/SANTA CRUZ 
DO CAPIBARIBE

MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO 
REGIONAL  / ADUTORA DO AGRESTE

CONSORCIO ADUTOR 
AGRESTE - L4

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Abastecimento de água - Captação, 
Adução, Tratamento e similares

Companhia 
Pernambucana de 
Saneamento

IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DA CIDADE DE 
BEZERROS

SCAVE SERV. DE 
ENGENHARIA E 
LOCAÇÃO LTDA

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Esgotamento sanitário - Rede coletora, 
estações de tratamento e similares

Departamento de 
Estradas de Rodagem 
do Estado de 
Pernambuco

Concorrência 
Pública 9/2014

RODOVIAS: PE - 220
, PE - 263, PE - 264, PE - 265, PE - 275, PE - 280, PE - 283, PE - 285, PE - 292, PE - 
304, PE - 309, PE-320,
PE - 329, PE - 336, PE - 337, PE - 340, PE - 350, PE - 360, PE - 365, VPE - 412, 
SOB JURISDIÇÃO DO 5º

ESSE ENGENHARIA E 
SINALIZAÇÃO LTDA

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Departamento de 
Estradas de Rodagem 
do Estado de 
Pernambuco

Concorrência 
13/13

CONSERVAÇÃO DAS RODOVIAS SOB JURISDIÇÃO DO 8º DOD-PETROLINA: PE'S 
550, 555,
573, 574, 604, 624, 625, 626, 634, 635, 636, 638, 639, 647, 655 E ACESSOS.

CBC - CONSTRUTORA 
BATISTA CAVALCANTE 
LTDA

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Secretaria Executiva de 
Recursos Hídricos

14.448.260/0001-39 
(TOP)                              
                                     
01.397.753/0001-45 

(Paviservice)

Consórcio: TOP 
Engenharia Ltda / 
Paviservice Serviços de 
Pavimentação Ltda

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Companhia 
Pernambucana de 
Saneamento

IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DA CIDADE - SES  
BEZERROS

SCAVE SERV. DE 
ENGENHARIA E 
LOCAÇÃO LTDA

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Esgotamento sanitário - Rede coletora, 
estações de tratamento e similares
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PERNAMBUCO CC 003/2012 11.542.750/0001-01 179/2012 23/7/2012 14/1/2014            29.418.761,98 9/1/2015             36.503.813,18             22.232.551,64           22.232.551,64 PARALISADA 39,10% 0,00% Paralisada X

PERNAMBUCO 05.623.631/0001-80 0040/14 15/8/2014 15/8/2015              7.737.038,89 13/8/2020             35.030.483,85                   475.185,01                     154.513,99           18.755.394,75 Concluído Transporte - Rodovias 46,46% 0,44% Concluída X

PERNAMBUCO 17.119.291/0001-34 23/7/2013 7/7/2016            33.852.013,94 7/7/2016             33.852.013,94                 127.943,76 Identificada paral X

PERNAMBUCO LPN 003/2018 BID - PSA IPOJUCA 01.514.128/0001-36 CT.OS.18.5.25215/11/2018 28/8/2020            27.215.297,18 20/1/2022             33.749.228,17               9.844.602,88                  2.214.173,94             9.844.602,88 ANDAMENTO 70,83% 6,56% Em execução X

PERNAMBUCO MDR 006/2020 3/6/2020 23/7/2022            33.412.217,77 23/7/2022             33.412.217,77                   150.588,69                     150.588,69                 150.588,69 Em andamento 99,55% 0,45% Em execução X

PERNAMBUCO CC 007/2017 050-17 29/9/2017 27/4/2018            33.365.029,39 6/3/2020             33.365.029,39             27.248.843,73           27.248.843,73 Encerrado Transporte - Portos 18,33% 0,00% Concluída X

PERNAMBUCO CONSTRUÇÃO  FORUM  DA COMARCA  DE PAULISTA 06945546/0001-00 004/2014 03/02/14 3/4/2016            27.948.076,91 3/4/2016             31.520.002,53                                     -                                          -               2.771.177,68 INACABADA Edificações Administrativas Diversas X

PERNAMBUCO LPN 003/2018 BID - PSA IPOJUCA 01.514.128/0001-36 CT.OS.18.5.25215/11/2018 28/8/2020            27.215.297,18 28/8/2020             30.944.556,99               9.844.602,88 ANDAMENTO 100,00% 0,00% Em execução X

PERNAMBUCO MDR 02.286.941/0001-69 004/2015 16/3/2015 11/12/2015            30.552.995,85 11/12/2015             30.552.995,85               8.199.666,38             8.199.666,38 Em andamento 73,16% 0,00% Em execução X

PERNAMBUCO 05.275.604/0001-64 017/2016 31/10/2016 30/5/2017            14.306.264,88 20/12/2020             30.228.468,74                   762.599,74                     762.599,74           15.383.134,65 Em andamento Edificações Administrativas Diversas 49,11% 2,52% Em execução X

PERNAMBUCO 40.869.463/0001-09 0008/15 20/5/2015 18/5/2020              5.894.663,19 17/5/2024             29.464.514,63               1.121.266,85                        68.399,70           12.117.948,31 Concluído Transporte - Rodovias 58,87% 0,23% Concluída X

PERNAMBUCO LPN 002/2016 BID - PSA IPOJUCA 01.514.128/0001-36 CT.OS.16.5.30526/5/2017 27/4/2019            15.310.697,77 16/1/2021             29.457.694,64             16.555.938,32                  1.828.865,56           15.497.219,75 ANDAMENTO 47,39% 6,21% Em execução X

PERNAMBUCO LC 052/2018 11.630.923/001- 43 CT.OS.19.5.0394/11/2019 5/11/2020            28.700.000,00 8/7/2022             28.700.000,00             14.696.402,26 ANDAMENTO 100,00% 0,00% Em execução X

PERNAMBUCO 13.031.257/0001-52 Construtora CELI Ltda 008/2016 26/2/2016 21/4/2017            26.494.875,46 18/9/2017             28.243.624,25             26.351.804,11                                        -             26.351.804,11 Paralisado Edificações Administrativas Diversas 6,70% 0,00% Paralisada X

PERNAMBUCO PJ013DTE16 OBRAS DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DE ESCADA - 1ª ETAPA PSA-IPOJUCA BID 11.630.923/0001-43 CT.OS.19.5.09419/6/2019 19/6/2019            28.079.809,55 19/6/2019             28.079.809,55                   926.740,89 EM ANDAMENTO 100,00% 0,00% Em execução X

PERNAMBUCO LP011CEL18 OBRAS DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DE ESCADA - 1ª ETAPA PSA-IPOJUCA BID 11.630.923/0001-43 19/6/2019 10/12/2020            28.079.809,55 17/4/2022             28.079.809,55               4.994.825,98 EM ANDAMENTO 100,00% 0,00% Em execução X

PERNAMBUCO Porto do Recife S.A. 24.557.563/0001-43 029/2010 26/8/2010 26/3/2011            24.533.546,84 26/3/2011             25.858.487,44             5.960.548,65 Identificada paral Transporte - Portos X

PERNAMBUCO LC 205/2019 41.042.367/0001-55 CT.OS.20.5.20022/7/2020 23/1/2022            24.496.816,20 23/1/2022             24.496.816,20               7.040.592,57 ANDAMENTO 100,00% 0,00% Em execução X

PERNAMBUCO 001/2009 Intervenção e Reforma do Complexo Prisional do Curado MJ/CEF 11.542.750/0001-01 0 060/2009 8/7/2009 8/7/2010            19.379.465,57 8/7/2010             23.205.264,40             17.481.773,28           17.862.672,20 PARALISADO X

PERNAMBUCO LPN 002/2016 BID - PSA IPOJUCA 01.514.128/0001-36 CT.OS.16.5.30526/5/2017 27/4/2019            15.310.697,77 26/1/2021             23.138.883,25             15.799.317,10 ANDAMENTO 100,00% 0,00% Em execução X

PERNAMBUCO RDC 003/2017 IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA ADUTOR DOS POÇOS DE TUPANATINGA 11.630.923/0001-43 CT.OS.19.5.098 5/6/2019 6/6/2020            19.828.115,23 6/1/2022             22.026.569,34             17.749.144,36 ANDAMENTO Saneamento 100,00% 0,00% Em execução X

PERNAMBUCO PJ011DTE18 MELHORIA DO SAA MORROS DA ZONA NORTE DO RECIFE FGTS 00.746.715/0001-98 CONSTRUTORA SAGA CT.OS.19.5.06419/6/2019 8/6/2021            21.000.000,00 8/6/2021             21.000.000,00                   826.321,45 EM ANDAMENTO Saneamento 100,00% 0,00% Em execução X

PERNAMBUCO LC023CPL18 MELHORIA DO SAA MORROS DA ZONA NORTE DO RECIFE CAIXA - FGTS / IN 14 00.746.715/0001-98 CONSTRUTORA SAGA 19/6/2019 8/6/2021            21.000.000,00 8/6/2021             21.000.000,00               3.213.061,21 EM ANDAMENTO Saneamento 100,00% 0,00% Em execução X

Secretaria de Saúde de 
Pernambuco

Serviços de Engenharia especializada em construção civil para reforma e 
ampliação - Hospital Barão de Lucena em Recife/PE.

TRÓPICOS ENG. COM. 
LTDA.

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, 
CAPS e similares)

Departamento de 
Estradas de Rodagem 
do Estado de 
Pernambuco

Concorrência 
Pública 6/14

 EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS 
RODOVIAS SOB
JURISDIÇÃO DO 2º DOD: PE'S: 004; 040; 041; 050; 052; 053; 054; 059; 062; 
069; 074; 075; 082; 084; 086;
088; 089; 090; 091; 095; 102; 106; 121,

JEPAC ENGENHARIA 
LTDA

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Companhia 
Pernambucana de 
Saneamento

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, SUBSTITUIÇÃO E REMOÇÃO DE 
HIDRÔMETROS , INSTALAÇÃO DE CAIXA DE PROTEÇÃO E REGISTRO NO 
PADRÃO COMPESA, COM MATERIAIS FORNECIDOS PELA CONTRATADA, CENSO 
COM DIGITAÇÃO POR IMÓVEL E CADASTRAMENTO DOS SERVIÇOS 
EXECUTADOS NO

ODEBRECHT AMBIENTAL 
- REGIÃO 
METROPOLITANA DO 
RECIFE/GOIANA SPE SA

CT.PSH. 
13.1.059.H
03/04

Obra(s) identificada(s) como 
paralisada(s) em 2018 e não 
consta(m) no mapa de obras de 2018

Abastecimento de água - Captação, 
Adução, Tratamento e similares

Companhia 
Pernambucana de 
Saneamento

OBRA DE IMPLANTAÇÃO DA PRIMEIRA ETAPA DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO 
SANITÁRIO DE BELO JARDIM E OBRAS COMPLEMENTARES

SCAVE SERV. DE 
ENGENHARIA E 
LOCAÇÃO LTDA

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Esgotamento sanitário - Rede coletora, 
estações de tratamento e similares

Secretaria de 
Desenvolvimento 
Agrário

Concorrência 
001/2020

Recuperação, implantação e gestão de sistemas de dessalinização em 
comunidades do Semiárido pernambucano

02.286.941/0001-69 
03.205.589/0001-52

Consórcio Via Tecnica 
Construções LTDA / 
Acquapura

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Abastecimento de água - Captação, 
Adução, Tratamento e similares

Suape - Complexo 
Industrial Portuário 
Governador Eraldo 
Gueiros

Execução de serviços de Dragagem e Aterro Hidraulico para alargamento do 
canal nº 1 do Cluster Naval, no Porto de Suape.

11.381.605/0001-96
12.285.441/0001-66

Consórcio Eicomnor - 
TPF

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Fundo Especial de 
Reaparelhamento e 
Modernização do 
Poder Judiciário do 
Estado de Pernambuco

CONCORRÊNCIA 
Nº002/2013

CONTRUTORA 
POTTENCIAL LTDA

Obra(s) identificada(s) como 
paralisada(s) em 2018 e não 
consta(m) no mapa de obras de 2018

Companhia 
Pernambucana de 
Saneamento

OBRA DE IMPLANTAÇÃO DA PRIMEIRA ETAPA DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO 
SANITÁRIO DE BELO JARDIM E OBRAS COMPLEMENTARES

SCAVE SERV. DE 
ENGENHARIA E 
LOCAÇÃO LTDA

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Esgotamento sanitário - Rede coletora, 
estações de tratamento e similares

Secretaria de 
Desenvolvimento 
Agrário

Pregão Presencial 
001/2014

Execução de Obras de Engenharia para Implantação de Sistemas Simplificados 
de Abastecimento de Água Para Consumo Humano.

Via Técnica Construções 
e Serviços Ltda.

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Abastecimento de água - Captação, 
Adução, Tratamento e similares

Secretaria de 
Desenvolvimento 
Social, Criança e 
Juventude

DISPENSA/
PL.014/2016.007/
2016-CPL/SDSCJ

CONTINUIDADE E CONCLUSÃO DA EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE 
ENGENHARIA  DA CONSTRUÇÃO DO CASE JABOATÃO DOS GUARARAPES

WALTER LOPES 
ENGENHARIA LTDA

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Departamento de 
Estradas de Rodagem 
do Estado de 
Pernambuco

Concorrência 
Pública 11/14

 EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS 
RODOVIAS SOB
JURISDIÇÃO DO 4º DOD: PE-037; PE-039; PE-042; PE-045; PE-058; PE-063; PE-
064; PE-071; PE-073;
PE-085; PE-096; PE-099; PE-103; PE-125; PE-126; VPE-179, E ACESSOS

ESSE ENGENHARIA E 
SINALIZAÇÃO LTDA

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Companhia 
Pernambucana de 
Saneamento

EXECUÇÃO DAS OBRAS DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DA CIDADE 
DE SANHARÓ

SCAVE SERV. DE 
ENGENHARIA E 
LOCAÇÃO LTDA

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Esgotamento sanitário - Rede coletora, 
estações de tratamento e similares

Companhia 
Pernambucana de 
Saneamento

CONCLUSÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DA ADUTORA DO AGRESTE - LOTE 03 A - 
PEDRA/IATI

MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO 
REGIONAL  / ADUTORA DO AGRESTE

CBS - CONSTRUTORA 
BAHIANA DE 
SANEAMENTO LTDA

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Abastecimento de água - Captação, 
Adução, Tratamento e similares

Assembleia Legislativa 
do Estado de 
Pernambuco

Concorrência nº 
003/2015

Obras de conclusão do Edifício do Plenário da Assembleia Legislativa do Estado 
do Pernambuco

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Companhia 
Pernambucana de 
Saneamento

CBS - CONSTRUTORA 
BAHIANA DE 
SANEAMENTO LTDA

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Esgotamento sanitário - Rede coletora, 
estações de tratamento e similares

Companhia 
Pernambucana de 
Saneamento

CBS - CONSTRUTORA 
BAHIANA DE 
SANEAMENTO LTDA

CT.OS.19.5
.094

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Esgotamento sanitário - Rede coletora, 
estações de tratamento e similares

SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE 
OBRA DE URBANIZAÇÃO DO CAIS DO PORTO DO RECIFE

BRAENGE BRASIL 
ENGENHARIA LTDA

Obra(s) identificada(s) como 
paralisada(s) em 2018 e não 
consta(m) no mapa de obras de 2018

Companhia 
Pernambucana de 
Saneamento

CONCLUSÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DA ADUTORA DO AGRESTE- LOTE 4 A - 
CARUARU/SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE

MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO 
REGIONAL  / ADUTORA DO AGRESTE

SANEA-
EMPREENDIMENTOS.PR
OJ.CONSULTORIA

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Abastecimento de água - Captação, 
Adução, Tratamento e similares

Secretaria Executiva de 
Ressocialização de 
Pernambuco

Consórcio 
Tropicos/Pottencial

Obra(s) identificada(s) como 
paralisada(s) em 2018 e não 
consta(m) no mapa de obras de 2018

Segurança pública (Delegacias, 
penitenciárias e similares)

Companhia 
Pernambucana de 
Saneamento

EXECUÇÃO DAS OBRAS DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DA CIDADE 
DE SANHARÓ

SCAVE SERV. DE 
ENGENHARIA E 
LOCAÇÃO LTDA

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Esgotamento sanitário - Rede coletora, 
estações de tratamento e similares

Companhia 
Pernambucana de 
Saneamento

MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO 
REGIONAL  / ADUTORA DO AGRESTE

CBS - CONSTRUTORA 
BAHIANA DE 
SANEAMENTO LTDA

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Companhia 
Pernambucana de 
Saneamento

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Companhia 
Pernambucana de 
Saneamento

CT.OS.19.5
.064

Obra constante do mapa de obras de 
2020.
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PERNAMBUCO PD 011/2020 Execução dos serviços de recuperação do molhe de abrigo do Porto de Suape 11.381.605/0001-96 029/2018 15/5/2018 14/7/2018            20.000.000,00 12/9/2019             20.735.801,00               2.668.253,15             2.668.253,15 Em Andamento Transporte - Portos 87,13% 0,00% Em execução X

PERNAMBUCO 001/2014-SCJ 21/1/2014 21/8/2014            20.732.030,77 21/8/2014             20.732.030,77               4.676.933,45 Inacabada Edificações Administrativas Diversas X

PERNAMBUCO CC - Nº 002/2013 CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA BARRAGEM GATOS - (2º ETAPA) MINISTERIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL 08.059.768/0001-42 011/2013 24/4/2013 19/4/2014            20.599.431,83 13/2/2015             20.599.431,83               7.207.705,12             7.207.705,12 Inacabada Recursos Hídricos - Barragens 65,01% 0,00% Inacabada X

PERNAMBUCO EXECUÇÃO DAS OBRAS DE RESTAURAÇÃO DA RODOVIA PE-292 40.869.463/0001-09 0042/14 5/9/2014 30/10/2015            15.480.253,23 29/7/2016             20.413.126,50               2.362.292,55                        24.545,32             2.362.292,55 Concluído Transporte - Rodovias 88,43% 0,12% Concluída X

PERNAMBUCO PJ035DRM17 OBRAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DE BOA VIAGEM OGU 04.451.521/0001-16 CT.OS.19.5.08819/8/2019 8/8/2021            19.149.599,97 8/8/2021             19.149.599,97                   455.589,26 EM ANDAMENTO 100,00% 0,00% Em execução X

PERNAMBUCO RD019CPL17 OBRAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DE BOA VIAGEM CAIXA - OGU 04.451.521/0001-16 CT.OS.19.5.08819/8/2019 8/8/2021            19.149.599,97 8/8/2021             19.149.599,97               1.143.910,44 EM ANDAMENTO 100,00% 0,00% Em execução X

PERNAMBUCO RD019CPL17 OBRAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DE BOA VIAGEM 33.049.503/0001-00 CT.OS.17.5.516 6/1/2018 2/1/2020            19.000.000,00 2/1/2020             19.000.000,00                   115.232,80 ANDAMENTO 100,00% 0,00% Em execução X

PERNAMBUCO CC-002/2017 DEPEN 41.244.807/0001-57 064/2017 15/12/2017 12/8/2018            14.946.174,12 29/7/2019             18.679.958,29             14.331.724,75           14.331.724,75 CONCLUÍDO 23,28% 0,00% Concluída X

PERNAMBUCO EC017/2011-CEL 11.514.148/0001-60 CT.OS 12.6.407 2/1/2013 26/6/2014            21.842.051,52 26/6/2014             18.489.700,55                   573.761,47                 644.259,69 Em andamento X

PERNAMBUCO CC-002/2013 Construção da Cadeia Pública Masculina I de Araçoiaba-PE. (LOTE II) MJ/CEF 20.344.227/0001-61 033/2013 6/6/2014 1/6/2015            16.179.115,83 10/9/2016             18.297.914,80               8.267.108,28                     772.270,51             9.039.378,79 EM ANDAMENTO 50,60% 4,22% Em execução X

PERNAMBUCO CC-002/2013 Construção da Cadeia Pública Masculina II de Araçoiaba-PE. (LOTE II) MJ/CEF 20.344.227/0001-61 033/2013 6/6/2014 1/6/2015            16.438.046,50 10/9/2016             18.297.864,58               8.867.606,07                     497.364,36             9.364.970,43 EM ANDAMENTO 48,82% 2,72% Em execução X

PERNAMBUCO CC-003/2013 Construção da Cadeia Pública Masculina III de Araçoiaba-PE. (LOTE III) MJ/CEF 08.059.768/0001-42 Cinzel Engenharia LTDA 034/2013 6/6/2014 1/6/2015            16.635.417,42 10/9/2016             17.426.137,43               6.319.232,10                     672.010,59             6.991.242,69 EM ANDAMENTO 59,88% 3,86% Em execução X

PERNAMBUCO CC-003/2013 Construção da Cadeia Pública Masculina V de Araçoiaba-PE.  (LOTE III) MJ/CEF 08.059.768/0001-42 Cinzel Engenharia LTDA 034/2013 6/6/2014 1/6/2015            16.656.275,49 10/9/2016             17.414.931,35               8.169.301,30                     431.560,96             8.600.862,26 EM ANDAMENTO 50,61% 2,48% Em execução X

PERNAMBUCO 04.191.808/0001-54 DTC 055.19 25/11/2019 25/9/2021            17.389.000,00 25/9/2021             17.389.000,00                   309.062,80                                        -                                     -   Em andamento Energia - combustíveis e derivados 100,00% 0,00% Em execução X

PERNAMBUCO LN003CEL17 OBRAS DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DE ESCADA 1º ETAPA 12/30/1899 CT.OS.17.5.18125/8/2017 17/1/2019            16.433.623,98 17/1/2019             17.300.629,49                   570.568,28 ANDAMENTO 100,00% 0,00% Em execução X

PERNAMBUCO BIRD 01.958.324/0001-08 14/2/2014 9/2/2015            15.607.387,90 9/2/2015             17.275.923,87             7.991.948,69 Identificada paral X

PERNAMBUCO CC-003/2013 Construção da Cadeia Pública Masculina IV de Araçoiaba-PE. (LOTE III) MJ/CEF 08.059.768/0001-42 Cinzel Engenharia LTDA 034/2013 6/6/2014 1/6/2015            16.652.138,63 10/9/2016             17.116.995,27               8.064.740,90                     520.407,80             8.585.148,70 EM ANDAMENTO 49,84% 3,04% Em execução X

PERNAMBUCO EC023/2012-CEL CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 10.634.830/0001-24 CT.OS.13.6.10714/6/2013 4/6/2015            14.144.526,64 4/6/2015             17.060.413,67                   281.386,69 CONCLUÍDA X

PERNAMBUCO CC-001/2013 Construção da Cadeia Pública Feminina I de Araçoiaba-PE. (LOTE I) MJ/CEF 20.344.126/0001-90 032/2013 6/6/2014 1/6/2015            15.281.098,43 10/9/2016             16.874.411,12               8.869.058,20                  2.358.875,65           11.227.933,85 EM ANDAMENTO 33,46% 13,98% Em execução X

PERNAMBUCO RD001CEL15 CAIXA - FGTS 00.545.355/0001-66 26/2/2018 26/2/2019            16.399.975,00 25/2/2021             16.869.737,91               9.688.584,80 EM ANDAMENTO 100,00% 0,00% Em execução X

PERNAMBUCO CC-001/2013 Construção da Cadeia Pública Feminina II de Araçoiaba-PE. (LOTE I) MJ/CEF 20.344.126/0001-90 032/2013 6/6/2014 1/6/2015            15.302.169,48 10/9/2016             16.861.530,23               7.975.102,82                  2.088.028,99           10.063.131,81 EM ANDAMENTO 40,32% 12,38% Em execução X

PERNAMBUCO -  00.338.885/0001-33 007/13 5/4/2013 31/3/2014            13.915.533,15 31/3/2014             16.457.998,92                   758.868,21             7.275.151,13 Andamento Transporte - Rodovias X

PERNAMBUCO RD001CEL15 00.545.355/0001-66 CT.OS.16.4.04326/2/2018 19/2/2020            16.399.975,00 19/2/2020             16.399.975,00               2.769.993,04 ANDAMENTO 100,00% 0,00% Em execução X

PERNAMBUCO EC017CEL12 FGTS 00.545.355/0001-66 CT.OS.16.4.04326/2/2018 26/2/2019            16.399.975,00 15/2/2021             16.399.975,00               1.866.986,86                     508.640,99                 508.640,99 EM ANDAMENTO 96,90% 3,10% Em execução X

PERNAMBUCO LPN 002/2019 BID - PSA IPOJUCA 35.541.010/0001-19 CT.OS. 19.5.14415/5/2019 16/2/2021            13.075.687,71 16/6/2021             16.054.378,15               5.990.131,62                  1.363.456,49             2.954.162,94 ANDAMENTO Saneamento 81,60% 8,49% Em execução X

PERNAMBUCO 33.654.519/011-98 009/2015 29/5/2015 28/5/2016            14.541.515,84 28/5/2016             15.815.056,24             15.187.548,15                     790.173,93           15.187.548,15 3,97% 5,00% Paralisada X

PERNAMBUCO 00.376.507/0001-44 018/2013 2/9/2013 1/3/2015            17.358.000,00 1/3/2015             15.641.812,37               1.159.178,42                  1.013.272,08           13.744.248,73 Paralisada Habitação X

PERNAMBUCO 04.299.154/0001-87 0030/17 11/10/2017 14/6/2018              5.048.336,71 13/6/2020             15.145.010,14               1.308.400,93                  1.834.368,58             9.287.817,98 Concluído Transporte - Rodovias 38,67% 12,11% Concluída X

PERNAMBUCO EC016CEL12 IMPLANTAÇÃO DO SES BACIA DO JANGA - LOTE 1 OGU / MCIDADES 06.280.244/0001-51 CT.OS 18.4.0376/10/2019 29/3/2021            15.135.522,70 29/3/2021             15.135.522,70                   160.748,56 EM ANDAMENTO Saneamento 100,00% 0,00% Em execução X

PERNAMBUCO RD015CPL17 IMPLANTAÇÃO DO SES BACIA DO JANGA - LOTE 1 CAIXA - OGU 06.280.244/0001-51 6/10/2019 29/3/2021            15.135.522,70 27/11/2021             15.135.522,70               1.316.107,87 EM ANDAMENTO Saneamento 100,00% 0,00% Em execução X

PERNAMBUCO 00.507.949/0001-82 0036/20 21/9/2020 15/3/2022            14.963.343,48 15/3/2022             14.963.343,48               2.151.634,50                  2.151.634,50             2.151.634,50 Andamento Transporte - Rodovias 85,62% 14,38% Em execução X

PERNAMBUCO EC016CEL12 IMPLANTAÇÃO DO SES BACIA DO JANGA - LOTE 2 OGU / MCIDADES 06.280.244/0001-51 CT.OS.18.4.0386/10/2019 29/3/2021            14.859.704,03 29/3/2021             14.859.704,03                   363.161,82 EM ANDAMENTO Saneamento 100,00% 0,00% Em execução X

PERNAMBUCO RD016CPL17 IMPLANTAÇÃO DO SES BACIA DO JANGA - LOTE 2 CAIXA - OGU 06.280.244/0001-51 CT.OS.18.4.0386/10/2019 29/3/2021            14.859.704,03 27/11/2021             14.859.704,03               2.475.118,05 EM ANDAMENTO Saneamento 100,00% 0,00% Em execução X

PERNAMBUCO LC 002/2018 IMPLANTAÇÃO DA ADUTORA DO ALTO CAPIBARIBE FGTS - IN 14 10.514.594/0001-02 CT.OS.18.5.0814/12/2018 5/6/2020            14.785.000,00 4/11/2022             14.785.000,00               8.602.323,77 ANDAMENTO 100,00% 0,00% Em execução X

PERNAMBUCO LPN 002/2019 BID - PSA IPOJUCA 35.541.010/0001-19 CT.OS. 19.5.14415/5/2019 16/2/2021            13.075.687,71 16/2/2021             14.524.622,03               2.954.162,94 ANDAMENTO Saneamento 100,00% 0,00% Em execução X

PERNAMBUCO LC031CPL18 COMPLEMENTAÇÃO SES PAULISTA - SUB 0 CAIXA - OGU 24.961.814/0001-04 25/10/2019 17/4/2021            14.490.000,00 17/4/2021             14.490.000,00               1.117.889,22 EM ANDAMENTO Saneamento 100,00% 0,00% Em execução X

PERNAMBUCO EC006CPL14 SES PAULISTA - SUB 0 OGU 24.961.814/0001-04 25/10/2019 12/4/2022            14.490.000,00 12/4/2022             14.490.000,00 EM ANDAMENTO Saneamento 100,00% 0,00% Em execução X

PERNAMBUCO PJ034DRM17 OGU 35.541.010/0001-19 CT.OS.19.2.22916/8/2019 6/2/2021            14.399.000,00 6/2/2021             14.399.000,00               1.896.598,62 EM ANDAMENTO Saneamento 100,00% 0,00% Em execução X

Suape - Complexo 
Industrial Portuário 
Governador Eraldo 
Gueiros

Eicomnor Engenharia 
Impermeabilização 
Comércio do Nordeste 
Ltda.

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Secretaria de 
Desenvolvimento 
Social, Criança e 
Juventude

CP005/2013/ 
PL. 

020.CP005/2013. 
CEL.SCJ

Contratação de empresa especializada em construção civil para continuidade e 
conclusão das obras e serviços de engenharia da construção do CASE - Centro 
de Atendimento Sócio educativo de Arcoverde - PE - CASE ARCOVERDE

W.LOPES  - 05.275.604/0001-64
 SBM - 02.908.931/0001-18

CONSÓRCIO  W.LOPES E 
SBM

Obra(s) identificada(s) como 
paralisada(s) em 2018 e não 
consta(m) no mapa de obras de 2018

Secretaria Executiva de 
Recursos Hídricos

CINZEL ENGENHARIA 
LTDA

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Departamento de 
Estradas de Rodagem 
do Estado de 
Pernambuco

Concorrência 
Pública 64/12

ESSE ENGENHARIA E 
SINALIZAÇÃO LTDA

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Companhia 
Pernambucana de 
Saneamento

OGEL OBRAS GERAIS 
LTDA

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Esgotamento sanitário - Rede coletora, 
estações de tratamento e similares

Companhia 
Pernambucana de 
Saneamento

OGEL OBRAS GERAIS 
LTDA

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Esgotamento sanitário - Rede coletora, 
estações de tratamento e similares

Companhia 
Pernambucana de 
Saneamento

CONSTRUTORA 
METROPOLITANA S A

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Esgotamento sanitário - Rede coletora, 
estações de tratamento e similares

Secretaria Executiva de 
Ressocialização de 
Pernambuco

Contratação dos Serviços de Engenharia na atual Unidade de Regime 
Semiaberto 2  (URSA-2) do Centro Integrado de Ressocialização de Itaquitinga 
com a finalidade de adequá-la a uma unidade de regime fechado.

Construtora Carajás 
Ltda.

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Segurança pública (Delegacias, 
penitenciárias e similares)

Companhia 
Pernambucana de 
Saneamento

EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA ADUTOR 
DE VITÓRIA A PARTIR DA BARRAGEM TAPACURA, PARA REFORÇO DO SAA DA 
CIDADE DE VITÓRIA (SEDE) E DISTRITO DE BONANÇA, MORENO/PE.

SIENA ENGENHARIA 
LTDA.

Obra(s) identificada(s) como 
paralisada(s) em 2018 e não 
consta(m) no mapa de obras de 2018

Abastecimento de água - Captação, 
Adução, Tratamento e similares

Secretaria Executiva de 
Ressocialização de 
Pernambuco

Consórcio Walter 
Lopes/Carajás

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Segurança pública (Delegacias, 
penitenciárias e similares)

Secretaria Executiva de 
Ressocialização de 
Pernambuco

Consórcio Walter 
Lopes/Carajás

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Segurança pública (Delegacias, 
penitenciárias e similares)

Secretaria Executiva de 
Ressocialização de 
Pernambuco

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Segurança pública (Delegacias, 
penitenciárias e similares)

Secretaria Executiva de 
Ressocialização de 
Pernambuco

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Segurança pública (Delegacias, 
penitenciárias e similares)

Companhia 
Pernambucana de Gás

ESPECIAL DAS 
ESTATAIS - 

ABERTO Nº 037/19

ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO, BEM COMO A CONSTRUÇÃO, 
MONTAGEM E CONTROLE DE QUALIDADE DE REDES E RAMAIS DE GÁS 
NATURAL, CONSTRUÇÃO DE ABRIGO, INSTALAÇÃO E AUXÍLIO DA PARTIDA DE 
ERP/ERPMS NOS MUNICÍPIOS DE CAMARAGIBE, SÃO LOURENÇO DA MATA, 

TECMASTER 
ENGENHARIA E 
CONSTRUÇÕES LTDA.

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Companhia 
Pernambucana de 
Saneamento

CONSTRUTORA JOLE 
LIMITADA

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Esgotamento sanitário - Rede coletora, 
estações de tratamento e similares

Companhia 
Pernambucana de 
Saneamento

OBRAS PARA REDUÇÃO DE VAZAMENTOS NA ÁREA DE ABRANGÊNCIA DO 
SISTEMA PIRAPAMA

PONTO FORTE 
CONSTRUCOES E 
EMPREENDIMENTOS 
LTDA

CT.OS.13.4
.393

Obra(s) identificada(s) como 
paralisada(s) em 2018 e não 
consta(m) no mapa de obras de 2018

Abastecimento de água - Captação, 
Adução, Tratamento e similares

Secretaria Executiva de 
Ressocialização de 
Pernambuco

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Segurança pública (Delegacias, 
penitenciárias e similares)

Companhia 
Pernambucana de 
Saneamento

IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO-SES, BACIA 2, 
GARANHUNS/PE

CONSTRUTORA TRIEDRO 
LTDA

Obra(s) identificada(s) como 
paralisada(s) em 2018 e não 
consta(m) no mapa de obras de 2018

Esgotamento sanitário - Rede 
coletora, estações de tratamento e 

similares

Secretaria Executiva de 
Ressocialização de 
Pernambuco

Consórcio de sociedades 
Quality/Processo

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Segurança pública (Delegacias, 
penitenciárias e similares)

Companhia 
Pernambucana de 
Saneamento

SERV. IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO IBURA 
SUBSISTEMA 2 E ADUTORA DO SUBSISTEMA 3

OTL OBRAS TECNICAS 
LTDA

CT.OS.16.4
.043

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Abastecimento de água - Captação, 
Adução, Tratamento e similares

Secretaria Executiva de 
Ressocialização de 
Pernambuco

Consórcio de sociedades 
Quality/Processo

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Segurança pública (Delegacias, 
penitenciárias e similares)

Departamento de 
Estradas de Rodagem 
do Estado de 
Pernambuco

Concorrência 
Pública 14/2012

 EXECUÇÃO DAS OBRAS DE RESTAURAÇÃO DA RODOVIA PE-088, TRECHO: 
JOÃO ALFREDO - ENTR. PE- 090 - BOM JARDIM - OROBÓ - DIVISA PE-
PB(UMBURETAMA), COM EXTENSÃO DE 27,00 KM

Novatec Construções e 
Empreendimentos Ltda / 
GMEC - ENGENHARIA E 
CONSTRUCOES LTDA

Obra(s) identificada(s) como 
paralisada(s) em 2018 e não 
consta(m) no mapa de obras de 2018

Companhia 
Pernambucana de 
Saneamento

SERV. IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO IBURA 
SUBSISTEMA 2 E ADUTORA DO SUBSISTEMA 3

OTL OBRAS TECNICAS 
LTDA

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Abastecimento de água - Captação, 
Adução, Tratamento e similares

Companhia 
Pernambucana de 
Saneamento

SERV. IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO IBURA 
SUBSISTEMA 2 E ADUTORA DO SUBSISTEMA 3

OTL OBRAS TECNICAS 
LTDA

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Abastecimento de água - Captação, 
Adução, Tratamento e similares

Companhia 
Pernambucana de 
Saneamento

CONSTRUÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO DA CIDADE DE BELO 
JARDIM

FLAMAC 
INCORPORACAO E 
CONSTRUCAO LTDA.

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Programa Estadual de 
Apoio Ao Pequeno 
Produtor Rural

CHAMADA 
PÚBLICA

Nº. 002/2014
Contratação de Serviços de implementação de cisternas de placas de 16 mil 
litros para abastecimento familiar

Ministério da Cidadania - MC

(antigo Ministério do Desenvolvimento 
Social e Combate a Fome - MDS)

Cáritas Brasileira 
Regional Nordeste 2

Contrato fora de vigência momentaneamente:
Meta original: 5.024
Acréscimo: 440
Total: 5.464
Desempenho:5.269 cisternas entregues e pagas - 96,4%

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Abastecimento de água - Captação, 
Adução, Tratamento e similares

SECRETARIA DE 
PLANEJAMENTO E 
GESTÃO DE 
PERNAMBUCO

CONCORRÊNCIA 
01/2013

Contratação de empresa de engenharia para execução da 2ª etapa das obras 
de urbanização,contemplando construção de moradias, equipamentos sociais 
e infraestrutura urbana da ZEIS Ilha de Deus.

ABF Engenharia, 
Serviços e Comércio Ltda

Obra(s) identificada(s) como 
paralisada(s) em 2018 e não 
consta(m) no mapa de obras de 2018

Departamento de 
Estradas de Rodagem 
do Estado de 
Pernambuco

Dispensa de 
Licitação 10/17

 EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS REMANESCENTES DE CONSERVAÇÃO DAS 
RODOVIAS SOB
JURISDIÇÃO DO 6º DOD: PE-422, PE-425, PE-430, PE-435, PE-450, PE-475, PE-
483, PE-499, PE-507, PE
-510, PE-520, PE-545, PE-555, PE-576, PE-585, PE-604, PE-615 E ACESSOS

CBC - CONSTRUTORA 
BATISTA CAVALCANTE 
LTDA

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Companhia 
Pernambucana de 
Saneamento

CONSTRUTORA VALE DO 
OURO

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Companhia 
Pernambucana de 
Saneamento

CONSTRUTORA VALE DO 
OURO

CT.OS 
18.4.037

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Departamento de 
Estradas de Rodagem 
do Estado de 
Pernambuco

Concorrência 
Pública 2020/1

EXECUÇÃO DAS OBRAS DE RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DA PONTE GETÚLIO 
VARGAS
(PONTE DE ITAMARACÁ), EXCETO GUARDA-CORPO E PASSEIOS

Jatobeton Engenharia 
Ltda

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Companhia 
Pernambucana de 
Saneamento

CONSTRUTORA VALE DO 
OURO

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Companhia 
Pernambucana de 
Saneamento

CONSTRUTORA VALE DO 
OURO

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Companhia 
Pernambucana de 
Saneamento

EMCOSA - EMP.DE 
CONSTRUCOES E 
SANEAM.LTD

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Abastecimento de água - Captação, 
Adução, Tratamento e similares

Companhia 
Pernambucana de 
Saneamento

CONSTRUÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO DA CIDADE DE BELO 
JARDIM

FLAMAC 
INCORPORACAO E 
CONSTRUCAO LTDA.

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Companhia 
Pernambucana de 
Saneamento

CONSORCIO 
CONSTRUTOR PAULISTA

CT.OS.19.5
.329

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Companhia 
Pernambucana de 
Saneamento

CONSORCIO 
CONSTRUTOR PAULISTA

CT.OS.19.5
.329

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Companhia 
Pernambucana de 
Saneamento

AMPLIAÇÃO DE ETE MINERVA CONSTRUÇÃO DE 3 MODULOS 
COMPLEMENTARES DE ETE MINERVA

FLAMAC 
INCORPORAÇÃO E 
CONSTRUÇÃO

Obra constante do mapa de obras de 
2020.



INFORMAÇÕES DO MAPA DE OBRAS

Órgão

IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO CONVÊNIO CONTRATADO CONTRATO ADITIVO EXECUÇÃO

CONCEDENTE CNPJ/CPF RAZÃO SOCIAL Nº/Ano DATA INÍCIO Data Final Observações da Auditoria Classificação da Obra Declaração

Unidade da 
Federação

MODALIDADE / 
Nº LICITAÇÃO
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(R$)
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EXERCÍCIO
(R$)

VALOR  PAGO 
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OBRA OU SERVIÇO
(R$)

Percentual 
de Saldo de 

Contrato

Percentual 
Pago em 

2020
Declaradamente 

Paralisada

Obras com Fortes 
Indícios de 
Paralisada/ 
Inacabada

PERNAMBUCO LC145CPL19 CAIXA - OGU 35.541.010/0001-19 CT.OS.19.2.22916/8/2019 6/2/2021            14.399.000,00 6/2/2021             14.399.000,00               8.954.787,76 EM ANDAMENTO Saneamento 100,00% 0,00% Em execução X

PERNAMBUCO LN002CEL14 BID - PSA 35.541.010/0001-19 CT.OS.14.6.33220/5/2015 9/5/2017            10.782.230,49 9/5/2017             13.754.982,58               8.999.621,25 Em andamento X

PERNAMBUCO RD018CPL17 OBRAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DE SETÚBAL 33.049.503/0001-00 CT.OS.17.5.514 6/1/2018 1/1/2020            13.721.400,00 1/1/2020             13.721.400,00                   248.773,12 ANDAMENTO 100,00% 0,00% Em execução X

PERNAMBUCO RD018CPL17 OBRAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DE SETÚBAL CAIXA - OGU 04.451.521/0001-16 CT.OS.19.5.08718/8/2019 8/2/2021            13.593.944,23 27/7/2021             13.593.944,23               1.575.602,11 EM ANDAMENTO 100,00% 0,00% Em execução X

PERNAMBUCO PJ035DRM17 OBRAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DE SETÚBAL OGU 04.451.521/0001-16 CT.OS.19.5.08719/8/2019 9/2/2021            13.593.944,23 9/2/2021             13.593.944,23                     86.369,14 EM ANDAMENTO 100,00% 0,00% Em execução X

PERNAMBUCO 29837678,61 Processo: 00.392.213/ 002/2014 28/1/2014 11/8/2016            13.966.640,62 11/8/2016             13.573.714,61                                     -                                          -                   667.499,67 Rescisão em 19/01/2017 Habitação X

PERNAMBUCO LC018CPL18 10.514.594/0001-02 CT.OS 18.5.334 3/8/2020 25/1/2022            13.500.000,00 25/1/2022             13.500.000,00 EM ANDAMENTO Saneamento 100,00% 0,00% Em execução X

PERNAMBUCO LPN009CEL-2/2018 BID - PSA IPOJUCA 00.746.715/0001-98 CT.OS. 19.6.07330/8/2019 23/10/2020            11.999.919,50 22/11/2020             13.394.249,58                     48.512,65                  1.152.803,70             1.349.936,69 EM ANDAMENTO Saneamento 89,92% 8,61% Em execução X

PERNAMBUCO LC081CPL18 SAA JABOATÃO CENTRO CAIXA - FGTS / IN 14 33.163.004/0001-40 CT.OS.19.5.10014/10/2019 6/4/2021            12.499.000,00 6/4/2021             13.105.679,74                   765.023,84 EM ANDAMENTO Saneamento 100,00% 0,00% Em execução X

PERNAMBUCO PJ003DTE18 SAA JABOATÃO CENTRO FGTS 33.163.004/0001-40 CT.OS.19.5.10014/10/2019 8/10/2020            12.499.000,00 8/10/2020             12.499.000,00                   136.062,59 EM ANDAMENTO Saneamento 100,00% 0,00% Em execução X

PERNAMBUCO 03.539.154/0001-44 026/2019 22/10/2019 16/10/2020            12.495.266,82 8/6/2022             12.495.266,82               1.304.277,81                  1.070.353,57             1.404.936,28 Em andamento Habitação 88,76% 8,57% Em execução X

PERNAMBUCO 40.869.463/0001-09 0059/13 5/12/2013 30/11/2014            10.822.137,63 29/1/2015             12.293.019,51             13.613.763,55                     219.973,72           13.613.763,55 Paralisado Transporte - Rodovias -10,74% 1,79% Paralisada X

PERNAMBUCO 02.724.778/0001-79 0045/13 25/10/2013 22/6/2014              9.365.401,01 12/5/2016             12.221.453,65             11.474.659,68                     178.193,32           11.474.659,68 Paralisado Mobilidade urbana - vias urbanas 6,11% 1,46% Paralisada X

PERNAMBUCO 02.286.941/001-69 016/2019 10/11/2019 4/11/2020            10.483.660,76 28/5/2022             11.972.420,36                   580.133,47                     409.791,48             1.575.206,31 Em andamento Mobilidade urbana - vias urbanas 86,84% 3,42% Em execução X

PERNAMBUCO LC026CPL18 MELHORIA E AMPLIAÇÃO DO SAA GARANHUS 33.609.000/0001-42 CT.OS 19.5.18310/1/2019 3/7/2020            11.950.000,00 3/7/2020             11.950.000,00                     40.910,69 EM ANDAMENTO Saneamento 100,00% 0,00% Em execução X

PERNAMBUCO RD010CPL17 11.520.665/0001-42 CT OS. 17.5.5083/12/2018 26/11/2020            11.761.000,00 26/11/2020             11.611.814,35                   386.897,28 ANDAMENTO 100,00% 0,00% Em execução X

PERNAMBUCO Construção da Escola Técnica de Jaboatão dos Guararapes x 02.731.208/0001-06 0088/2018 - SEE18/10/2018 13/10/2019            11.309.304,44 7/10/2020             11.309.304,44                   640.840,17                  1.381.505,88             1.614.854,12 Andamento 85,72% 12,22% Em execução X

PERNAMBUCO TERMINAL INTERGRADO COSME E DAMIÃO 00.401.969/0001-74 050/2013 4/11/2013 2/7/2014              9.576.099,55 2/7/2014             11.095.304,29               8.441.553,18             8.441.553,18 CONCLUÍDO Mobilidade urbana - Terminais 23,92% 0,00% Concluída X

PERNAMBUCO ADEQUAÇÃO TI IGARASSU CAIXA 21.084.632/0001-50 12/2017 1/12/2017 21/11/2019            11.041.851,29 21/11/2019             11.041.851,29               1.767.573,97             1.767.573,97 INACABADA Mobilidade urbana - Terminais 83,99% 0,00% Inacabada X

PERNAMBUCO BR-101 - OBRA DE ARTES ESPECIAIS, PASSARELA E TI DA MACAXEIRA 08.156.424/0001-51 009/2012 8/8/2012 4/6/2013            11.001.290,32 4/6/2013             11.001.290,32               4.510.529,03             4.259.699,61 INACABADA Mobilidade urbana - vias urbanas 61,28% 0,00% Inacabada X

PERNAMBUCO Pregão 4/2019 40.869.463/0001-09 0034/20 2/9/2020 2/9/2022            10.984.996,36 2/9/2022             10.984.996,36               1.677.329,36                  1.480.075,99             1.667.141,54 Andamento Transporte - Rodovias 84,82% 13,47% Em execução X

PERNAMBUCO Construção da ETE de Caruaru FNDE 12.574.539/0001-33 Construtora Venâncio 0028/2013-SEE10/9/2013 3/1/2015              8.892.080,30 3/1/2015             10.642.412,40               9.714.215,68                     890.578,77             9.051.692,16 Concluída em check list - termo de entrega provisório X

PERNAMBUCO 73.830.614/0001-74 DTC 032.19 21/8/2019 21/11/2020            10.552.854,80 21/11/2020             10.552.854,80               1.557.496,27                  1.277.510,05             3.428.907,23 Em andamento Energia - combustíveis e derivados 67,51% 12,11% Em execução X

PERNAMBUCO 01.506.543/0001-48 DTC 026.18 21/12/2018 5/12/2021            10.436.380,13 5/12/2021             10.436.380,13                   770.984,29                     875.563,92             5.254.359,38 Em andamento 49,65% 8,39% Em execução X

PERNAMBUCO EXECUÇÃO DA 1º ETAPA DA REFORMA DO PEDI 00.749.205/0001-74 2014 3/11/2015 30/6/2016              9.529.282,55 6/6/2019             10.425.558,45               2.400.102,23                  2.400.102,23           11.788.387,47 PARALISADA Edificações Administrativas Diversas -13,07% 23,02% Paralisada X

PERNAMBUCO Construção de 272 UH´S, infraestrutura básica, Mulheres de Tejucupapo 04.735.888/0001-61 010/2017 16/6/2017 11/6/2018            10.300.490,47 20/2/2022             10.392.382,10                   888.919,78                     761.735,00             1.740.322,86 Paralisada Habitação 83,25% 7,33% Paralisada X

PERNAMBUCO Construção de Escola Técnica  com Quadra Coberta de Abreu e Lima/PE  FNDE 00.545.355/0001-66 OTL Obras Técnicas Ltda023/2013-SEE 5/6/2013 31/5/2014              8.871.317,91 31/5/2014             10.149.084,81             7.195.890,31 Em andamento X

PERNAMBUCO LC 034/2018 IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA ADUTOR DE MOXOTÓ PARA CUSTÓDIA-PE FGTS - IN 22 41.042.367/0001-55 CT. OS. 18.5.3713/7/2019 3/1/2021            12.049.000,00 2/11/2021             10.027.111,20               6.316.463,74 ANDAMENTO Saneamento 100,00% 0,00% Em execução X

PERNAMBUCO 10.076.487/0001-40 Diocese de Caruaru 021/2014 25/11/2014 25/11/2015            13.024.845,00 25/11/2015               9.768.633,75               5.895.913,17                                        -               8.036.315,87 17,73% 0,00% Paralisada X

PERNAMBUCO CC 002/2011 11.542.750/0001-01 033/2012 2/4/2012 12/12/2012              3.890.332,20 6/5/2014               9.665.255,32               4.666.985,27             2.943.858,94 PARALISADA 69,54% 0,00% Paralisada X

PERNAMBUCO 40.869.463/0001-09 0031/13 15/8/2013 15/8/2014              9.460.608,56 15/8/2014               9.460.608,56               6.186.231,36                        33.905,51             6.186.231,36 Concluído Transporte - Rodovias 34,61% 0,36% Concluída X

PERNAMBUCO RD001CPL15 OBRAS E SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DA ETA- BEZERROS PE OGU 04.491.523/0001-39 CT.OS. 15.6.08330/4/2015 21/10/2016              8.844.206,00 27/2/2021               9.221.935,24                   192.103,05                     565.017,81             6.539.050,28 CONCLUÍDA 29,09% 6,13% Concluída X

PERNAMBUCO PJ012DTE18 FGTS 00.545.355/0001-66 CT OS. 18.5.33323/9/2019 12/9/2021              9.109.000,02 12/9/2021               8.828.092,86                     70.370,52 EM ANDAMENTO Saneamento 100,00% 0,00% Em execução X

PERNAMBUCO LC021CPL18 CAIXA - FGTS / IN 14 00.545.355/0001-66 CT OS. 18.5.33323/9/2019 12/9/2021              9.109.000,02 12/9/2021               8.828.092,86                   862.586,60 SUSPENSA Saneamento 100,00% 0,00% Paralisada X

PERNAMBUCO EXEC. OBRAS E SERV. PARA RESTAURAÇÃO DA RODOVIA PE-123  00.338.885/0001-33 0087/12 20/11/2012 19/5/2013              7.996.722,12 19/5/2013               8.798.232,68             7.430.314,21 Identificada paral Transporte - Rodovias X

PERNAMBUCO PJ026DRM14 OBRA DE AMPLIAÇÃO DA OFERTA DE ÁGUA PARA OS MORROS DO RECIFE BIRD - BANCO MUNDIAL - PSH 10.514.594/0001-02 CT.OS. 15.4.097-0125/5/2015 20/1/2016              6.978.377,50 2/8/2019               8.657.843,29                     93.500,29                     560.868,01                 560.868,01 CONCLUÍDA 93,52% 6,48% Concluída X

PERNAMBUCO 08.073.264/0001-87 0095/08 29/12/2008 27/6/2009              8.588.174,60 27/6/2009               8.588.174,60             4.214.010,29 Identificada paral Transporte - Rodovias X

PERNAMBUCO Construção da Escola Técnica Estadual de Exu x 15.544.385/0001-25 0080/2018 - SEE25/9/2018 16/7/2020              8.557.767,13 7/1/2022               8.557.767,13                   325.501,24                 325.501,24 Andamento 96,20% 0,00% Em execução X

PERNAMBUCO EC023CPL12 COMPLEMENTAÇÃO DO SAA CABO - SETORES 1,2,3 E 9 OGU 18.729.404/0001-86 CT.OS.19.5.30510/4/2019 30/3/2021              8.228.000,00 30/3/2021               8.228.000,00                     25.214,34 EM ANDAMENTO Saneamento 100,00% 0,00% Em execução X

PERNAMBUCO LC076CPL19 COMPLEMENTAÇÃO DO SAA CABO - SETORES 1,2,3 E 9 CAIXA - OGU 18.729.404/0001-86 CT.OS.19.5.30510/4/2019 9/4/2020              8.228.000,00 4/1/2021               8.228.000,00                     25.214,34 PARALISADA Saneamento 100,00% 0,00% Paralisada X

Companhia 
Pernambucana de 
Saneamento

AMPLIAÇÃO DE ETE MINERVA CONSTRUÇÃO DE 3 MODULOS 
COMPLEMENTARES DE ETE MINERVA

FLAMAC 
INCORPORAÇÃO E 
CONSTRUÇÃO

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Companhia 
Pernambucana de 
Saneamento

IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO COMPOSTO POR 
RAMAIS CONDOMINIAIS DE ESGOTO, REDE COLETORA, ESTAÇÃO ELEVATÓRIA 
DE ESGOTOS ¿ EEE, EMISSÁRIO DE RECALQUE, ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE 
ESGOTOS ¿ ETE E LIGAÇÕES DOMICILIARES, NA CIDADE DE TACAIMBÓ/P

FLAMAC 
INCORPORACAO E 
CONSTRUCAO LTDA.

Obra(s) identificada(s) como 
paralisada(s) em 2018 e não 
consta(m) no mapa de obras de 2018

Esgotamento sanitário - Rede 
coletora, estações de tratamento e 

similares

Companhia 
Pernambucana de 
Saneamento

CONSTRUTORA 
METROPOLITANA S A

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Esgotamento sanitário - Rede coletora, 
estações de tratamento e similares

Companhia 
Pernambucana de 
Saneamento

OGEL OBRAS GERAIS 
LTDA

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Esgotamento sanitário - Rede coletora, 
estações de tratamento e similares

Companhia 
Pernambucana de 
Saneamento

OGEL OBRAS GERAIS 
LTDA

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Esgotamento sanitário - Rede coletora, 
estações de tratamento e similares

Companhia Estadual de 
Habitação e Obras

Concorrencia nº 
003/2013 - CPLOSE

Construção de 128 unidades habitacionais (conclusão), Pavimentação e 
drenagem de vias no bairro da Imbiribeira, Recife/PE (Comunidade de Sitio 
Grande e Dancing Days), nos termos da Concorrencia nº 003/2013 - CPLOSE.

CONSÓRCIO: PROCESSO 
ENGENHARIA LTDA E 
DIPON

Obra(s) identificada(s) como 
paralisada(s) em 2018 e não 
consta(m) no mapa de obras de 2018

Companhia 
Pernambucana de 
Saneamento

AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA TRATADA, NO 
MUNICIPIO DE JABOATÃO DOS GUARARAPES,CONTEMPLANDO AS 
LOCALIDADES DE MANASSU E CURADOS

EMCOSA - EMP.DE 
CONSTRUCOES E 
SANEAM.LTD

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Companhia 
Pernambucana de 
Saneamento

OBRAS DE EXPANSÃO DO SISTEMA DE ESGOTOS SANITÁRIOS - SES NOS 
BAIRROS ALTO DO MOURA E RENDEIRAS, NA CIDADE DE CARUARU – PE

CONSTRUTORA SAGA 
LTDA

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Companhia 
Pernambucana de 
Saneamento

HONDA CONSTRUTORA 
CONSORCIO

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Companhia 
Pernambucana de 
Saneamento

HONDA CONSTRUTORA 
CONSORCIO

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Companhia Estadual de 
Habitação e Obras

Processo 
Licitatório nº 

007/2019

Complemento da construção de 272 UH´s, implantação de infraestrutura 
básica e construção de equipamentos  comunitários no Residencial Canal do 
Jordão, Jaboatão dos Guararapes

MDR (Ministério do Desenvolvimento 
Regional)

MULTISET ENGENHARIA 
LTDA

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Departamento de 
Estradas de Rodagem 
do Estado de 
Pernambuco

Concorrência 
Pública 013/12

EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO DA RODOVIA PE-217, 
TRECHO: ENTR. BR- 232(PESQUEIRA) - ALAGOINHA - ENTR. BR-
424(VENTUROSA). EXT. DE 29,85

ESSE ENGENHARIA E 
SINALIZAÇÃO LTDA

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Departamento de 
Estradas de Rodagem 
do Estado de 
Pernambuco

Concorrência 
Pública 11/2012

DE
ACESSO AO POVOADO DE JIRAU TRECHO: ENTRADA PE- 
270(ITAIBA)/(POVOADO DE JIRAU), NUMA
EXTENSÃO DE 6,00 KM, E COMPLEMENTAÇÃO DA IMPLANTAÇÃO DA RODOVIA 
VICINAL DE ACESSO

Uniterra - União 
Terraplenagem e 
Engenharia Ltda

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Companhia Estadual de 
Habitação e Obras

Processo 
Licitatório nº 

004/2019
Execução de serviços de Implantação da II Perimetral Metropolitana Norte, 
estaca 40 a 70, Olinda, PE

MDR (Ministério do Desenvolvimento 
Regional)

VIA TÉCNICA 
CONSTRUÇÕES, 
SERVIÇOS E LTDA

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Companhia 
Pernambucana de 
Saneamento

CONSORCIO 
GARANHUNS

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Companhia 
Pernambucana de 
Saneamento

SETORIZAÇÃO E MELHORIA DE INFRAESTRUTURA DAS REDES DE DISTRIBUIÇÃO 
DE AGUA NOS BAIRROS NA CIDADE DO RECIFE

CONSTRUTORA SAM 
LTDA.

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Abastecimento de água - Captação, 
Adução, Tratamento e similares

Secretaria de Educação 
e Esportes

PL n° 021/2012        
                          CC 

n° 018/2012

Jacil Serviços de 
Engenharia Eirelli

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Educação - Universidades, Faculdades, 
Escolas e similares

Secretaria de 
Desenvolvimento 
Urbano e Habitação

PROC.LICIT. Nº 
019/2013-CEL, 

PREGÃO 
PRESENCIAL Nº 
001/2013-CEL

CONSÓRCIO QUALITY 
EMPREENDIMENTOS E 
PROCESSO 
EENGENHARIA LTDA

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Secretaria de 
Desenvolvimento 
Urbano e Habitação

PROC.LICIT. Nº 
005/2017-CEL , 
CONCORRÊNCIA 

001/2016

PLANES ENGENHARIA E 
CONSTRUÇÕES LTDA.

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Secretaria de 
Desenvolvimento 
Urbano e Habitação

PROC.LICIT. Nº 
011/2011-CPL, 

CONCORRÊNCIA 
Nº 001/2011-CPL

CONSÓRCIO MAIA MELO 
E AET ARQUITETURA

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Departamento de 
Estradas de Rodagem 
do Estado de 
Pernambuco

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS RODOVIAS 
SOB A
JURISDIÇÃO DO 5º DISTRITO RODOVIARIO.

ESSE ENGENHARIA E 
SINALIZAÇÃO LTDA

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Secretaria de Educação 
e Esportes

PL º 036/2012
CC nº  030/2013

Obra(s) identificada(s) como 
paralisada(s) em 2018 e não 
consta(m) no mapa de obras de 2018

Educação - Universidades, 
Faculdades, Escolas e similares

Companhia 
Pernambucana de Gás

ESPECIAL DAS 
ESTATAIS - 

ABERTO N° 020/19

ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO/PROJETO EXECUTIVO COMPLEMENTAR 
DE ENGENHARIA, BEM COMO A CONSTRUÇÃO, MONTAGEM E CONTROLE DE 
QUALIDADE DE REDES E RAMAIS DE GÁS NATURAL, CONSTRUÇÃO DE ABRIGO, 
INSTALAÇÃO E AUXÍLIO DA PARTIDA DE ERP/ERPMS NOS MUNICÍPIOS ONDE A 
COPERGÁS POSSUI REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS NATURAL, CONFORME 

GEOMETRAL 
ENGENHARIA LTDA.

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Companhia 
Pernambucana de Gás

ESPECIAL DAS 
ESTATAIS - 

FECHADO - Nº 
002/2018

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO 
DE RAMAIS INTERNOS, MONTAGEM DE CR/CRM, RECENSEAMENTO, 
ADEQUAÇÃO, CONVERSÃO DE APARELHOS, INSTALAÇÃO DE APARELHOS A 
GÁS, EXECUÇÃO DE NOVAS INSTALAÇÕES, ENSAIO DE ESTANQUEIDADE, 
INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EM CLIENTES DA COPERGÁS.

DIPON ENGENHARIA 
LTDA - EPP

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Energia - distribuição (rede interna 
urbana e similares)

Secretaria de Meio 
Ambiente e 
Sustentabilidade

CONCORRÊNCIA - 
360101201700012

6
CONSTRUTRA 
INGAZEIRA LTDA

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

COMPANHIA 
ESTADUAL DE 
HABITAÇÃO E OBRAS

Concorrência nº 
001/2017

MDR (Ministério do Desenvolvimento 
Regional)

MOTTA CONSTRUÇÕES 
EMPREENDIMENTOS 
LTDA ME

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Secretaria de Educação 
e Esportes

Concorrência 
032/2012

Obra(s) identificada(s) como 
paralisada(s) em 2018 e não 
consta(m) no mapa de obras de 2018

Educação - Universidades, 
Faculdades, Escolas e similares

Companhia 
Pernambucana de 
Saneamento

SANEA-
EMPREENDIMENTOS.PR
OJ.CONSULTORIA

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Programa Estadual de 
Apoio Ao Pequeno 
Produtor Rural

CHAMADA 
PÚBLICA

Nº. 002/2014
Contratação de Serviços de implementação de cisternas de placas de 16 mil 
litros para abastecimento familiar

Ministério da Cidadania - MC

(antigo Ministério do Desenvolvimento 
Social e Combate a Fome - MDS)

Supressão: 1.125
Total: 3.375

 Desempenho: 2.032
cisternas entregues e pagas -  60,2%

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Abastecimento de água - Captação, 
Adução, Tratamento e similares

Secretaria de Saúde de 
Pernambuco

Serviços de Engenharia Civil concernentes e reforma nas areas I, II, III, IV, V e VI 
edo Hospital Belarmino Correia em Goiana/PE

TRÓPICOS ENG. COM. 
LTDA.

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, 
CAPS e similares)

Departamento de 
Estradas de Rodagem 
do Estado de 
Pernambuco

Concorrência 
Pública 065/12

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DAS RODOVIAS SOB JURISDIÇÃO 
DO 6º
DOD: PE's 422 - 425 - 430 - 435 - 450 - 475 - 483 - 499 - 507 -510-520-545-555-
576-585-604-615 E
ACESSOS

ESSE ENGENHARIA E 
SINALIZAÇÃO LTDA

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Companhia 
Pernambucana de 
Saneamento

TEC HIDRO - SERV. 
TECNICO E COM. LTDA

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Abastecimento de água - Captação, 
Adução, Tratamento e similares

Companhia 
Pernambucana de 
Saneamento

AMPLIAÇÃO DO SAA TABATINGA, INABI,JARDIM PRIMAVERA  E VALE DAS 
PEDREIRAS

OTL OBRAS TECNICAS 
LTDA

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Companhia 
Pernambucana de 
Saneamento

AMPLIAÇÃO DO SAA TABATINGA, INABI,JARDIM PRIMAVERA  E VALE DAS 
PEDREIRAS - SAA ALDEIA DE BAIXO

OTL OBRAS TECNICAS 
LTDA

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Departamento de 
Estradas de Rodagem 
do Estado de 
Pernambuco

Novatec Construções e 
Empreendimentos Ltda

Obra(s) identificada(s) como 
paralisada(s) em 2018 e não 
consta(m) no mapa de obras de 2018

Companhia 
Pernambucana de 
Saneamento

EMCOSA - EMP.DE 
CONSTRUCOES E 
SANEAM.LTD

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Abastecimento de água - Captação, 
Adução, Tratamento e similares

Departamento de 
Estradas de Rodagem 
do Estado de 
Pernambuco

OBRAS E SERVIÇOS DE IMP/PAV DA ROD. PE-027, TRECHO: CHÃ DE CRUZ / 
ARAÇOIABA.
EXT.: 18,00 KM - PE

CONST. ANDRADE 
GUEDES LTDA

Obra(s) identificada(s) como 
paralisada(s) em 2018 e não 
consta(m) no mapa de obras de 2018

Secretaria de Educação 
e Esportes

PL n° 017/2017        
                              CC 

n° 015/2017

Capa Construções, 
Eventos e 
Empreendimentos Eirelli 
- ME

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Educação - Universidades, Faculdades, 
Escolas e similares

Companhia 
Pernambucana de 
Saneamento

METAL ENGENHARIA 
LTDA-EPP

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Companhia 
Pernambucana de 
Saneamento

METAL ENGENHARIA 
LTDA-EPP

Obra constante do mapa de obras de 
2020.



INFORMAÇÕES DO MAPA DE OBRAS

Órgão

IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO CONVÊNIO CONTRATADO CONTRATO ADITIVO EXECUÇÃO

CONCEDENTE CNPJ/CPF RAZÃO SOCIAL Nº/Ano DATA INÍCIO Data Final Observações da Auditoria Classificação da Obra Declaração

Unidade da 
Federação

MODALIDADE / 
Nº LICITAÇÃO

SITUAÇÃO 
DECLARADAVALOR 

CONTRATADO
(R$)

DATA FINAL 
após Aditivos

VALOR CONTRATO 
APÓS ADITIVOS

(R$)

VALOR MEDIDO 
ACUMULADO

(R$)

VALOR PAGO 
ACUMULADO NO 

EXERCÍCIO
(R$)

VALOR  PAGO 
ACUMULADO NA 

OBRA OU SERVIÇO
(R$)

Percentual 
de Saldo de 

Contrato

Percentual 
Pago em 

2020
Declaradamente 

Paralisada

Obras com Fortes 
Indícios de 
Paralisada/ 
Inacabada

PERNAMBUCO RD006CPL17 CAIXA - FGTS 10.514.594/0001-02 CT.OS.19.4.27812/2/2019 12/2/2020              7.389.652,46 9/4/2021               7.641.611,47                   892.100,11 EM ANDAMENTO Saneamento 100,00% 0,00% Em execução X

PERNAMBUCO CC Nº 004/2011 Implantação do sistema de abastecimento de água da cidade de Jaqueira/PE 11.514.148/0001-60 017/2013 7/10/2013 2/10/2014              6.814.033,64 14/1/2018               7.572.457,18               3.877.336,77             3.877.336,77 Inacabada 48,80% 0,00% Inacabada X

PERNAMBUCO EC002/2014-CPL CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 35.541.010/0001-19 CT. OS .14.6.2952/3/2015 23/8/2016            10.146.211,06 23/8/2016               7.485.603,73               4.553.988,00 CONCLUÍDA X

PERNAMBUCO PJ105DRM15 FGTS 10.514.594/0001-02 CT.OS.19.4.27812/2/2019 7/2/2020              7.389.652,46 7/2/2020               7.389.652,46                   165.359,31 EM ANDAMENTO Saneamento 100,00% 0,00% Em execução X

PERNAMBUCO RFFSA - 00.401.969/0001 - 74 254/2010 de 01/12/108/12/2010 6/6/2011              7.299.284,15 6/6/2011               7.299.284,15             6.092.486,60 INACABADA X

PERNAMBUCO NC001CEL16 07.192.861/0001-68 CT.PS. 16.5.103 7/1/2016 29/12/2017              8.817.424,40 24/12/2018               7.255.148,61               2.206.665,07 ANDAMENTO 100,00% 0,00% Em execução X

PERNAMBUCO 12.458.204/0001-50 VM ENGENHARIA LTDA DTC 006.19 15/3/2019 27/2/2022              6.955.094,69 27/2/2022               6.955.094,69               1.149.803,90                     659.177,49             3.392.513,99 Em andamento Energia - combustíveis e derivados 51,22% 9,48% Em execução X

PERNAMBUCO LC 016/2018 CONSTRUÇÃO DAS OBRAS ESTACIONÁRIAS DA ADUTORA DO ALTO CAPIBARIBE FGTS - IN 14 04.451.521/001-16 CT.OS.18.5.30426/11/2018 27/5/2020              5.619.999,99 28/1/2021               6.923.679,87               1.124.981,03 ANDAMENTO 100,00% 0,00% Em execução X

Pernambuco 00.392.213/0001-00 014/2013 29/4/2013 24/1/2014              6.070.824,01 24/1/2014               6.874.751,77             6.268.908,77 Identificada paral Edificações Administrativas Diversas X

PERNAMBUCO 01.086.932/0001-61 0029/17 1/9/2017 23/6/2019              5.407.871,30 15/10/2020               6.777.752,65                   688.999,63                  1.306.195,83             9.346.756,08 Paralisado Mobilidade urbana - vias urbanas -37,90% 19,27% Paralisada X

PERNAMBUCO 27708826,87 69.968.238/0001-01 JCL ENGENHARIA LTDA 029/2014 27/10/2014 24/5/2016              6.583.646,24 24/5/2016               6.583.646,24                     41.315,13                   41.315,13 A ser licitada Habitação X

PERNAMBUCO TP 074/2019 MANUTENÇÃO PREDIAL x 00.401.969/0001-74 051/2020 11/3/2020 11/3/2021              6.270.025,19 11/3/2021               6.270.025,19                   398.165,37 Andamento Edificações Administrativas Diversas 100,00% 0,00% Em execução X

PERNAMBUCO CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO DE POLÍCIA CIENTÍFICA DE SALGUEIRO - 02.325.995/0001-96 JPR Construções Ltda 011/2013 8/11/2013 4/9/2014              6.268.303,24 4/9/2014               6.268.303,24               3.795.259,49             3.795.259,49 INACABADA 39,45% 0,00% Inacabada X

PERNAMBUCO CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO POLÍCIA CIENTÍFICA DE CARUARU - 02.325.995/0001 - 96 JPR Construções Ltda 098/2011 18/6/2011 13/4/2012              4.707.898,07 2/6/2014               6.250.099,12               3.456.234,14             3.456.234,14 INACABADA 44,70% 0,00% Inacabada X

PERNAMBUCO TP 074/2019 MANUTENÇÃO PREDIAL x 11.523068/0001-71 CONSTRUTORA FAELLA 045/2020 11/3/2020 11/3/2021              6.196.785,45 11/3/2021               6.196.785,45                   791.653,17                     407.213,32                 407.213,32 Andamento Edificações Administrativas Diversas 93,43% 6,57% Em execução X

PERNAMBUCO PD 014/2019 004/2020 15/1/2020 11/9/2020              4.819.000,00 11/9/2020               5.910.675,49               3.543.987,53             3.543.987,53 Em Andamento Transporte - Portos 40,04% 0,00% Em execução X

PERNAMBUCO TP 074/2019 MANUTENÇÃO PREDIAL x 00.392.213/0001-07 PROCESSO ENGENHARIA 033/2020 11/3/2020 11/3/2021              5.856.282,59 11/3/2021               5.856.282,59                     30.280,09 Andamento Edificações Administrativas Diversas 100,00% 0,00% Em execução X

PERNAMBUCO TP 074/2020 MANUTENÇÃO PREDIAL x 00.392.213/0001-07 PROCESSO ENGENHARIA 039/2020 11/3/2020 11/3/2021              5.763.056,99 11/3/2021               5.763.056,99                   270.892,95 Andamento Edificações Administrativas Diversas 100,00% 0,00% Em execução X

PERNAMBUCO 21.964.874/0001-39 DTC 031.17 31/3/2018 30/3/2020              5.458.000,00 26/9/2020               5.458.000,00                   685.600,14                     498.741,97             4.332.933,20 Em andamento 20,61% 9,14% Em execução X

PERNAMBUCO RD008CPL16 CAIXA - FGTS 05.008.316/0001-43 CT.OS. 17.4.0788/3/2017 3/3/2018              4.534.000,00 21/2/2020               5.236.828,54               2.730.417,13 CONCLUÍDA Saneamento 100,00% 0,00% Concluída X

PERNAMBUCO EC006CEL12 FGTS 05.008.316/0001-43 CT.OS. 17.4.0788/3/2017 3/3/2018              4.530.000,00 21/2/2020               5.132.159,28                     73.779,19                     327.265,85                 327.265,85 EM ANDAMENTO Saneamento 93,62% 6,38% Em execução X

PERNAMBUCO 10.076.487/0001-40 Diocese de Caruaru 006/2015 9/2/2015 9/2/2016              9.936.509,53 9/2/2016               5.068.111,91               2.984.136,71                                        -               5.067.822,47 0,01% 0,00% Paralisada X

PERNAMBUCO TP 010/2020 MANUTENÇÃO PREDIAL x 02.908.931/0001-18 CONSTRUTORA SBM 049/2020 11/3/2020 11/3/2021              4.848.611,33 11/3/2021               4.848.611,33                   233.801,75 Andamento Edificações Administrativas Diversas 100,00% 0,00% Em execução X

PERNAMBUCO 03.608.944/0001-34 JEPAC Construções LTDA. 010/2015 17/6/2015 15/10/2015              4.813.409,19 15/10/2015               4.813.409,19               1.546.596,78             1.546.596,78 Obra Concluída, aguardando a liberação de recursos por parte da CEF para efetuar o pagamento. Mobilidade urbana - vias urbanas X

PERNAMBUCO RD001CPL17 CAIXA - OGU 10.514.594/0001-02 CT.OS 17.4.18315/2/2018 15/2/2019              4.749.660,39 10/5/2021               4.803.471,79               1.041.020,03 EM ANDAMENTO 100,00% 0,00% Em execução X

PERNAMBUCO 15.191.007/0001-05 042/2013 5/8/2013 3/12/2013              4.790.069,14 27/5/2015               4.790.069,14               2.016.536,26             2.016.536,26 Inacabada Mobilidade urbana - vias urbanas 57,90% 0,00% Inacabada X

PERNAMBUCO PJ095DRM15 OGU / MCIDADES 10.514.594/0001-02 CT.OS 17.4.18315/2/2018 10/2/2019              4.749.660,39 30/1/2021               4.749.660,39                   603.309,08                     603.309,08                 603.309,08 EM ANDAMENTO 87,30% 12,70% Em execução X

PERNAMBUCO LP004CEL17 35.541.010/0001-19 CT.OS.18.5.13025/6/2018 15/6/2020              4.183.979,19 15/6/2020               4.645.633,20               1.671.556,40 ANDAMENTO 100,00% 0,00% Em execução X

PERNAMBUCO LN005CEL20 35.541.010/0001-19 CT.OS.20.6.32511/4/2020 7/11/2020              4.489.999,97 7/11/2020               4.489.999,97                   856.587,76 EM ANDAMENTO 100,00% 0,00% Em execução X

PERNAMBUCO 10.514.594/0001-02 1/10/2013 26/9/2014              4.377.520,61 26/9/2014               4.377.520,61             2.077.860,76 Identificada paral Saneamento X

PERNAMBUCO 67.987.198/0001-10 DTC 025.19 7/8/2019 7/11/2020              4.305.652,69 7/11/2020               4.305.652,69                   667.252,98                     351.571,35                 558.618,83 Em andamento Energia - combustíveis e derivados 87,03% 8,17% Em execução X

PERNAMBUCO TP 010/2020 MANUTENÇÃO PREDIAL x 02.760.686/0001-44 POTENZA CONSTRUÇÕES 044/2020 11/3/2020 11/3/2021              4.277.303,28 11/3/2021               4.277.303,28                   185.331,17 Andamento Edificações Administrativas Diversas 100,00% 0,00% Em execução X

PERNAMBUCO  69.968.238/0001-01 JCL ENGENHARIA LTDA 036/2013 13/05/2013 8/1/2014              2.861.707,41 8/1/2014               4.275.688,39             3.683.719,76 Identificada paral X

PERNAMBUCO Reconstrução da Escola Municipal Comunidade Cristã FNDE 10.978.682/0001-65 0142/2015-SEE15/10/2015 6/2/2017              3.935.501,91 6/2/2017               4.260.389,89               3.847.765,80                                   -   Concluída com Termo de Entrega Definitiva X

PERNAMBUCO LN005CEL18 Obras de Requalificação do SES Caruaru 35.541.010/0001-19 CT.OS 18.6.361 7/8/2019 4/3/2020              4.424.699,85 25/10/2021               4.259.808,58               3.681.320,39 EM ANDAMENTO Saneamento 100,00% 0,00% Em execução X

PERNAMBUCO X 04.177.700/0001-07 0108/2015-SEE24/7/2015 15/11/2016              3.929.117,26 15/11/2016               3.929.117,26                   663.904,73                        38.497,09                 663.904,73 paralisada X

PERNAMBUCO  08.288.581/0001-10 0055/13 5/12/2013 2/8/2014              3.841.105,40 2/8/2014               3.841.105,40                 908.924,20 Identificada paral Transporte - Rodovias X

PERNAMBUCO PD 012/2019 065/2019 14/10/2019 6/1/2021              3.200.000,00 2/11/2021               3.793.554,81               1.784.927,52             1.873.365,14 Em Andamento Transporte - Portos 50,62% 0,00% Em execução X

Companhia 
Pernambucana de 
Saneamento

AMPLIAÇÃO DA OFERTA DE ÁGUA PARA ZONA NORTE - DUPLICAÇÃO DA ALÇA 
NORTE

EMCOSA - EMP.DE 
CONSTRUCOES E 
SANEAM.LTD

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Secretaria Executiva de 
Recursos Hídricos

SIENA ENGENHARIA 
LTDA

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Abastecimento de água - Captação, 
Adução, Tratamento e similares

Companhia 
Pernambucana de 
Saneamento

AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DE TRATAMENTO DA ETA SALGADO E 
IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE TRATAMENTO DE SEUS EFLUENTES

FLAMAC 
INCORPORACAO E 
CONSTRUCAO LTDA.

Obra(s) identificada(s) como 
paralisada(s) em 2018 e não 
consta(m) no mapa de obras de 2018

Abastecimento de água - Captação, 
Adução, Tratamento e similares

Companhia 
Pernambucana de 
Saneamento

AMPLIAÇÃO DA OFERTA DE ÁGUA PARA ZONA NORTE - DUPLICAÇÃO DA ALÇA 
NORTE

EMCOSA - EMP.DE 
CONSTRUCOES E 
SANEAM.LTD

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Secretaria de Defesa 
Social 

Conc. nº 
007/2010-CPL/SDS

. Hom 23nov10-
SEGI/SDS DOE nº 
218 de 24nov10

Quality 
Empreendimentos Ltda

Obra(s) identificada(s) como 
paralisada(s) em 2018 e não 
consta(m) no mapa de obras de 2018

Segurança pública (Delegacias, 
penitenciárias e similares)

Companhia 
Pernambucana de 
Saneamento

Instalações e Substituições de Hidrômetros em Municípios da Região 
Metropolitana do Recife (RMR).

ENORSUL SERVICOS EM 
SANEAMENTO LTDA.

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Abastecimento de água - Captação, 
Adução, Tratamento e similares

Companhia 
Pernambucana de Gás

ESPECIAL DAS 
ESTATAIS - 

FECHADO - Nº 
005/2018

REDES E RAMAIS EXTERNOS EM POLIETILENO - PEAD, PE 100, DN 32 E 63 MM, 
ALÉM DA CONSTRUÇÃO DE ABRIGO PARA CRM, INSTALAÇÃO DE TRANSIÇÃO 
DE AFLORAMENTO PE - AÇO, TUBULAÇÃO DE AÇO DN 1" E VÁLVULA GERAL DE 
BLOQUEIO - VGB COM TAMPA, COM FORNECIMENTO DOS MATERIAIS PELA 

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Companhia 
Pernambucana de 
Saneamento

OGEL OBRAS GERAIS 
LTDA

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Abastecimento de água - Captação, 
Adução, Tratamento e similares

Secretaria de Educação 
e Esportes

Obra de implantação da Biblioteca Estadual e Expresso Cidadão, situado no 
Parque Urbano da Macaxeira

PROCESSO ENGENHARIA 
LTDA

Obra(s) identificada(s) como 
paralisada(s) em 2018 e não 
consta(m) no mapa de obras de 2018

Departamento de 
Estradas de Rodagem 
do Estado de 
Pernambuco

Concorrência 
Pública 024/2012

 EXECUÇÃO DAS OBRAS DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA RODOVIA 
VICINAL
RAINHA ISABEL, TRECHO: ENTR. PE-218(LAGOA DE SÃO JOSÉ), RAINHA ISABEL.
(REMANESCENTE),
COM EXTENSÃO DE 11,00 KM

PATROL CONSTRUCOES 
LTDA

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Companhia Estadual de 
Habitação e Obras

Concorrencia nº 
006/2014 - CPLOSE

Construção das unidades habitacionais, pavimentação, drenagem e 
paisagismos nas ruas 01, 02, 03, 04 e 05 do habitacional, localizado na unidade 
de esgotamento sanitario da UE-23, Campo Grande - Recife/PE.

Obra(s) identificada(s) como 
paralisada(s) em 2018 e não 
consta(m) no mapa de obras de 2018

Secretaria de Educação 
e Esportes

QUALITY 
EMPREENDIMENTOS

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Secretaria de Defesa 
Social 

CC002/2012-CPL/
SDS

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Segurança pública (Delegacias, 
penitenciárias e similares)

Secretaria de Defesa 
Social 

CC002/2011-CPL/
SDS

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Segurança pública (Delegacias, 
penitenciárias e similares)

Secretaria de Educação 
e Esportes

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Suape - Complexo 
Industrial Portuário 
Governador Eraldo 
Gueiros

ELÉTRICA, HIDRAULICA, AR CONDICIONADO, RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL E 
CABEAMENTO ESTRUTURADO DOS PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DO 
COMPLEXO INDUSTRIAL PORTUÁRIO GOVERNADOR ERALDO GUEIROS E DE 
TODO O

ANTONIO MIRANDA 
CONSULTORIA E 
SERVIÇOS DE 
ENGENHARIA EIRELI EPP

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Secretaria de Educação 
e Esportes

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Secretaria de Educação 
e Esportes

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Companhia 
Pernambucana de Gás

CONCORRÊNCIA 
PÚBLICA Nº 
004/2017

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CIVIL DA REDE DE 
DISTRIBUIÇÃO DE GÁS NATURAL DA COPERGÁS NO ESTADO DE PERNAMBUCO, 
CONFORME ESPECIFICAÇÃO NO ANEXO Q4 MEMORIAL DESCRITIVO.

MRS CONSTRUÇÕES E 
EMPREENDIMENTOS 
PERNAMBUCANOS - 
EIRELLI - ME

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Energia - distribuição (rede interna 
urbana e similares)

Companhia 
Pernambucana de 
Saneamento

SETORIZAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE REDE NOS BAIRROS 
DE ROSARINHO, AFLITOS E ESPINHEIRO (D-20B), GRAÇAS E IPUTINGA (D-22B), 
MADALENA E TORRE (D-26), MANGUEIRA, AFOGADOS E MUSTARDINHA (D-
27), PRADO, CORDEIRO E ZUMBI (D-29), BONGI E JIQUIÁ (D-3) - SETORIZAÇÃO 
LOTE 4

CONSTRUTORA DOIS 
IRMAOS LTDA - EPP

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Companhia 
Pernambucana de 
Saneamento

SETORIZAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE REDE NOS BAIRROS 
DE ROSARINHO, AFLITOS E ESPINHEIRO (D-20B), GRAÇAS E IPUTINGA (D-22B), 
MADALENA E TORRE (D-26), MANGUEIRA, AFOGADOS E MUSTARDINHA (D-
27), PRADO, CORDEIRO E ZUMBI (D-29), BONGI E JIQUIÁ (D-3

CONSTRUTORA DOIS 
IRMAOS LTDA - EPP

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Programa Estadual de 
Apoio Ao Pequeno 
Produtor Rural

CHAMADA 
PÚBLICA

Nº 001/2014
Contratação de Serviços de implementação de cisternas de placas de 16 mil 
litros para abastecimento familiar

Ministério da Cidadania - MC

(antigo Ministério do Desenvolvimento 
Social e Combate a Fome - MDS)

Supressão: 1.682
Total: 1.751

 Desempenho: 1.031
cisternas entregues e pagas -  58,9%

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Abastecimento de água - Captação, 
Adução, Tratamento e similares

Secretaria de Educação 
e Esportes

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Casa Militar de 
Pernambuco

Concorrência nº 
007/2013

Construção do acesso ao Conjunto Habitacional Engenho Primavera-Sede, no 
município de Primavera

Fonte 103 – OPERAÇÕES DE CRÉDITO 
(Estadual)

Obra(s) identificada(s) como 
paralisada(s) em 2018 e não 
consta(m) no mapa de obras de 2018

Companhia 
Pernambucana de 
Saneamento

SERV. IMPLANTAÇÃO DE ADUTORA DE AGUA TRATADA DA ETA ALTO DO CÉU 
PARA REFORÇO DO ABAST. DE OLINDA

EMCOSA - EMP.DE 
CONSTRUCOES E 
SANEAM.LTD

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Abastecimento de água - Captação, 
Adução, Tratamento e similares

Casa Militar de 
Pernambuco

CONCORRÊNCIA 
Nº 002/2013

Construção do acesso principal ao Conjunto Habitacional Laje dos Caroços, no 
Município de Jurema-PE. Lote VI

Fonte 103 – OPERAÇÕES DE CRÉDITO 
(Estadual)

D&L CONSTRUÇÕES E 
EMPREENDIEMENTO 
LTDA.

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Companhia 
Pernambucana de 
Saneamento

SERV. IMPLANTAÇÃO DE ADUTORA DE AGUA TRATADA DA ETA ALTO DO CÉU 
PARA REFORÇO DO ABAST. DE OLINDA

EMCOSA - EMP.DE 
CONSTRUCOES E 
SANEAM.LTD

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Abastecimento de água - Captação, 
Adução, Tratamento e similares

Companhia 
Pernambucana de 
Saneamento

OBRAS DE REQUALIFICAÇÃO (REFORMA E AMPLIAÇÃO) DO LABORATÓRIO 
CENTRAL DE ÁGUA E CONSTRUÇÃO DO LABORATÓRIO METROPOLITANO DE 
ESGOTO DA COMPESA

FLAMAC 
INCORPORACAO E 
CONSTRUCAO LTDA.

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Abastecimento de água - Captação, 
Adução, Tratamento e similares

Companhia 
Pernambucana de 
Saneamento

Adequação das ETAs Petrópolis e Salgado para interligar os Sistemas Prata / 
Pirangi, Adutora do Agreste e Adutora de Jucazinho

FLAMAC 
INCORPORACAO E 
CONSTRUCAO LTDA.

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Abastecimento de água - Captação, 
Adução, Tratamento e similares

Companhia 
Pernambucana de 
Saneamento

IMPLANTAÇÃO DAS OBRAS DE SETORIZAÇÃO DOS DISTRITOS 03 E 05 DA REDE 
DE DISTRIBUIÇÃO DE SALGUEIRO/PE.

EMCOSA - EMPRESA DE 
CONSTRUÇÕES E 
SANEAMENTO LTDA.

CT.OS 
13.5.257

Obra(s) identificada(s) como 
paralisada(s) em 2018 e não 
consta(m) no mapa de obras de 2018

Companhia 
Pernambucana de Gás

ESPECIAL DAS 
ESTATAIS - ABERTA 

Nº 008/19

TOPOGRÁFICO PLANIALTIMÉTRICO SEMI-CADASTRAL, PROTEÇÃO CATÓDICA, 
O ESTUDO DE INTERFERÊNCIA ELÉTRICA, ESTUDO DE INTERFERÊNCIAS COM 
TERCEIROS, LEVANTAMENTO DO SOLO ATRAVÉS DE SONDAGENS GEOFÍSICAS, 
ELABORAÇÃO DE PROJETOS PRA LICENCIAMENTO, CADASTRAMENTO DE 
DESENHOS EM SISTEMA DE INFORMAÇÕES GEOGRÁFICAS, LEVANTAMENTO 

T.C.R.E. ENGENHARIA 
LTDA.

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Secretaria de Educação 
e Esportes

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Secretaria de Saúde de 
Pernambuco

Serviços de Engenharia especializada em construção civil para elaboração de 
projetos executivos e execução das obras de reforma e ampliação das 
emergências adulto, pediátrico, almoxarifado, CME, farmácia, laboratório e 
bloco cirúrgico do Hosp Dom Moura.

Obra(s) identificada(s) como 
paralisada(s) em 2018 e não 
consta(m) no mapa de obras de 2018

Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, 
UBS, CAPS e similares)

Secretaria de Educação 
e Esportes

PL nº 004/2014
CC nº  002/2014

Plínio Cavalcanti e Cia 
LTDA

Obra(s) identificada(s) como 
paralisada(s) em 2018 e não 
consta(m) no mapa de obras de 2018

Educação - Universidades, 
Faculdades, Escolas e similares

Companhia 
Pernambucana de 
Saneamento

FLAMAC 
INCORPORACAO E 
CONSTRUCAO LTDA

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Secretaria de Educação 
e Esportes

PL nº 023/2013
CC nº  015/2013

Construção da Escola Cônego Emanuel Vasconcelos com construção de Quadra 
Coberta

Enseada Construções e 
Serviços LTDA

Obra(s) identificada(s) como 
paralisada(s) em 2018 e não 
consta(m) no mapa de obras de 2018

Educação - Universidades, 
Faculdades, Escolas e similares

Departamento de 
Estradas de Rodagem 
do Estado de 
Pernambuco

EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DA ADEQUAÇÃO DA VIA EXISTENTE A
IMPLANTAÇÃO DA RODOVIA PE-158, TRECHO: CALÇADOS - (KM 51), ENTR. BR-
423 (JUPI). EXT. 10,52
KM

I M COMERCIO E 
TERRAPLENAGEM LTDA 

Obra(s) identificada(s) como 
paralisada(s) em 2018 e não 
consta(m) no mapa de obras de 2018

Suape - Complexo 
Industrial Portuário 
Governador Eraldo 
Gueiros

COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA NAS COMUNIDADES 
DE VILA CEPOVO, VILA CLAUDETE E VILA MASSANGANA I

Empertec - Empresa 
Pernambucana Técnica 
de Engenharia e 
Comércio Ltda.

Obra constante do mapa de obras de 
2020.
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VALOR MEDIDO 
ACUMULADO
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(R$)
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ACUMULADO NA 

OBRA OU SERVIÇO
(R$)
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de Saldo de 

Contrato

Percentual 
Pago em 

2020
Declaradamente 

Paralisada

Obras com Fortes 
Indícios de 
Paralisada/ 
Inacabada

PERNAMBUCO LN006CEL19 34.687.878/0001-69 CT.PS. 19.6.32712/2/2019 9/12/2019              3.730.807,00 9/12/2019               3.730.807,00               1.628.862,88 EM ANDAMENTO Saneamento 100,00% 0,00% Em execução X

PERNAMBUCO Reconstrução da Escola Estadual Fraternidade Palmeirense FNDE 41.203.514/0001-21 0164/2014-SEE9/10/2014 1/2/2016              3.419.934,57 1/2/2016               3.522.971,84                                   -   Concluída em check list - termo de Entrega Provisória X

PERNAMBUCO CC 001/2013 CPL DNIT 12.285.441/0001-66 TPF ENGENHARIA LTDA 001/2013 13/6/2013 13/6/2014              3.501.084,24 13/6/2014               3.501.084,24                                     -                                          -               3.607.785,91 Solicitado Prorrogação de Prazo do Convênio e Contrato encerrado Transporte - Ferrovias X

PERNAMBUCO MDR 10.572.055/0001-20 28/8/2019 22/8/2020              3.498.682,00 22/8/2020               3.498.682,00                   440.705,54                     440.705,54             1.357.713,98 Em andamento 61,19% 12,60% Em execução X

PERNAMBUCO EC010/2012-CEL 10.514.594/0001-02 CT.OS 12.6.3147/10/2013 3/8/2014              3.478.183,98 3/8/2014               3.478.183,98                     94.427,54             1.533.337,90 Paralisada X

PERNAMBUCO 08.689.024/0001-01 DTC 016.19 28/5/2019 27/5/2020              3.449.847,12 27/5/2020               3.449.847,12               2.359.014,57                                        -               2.359.014,57 Em andamento Energia - combustíveis e derivados 31,62% 0,00% Em execução X

PERNAMBUCO LC002CPL20 CAIXA - FGTS 41.042.367/0001-55 CT.OS 20.2.12618/5/2020 18/5/2021              3.301.499,39 18/5/2021               3.301.499,39                   388.143,70 EM ANDAMENTO Saneamento 100,00% 0,00% Em execução X

PERNAMBUCO EC008/2014-CPL CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 35.597.061/0001-62 CT.OS. 14.6.31516/4/2015 7/10/2016              2.676.405,28 7/10/2016               3.220.657,60                   252.676,66 CONCLUÍDA X

PERNAMBUCO 06.204.246/0001-61 0047/20 16/11/2020 15/1/2021              3.210.472,43 15/1/2021               3.210.472,43                   299.818,62                     299.818,62                 299.818,62 Andamento Transporte - Rodovias 90,66% 9,34% Em execução X

PERNAMBUCO Reconstrução da Escola Municipal Carlos de Lima Cavalcante FNDE 10.996.627/0001-06 0166/2014-SEE1/10/2014 24/1/2016              2.922.155,54 24/1/2016               3.147.700,10               2.441.229,11                     185.409,24             2.441.259,11 paralisada X

PERNAMBUCO TP 008/2020 MANUTENÇÃO PREDIAL x 69.968.238/0001-01 JCL ENGENHARIA 036/2020 11/3/2020 11/3/2021              3.143.606,96 11/3/2021               3.143.606,96                   461.611,33 Andamento Edificações Administrativas Diversas 100,00% 0,00% Em execução X

PERNAMBUCO CONSTRUÇÃO DA AIS PETROLINA - 07.408.234/0001 - 11 097/2011 20/6/2011 15/2/2012              3.124.553,81 4/6/2014               3.124.553,81               2.983.625,67             2.983.625,67 INACABADA 4,51% 0,00% Inacabada X

PERNAMBUCO TP 010/2020 MANUTENÇÃO PREDIAL x 12.574.539/0001-33 046/2020 11/3/2020 11/3/2021              3.110.360,88 11/3/2021               3.110.360,88 Andamento Edificações Administrativas Diversas 100,00% 0,00% Em execução X

PERNAMBUCO X 69.968.238/0001-01 JCL ENGENHARIA LTDA 021/2014 24/7/2014 25/8/2015              3.072.543,46 25/8/2015               3.072.543,46                     23.034,87                   23.034,87 A ser distratada X

PERNAMBUCO 008/2016 13/6/2016 11/10/2016              3.057.573,79 6/10/2017               3.057.573,79                   592.409,39                 592.409,39 RESCINDIDA, SERÁ Infraestrutura Urbana - Urbanização 80,62% 0,00% Paralisada X

PERNAMBUCO PD 013/2019 044/2020 14/7/2020 11/3/2021              2.490.000,00 11/3/2022               2.971.947,77               1.155.252,73             1.658.379,99 Em Andamento Mobilidade urbana - vias urbanas 44,20% 0,00% Em execução X

PERNAMBUCO LC014CPL18 PISF / MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO 00.654.704/0001-88 CT.OS.20.5.33812/3/2020 9/8/2020              2.852.980,47 9/8/2020               2.852.980,47                   126.621,30 EM ANDAMENTO Saneamento 100,00% 0,00% Em execução X

PERNAMBUCO LC006CPL18 RECURSO PRÓPRIO / INVESTIMENTO 00.654.704/0001-88 11/5/2018 6/1/2019              2.250.000,00 3/6/2020               2.804.738,64               1.752.271,94 CONCLUÍDA 100,00% 0,00% Concluída X

PERNAMBUCO CC Nº 001/2016 MINISTERIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL CONSORCIO IBI/GOA 013/2016 4/11/2018 26/6/2020              2.736.925,47 21/6/2021               2.736.925,47                   130.489,35                 130.489,35 Paralisada Recursos Hídricos - Barragens 95,23% 0,00% Paralisada X

PERNAMBUCO CC 004/2012 02.908.931/0001-18 081/2013 2/9/2013 1/3/2014              2.241.693,06 7/11/2016               2.733.087,65               1.029.408,68             1.029.408,68 PARALISADA 62,34% 0,00% Paralisada X

PERNAMBUCO PD 015/2019 009/2020 28/2/2020 23/5/2021              2.250.000,00 20/10/2021               2.723.397,90               1.556.273,52             1.556.273,52 Em Andamento Transporte - Portos 42,86% 0,00% Em execução X

PERNAMBUCO TP 074/2019 MANUTENÇÃO PREDIAL x 11.542.750/0001-01 TRÓPICOS ENGENHARIA 053/2020 11/3/2020 11/3/2021              2.683.605,75 11/3/2021               2.683.605,75                   112.760,37 Andamento Edificações Administrativas Diversas 100,00% 0,00% Em execução X

PERNAMBUCO VIÁRIO DA LAGOA D´ÁGUA 70.073.275/0001-30 021/2012 25/6/2012 22/12/2012              2.657.302,29 22/12/2012               2.657.302,29               2.258.706,94             2.125.746,48 INACABADA Mobilidade urbana - vias urbanas 20,00% 0,00% Inacabada X

PERNAMBUCO 35.541.010/0001-19 CT.OS.17.5.102 3/5/2017 31/8/2017              2.595.002,13 31/8/2017               2.595.002,13               1.950.182,67 CONCLUÍDA X

PERNAMBUCO LN004CEL16 34.073.353/0001-33 CT.OS.17.5.1176/12/2017 5/5/2018              2.156.149,44 1/12/2018               2.577.443,04                   557.003,20 ANDAMENTO 100,00% 0,00% Em execução X

PERNAMBUCO DP006358/2016 Ampliação do Sistema Produtor de Jucazinho, a partir do Sistema Palmeirinha 05.008.316/0001-43 CT.OS. 16.6.15325/7/2016 21/1/2017              2.566.770,12 21/1/2017               2.566.770,12                   154.158,50 CONCLUÍDA X

Pernambuco Circo Arena, Café e Restaurante do Parque da Macaxeira X 00.392.213/0001-06 035/2013 14/8/2013 12/12/2013              2.563.727,82 12/12/2013               2.563.727,82                 832.591,56 Identificada paral X

Companhia 
Pernambucana de 
Saneamento

Fabricação e instalação de uma ETE Compacta para o SES do bairro Alto do 
Moura - Caruaru/PE

CONSORCIO 
FLAMAC/FHR 
CONSTRUCOES

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Secretaria de Educação 
e Esportes

PL nº 024/2013
CC nº  016/2013

Construtora Torreão 
Villarim LTDA

Obra(s) identificada(s) como 
paralisada(s) em 2018 e não 
consta(m) no mapa de obras de 2018

Educação - Universidades, 
Faculdades, Escolas e similares

Secretaria de 
Desenvolvimento 
Econômico de 
Pernambuco

Execução dos serviços de apoio logístico/operacional para complementação 
dos processos de desapropriação e liberação da faixa da Ferrovia 
Transnordestina, trecho: Divisa PE/PI – Trindade e Salgueiro – Suape

Obra(s) identificada(s) como 
paralisada(s) em 2018 e não 
consta(m) no mapa de obras de 2018

Secretaria de 
Desenvolvimento 
Agrário

PROCESSO N² 
4349866/2017PE 

n² 20170012/ 
SOHIDRA(ARP 

014/2018)

Serviços de Locação,Perfuração e Bombeamento com Análise Físio-Química 
para Poços Tubulares Profundos em cimunidades difusas da zona Rural dos 
municípios do Estado de Pernambuco

Hidrogeo Projetos e 
serviços Eireli

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Abastecimento de água - Captação, 
Adução, Tratamento e similares

Companhia 
Pernambucana de 
Saneamento

AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - SAA DO MUNICÍPIO 
DE JATAÚBA, REDE DE DISTRIBUIÇÃO E RESERVATÓRIO.

EMCOSA - EMPRESA DE 
CONSTRUÇÕES E 
SANEAMENTO LTDA.

Obra(s) identificada(s) como 
paralisada(s) em 2018 e não 
consta(m) no mapa de obras de 2018

Abastecimento de água - Captação, 
Adução, Tratamento e similares

Companhia 
Pernambucana de Gás

ESPECIAL DAS 
ESTATAIS - ABERTA 

Nº 004/19

SCHEDULE 40 DE 2 POLEGADAS DE DIÂMETRO NOMINAL, 4.284 METROS DE 
TUBO EM AÇO CARBONO API 5L GRAU B SCHEDULE 40 DE 3 POLEGADAS DE 
DIÂMETRO NOMINAL E 22.008 METROS DE TUBOS EM AÇO CARBONO API 5L 
GRAU B SCHEDULE 40 DE 4 POLEGADAS DE DIÂMETRO NOMINAL, SENDO 
TODOS COM REVESTIMENTO ANTICORROSIVO EM POLIETILENO EXTRUDADO 
TRIPLA CAMADA, PSL1, PARA SEREM APLICADOS NA CONSTRUÇÃO E 
MONTAGEM DE RAMAL DE GÁS NATURAL, CONFORME TERMO DE 

VALLOUREC SOLUÇÕES 
TUBULARES DO BRASIL 
S.A.

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Companhia 
Pernambucana de 
Saneamento

ENERGIZAÇÃO DA OBRA DE ADEQUAÇÃO DA ETE CABANGA PARA ELEVAR O 
NÍVEL DE TRATAMENTO DE PRIMARIO PARA SECUNDARIO, COM REMOÇÃO DE 
COLIFORMES

SANEA-
EMPREENDIMENTOS.PR
OJ.CONSULTORIA

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Companhia 
Pernambucana de 
Saneamento

AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA CIDADE DE 
ALIANÇA

GCM CONSTRUTORA E 
INCORPORADORA LTDA.

Obra(s) identificada(s) como 
paralisada(s) em 2018 e não 
consta(m) no mapa de obras de 2018

Abastecimento de água - Captação, 
Adução, Tratamento e similares

Departamento de 
Estradas de Rodagem 
do Estado de 
Pernambuco

Concorrência 
Pública 4/2020

EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A RESTAURAÇÃO DO 
ACESSO A MACHADOS NA RODOVIA PE - 084, TRECHO: ENTR. PE - 089 (KM 
16,3) - MACHADOS

ECAM TERRAPLANAGEM 
PAVIMENTAÇÃO LTDA 
EPP

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Secretaria de Educação 
e Esportes

PL nº 024/2013
CC nº  016/2013

Latache Engenharia 
LTDA

Obra(s) identificada(s) como 
paralisada(s) em 2018 e não 
consta(m) no mapa de obras de 2018

Educação - Universidades, 
Faculdades, Escolas e similares

Secretaria de Educação 
e Esportes

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Secretaria de Defesa 
Social 

CC001/2011-CPL/
SDS

L e R Santos Construções 
Ltda

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Segurança pública (Delegacias, 
penitenciárias e similares)

Secretaria de Educação 
e Esportes

CONSTRUTORA 
VENÂNCIO

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Companhia Estadual de 
Habitação e Obras

Concorrencia nº 
003/2014 - CPLOSE

Construção do Mercado Publico Jardim Jordão e implantação de pavimentação 
e drenagem na area interna do mercado, localizado no bairro do Ibura, 
Município de Jaboatão dos Guararapes/PE.

Obra(s) identificada(s) como 
paralisada(s) em 2018 e não 
consta(m) no mapa de obras de 2018

Equipamento urbanos (praças, 
quadras e similares)

Secretaria de Turismo 
e Lazer 

PROCESSO Nº 
009/2015 - 

CONCORRENCIA 
NACIONAL Nº     

002/2015

EXECUÇÃO DAS OBRAS DE ACESSIBILIDADE AOS ATRATIVOS TURÍSTICOS NAS 
CIDADES DE RECIFE E OLINDA, NO ESTADO DE PERNAMBUCO, ROTAS: 
ACESSÍVEL 01 (RUA DO BOM JESUS, MARCO ZERO E TORRE MALAKOFF); 
ACESSÍVEL 02 (PRAÇA DA REPÚBLICA E CASA DA CULTURA / ESTAÇÃO 
CENTRAL); ACESSÍVEL 03 (MERCADO DE SÃO JOSÉ E PÁTIO DE SÃO PAULO); 
ACESSÍVEL 04 (ORLA DE BOA VIAGEM E PARQUE DONA LINDÚ); ACESSÍVEL 05 
(TERMINAL INTEGRADO DE PASSAGEIROS - TIP) ACESSÍVEL 06 (PALÁCIO DOS 
GOVERNADORES, MERCADO DA RIBEIRA E LARGO DO AMPARO).

CNPJ Nº 
00.749.205/0001-74

Construtora Ingazeira 
Ltda.   (Rota 04, 05, 06)

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Suape - Complexo 
Industrial Portuário 
Governador Eraldo 
Gueiros

Execução dos serviços de conservação e restauração de pavimentação, obras 
de arte, sistema de drenagem e sinalização nas vias não concessionadas no 
Complexo Portuário de SUAPE

ANTONIO MIRANDA 
CONSULTORIA E 
SERVIÇOS DE 
ENGENHARIA EIRELI EPP

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Companhia 
Pernambucana de 
Saneamento

IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA RIO DA BARRA - 
SERTÂNIA/PE

A B L ENGENHARIA 
COMERCIO E 
REPRESENTACAO LTDA

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Companhia 
Pernambucana de 
Saneamento

COMPLEMENTAÇÃO DA OBRA DE AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE 
ABASTECIMENTO DE AGUA DE IPOJUCA PE

A B L ENGENHARIA 
COMERCIO E 
REPRESENTACAO LTDA

CT.OS. 
18.5.270

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Abastecimento de água - Captação, 
Adução, Tratamento e similares

Secretaria Executiva de 
Recursos Hídricos

CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SUPERVISÃO E ACOMPANHAMENTO DAS 
OBRAS DA BARRAGEM   DE SÃO BENTO DO UNA

00.392.460/0001-
02(IBI) 

03.275.136/0001-
00(GOA)

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Secretaria de Saúde de 
Pernambuco

Obras no Hospital Otávio de Freitas: Reforma com Ampliação do Ambulatório 
de MDR, Reforma dos Isolamentos de MDR e da Enfermaria de 
Tisiologia(PROJETO SANAR).

CONSTRUTORA SBM 
LTDA

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, 
CAPS e similares)

Suape - Complexo 
Industrial Portuário 
Governador Eraldo 
Gueiros

ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO QUE VISA MONITORAR O ESTADO DE 
DETERIORAÇÃO, ESTABELECER PRIORIDADES,
PLANEJAR E CONTROLAR AS AÇÕES A SEREM DESENVOLVIDAS NAS 
ESTRUTURAS, ATRAVÉS DA INSPEÇÃO VISUAL E EXECUÇÃO DE ENSAIOS NAS 
ESTRUTURAS MARÍTIMAS DO PORTO ORGANIZADO DO COMPLEXO 
PORTUÁRIO DE SUAPE.

UNIBASE ENGENHARIA 
LTDA EPP

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Secretaria de Educação 
e Esportes

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Secretaria de 
Desenvolvimento 
Urbano e Habitação

PROC.LICIT. Nº 
016/2011-CPL, 

CONCORRÊNCIA 
Nº 002/2011-CPL

GEOSSISTEMAS 
ENGENHARIA E 
PLANEJAMENTO LTDA

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Companhia 
Pernambucana de 
Saneamento

NCB005/2016-CEL-
2

SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO DAS 03 (TRÊS) ELEVATÓRIAS DO SISTEMA ADUTOR 
DO PRATA PARA ATENDIMENTO DA OFERTA DE ÁGUA FORNECIDA PELO 
SISTEMA ADUTOR DO PIRANGI

FLAMAC 
INCORPORACAO E 
CONSTRUCAO LTDA.

Obra(s) identificada(s) como 
paralisada(s) em 2018 e não 
consta(m) no mapa de obras de 2018

Abastecimento de água - Captação, 
Adução, Tratamento e similares

Companhia 
Pernambucana de 
Saneamento

Obras e serviços para proteção catódica de adutora em aço carbono localizada 
entre o distrito de Laje Grande (Município de Catende) e a estação elevatória 
01 do sistema adutor do Prata, situada no Município de São Joaquim do 
Monte/PE

IEC INSTALACOES E 
ENGENHARIA DE 
CORROSAO LTDA

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Abastecimento de água - Captação, 
Adução, Tratamento e similares

Companhia 
Pernambucana de 
Saneamento

CONSTRUTORA DOIS 
IRMAOS LTDA - EPP

Obra(s) identificada(s) como 
paralisada(s) em 2018 e não 
consta(m) no mapa de obras de 2018

Abastecimento de água - Captação, 
Adução, Tratamento e similares

Companhia Estadual de 
Habitação e Obras

PROCESSO ENGENHARIA 
LTDA

Obra(s) identificada(s) como 
paralisada(s) em 2018 e não 
consta(m) no mapa de obras de 2018

Equipamento urbanos (praças, 
quadras e similares)
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de Saldo de 

Contrato

Percentual 
Pago em 

2020
Declaradamente 

Paralisada

Obras com Fortes 
Indícios de 
Paralisada/ 
Inacabada

PERNAMBUCO Reforma e ampliação do CASE Garanhuns 00.401.969/0001-74 28/4/2014 28/12/2014              2.498.055,26 28/12/2014               2.498.055,26             1.880.731,80 Identificada paral Edificações Administrativas Diversas X

PERNAMBUCO CCO 01/2013 70.221.064/ 0001-06 032/14 20/2/2014 18/10/2014              2.097.674,93 30/5/2018               2.475.269,07               2.281.757,73 Inacabada Edificações Administrativas Diversas 100,00% 0,00% Inacabada X

PERNAMBUCO CCO 01/2013 70.221.064/ 0001-06 032/14 20/2/2014 18/10/2014              2.097.674,93 30/5/2018               2.475.269,07               2.281.757,73 Inacabada Edificações Administrativas Diversas 100,00% 0,00% Inacabada X

PERNAMBUCO RD020CEL18 FGTS 35.597.061/0001-62 CT.OS.18.5.02722/1/2019 17/3/2020              2.689.000,00 11/1/2021               2.402.865,34 CONCLUIDA Saneamento 100,00% 0,00% Concluída X

PERNAMBUCO 73.830.614/0001-74 DTC 057.19 13/1/2020 12/9/2020              2.400.000,00 12/9/2020               2.400.000,00                                     -                                          -                                     -   Em andamento Energia - combustíveis e derivados 100,00% 0,00% Em execução X

PERNAMBUCO TP 009/2020 MANUTENÇÃO PREDIAL x 02.760.686/0001-44 POTENZA CONSTRUÇÕES 035/2020 11/3/2020 11/3/2021              2.391.268,00 11/3/2021               2.391.268,00                   200.224,45 Andamento Edificações Administrativas Diversas 100,00% 0,00% Em execução X

PERNAMBUCO EC009CEL12 13.647.862/0001-52 CT.OS. 12.4.29129/7/2014 24/2/2015              2.275.341,61 15/11/2018               2.386.026,65                   225.993,94 100,00% 0,00% Nada declarado X

PERNAMBUCO EC009CEL12 OGU/CAIXA 13.647.862/0001-52 CT.OS. 12.4.29129/7/2014 24/2/2015              2.275.341,61 15/11/2018               2.386.026,65               1.520.670,88 PARALISADA 100,00% 0,00% Paralisada X

PERNAMBUCO TP 074/2019 MANUTENÇÃO PREDIAL x 11.542.750/0001-01 TRÓPICOS ENGENHARIA 052/2020 11/3/2020 11/3/2021              2.385.840,73 11/3/2021               2.385.840,73                     43.315,08 Andamento Edificações Administrativas Diversas 100,00% 0,00% Em execução X

PERNAMBUCO TP 008/2020 MANUTENÇÃO PREDIAL x 10.978.682/0001-65 PLÍNIO & CAVALCANTI 034/2020 11/3/2020 11/3/2021              2.343.946,53 11/3/2021               2.343.946,53                   112.824,29                     112.824,29                 112.824,29 Andamento Edificações Administrativas Diversas 95,19% 4,81% Em execução X

PERNAMBUCO SC003CEL13 20.637.221/0001-82 CT.PS. 14.5.21318/8/2014 9/4/2016              2.196.418,57 28/2/2018               2.277.985,57                   446.971,18 ANDAMENTO 100,00% 0,00% Em execução X

PERNAMBUCO TP 008/2020 MANUTENÇÃO PREDIAL x 02.908.931/0001-18 CONSTRUTORA SBM 037/2020 11/3/2020 11/3/2021              2.273.404,01 11/3/2021               2.273.404,01                   124.038,12 Andamento Edificações Administrativas Diversas 100,00% 0,00% Em execução X

PERNAMBUCO LC006CPL18 00.654.704/0001-88 CT.OS. 18.5.27011/5/2018 6/1/2019              2.250.000,00 6/1/2019               2.250.000,00                   285.758,57 ANDAMENTO 100,00% 0,00% Em execução X

PERNAMBUCO 00.965.449/0001-94 DTC 001.20 18/2/2020 18/2/2022              2.242.000,00 18/2/2022               2.242.000,00                                     -                                          -                                     -   Em andamento Energia - combustíveis e derivados 100,00% 0,00% Em execução X

PERNAMBUCO Pregão 004/2020 11.381.605/0001-96 011/2020 10/3/2020 6/10/2020              1.989.000,00 6/10/2020               2.185.067,74                                     -                                     -   Em Andamento Transporte - Portos 100,00% 0,00% Em execução X

PERNAMBUCO Reconstrução da Escola Municipal João Antônio de Souza Filho FNDE 41.203.514/0001-23 0169/2014-SEE9/10/2014 1/2/2016              2.162.559,84 1/2/2016               2.162.559,84                                   -   Concluída em check list - termo de Entrega Provisória X

PERNAMBUCO TP 010/2020 MANUTENÇÃO PREDIAL x 05.275.604/0001-64 WALTER LOPES 047/2020 11/3/2020 11/3/2021              2.159.468,47 11/3/2021               2.159.468,47 Andamento Edificações Administrativas Diversas 100,00% 0,00% Em execução X

PERNAMBUCO LP010CEL19 Requalificação e Complementação de rede coletora do SES Caruaru 00.746.715/0001-98 CT.OS 19.6.275 9/9/2020 8/3/2021              2.145.341,13 8/3/2021               2.145.341,13                   294.693,07 EM ANDAMENTO Saneamento 100,00% 0,00% Em execução X

PERNAMBUCO 19.389.810/0001-00 384/19 27/12/2019 20/4/2021              2.143.538,10 20/4/2021               2.143.538,10                     17.931,74 EM EXECUÇÃO Mobilidade urbana - vias urbanas 100,00% 0,00% Em execução X

PERNAMBUCO 03.205.589/0001-52 007/2015 1/7/2016 28/12/2016              2.074.444,85 28/12/2016               2.074.444,85                     91.966,22                   91.966,22 Em andamento X

PERNAMBUCO 02.724.778/0001-79 0043/20 9/10/2020 6/2/2021              2.058.749,37 6/2/2021               2.058.749,37                   226.224,33                     214.599,33                 214.599,33 Andamento Mobilidade urbana - vias urbanas 89,58% 10,42% Em execução X

PERNAMBUCO RDC 007/2016 13.647.862/0001-52 CT.OS.19.5.33828/5/2020 29/5/2021              2.049.134,57 29/5/2021               2.049.134,57                   901.556,74 ANDAMENTO Saneamento 100,00% 0,00% Em execução X

PERNAMBUCO CONSTRUÇÃO DO LABORATÓRIO FORENSE - 08.432.427/0001-70 Construtora Milão Ltda 077/2012 21/12/2012 17/10/2013              1.962.891,48 13/8/2014               1.962.891,48               1.002.150,94             1.002.150,94 INACABADA 48,95% 0,00% Inacabada X

PERNAMBUCO CC / 009/2016-CEL Pavimentação em CBUQ - Trindade 03.006.548.0001-37 007/2016 7/6/2016 4/12/2016              1.862.269,20 4/12/2016               1.862.269,20                   914.533,10                                        -                   411.125,75 PARALISADA Mobilidade urbana - vias urbanas 77,92% 0,00% Paralisada X

PERNAMBUCO 03.446.513/0001-19 059/2019 20/12/2019 16/8/2020              1.855.113,21 14/12/2020               1.855.113,21               1.790.946,57 Em andamento Iluminação Pública 100,00% 0,00% Em execução X

PERNAMBUCO TP 010/2020 MANUTENÇÃO PREDIAL x 00.120.518/0001-69 050/2020 11/3/2020 11/3/2021              1.798.474,84 11/3/2021               1.798.474,84                   268.278,65 Andamento Edificações Administrativas Diversas 100,00% 0,00% Em execução X

PERNAMBUCO CC - Nº 009/2013 SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA BARRAGEM SÃO PAULO 14.575.353/0001-24 VIGA ENGENHARIA LTDA 003/2014 20/5/2014 16/11/2014              1.798.163,82 16/11/2014               1.776.614,95               1.029.509,20             1.029.509,20 Inacabada Recursos Hídricos - Barragens 42,05% 0,00% Inacabada X

PERNAMBUCO MTUR/CAIXA 007/2014 23/9/2013 7/9/2016              1.772.830,04 7/9/2016               1.772.830,04                     16.455,73                   16.455,73 Mobilidade urbana - vias urbanas 99,07% 0,00% Nada declarado X

PERNAMBUCO ME/CAIXA CNPJ/MF 23.439.237/0001-79 020/2018 11/5/2018 8/9/2018              1.746.130,10 1/1/2020               1.746.130,10                     56.207,44                        56.207,44                   56.207,44 96,78% 3,22% Paralisada X

Pernambuco BARRAGEM POÇO GRANDE NÃO HOUVE 08.064.592/0001-17 116/2013 12/9/2013 10/1/2014              1.738.240,65 10/1/2014               1.738.240,65                 247.588,29 Identificada paral Recursos Hídricos - Barragens X

PERNAMBUCO ETP001/2014-CSL AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE PRODUÇÃO DOS POÇOS DA BAIXA FUNDA 05.473.496/0001-34 VIZIR ENGENHARIA LTDACT. OS. 15.6.09425/7/2016 22/12/2016              1.453.801,85 22/12/2016               1.669.083,83                   349.466,59 CONCLUÍDA X

PERNAMBUCO SB003CEL16 27.922.527/0001-20 PROCESL/TECHNE CT.OS.17.5.227 9/6/2017 7/6/2019              1.647.885,34 1/2/2020               1.647.885,34                   271.478,67 ANDAMENTO 100,00% 0,00% Em execução X

PERNAMBUCO RDC 009/2016 78.183.027/0001-54 CT.OS.20.5.08823/7/2020 24/10/2021              1.615.941,96 24/10/2021               1.615.941,96                   497.702,54 ANDAMENTO Saneamento 100,00% 0,00% Em execução X

PERNAMBUCO TP 009/2020 MANUTENÇÃO PREDIAL x 00.242.092/0001-16 MULTICON ENGENHARIA 041/2020 11/3/2020 11/3/2021              1.608.121,77 11/3/2021               1.608.121,77                   280.399,72 Andamento Edificações Administrativas Diversas 100,00% 0,00% Em execução X

PERNAMBUCO TP 010/2020 MANUTENÇÃO PREDIAL x 02.908.931/0001-18 CONSTRUTORA SBM 048/2020 11/3/2020 11/3/2021              1.550.490,75 11/3/2021               1.550.490,75                     85.947,23 Andamento Edificações Administrativas Diversas 100,00% 0,00% Em execução X

PERNAMBUCO Pavimentação Asfáltica nas Ruas - Timbaúba 00.758.756/0001-02 Construtora Ancar Ltda. 008/2016 18/7/2016 15/11/2016              1.517.903,43 15/11/2016               1.517.903,43               1.297.042,09                                        -               1.297.042,09 PARALISADA Mobilidade urbana - vias urbanas 14,55% 0,00% Paralisada X

PERNAMBUCO 02.349.757/0001-10 013/2017 21/6/2017 19/10/2017              1.382.209,83 29/8/2021               1.487.906,91                   166.854,63                     218.210,36                 486.386,26 Paralisada Habitação 67,31% 14,67% Paralisada X

PERNAMBUCO 14.780.722/0001-10 26/2017 9/1/2018 8/6/2018              1.396.033,41 8/6/2018               1.477.703,93                   747.353,48                 779.867,41 INACABADA 47,22% 0,00% Inacabada X

Secretaria de 
Desenvolvimento 
Social, Criança e 
Juventude

QUALITY 
EMPREENDIMENTOS 
LTDA

026/2014-
SCJ

Obra(s) identificada(s) como 
paralisada(s) em 2018 e não 
consta(m) no mapa de obras de 2018

Procuradoria Geral do 
Estado 

Obra de Reforma Interna para Integração dos Prédios Localizados à rua do sol, 
143 e Rua Siqueira Campos, 368

JORGE COSTA 
Engenharia Ltda.

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Programa de Educação 
Integral

Obra de Reforma Interna para Integração dos Prédios Localizados à rua do sol, 
143 e Rua Siqueira Campos, 368

JORGE COSTA 
Engenharia Ltda.

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Companhia 
Pernambucana de 
Saneamento

AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE PONTE DOS 
CARVALHOS - CABO DE SANTO AGOSTINHO /PE

GCM CONSTRUTORA E 
INCORPORADORA LTDA.

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Companhia 
Pernambucana de Gás

ESPECIAL DAS 
ESTATAIS - 

ABERTO Nº 036/19

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO E 
MONTAGEM DOS PROJETOS: INTERLIGAÇÃO DOS BOLSÕES PIEDADE / 
SETÚBAL E ESTRUTURADOR CURCURANA, CONFORME ANEXO Q4 MEMORIAL 
DESCRITIVO.

GEOMETRAL 
ENGENHARIA LTDA.

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Secretaria de Educação 
e Esportes

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Companhia 
Pernambucana de 
Saneamento

PERFURAÇÃO DE DOIS POÇOS TUBULARES PARA REFORÇO DO 
ABASTECIMENTO DE PONTAS DE PEDRA - GOIANA/PE.

HIDROCON - 
HIDROGEOLOGOS 
CONSULTORES LTDA

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Abastecimento de água - Captação, 
Adução, Tratamento e similares

Companhia 
Pernambucana de 
Saneamento

PERFURAÇÃO DE DOIS POÇOS TUBULARES PARA REFORÇO DO 
ABASTECIMENTO DE PONTAS DE PEDRA - GOIANA/PE.

HIDROCON - 
HIDROGEOLOGOS 
CONSULTORES LTDA

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Abastecimento de água - Captação, 
Adução, Tratamento e similares

Secretaria de Educação 
e Esportes

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Secretaria de Educação 
e Esportes

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Companhia 
Pernambucana de 
Saneamento

ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS PARA AMPLIAÇÃO E AUMENTO DA 
EFICIÊNCIA DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D¿ÁGUA DAS SEDES DOS 
MUNICÍPIOS DE ABREU E LIMA, IGARASSÚ, ITAMARACÁ, ITAPISSUMA E 
PAULISTA /PE.

INCIBRA - INNCIVE - 
ECOSOUL

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Abastecimento de água - Captação, 
Adução, Tratamento e similares

Secretaria de Educação 
e Esportes

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Companhia 
Pernambucana de 
Saneamento

COMPLEMENTAÇÃO DA OBRA DE AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE 
ABASTECIMENTO DE AGUA DE IPOJUCA PE

A B L ENGENHARIA 
COMERCIO E 
REPRESENTACAO LTDA

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Abastecimento de água - Captação, 
Adução, Tratamento e similares

Companhia 
Pernambucana de Gás

ESPECIAL DAS 
ESTATAIS - ABERTA 

Nº 049/19

CONFORME ESPECIFICADO, A SEREM ENTREGUES COM TODOS OS SEUS 
COMPONENTES INTERLIGADOS ENTRE SI, FORMANDO CONJUNTOS ÚNICOS, 
TESTADOS, AJUSTADOS E PRONTOS PARA OPERAR. 29 (VINTE E NOVE) 
ESTAÇÕES DEVERÃO SER FORNECIDAS COM O SISTEMA SUPERVISÓRIO, 

GASCAT INDÚSTRIA E 
COMÉRCIO LTDA.

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Suape - Complexo 
Industrial Portuário 
Governador Eraldo 
Gueiros

Execução do serviço de reforço estrutural do Viaduto do Cone, na Rodovia PE-
09, km 29+400, no Complexo Industrial Portuário de Suape, localizado no 
Município do Cabo de Santo Agostinho – PE.

PERNAMBUCANA 
TÉCNICA DE 
ENGENHARIA E 

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Secretaria de Educação 
e Esportes

PL nº 024/2013
CC nº  016/2013

Construtora Torreão 
Villarim LTDA

Obra(s) identificada(s) como 
paralisada(s) em 2018 e não 
consta(m) no mapa de obras de 2018

Educação - Universidades, 
Faculdades, Escolas e similares

Secretaria de Educação 
e Esportes

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Companhia 
Pernambucana de 
Saneamento

CONSTRUTORA SAGA 
LTDA

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Cardiológico 
Universitário de 
Pernambuco Prof. Luiz 

TOMADA DE 
PRECO N.08/2019

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA 
CONSTRUÇÃO DO 2º E 3º PAVIMENTO DO EDIFÍCIO ANEXO DO PRONTO 
SOCORRO CARDIOLÓGICO DE PERNAMBUCO/PROCAPE.

AHIH SERVICOS, 
CONSULTORIA E 
COMERCIO EIRELI

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Secretaria Executiva de 
Recursos Hídricos de 
Pernambuco

Concorrência 
Pública nº 
013/2013

Construção da infraestrutura para instalação de 80 (oitenta) sistemas de 
dessalinização

ACQUAPURA LTDA – 
EPP.

Obra(s) identificada(s) como 
paralisada(s) em 2018 e não 
consta(m) no mapa de obras de 2018

Abastecimento de água - Captação, 
Adução, Tratamento e similares

Departamento de 
Estradas de Rodagem 
do Estado de 
Pernambuco

Tomada de Preços 
43/2020

EXECUÇÃO DAS OBRAS DO PROGRAMA ESTAUAL DAS RODOVIAS VICINAIS DO 
SERTÃO
- PERVS, PARA IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DO ACESSO A LAGOA DO 
BARRO. TRECHO:
ENTR. BR-316 - LAGOA DO BARRO, EXTENSÃO DE 7,70 KM

UNITERRA - UNIÃO 
TERRAPLANAGEM E 
CONSTRUÇÕES LTDA - 
EPP

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Companhia 
Pernambucana de 
Saneamento

B.03;P.05-B.03;P.06-B.03 E P.07-B.03) INTEGRANTES DA BATERIA DE 
CAPTAÇÕES N° 03 (B.03) DO LOTE IV, LOCALIZADOS NO RIACHO BREJO SECO 
NO DOMINIO HIDROGEOLOGICO DA BACIA SEDIMENTAR DO JATOBÁ, 
OBJETIVANDO A EXPLORAÇÃO DO AQUÍFERO SEDIMENTAR TACARATU NO 

MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO 
REGIONAL  / ADUTORA DO AGRESTE

HIDROCON - 
HIDROGEOLOGOS 
CONSULTORES LTDA

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Secretaria de Defesa 
Social 

CC001/2012-CPL/
SDS

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Segurança pública (Delegacias, 
penitenciárias e similares)

Secretaria de 
Desenvolvimento 
Urbano e Habitação

Cosampa Projetos e 
Construções Ltda.

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Distrito Estadual de 
Fernando de Noronha

PREGÃO 
ELETRÔNICO 

020.2019

ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS 
COM TECNOLOGIA LED, COMPATÍVEIS COM SISTEMA DE TELEGESTÃO E REDE 
ELÉTRICA, PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO ARQUIPÉLAGO DE FERNANDO DE 

UNIVERSO 
EMPREENDIMENTOS 
EIRELI

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Secretaria de Educação 
e Esportes

CONSTRUCAJ 
CONSTRUÇÃO

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Secretaria Executiva de 
Recursos Hídricos

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Secretaria de Turismo 
e Lazer 

LICITATÓRIO Nº    
001/2014 - 

CONCORRENCIA 
NACIONAL Nº    

2ª ETAPA DA PAV. E DRENAGEM DA VIA DE ACESSO À PRAIA - MURO 
ALTO/IPOJUCA

CNPJ Nº 
22.192.371/0001-55

ROCHA ENGª. E 
INCORPORAÇÕES LTDA.

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Secretaria de Turismo 
e Lazer 

PROCESSO 
LICITATÓRIO Nº 

006/2018 -
TOMADA DE 

PREÇO 002/2018

IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA ATRAVÉS 
DO PROGRAMA ACADEMIA PE (COBERTAS DAS ACADEMIAS PE´S)

USA Construção e 
Incorporação EIRELI EPP.

CONTRATO ENCERRADO POR DECURSO DE PRAZO
SERÁ FEITA NOVA LICITAÇÃO
SERÁ FEITA NOVA LICITAÇÃO

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Equipamento urbanos (praças, quadras e 
similares)

Instituto Agronômico 
de Pernambuco

CONSTRUTORA DUARTE 
LUNA LTDA

Obra(s) identificada(s) como 
paralisada(s) em 2018 e não 
consta(m) no mapa de obras de 2018

Companhia 
Pernambucana de 
Saneamento

Obra(s) identificada(s) como 
paralisada(s) em 2018 e não 
consta(m) no mapa de obras de 2018

Abastecimento de água - Captação, 
Adução, Tratamento e similares

Companhia 
Pernambucana de 
Saneamento

Estudos e Projetos para Adequação / Ampliação do Sistema de Abastecimento 
de Água - Sistema Produtor e Distribuidor do Município de São Lourenço da 
Mata

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Abastecimento de água - Captação, 
Adução, Tratamento e similares

Companhia 
Pernambucana de 
Saneamento

B.02; P.03-B.02) INTEGRANTES DA BATERIA DE CAPTAÇÕES N° 02 (B.02) DO 
LOTE III, LOCALIZADOS NO RIACHO BREJO SECO NO DOMINIO 
HIDROGEOLOGICO DA BACIA SEDIMENTAR DO JATOBÁ, OBJETIVANDO A 
EXPLORAÇÃO DO AQUÍFERO SEDIMENTAR TACARATU NO MUNICÍPIO DE 

MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO 
REGIONAL  / ADUTORA DO AGRESTE

TECNOPOÇOS 
PERFURAÇÃO E 
ASSISTÊNCIA TÉCNICA 
DE POÇOS ARTESIANOS 
LTDA

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Secretaria de Educação 
e Esportes

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Secretaria de Educação 
e Esportes

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Secretaria de 
Desenvolvimento 
Urbano e Habitação

CC / 008/2016-
PROCEL

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

COMPANHIA 
ESTADUAL DE 
HABITAÇÃO E OBRAS

Concorrência nº 
002/2017 - CPLOSE

Conclusão de 36 UH´s, construção de 1 UH, e implantação de infraestrutura 
básica, Timbaúba

MDR (Ministério do Desenvolvimento 
Regional)

ACCOCIL CONSTRUÇÕES 
LOCAÇÕES EIRELI - EPP

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Secretaria de 
Desenvolvimento 
Urbano e Habitação

PROC.LICIT. Nº 
002/2017-CPL , 
CONC 001/2017

SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO PONTILHÃO DO PRADO E CARENAGEM DO 
TÚNEL

BL CONSTRUÇÃO E 
SERVIÇOS LTDA-ME

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Mobilidade urbana - Pontes, viadutos e 
similares
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Unidade da 
Federação

MODALIDADE / 
Nº LICITAÇÃO

SITUAÇÃO 
DECLARADAVALOR 

CONTRATADO
(R$)

DATA FINAL 
após Aditivos

VALOR CONTRATO 
APÓS ADITIVOS

(R$)

VALOR MEDIDO 
ACUMULADO

(R$)

VALOR PAGO 
ACUMULADO NO 

EXERCÍCIO
(R$)

VALOR  PAGO 
ACUMULADO NA 

OBRA OU SERVIÇO
(R$)

Percentual 
de Saldo de 

Contrato

Percentual 
Pago em 

2020
Declaradamente 

Paralisada

Obras com Fortes 
Indícios de 
Paralisada/ 
Inacabada

PERNAMBUCO TP 009/2020 MANUTENÇÃO PREDIAL x 00.242.092/0001-17 MULTICON ENGENHARIA 042/2020 11/3/2020 11/3/2021              1.436.049,79 11/3/2021               1.436.049,79                   100.639,61 Andamento Edificações Administrativas Diversas 100,00% 0,00% Em execução X

PERNAMBUCO RD022CPL17 04.491.523/0001-39 CT.OS.18.5.08616/4/2018 12/4/2020              1.395.500,00 10/8/2020               1.395.500,00                   725.914,20 ANDAMENTO 100,00% 0,00% Em execução X

PERNAMBUCO 004/2015 11/12/2015 9/4/2016              1.349.307,39 31/10/2017               1.349.307,39                   678.670,46                 678.670,46 RESCINDIDA, SERÁ Infraestrutura Urbana - Urbanização 49,70% 0,00% Paralisada X

PERNAMBUCO 015/2016-CEL Recapeamento Asfaltíco de Diversas Ruas no Distrito de Ameixas - Cumaru 03.608.944/0001-34 Jepac Construções Ltda. 014/2016 15/7/2016 13/10/2016              1.313.395,84 13/10/2016               1.313.395,84                   941.165,67                                        -                   525.962,61 CONCLUÍDO Transporte - Rodovias 59,95% 0,00% Concluída X

PERNAMBUCO FNDE 02.566.653/0001-68 008/2019 7/8/2019 1/8/2020              1.309.243,72 27/7/2021               1.309.243,72                   301.226,72                     295.955,27             1.452.696,17 Paralisada devido ao não repasse do convênio Mobilidade urbana - vias urbanas -10,96% 22,61% Paralisada X

PERNAMBUCO LP008CEL19 Substituição de Trecho da adutora do Sistema Bitury para São Bento do Una 00.545.355/0001-66 CT.OS.19.6.31227/1/2020 25/6/2020              1.294.020,93 10/6/2021               1.306.049,65                   843.339,12 EM ANDAMENTO 100,00% 0,00% Em execução X

PERNAMBUCO Reconstrução da Escola Municipal Francisco Vié FNDE 00.721.895/0001-53 N.B Construções LTDA 0234/2014-SEE 5/1/2015 3/8/2015              1.280.022,03 3/8/2015               1.280.022,03               1.279.077,72                                   -   Concluída em check list - termo de Entrega Provisória X

PERNAMBUCO Construção de 28UH´s, Bodocó 18.259.511.0001-98 012/2017 12/6/2017 9/12/2017              1.218.832,31 11/6/2020               1.245.385,57                     69.907,52                   69.907,52 Inacabada Habitação 94,39% 0,00% Inacabada X

PERNAMBUCO Construção da Primeira Etapa do Novo Curral de Gado de Tabira-PE             17.696.801/0001-36 010/2017 17/7/2017 13/1/2018              1.220.821,17 13/1/2018               1.220.821,17               1.220.821,17                        33.053,11                   33.053,11 Concluido X

PERNAMBUCO 02.286.941/0001-69 VIA TÉCNICA 055/2016 26/9/2016 25/12/2016              1.170.771,53 20/11/2017               1.170.771,53                   905.446,39                 905.446,39 Concluída Mobilidade urbana - vias urbanas 22,66% 0,00% Concluída X

PERNAMBUCO ETP004/2017-CPL 05.008.316/0001-43 CT. OS. 17.6.16216/6/2017 13/11/2017                  935.298,71 13/11/2017               1.163.492,19               1.161.950,14 CONCLUÍDA X

PERNAMBUCO 11.650.072/0001-09 062/2013 26/10/2013 23/2/2014              1.150.173,80 11/8/2016               1.150.173,80                   991.823,37                 991.823,37 Inacabada Prevenção em Áreas de Risco 13,77% 0,00% Inacabada X

PERNAMBUCO 00.654.704/0001-88 13.4.317 3/2/2014 2/8/2014                  958.979,20 2/8/2014               1.105.800,00                   86.627,01 Identificada paral X

PERNAMBUCO 24.081.341/0002-88 028/2013 11/11/2013 10/5/2014                  809.016,74 7/7/2020               1.055.347,08                     25.412,18                        35.240,18                 388.453,64 Paralisada 63,19% 3,34% Paralisada X

PERNAMBUCO 03.446.513/0001-19 050/2019 18/9/2019 22/12/2019                  888.888,88 20/5/2020               1.049.967,38               1.025.871,68 Concluido Mobilidade urbana - vias urbanas 100,00% 0,00% Concluída X

PERNAMBUCO REFORMA DO MERCADO DA MADALENA NA CIDADE DO RECIFE/PE MTUR/CAIXA CNPJ Nº 14.780.722/0001-10 011/2018 5/8/2018 1/2/2019              1.045.240,18 27/1/2020               1.045.240,18                   115.858,07                 115.858,07 Infraestrutura Turística 88,92% 0,00% Paralisada X

PERNAMBUCO 70.073.275/0001-30 006/2017 12/6/2017 9/12/2017              1.040.530,65 9/12/2017               1.040.530,65                   392.357,59                                        -                   392.357,59 ENCERRADO Infraestrutura Urbana - Urbanização 62,29% 0,00% Concluída X

PERNAMBUCO MELHORIAS URBANISTICAS BREJO DA MADRE DE DEUS MTUR/CAIXA 011/2013 25/6/2013 23/9/2013              1.037.686,18 22/3/2014               1.037.686,18                   421.246,26                 421.246,26 RESCINDIDA Infraestrutura Urbana - Urbanização 59,41% 0,00% Paralisada X

PERNAMBUCO x 01.372.302/0001-53 0061/2016-SEE15/6/2016 12/12/2016                  960.718,38 12/12/2016                   980.828,19                   956.841,92                        45.698,17                   45.698,17 Concluída com Termo de Entrega Definitiva X

PERNAMBUCO CONCLUSÃO DA AMPLIAÇÃO DA ETE CARUARU. 04.491.523/0001-39 20/5/2015 17/9/2015                  942.765,65 17/9/2015                   942.765,65                 139.714,10 Identificada paral X

PERNAMBUCO MTUR/CAIXA CNP Nº 02.320.452/0001-86 031/2016 13/9/2016 11/1/2017                  771.650,50 1/1/2019                   925.370,36                   377.295,64                 377.295,64 Infraestrutura Turística 59,23% 0,00% Paralisada X

PERNAMBUCO 183.027/0001-54 13.4.042 18/11/2013 17/5/2014                  854.463,50 17/5/2014                   923.228,71 Identificada paral X

PERNAMBUCO DP006735/2017 35.597.061/0001-62 CT.OS.17.6.055 1/3/2017 29/6/2017                  909.314,79 29/6/2017                   909.314,79                   907.397,96 CONCLUÍDA X

PERNAMBUCO CPL 001/2019 OBRAS REMANESCENTES CANAL DA MALÁRIA CAIXA 08.150.094/0001-97 027/2019 27/1/2020 25/7/2020                  907.528,90 25/7/2020                   907.528,90                     53.822,78                   17.869,69 INACABADA Macro drenagem - Canais e Rios 98,03% 0,00% Inacabada X

PERNAMBUCO TP 05/2013 70.221.064/ 0001-06 064/14 23/5/2014 19/11/2014                  769.710,48 30/8/2018                   901.686,57                   630.718,02 Inacabada Edificações Administrativas Diversas 100,00% 0,00% Inacabada X

PERNAMBUCO TP 05/2013 70.221.064/ 0001-06 064/14 23/5/2014 19/11/2014                  769.710,48 30/8/2018                   901.686,57                   630.718,02 Inacabada Edificações Administrativas Diversas 100,00% 0,00% Inacabada X

PERNAMBUCO 70.074.448/0001-35 JBR ENGENHARIA LTDA 010/2016 5/9/2016 2/6/2017                  900.000,00 2/6/2017                   900.000,00                     82.423,56                        11.301,42                   70.336,48 INACABADA Mobilidade urbana - vias urbanas 92,18% 1,26% Inacabada X

PERNAMBUCO ME/CAIXA CNPJ Nº 00.749.205/0001-74 014/2015 18/9/2015 12/9/2016                  875.371,22 10/4/2017                   875.371,22                     51.336,06                   51.336,06 RESCINDIDO 94,14% 0,00% Paralisada X

PERNAMBUCO 00.539.634/0001-17 Nº 0328822-77/2010 30/12/1899                  835.435,29                   835.435,29 EM EXECUÇÃO Edificações Administrativas Diversas X

PERNAMBUCO Reforma dos prédios dos Organismos de Políticas para as Mulheres União SPM-PR 07.808.854/0001-48 022/2013 27/3/2013 23/9/2013                  765.624,09 23/9/2013                   807.164,09                     27.545,28                   27.545,28 Não finda Edificações Administrativas Diversas X

PERNAMBUCO CAIXA 08.439.201/0001-00 11/2017 3/8/2017 1/11/2017                  723.284,70 1/11/2017                   802.816,11                   694.763,65                 637.093,36 CONCLUÍDO Mobilidade urbana - vias urbanas 20,64% 0,00% Concluída X

PERNAMBUCO ME/CAIXA CNPJ Nº 00.392.213/0001-06Processo Engenharia 011/2010 29/5/1900                  793.662,28 29/5/1900                   793.662,28                   439.504,45                 439.504,45 RESCINDIDO 44,62% 0,00% Paralisada X

PERNAMBUCO FNDE 07.808.854/ 0001-48 Construtora Régio - ME 041/ 2014 9/10/2014 7/4/2015                  762.566,46 7/4/2015                   762.566,46                   169.903,77                                        -                   169.903,77 Convênio em fase de Prestação de Contas. 77,72% 0,00% Paralisada X

Secretaria de Educação 
e Esportes

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Companhia 
Pernambucana de 
Saneamento

COMPLEMENTAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE 
ESGOTO - ETE NOSSA SENHORA DO Ó - IPOJUCA/PE

TEC HIDRO - SERV. 
TECNICO E COM. LTDA

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Esgotamento sanitário - Rede coletora, 
estações de tratamento e similares

Secretaria de Turismo 
e Lazer 

PROCESSO 
LICITATÓRIO Nº 

034/2014 - 
CONCORRENCIA 

NACIONAL Nº          
  008/2014

EXECUÇÃO DAS OBRAS DE ACESSIBILIDADE AOS ATRATIVOS TURÍSTICOS NAS 
CIDADES DE RECIFE E OLINDA, NO ESTADO DE PERNAMBUCO, ROTAS: 
ACESSÍVEL 01 (RUA DO BOM JESUS, MARCO ZERO E TORRE MALAKOFF); 
ACESSÍVEL 02 (PRAÇA DA REPÚBLICA E CASA DA CULTURA / ESTAÇÃO 
CENTRAL); ACESSÍVEL 03 (MERCADO DE SÃO JOSÉ E PÁTIO DE SÃO PAULO); 
ACESSÍVEL 04 (ORLA DE BOA VIAGEM E PARQUE DONA LINDÚ); ACESSÍVEL 05 
(TERMINAL INTEGRADO DE PASSAGEIROS - TIP) ACESSÍVEL 06 (PALÁCIO DOS 
GOVERNADORES, MERCADO DA RIBEIRA E LARGO DO AMPARO).

CNPJ Nº 
00.749.205/0001-74

Construtora Ingazeira 
Ltda.    (Rota 01, 02, 03)

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Secretaria de 
Desenvolvimento 
Urbano e Habitação

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Universidade de 
Pernambuco

Tomada de Preços 
Nº 01/2019

Remanescente  da Construção do Bloco Padrão "B" Pilotis + Tres Pavimentos 
de Salas de Aula e Laboratorios no Campus da UPE em Garanhuns

Empresa Geral de 
Construções Ltda.

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Companhia 
Pernambucana de 
Saneamento

OTL OBRAS TECNICAS 
LTDA

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Abastecimento de água - Captação, 
Adução, Tratamento e similares

Secretaria de Educação 
e Esportes

PL nº 009/2013
CC nº  003/2013

Obra(s) identificada(s) como 
paralisada(s) em 2018 e não 
consta(m) no mapa de obras de 2018

Educação - Universidades, 
Faculdades, Escolas e similares

COMPANHIA 
ESTADUAL DE 
HABITAÇÃO E OBRAS

TP nº 003/2017 - 
CPLOSE

MDR (Ministério do Desenvolvimento 
Regional)

WM CONSTRUÇÕES E 
INCORPORAÇÕES LTDA 
EPP

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Secretaria de 
Agricultura e Reforma 
Agrária de 
Pernambuco

001/2016        
Concorrência

J Benevides da Silva 
Eireli- EPP

Obra(s) identificada(s) como 
paralisada(s) em 2018 e não 
consta(m) no mapa de obras de 2018

Equipamento urbanos (praças, 
quadras e similares)

Casa Militar de 
Pernambuco

CONCORRÊNCIA 
Nº 001/2016

Construção de acesso principal ao Conjunto Habitacional Engenho Baeté, 
Barreiros-PE.

Fonte 103 – OPERAÇÕES DE CRÉDITO 
(Estadual)

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Companhia 
Pernambucana de 
Saneamento

IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO DISTRITO DE 
RIACHO DO MEIO - SÃO JOSÉ DO EGITO - PE

CONSTRUTORA DOIS 
IRMAOS LTDA - EPP

Obra(s) identificada(s) como 
paralisada(s) em 2018 e não 
consta(m) no mapa de obras de 2018

Abastecimento de água - Captação, 
Adução, Tratamento e similares

Casa Militar de 
Pernambuco

CONCORRÊNCIA 
Nº 001/2013

Construção de contenção de encostas, drenagem e acessibilidade para as ruas 
Floriano Peixoto e Salvador Teixeira, no Município de Maraial-PE

Fonte 101 – OPERAÇÕES DE CRÉDITO 
(Estadual)

JLPM COSNTRUÇÕES 
LTDA

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Companhia 
Pernambucana de 
Saneamento

IMPLANTAÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NA COMUNIDADE DE 
JARDIM CAJUEIRO EM JABOATÃO DOS GUARARAPES-PE

ABL ENGENHARIA 
COMÉRCIO E 
REPRESENTAÇÃO LTDA

Obra(s) identificada(s) como 
paralisada(s) em 2018 e não 
consta(m) no mapa de obras de 2018

Abastecimento de água - Captação, 
Adução, Tratamento e similares

COMPANHIA 
ESTADUAL DE 
HABITAÇÃO E OBRAS

TP Nº 008/2013 - 
CPLOSE

Serviços remanescentes de infraestrutura de drenagem e linha d´água, 
abastecimento de água e esgotamento sanitário no Loteamento Jaçanã - 3ª 
ETAPA, Santa Cruz do Capibaribe

MDR (Ministério do Desenvolvimento 
Regional)

CONSTRUTORA 
TECPLAN LTDA

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Esgotamento sanitário - Rede coletora, 
estações de tratamento e similares

Distrito Estadual de 
Fernando de Noronha

CHAMADA 
PÚBLICA 082/2019

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REABILITAÇÃO DA 
PAVIMENTAÇÃO DO ACESSO AO PORTO DE SANTO ANTÔNIO NO 
ARQUIPÉLAGO DE FERNANDO DE NORONHA-PE

UNIVERSO 
EMPREENDIMENTOS 
EIRELI

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Secretaria de Turismo 
e Lazer 

LICITATÓRIO Nº   
001/2018 - 

TOMADA DE 
PREÇO Nº   

BL Construtora e 
Serviços Ltda. ME

PARALISADA AGUARDANDO REPROGRAMAÇÃO
SERÁ FEITA NOVA LICITAÇÃO

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Secretaria de 
Desenvolvimento 
Urbano e Habitação

TP / 002/2017-
PROCEL

Elaboração dos Projetos de  Engenharia para Obras de Infraestrutura em 
Diversos Munícipios.

Geosistemas Engenharia 
e Planejamento Ltda.

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Secretaria de Turismo 
e Lazer 

PROCESSO 
LICITATÓRIO Nº 

008/2013 - 
TOMADA DE 

PREÇO Nº 
002/2013

CNPJ Nº 
02.105.940/0001-70

T. BARRETO 
CONSTRUÇÕES LTDA

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Secretaria de Educação 
e Esportes

PL nº 005/2016
CC nº  013/2016

Recuperação da Estrutura Física das Escolas localizadas no Munícipio de 
Gravatá-PE. Escola Intermediária João Paulo I, Escola Camocim, Escola 
Francisco Galdino Chaves, Escola Padre Machado, Escola Cônego Eugênio Vila 
Nova

Sirius Construções 
Comércio e 
Representações LTDA

Obra(s) identificada(s) como 
paralisada(s) em 2018 e não 
consta(m) no mapa de obras de 2018

Educação - Universidades, 
Faculdades, Escolas e similares

Companhia 
Pernambucana de 
Saneamento

TEC HIDRO SERVIÇOS 
TÉCNICOS E COMÉRCIO 
LTDA

CT.OS 
15.6.109

Obra(s) identificada(s) como 
paralisada(s) em 2018 e não 
consta(m) no mapa de obras de 2018

Esgotamento sanitário - Rede 
coletora, estações de tratamento e 

similares

Secretaria de Turismo 
e Lazer 

PROCESSO 
LICITATÓRIO Nº 

006/2016 - 
TOMADA DE 

PREÇO nº 
004/2016

CONSTRUÇÃO DE DOIS PORTAIS E TRÊS TOTENS AO LONGO DA BR-232, EM 
MORENO - PE

Diniz Consultoria e 
Construções Ltda.

PARALISADA
AGUARDANDO APROVAÇÃO DE ORÇAMENTO PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO COMPLEMENTAR PARA EXECUÇÃO DO OBJETO

SERÁ FEITA NOVA LICITAÇÃO
Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Companhia 
Pernambucana de 
Saneamento

Obras e serviços de perfuração de instalação eletromecânica e energização do 
poço tubular P 1.4 - GN, destinado ao reforço do abastecimento de tejucupapo 
- Municipio de Goiana/PE

TECNOPOÇOS 
PERFURAÇÃO E 
ASSISTÊNCIA DE 
TÉCNICA DE POÇOS 
ARTESIANOS LTDA 

Obra(s) identificada(s) como 
paralisada(s) em 2018 e não 
consta(m) no mapa de obras de 2018

Abastecimento de água - Captação, 
Adução, Tratamento e similares

Companhia 
Pernambucana de 
Saneamento

IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA ADUTOR DA BERRAGEM DE PAU FERRO PARA A 
CIDADE DE CANHOTINHO

GCM CONSTRUTORA E 
INCORPORADORA LTDA.

Obra(s) identificada(s) como 
paralisada(s) em 2018 e não 
consta(m) no mapa de obras de 2018

Abastecimento de água - Captação, 
Adução, Tratamento e similares

Secretaria de 
Desenvolvimento 
Urbano e Habitação

MATERA 
EMPREENDIMENTOS

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Procuradoria Geral do 
Estado 

Serviços de Instalações Elétricas de Baixa Tensão para Integração dos edifícios 
IPSEP e Anexo da PGE

JORGE COSTA 
Engenharia Ltda.

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Programa de Educação 
Integral

Serviços de Instalações Elétricas de Baixa Tensão para Integração dos edifícios 
IPSEP e Anexo da PGE

JORGE COSTA 
Engenharia Ltda.

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Secretaria de 
Desenvolvimento 
Urbano e Habitação

PROC.LICIT. Nº 
001/2016-CEL , 

PREGÃO 
ELETRÔNICO 

001/2016

PROJETOS EXECUTIVOS DE PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM, SINALIZAÇÃO, 
ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PONTILHÃO E ESTAÇÕES BRT, INCLUSIVE 
INTERFERÊNCIAS, PLANO DE EXECUÇÃO E ORÇAMENTO PARA IMPLANTAÇÃO 
DO RAMAL DA AV. AGAMENON MAGALHÃES, INTEGRANTE DO CORREDOR DE 
TRANSPORTE PÚBLICO DE PASSAGEIROS NORTE-SUL.

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Secretaria de Turismo 
e Lazer 

PROCESSO 
LICITATÓRIO Nº 

005/2014-
TOMADA DE 

PREÇO 001/2014

ADEQUAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL E CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA 
POLIESPORTIVA NO MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO.

Construtora Ingazeira 
Ltda.

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Equipamento urbanos (praças, quadras e 
similares)

Secretaria de 
Desenvolvimento 
Social, Criança e 
Juventude

CONTRATO DE 
REPASSE  Nº 

0328822-77/2010

Empresa especializada na execução da obra da construção de 01 cozinha 
comunitária na comunidade quilombola de angico no município de Bom 
Conselho no estado de Pernambuco

NICONSTROL - NIVALDO 
CONSTRUÇÕES LTDA

Obra(s) identificada(s) como 
paralisada(s) em 2018 e não 
consta(m) no mapa de obras de 2018

Secretaria da Mulher 
de Pernambuco

Pregão presencial 
026/12 - PL 108/12

Construtora Régio Ltda 
ME

Obra(s) identificada(s) como 
paralisada(s) em 2018 e não 
consta(m) no mapa de obras de 2018

Secretaria de 
Desenvolvimento 
Urbano e Habitação

PROC.LICIT. Nº 
003/2017-CEL , 

PREGÃO 001/2017

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL DO 
CORREDOR LESTE-OESTE (TRECHO ENTRE A ESTACA 47 E A ESTACA 446) NOS 
MUNICÍPIOS DE RECIFE E CAMARAGIBE.

S N SINALIZADORA 
NACIONAL E SERVIÇOS 
LTDA

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Secretaria de Turismo 
e Lazer 

PROCESSO 
LICITATÓRIO Nº 

008/2010 - 
TOMADA DE 

PREÇO 002/2010

IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA ESPORTE 
RECREATIVO E DE LAZER - PAUDALHO - PE (GUADALAJARA)

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Educação - Quadras em Unidades de 
Ensino

Secretaria de Ciência, 
Tecnologia e Inovação

Pregão Eletrônico 
010/2014

Serviço de engenharia para execução de obras de ampliação e reforma 
estrutural predial com fornecimento de material da Escola Agrícola de 
Palmares no município de Palmares/PE

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Educação - Universidades, Faculdades, 
Escolas e similares



INFORMAÇÕES DO MAPA DE OBRAS

Órgão

IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO CONVÊNIO CONTRATADO CONTRATO ADITIVO EXECUÇÃO

CONCEDENTE CNPJ/CPF RAZÃO SOCIAL Nº/Ano DATA INÍCIO Data Final Observações da Auditoria Classificação da Obra Declaração

Unidade da 
Federação

MODALIDADE / 
Nº LICITAÇÃO

SITUAÇÃO 
DECLARADAVALOR 

CONTRATADO
(R$)

DATA FINAL 
após Aditivos

VALOR CONTRATO 
APÓS ADITIVOS

(R$)

VALOR MEDIDO 
ACUMULADO

(R$)

VALOR PAGO 
ACUMULADO NO 

EXERCÍCIO
(R$)

VALOR  PAGO 
ACUMULADO NA 

OBRA OU SERVIÇO
(R$)

Percentual 
de Saldo de 

Contrato

Percentual 
Pago em 

2020
Declaradamente 

Paralisada

Obras com Fortes 
Indícios de 
Paralisada/ 
Inacabada

PERNAMBUCO LC024CPL19 RECURSO PRÓPRIO / INVESTIMENTO 05.473.496/0001-34 VIZIR ENGENHARIA LTDACT.OS.19.5.138 8/5/2019 5/9/2019                  335.000,00 26/2/2021                   753.018,71 Suspensa Saneamento 100,00% 0,00% Paralisada X

PERNAMBUCO JME Engenharia Ltda. 078/2017 11/8/2017 7/2/2018                  763.730,87 25/8/2020                   752.002,25                     44.362,37                        44.362,37                 524.917,72 Mobilidade urbana - vias urbanas 30,20% 5,90% Nada declarado X

PERNAMBUCO 03.965.269/0001-09 007/2015 25/5/2015 22/9/2015                  742.151,53 17/8/2016                   742.151,53                   127.330,59                 127.330,59 Inacabada Mobilidade urbana - vias urbanas 82,84% 0,00% Inacabada X

PERNAMBUCO BIRD 00.654.704/001- 88 CT.OS.19.5.18220/11/2019 21/2/2020                  739.887,29 21/6/2021                   739.887,29                   189.818,82 ANDAMENTO 100,00% 0,00% Em execução X

PERNAMBUCO DP006655/2016 Transposição do Rio Sirinhaém para o sistema Brejão / Bezerros 00.654.704/0001-88 CT.OS 17.5.00617/1/2017 16/7/2017                  707.592,00 16/7/2017                   707.592,00                   521.310,25 CONCLUÍDA X

PERNAMBUCO MTUR/CAIXA CNPJ Nº 22.192.371/0001-55 007/2014 11/1/2012 22/10/2015                  706.503,28 22/10/2015                   706.503,28                     99.976,25                   99.976,25 CONCLUÍDA PENDENTE DE DESGLOSAS E PAGAMENTO POR FALTA DE RECURSOS DA UNIÃO E DO ESTADO Mobilidade urbana - vias urbanas 85,85% 0,00% Concluída X

PERNAMBUCO 03.446.513/0001-19 076/2016 12/12/2016 12/3/2017                  690.190,53 27/11/2017                   690.190,53                   509.621,32                 509.621,32 Concluída Mobilidade urbana - vias urbanas 26,16% 0,00% Concluída X

PERNAMBUCO 02.218.050/0001-75 026/2009 27/5/2009 18/3/2014                  661.062,22 18/3/2014                   684.793,01 Identificada paral Habitação X

PERNAMBUCO FNDE 07.534.317/ 0001-57 GT Engenharia Ltda - ME 004/ 2015 5/3/2015 26/6/2015                  671.228,17 26/6/2015                   671.228,17                   112.584,64                                        -                   112.584,64 Convênio em fase de Prestação de Contas. 83,23% 0,00% Paralisada X

PERNAMBUCO Construção de Quadra Coberta no Colégio da Polícia Militar 19.843.140/0001-50 Nove Engenharia Ltda 0139/2018 12/10/2018 10/4/2019                  542.200,06 6/12/2019                   663.888,44                   643.702,41                        48.613,74                 419.199,76 Termo Provisório 36,86% 7,32% Concluída X

PERNAMBUCO MELHORIAS URBANISTICAS BREJO DA MADRE DE DEUS CNPJ Nº 08.873.963/0001-01 025/2017 17/8/2017 13/2/2018                  540.500,13 28/1/2021                   663.608,51                     38.907,49                        38.907,49                 201.148,75 EM ANDAMENTO Infraestrutura Urbana - Urbanização 69,69% 5,86% Em execução X

PERNAMBUCO 10.703.032/0001-07 067/2016 10/10/2016 7/2/2017                  656.320,04 4/3/2018                   656.320,04                   392.678,56                 392.678,56 Inacabada Prevenção em Áreas de Risco 40,17% 0,00% Inacabada X

Pernambuco Construção Quadra Coberta da Escola João Rodrigues Cardoso-Águas Belas FNDE 13.162.486/0001-06 Construtora A.S. Ltda. 4/9/2013 2/1/2014                  632.857,60 2/1/2014                   632.857,60                 186.004,88 Identificada paral X

PERNAMBUCO REFORMA SEM ACRÉSCIMO DE ÁREA DA SALA DE RECARGA DO CIOE/PMPE - 14.733.583/0001-74 066/2017 20/11/2017 18/2/2018                  481.659,69 8/11/2018                   627.080,15                   265.017,96                 265.017,96 INACABADA 57,74% 0,00% Inacabada X

Pernambuco TP002/2016 / PL. 0 Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário00.539.634/0001-17 NICONSTROL - NIVALDO 006/2016 10/3/2016 7/8/2016                  576.165,99 4/11/2019                   615.688,02                   224.323,25                        27.098,44                 224.323,25 Paralisada Edificações Administrativas Diversas 63,57% 4,40% Paralisada X

PERNAMBUCO TP / 009/2018-CEL Pavimentação em Paralelepípedo Granítico - Lajedo CAIXA / MCID 09.053.050/0001-01 008/2018 8/11/2018 8/3/2019                  597.054,54 8/3/2019                   597.054,54                   215.582,10                     114.812,00                 156.961,87 ENCERRADO - SERÁ RELICITADO Mobilidade urbana - vias urbanas 73,71% 19,23% Paralisada X

PERNAMBUCO PD 002/2019 Implantação da rota de fuga do complexo portuário de Suape. 032/2019 2/7/2019 29/11/2019                  597.000,00 3/11/2020                   597.000,00                   279.260,37                 387.337,57 Encerrado Transporte - Portos 35,12% 0,00% Concluída X

PERNAMBUCO FNDE 01.666.477/ 0001-73 JV Silva Engenharia Ltda 039/ 2014 12/9/2014 11/3/2015                  594.240,54 11/3/2015                   594.240,54                   229.310,50                                        -                   229.310,50 Convênio em fase de Prestação de Contas. 61,41% 0,00% Paralisada X

PERNAMBUCO INTERVENÇÃO NO ENTORNO DO TELEFÉRICO, EM BONITO - PE MTUR/CAIXA CNPJ/MF: 08.488.802/0001-02 056/2016 14/2/2016 12/8/2016                  590.411,32 8/6/2017                   590.411,32                   262.625,98                 262.625,98 Infraestrutura Turística 55,52% 0,00% Paralisada X

PERNAMBUCO 08.156.424/0001-51 011/2016 30/8/2016 27/1/2017                  520.000,00 27/1/2017                   589.404,89                   221.177,33                 221.177,33 INACABADA Mobilidade urbana - vias urbanas 62,47% 0,00% Inacabada X

PERNAMBUCO SUBSTITUIÇÃO DE TRECHO DA ADUTORA DE SALTINHO PARA TAMANDARÉ. 16.953.015/0001-04 CT.OS.16.6.1743/10/2016 28/9/2017                  587.269,33 28/9/2017                   587.269,33                   245.932,05 CONCLUÍDA X

PERNAMBUCO LC040CPL19 RECURSO PRÓPRIO / INVESTIMENTO 05.473.496/0001-34 VIZIR ENGENHARIA LTDACT.OS.19.6.25213/1/2020 11/7/2020                  550.000,00 11/7/2020                   550.000,00                   509.351,56 CONCLUÍDA Saneamento 100,00% 0,00% Concluída X

PERNAMBUCO TP / 009/2018-CPL Pavimentação em Paralelepípedo Granítico - Igarassu CAIXA / MCID 41.051.046/0001-17 Colméia 017/2018 7/11/2018 7/3/2019                  461.684,77 7/3/2019                   543.491,65                     27.004,43                                        -                     27.004,43 ENCERRADO - SERÁ RELICITADO Mobilidade urbana - vias urbanas 95,03% 0,00% Paralisada X

PERNAMBUCO MTUR/CAIXA 009/2010 28/5/2010 24/11/2010                  536.844,80 24/11/2010                   536.844,80                   100.702,03                 100.702,03 RESCINDIDA Infraestrutura Turística 81,24% 0,00% Paralisada X

PERNAMBUCO ME/CAIXA 013/2014 17/4/2014 14/10/2014                  464.262,35 27/3/2018                   536.216,53                   274.126,31                 274.126,31 PARALISADA POR 48,88% 0,00% Paralisada X

PERNAMBUCO P.L. Nº 001/2017 - 07.738.830/0001-60 004/2017 – SJDH17/2/2017 17/6/2017                  498.122,90 17/6/2017                   498.122,90                   447.965,58                                        -                   302.283,85 EM ANDAMENTO X

PERNAMBUCO Processo 003/2019 Sinalização horizontal e vertical das vias portuárias. 038/2019 19/7/2019 15/1/2020                  388.399,99 7/10/2020                   484.718,65                   305.455,05                 395.963,62 Encerrado Transporte - Portos 18,31% 0,00% Concluída X

PERNAMBUCO TP 002/2019 18.833.963/0001-31 054/2019 27/11/2019 22/9/2020                  350.442,90 21/3/2021                   474.126,06                   342.322,85                     342.322,85                 342.322,85 EM ANDAMENTO. O contrato sofreu interrupção no prazo contratual, durante o exercício de 2020, da seguinte forma: 14 dias de paralização, no período de 20/05/20 à 02/06/20 devido à pandemia da COVID-19; suspensão do contrato por 83 dias, devido ao aguarde da aprovação por parte da CPF - Câmara de Programação Financeira - SEFAZ, do termo aditivo de prazo e preço no valor de R$123.683,16 (cento e vinte e três mil seiscentos e oitenta e três e dezesseis centavos). Destacamos que prorrogação de 180 dias tem prazo inicial em 28/12/2020 e prazo final em 25/06/2021.Edificações Administrativas Diversas 27,80% 72,20% Paralisada X

PERNAMBUCO FNDE 21.921.643/0001-48 034/2019 12/2/2019 11/8/2019                  426.951,39 5/8/2020                   466.094,33                   245.225,30                     245.225,30                 265.368,88 Paralisada devido ao não repasse do convênio 43,07% 52,61% Paralisada X

PERNAMBUCO ME/CAIXA CNPJ Nº 04.628.047/0001-55 112/2017 1/8/2018 30/10/2018                  464.262,35 18/3/2021                   464.262,35                     64.047,11                        64.047,11                 238.426,34 EM ANDAMENTO 48,64% 13,80% Em execução X

PERNAMBUCO CNPJ Nº 11.780.510/0001-45 032/2017 17/8/2017 13/2/2018                  462.564,29 10/11/2018                   462.564,29                   112.313,14                 112.313,14 CONTRATO ENCERRADO 75,72% 0,00% Paralisada X

PERNAMBUCO Convite 1008/216 04.792.477/0001-08 0047/16 22/12/2016 14/8/2018                    92.300,00 7/12/2019                   461.500,00                   203.717,74                     148.317,74                 203.717,74 Rescindido Transporte - Rodovias 55,86% 32,14% Paralisada X

Pernambuco PREGÃO ELETRONIC 13.498.023/0001-10 702019 17/3/2020 13/9/2020                  458.198,03 13/9/2020                   458.198,03                   227.097,15                 227.097,15 EM ANDAMENTO 50,44% 0,00% Em execução X

PERNAMBUCO Construção de 10 unidades habitacionais remanecentes no Município de Itambé 485040,87 06.002.195/0001-95 008/2014 12/3/2014 2/11/2015                  453.461,00 2/11/2015                   453.461,00 Habitação X

PERNAMBUCO ETP006/2016-CPL 05.008.316/0001-43 CT.OS.17.6.10117/4/2017 14/9/2017                  445.283,05 14/9/2017                   445.283,05                   444.555,36 CONCLUÍDA X

Pernambuco DISPENSA DE LICIT 24.118.265/0001-57 24.118.265/0001-57 - AL 12020 7/5/2020 4/9/2020                  331.740,87 3/11/2020                   414.264,83                   303.476,39                 303.476,39 EM ANDAMENTO 26,74% 0,00% Em execução X

PERNAMBUCO 07.934.729/0001-84 DTC 029.19 16/8/2019 10/8/2020                  406.000,00 10/8/2020                   406.000,00                   213.254,89                        57.327,20                 109.823,00 Em andamento Energia - combustíveis e derivados 72,95% 14,12% Em execução X

PERNAMBUCO ***** CNPJ/MF: 10.324.550/0001-10 016/2018 5/11/2018 5/3/2019                  391.957,56 22/2/2021                   391.957,56                   306.145,42                 306.145,42 RESCINDIDO POR DECURSO DE PRAZO, METAS CONCLUÍDAS 21,89% 0,00% Concluída X

PERNAMBUCO SHOPPING abastecimento d'água BIRD 35664416000199 074/13 14/12/2016 9/12/2017                  373.111,72 9/12/2017                   373.111,72                     373.111,72 NÃO CONCLUÍDO E PARALIZADO - A LICITAR 100,00% 100,00% Paralisada X

PERNAMBUCO 03.539.154/0001-44 032/2019 8/3/2020 6/7/2020                  370.195,57 6/7/2020                   370.195,57 INACABADA Habitação 100,00% 0,00% Inacabada X

PERNAMBUCO Conclusão da obra da Escola José Mário da Silva-Ipojuca/PE. FNDE 04.739.863/0001-36 018/2015-SEE 18/3/2015 16/7/2015                  369.213,94 16/7/2015                   369.213,94                 246.907,67 TERMO DE ACEITAÇÃO PROVISÓRIO X

PERNAMBUCO CNPJ/MF:10.324.550/0001-10 002/2019 27/5/2019 23/11/2019                  367.624,69 16/1/2021                   367.624,69                     15.186,93                        15.186,93                   95.901,96 PARALISADA Infraestrutura Turística 73,91% 4,13% Paralisada X

PERNAMBUCO MTUR/CAIXA 049/2013 12/1/2013 10/8/2013                  444.842,40 8/3/2014                   348.115,48                   245.104,61                 245.104,61 CONCLUÍDA Infraestrutura Urbana - Urbanização 29,59% 0,00% Concluída X

PERNAMBUCO TP002CSL15 16.953.015/0001-04 CT.OS. 15.4.32912/4/2016 11/7/2016                  411.491,74 11/7/2016                   346.471,20                   197.967,41                                   -   Em andamento Saneamento X

PERNAMBUCO TP Nº 004/2017 MDR 13.753.226/0001-05 007/2017 16/6/2017 13/11/2017                  331.564,86 11/1/2021                   331.564,86                   123.454,40                 123.454,40 Inacabada Mobilidade urbana - vias urbanas 62,77% 0,00% Inacabada X

Companhia 
Pernambucana de 
Saneamento

IMPLANTAÇÃO DA ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO TRATADO DO DISTRITO 
DE NOSSA SENHORA DO Ó - IPOJUCA/PE

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Secretaria de Turismo 
e Lazer 

PROCESSO 
LICITATÓRIO Nº 

013/2017 - 
CONCORRENCIA 

NACIONAL Nº 
001/2017

1ª ETAPA DA PAV. E DRENAGEM DA VIA DE ACESSO À PRAIA - MURO 
ALTO/IPOJUCA

CNPJ Nº 
24.061.780/0001-48

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Casa Militar de 
Pernambuco

CONCORRÊNCIA 
Nº 006/2014

Construção do acesso principal ao Conjunto Habitacional Campos Frios, no 
Município de Xexéu-PE.

Fonte 103 – OPERAÇÕES DE CRÉDITO 
(Estadual)

CONSTRUTORA 
WERNECK RUSSO LTDA

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Companhia 
Pernambucana de 
Saneamento

SHOPPING 
002/2018

OBRAS DE REABILITAÇÃO DA ESTAÇÃO ELEVATÓRIA 01 DO SISTEMA PIRANGI E 
SERVIÇOS COMPLEMENTARES AO LONGO DA ADUTORA

ABL ENGENHARIA 
COMÉRCIO E 
REPRESENTAÇÕES LTDA

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Abastecimento de água - Captação, 
Adução, Tratamento e similares

Companhia 
Pernambucana de 
Saneamento

A B L ENGENHARIA 
COMERCIO E 
REPRESENTACAO LTDA

Obra(s) identificada(s) como 
paralisada(s) em 2018 e não 
consta(m) no mapa de obras de 2018

Abastecimento de água - Captação, 
Adução, Tratamento e similares

Secretaria de Turismo 
e Lazer 

LICITATÓRIO Nº 
001/2014 - 

CONCORRENCIA 
NACIONAL Nº 

1ª ETAPA DA PAV. E DRENAGEM DA VIA DE ACESSO À PRAIA - MURO 
ALTO/IPOJUCA

ROCHA ENGª. E 
INCORPORAÇÕES LTDA.

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Casa Militar de 
Pernambuco

TOMADA DE 
PREÇOS Nº 
011/2016 - 
CEL/CAMIL

Serviços remanescentes de construção do acesso e construção da via local do 
Conj. Residencial Engenho Paul, Palmares-PE.

Fonte 103 – OPERAÇÕES DE CRÉDITO 
(Estadual)

UNIVERSO 
EMPREENDIMENTOS

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Companhia Estadual de 
Habitação e Obras

Execução pelo regime de empreitada por preço unitário, das obras de 
construção de 28 Unidades Habitacionais e implantação do Conjunto 
fossa/sumidouro no município de FEIRA NOVA/PE - Programa de Construção 
de Habitação de Interesse Social -FNHIS/2008. 

CONSTRUTORA 
BAPTISTA LEAL LTDA

Obra(s) identificada(s) como 
paralisada(s) em 2018 e não 
consta(m) no mapa de obras de 2018

Secretaria de Ciência, 
Tecnologia e Inovação

Pregão Eletrônico
010/2014

estrutural
predial com fornecimento de material da Escola Agrícola Luiz Dias Lins no 
município de 
Escada/PE

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Educação - Universidades, Faculdades, 
Escolas e similares

Secretaria de Educação 
e Esportes

PL n° 036/2017        
                         CC n° 

024/2017

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Equipamento urbanos (praças, quadras e 
similares)

Secretaria de Turismo 
e Lazer 

LICITATÓRIO Nº 
003/2017 - 

TOMADA DE 
PREÇO Nº 

Construtora AR Ltda. - 
ME

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Casa Militar de 
Pernambuco

TOMADA DE 
PREÇO Nº 

010/2016 – 
CEL/CAMIL

Construção de contenção de encostas, drenagem escadarias, no Município de 
Cortês-PE

Fonte 123 – FECSEC (Fundo Especial de 
Combate às Situações de Emergência e 

Calamidades)

ROCHA ENGENHARIA E 
INCOMPORAÇÕES LTDA 
EPP

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Secretaria de Educação 
e Esportes

067/2013-
SEE

Obra(s) identificada(s) como 
paralisada(s) em 2018 e não 
consta(m) no mapa de obras de 2018

Educação - Quadras em Unidades 
de Ensino

Secretaria de Defesa 
Social 

TP003/2017-CPL 
1/SDS

PROJETAR 
CONSTRUÇÕES E 
PROJETOS EIRELI-ME

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Segurança pública (Delegacias, 
penitenciárias e similares)

Fundo Estadual de 
Assistência Social

Empresa especializada na execução da obra da construção de 01 cozinha 
comunitária na comunidade quilombola de angico no município de Bom 
Conselho no estado de Pernambuco                                                                               
                                       CONTRATO DE REPASSE (MDS/CEF/SDSCJ)

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Secretaria de 
Desenvolvimento 
Urbano e Habitação

Andrade Pontes 
Engenharia Ltda.

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Suape - Complexo 
Industrial Portuário 
Governador Eraldo 
Gueiros

Esse Engenharia - 
Sinalização e serviços 
especiais LTDA.

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Secretaria de Ciência, 
Tecnologia e Inovação

Pregão Eletrônico 
010/2014

estrutural
predial com fornecimento de material da Escola Agrícola Justulino Ferreira 
Gomes no município de
Bom Jardim/PE

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Educação - Universidades, Faculdades, 
Escolas e similares

Secretaria de Turismo 
e Lazer 

LICITATÓRIO Nº 
020/2016 - 

TOMADA DE 
PREÇO Nº 

Rio Una Serviços Gerais 
Ltda.

CONTRATO VENCIDO POR DECURSO DE PRAZO
SERÁ FEITA NOVA LICITAÇÃO

EM ANÁLISE PLEITO PELA CONTRATADA
Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Secretaria de 
Desenvolvimento 
Urbano e Habitação

PROC.LICIT. Nº 
011/2016-CEL , 

PREGÃO 
ELETRÔNICO 

005/2016

ELABORAÇÃO DE ESTUDOS TOPOGRÁFICOS, ATUALIZAÇÃO DOS PROJETOS 
GEOMÉTRICO, TERRAPLENAGEM, DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO, SINALIZAÇÃO 
E ILUMINAÇÃO, ELABORAÇÃO DE LAUDO TÉCNICO, E PROJETO DE 
RECUPERAÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA - SERVIÇOS REMANESCENTES DAS 
OBRAS DO RAMAL DA COPA - TRECHO EXTERNO E ACESSO A SANTA MÔNICA.

MAIA MELO 
ENGENHARIA LTDA

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Companhia 
Pernambucana de 
Saneamento

ETP001/2016-CEL-
2

AVB ENGENHARIA E 
EMPREENDIMENTOS 
LTDA - EPP

Obra(s) identificada(s) como 
paralisada(s) em 2018 e não 
consta(m) no mapa de obras de 2018

Abastecimento de água - Captação, 
Adução, Tratamento e similares

Companhia 
Pernambucana de 
Saneamento

AMPLIAÇÃO DA ADUÇÃO PARA AS UNIDADES DA UAST/UFRPE E UPE EM 
SERRA TALHADA

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Secretaria de 
Desenvolvimento 
Urbano e Habitação

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Secretaria de Turismo 
e Lazer 

PROCESSO 
LICITATÓRIO Nº 

013/2009 - 
TOMADA DE 

PREÇO Nº 
006/2009

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DAS OBRAS 
DO CENTRO DE ARTESANATO - VALE DO CAPIBARIBE, NO MUNICÍPIO DE 
LIMOEIRO/PE.

CNPJ Nº  
02.199.283/0001-78

EMPERTEC - Empresa 
Pernambucana técnica 
de engenharia e 
Comercio Ltda.

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Secretaria de Turismo 
e Lazer 

PROCESSO 
LICITATÓRIO Nº 

006/2014 -
TOMADA DE 

PREÇO 002/2014

ADEQUAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL NO MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DO 
MONTE - PE.

CNPJ Nº 
15.088.207/0001-37

S. A. Construtora Ltda. - 
ME

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Equipamento urbanos (praças, quadras e 
similares)

Secretaria de Justiça e 
Direitos Humanos de 
Pernambuco

Conclusão do trecho final de 75m da construção da muralha no Complexo 
Prisional do Curado

CONFIG ENGENHARIA 
LTDA

Obra(s) identificada(s) como 
paralisada(s) em 2018 e não 
consta(m) no mapa de obras de 2018

Segurança pública (Delegacias, 
penitenciárias e similares)Suape - Complexo 

Industrial Portuário 
Governador Eraldo 
Gueiros

L&R Santos Construções 
LTDA

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Departamento 
Estadual de Trânsito de 
Pernambuco

RECUPERAÇÃO DOS GALPÕES DO ALMOXARIFADO E PATRIMONIO NA SEDE 
DO DETRAN / PE

L & L CONSTRUÇÕES E 
SERVIÇOS EIRELI

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Universidade de 
Pernambuco

Tomada de Preços 
Nº 02/2019

Construção da Coberta da Quadra Poliesportiva do Campus da UPE em Nazare 
da Mata

José Arthur Araujo e 
Silva EIRELI (CLS, 
Construções, Locações e 
Serviços)

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Educação - Quadras em Unidades de 
Ensino

Secretaria de Turismo 
e Lazer 

LICITATÓRIO Nº 
025/2017 -

TOMADA DE 

IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA EM 
DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DE PERNAMBUCO (PRAÇAS PARA 
ACADEMIA - PROGRAMA ACADEMIA - PE EM CUSTÓDIA).

Construtora Valério 
Ltda. - ME

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Equipamento urbanos (praças, quadras e 
similares)

Secretaria de Turismo 
e Lazer 

LICITATÓRIO Nº 
002/2016 - 

TOMADA DE 

IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA ESPORTE 
RECREATIVO E DE LAZER - PAUDALHO - PE (GUADALAJARA)

Sena Construções e 
Serviços Ltda.

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Equipamento urbanos (praças, quadras e 
similares)

Departamento de 
Estradas de Rodagem 
do Estado de 
Pernambuco

- Contratação de Empresa Especializada na área de engenharia elétrica para 
Intervenção na Iluminação do Túnel Plínio Pacheco na BR-232

FGTECH SERVIE 
PARTICIPACOES

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Hospital Universitário 
Oswaldo Cruz

 PE. 070/2019 - PL. 784/19 - REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 
REVESTIMENTO, INSTALAÇÃO E
ASSENTAMENTO DE PISO VINÍLICO EM MANTA ÚNICA,

13.498.023/0001-10 CONSTRUTORA FS EIRELI Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, 
CAPS e similares)

Companhia Estadual de 
Habitação e Obras

Tomada de Preço 
nº 013/2013

DIAS ENGENHARIA E 
CONSTRUÇÕES LTDA

Inacabada/
Paralisada

Obra(s) identificada(s) como 
paralisada(s) em 2018 e não 
consta(m) no mapa de obras de 2018Companhia 

Pernambucana de 
Saneamento

Implantação do SAA Sítio Novo e Sítio Quatro Contas, no Município de Feira 
Nova

CONSTRUTORA DOIS 
IRMAOS LTDA - EPP

Obra(s) identificada(s) como 
paralisada(s) em 2018 e não 
consta(m) no mapa de obras de 2018

Abastecimento de água - Captação, 
Adução, Tratamento e similares

Hospital Universitário 
Oswaldo Cruz

 CI Nº. 075/20 P/ DL. 001/20 - PL. 001/20 - P/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPEC. EM ENGENHARIA P/ PREST. DE SERV. DE
INSTALAÇÃO ELÉTRICAS DE BAIXA TENSÃO DO CEON E CEONPE - COD. SEI. 
7885343 -TR 001/20 - (COVID-19)

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, 
CAPS e similares)

Companhia 
Pernambucana de Gás

LICITATÓRIO Nº 
036/2019 - 

ESPECIAL DAS 
ESTATAIS - ABERTA 

"DATA BOOK" DE 04 NOVOS RETIFICADORES E SEUS RESPECTIVOS LEITOS DE 
ANÔDOS, SENDO UM RETIFICADOR AUTOMÁTICO E OS DEMAIS TIPO 
MANUAL, QUE COMPORÃO O SISTEMA DE PROTEÇÃO CATÓDICA NOS RAMAIS 

FIRST
FISCHER CONSTRUCOES 
EIRELI

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Secretaria de Turismo 
e Lazer 

LICITATÓRIO Nº 
002/2018 - 

TOMADA DE 
PREÇO Nº 

REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA DA MATRIZ, CONSTRUÇÃO DE UM CALÇADÃO EM 
FRENTE À PRAÇA DA MATRIZ E REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DA COHAB NO 
MUNICÍPIO DE RIACHO DAS ALMAS - PE

CONSTRUTORA 
PILARTEX EIRELE EPP

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Equipamento urbanos (praças, quadras e 
similares)

Programa Estadual de 
Apoio Ao Pequeno 
Produtor Rural

Associação dos Peq. 
Agric. e Prod. Do Sitio 
Roçadinho

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Abastecimento de água - Captação, 
Adução, Tratamento e similares

COMPANHIA 
ESTADUAL DE 
HABITAÇÃO E OBRAS

Processo 
Licitatório N° 

012/2019

Instalação de estação Pressurizadora de água (TIPO BOOSTER) em rede de 
abastecimento de água em localidade Cajueiro Seco – SETOR 03 – Jaboatão 
dos Guararapes

MULTISET ENGENHARIA 
LTDA

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Secretaria de Educação 
e Esportes

Concorrência 
Nacional nº 
010/2013

Pontualidade 
Construções Ltda.

Obra(s) identificada(s) como 
paralisada(s) em 2018 e não 
consta(m) no mapa de obras de 2018

Educação - Universidades, 
Faculdades, Escolas e similares

Secretaria de Turismo 
e Lazer 

011/2018 - 
TOMADA DE 
PREÇO TIPO 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DAS OBRAS 
DO CENTRO DE ARTESANATO - VALE DO CAPIBARIBE, NO MUNICÍPIO DE 
LIMOEIRO/PE.

CONSTRUTORA 
PILARTEX EIRELE EPP

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Secretaria de Turismo 
e Lazer 

LICITATÓRIO Nº 
048/2013 - 

CONCORRENCIA 
NACIONAL 

ACESSÍVEL 01 (RUA DO BOM JESUS, MARCO ZERO E TORRE MALAKOFF); 
ACESSÍVEL 02 (PRAÇA DA REPÚBLICA E CASA DA CULTURA / ESTAÇÃO 
CENTRAL); ACESSÍVEL 03 (MERCADO DE SÃO JOSÉ E PÁTIO DE SÃO PAULO); 
ACESSÍVEL 04 (ORLA DE BOA VIAGEM E PARQUE DONA LINDÚ); ACESSÍVEL 05 

CNPJ Nº 
05.356.134/0001-21

TEP  CONSTRUTORA 
LTDA   (Rota - 07)

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Companhia 
Pernambucana de 
Saneamento

Obras e Serviços de Implantação do Saneamento Integrado do Beco da 
Tramways

AVB ENGENHARIA E 
EMPREENDIMENTOS 
LTDA - EPP

Obra(s) identificada(s) como 
paralisada(s) em 2018 e não 
consta(m) no mapa de obras de 2018COMPANHIA 

ESTADUAL DE 
HABITAÇÃO E OBRAS

Pavimentação, drenagem, construção de muro de arrimo. Loteamento Vale 
Verde - Sairé

ATLANTA HOLDING 
IMPLEMENTOS 
PARTICIPAÇÕES E 
ENGENHARIA LTDA

Obra constante do mapa de obras de 
2020.



INFORMAÇÕES DO MAPA DE OBRAS

Órgão

IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO CONVÊNIO CONTRATADO CONTRATO ADITIVO EXECUÇÃO

CONCEDENTE CNPJ/CPF RAZÃO SOCIAL Nº/Ano DATA INÍCIO Data Final Observações da Auditoria Classificação da Obra Declaração

Unidade da 
Federação

MODALIDADE / 
Nº LICITAÇÃO

SITUAÇÃO 
DECLARADAVALOR 

CONTRATADO
(R$)

DATA FINAL 
após Aditivos

VALOR CONTRATO 
APÓS ADITIVOS

(R$)

VALOR MEDIDO 
ACUMULADO

(R$)

VALOR PAGO 
ACUMULADO NO 

EXERCÍCIO
(R$)

VALOR  PAGO 
ACUMULADO NA 

OBRA OU SERVIÇO
(R$)

Percentual 
de Saldo de 

Contrato

Percentual 
Pago em 

2020
Declaradamente 

Paralisada

Obras com Fortes 
Indícios de 
Paralisada/ 
Inacabada

PERNAMBUCO CNPJ/MF:14.417.792/0001-09 058/2016 13/1/2017 10/9/2017                  329.712,56 10/9/2017                   329.712,56 DISTRATADA SEM EXECUÇÃO (EMPRESA DESISTIU) Infraestrutura Turística 100,00% 0,00% Distratada X

PERNAMBUCO CNPJ/MF:11.717.420/0001-00 003/2020 20/7/2010 16/1/2011                  292.807,05 16/1/2011                   319.998,08 100,00% 0,00% Paralisada X

Pernambuco 07.166.474/0001-57 005/2014 26/6/2014 21/2/2015                  265.500,00 21/2/2015                   302.674,03                 271.453,79 Identificada paral Edificações Administrativas Diversas X

PERNAMBUCO ETP003/2016-CPL CODEVASF 41.116.138/0001-38 REAL ENERGY LTDA CT.PS. 16.6.2163/10/2016 31/5/2017                  301.516,61 31/5/2017                   301.516,61                   204.121,65 CONCLUÍDA X

PERNAMBUCO TP 005/2018 REFORMA DE QUADRA ESCOLA OLAVO BILAC x 11.674.883/0001-31 0031/2020 10/6/2020 8/9/2020                  296.993,76 8/9/2020                   296.993,76                   441.047,67                        20.455,98                   20.455,98 Andamento 93,11% 6,89% Em execução X

PERNAMBUCO TP Nº 001/2017 Obra de construção de muro de segurança na 3ª CIPM da PMPE (Goiana-PE) 10.324.550/0001-10 008/2018 10/8/2018 28/3/2019                  296.299,02 28/3/2019                   296.299,02                   187.103,51                     187.103,51                 187.103,51 Paralisada,com vínculo contratual,com Termo aditivo de suspensão 36,85% 63,15% Paralisada X

PERNAMBUCO TP-01/2018 FUNPEN/FUNPEPE 12.285.441/0001-66 TPF Engenharia LTDA 024/2018 3/11/2019 1/5/2020                  289.937,13 1/5/2020                   289.937,13                   201.335,61                                        -                   201.335,61 EM ANDAMENTO 30,56% 0,00% Em execução X

PERNAMBUCO Reforma das instalações físicas da DGP e coberta do QCG/PMPE 02.518.401/0001-63 Inove Engenharia LTDA 018(2014) 15/9/2014 13/1/2015                  285.980,00 13/1/2015                   285.980,00                     76.200,99                                        -                   160.903,85 Inacabada e sem vínculo contratual 43,74% 0,00% Inacabada X

PERNAMBUCO RECURSO PRÓPRIO / INVESTIMENTO 05.473.496/0001-34 CT.OS.20.2.02918/3/2020 17/5/2020                  283.000,00 17/5/2020                   283.000,00 CONCLUÍDA Saneamento 100,00% 0,00% Concluída X

PERNAMBUCO 00.449.936/0001-02 ENGEMAIA & CIA LTDA 061/2017 30/3/1900                  252.716,67 30/3/1900                   252.716,67                   198.368,20                 198.368,20 FINALIZADA 21,51% 0,00% Concluída X

PERNAMBUCO 10.536.997/0001-52 026(2013) 19/6/2013 17/9/2013                  246.979,71 17/9/2013                   246.979,71                     31.284,04                                        -                   177.450,40 Inacabada e sem vínculo contratual 28,15% 0,00% Inacabada X

PERNAMBUCO TP / 008/2017-CEL CAIXA / MCID 15.088.207/0001-37 024/2017 26/2/2018 26/6/2018                  244.094,27 26/6/2018                   244.094,27                     55.076,02                                        -                     55.076,02 ENCERRADO - SERÁ RELICITADO Mobilidade urbana - vias urbanas 77,44% 0,00% Paralisada X

PERNAMBUCO MTUR/CAIXA CNPJ Nº 07.693.988/0001-60F.R.F - Engenharia Ltda. 073/2017 16/10/2017 14/1/2018                  238.420,69 3/4/2020                   238.420,69                   105.716,39                 105.716,39 Mobilidade urbana - vias urbanas 55,66% 0,00% Paralisada X

PERNAMBUCO PD 019/2019 CEL 11.381.605/0001-96 014/2020 20/3/2020 18/6/2020                  237.000,00 18/6/2020                   237.000,00                   156.217,09                 156.217,09 Encerrado Transporte - Portos 34,09% 0,00% Concluída X

PERNAMBUCO MTUR/CAIXA CNPJ Nº  13.509.312/0001-77 028/2017 28/6/2017 26/9/2017                  235.896,03 20/12/2018                   235.896,03                   182.180,30                 182.180,30 22,77% 0,00% Nada declarado X

Pernambuco PREGÃO ELETRONIC 07.581.569/0001-37 07.581.569/0001-37 - E C 32019 25/3/2020 20/3/2021                    58.800,00 16/9/2021                   235.200,00                     97.118,00                   97.118,00 EM ANDAMENTO 58,71% 0,00% Em execução X

PERNAMBUCO Construção da Praça Manoel Lopes de Carvalho - Mirandiba 10.698.641/0001-15 Gildete Cordeiro Silva 009/2016 8/8/2016 4/2/2017                  231.445,92 4/2/2017                   231.445,92                   140.070,00                                        -                                     -   PARALISADA 100,00% 0,00% Paralisada X

PERNAMBUCO 24.065.617/0001-53 74/2011 6/10/2016 30/12/1899                  220.692,54                   220.692,54                   220.692,54           11.881.590,54 INACABADA Edificações Administrativas Diversas X

PERNAMBUCO SHOPPING Abastecimento d'água BIRD 00610505000178 072/2014 10/3/2014 5/3/2015                    39.548,68 5/3/2015                   220.526,01                     220.526,01 NÃO CONCLUÍDO E PARALIZADO - A LICITAR 100,00% 100,00% Paralisada X

PERNAMBUCO SUPERVISÃO DA PAVIMENTAÇÃO 1º E 2º ETAPAS MURO ALTO ***** CNPJ Nº 70.073.275/0001-30 028/2015 29/4/1900                  217.085,82 29/4/1900                   217.085,82                     41.774,22                   41.774,22 RESCINDIDA Mobilidade urbana - vias urbanas 80,76% 0,00% Paralisada X

PERNAMBUCO Pavimentação em Paralelepídeo Granitico - Feira Nova 02.934.357/0001-72 Spala Nordeste Ltda-ME 020/2015 8/1/2016 7/5/2016                  214.501,24 7/5/2016                   214.501,24                   212.505,92                                        -                   146.851,33 CONCLUÍDO Mobilidade urbana - vias urbanas 31,54% 0,00% Concluída X

PERNAMBUCO 05.379.701/0001-05 037.2016 30/11/2016 30/11/2017                  193.000,00 30/11/2017                   193.000,00                   122.000,00                                        -                   122.000,00 CONTRATO CONCLUÍDO MAS NÃO PAGO EM SUA TOTALIDADE. Edificações Administrativas Diversas 36,79% 0,00% Concluída X

PERNAMBUCO TP nº 003/2016 13.753.226.0001-05 021/2016 22/9/2017 21/3/2018                  170.527,02 8/7/2020                   182.867,51                     63.461,18                   63.461,18 Inacabada Habitação 65,30% 0,00% Inacabada X

PERNAMBUCO ETP011/2015-CPL 11.116.202/0001-10 CAP ENGENHARIA LTDA.CT.OS.16.6.16120/10/2016 18/1/2017                  169.420,46 18/1/2017                   169.420,46                     57.078,15 CONCLUÍDA X

Secretaria de Turismo 
e Lazer 

003/2016 - 
TOMADA DE 
PREÇO TIPO 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DAS OBRAS 
DO CENTRO DE ARTESANATO - VALE DO CAPIBARIBE, NO MUNICÍPIO DE 
LIMOEIRO/PE.

SS Serviços Locações e 
Construções Ltda.

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Secretaria de Turismo 
e Lazer 

PROCESSO 
LICITATÓRIO Nº 

010/2019-R - 
TOMADA DE 

PREÇO 006/2019

IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA ESPORTE 
RECREATIVO E DE LAZER - PAUDALHO - PE (GUADALAJARA)

Pedrosa e Vasconcelos 
Empreendimentos Ltda. 
ME

PARALISADA 
AGUARDANDO APROVAÇÃO DE ORÇAMENTO PARA ADITIVO

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Educação - Quadras em Unidades de 
Ensino

POLÍCIA CIVIL DE 
PERNAMBUCO

Reforma do prédio da DELEGACIA DE POLÍCIA DA 89ª CIRCUNSCRIÇÃO - 
CARUARU, sito à Rua Bartolomeu Anacleto, s/nº, bairro do Salgado, município 
de Caruaru/PE.

CONREPE 
CONSTRUÇÕES E 
REPRESENTAÇÕES 
PERNAMBUCANA LTDA

Obra(s) identificada(s) como 
paralisada(s) em 2018 e não 
consta(m) no mapa de obras de 2018

Companhia 
Pernambucana de 
Saneamento

ENERGIZAÇÃO DAS ESTAÇÕES ELEVATORIAS A1 E A2 DO SISTEMA DE 
ESGOTAMENTO SANITÁRIO DE AFOGADOS DA INGAZEIRA

Obra(s) identificada(s) como 
paralisada(s) em 2018 e não 
consta(m) no mapa de obras de 2018

Esgotamento sanitário - Rede 
coletora, estações de tratamento e 

similares

Secretaria de Educação 
e Esportes

COAN CONSTRUTORA 
EIRELI

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Educação - Quadras em Unidades de 
Ensino

Polícia Militar de 
Pernambuco

Construtora PILARTEX 
EIRELI – EPP

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Segurança pública (Delegacias, 
penitenciárias e similares)

Secretaria Executiva de 
Ressocialização de 
Pernambuco

Contratação de empresa de engenharia com a finalidade de executar os 
serviços de engenharia consultiva para  elaboração de projeto executivo  de 
arquitetura e engenharia de obras de reforma e/ou ampliação das unidades 
prisionais: PPJS em Caruaru/PE e PSAL em Salgueiro/PE

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Segurança pública (Delegacias, 
penitenciárias e similares)

Polícia Militar de 
Pernambuco

Processo nº 008 / 
TP nº 003 (2013)

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Segurança pública (Delegacias, 
penitenciárias e similares)

Companhia 
Pernambucana de 
Saneamento

LIC nº 015/2019 - 
DRM/CPL

IMPLANTAÇÃO DE RDE DISTRIBUIDORA DE ÁGUA PARA A ÁREA DO PONTAL 
DO MARACAÍPE

VIZIR ENGENHARIA 
EIRELI

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Secretaria Executiva de 
Ressocialização de 
Pernambuco

PL.009.TP.05.2017.
CEL.SJDH

Contratação de empresa de engenharia para execução dos serviços de 
melhoria na Unidade Prisional do Município de Tacaimbó/PE, com Reforço 
Estrutural dos Brises nas Celas.

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Segurança pública (Delegacias, 
penitenciárias e similares)

Polícia Militar de 
Pernambuco

Processo nº 005 / 
TP nº 007 (2012)

Reforma com adequação do Batalhão de Polícia de Guardas (Centro de 
Convenções)

GTA Construções LTDA 
EPP

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Segurança pública (Delegacias, 
penitenciárias e similares)

Secretaria de 
Desenvolvimento 
Urbano e Habitação

Pavimentação em Paralelepípedo na Estrada de acesso ao Engenho Ouricuri no 
Município de Catende.

S.A.Locações 
Construções e Serviços 
Ltda.

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Secretaria de Turismo 
e Lazer 

PROCESSO 
LICITATÓRIO Nº   

011/2017 - 
TOMADA DE 
PREÇO Nº   
004/2017

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2016 - TOMADA DE PREÇO Nº 013/2016 
PAVIMENTAÇÃO DO ACESSO AO MIRANTE FREI DAMIÃO NO MUNICÍPIO DE 
SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE/PE

CONTRATO RESCINDIDO
SERÁ FEITA NOVA LICITAÇÃO

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Suape - Complexo 
Industrial Portuário 
Governador Eraldo 
Gueiros

Contratação de empresa para execução de calçada em concreto simples ao 
longo do cercamento do Porto Organizado de Suape

MARINA HABKOST 
SCHUH

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Secretaria de Turismo 
e Lazer 

PROCESSO 
LICITATÓRIO Nº   

021/2016 - 
TOMADA DE 
PREÇO Nº   
014/2016

CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NA AV. MARIA DORALICE; REFORMA DAS PRAÇAS DA 
MATRIZ E DA SANTA LUZIA, EM CHÃ DE ALEGRIA - PE

BETON Brasil 
Construções EIRELI - EPP

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Equipamento urbanos (praças, quadras e 
similares)

Hospital Universitário 
Oswaldo Cruz

 PE. 003/19 - PL. 003/19 - REF. A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE GERADOR, ETC.. 
LICITAÇÃO: 138/20 - COD. SEI. - 6197876 - PROCESSO SEI 
0040609421.000105/2019-83

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, 
CAPS e similares)

Secretaria de 
Desenvolvimento 
Urbano e Habitação

TP / 007/2016-
PROCEL

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Equipamento urbanos (praças, quadras e 
similares)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
DE PERNAMBUCO

CONCORRENCIA 
Nº003/2011

 REFERENTE AO CONTRATO 074/2011 CUJO OBJETO E A CONSTRUÇÃODA 
EDIFICAÇÃO PARA ABRIGAR OS CURSOS DE FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO 
DOS MAGISTRADOS E SERVIDORES-PAGO MEDIANTE TERMO DE QUITAÇÃO 
006/16

TECNICA ENGENHARIA E 
ARQUITETURA LTDA-ME

Obra(s) identificada(s) como 
paralisada(s) em 2018 e não 
consta(m) no mapa de obras de 2018

Programa Estadual de 
Apoio Ao Pequeno 
Produtor Rural

ASSOC.TRABALHAD.RUR
AIS DO CHICO PEREIRA

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Abastecimento de água - Captação, 
Adução, Tratamento e similares

Secretaria de Turismo 
e Lazer 

PROCESSO 
LICITATÓRIO Nº   

003/2014 - 
Tomada de Preços  

       009/2014

Geosistemas Engenharia 
e Planejamento Ltda.

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Secretaria de 
Desenvolvimento 
Urbano e Habitação

TP / 006/2014-
PROCEL

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Consórcio de 
Transportes da Região 
Metropolitana do 
Recife Ltda

PREGÃO 
ELETRÔNICO 

12/2016
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO DE UM ELEVADOR HIDRAULICO.

EGS ELEVADORES EIRELI-
EPP

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

COMPANHIA 
ESTADUAL DE 
HABITAÇÃO E OBRAS

Construção de muro de fechamento do Empreendimento Habitacional Carlos 
Lamarca, Av. das Graças, RIO DOCE

ATLANTA HOLDING 
IMPLEMENTOS 
PARTICIPAÇÕES E 
ENGENHARIA LTDA

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Companhia 
Pernambucana de 
Saneamento

IMPLANTAÇÃO DO SAA DA VILA VER O MAR, LOCALIZADA EM BARRA DE 
SIRINHAÉM

Obra(s) identificada(s) como 
paralisada(s) em 2018 e não 
consta(m) no mapa de obras de 2018

Abastecimento de água - Captação, 
Adução, Tratamento e similares
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Órgão

IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO CONVÊNIO CONTRATADO CONTRATO ADITIVO EXECUÇÃO

CONCEDENTE CNPJ/CPF RAZÃO SOCIAL Nº/Ano DATA INÍCIO Data Final Observações da Auditoria Classificação da Obra Declaração
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MODALIDADE / 
Nº LICITAÇÃO

SITUAÇÃO 
DECLARADAVALOR 

CONTRATADO
(R$)

DATA FINAL 
após Aditivos

VALOR CONTRATO 
APÓS ADITIVOS

(R$)

VALOR MEDIDO 
ACUMULADO

(R$)

VALOR PAGO 
ACUMULADO NO 

EXERCÍCIO
(R$)

VALOR  PAGO 
ACUMULADO NA 

OBRA OU SERVIÇO
(R$)

Percentual 
de Saldo de 

Contrato

Percentual 
Pago em 

2020
Declaradamente 

Paralisada

Obras com Fortes 
Indícios de 
Paralisada/ 
Inacabada

PERNAMBUCO 08.307.543/0001-68 077/2016 1/2/2017 31/7/2017                  160.246,68 26/2/2018                   160.246,68                   141.415,08                 141.415,08 Inacabada Mobilidade urbana - vias urbanas 11,75% 0,00% Inacabada X

PERNAMBUCO 08.359.698/0001-48 Comtel Engenharia Eireli 02/2020 3/3/2020 1/6/2020                    78.000,00 30/8/2020                   156.000,00                                     -                                          -                                     -   Concluída Edificações Administrativas Diversas 100,00% 0,00% Concluída X

Pernambuco DISPENSA LICITAÇÃ 18.419.340/0001-17 18.419.340/0001-17 JLAS CONSTRUÇÕES LTDA 30/12/1899                  152.573,59 30/12/1899                   152.573,59                     39.781,43                   39.781,43 EM ANDAMENTO 73,93% 0,00% Em execução X

PERNAMBUCO SHOPPING Abastecimento d'água BIRD 06097393000180 051/2014 6/3/2014 2/9/2014                  148.607,78 2/9/2014                   148.607,78 NÃO CONCLUÍDO E PARALIZADO - A LICITAR 100,00% 0,00% Paralisada X

PERNAMBUCO 15.367.556/0001-98 01/12/2015 31/12/2015                  142.585,00 31/12/2015                   142.585,00 Identificada paral X

Pernambuco Reforma e Recuperação do Escritório da ADAGRO - Caruaru - PE. 17.331.335/0001-95 030/2014 20/10/2014 17/2/2015                  137.665,25 17/2/2015                   137.665,25                   84.626,15 Identificada paral Edificações Administrativas Diversas X

PERNAMBUCO SHOPPING Abastecimento d'água BIRD 06303640000157 048/16 15/12/2016 10/12/2017                  124.729,15 10/12/2017                   133.407,17                     121.015,22 NÃO CONCLUÍDO E PARALIZADO - A LICITAR 100,00% 90,71% Paralisada X

PERNAMBUCO REPARAÇÃO SEM ACRÉSCIMO DE ÁREA DO CERE/ACIDES - 19.367.352/0001-08 001/2020                                "(0BS 3)"13/5/2020 11/8/2020                  131.714,10 11/8/2020                   131.714,10                   131.714,10 CONCLUÍDA 100,00% 0,00% Concluída X

PERNAMBUCO Recuperação do Conjunto Habitacional Hélio Lemos, Paulista 00.558.943/0001-34 018/2016 1/9/2017 29/4/2018                  114.565,38 7/2/2022                   121.117,26                     58.829,71                   58.829,71 Inacabada Habitação 51,43% 0,00% Inacabada X

PERNAMBUCO 25.902.153/0001-55 016/2019 30/1/2020 29/4/2020                  119.743,40 29/4/2020                   119.743,40                                     -                                          -                                     -   Inacabada Edificações Administrativas Diversas 100,00% 0,00% Inacabada X

PERNAMBUCO SHOPPING Abastecimento d'água BIRD 02.292.827/0001-41 047/2016 15/12/2016 9/1/2018                  117.968,11 9/1/2018                   117.968,11                     117.968,11 NÃO CONCLUÍDO E PARALIZADO - A LICITAR 100,00% 100,00% Paralisada X

PERNAMBUCO TP Nº 001/2011 Reforma das instalações físicas do 9º BPM 08.064.592/0001-17 062(2011) 19/10/2011 18/11/2011                  116.984,95 18/11/2011                   116.984,95                        3.819,66                                        -                     51.532,40 Inacabada e sem vínculo contratual Edificações Administrativas Diversas 55,95% 0,00% Inacabada X

PERNAMBUCO P.L. Nº 003/2016 - 04.739.863/0001-36 016/2016 - SJDH18/4/2016 17/7/2016                  105.000,61 17/7/2016                   111.634,84                                     -                                          -                     99.225,38 CONCLUÍDO X

Pernambuco DISPENSA DE LICIT 24.095.960/0001-40 - EDVALDO FERREIRA DA SIL170/2020 30/4/2020 27/10/2020                    66.907,00 25/4/2021                   107.107,00                     66.907,00                   66.907,00 EM ANDAMENTO 37,53% 0,00% Em execução X

PERNAMBUCO DP 002/20 062/2020 10/9/2020 7/2/2021                    97.066,73 7/2/2021                     97.066,73                                     -                                     -   Em Andamento 100,00% 0,00% Em execução X

PERNAMBUCO RECURSO PRÓPRIO / INVESTIMENTO 05.424.472/0001-95 CT.OS.19.6.36320/7/2020 21/7/2021                    84.222,00 21/7/2021                     84.222,00                     44.672,00 ANDAMENTO Saneamento 100,00% 0,00% Em execução X

PERNAMBUCO 14.813.867/0001-70 074/2016 28/11/2016 26/2/2017                    83.537,11 27/4/2017                     83.537,11                     83.537,11 Concluída 100,00% 0,00% Concluída X

PERNAMBUCO SHOPPING Abastecimento d'água BIRD 10569603000162 029/2014 17/4/2014 12/4/2015                    81.598,58 12/4/2015                     81.598,58                        81.598,58 NÃO CONCLUÍDO E PARALIZADO - A LICITAR 100,00% 100,00% Paralisada X

PERNAMBUCO Recuperação do Estádio Municipal Luiz Rodolfo em Macaparana ***** CNPJ/MF: 07.408.234 051/2016 28/10/2016 26/1/2017                    77.967,98 26/1/2017                     77.967,98                     35.166,48                        35.166,48                   35.166,48 RESCINDIDO Infraestrutura Turística X

PERNAMBUCO DL265GEC19 RECURSO PRÓPRIO / INVESTIMENTO 12.912.423/0001-67 CT.OS 19.6.28410/7/2019 7/12/2019                    72.056,13 26/12/2021                     72.056,13                     32.297,99 EM ANDAMENTO Saneamento 100,00% 0,00% Em execução X

PERNAMBUCO DL279GEC20 RECURSO PRÓPRIO / INVESTIMENTO 06.157.352/0001-31 CT.OS. 20.6.23824/9/2020 23/11/2020                    72.000,69 23/11/2020                     72.000,69                     72.000,69 CONCLUÍDA Saneamento 100,00% 0,00% Concluída X

PERNAMBUCO DL252GEC20 RECURSO PRÓPRIO / INVESTIMENTO 21.604.775/0001-46 GABRIEL LUAN MACIEL CT.OS 20.6.25510/5/2020 9/6/2020                    71.280,00 9/6/2020                     71.280,00                     71.280,00 CONCLUÍDA Saneamento 100,00% 0,00% Concluída X

PERNAMBUCO Pavimentação em Paralelepípedo da rua Alto da Floresta - São Caetano CAIXA / MCID 19.367.352/0001-08 Diniz Engenharia - EPP 015/2018 13/11/2018 13/3/2019                    70.803,19 13/3/2019                     70.803,19                     70.800,68                                        -                                     -   CONCLUÍDO Mobilidade urbana - vias urbanas 100,00% 0,00% Concluída X

PERNAMBUCO DL342GEC20 IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DA VILA TRÊS VAQUEIROS - PE RECURSO PRÓPRIO / INVESTIMENTO 20.238.776/0001-51 J. D. JACINTO RIBEIRO CT.OS. 20.6.28010/8/2020 9/10/2020                    64.417,75 9/10/2020                     64.417,75                     64.338,25 CONCLUÍDA Saneamento 100,00% 0,00% Concluída X

PERNAMBUCO DL277GEC19 RECURSO PRÓPRIO / INVESTIMENTO 28.319.130/0001-00 CT.PS 19.6.2832/10/2020 1/11/2020                    58.898,82 1/11/2020                     58.898,82                     58.898,82 CONCLUÍDA Saneamento 100,00% 0,00% Concluída X

PERNAMBUCO x 05.441.127/0001-60 0022/2016-SEE 6/6/2016 4/10/2016                    58.000,00 4/10/2016                     58.000,00                     58.000,00                                        -                                     -   Andamento Edificações Administrativas Diversas X

PERNAMBUCO CV012CSL15 11.116202/0001-10 CAP ENGENHARIA LTDA.CT.OS.16.4.01129/6/2016 10/12/2016                    56.490,47 10/12/2016                     56.490,47                     56.490,47 Concluído X

PERNAMBUCO CNPJ/MF: 20.852.678/0001-00 005/2020 17/9/2020 16/12/2020                    55.367,31 16/12/2020                     55.367,31 EM ANDAMENTO Infraestrutura Turística 100,00% 0,00% Em execução X

Casa Militar de 
Pernambuco

TOMADA DE 
PREÇOS Nº 
012/2016 - 
CEL/CAMIL

Serviços remanescentes de construção do acesso principal ao Conjunto 
Habitacional Barra D'Ouro (Fase I), no município de Água Preta-PE

Fonte 103 – OPERAÇÕES DE CRÉDITO 
(Estadual)

OCTAGON 
EMPREENDIMENTOS

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Assembleia Legislativa 
do Estado de 
Pernambuco

Carta Convite n° 
05/2019

Contratação de empresa para prestação de serviços de instalação, reinstalação 
e mudança de local, retirada e substituição de sistema de climatização de 
setores administrativos da Assembleia Legislativa do Estado de Pernambuco, 
com fornecimento total de peças e acessórios necessários para realização dos 
serviços

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Hospital Universitário 
Oswaldo Cruz

INSTALAÇÃO DE PISO EM GRANILITE PARA ATENDER O HUOC UPE - 
0040609476.000026/2020-71

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, 
CAPS e similares)

Programa Estadual de 
Apoio Ao Pequeno 
Produtor Rural

ASSOCIAÇÃO RURAL DO 
SITIO ABELHA

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Abastecimento de água - Captação, 
Adução, Tratamento e similares

Companhia 
Pernambucana de 
Saneamento

Remanejamento e substituição de Adutoras DN 500 e DN 300mm sob ponte de 
Cavaleiro - Jaboatão dos Guararapes

NUNES INTERLIGACOES 
LTDA - EPP

CT.OS.15.4
.377

Obra(s) identificada(s) como 
paralisada(s) em 2018 e não 
consta(m) no mapa de obras de 2018

Abastecimento de água - Captação, 
Adução, Tratamento e similares

Secretaria de 
Agricultura e Reforma 
Agrária de 
Pernambuco

C&M Construtora e 
Prestadora de Serviços 
Ltda - ME

Obra(s) identificada(s) como 
paralisada(s) em 2018 e não 
consta(m) no mapa de obras de 2018

Programa Estadual de 
Apoio Ao Pequeno 
Produtor Rural

Associação Com. Dos 
moradores dos Sitios 
Goiabeira e Salgadinho

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Abastecimento de água - Captação, 
Adução, Tratamento e similares

Secretaria de Defesa 
Social 

PE047/2018-CPL 
II/SDS                         
              "(OBS 2)"

DINIZ J DE A LINS 
ENGENHARIA CIVIL - EPP

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Segurança pública (Delegacias, 
penitenciárias e similares)

COMPANHIA 
ESTADUAL DE 
HABITAÇÃO E OBRAS

Convite nº 
002/2016 - CPLOSE

RÓTULA CONSTRUÇÕES 
LTDA

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Secretaria do Trabalho, 
Emprego e 
Qualificação

Processo 
Licitatório nº 

0020.2019.CPL.PE.
0014.SETEQ -  

Pregão Eletrônico 
nº 014/2019

Serviço de manutenção preventiva e corretiva dos imóveis das Agências do 
Trabalho/SINE-PE, nos municípios de Escada, Igarassu, Cabo de Santo 
Agostinho e Paulista.

I M DO DASCIMENTO 
FILHO EDIFICAÇÕES ME

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Programa Estadual de 
Apoio Ao Pequeno 
Produtor Rural

Associação dos 
Pequenos Produtores 
Rurais e Pecuaristas do 
Sítio Papagaio de cima e 
Adjacências

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Abastecimento de água - Captação, 
Adução, Tratamento e similares

Polícia Militar de 
Pernambuco

Construtora Duarte Luna 
LTDA

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Secretaria de Justiça e 
Direitos Humanos de 
Pernambuco

Reforma e Ampliação das Instalações do Centro de Observação e Triagem 
Professor Everaldo Luna - COTEL / CONTINUAÇÃO

PONTUALIDADE 
Construção Ltda-EPP

Obra(s) identificada(s) como 
paralisada(s) em 2018 e não 
consta(m) no mapa de obras de 2018

Segurança pública (Delegacias, 
penitenciárias e similares)

Hospital Universitário 
Oswaldo Cruz

INSTALACAO DE ESTRUTURA ELETRICA E LOCAÇÃO DE GERADOR PARA UTI 
CIRURGICA

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, 
CAPS e similares)

Suape - Complexo 
Industrial Portuário 
Governador Eraldo 
Gueiros

ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA GESTÃO DE PROJETOS E OBRAS DE 
SANEAMENTO BÁSICO NAS COMUNIDADES DE VILA NAZARÉ, PRAIA DE SUAPE 
E GAIBU, NO MUNICÍPIO DO CABO DE SANTO AGOSTINHO

ATLANTIS CONSTRUÇÃO 
E LOCAÇÃO  LTDA

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Esgotamento sanitário - Rede coletora, 
estações de tratamento e similares

Companhia 
Pernambucana de 
Saneamento

Dispensa de 
Licitação

CONSTRUÇÃO DE CAPTAÇÃO DE ÁGUA SUBTERRÂNEA NO DISTRITO DE APOTI 
NA ALUVIÃO DO RIACHO OLHO D'ÁGUA NO MUNICÍPIO DE GLÓRIA DE GOITÁ

EMGEPP EMPRESA DE 
ENGENHARIA E 
PERFURAÇÃO DE POÇOS 
LTDA

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Casa Militar de 
Pernambuco

TOMADA DE 
PREÇOS Nº 
007/2016 - 
CEL/CAMIL

Construção do emissário final do Sistema de Esgotamento Sanitário do 
LOTEAMENTO SANTA LUZIA de Belém de Maria-PE.

Fonte 103 – OPERAÇÕES DE CRÉDITO 
(Estadual)

ACQUASANE 
CONSTRUÇÕES EIRELI 
EPP

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Esgotamento sanitário - Rede coletora, 
estações de tratamento e similares

Programa Estadual de 
Apoio Ao Pequeno 
Produtor Rural

ASS.AGRIC(RES/
RAS)ASSENT.COEPE 
S.L.DA MATA/PE

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Abastecimento de água - Captação, 
Adução, Tratamento e similares

Secretaria de Turismo 
e Lazer 

Processo 
Licitatório nº 
012/2016 - 

Tomada de Preços 
nº 007/2016 - Tipo 

Menor Preço

L & R Santos 
Construções Ltda.

Obra(s) identificada(s) como 
paralisada(s) em 2018 e não 
consta(m) no mapa de obras de 2018

Companhia 
Pernambucana de 
Saneamento

ADEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO EMERGENCIAL NA EEAT E ETA AFOGADOS DA 
INGAZEIRA - PE

DNJ CONSTRUCOES 
LTDA ME

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Companhia 
Pernambucana de 
Saneamento

CONSTRUÇÃO ABRIGO DE OPERADOR DA ESTAÇÃO DE ÁGUA BRUTA DE 
DITOSO BEM COMO CONSTRUÇÃO DE MURO DA UNIDADE EM RIBEIRÃO - PE

ROBERTO & JAIR 
COMERCIO E SERVICOS 
LTDA

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Companhia 
Pernambucana de 
Saneamento

SUBSTITUIÇÃO DE TELA DOS FILTROS BIOLÓGICOS AERADOS SUBMERSOS 01, 
02 E 03 DA ETE CENTRO

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Secretaria de 
Desenvolvimento 
Urbano e Habitação

CONV / 008/2018-
CPL

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Companhia 
Pernambucana de 
Saneamento

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Companhia 
Pernambucana de 
Saneamento

CONSERTO E CONFECÇÃO DE GUARDA-CORPO, ESCADAS, GRADES DE 
UNIDADES E RECUPERAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DE UNIDADES DE ESGOTO 
DA GNR SÃO FRANCISCO

MAK LAYANE DE SOUSA 
SILVA 06781907476

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Secretaria de Educação 
e Esportes

PL nº 014/2015
PE nº 001/2015

Aquisição com instalação de uma Plataforma elevatoria vertical destinada ao 
prédio SEDE da Gerencia Regional de Educação - Recife Sul, Metro Norte e 
Metro Sul. 

GR INDUTRIAL LTDA - 
EPP

Obra(s) identificada(s) como 
paralisada(s) em 2018 e não 
consta(m) no mapa de obras de 2018

Companhia 
Pernambucana de 
Saneamento

IMPLANTAÇÃO DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA, PARTINDO DO RAP 
MUTIRÃO, LOCALIZADO EM ENGENHO MARANGUAPE - PAULISTA/PE.

Obra(s) identificada(s) como 
paralisada(s) em 2018 e não 
consta(m) no mapa de obras de 2018

Abastecimento de água - Captação, 
Adução, Tratamento e similares

Secretaria de Turismo 
e Lazer 

LICITATÓRIO Nº    
002/2020 - 

TOMADA DE 
PREÇO Nº   

CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NA AV. MARIA DORALICE; REFORMA DAS PRAÇAS DA 
MATRIZ E DA SANTA LUZIA, EM CHÃ DE ALEGRIA - PE

GMAC Aluguel de 
Maquinas e Serviços 
Ltda.

Obra constante do mapa de obras de 
2020.
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Órgão

IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO CONVÊNIO CONTRATADO CONTRATO ADITIVO EXECUÇÃO

CONCEDENTE CNPJ/CPF RAZÃO SOCIAL Nº/Ano DATA INÍCIO Data Final Observações da Auditoria Classificação da Obra Declaração

Unidade da 
Federação

MODALIDADE / 
Nº LICITAÇÃO

SITUAÇÃO 
DECLARADAVALOR 

CONTRATADO
(R$)

DATA FINAL 
após Aditivos

VALOR CONTRATO 
APÓS ADITIVOS

(R$)

VALOR MEDIDO 
ACUMULADO

(R$)

VALOR PAGO 
ACUMULADO NO 

EXERCÍCIO
(R$)

VALOR  PAGO 
ACUMULADO NA 

OBRA OU SERVIÇO
(R$)

Percentual 
de Saldo de 

Contrato

Percentual 
Pago em 

2020
Declaradamente 

Paralisada

Obras com Fortes 
Indícios de 
Paralisada/ 
Inacabada

PERNAMBUCO Reformas da Agência do Trabalho de Igarassu e Escada Ministério do Trabalho e Emprego 15.582.367/0001-38 040/2015 12/4/2015 11/7/2015                    55.000,00 10/8/2015                     55.000,00                     32.719,83                                        -                     32.719,83 Inacabada Edificações Administrativas Diversas 40,51% 0,00% Inacabada X

PERNAMBUCO DL317GEC20 RECURSO PRÓPRIO / INVESTIMENTO 35.702.562/0001-61 OES 20081 8/7/2020 7/8/2020                    29.972,00 7/8/2020                     29.972,00                     29.972,00 CONCLUÍDA Saneamento 100,00% 0,00% Concluída X

PERNAMBUCO DL475GEC20 RECURSO PRÓPRIO / INVESTIMENTO 09.280.485/0001-99 OES.20155 12/2/2020 13/3/2020                    29.401,25 13/3/2020                     29.401,25                     29.401,25 CONCLUÍDA Saneamento 100,00% 0,00% Concluída X

PERNAMBUCO DL299GEC20 RECURSO PRÓPRIO / INVESTIMENTO 31.859.111/0001-81 OES 20072 21/6/2020 21/7/2020                    29.298,47 21/7/2020                     29.298,47                     24.590,39 CONCLUÍDA Saneamento 100,00% 0,00% Concluída X

PERNAMBUCO DL327GEC20 RECURSO PRÓPRIO / INVESTIMENTO 06.157.352/0001-31 OES.20089 18/8/2020 17/9/2020                    29.130,00 17/9/2020                     29.130,00                     29.130,00 CONCLUÍDA Mobilidade urbana - vias urbanas 100,00% 0,00% Concluída X

PERNAMBUCO DL139GEC20 RECURSO PRÓPRIO / INVESTIMENTO 15.408.777/0001-67 SILVA & SOUSA LTDA OES20096 31/8/2020 30/9/2020                    27.266,13 30/9/2020                     27.266,13                     27.266,13 CONCLUÍDA Saneamento 100,00% 0,00% Concluída X

PERNAMBUCO DL295GEC20 RECURSO PRÓPRIO / INVESTIMENTO 06.157.352/0001-31 OES 20090 18/8/2020 17/9/2020                    26.442,45 17/9/2020                     26.442,45                     26.442,45 CONCLUÍDA Saneamento 100,00% 0,00% Concluída X

PERNAMBUCO DL495GEC20 RECURSO PRÓPRIO / INVESTIMENTO 32.183.689/0001-23 OES.20141 11/11/2020 11/12/2020                    25.985,49 11/12/2020                     25.985,49                     25.926,59 CONCLUÍDA Saneamento 100,00% 0,00% Concluída X

PERNAMBUCO DL434GEC20 RECURSO PRÓPRIO / INVESTIMENTO 04.355.910/0001-48 OES.20131 30/10/2020 29/11/2020                    25.893,00 29/11/2020                     25.893,00                     25.893,00 CONCLUÍDA Saneamento 100,00% 0,00% Concluída X

PERNAMBUCO 02.124.282/0001-64 013/2016 27/10/2016 26/12/2016                    25.459,49 26/12/2016                     25.459,49 A iniciar X

PERNAMBUCO DL231GEC20 RECURSO PRÓPRIO / INVESTIMENTO 04.355.910/0001-48 OES.20109 28/9/2020 28/10/2020                    21.524,64 28/10/2020                     21.524,64                     21.524,64 CONCLUÍDA Saneamento 100,00% 0,00% Concluída X

Pernambuco PE 3201012020000 Instalação vidro PJ Petrolina X 22.187.452/0001-67 RTJA Construções Ltda 18/2020 31/8/2020 30/10/2020                    18.200,00 30/10/2020                     18.200,00                     18.200,00                                        -                                     -   ANDAMENTO Edificações Administrativas Diversas 100,00% 0,00% Em execução X

PERNAMBUCO DL454CPL20 RECURSO PRÓPRIO / INVESTIMENTO 06.157.352/0001-31 OES.20129 27/10/2020 26/11/2020                    17.970,00 26/11/2020                     17.970,00                     17.970,00 CONCLUÍDA Saneamento 100,00% 0,00% Concluída X

PERNAMBUCO DL605GEC20 RECURSO PRÓPRIO / INVESTIMENTO 03.265.219/0001-00 OES.20163 23/12/2019 22/1/2020                    17.893,48 22/1/2020                     17.893,48                     13.121,89 CONCLUÍDA Saneamento 100,00% 0,00% Concluída X

Pernambuco INEXIGIBILIDADE  90.347.840/0008-94  90.347.840/0008-94 - PL 780/19 - IN0010/20193/8/2020 18/8/2020                    17.265,42 18/8/2020                     17.265,42                                   -   CONCLUIDO 100,00% 0,00% Concluída X

PERNAMBUCO DISPENSA x 20.520.477/0001-05 31 17/12/2020 1/1/2021                    16.452,29 1/1/2021                     16.452,29 100,00% 0,00% Nada declarado X

PERNAMBUCO DL246GEC20 MELHORIA DO ABASTECIMENTO DA ZONA RURAL DE CUMARU/PE RECURSO PRÓPRIO / INVESTIMENTO 26.969.715/0001-40 OES.20074 29/7/2020 28/8/2020                    16.177,77 28/8/2020                     16.177,77                     16.136,52 CONCLUÍDA Saneamento 100,00% 0,00% Concluída X

PERNAMBUCO DL517GEC20 DESMONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA (TORRE DE TRANSMISSÃO) RECURSO PRÓPRIO / INVESTIMENTO 09.097.363/0001-61 OES20156 12/2/2020 13/3/2020                    13.500,00 13/3/2020                     13.500,00                     13.500,00 CONCLUÍDA Saneamento 100,00% 0,00% Concluída X

PERNAMBUCO DISPENSA x 22.951.384/0001-60 15 10/2/2020 11/3/2020                    10.313,61 11/3/2020                     10.313,61 100,00% 0,00% Nada declarado X

PERNAMBUCO DISPENSA RECUPERAÇÃO DA COBERTA TIPO CALHETÃO DO PREDIO PÓS-GRADUAÇÃO. 14.877.395.0001-10 8/12/2020 30/12/1899                    10.000,00 30/12/1899                     10.000,00 100,00% 0,00% Nada declarado X

PERNAMBUCO DISPENSA SERVIÇOS DE PINTURAS NAS PAREDES INTERIOR DA FENSG. 14.877.395.0001-10 7/15/2020 30/12/1899                       2.780,00 30/12/1899                       2.780,00 100,00% 0,00% Nada declarado X

PERNAMBUCO EC003CPL13 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 41.042.367/0001-55 CT.OS.13.4.255 - 055/10/2015 4/8/2017 4/8/2017                                     -                     181.537,03           12.439.095,22 Em andamento X

Pernambuco PREGÃO ELETRÔNICO X X X X 25/12/1900 25/12/1900                                     -   SUSPENSO Paralisada X

Pernambuco PREGÃO ELETRÔNICO X X X X 25/12/1900 25/12/1900                                     -   SUSPENSO Paralisada X

Recife Ministério das Cidades/CEF 00.749.205/0001-74 2301.04.2018 3/5/2018 22/2/2020            50.975.278,70 22/2/2020             95.346.129,82               5.079.724,26                     666.870,59             5.079.724,26 Inacabada - NOTA EXPLICATIVA (1) Mobilidade urbana - vias urbanas 94,67% 0,70% Inacabada X

Recife 40.884.405/0001-54 6-010/15 16/6/2015 15/6/2016              9.998.997,98 14/8/2016             61.001.631,28             25.156.518,61                  1.919.049,51           25.158.054,54 encerrado Rede de Drenagem de águas pluviais 58,76% 3,15% Concluída X

Recife Ministério das Cidades/CEF 49.437.809/0001-74 2301.1.5.202018/9/2020 13/9/2021            57.460.077,54 13/9/2021             57.460.077,54                   491.640,73 Em Andamento 100,00% 0,00% Em execução X

RECIFE Ministério das Cidades/CEF 15.128.515/0001-49 29/2014 4/1/2014 25/12/2015            54.926.563,02 25/12/2015             54.926.563,02             2.087.846,57 Inacabada/Distratada X

Recife 07.086.088/0001-55 6-008/15 15/6/2015 14/6/2016              7.730.000,00 9/2/2017             50.747.273,30             17.960.432,50                  3.513.704,58           17.960.432,50 Rede de Drenagem de águas pluviais 64,61% 6,92% Nada declarado X

Recife Ministério das Cidades/CEF 00.749.205/0001-74 180/2016 3/10/2016 25/6/2018            35.373.473,48 17/3/2020             46.767.346,57                     31.515,89                        31.515,89           24.988.019,52 Concluída Mobilidade urbana - vias urbanas 46,57% 0,07% Concluída X

Secretaria do Trabalho, 
Emprego e 
Qualificação

Processo nº 
006/2015 – Pregão 

Presencial nº 
002/2015

INSTALMONT – 
INSTALAÇÃO, 
CONSTRUÇÃO E 
MONTAGEM – EPP

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Companhia 
Pernambucana de 
Saneamento

CONSTRUÇÃO DO ACESSO PARA A PERFURAÇÃO DE UMA BATERIA DE 3 
POÇOS NO DISTRITO DO CAVACO – ARARIPINA- PE.

R & C ENGENHARIA 
EIRELI

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Companhia 
Pernambucana de 
Saneamento

REFORMA DE AMBIENTE DA GERÊNCIA PARA IMPLANTAÇÃO DA SALA DO 
SISAR - ARCOVERDE/PE

IDEIA ENGENHARIA 
SOLUCOES - EIRELI

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Companhia 
Pernambucana de 
Saneamento

RECUPERAÇÃO E MELHORIAS FÍSICAS NO RESERVATÓRIO ELEVADO DO ALTO 
SANTA TEREZINHA EM TIMBAÚBA - PE

SETESA SERVICOS 
TECNICOS EM 
SANEAMENTO LTDA

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Companhia 
Pernambucana de 
Saneamento

REPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DA RUA TRAVESSA CRUZ DAS ALMAS EM 
VITÓRIA DE SANTO ANTÃO -PE

ROBERTO & JAIR 
COMERCIO E SERVICOS 
LTDA

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Companhia 
Pernambucana de 
Saneamento

RECONSTRUÇÃO DO MURO DA BACIA DE CONTENÇÃO DO SISTEMA DE 
DESIDRATAÇÃO DO LODO E CONSTRUÇÃO DE COBERTA DA ÁREA DE DEPÓSITO 
DO RESÍDUO - ETA VITÓRIA

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Companhia 
Pernambucana de 
Saneamento

SUBSTITUIÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DO LEITO FILTRANTE DA ETA RIBEIRÃO I E 
RIBEIRÃO II

ROBERTO & JAIR 
COMERCIO E SERVICOS 
LTDA

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Companhia 
Pernambucana de 
Saneamento

MELHORIA NO ABASTECIMENTO DO POLISPACAS, SÃO MIGUEL PARTE ALTA E 
CIDADE ALTA EM SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE - PE

ATI CONSTRUCAO, 
SANEAMENTO, 
ESGOTOS E ALUGUEIS 
DE MAQUINAS LTDA

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Companhia 
Pernambucana de 
Saneamento

REFORMA CASA DE QUÍMICA E CONSTRUÇÃO DE CAIXA PARA INSTALAÇÃO DE 
MACROMEDIDOR EM SÃO BENTO DO UNA

CONSTRUTORA NAPOLIS 
LTDA

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Companhia Estadual de 
Habitação e Obras

DISPENSA    S/N       
    DAJ

CONSTRUÇÃO DO EMISSÁRIO DO LOTEAMENTO BAIRRO NOVO REDENTOR, 
VERA CRUZ, ALDEIA-CAMARAGIBE.

STÁTICA SERVIÇOS E 
CONSTRUÇÕES LTDA.

Obra(s) identificada(s) como 
paralisada(s) em 2018 e não 
consta(m) no mapa de obras de 2018

Esgotamento sanitário - Rede 
coletora, estações de tratamento e 

similares

Companhia 
Pernambucana de 
Saneamento

DEMOLIÇÃO DO RESERVATÓRIO APOIADO, LOCALIZADO NA ÁREA DA 
ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA MARAIAL.

CONSTRUTORA NAPOLIS 
LTDA

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Ministério Público de 
Pernambuco

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Companhia 
Pernambucana de 
Saneamento

SUBSTITUIÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DO LEITO FILTRANTE DA ETA JOAQUIM 
NABUCO

ROBERTO & JAIR 
COMERCIO E SERVICOS 
LTDA

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Companhia 
Pernambucana de 
Saneamento

SERVIÇOS DE MELHORIA E ADEQUAÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE 
ÁGUA JUPI / JUPI - PE

JCR CONSTRUCAO E 
INCORPORACAO LTDA

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Hospital Universitário 
Oswaldo Cruz

CI.152/19 - DA ENGENHARIA DO HUOC. - PL. 780/19 - IN. 0010-HUOC. REF. A 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETIRADA E INSTALAÇÃO DE 01(UMA) PORTA DE 
ELEVADOR PARA ATENDER AO CENTRO DE ONCOLOGIA ADULTO CEON DO 
HUOC. - 0072-0000-339039 - COD. SEI. 4501274 - LIC. 192/20 - processo sei 
0040609421.000100/2019-51

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, 
CAPS e similares)

Escola Superior de 
Educação Física

ERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO GERAL NOS WCS DO GINÁSIO DE 
ESPORTE - BLOCO A , BLOCO C , E PARQUE AQUÁTICO DA ESEF COM 
FORNECIMENTO DE MATERIAL.

CONSTRUTORA SENTRA 
EIRELI - EPP

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Educação - Quadras em Unidades de 
Ensino

Companhia 
Pernambucana de 
Saneamento

J E B DA SILVA 
ENGENHARIA

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Companhia 
Pernambucana de 
Saneamento

SOMATEC SERVICOS DE 
TELECOMUNICACOES 
LTDA

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Escola Superior de 
Educação Física

SERV. DE REPAROS NAS DEPENDENCIAS DA ESEF (RETIRADA E ASSENTAMENTO 
DE PORTAS E PINTURA-RETIRADA E INSTALACAO DE ACESSORIO SANITARIO - 
ESQUADRIAS E OUTROS)

JAIRO BARBOSA 
SERVICOS DE 
ENGENHARIA EIRELI

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Educação - Universidades, Faculdades, 
Escolas e similares

Faculdade de 
Enfermagem Nossa 
Senhora das Graças

ONZE CONSTRUÇOES 
EIRELLI

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Educação - Universidades, Faculdades, 
Escolas e similares

Faculdade de 
Enfermagem Nossa 
Senhora das Graças

ONZE CONSTRUÇOES 
EIRELLI

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Educação - Universidades, Faculdades, 
Escolas e similares

Companhia 
Pernambucana de 
Saneamento

IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA ADUTOR PARA PORTO DE GALINHAS, MURO 
ALTO, NOSSA SENHORA DO Ó E MARACAÍPE.

SANEA-
EMPREENDIMENTOS.PR
OJ.CONSULTORIA

Obra(s) identificada(s) como 
paralisada(s) em 2018 e não 
consta(m) no mapa de obras de 2018

Abastecimento de água - Captação, 
Adução, Tratamento e similares

Gabinete de Projetos 
Estratégicos

Contratação de empresa especializada em engenharia para execução dos 
serviços de complementação e reparos na construção da Unidade 
Pernambucana de Atenção Especializada – UPAE Carpina-PE.

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, 
CAPS e similares)

Gabinete de Projetos 
Estratégicos

Contratação de empresa especializada em engenharia para execução dos 
serviços de complementação e reparos na construção da Unidade 
Pernambucana de Atenção Especializada – UPAE ESCADA-PE.

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, 
CAPS e similares)

Secretaria de 
Saneamento do Recife

Dispensa nº. 
001/2018

Contratação de empresa de engenharia para execução das obras de 
esgotamento sanitária, pavimentação, drenagem e construção civil (4 estações 
elevatórias de esgoto e uma estação de tratamento de esgoto) na unidades de 
esgotamento - EU´s 41 B, 42 e 43 localizadas nos bairros do Cordeiro, Iputinga, 
Prado, Zumbi, Madalena, Torre e Engenho do Meio, todos na cidade do Recife.

Construtora Ingazeira 
Ltda

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Autarquia de 
Manutenção e Limpeza 
Urbana do Recife - 
EMLURB

PREGÃO / nº 
004/2015

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO SISTEMA DE 
MICRODRENAGEM DA CIDADE DO RECIFE  LOTE 04 - RPA 06.

Governo de Pernambuco/ Secretaria de 
Planejamento

LOQUIPE LOCACAO DE 
EQUIPAMENTOS E MAO 
DE OBRA LTDA

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Secretaria de 
Saneamento do Recife

Processo 
Licitatório nº 
003/2020 -

Concorrência nº 
003/2020

Execução da continuidade das Obras de Implantação do Sistema de 
Esgotamento Sanitário do Cordeiro - SES CORDEIRO.

Paulitec Construções 
Ltda.

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Esgotamento sanitário - Rede coletora, 
estações de tratamento e similares

Secretaria de 
Saneamento do Recife

Regime 
Diferenciado de 

Contratações - RDC 
Presencial n° 
002/2013 - 

CELSS/SESAN

Prestação de serviços especializados de engenharia para execução das obras e 
serviços de implantação de Saneamento Integrado em áreas de baixa renda da 
Bacia do Rio Beberibe nas Unidades de Esgotamento, U E´s 03 ,04, 08, 17,19, 
20 e 21.

Terrabrás- 
Terraplanagens do Brasil 
S/A

Obra(s) identificada(s) como 
paralisada(s) em 2018 e não 
consta(m) no mapa de obras de 2018

Esgotamento sanitário - Rede 
coletora, estações de tratamento e 

similares

Autarquia de 
Manutenção e Limpeza 
Urbana do Recife - 
EMLURB

PREGÃO / nº 
004/2015

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO SISTEMA DE 
MICRODRENAGEM DA CIDADE DO RECIFE  LOTE 01 - RPA 01.

Governo de Pernambuco/ Secretaria de 
Planejamento

SOLO CONSTRUCOES E 
TERRAPLANAGEM LTDA

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Secretaria de 
Saneamento do Recife

Concorrência nº 
002/2015 - 

CELSS/SESAN

Execução das Obras de Saneamento, Pavimentação, Urbanização e Construção 
Civil no Lote 1, U.Es 20 e 21, localizadas nos Bairros do Arruda, Água Fria, 
Fundão, Campina do Barreto e Peixinhos na cidade do Recife/PE.

Construtora Ingazeira 
Ltda

Obra constante do mapa de obras de 
2020.



INFORMAÇÕES DO MAPA DE OBRAS

Órgão

IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO CONVÊNIO CONTRATADO CONTRATO ADITIVO EXECUÇÃO

CONCEDENTE CNPJ/CPF RAZÃO SOCIAL Nº/Ano DATA INÍCIO Data Final Observações da Auditoria Classificação da Obra Declaração

Unidade da 
Federação

MODALIDADE / 
Nº LICITAÇÃO

SITUAÇÃO 
DECLARADAVALOR 

CONTRATADO
(R$)

DATA FINAL 
após Aditivos

VALOR CONTRATO 
APÓS ADITIVOS

(R$)

VALOR MEDIDO 
ACUMULADO

(R$)

VALOR PAGO 
ACUMULADO NO 

EXERCÍCIO
(R$)

VALOR  PAGO 
ACUMULADO NA 

OBRA OU SERVIÇO
(R$)

Percentual 
de Saldo de 

Contrato

Percentual 
Pago em 

2020
Declaradamente 

Paralisada

Obras com Fortes 
Indícios de 
Paralisada/ 
Inacabada

Recife 10.811.370/0001-62 6-011/15 15/6/2015 14/6/2016              7.199.999,99 13/8/2016             45.013.276,07             26.135.594,92                  2.362.071,93           26.135.653,31 encerrado Rede de Drenagem de águas pluviais 41,94% 5,25% Concluída X

Recife CON 001/18 IMPLANTAÇÃO DE CORREDORES EXCLUSIVO DE ONIBUS CAIXA  /  PCR 08.073.264/0001-87 ANDRADE  GUEDES 013/18 16/6/2018 15/12/2019            37.511.833,29 12/6/2020             39.135.037,69                   651.996,80                     651.996,80           15.237.055,21 EM ANDAMENTO Mobilidade urbana - vias urbanas 61,07% 1,67% Em execução X

Recife CON 001/12 REVESTIMENTO DO CANAL RIO DA PRATA CAIXA / P C R 17.327.583/0001-62 075/12 31/1/2013 31/1/2016            31.582.322,64 23/2/2020             35.318.394,29                   472.733,18           25.567.598,22 EM ANDAMENTO Macro drenagem - Canais e Rios 27,61% 0,00% Em execução X

Recife Ministério das Cidades/CEF 00.749.205/0001-74 2301.02.2017 4/3/2017 28/5/2018            31.575.102,89 29/12/2020             34.072.628,07               5.099.279,02                  4.968.561,85           28.900.212,57 Em Andamento Mobilidade urbana - vias urbanas 15,18% 14,58% Em execução X

Recife CON 009/18 REQUALIFICAÇÃO AV. BEIRA RIO – TRECHO PONTE TORRE / CAPUNGA CAIXA  /  PCR 08.059.768/0001-42 001/19 1/2/2019 30/7/2020            32.383.232,06 30/7/2020             32.383.232,06                   939.721,96                 939.721,96 PARALISADA Mobilidade urbana - vias urbanas 97,10% 0,00% Paralisada X

Recife Ministério das Cidades/CEF 00.749.205/0001-74 2301.03.2017 4/3/2017 28/5/2018            21.401.947,83 29/12/2020             22.514.858,61               2.168.736,17                  2.336.072,32           12.737.749,83 Em Andamento Mobilidade urbana - vias urbanas 43,43% 10,38% Em execução X

Recife CON 004/18 EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENCOSTAS  LOTE 07, CONTENÇÃO DE RISCO CAIXA 07.157.925/0001-90 021/18 17/5/2019 16/5/2020            19.802.015,49 16/5/2020             19.802.015,49                   863.021,23                 863.021,23 PARALISADA Prevenção em Áreas de Risco 95,64% 0,00% Paralisada X

Recife CON 002/18 CONSTRUÇÃO UNIDADE HABITACIONAL QUADRA 25 – PILAR CAIXA  /  PCR 07.408.234/0001-11 016/18 28/9/2018 7/9/2020            19.260.938,31 7/9/2020             19.625.448,77                   819.347,53                     461.517,05             1.158.960,80 EM ANDAMENTO 94,09% 2,35% Em execução X

Recife CON 002/19 CAIXA  /  PCR 40.884.405/0001-54 LOQUIPE 035/19 27/12/2019 26/12/2020            17.065.008,05 26/12/2020             17.065.008,05               1.220.817,21 EM ANDAMENTO Infraestrutura Urbana - Urbanização 100,00% 0,00% Em execução X

Recife CON 010/17 EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENCOSTAS  LOTE 05, CONTENÇÃO DE RISCO CAIXA 07.157.925/0001-90 018/18 7/2/2020 6/2/2021            15.743.403,45 6/2/2021             15.743.403,45                   215.134,29 EM ANDAMENTO Prevenção em Áreas de Risco 100,00% 0,00% Em execução X

RECIFE 41.051.046/0001-17 COLMEIA 001/2014 27/1/2014 1/1/2019            15.547.142,39 1/1/2019             15.547.142,39               1.714.434,40             1.714.434,40 EM ANDAMENTO X

Recife 01.514.128/0001-36 6-014/20 15/6/2020 15/7/2023            15.299.555,97 15/7/2023             15.299.555,97 andamento Rede de Drenagem de águas pluviais 100,00% 0,00% Em execução X

Recife CON 003/17 EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENCOSTAS  LOTE 04, CONTENÇÃO DE RISCO CAIXA 011.864.311/0001-15 CONSTRUTORA  S B C 016/17 1/4/2019 24/6/2020            15.000.930,93 24/6/2020             15.000.930,93                   800.000,00                 800.000,00 EM ANDAMENTO Prevenção em Áreas de Risco 94,67% 0,00% Em execução X

Recife CON 006/18 EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENCOSTAS  LOTE 09, CONTENÇÃO DE RISCO CAIXA 07.693.988/0001-60 F R F  ENGENHARIA 026/18 1/4/2019 31/3/2020            11.163.692,68 31/3/2020             13.570.387,36                   502.612,35             4.482.737,70 EM ANDAMENTO Prevenção em Áreas de Risco 66,97% 0,00% Em execução X

Recife COM 008/14 COMPLEMENTAÇÃO HABITACIONAL PILAR LOTE 01 BNDES / P C R 5.205.071 / 0001 - 44 028/14 4/7/2014 30/4/2015            10.510.835,06 22/3/2020             13.440.246,14               9.611.669,65             9.611.669,65 EM ANDAMENTO Habitação 28,49% 0,00% Em execução X

Recife CON 005/17 CAIXA  /  PCR 24.061.780/0001-48 024/17 16/1/2018 11/1/2019            11.411.563,65 4/7/2020             12.970.213,07                   212.383,34                     212.383,34             6.137.891,62 EM ANDAMENTO Mobilidade urbana - vias urbanas 52,68% 1,64% Em execução X

Recife CON 011/17 CAIXA  /  PCR 10.811.370/0001-62 CONSTRUTORA GUERRA 020/18 19/9/2018 19/9/2019            12.241.802,76 18/9/2020             12.241.802,76                   624.198,50                     624.198,50             2.428.909,32 EM ANDAMENTO Infraestrutura Urbana - Urbanização 80,16% 5,10% Em execução X

RECIFE RECUPERAÇÃO DE PASSEIOS NA RPA 01 – LOTE 01 10.811.370/0001-62 6-021/13 13/9/2013 13/9/2014              9.520.081,94 13/9/2014             11.440.056,05             11.207.213,42                  1.841.478,61           11.207.213,42 encerrado Infraestrutura Urbana - Urbanização X

Recife FINISA 01.514.128/0001-36 6-017/19 16/4/2019 15/5/2022            10.309.281,70 15/5/2022             10.309.281,70               1.979.831,35                  1.540.136,25             1.979.831,35 Rede de Drenagem de águas pluviais 80,80% 14,94% Nada declarado X

Recife CON 006/18 EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENCOSTAS  LOTE 08, CONTENÇÃO DE RISCO CAIXA 24.556.524/0001-21 GERBE  ENGENHARIA 023/18 17/5/2019 16/5/2020              9.052.131,42 16/5/2021               9.902.131,42                   167.680,61                 768.058,72 EM ANDAMENTO Prevenção em Áreas de Risco 92,24% 0,00% Em execução X

Recife CON 001/16 CAIXA  /  PCR 000.758.756/0001-2 001/17 17/3/2017 17/3/2018              7.658.974,58 28/12/2019               9.861.711,35                   606.894,83                     606.894,83             8.097.819,90 EM ANDAMENTO Infraestrutura Urbana - Urbanização 17,89% 6,15% Em execução X

Recife Construção da UPA-E do Ibura 02.731.208/0001-06 65/2014 31/3/2014 26/11/2014              8.753.474,44 26/11/2014               9.760.556,40 Identificada paral X

Recife CON 006/18 EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENCOSTAS  LOTE 11, CONTENÇÃO DE RISCO CAIXA 41.051.046/0001-17 COLMEIA ENGENHARIA 004/19 17/5/2019 16/5/2020              9.433.547,46 16/5/2020               9.433.547,46               1.066.920,57             1.066.920,57 PARALISADA Prevenção em Áreas de Risco 88,69% 0,00% Paralisada X

Recife 00.392.231/0001-06 4801.01.37.202020/3/2020 19/4/2020              7.504.976,30 29/4/2020               9.378.949,12               7.112.803,75 Concluído 100,00% 0,00% Concluída X

Recife CON 013/18 CAIXA  /  PCR 08.059.768/0001-42 012/19 5/9/2019 4/9/2020              9.092.455,26 4/9/2020               9.092.455,26                   332.726,23                 468.869,71 EM ANDAMENTO Infraestrutura Urbana - Urbanização 94,84% 0,00% Em execução X

RECIFE REC.PRACAS NA CIDADE DO RECIFE   - RPA'S 01,02, 03 E 04                 40.884.405/0001-54 6-054/13 23/1/2014 23/1/2016              5.761.652,99 23/1/2016               8.950.481,62               7.261.383,77                  1.320.160,00             7.160.493,88 andamento  X

RECIFE PLANO DE GESTAO E  MANEJO DAS AGUAS PLUVIAIS      Ministério das Cidades/PAC2/OGU 00.376.507/0001-44 6-016/12 19/11/2012 19/11/2014              5.638.906,47 19/11/2014               8.511.584,93               7.358.976,32                     392.186,65             7.080.682,76 encerrado  Rede de Drenagem de águas pluviais X

RECIFE REC.PRACAS NA CIDADE DO RECIFE - RPA'S 05 E 06                     10.811.370/0001-62 6-055/13 23/1/2014 23/1/2016              5.748.317,35 23/1/2016               8.341.875,12               8.501.525,81                     430.185,42             8.501.525,81 encerrado  X

RECIFE RECUPERAÇÃO DE ESCADARIAS – RPA 03 10.811.370/0001-62 6-018/14 10/2/2014 10/2/2015              2.489.966,04 10/2/2015               7.815.508,33               3.626.868,44                  1.033.337,98             3.626.868,44 andamento  Prevenção em Áreas de Risco X

Recife CAIXA ECONOMICA FEDERAL 41.051.046/0001-17 49/2018 1/2/2019 27/1/2020              6.800.358,50 21/1/2021               7.662.039,50                     96.893,74                        96.893,74                   96.893,74 PARALISADO Habitação 98,74% 1,26% Paralisada X

Recife CON 004/17 SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE RISCO EM ENCOSTAS  - RPA 03 E 06 – LOTE 06 CAIXA 07.157.925/0001-90 019/17 14/12/2017 9/12/2018              6.258.498,91 6/2/2021               7.388.498,91                   159.203,35             5.729.171,57 EM ANDAMENTO Prevenção em Áreas de Risco 22,46% 0,00% Em execução X

Recife CON 010/18 CAIXA  /  PCR 41.051.046/0001-17 COLMEIA ENGENHARIA 049/18 1/2/2019 1/2/2020              6.800.358,50 30/7/2020               7.200.358,50                   519.607,87                     519.607,87             3.467.877,09 EM ANDAMENTO Habitação 51,84% 7,22% Em execução X

Recife Secretaria de Educação 00.392.213/0001-06 138/2013 7/8/2013 7/10/2019              4.582.173,37 5/11/2024               5.727.701,93                   248.783,07                     248.783,07           33.656.785,65 CONTRATO ENCERRADO EM:         2019 -487,61% 4,34% Paralisada X

Recife Secretaria de Educação 05.205.071/0001-44 ALCA ENGENHARIA LTDA 139/2013 7/8/2013 7/10/2019              4.095.789,57 5/11/2024               5.119.731,69                   231.693,01                     231.693,01           33.725.456,73 CONTRATO ENCERRAD -558,73% 4,53% Paralisada X

Autarquia de 
Manutenção e Limpeza 
Urbana do Recife - 
EMLURB

PREGÃO / nº 
004/2015

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO SISTEMA DE 
MICRODRENAGEM DA CIDADE DO RECIFE, LOTE 04 - RPA 06.

Governo de Pernambuco/ Secretaria de 
Planejamento

GUERRA CONSTRUCOES 
LTDA

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Autarquia de 
Urbanização do Recife

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Autarquia de 
Urbanização do Recife

CONSORCIO RIO DA 
PRATA

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Secretaria de 
Saneamento do Recife

Concorrência nº 
002/2015 - 

CELSS/SESAN

Execução das Obras de Saneamento, Pavimentação, Urbanização e Construção 
Civil no Lote 2, U.Es 20 e 21, localizadas nos Bairros do Arruda, Água Fria, 
Fundão, Campina do Barreto e Peixinhos na cidade do Recife/PE.

Construtora Ingazeira 
Ltda

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Autarquia de 
Urbanização do Recife

CINZEL ENHENHARIA 
LTDA.

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Secretaria de 
Saneamento do Recife

Concorrência nº 
002/2015 - 

CELSS/SESAN

Execução das Obras de Saneamento, Pavimentação, Urbanização e Construção 
Civil no Lote 3, U.Es 20 e 21, localizadas nos Bairros do Arruda, Água Fria, 
Fundão, Campina do Barreto e Peixinhos na cidade do Recife/PE.

Construtora Ingazeira 
Ltda

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Autarquia de 
Urbanização do Recife

W B CONSTRUTORA 
LTDA.

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Autarquia de 
Urbanização do Recife

L  &  R  Santos  
CONSTRUÇÕES

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Educação - Quadras em Unidades de 
Ensino

Autarquia de 
Urbanização do Recife

REQUALIFICAÇÃO DOS PASSEIOS PÚBLICOS DE DIVERSAS VIAS NA CIDADE DO 
RECIFE  -  LOTE 05

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Autarquia de 
Urbanização do Recife

W B CONSTRUTORA 
LTDA.

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Secretaria de Turismo, 
Esportes e Lazer do 
Recife

CONCORRÊNCIA 
Nº 003/2013

OBRAS DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONCERNENTES À URBANIZAÇÃO 
INTEGRADA PARA ESTRUTURAÇÃO DE 31 (TRINTA E UMA) PRAÇAS DE 
ESPORTES EM CAMPO DE VÁRZEA DO MUNICÍPIO DO RECIFE/PE

Obra(s) identificada(s) como 
paralisada(s) em 2018 e não 
consta(m) no mapa de obras de 2018

Equipamento urbanos (praças, 
quadras e similares)

Autarquia de 
Manutenção e Limpeza 
Urbana do Recife - 
EMLURB

CONCORRÊNCIA / 
nº 19/2019

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DA MICRODRENAGEM DE ÁGUAS 
PLUVIAIS EM TODAS AS RPAS DA CIDADE DO RECIFE - RPA 02 E 03

SCAVE SERVICOS DE 
ENGENHARIA E 
LOCACAO LTDA

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Autarquia de 
Urbanização do Recife

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Autarquia de 
Urbanização do Recife

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Autarquia de 
Urbanização do Recife

ALCA ENGENHARIA 
LTDA.

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Autarquia de 
Urbanização do Recife

REQUALIFICAÇÃO DOS PASSEIOS PÚBLICOS DE DIVERSAS VIAS NA CIDADE DO 
RECIFE  -  LOTE 02

CONSORCIO  JME / 
PLINIO CAVALCANTI & 
CIA

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Autarquia de 
Urbanização do Recife

REQUALIFICAÇÃO DOS PASSEIOS PÚBLICOS DE DIVERSAS VIAS NA CIDADE DO 
RECIFE  -  LOTE 03

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Autarquia de 
Manutenção e Limpeza 
Urbana do Recife - 
EMLURB

CONCORRENCIA  / 
Nº 001/2013

Governo de Pernambuco/ Secretaria de 
Planejamento

GUERRA CONSTRUCOES 
LTDA                                     

Obra(s) identificada(s) como 
paralisada(s) em 2018 e não 
consta(m) no mapa de obras de 2018

Autarquia de 
Manutenção e Limpeza 
Urbana do Recife - 
EMLURB

CONCORRÊNCIA 
Licitação: 10/2018

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO SISTEMA DE MACRODRENAGEM 
EM TODAS AS RPA'S DA CIDADE DO RECIFE - RPA 01 E 06

SCAVE SERVICOS DE 
ENGENHARIA E 
LOCACAO LTDA

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Autarquia de 
Urbanização do Recife

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Autarquia de 
Urbanização do Recife

REQUALIFICAÇÃO DOS PASSEIOS PÚBLICOS DE DIVERSAS VIAS NA CIDADE DO 
RECIFE  -  LOTE 01

CONSTRUTORA  ANCAR  
LTDA.

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Secretaria de Saúde do 
Recife

Jacil Empreendimentos 
LTDA

Obra(s) identificada(s) como 
paralisada(s) em 2018 e não 
consta(m) no mapa de obras de 2018

Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, 
UBS, CAPS e similares)

Autarquia de 
Urbanização do Recife

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Secretaria de Saúde do 
Recife

Dispensa de 
Licitação nº 
112/2020

Construção de 100 leitos de UTI e 320 leitos de enfermaria no Hospital 
Provisório do Recife , localizado na  Rua Largo dos Coelhos, nº 39, Bairro dos 
Coelhos, para atender as demandas do COVID-19, para atender às 
necessidades da Rede Municipal de Saúde no enfrentamento  da emergência 
em saude pública de importância internacional decorrente do COVID-19

PROCESSO Engenharia 
Ltda

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, 
CAPS e similares)

Autarquia de 
Urbanização do Recife

REQUALIFICAÇÃO DOS PASSEIOS PÚBLICOS DE DIVERSAS VIAS NA CIDADE DO 
RECIFE  -  LOTE 04

CINZEL ENHENHARIA 
LTDA.

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Autarquia de 
Manutenção e Limpeza 
Urbana do Recife - 
EMLURB

CONCORRENCIA  / 
Nº 08/2013

Governo de Pernambuco/ Secretaria de 
Planejamento

LOQUIPE LOCACAO DE 
EQUIPAMENTOS E MAO 
DE OBRA LTDA          

Obra(s) identificada(s) como 
paralisada(s) em 2018 e não 
consta(m) no mapa de obras de 2018

Equipamento urbanos (praças, 
quadras e similares)

Autarquia de 
Manutenção e Limpeza 
Urbana do Recife - 
EMLURB

CONCORRENCIA  / 
Nº 11/2011

ABF ENGENHARIA 
SERVICOS E COMERCIO 
LTDA                     

Obra(s) identificada(s) como 
paralisada(s) em 2018 e não 
consta(m) no mapa de obras de 2018Autarquia de 

Manutenção e Limpeza 
Urbana do Recife - 
EMLURB

CONCORRENCIA  / 
Nº 08/2013

Governo de Pernambuco/ Secretaria de 
Planejamento

GUERRA CONSTRUCOES 
LTDA                                     

Obra(s) identificada(s) como 
paralisada(s) em 2018 e não 
consta(m) no mapa de obras de 2018

Equipamento urbanos (praças, 
quadras e similares)Autarquia de 

Manutenção e Limpeza 
Urbana do Recife - 
EMLURB

CONCORRENCIA  / 
Nº 007/2013

Governo de Pernambuco/ Secretaria de 
Planejamento

GUERRA CONSTRUCOES 
LTDA                                     

Obra(s) identificada(s) como 
paralisada(s) em 2018 e não 
consta(m) no mapa de obras de 2018

Secretaria de 
Infraestrutura

Concorrência/   
10.2018

Contratação de empresa Especializada em engenharia para complementação 
das Obras do Conjunto Habitacional Coelhos - praça Sergio Loreto, localizada 
na comunidade dos Coelhos, Recife-PE

Colmeia Arquitetura e 
Engenharia LTDA

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Autarquia de 
Urbanização do Recife

W B CONSTRUTORA 
LTDA.

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Autarquia de 
Urbanização do Recife

COMPLEMENTAÇÃO DAS OBRAS DO CONJUNTO HABITACIONAL COELHOS – 
PRAÇA SERGIO LORETO

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

LICITAÇÃO Nº 
001/2013 - 

CONCORRÊNCIA 
Nº 001/2013

Contratação de empresa de engenharia para execução dos SERVIÇOS DE CO-
GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA, para implementação e execução do 
sistema de preservação e manutenção preventiva e corretiva das unidades de 
ensino da Secretaria de Educação do Recife, para o Lote II - RPA 01 e 02.

PROCESSO ENGENHARIA 
LTDA

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Educação - Universidades, Faculdades, 
Escolas e similares

LICITAÇÃO Nº 
008/2012 - 

CONCORRÊNCIA 
Nº 005/2012

Contratação de empresa de engenharia para execução dos SERVIÇOS DE CO-
GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA, para implementação e execução do 
sistema de preservação e manutenção preventiva e corretiva das unidades de 
ensino da Secretaria de Educação do Recife, para o Lote II - RPA 03 e 04.

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Educação - Universidades, Faculdades, 
Escolas e similares



INFORMAÇÕES DO MAPA DE OBRAS

Órgão

IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO CONVÊNIO CONTRATADO CONTRATO ADITIVO EXECUÇÃO

CONCEDENTE CNPJ/CPF RAZÃO SOCIAL Nº/Ano DATA INÍCIO Data Final Observações da Auditoria Classificação da Obra Declaração

Unidade da 
Federação

MODALIDADE / 
Nº LICITAÇÃO

SITUAÇÃO 
DECLARADAVALOR 

CONTRATADO
(R$)

DATA FINAL 
após Aditivos

VALOR CONTRATO 
APÓS ADITIVOS

(R$)

VALOR MEDIDO 
ACUMULADO

(R$)

VALOR PAGO 
ACUMULADO NO 

EXERCÍCIO
(R$)

VALOR  PAGO 
ACUMULADO NA 

OBRA OU SERVIÇO
(R$)

Percentual 
de Saldo de 

Contrato

Percentual 
Pago em 

2020
Declaradamente 

Paralisada

Obras com Fortes 
Indícios de 
Paralisada/ 
Inacabada

Recife Secretaria de Educação 69.968.238/0001-01 JCL ENGENHARIA LTDA 140/2013 7/8/2013 7/10/2019              4.059.996,54 5/11/2024               5.074.988,30                   229.675,21                     229.675,21           33.822.441,34 CONTRATO ENCERRADO EM         2019 -566,45% 4,53% Paralisada X

Recife Secretaria de Educação 05.205.071/0001-44 ALCA ENGENHARIA LTDA 231/2014 17/12/2014 16/12/2020              2.470.905,92 16/12/2020               4.941.811,84               2.470.905,92                  2.470.905,92           11.254.503,45 CONTRATO ENCERR -127,74% 50,00% Paralisada X

Recife 69.968.238/0001-01 JCL Engenharia Ltda 4801.01.36.202020/3/2020 19/4/2020              4.410.859,00 29/4/2020               4.602.917,50               4.410.858,87 Concluído 100,00% 0,00% Concluída X

RECIFE RECUPERAÇÃO DE ESCADARIAS – RPA 02 10.811.370/0001-62 6-017/14 10/2/2014 10/2/2015              1.031.953,49 10/2/2015               4.292.448,82               2.405.226,80                     632.476,57             2.405.226,80 andamento  Prevenção em Áreas de Risco X

Recife 05.205.071/0001-44 4801.01.16.202020/3/2020 19/4/2020              3.757.133,22 29/4/2020               4.159.132,50               3.745.749,18 Concluído 100,00% 0,00% Concluída X

Recife FINISA 40.884.405/0001-54 6-034/19 14/5/2019 9/12/2021              3.261.117,18 9/12/2021               4.053.946,68               2.231.095,67                     368.820,43             1.645.477,93 Mobilidade urbana - vias urbanas 59,41% 9,10% Nada declarado X

Recife Ministério das Cidades/CEF 00.545.335/001-66 2301.10.201820/12/2018 16/10/2019              3.998.675,99 16/10/2019               3.998.675,99                   956.256,15                 956.256,15 Inacabada 76,09% 0,00% Inacabada X

Recife Concorrência COMPAZ Coque - Obra (1ª Etapa) PLANES ENGENHARIA E C2601.07.2019 29/5/2019 24/3/2020              2.765.945,44 15/12/2020               3.795.849,64               2.914.868,45             2.914.868,45 Em execução Edificações Administrativas Diversas 23,21% 0,00% Em execução X

Recife Secretaria de Educação Manutenção predial e corretiva - lote V e VI 69.968.238/0001-01 JCL ENGENHARIA LTDA 48/2019 16/12/2019 13/6/2020              3.496.887,09 13/6/2020               3.496.887,09               2.923.362,75                  3.420.249,84             3.420.249,84 CONTRATO ENCERRADO EM: 2020 2,19% 97,81% Paralisada X

Recife Secretaria de Educação Manutenção predial e corretiva - lote I e II 00.392.213/0001-06 46/2019 16/12/2019 13/6/2020              3.478.138,05 13/6/2020               3.478.138,05               2.690.908,11                  3.169.046,16             3.169.046,16 CONTRATO ENCERRADO EM: 2020 8,89% 91,11% Paralisada X

Recife Secretaria de Educação Manutenção predial e corretiva - lote III e IV 05.205.071/0001-44 ALCA ENGENHARIA LTDA 47/2019 16/12/2019 13/6/2020              3.423.614,55 13/6/2020               3.423.614,55               2.954.541,06                  3.378.155,61             3.378.155,61 CONTRATO ENCERRADO EM: 2020 1,33% 98,67% Paralisada X

Recife Secretaria de Educação 00.392.213/0001-06 238/2014 17/12/2014 16/12/2020              1.706.179,57 16/12/2020               3.412.359,14               1.706.179,55                  1.012.020,48             6.509.184,83 CONTRATO ENCERRADO EM: 2020 -90,75% 29,66% Paralisada X

Recife FINISA 07.157.925/0001-90 WB CONSTRUTORA LTDA 6-027/20 15/9/2020 14/3/2021              3.335.155,86 14/3/2021               3.335.155,86                   745.133,96                     456.058,68                 456.058,68 andamento Mobilidade urbana - vias urbanas 86,33% 13,67% Em execução X

Recife CON 006/17 EXECUÇÃO DAS OBRAS REMANESCENTE DA VIA MANGUE CAIXA 10.978.682/0001-65 028/17 12/12/2018 12/8/2019              2.784.501,34 6/8/2020               3.050.390,86                   283.080,94             1.324.029,43 EM ANDAMENTO Mobilidade urbana - vias urbanas 56,59% 0,00% Em execução X

Recife CON 007/17 COMPLEMENTAÇÃO DAS OBRAS DO CANAL PARNAMIRIM CAIXA 07.157.925/0001-90 001/18 27/8/2018 24/5/2019              2.820.641,94 15/10/2020               3.040.381,10                   146.069,37                 329.625,19 EM ANDAMENTO Macro drenagem - Canais e Rios 89,16% 0,00% Em execução X

Recife Ministério das Cidades/CEF 03.951.168/0001-70 2301.05.2018 23/5/2018 20/9/2018              2.448.007,79 5/10/2020               2.921.186,61                   931.879,77                     361.350,18             1.896.657,56 Concluída Mobilidade urbana - vias urbanas 35,07% 12,37% Concluída X

Recife REVITALIZACAO PCA TIRADENTES                      08.064.693/0001-98 6-004/14 10/2/2014 10/6/2014              2.754.999,88 10/6/2014               2.799.951,89                 829.998,60 Identificada paral X

Recife FINISA 10.811.370/0001-62 6-023/20 14/8/2020 10/2/2021              2.557.611,31 10/2/2021               2.557.611,31 andamento Rede de Drenagem de águas pluviais 100,00% 0,00% Em execução X

Recife 00.449.936/0001-02 ENGEMAIA E CIA LTDA 6-034/17 18/12/2017 5/1/2020              2.359.174,99 3/7/2020               2.506.063,79               1.115.748,80                     282.116,59             1.115.748,80 encerrado Rede de Drenagem de águas pluviais 55,48% 11,26% Concluída X

Recife Concorrência Escola José Lourenço de Lima KAENA CONSTRUÇÕES LT2601.01.20.201926/11/2019 23/7/2020              1.431.237,46 10/6/2021               1.773.859,07               1.211.484,32             1.211.484,32 Concluído 31,70% 0,00% Concluída X

RECIFE Reforma CS Fernandes Figueira - 06.081.565/0001-27 025/2014 14/1/2002 11/9/2002              1.499.983,34 11/9/2002               1.499.983,34                 537.702,14 Edificações Administrativas Diversas X

RECIFE Construção da Feira Livre do Bairro da Varzea 00.749.205/0001-74 170/2016 19/9/2016 16/2/2017              1.332.772,94 16/2/2017               1.332.772,94                     32.231,75                        32.231,75                   32.231,75 PARALISADA X

Recife Concorrência Escola Córrego do Euclides CONSTRUTORA TORREÃO V2601.01.15.20192/9/2019 29/4/2020              1.288.440,99 12/12/2020               1.300.661,70               1.018.825,05             1.018.825,05 Concluído 21,67% 0,00% Concluída X

Recife Tomada de Preço PNI (Programa Nacional de Imunização) MULTISET ENGENHARIA L4801.01.38.201916/9/2019 13/5/2020              1.100.097,62 30/8/2021               1.100.097,62                     33.328,03                   33.328,03 Em execução Edificações Administrativas Diversas 96,97% 0,00% Em execução X

Recife Construção UBS Rio da Prata 02.105.940/0001-70 128/2013 4/11/2013 4/3/2014              1.031.228,39 4/3/2014               1.031.228,39 Identificada paral X

RECIFE CONSTRUCAO DE CASA DE BOMBA- JUSANTE NORTE        0 10.811.370/0001-62 6-013/12 19/9/2013 18/12/2013                  772.716,05 18/12/2013                   907.017,23                   820.232,67                 820.232,67 encerrado  Edificações Administrativas Diversas X

Recife 0 05.625.079/0001-60 6-003/19 5/2/2019 5/7/2019                  685.992,87 2/10/2020                   875.908,37                   346.150,72                        56.598,19                 346.150,72 Edificações Administrativas Diversas 60,48% 6,46% Nada declarado X

Recife Construção Upinha Dia Poço da Panela 17.772.572/0001-91 66/2015 4/3/2015 30/9/2015                  831.264,65 30/9/2015                   831.264,65 Identificada paral X

Recife PRE 002/18 REFORMA E MANUTENÇÃO DA URB – RECIFE P C R 11.949.783/0001-70 SANTA FÉ ENGENHARIA 028/18 11/10/2018 11/10/2019                  385.000,00 10/10/2020                   770.000,00                     69.401,45                        21.512,71                 484.644,46 EM ANDAMENTO Edificações Administrativas Diversas 37,06% 2,79% Em execução X

RECIFE CONSTRUCAO DE CASA DE BOMBA-JUSANTE SUL           0 10.811.370/0001-62 6-013/13 24/9/2013 23/12/2013                  681.511,13 23/12/2013                   741.711,65                   188.658,29                 188.658,29 encerrado  Edificações Administrativas Diversas X

Recife Tomada de Preço Praça - Parque Nova Descoberta R&J COMÉRCIOS E SERVIÇ2601.1.12.202028/8/2020 25/1/2021                  565.901,51 25/1/2021                   642.081,89                   533.418,28                 533.418,28 Concluído Edificações Administrativas Diversas 16,92% 0,00% Concluída X

RECIFE 0 41.116.138/0001-38 6-028/15 25/5/2016 21/12/2016                  410.999,99 21/12/2016                   410.999,99                   174.381,97                        20.499,05                 174.381,97 encerrado  X

RECIFE OBRA ENG READEQUAÇÃO SEDE CSURB 09.175.317/0001-33 LITIO ENG. LTDA. 021/2015 28/8/2015 26/11/2015                  356.761,81 26/11/2015                   356.761,81                   191.598,84                                        -   OBRA CONCLUÍDA Edificações Administrativas Diversas X

Recife Carta - convite Reforma WC do 9º Andar MULTICON ENG. LTDA 2601.01.26.201923/12/2019 21/4/2020                  286.108,24 21/4/2020                   286.108,24 Finalizado Edificações Administrativas Diversas 100,00% 0,00% Concluída X

RECIFE 01.346.561/0001-00 6-033/17 29/11/2017 29/12/2017                  255.823,13 29/12/2017                   255.823,13                   200.570,10                     200.570,10                 200.570,10 encerrado Iluminação Pública X

Recife Secretaria de Educação 11.674.883/0001-31 29/2020 1/10/2020 31/12/2020                  219.061,69 31/12/2020                   219.061,69                   193.466,58 CONTRATO ENCERRADO EM: 2020 ( VALOR EM RESTOS A PAGAR) 100,00% 0,00% Paralisada X

Recife Secretaria de Educação 69.968.238/0001-01 JCL ENGENHARIA LTDA 27/2019 2/9/2019 30/6/2020                  165.694,98 30/6/2020                   206.916,09                     56.687,87                        56.687,87                 192.090,05 CONTRATO ENCERRADO EM: 2020 7,17% 27,40% Paralisada X

Recife 08.307.543.317/001-68 008/2019 29/4/2019 26/10/2019                  198.649,21 18/4/2021                   198.649,21                     80.705,05                                        -                     80.705,05 EM EXECUÇÃO Edificações Administrativas Diversas 59,37% 0,00% Em execução X

Recife OBRA DE REFORMA DA SEDE CSURB 07.811.641./0001-75 020/2019 18/11/2019 15/7/2020                  188.481,06 12/3/2021                   188.481,06                     20.338,34                        20.338,34                   20.338,34 EM EXECUÇÃO Edificações Administrativas Diversas 89,21% 10,79% Em execução X

Recife Carta - convite Quadra de Futevôlei (Campina do Barreto) MAX ENGENHARIA LTDA2601.1.23.20207/10/2020 5/1/2021                  148.290,16 5/1/2021                   179.423,23                   143.543,17                 143.543,17 Concluído 20,00% 0,00% Concluída X

RECIFE 0 11.523.068/0001-71 6-017/17 15/9/2017 14/11/2017                  168.620,53 14/11/2017                   168.620,53                   168.620,53                     168.620,53                 168.620,53 encerrado Edificações Administrativas Diversas X

RECIFE 0 00.749.205/0001-74 1-004/16 26/9/2016 25/11/2016                  147.406,67 25/11/2016                   164.199,10                   114.109,73                   69.326,45 andamento  Rede de Drenagem de águas pluviais X

LICITAÇÃO Nº 
001/2013 - 

CONCORRÊNCIA 
Nº 001/2013

Contratação de empresa de engenharia para execução dos SERVIÇOS DE CO-
GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA, para implementação e execução do 
sistema de preservação e manutenção preventiva e corretiva das unidades de 
ensino da Secretaria de Educação do Recife, para o Lote II - RPA 05 E 06

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Educação - Universidades, Faculdades, 
Escolas e similares

017/2014, NA 
MODALIDADE 

PREGÃO 
PRESENCIAL Nº 

CONSTITUI OBJETO DESTE CONTRATO A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE 
PINTURA GERAL DAS UNIDADES DE ENSINO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO DO RECIFE, LOTES III E IV.

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Educação - Universidades, Faculdades, 
Escolas e similares

Secretaria de Saúde do 
Recife

Dispensa de 
Licitação nº 
111/2020

do Recife , localizado na  Avenida Mascarenhas de Moraes, nº 1.788, Bairro da 
Imbiribeira, para atender às necessidades da Rede Municipal de Saúde no 
enfrentamento  da emergência em saude pública de importância internacional 

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, 
CAPS e similares)

Autarquia de 
Manutenção e Limpeza 
Urbana do Recife - 
EMLURB

CONCORRENCIA  / 
Nº 007/2013

Governo de Pernambuco/ Secretaria de 
Planejamento

GUERRA CONSTRUCOES 
LTDA                                     

Obra(s) identificada(s) como 
paralisada(s) em 2018 e não 
consta(m) no mapa de obras de 2018

Secretaria de Saúde do 
Recife

Dispensa de 
Licitação nº 
113/2020

Provisório do Recife , localizado na  Rua da Aurora nº1.675- Bairro de Santo 
Amaro, para atender as demandas do COVID-19, para atender às necessidades 
da Rede Municipal de Saúde no enfrentamento  da emergência em saude 

ALCA Engenharia Ltda - 
EPP

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, 
CAPS e similares)

Autarquia de 
Manutenção e Limpeza 
Urbana do Recife - 
EMLURB

CONCORRÊNCIA 
Licitação: 5/2019

REQUALIFICAÇÃO DE PASSARELAS E PONTILHÕES LOCALIZADOS NAS DIVERSAS 
RPAS DA CIDADE DO RECIFE

LOQUIPE LOCACAO DE 
EQUIPAMENTOS E MAO 
DE OBRA LTDA

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Secretaria de 
Saneamento do Recife

Licitatório nº 
006/2018 

Concorrência 

Execução de obras e serviços de construção das estações elevatórias de 
esgotos EEE-02 e EEE-03, e respectivos coletores troncos e emissários, 
componentes do Sistema de Esgotamento Sanitário do Cordeiro.

OTL - Obras Técnicas 
Ltda

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Esgotamento sanitário - Rede coletora, 
estações de tratamento e similares

Gabinete de Projetos 
Especiais do Recife

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

DISPENSA DE 
LICITAÇÃO Nº 

26/2019
Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Educação - Universidades, Faculdades, 
Escolas e similares

DISPENSA DE 
LICITAÇÃO Nº 

24/2019

PROCESSO ENGENHARIA 
LTDA

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Educação - Universidades, Faculdades, 
Escolas e similares

DISPENSA DE 
LICITAÇÃO Nº 

25/2019
Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Educação - Universidades, Faculdades, 
Escolas e similares

017/2014, NA 
MODALIDADE 

PREGÃO 
PRESENCIAL, Nº 

Constitui objeto deste Contrato a execução dos Serviços de Pintura Geral das 
unidades de ensino da Secretaria Municipal de educação do recife, lote VI.

PROCESSO ENGENHARIA 
LTDA

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Educação - Universidades, Faculdades, 
Escolas e similares

Autarquia de 
Manutenção e Limpeza 
Urbana do Recife - 
EMLURB

CONCORRÊNCIA 
Licitação: 3/2020

SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO/REQUALIFICAÇÃO DA REDE DE DRENAGEM E 
PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS DAVID NASSER E SENADOR THOMAZ LOBO

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Autarquia de 
Urbanização do Recife

PLINIO CAVALCANTI & 
CIA

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Autarquia de 
Urbanização do Recife

W B CONSTRUTORA 
LTDA.

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Secretaria de 
Saneamento do Recife

Processo 
Licitatório nº 

002/2018
Contratação de empresa para execução das obras de pavimentação e 
drenagem na Rua Pereira Barreto.

NE Construções e 
Serviços de Obras Civis 
EIRELI

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Autarquia de 
Manutenção e Limpeza 
Urbana do Recife - 
EMLURB

CONCREPOXI 
ENGENHARIA LTDA

Obra(s) identificada(s) como 
paralisada(s) em 2018 e não 
consta(m) no mapa de obras de 2018

Equipamento urbanos (praças, 
quadras e similares)Autarquia de 

Manutenção e Limpeza 
Urbana do Recife - 
EMLURB

TOMADA DE 
PREÇOS Licitação: 

3/2020

RECUPERAÇÃO DE PARTE DE REDE DE DRENAGEM DA ESTRADA DO 
ENCANAMENTO, NO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE A RUA DAS UBAIAS E A 
RUA JOÃO BARBALHO, LOCALIZADA NO BAIRRO DE CASA AMARELA.

GUERRA CONSTRUCOES 
LTDA

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Autarquia de 
Manutenção e Limpeza 
Urbana do Recife - 
EMLURB

CONCORRÊNCIA / 
nº 7/2017

SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE DRENAGEM TERRAPLENAGEM E PLANTIO DE 
MUDAS NO ATERRO DA MURIBECA

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Gabinete de Projetos 
Especiais do Recife

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Educação - Universidades, Faculdades, 
Escolas e similares

Fundo Municipal de 
Saúde do Recife

Pregão Presencial 
04/2013 -Processo 

Licitatório 
011/2013

Santa Júlia 
Incorporadora e 
Construtora Ltda

Obra(s) identificada(s) como 
paralisada(s) em 2018 e não 
consta(m) no mapa de obras de 2018

Gabinete de Projetos 
Especiais do Recife

Tomada de Preço 
004/2015

CONSTRUTORA 
INGAZEIRA LTDA.

Obra(s) identificada(s) como 
paralisada(s) em 2018 e não 
consta(m) no mapa de obras de 2018

Equipamento urbanos (praças, 
quadras e similares)

Gabinete de Projetos 
Especiais do Recife

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Educação - Universidades, Faculdades, 
Escolas e similares

Gabinete de Projetos 
Especiais do Recife

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Secretaria de Saúde do 
Recife

T. Barreto Construções 
Ltda

Obra(s) identificada(s) como 
paralisada(s) em 2018 e não 
consta(m) no mapa de obras de 2018

Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, 
UBS, CAPS e similares)Autarquia de 

Manutenção e Limpeza 
Urbana do Recife - 
EMLURB

TOMADA / Nº 
13/2011

GUERRA CONSTRUCOES 
LTDA                                     

Obra(s) identificada(s) como 
paralisada(s) em 2018 e não 
consta(m) no mapa de obras de 2018Autarquia de 

Manutenção e Limpeza 
Urbana do Recife - 
EMLURB

TOMADA DE 
PREÇOS /nº 

06/2018

SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS DA 
ADMINISTRAÇÃO DO CEMITÉRIO DE SANTO AMARO.

CONSTRUTORA MARDIFI 
LTDA - EPP

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Secretaria de Saúde do 
Recife

Carvalho Pontes 
Engenharia LTDA

Obra(s) identificada(s) como 
paralisada(s) em 2018 e não 
consta(m) no mapa de obras de 2018

Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, 
UBS, CAPS e similares)

Autarquia de 
Urbanização do Recife

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Autarquia de 
Manutenção e Limpeza 
Urbana do Recife - 
EMLURB

TOMADA / Nº 
12/2011

GUERRA CONSTRUCOES 
LTDA                                     

Obra(s) identificada(s) como 
paralisada(s) em 2018 e não 
consta(m) no mapa de obras de 2018

Gabinete de Projetos 
Especiais do Recife

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Autarquia de 
Manutenção e Limpeza 
Urbana do Recife - 
EMLURB

PREGÃO 
PRESENCIAL/ Nº 

024/2015

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA IMPLANTAÇÃO DE 
SISTEMA DE ATERRAMENTO EM DIVERSAS PRAÇAS LOCALIZADAS EM TODAS 
AS RPA'S DA CIDADE DO RECIFE

REAL ENERGY LTDA           
                                 

Obra(s) identificada(s) como 
paralisada(s) em 2018 e não 
consta(m) no mapa de obras de 2018

Equipamento urbanos (praças, 
quadras e similares)

Autarquia de Serviços 
Urbanos do Recife 
(CSURB)

TOMADA DE 
PREÇOS N.º 
008/2015

Obra(s) identificada(s) como 
paralisada(s) em 2018 e não 
consta(m) no mapa de obras de 2018

Gabinete de Projetos 
Especiais do Recife

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Autarquia de 
Manutenção e Limpeza 
Urbana do Recife - 
EMLURB

TOMADA DE 
PREÇOS Licitação: 

11/2017

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA EM 
ILUMINAÇÃO PUBLICA ESPECIAL PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 
LUMINARIAS CONFORME PROJETO BASICO ANEXO.

VASCONCELOS E 
SANTOS LTDA

Obra(s) identificada(s) como 
paralisada(s) em 2018 e não 
consta(m) no mapa de obras de 2018

da estrutura de coberta e instalações elètricas da quadra da E.M Antonio 
Heráclio do Rego, localizada na região político administrativa 02 (dois) da 
cidade do Recife, situada na rua Manoel Silva, nº 134, Fundão, conforme 
descrito no termo de referência, plantas e planilha orçamentaria para atender 

COAN CONSTRUTORA 
EIRELI

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Educação - Quadras em Unidades de 
Ensino

PL Nº 26/2019 
CONVITE 

DISPENSA DE 
LICITAÇÃO Nº 

02/2019

Construção da quadra coberta na escola municipal Alto da Guabiraba, 
localizada na região política administrativo RPA 03 da cidade do Recife, situada 
na Rua Presidente Costa e Silva s/n  - Brejo da Guabiraba.

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Educação - Quadras em Unidades de 
Ensino

Autarquia de Serviços 
Urbanos do Recife 
(CSURB)

CARTA CONVITE 
N.º 10/2018

SERV. ENG. FORN. E MONTAGEM DE BRISES DE ALUMÍNIO E COBERTA COM 
TELHAS METÁLICAS AFOG/NOVA DESC.

OCTAGON 
EMPREENDIMENTOS 
LTDA

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Autarquia de Serviços 
Urbanos do Recife 
(CSURB)

CARTA CONVITE 
N.º 07/2019

MARINHO 
CONSTRUÇÕES LTDA.

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Gabinete de Projetos 
Especiais do Recife

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Educação - Quadras em Unidades de 
Ensino

Autarquia de 
Manutenção e Limpeza 
Urbana do Recife - 
EMLURB

TOMADA DE 
PREÇOS Licitação: 

2/2017

SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA MURETA E ALAMBRADO DO CAMPO DE 
FUTEBOL DOS ONZE

CONSTRUTORA FAELLA 
LTDA EPP

Obra(s) identificada(s) como 
paralisada(s) em 2018 e não 
consta(m) no mapa de obras de 2018

Autarquia de 
Manutenção e Limpeza 
Urbana do Recife - 
EMLURB

CONVITE / Nº 
003/2016

SERVIÇO DE DRENAGEM E BLOQUEIO DE REFLUXO DE MARÉ NA RUA CAPITÃO 
LIMA

CONSTRUTORA 
INGAZEIRA LTDA

Obra(s) identificada(s) como 
paralisada(s) em 2018 e não 
consta(m) no mapa de obras de 2018



INFORMAÇÕES DO MAPA DE OBRAS

Órgão

IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO CONVÊNIO CONTRATADO CONTRATO ADITIVO EXECUÇÃO

CONCEDENTE CNPJ/CPF RAZÃO SOCIAL Nº/Ano DATA INÍCIO Data Final Observações da Auditoria Classificação da Obra Declaração

Unidade da 
Federação

MODALIDADE / 
Nº LICITAÇÃO

SITUAÇÃO 
DECLARADAVALOR 

CONTRATADO
(R$)

DATA FINAL 
após Aditivos

VALOR CONTRATO 
APÓS ADITIVOS

(R$)

VALOR MEDIDO 
ACUMULADO

(R$)

VALOR PAGO 
ACUMULADO NO 

EXERCÍCIO
(R$)

VALOR  PAGO 
ACUMULADO NA 

OBRA OU SERVIÇO
(R$)

Percentual 
de Saldo de 

Contrato

Percentual 
Pago em 

2020
Declaradamente 

Paralisada

Obras com Fortes 
Indícios de 
Paralisada/ 
Inacabada

RECIFE RECUPERAÇÃO DE PASSEIOS DA ORLA DE BOA VIAGEM 0 10.811.370/0001-62 GUERRA CONSTRUÇÕES 1-001/16 3/8/2016 2/10/2016                  147.995,40 2/10/2016                   147.995,40                   142.434,90                        31.380,00                 142.434,90 encerrado  X

RECIFE 0 05.473.496/0001-34 1-007/16 21/2/2017 21/6/2017                  143.355,76 21/6/2017                   143.355,76                   143.355,76                     143.355,76                 143.355,76 encerrado  X

RECIFE 0 40.884.405/0001-54 1-006/17 1/6/2017 1/7/2017                  130.376,14 1/7/2017                   130.376,17                   130.375,34                     130.375,34                 130.375,34 encerrado X

Recife CC 001/2020 32.185.141/0001-12 CASTRO & ROCHA LTDA 001/2020 10/12/2020 10/12/2020                  116.999,90 10/12/2020                   116.999,90                   116.999,90                                        -                                     -   concluido Iluminação Pública 100,00% 0,00% Concluída X

RECIFE 0 40.884.405/0001-54 1-005/17 29/5/2017 28/7/2017                    99.425,79 28/7/2017                   115.461,50                   115.461,43                     115.461,43                 115.461,43 encerrado Edificações Administrativas Diversas X

Recife CONST DA COBERTA DOS COCHOS DO MERCADO DE NOVA DESCOBERTA 11.630.536/0001-07 015/2019 7/10/2019 4/4/2020                    82.142,11 30/3/2021                   102.266,90                   102.266,90                                        -                     57.353,80 FINALIZADA Edificações Administrativas Diversas 43,92% 0,00% Concluída X

RECIFE 0 02.931.195/0001-19 1-003/16 31/8/2016 30/10/2016                    64.442,52 30/10/2016                     67.539,68                     67.539,68                          3.097,16                   67.539,68 encerrado  Edificações Administrativas Diversas X

Recife COMPESA 07.640.020/0001-76 013/15 11/5/2015 10/12/2015                    50.728,37 10/12/2015                     50.728,37                     50.728,37 Identificada paral Saneamento X

Recife Serviço contratado REFORMA DOS BANHEIROS - 16.724.678/0001-57 PS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTD 20/5/2020 20/5/2020                    24.496,19 20/5/2020                     24.496,19 - Edificações Administrativas Diversas 100,00% 0,00% Nada declarado X

Recife Serviço contratado FORNECIMENTO E INSTALACAO DE DIVISORIAS - 16.724.678/0001-57 PS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTD 22/5/2020 22/5/2020                    13.500,00 22/5/2020                     13.500,00 - Edificações Administrativas Diversas 100,00% 0,00% Nada declarado X

RECIFE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E OBRAS PARA REFORMA DA GOFI 4-5. 0 02.931.195/0001-19 1-009/16 5/12/2016 4/1/2017                    12.764,89 4/1/2017                     12.764,89                     12.764,88                        12.764,88                   12.764,88 encerrado  Edificações Administrativas Diversas X

Recife CC 014/2019 12.851.941/0001-18 HAPPY ESTRUTURAS E SER 014/2019 8/2/2020 13/2/2020 18/2/2020                       8.588,84                        8.588,84                                        -                                     -   concluído 100,00% 0,00% Concluída X

Ipojuca Prefeitura municipal TP 012/2013 07.693.988/0001-60 F.R.F. ENGENHARIA LTDA 001/2014 20/1/2014 19/7/2019            30.366.607,94 19/7/2019             53.949.566,92               1.711.910,73                  3.223.726,04   45.005.202,13 Encerrado Edificações Administrativas Diversas 16,58% 5,98% Concluída X

Ipojuca Prefeitura municipal CC  002/2016 07.693.988/0001-60 FRF ENGENHARIA LTDA 128/2016 30/9/2016 30/9/2017            20.935.286,12 29/9/2022             47.575.330,55               2.937.136,21                  3.388.817,67       18211994,42 em andamento Mobilidade urbana - vias urbanas 61,72% 7,12% Em execução X

Caruaru Prefeitura municipal PP 003/2018 03.834.75010001-57 013/2018 19/7/2018 14/7/2019            11.400.000,00 3/7/2021             34.200.000,00             11.125.035,94                  4.484.475,05             6.874.131,34 EM EXECUÇÃO Iluminação Pública 79,90% 13,11% Em execução X

Petrolina Prefeitura municipal CN Nº 002/2020 Ministério do Desenvolvimento Regional 11.630.923/0001-43 283/2020 7/8/2020 2/8/2021            16.888.000,00 28/6/2022             33.776.000,00               5.458.761,35 Em execução Mobilidade urbana - vias urbanas 100,00% 0,00% Em execução X

Paulista Prefeitura municipal CC006/2015 10.978.682/0001-65 132/2015 22/1/2016 18/9/2016            16.013.790,70 1/1/2020             33.382.081,12                     72.639,64                        72.639,64           18.010.914,04 CONCLUÍDA Mobilidade urbana - vias urbanas 46,05% 0,22% Concluída X

Caruaru Prefeitura municipal CP 009/2013 MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL 00.758.756/0001-02 005/2016 20/4/2016 15/4/2017            15.990.874,72 8/8/2021             32.855.808,63             13.008.183,85                  1.599.116,14           12.676.653,81 PARALISADA - AGU Macro drenagem - Canais e Rios 61,42% 4,87% Paralisada X

Prefeitura municipal CC 003/2010 05.646.333/0001-06 066/2012 18/9/2012 18/4/2014            27.462.491,10 18/4/2014             32.037.709,52                   193.632,29                     193.632,29           19.540.511,32 Rescisão Contratual 39,01% 0,60% Paralisada X

Ipojuca Prefeitura municipal CC  008/2014 12.854.865/0001-02 144/2014 13/6/2014 12/6/2020            27.215.784,30 12/6/2020             31.616.277,12                   497.150,82                  1.374.980,85   13.578.802,03 Encerrado Infraestrutura Urbana - Urbanização 57,05% 4,35% Concluída X

Ipojuca Prefeitura municipal CC  009/2016 04.856.454/0001-10 160/2016 27/12/2016 26/12/2017            14.972.426,29 25/12/2022             30.560.851,84               1.850.845,01                  2.354.591,54  9.325.761,91 em andamento 69,48% 7,70% Em execução X

Petrolina Prefeitura municipal CN Nº 002/2020 Ministério do Desenvolvimento Regional 15.270.565/0001-66 LIGA ENGENHARIA LTDA 284/2020 7/8/2020 2/8/2021            14.203.639,45 24/1/2023             28.407.278,90               6.936.284,73 Em execução Mobilidade urbana - vias urbanas 100,00% 0,00% Em execução X

LAJEDO FUNASA 14.529.162/0001-26 138/12 23/4/2012 23/4/2013            27.544.921,18 23/4/2013             27.544.921,18             14.517.134,66           14.242.320,71 EM ANDAMENTO X

11.542.750/0001-01 024/2013 - SESAU13/8/2013 10/5/2014            22.949.316,53 10/5/2014             27.544.081,38                   202.839,50           11.127.463,50 EM ANDAMENTO Edificações Administrativas Diversas X

Caruaru Prefeitura municipal 10.664.921/0001-02 VC BATISTA EIRELI ME 210/2017 4/9/2017 30/8/2018              5.992.996,12 9/8/2022             26.621.060,48             12.427.335,74                  3.599.172,82             9.072.879,69 EM EXECUÇÃO Iluminação Pública 65,92% 13,52% Em execução X

Caruaru Prefeitura municipal CP 005/2016 MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL 06.204.246/0001-61 010/2016 16/6/2016 11/2/2017            12.856.457,76 9/7/2020             25.219.066,99               7.010.608,00                  3.430.407,30             6.558.890,73 EM ANDAMENTO Mobilidade urbana - vias urbanas 73,99% 13,60% Em execução X

Prefeitura municipal CC 21/2011 Recursos Próprios 04.954.262/0001-46 09/2012 15/2/2012 11/3/2013            20.126.945,66 31/12/2019             24.987.100,04             18.976.454,07                                        -             18.976.454,07 Rescisão Contratual Mobilidade urbana - vias urbanas 24,05% 0,00% Paralisada X

Prefeitura municipal CC 006/2009 Urbanização das favelas Chiado do Rato e Vila do Maruim 05.646.333/0001-06 039/2010 3/5/2010 26/7/2021            17.608.334,10 26/7/2021             20.122.569,83             17.036.265,10                                        -             17.036.265,10 Rescisão Contratual Infraestrutura Urbana - Urbanização 15,34% 0,00% Paralisada X

Caruaru Prefeitura municipal CP 007/2020 10.827.681/0001-10 AB CORTE REAL LTDA 021/2020 29/6/2020 22/10/2021              9.241.679,45 22/10/2021             19.328.083,74               1.992.109,40                  1.475.352,62             1.475.352,62 EM ANDAMENTO 92,37% 7,63% Em execução X

Petrolina Prefeitura municipal CN Nº 025/2019 Ministério do Desenvolvimento Regional 06.204.246/0001-61 003/2020 27/1/2020 22/11/2020              8.093.613,78 16/5/2022             17.932.819,51               3.766.130,01 Em execução Mobilidade urbana - vias urbanas 100,00% 0,00% Em execução X

Caruaru Prefeitura municipal CC038/2019 Construção maternidade de Caruaru Ministério da Saúde 01.027.728/0001-70 CSG ENGENHARIA LTDA 124/2019 27/12/2019 16/11/2021            16.857.694,02 16/11/2021             17.361.294,15               2.203.588,05                  2.203.588,05             2.203.588,05 EM ANDAMENTO Edificações Administrativas Diversas 87,31% 12,69% Em execução X

Petrolina Prefeitura municipal CN Nº 025/2019 Ministério do Desenvolvimento Regional 06.204.246/0001-61 004/2020 27/1/2020 22/11/2020              7.252.235,42 16/5/2022             15.504.812,71               5.269.027,49 Em execução Mobilidade urbana - vias urbanas 100,00% 0,00% Em execução X

Autarquia de 
Manutenção e Limpeza 
Urbana do Recife - 
EMLURB

CONVITE / 
Nº04/16

Obra(s) identificada(s) como 
paralisada(s) em 2018 e não 
consta(m) no mapa de obras de 2018

Equipamento urbanos (praças, 
quadras e similares)

Autarquia de 
Manutenção e Limpeza 
Urbana do Recife - 
EMLURB

CONVITE / Nº 
09/2016

RECUPERAÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS GAIOLAS DO MINI ZOOLOGICO 
DO PARQUE TREZE DE MAIO.

VIZIR ENGENHARIA LDTA 
                                

Obra(s) identificada(s) como 
paralisada(s) em 2018 e não 
consta(m) no mapa de obras de 2018

Equipamento urbanos (praças, 
quadras e similares)

Autarquia de 
Manutenção e Limpeza 
Urbana do Recife - 
EMLURB

CONVITE / Nº 
03/2017

IMPLANTAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NO SEGUNDO REFÚGIO DA AV. 
AGAMENON MAGALHÃES

SOLO CONSTRUÇÕES E 
TERRAPLENAGEM LTDA

Obra(s) identificada(s) como 
paralisada(s) em 2018 e não 
consta(m) no mapa de obras de 2018

Equipamento urbanos (praças, 
quadras e similares)

Fundação de Cultura 
Cidade do Recife

Decoração Elemento decorativo poste / Iluminação Paisagística/ Iluminação 
Fachadas - Lote 01 - Ciclo Natalino 2020

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Autarquia de 
Manutenção e Limpeza 
Urbana do Recife - 
EMLURB

CONVITE / Nº 
02/2017

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA CIVIL PARA EXECUÇÃO DE 200 
METROS LINEAR DE MURO PERIMETRAL NA DIRETORIA DE LIMPEZA URBANA

PROLUCMAR PROJETOS 
E SERVIÇOS DE 
EXECUÇÃO DE OBRAS E 
MANUTENÇÃO LTDA-ME

Obra(s) identificada(s) como 
paralisada(s) em 2018 e não 
consta(m) no mapa de obras de 2018

Autarquia de Serviços 
Urbanos do Recife 
(CSURB)

CARTA CONVITE 
N.º 02/2019

BM SERVIÇO DE 
ENGENHARIA EIRELI

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Autarquia de 
Manutenção e Limpeza 
Urbana do Recife - 
EMLURB

CONVITE / Nº 
005/2016

SERVIÇOS RECUPERAÇÃO DA ESTRUTURA METÁLICA DA COBERTA DO PRÉDIO 
QUE ABRIGA AS BALANÇAS DE PESAGEM DE VEICULOS DO ATERRO SANITÁRIO 
DA MURIBECA.

GUIMARAES E 
ALBUQUERQUE 
ENGENHARIA LTDA

Obra(s) identificada(s) como 
paralisada(s) em 2018 e não 
consta(m) no mapa de obras de 2018

Secretaria de 
Saneamento do Recife

Reforma dos escritórios locais de saneamento (Santa Luzia, Mangueira, 
Mustardinha e Roda de Fogo),

Consultrol Construtora 
Olindense Ltda

Obra(s) identificada(s) como 
paralisada(s) em 2018 e não 
consta(m) no mapa de obras de 2018

Empresa Municipal de 
Informática do Recife

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Empresa Municipal de 
Informática do Recife

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Autarquia de 
Manutenção e Limpeza 
Urbana do Recife - 
EMLURB

CONVITE / Nº 
0010/2016

GUIMARAES E 
ALBUQUERQUE 
ENGENHARIA LTDA

Obra(s) identificada(s) como 
paralisada(s) em 2018 e não 
consta(m) no mapa de obras de 2018

Fundação de Cultura 
Cidade do Recife

Decoração Pontes Elemento Túnel / Iluminação Gambiarra / Poste Auxiliar - 
Ciclo Carnavalesco 2020 - Aditivo

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Mobilidade urbana - Pontes, viadutos e 
similares

Execução dos serviços de manutenção da macro e micro drenagem no Mun. do 
Ipojuca -PE

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

município do Ipojuca, com trabalhos de monitoramento e redução de 
potenciais desastres, através dos serviços de manutenção preventiva e 
corretiva nas estruturas de contenção de encostas, drenagens, pavimentação e 
escadarias existentes em pontos de risco e áreas adjacentes , nos distritos de 

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA ELÉTRICA PARA A SUBSTITUIÇÃO 
DOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO EXISTENTES POR LED

EIP SERVIÇOS DE 
ILUMINAÇÃO LTDA

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

IMPLANTAÇÃO DE NOVOS PAVIMENTOS E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE 
TRECHO DE VIAS, NO MUNICÍPIO DE PETROLINA/PE. LOTE 1.

CONSTRUTORA 
BAHIANA DE 
SANEAMENTO LTDA

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

restauração e duplicação da pavimentação da rodovia PE 001, trecho ponte do 
Jangua/rua Dr. Luís Inácio de Andrade Lima - Cj Beira Mar, extensão aprox 
4,4km - Paulista/PE.

Governo do Estado de PE - SECRETARIA 
DE PLANEJAMENTO DO ESTADO DE PE

PLÍNIO CAVALCANTI & 
CIA LTDA.

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CANALIZAÇÃO DOS CÓRREGOS DO SALGADO E 
MOCÓS, NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE CARUARU

CONSTRUTORA ANCAR 
LTDA

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Cabo de Santo 
Agostinho

Urbanização da Comunidade Nova Era e Esgotamento Sanitário da 
Comunidade Manoel Vigia no Município do Cabo de Santo Agostinho

Ministério das Cidades/Prefeitura 
Municipal do Cabo de Santo Agostinho

MF Engenharia e 
Equipamentos LTDA.

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Esgotamento sanitário - Rede coletora, 
estações de tratamento e similares

Contratação de empresa especializada para Execução dos serviços de 
manutenção preventiva e corretivas das instalações físicas das praças e 
espaços públicos do município de Ipojuca, abrangendo ações de paisagismo, 
podação, remoção de material, irrigação e reposição vegetal.

CAEL- COELHO DE 
ANDRADE ENGENHARIA 
LTDA.

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Contratação de empresa na área de engenharia para A MANUTENÇÃO 
PREVENTIVA, CORRETIVA E REQUALIFICAÇÃO DOS SISTEMAS DE 
ABASTECIMENTO DE ÁGUA EXISTENTES NOS DISTRITOS DE IPOJUCA SEDE, 
CAMELA, NOSSA SEHORA DO Ó, SERRAMBI E PORTO DE GALINHAS NO 
MUNICÍPIO DO IPOJUCA/PE.

CIFRA ENGENHARIA E 
SERVIÇOS LTDA

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Abastecimento de água - Captação, 
Adução, Tratamento e similares

IMPLANTAÇÃO DE NOVOS PAVIMENTOS E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE 
TRECHO DE VIAS, NO MUNICÍPIO DE PETROLINA/PE. LOTE 2.

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

PREFEITURA 
MUNICIPAL

CONCORRENCIA 
01/12

IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DA SEDE DO 
MUNICIPIO DE LAJEDO - ETAPA II

CONSORCIO 
SCAVE/ROTEC

Obra(s) identificada(s) como 
paralisada(s) em 2018 e não 
consta(m) no mapa de obras de 2018

Esgotamento sanitário - Rede 
coletora, estações de tratamento e 

similares

Jaboatão dos 
Guararapes

PREFEITURA 
MUNICIPAL

Processo 
Administrativo Nº 

003/2013 - 
Concorrência   Nº 

002/2013

Contratação de Serviços Especializados de Engenharia para Construção de 01 
Maternidade no Município e Jaboatão dos Guararapes.

Trópicos  Engenharia e 
Comércio Ltda

Obra(s) identificada(s) como 
paralisada(s) em 2018 e não 
consta(m) no mapa de obras de 2018

ARP 008./2017 
JOÃO PESSOA - PB

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO 
PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E 
MÃO DE OBRA

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DAS ESTRADAS VICINAIS DOS LOTES I, II, III, IV E V 
DO MUNICÍCPIO DE CARUARU

ECAM TERRAPLANAGEM 
E PAVIMENTAÇÃO LTDA

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Cabo de Santo 
Agostinho

Pavimentação  e Implantação de equipamento cultural no bairro de Santo 
Inácio (Praça 09 de Julho).

ROTEC CONSTRUÇÃO E 
INCORPORAÇÃO LTDA.

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Cabo de Santo 
Agostinho

Ministério das Cidades/Governo do 
Estado de Pernambuco/Prefeitura 

Municipal do Cabo de Santo Agostinho
MF Engenharia e 
Equipamentos LTDA.

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL NO BAIRRO DAS 
RENDEIRAS

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Educação - Universidades, Faculdades, 
Escolas e similares

EXECUÇÃO DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM, SINALIZAÇÃO VIÁRIA 
E ORÇAMENTO BÁSICO PARA VIAS NÃO PAVIMENTADAS EM DIVERSOS 
BAIRROS DO CENTRO URBANO NO MUNICÍPIO DE PETROLINA/PE. LOTE 1.

ECAM TERRAPLENAGEM 
E PAVIMENTAÇÃO LTDA

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

EXECUÇÃO DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM, SINALIZAÇÃO VIÁRIA 
E ORÇAMENTO BÁSICO PARA VIAS NÃO PAVIMENTADAS EM DIVERSOS 
BAIRROS DO CENTRO URBANO NO MUNICÍPIO DE PETROLINA/PE. LOTE 2.

ECAM TERRAPLENAGEM 
E PAVIMENTAÇÃO LTDA

Obra constante do mapa de obras de 
2020.
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Unidade da 
Federação

MODALIDADE / 
Nº LICITAÇÃO

SITUAÇÃO 
DECLARADAVALOR 

CONTRATADO
(R$)

DATA FINAL 
após Aditivos

VALOR CONTRATO 
APÓS ADITIVOS

(R$)

VALOR MEDIDO 
ACUMULADO

(R$)

VALOR PAGO 
ACUMULADO NO 

EXERCÍCIO
(R$)

VALOR  PAGO 
ACUMULADO NA 

OBRA OU SERVIÇO
(R$)

Percentual 
de Saldo de 

Contrato

Percentual 
Pago em 

2020
Declaradamente 

Paralisada

Obras com Fortes 
Indícios de 
Paralisada/ 
Inacabada

Caruaru Prefeitura municipal CC003/2018* Construção maternidade de Caruaru Ministério da Saúde 02.350.293/0001-62 011/2018 21/6/2018 10/6/2020            15.249.438,82 10/6/2020             15.249.438,82                   967.211,74                     852.156,19                 967.211,74 RESCISÃO CONTRA 93,66% 5,59% Paralisada X

Paulista Prefeitura municipal CC006/2018 10.978.682/0001-65 138/2018 22/4/2019 19/10/2019              7.375.901,63 8/10/2021             15.145.434,37                   806.763,90                     806.763,90             2.014.920,35 EM ANDAMENTO Mobilidade urbana - vias urbanas 86,70% 5,33% Em execução X

Camaragibe Prefeitura municipal CP 04/2013 FEM 07.826.791/0001-52 015/2014 12/5/2014 6/1/2016            15.020.776,69 6/1/2016             15.020.776,69               6.253.710,22                                        -               6.253.710,22 encerrado 58,37% 0,00% Concluída X

Afogados da Ingazeira Prefeitura municipal 00.758.756/0001-02 Construtora Ancar LTDA 021/2016 2/1/2017 28/12/2017              7.115.854,76 28/12/2017             14.524.898,90                   293.189,38 Mobilidade urbana - vias urbanas 100,00% 0,00% Nada declarado X

Petrolina Prefeitura municipal CN Nº 002/2019 Ministério das Cidades 00.779.059/0001-20 067/2019 4/2/2019 2/10/2019              6.900.114,95 28/7/2020             13.800.229,90               4.977.865,94 Concluída Mobilidade urbana - vias urbanas 100,00% 0,00% Concluída X

Saloá Prefeitura municipal Funasa 05.545.366/0001-60 7/7/2015 7/7/2016            12.972.308,54 7/7/2016             12.972.308,54 Em andamento Saneamento 100,00% 0,00% Em execução X

Petrolina Prefeitura municipal CN Nº 013/2019 Recurso FINISA/ Recurso Próprio 00.779.059/0001-20 295/2019 13/7/2019 8/5/2020              5.619.180,62 8/5/2021             12.575.646,48               6.489.962,09 Concluída Mobilidade urbana - vias urbanas 100,00% 0,00% Concluída X

Prefeitura municipal CC 260/2017 Serciços de Manutenção em diversas Unidades de Saúde 02.908.931/0001-18 1/6/2017 10/7/2020              6.191.696,81 10/7/2020             12.353.393,62               3.586.059,46                                        -               3.586.059,46 Encerrado 70,97% 0,00% Concluída X

Camaragibe Prefeitura municipal CP 02/2015 MCIDADES 07.791.333/0001-25 043/2015 1/6/2015 1/12/2015            10.531.050,98 1/12/2015             11.950.826,51               2.263.870,91                                        -               2.263.870,91 encerrado Mobilidade urbana - vias urbanas 81,06% 0,00% Concluída X

Moreilândia Prefeitura municipal CC - 04/2020 24.526.759/0001-70 011/2020 10/1/2020 8/7/2020            11.916.800,00 8/7/2020             11.916.800,00                   119.168,00                     103.378,24                 103.378,24 CONCLUÍDO Recursos Hídricos - Barragens 99,13% 0,87% Concluída X

Caruaru Prefeitura municipal CP 010/2017 FINISA 40.869.463/0001-09 034/2018 2/5/2018 27/4/2019              5.199.729,36 18/10/2020             11.370.637,63               5.015.310,21                     434.759,93             4.984.937,99 PARALISADA  - PA Mobilidade urbana - vias urbanas 56,16% 3,82% Paralisada X

Petrolina Prefeitura municipal CN Nº 023/2019 Recurso FINISA 15.270.565/0001-66 LIGA ENGENHARIA LTDA 429/2019 18/11/2019 15/6/2020              5.030.203,29 10/6/2021             11.300.157,27               6.087.237,58 Concluída Mobilidade urbana - vias urbanas 100,00% 0,00% Concluída X

Prefeitura municipal CC  011/2011 00.758.756/0001-02 Construtora Ancar LTDA. 015/2012 10/4/2012 9/3/2013            10.238.452,04 9/3/2013             11.271.393,45               4.996.653,76                                        -               4.996.653,76 Rescisão Contratual Infraestrutura Urbana - Urbanização 55,67% 0,00% Paralisada X

Petrolina Prefeitura municipal CN Nº 022/2019 Recurso FINISA 15.270.565/0001-66 LIGA ENGENHARIA LTDA 416/2019 22/10/2019 17/8/2020              4.850.700,07 16/10/2020             10.902.469,75               3.745.275,24 Concluída Mobilidade urbana - vias urbanas 100,00% 0,00% Concluída X

Camaragibe Prefeitura municipal CP 10/2017 x 70.216.130/0001-41 210/2017 19/12/2017 19/12/2018            10.351.839,69 19/12/2018             10.686.436,80               1.105.032,16                                        -               1.105.032,16 encerrado 89,66% 0,00% Concluída X

Petrolina Prefeitura municipal CN Nº 018/2019 Recurso FINISA 01.624.281/0001-16 380/2019 20/9/2019 16/7/2020              4.645.263,05 9/9/2021             10.435.742,38               4.964.788,28 Concluída 100,00% 0,00% Concluída X

PETROLINA Ministério das Cidades 35.389.170/0001-94 359/2011 8/11/2011 2/11/2012              9.148.829,28 2/11/2012             10.402.309,22               9.504.996,44 Em andamento. X

Ipojuca Prefeitura municipal CC 001/2019 11.520.665/0001-42 036/2019 19/8/2020 19/8/2021            10.150.410,25 19/8/2021             10.150.410,25               1.371.342,65                     986.213,17  986.213,17 em andamento 90,28% 9,72% Em execução X

Tupanatinga Prefeitura municipal - 05.545.366/0001-06 029/2018 8/2/2019 3/2/2020            10.029.789,91 3/2/2020             10.029.789,91               1.525.857,99                     799.021,43             1.525.857,99 ANDAMENTO 84,79% 7,97% Em execução X

Caruaru Prefeitura municipal CP 004/2015 MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTO, SANEAMENTO E  PRAÇAS. LOTES 2, 3 E 5. 09.474.810/0001-54 028/2015 21/8/2015 15/8/2016              1.438.634,90 12/8/2020               9.799.526,09               6.256.633,08                     931.906,39             6.256.633,08 CONCLUÍDA Mobilidade urbana - vias urbanas 36,15% 9,51% Concluída X

Caruaru Prefeitura municipal CP 004/2015 MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTO, SANEAMENTO E PRAÇAS. LOTE 10 10.664.816/0001-73 027/2015 21/8/2015 15/8/2016              1.429.063,99 12/8/2020               9.630.586,37               2.808.333,86                     356.587,50             2.808.333,86 CONCLUÍDA Mobilidade urbana - vias urbanas 70,84% 3,70% Concluída X

Paulista Prefeitura municipal C003/2014 Pavimentação e drenagem de 8 ruas nos bairros do Município do Paulista/PE. SEPLAG 12.775.724/0001-96 180/2014 23/10/2014 21/4/2015              4.796.501,18 16/9/2021               9.433.368,70                   538.366,18                  1.108.661,89             4.906.002,32 CONCLUÍDA Mobilidade urbana - vias urbanas 47,99% 11,75% Concluída X

Ipojuca Prefeitura municipal CC 003/2019 11.520.665/0001-42 093/2020 28/7/2020 24/5/2021              9.390.619,13 24/5/2021               9.390.619,13                     54.537,02                        54.537,02  54.537,02 em andamento Transporte - Rodovias 99,42% 0,58% Em execução X

Ipojuca Prefeitura municipal CC 008/2020 00.749.205/0001-74 103/2020 14/9/2020 9/9/2021              9.327.115,95 9/9/2021               9.327.115,95               1.381.336,11                  1.015.939,81  1.015.939,81 em andamento Mobilidade urbana - vias urbanas 89,11% 10,89% Em execução X

Correntes Prefeitura municipal 01.514.128/0001-36 159/2012 29/6/2012 24/6/2013              9.088.000,00 24/6/2013               9.088.000,00               3.143.011,04                        90.263,15             3.143.011,04 Paralisada 65,42% 0,99% Paralisada X

Petrolina Prefeitura municipal CN Nº 023/2019 Recurso FINISA 06.204.246/0001-61 428/2019 18/11/2019 15/6/2020              4.015.396,59 10/6/2021               8.880.569,49               4.862.524,23 Concluída Mobilidade urbana - vias urbanas 100,00% 0,00% Concluída X

Caruaru Prefeitura municipal CP 004/2017 40.869.463/0001-09 150/2017 22/6/2017 19/12/2017              3.713.944,06 20/12/2033               8.547.858,19               4.268.614,59                     656.269,42             4.086.537,17 EM ANDAMENTO Mobilidade urbana - vias urbanas 52,19% 7,68% Em execução X

Caruaru Prefeitura municipal FINISA 00.654.704/0001-88 10/10/2018 5/10/2019              3.812.452,18 26/12/2019               8.547.602,29               4.611.124,02                     182.466,75             4.611.124,02 CONCLUÍDO Edificações Administrativas Diversas 46,05% 2,13% Concluída X

Paulista Prefeitura municipal -- 03.951.168.0001-70 041/2019 15/4/2019 6/9/2020              8.415.900,00 6/9/2020               8.415.900,00               4.203.433,42                  3.868.585,70             5.699.254,42 PARALISADA Mobilidade urbana - vias urbanas 32,28% 45,97% Paralisada X

Petrolina Prefeitura municipal CN Nº 023/2019 Recurso FINISA 06.204.246/0001-61 428/2019 18/11/2019 15/6/2020              3.722.222,14 10/6/2021               8.370.595,02               4.648.372,88 Concluída Mobilidade urbana - vias urbanas 100,00% 0,00% Concluída X

Caruaru Prefeitura municipal CP 004/2015 MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTO, SANEAMENTO E PRAÇAS. LOTES 6, 8 E 9. 03.329.905/0001-06 029/2015 21/8/2015 15/8/2016              1.129.931,69 12/8/2020               7.628.577,33               5.657.987,49                     654.570,41             5.657.987,49 CONCLUÍDA Mobilidade urbana - vias urbanas 25,83% 8,58% Concluída X

Lagoa do Ouro Prefeitura municipal RECURSOS PRÓPRIOS 30/12/1899              7.504.226,44 20/12/1901               7.504.226,44                   277.519,25                 277.519,25 PARALISADA 96,30% 0,00% Paralisada X

Caruaru Prefeitura municipal CP 013/2017 MINISTÉRIO DOS ESPORTES / CAIXA 03.539.154/0001-44 290/2017 26/3/2018 21/3/2019              3.431.181,84 16/3/2021               7.263.863,70                   469.169,37                     373.355,47                 373.355,47 EM ANDAMENTO Edificações Administrativas Diversas 94,86% 5,14% Em execução X

Itaíba Prefeitura municipal FUNASA 26.938.230/0001-90 044 23/10/2018 23/10/2019              7.224.178,58 19/6/2021               7.224.178,58               5.709.484,39 ANDAMENTO 100,00% 0,00% Em execução X

Goiana Prefeitura municipal CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO COMERCIAL E FEIRA LIVRE DE GOIANA MINISTÉRIO DA AGRICULTURA / CAIXA 4,023.803/0001-12 6/1/2015 1/1/2016              6.225.604,03 1/1/2016               7.064.301,99               1.555.452,70             1.555.452,70 ENCAMINHADO PARA ABERTURA DE PROCESO LICITATORIO 77,98% 0,00% Paralisada X

Goiana Prefeitura municipal CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO COMERCIAL E FEIRA LIVRE DE GOIANA MINISTÉRIO DA AGRICULTURA / CAIXA 4,023.803/0001-12 6/1/2015 1/1/2016              6.225.604,03 1/1/2016               7.064.301,99               1.555.452,70             1.555.452,70 ENCAMINHADO PARA ABERTURA DE PROCESO LICITATORIO 77,98% 0,00% Paralisada X

Caruaru Prefeitura municipal CP 031/2019 FINISA 07.408.234/0001-11 108/2019 11/11/2019 5/11/2020              2.852.883,08 4/1/2021               6.904.283,79               3.782.550,14                  3.208.266,71             3.273.505,18 PARALISADA - AGUARDANDO CHEGADA DE MATERIAIS Mobilidade urbana - vias urbanas 52,59% 46,47% Paralisada X

Prefeitura municipal CC 005/2012 11.864.311/0001-15 009/2013 2/9/2013 2/6/2014              6.649.966,62 2/6/2014               6.892.862,72               4.350.355,91                     119.591,95             4.350.355,91 Finalizado Macro drenagem - Canais e Rios 36,89% 1,74% Concluída X

Caruaru Prefeitura municipal CP 005/2015 MINISTÉRIO DAS CIDADES 09.076.228/0001-30 043/2015 11/1/2016 9/7/2016              3.065.750,54 26/12/2020               6.848.905,99               2.956.642,75                     273.301,94             2.896.219,52 EM ANDAMENTO Mobilidade urbana - vias urbanas 57,71% 3,99% Em execução X

São Caetano Prefeitura municipal 01.514.128/0001-36 xx 3/5/2012 26/8/2013              6.771.794,03 26/8/2013               6.771.794,03               1.532.944,48             1.532.944,48 Distrato 77,36% 0,00% Distratada X

Feira Nova Prefeitura municipal FNDE 17.331.335/0001-95 8/8/2019 2/8/2020              3.293.841,96 2/8/2020               6.619.570,32                   611.124,53                     586.768,23                 586.768,23 PARALIZADA ( AGUARDANDO RECURSO DO FNDE) 91,14% 8,86% Paralisada X

09.158.398/0001-63 008/2016 - SEDURBS 30/6/2016 27/12/2016              6.329.816,23 27/12/2016               6.542.604,08                   890.154,95                 776.413,86 EM ANDAMENTO X

Tupanatinga Prefeitura municipal FNDE 05.545.366/0001-06 031/18 3/11/2019 28/10/2020              3.066.467,65 23/10/2021               6.477.882,40                   788.720,12                     344.957,10                 788.720,12 ANDAMENTO 87,82% 5,33% Em execução X

Petrolina Prefeitura municipal CN Nº 011/2020 Ministério do Desenvolvimento Regional 06.204.246/0001-61 370/2020 1/5/2020 27/12/2020              3.225.239,53 27/12/2020               6.450.479,06                                     -   Em execução Mobilidade urbana - vias urbanas 100,00% 0,00% Em execução X

Prefeitura municipal CC001/2019 16.912.179/0001-93 014/2019 4/1/2019 30/12/2019              5.154.571,36 15/10/2020               6.443.201,44               2.005.742,33             1.422.617,78 EM ANDAMENTO 77,92% 0,00% Em execução X

Camaragibe Prefeitura municipal CP 04/2017 MCIDADES 120.200.437/0001-76 177/2017 18/10/2017 18/4/2018              5.665.510,41 18/4/2018               6.427.281,95               1.239.448,09                                        -               1.239.448,09 encerrado Mobilidade urbana - vias urbanas 80,72% 0,00% Concluída X

CONSTRUSEL-
CONSTRUÇÕES E 
SERVIÇOS LTDA

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, 
CAPS e similares)

urbanização da área de reassentamento do loteamento Mãe Jaquinha das 
comunidades Justiça e Paz(Tururu) e São Pedro e pavimentação e drenagem de 
vias arteriais e coletoras nos bairros do Janga e Pau Amarelo.

MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO 
REGIONAL/CAIXA

PLÍNIO CAVALCANTI & 
CIA LTDA.

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Contratação de empresa de engenharia para construção do construção do 
Mercado Público do Município de Camaragibe-PE.

USINA DE OBRAS 
EMPREENDIMENTOS 
LTDA

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Equipamento urbanos (praças, quadras e 
similares)

 Concorrência 
pública 001/2016

Contratação de empresa para executar as obras de implantação, 
pavimentação, drenagem e iluminação pública nos trechos: Afogados da 
Ingazeira / PE 320 (acesso à Tabira), com extensão de 0,76 km e Afogados da 
Ingazeira / PE-320 (acesso à Carnaíba), com extensão de 1,72 km.

Secretaria de Planejamento e Gestão do 
Estado de Pernambuco

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

RESTAURAÇÃO DO PAVIMENTO, SINALIZAÇÃO E DRENAGEM DE 
ARRUAMENTOS DA MALHA VIÁRIA, NO MUNICÍPIO DE PETROLINA/PE. LOTE 1.

CONSTRUTORA LUIZ 
COSTA LTDA

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

concorrencia n° 
01/2015

Contratação de empresa de engenharia para executar o serviço de construção 
do sistema de esgotamento da sede municipio

Cpm Construtora LTDA- -
EPP

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

DUPLICAÇÃO DA AVENIDA MARECHAL HERMES DA FONSECA - ESTRADA DAS 
BANANAS, MUNICÍPIO DE PETROLINA/PE.

CONSTRUTORA LUIZ 
COSTA LTDA

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Cabo de Santo 
Agostinho

CONSTRUTORA SBM 
LTDA

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, 
CAPS e similares)

Contratação de empresa de engenharia para a execução das obras de 
pavimentação e drenagem em diversas ruas do Município de Camaragibe-PE - 
Lote 05.

CONSTRUTEC PROJETOS 
E OBRAS DE 
ENGENHARIA CIVIL LTDA

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

EXECUÇÃO DE LIMPEZA E OU RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE BARRAGENS E 
BARREIROS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE MOREILÂNDIA

OPA LOCAÇÕES DE 
TRANSP. E CONTRUÇÕES

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NAS VIAS DA MALHA URBANA DO MUNICÍPIO DE 
CARUARU

ENGENHARIA, 
SINALIZAÇÃO E 
SERVIÇOS ESPECIAIS 
LTDA -  ESSE

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E SINALIZAÇÃO DE DIVERSAS 
RUAS, NO MUNICÍPIO DE PETROLINA/PE. LOTE 3.

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Cabo de Santo 
Agostinho

Urbanização do Chiado do Rato II - Loteamento Ilha - Distrito de Ponte dos 
Carvalhos

Ministério das Cidades/Prefeitura 
Municipal do Cabo de Santo Agostinho

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

DUPLICAÇÃO DA AVENIDA CLEMENTINO COELHO, MUNICÍPIO DE 
PETROLINA/PE.

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Contratação de empresa de engenharia para reforma dos PSF (posto de saúde 
da família) e unidades escolares do Município conforme descrito no projeto 
básico, cronograma físico financeiro e memorial descritivo.

CONSTRUTORA 
UMUARAMA EIRELI

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, 
CAPS e similares)

OBRA DE AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO 
SANITÁRIO DA BACIA DOM AVELAR, NO MUNICÍPIO DE PETROLINA/PE.

LEENNE CONSTRUÇÕES 
LTDA-EPP

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Esgotamento sanitário - Rede coletora, 
estações de tratamento e similares

PREFEITURA 
MUNICIPAL

Concorrência 
Nacional nº 
005/2011

Prestação de serviços de engenharia relativos a adequação do Sistema de 
Esgotamento Sanitário do bairro Dom Avelar, conforme solicitação expressa da 
Secretaria  Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana.

CONSTRUTORA CASSI 
LTDA

Obra(s) identificada(s) como 
paralisada(s) em 2018 e não 
consta(m) no mapa de obras de 2018

Esgotamento sanitário - Rede 
coletora, estações de tratamento e 

similares

Execução dos serviços de manutenção predial preventiva e corretiva das 
unidades da rede municipal de saúde, no município de Ipojuca.

CONSTRUTORA SAM 
LTDA

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, 
CAPS e similares)

CONCORRENCIA00
01/2018

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE 
SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NA SEDE DO MUNICIPO DE 
TUPANATINGA

CPM CONSTRUTORA 
LTDA-EPP

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Esgotamento sanitário - Rede coletora, 
estações de tratamento e similares

JB CONSTRUTORA  E 
SERVIÇOS DE 
PAISAGISMO LTDA

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

H.O DA SILVA 
CONSTRUÇÕES LTDA

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

CAMILO BRITO 
INCORPORAÇÃO DE 
IMOVEIS LTDA - EPP

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

REFERENTE À EXECUÇÃO DAS OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DO ACESSO 
RODOVIÁRIO AO DISTRITO INDUSTRIAL DE CAMELA – ETAPA I, SITUADA AS 
MARGENS DA PE-60, NO DISTRITO DE ACMELA, NO MUNICÍPIO DO IPOJUCA.

CONSTRUTORA SAM 
LTDA

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA 
EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO 
EM PARALELO EM DIVERSAS RUAS DO DISTRITO DE PORTO DE GALINHAS NO 
MUNICÍPIO DO IPOJUCA/PE.

CONSTRUTORA 
INGAZEIRA LTDA.

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Concorrência  
01/2012

Contratação pelo Município das Correntes/PE  da execução na forma de 
execução indireta, pelo regime de empreitada por preço global, das obras e 
serviços de EXECUÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTAMENTO SANITÁRIO NO 
MUNICÍPIO DAS CORRENTES/PE, objeto do Convênio TC PAC2 – 
PE1507110676, inclusive com o fornecimento dos materiais e equipamentos.

                                                                           
                                                                           
                                                                           

                                             SAÚDE   / 
FUNASA

Scave Serviços de 
Engenharia e Locação 
LTDA

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Esgotamento sanitário - Rede coletora, 
estações de tratamento e similares

IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E SINALIZAÇÃO DE DIVERSAS 
RUAS, NO MUNICÍPIO DE PETROLINA/PE. LOTE 1

ECAM TERRAPLENAGEM 
E PAVIMENTAÇÃO LTDA

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA VIA DE ACESSO À LOCALIDADE DE JUÁ, 
PARTINDO DO ENTRONCAMENTO DA BR-104, NO MUNICÍPIO DE CARUARU

MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, 
PECUÁRIA E ABASTECIMENTO

ENGENHARIA, 
SINALIZAÇÃO E 
SERVIÇOS ESPECIAIS 
LTDA -  ESSE

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

CP 012/2018 
CPL/O

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA PRIMEIRA ETAPA DA VIA 
PARQUE.

ABL ENGENHARIA 
COMÉRCIO E 
REPRESENTAÇÃO LTDA.

41/2018 
CPL/O

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Pregão Eletrônico
 015/2019

serviços de manutenção preventiva (recapeamento de vias) e corretiva 
(operação tapa buraco) em concreto betuminoso usinado á quente CBUQ e em 
paralelepípedo do sistema viário da Cidade do Paulista/PE.

NE CONSTRUÇÕES E 
SERVIÇOS DE OBRAS 
CIVIS LTDA

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E SINALIZAÇÃO DE DIVERSAS 
RUAS, NO MUNICÍPIO DE PETROLINA/PE. LOTE 2

ECAM TERRAPLENAGEM 
E PAVIMENTAÇÃO LTDA

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

PORTELA CONSTRUÇÕES 
LTDA - ME

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

TP 009/2018
PL 047/2018

AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL E REFORMA DA ESCOLA JOSÉ 
APOLINARIO DANTAS

02.265.219/0001-00
JCR CONSTRUÇÃO E 
INCORPORAÇÃO LTDA Obra constante do mapa de obras de 

2020.
Educação - Universidades, Faculdades, 

Escolas e similares

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS 
DE IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE INICIAÇÃO AO ESPORTE - CIE - MODELO III A 
SER EDIFICADO NA RUA PROJETADA, 1, BAIRRO CIDADE ALTA, CARUARU-PE

MULTISET ENGEHARIA 
LTDA

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

CONCORRÊNCIA 
Nº 02/18

NECESSÁRIOS À CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DA 
SEDE DO MUNICIPIO DE ITAÍBA – PERNAMBUCO, CONFORME RUCURSO 
FUNASA PAC 2 - TERMO DE COMPROMISSO PAC 2 Nº 0143/2014, COM 

MAIS CONSTRUTORA 
COMÉRCIO EIRELLI - EPP

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Esgotamento sanitário - Rede coletora, 
estações de tratamento e similares

Processo 
Licitatório 
010/2015 

Concorrência 
Pública 01/2015

Construdantas 
Construções e 
Incorporações

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Equipamento urbanos (praças, quadras e 
similares)

Processo 
Licitatório 
010/2015 

Concorrência 
Pública 01/2015

Construdantas 
Construções e 
Incorporações

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Equipamento urbanos (praças, quadras e 
similares)

EXECUÇÃO DA 2ª ETAPA DA REQUALIFICAÇÃO DAS RUAS DO CENTRO DO 
MUNICÍPIO DE CARUARU/PE

L & R SANTOS 
CONSTRUÇÕES LTDA

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Cabo de Santo 
Agostinho

Execução de Obras de Revestimento dos canais 1,2 e do canal do Boto, 
localizado em Eneadas dos Corais

Ministério das Cidades/Prefeitura 
Municipal do Cabo de Santo Agostinho

SBC - Sociedade 
Brasileira de Construção 
LTDA.

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

PAVIMENTAÇÃO EM PARALELO EM DIVERSAS RUAS DO LOTE III - BAIRROS 
SALGADO E SÃO JOÃO DA ESCÓCIA

CONSTRUTORA TERRA 
BRASIL LTDA - EPP

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

concorrencia 
pública  004/2010

contratação  de serviços especializados na implantação de sistema de 
Esgotamento Sanitário, deste Município, conf. TC/PAC 0554/07 e PAC 686/09

TERMO COMPROMISSO/PAC TERMO 
COMPROMISSO/PAC

scave- Serviços de 
engenharia e Locação 
Ltda

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Esgotamento sanitário - Rede coletora, 
estações de tratamento e similares

CONCORRÊNCIA
00001/2019

CONSTRUÇÃO DE UM ESPAÇO EDUCATIVO, ESCOLA THIAGO FERNANDES DE 
ARRUDA

C&M CONSTRUTORA E 
PRESTADORA DE 
SERVIÇOS LTDA

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Educação - Universidades, Faculdades, 
Escolas e similares

Jaboatão dos 
Guararapes

PREFEITURA 
MUNICIPAL

Licitatório nº 
038/2015 - 

Concorrência nº 

Contratação de Empresa Especializada para Execução da Obra de Revitalização 
do Mercado Público de Cavaleiro localizado no Município do Jaboatão dos 
Guararapes -PE. 

Santa Cruz Construções 
Ltda

Obra(s) identificada(s) como 
paralisada(s) em 2018 e não 
consta(m) no mapa de obras de 2018

Equipamento urbanos (praças, 
quadras e similares)

CONCORRENCIA00
02/2018

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA SERVIÇOS 
REMANESCENTES DE CONSTRUÇÃO DA ESCOLA 12 SALAS DE AULAS DO 
POVOADO DO BOQUEIRA - PADRÃO FNDE DO MUNICIPIO DE TUPANATINGA

CPM CONSTRUTORA 
LTDA-EPP

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Educação - Universidades, Faculdades, 
Escolas e similares

IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE TRECHOS DE VIAS PÚBLICAS, NO 
MUNICÍPIO DE PETROLINA/PE. LOTE 1.

ECAM TERRAPLENAGEM 
E PAVIMENTAÇÃO LTDA

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Santa Maria da Boa 
Vista

ESTRUTURAIS CONSITUÍDAS DE PAINÉIS DE PVC PREENCHIDOS COM 
CONCRETO, NOS ASSENTAMENTOS SAFRA E BOQUEIRÃO, POVOADO 
CARAÍBAS E NO BAIRRO MANDACARU, SEDE DO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA 

PREFEITURA MUNCIPAL DE SANTA 
MARIA DA BOA VISTA - PE

GOLD CONSTRUTORA 
LTDA - ME

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Educação - Universidades, Faculdades, 
Escolas e similares

Contratação de empresa de engenharia para execução de pavimentação e 
drenagem em diversas ruas do Município de Camaragibe-PE - Lote 02.

SENTRA SERVIÇOS E 
EMPREENDIMENTOS 
LTDA

Obra constante do mapa de obras de 
2020.



INFORMAÇÕES DO MAPA DE OBRAS

Órgão

IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO CONVÊNIO CONTRATADO CONTRATO ADITIVO EXECUÇÃO

CONCEDENTE CNPJ/CPF RAZÃO SOCIAL Nº/Ano DATA INÍCIO Data Final Observações da Auditoria Classificação da Obra Declaração

Unidade da 
Federação

MODALIDADE / 
Nº LICITAÇÃO

SITUAÇÃO 
DECLARADAVALOR 

CONTRATADO
(R$)

DATA FINAL 
após Aditivos

VALOR CONTRATO 
APÓS ADITIVOS

(R$)

VALOR MEDIDO 
ACUMULADO

(R$)

VALOR PAGO 
ACUMULADO NO 

EXERCÍCIO
(R$)

VALOR  PAGO 
ACUMULADO NA 

OBRA OU SERVIÇO
(R$)

Percentual 
de Saldo de 

Contrato

Percentual 
Pago em 

2020
Declaradamente 

Paralisada

Obras com Fortes 
Indícios de 
Paralisada/ 
Inacabada

Petrolina Prefeitura municipal CN Nº 002/2019 Ministério das Cidades 00.779.059/0001-20 108/2019 5/6/2019 31/1/2020              2.870.329,00 22/9/2021               6.169.806,79               2.417.396,79 Concluída Mobilidade urbana - vias urbanas 100,00% 0,00% Concluída X

LAJEDO FUNASA 14.529.162/0001-26 275/11 3/11/2011 2/11/2012              5.739.787,30 2/11/2012               5.739.787,30               3.583.564,12             3.583.564,12 EM ANDAMENTO X

Petrolina Prefeitura municipal CN Nº 004/2019 REQUALIFICAÇÃO DA ORLA I, NO MUNICÍPIO DE PETROLINA/PE. Recurso FINISA 15.270.565/0001-66 LIGA ENGENHARIA LTDA 197/2019 14/6/2019 9/2/2020              2.274.322,74 9/1/2021               5.678.757,56               3.022.026,92 Concluída Edificações Administrativas Diversas 100,00% 0,00% Concluída X

Petrolina Prefeitura municipal CN Nº 016/2019 Ministério da Saúde 24.339.822/0001-60 363/2019 21/9/2019 15/9/2020              2.335.201,57 13/1/2021               5.673.297,65               2.714.457,05 Concluída 100,00% 0,00% Concluída X

CAMARAGIBE MINISTÉRIO DAS CIDADES 07.042.353/0001-01 061/2013 27/9/2013 27/9/2014              5.591.821,69 27/9/2014               5.591.821,69             1.176.670,36 PARALISADA Prevenção em Áreas de Risco X

PETROLINA Ministério das Cidades 12.574.539/0001-33 372/2011 11/11/2011 5/11/2012              4.600.129,23 5/11/2012               5.550.186,28   5.030,494,76  Concluida. X

Caruaru Prefeitura municipal CP 004/2015 MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTO, SANEAMENTO E PRAÇAS. LOTES 1 E 4. 20.369.034/0001-65 026/2015 21/8/2015 15/8/2016                  814.580,76 12/8/2020               5.548.197,15               2.688.977,87                     438.514,50             2.688.977,87 CONCLUÍDA Mobilidade urbana - vias urbanas 51,53% 7,90% Concluída X

Petrolina Prefeitura municipal CN Nº 011/2020 Ministério do Desenvolvimento Regional 07.308.813/0001-92 371/2020 1/5/2020 27/12/2020              2.773.984,00 27/12/2020               5.547.968,00                                     -   Em execução Mobilidade urbana - vias urbanas 100,00% 0,00% Em execução X

Ipojuca Prefeitura municipal CC 007/2016 07.693.988/001-60 FRF ENGENHARIA LTDA 058/2017 30/8/2017 30/8/2018              2.556.060,28 30/8/2018               5.539.291,93                     17.363,65                        17.363,65  3.071.433,61 encerrado Mobilidade urbana - vias urbanas 44,55% 0,31% Concluída X

Petrolina Prefeitura municipal CN Nº 016/2019 Recurso FINISA/ Recurso Próprio 00.758.756/0001-02 002/2020 28/2/2020 26/8/2020              2.450.609,64 25/9/2020               5.471.413,64               3.015.304,00 Concluída Edificações Administrativas Diversas 100,00% 0,00% Concluída X

Ipojuca Prefeitura municipal CC Nº006/2015 - 04.954.262/0001-46 077/2016 23/6/2016 23/6/2017              4.463.032,60 25/6/2020               5.402.138,18                   187.415,60                                        -    3.612.018,86 paralisada 33,14% 0,00% Paralisada X

Caruaru Prefeitura municipal TP 005/2020 00.758.756/0001-02 022/2020 29/6/2020 24/6/2021              2.382.302,67 24/6/2021               5.288.555,75                   678.968,03                     678.968,03                 678.968,03 EM ANDAMENTO Mobilidade urbana - vias urbanas 87,16% 12,84% Em execução X

Caruaru Prefeitura municipal TP 018/2018 FINISA 05.244.095/0001-02 040/2018 16/10/2018 11/10/2019              2.378.365,12 6/8/2020               5.064.829,16               2.394.197,69                                        -               2.394.197,69 CONTRATO RESCINDIDO POR DECURSO DE PRAZO Mobilidade urbana - vias urbanas 52,73% 0,00% Paralisada X

Caruaru Prefeitura municipal CP 016/2020 27.848.815/0001-81 029/2020 11/8/2020 7/6/2021              2.513.554,72 7/6/2021               5.021.194,97                   525.969,78                     525.969,78                 525.969,78 EM ANDAMENTO Edificações Administrativas Diversas 89,53% 10,47% Em execução X

Brejão FUNASA 01.514.128/0001-36 27/11/2012 27/11/2013              4.910.000,00 27/11/2013               4.910.000,00 Identificada paral X

Caruaru Prefeitura municipal CP 008/2020 CONSTRUÇÃO DO CMEI NO BAIRRO NOVA CARUARU 08.307.543/0001-68 023/2020 3/7/2020 28/6/2021              2.350.458,07 28/6/2021               4.863.282,03                   413.783,77                        56.887,30                   56.887,30 EM ANDAMENTO Edificações Administrativas Diversas 98,83% 1,17% Em execução X

CAMARAGIBE Serviços de Recapeamento em diversas ruas do município de Camaragibe-PE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 00.999.591/0001-52 042/2016 8/9/2016 3/9/2017              3.874.373,50 3/9/2017               4.836.900,99               1.648.748,49                 962.527,49 Em Andamento Mobilidade urbana - vias urbanas X

07.408.234/0001-11 050/2015 - SEDEMS        27/7/2015 23/1/2016              4.773.716,52 23/1/2016               4.773.716,52 OBRA PARALISADA X

Caruaru Prefeitura municipal CP 012/2020 CONSTRUÇÃO DO CMEI NO BAIRRO DO INOCOOP 08.117.778/0001-97 025/2020 3/7/2020 28/6/2021              2.297.448,83 28/6/2021               4.764.434,29                   299.125,34                     105.330,82                 105.330,82 EM ANDAMENTO Edificações Administrativas Diversas 97,79% 2,21% Em execução X

Ipojuca Prefeitura municipal CP 001/2018 07.693.988/0001-60 FRF ENGENHARIA LTDA 097/2018 12/6/2018 11/4/2019              2.115.142,56 11/4/2019               4.753.740,85                   491.272,86                     491.727,86  2.543.800,99 Encerrado Prevenção em Áreas de Risco 46,49% 10,34% Concluída X

Petrolina Prefeitura municipal CN Nº 002/2019 Recurso FINISA 00.779.059/0001-20 067/2019 4/2/2019 2/10/2019              2.360.219,00 28/7/2020               4.720.438,00               1.764.882,79  Concluída Mobilidade urbana - vias urbanas 100,00% 0,00% Concluída X

Petrolina Prefeitura municipal CN Nº 006/2020 Ministério do Desenvolvimento Regional 00.758.756/0001-02 317/2020 24/9/2020 23/3/2021              2.355.086,64 17/1/2022               4.710.173,28               1.828.488,94 Em execução Mobilidade urbana - vias urbanas 100,00% 0,00% Em execução X

Serra Talhada Prefeitura municipal CP005/2015 Governo Federal - Ministério das Cidades 14.949.489/0001-57 Natal Engenharia LTDA 065/2015 9/6/2015 7/10/2015              2.359.000,25 13/5/2020               4.629.000,25                   538.232,73                     538.232,73             2.268.617,58 Em andamento Mobilidade urbana - vias urbanas 50,99% 11,63% Em execução X

Tacaratu Prefeitura municipal MEC/FNDE 03.446.513/0001-19 006/2019 20/8/2019 14/8/2020              4.493.443,08 14/8/2020               4.614.161,13                   911.192,63                     678.604,84                 678.604,84 Houve distrato amigável do contrato 85,29% 14,71% Distratada X

GARANHUNS CC 011/2015 MINISTÉRIO DO ESPORTE 24.127.557/0001-56 083/2015 21/08/2015 15/8/2016              4.266.489,16 15/8/2016               4.605.905,99                     64.039,77                   64.039,77 Paralizada Edificações Administrativas Diversas X

Ipojuca Prefeitura municipal CC Nº003/2016 CONSTRUÇÃO DA CRECHE TIPO 1 - PADRÃO FNDE - MARACAÍPE 07.408.234/0001-11 126/2017 29/12/2017 23/1/2019              4.040.330,71 28/6/2020               4.574.466,46  2.850.357,49 CONCLUÍDA 37,69% 0,00% Concluída X

Camaragibe Prefeitura municipal CP 04/2017 MCIDADES 120.200.437/0001-76 177/2017 18/10/2017 18/4/2018              3.720.219,10 18/4/2018               4.538.382,91               1.317.757,48                                        -               1.317.757,48 encerrado Mobilidade urbana - vias urbanas 70,96% 0,00% Concluída X

Ipojuca Prefeitura municipal CP 004/2018 23.742.620/0001-00 191/2018 11/10/2018 8/7/2019              2.176.967,15 15/9/2021               4.529.952,61                   299.409,35                     514.953,30  1.693.319,16 em andamento Edificações Administrativas Diversas 62,62% 11,37% Em execução X

Vitoria de Santo AntãoPrefeitura Municipal P.L:  096/2015           22.990.537/0001-89 Gap Construtora EIRELI E 066/2016 21/1/2016 15/1/2017              3.691.191,16 15/1/2017               4.459.210,78               1.453.488,62             1.453.488,62 PARALIZADA 67,40% 0,00% Paralisada X

Gravatá Prefeitura municipal CC011/2019 39.511.690/0001-70 073/2019 26/6/2019 22/3/2020              4.456.220,45 22/3/2020               4.456.220,45                   133.190,50                     133.190,50                 133.190,50 PARALISADA Mobilidade urbana - vias urbanas 97,01% 2,99% Paralisada X

Caruaru Prefeitura municipal CP 002/2015 00.654.704/0001-88 015/2015 27/5/2015 23/11/2015              2.141.748,45 19/7/2019               4.392.099,68               1.483.946,69                          8.814,15             1.483.946,69 PARALISADA - FALTA DE RECURSO NA CONTA DO CONVÊNIO Mobilidade urbana - vias urbanas 66,21% 0,20% Paralisada X

Caruaru Prefeitura municipal CP 005/2015 02.934.357/0001-72 044/2015 11/1/2016 9/7/2016              2.137.126,07 2/12/2020               4.361.677,62               1.736.626,76                     116.905,24             1.736.626,76 EM ANDAMENTO Mobilidade urbana - vias urbanas 60,18% 2,68% Em execução X

Caruaru Prefeitura municipal DL 004/2016 00.654.704/0001-88 002/2016 26/2/2016 23/9/2016              1.991.087,92 20/10/2020               4.350.027,47               1.797.034,22                     311.170,58             1.797.034,22 CONCLUÍDA Infraestrutura Turística 58,69% 7,15% Concluída X

Camaragibe Prefeitura municipal CP 07/2015 MCIDADES 00.999.591/0001-52 042/2016 9/9/2016 9/9/2017              4.298.478,26 9/9/2017               4.298.478,26               1.594.659,07                     355.186,64             1.594.659,07 Em execução Mobilidade urbana - vias urbanas 62,90% 8,26% Em execução X

Saloá Prefeitura municipal Recursos próprios 14.780.722/0001-10 11/5/2019 11/5/2020              3.416.709,74 11/5/2020               4.269.425,93 Em andamento 100,00% 0,00% Em execução X

RESTAURAÇÃO DO PAVIMENTO, SINALIZAÇÃO E DRENAGEM DE 
ARRUAMENTOS DA MALHA VIÁRIA, NO MUNICÍPIO DE PETROLINA/PE. LOTE 2.

CONSTRUTORA LUIZ 
COSTA LTDA

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

PREFEITURA 
MUNICIPAL

CONCORRENCIA  
01/10

IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DA SEDE DO 
MUNICIPIO DE LAJEDO - ETAPA I

CONSORCIO 
SCAVE/ROTEC

Obra(s) identificada(s) como 
paralisada(s) em 2018 e não 
consta(m) no mapa de obras de 2018

Esgotamento sanitário - Rede 
coletora, estações de tratamento e 

similares

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

REFORMA DA UPA CENTRO DE PARTO E ESPECIALIDADES DA MULHER, NO 
MUNICÍPIO DE PETROLINA/PE.

ENGECOL ENGENHARIA 
DE CONSTRUÇÃO CIVIL 
LTDA

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, 
CAPS e similares)

PREFEITURA 
MUNICIPAL

CONCORRÊNCIA 
003/2013

OBRAS DE CONTENÇÃO DE ENCOSTAS E DRENAGEM NAS RUAS: ÁGUAS 
MARINHAS-V. DAS PEDREIRAS; STA. VERÔNICA E ERSINA LAPENDA- TIMBI; 
PARANÁ E ALTO PADRE CÍCERO- B. DOS ESTADOS, ANTÔNIO CAMILO E ARACI- 
AREEIRO E TRAV. S. PAULO- S. PAULO

PROJECOM PROJETOS E 
ENGENHARIA DE 
CONSTRUÇÕES LTDA.

Obra(s) identificada(s) como 
paralisada(s) em 2018 e não 
consta(m) no mapa de obras de 2018

PREFEITURA 
MUNICIPAL

Concorrência 
Nacional nº 
006/2011

Prestação de serviços de engenharia relativos a adequação do Sistema de 
Esgotamento Sanitário do bairro Antônio Cassimiro, conforme solicitação 
expressa da Secretaria  Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana.

CONSTRUTORA 
VENÂNCIO LTDA

Obra(s) identificada(s) como 
paralisada(s) em 2018 e não 
consta(m) no mapa de obras de 2018

Esgotamento sanitário - Rede 
coletora, estações de tratamento e 

similares

ACF CONSTRUTORA 
LTDA

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO DE TRECHOS DE VIAS 
PÚBLICAS, NO MUNICÍPIO DE PETROLINA/PE. LOTE 2.

GL EMPREENDIMENTOS 
LTDA

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Contrato de execução de terraplenagem, pavimentação, tipo articulado, 
drenagem e sinalização para diversas ruas dos distritos de Ipojuca Sede, 
Camela, Nossa Senhora do Ó no município do Ipojuca,PE.

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA NOVO PÁTIO DE EVENTOS ANA 
DAS CARRANCAS, NO MUNICÍPIO DE PETROLINA/PE.

CONSTRUTORA ANCAR 
LTDA

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

REFORMA COM AMPLIAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, NA ESCOLA 
MUNICIPAL ARMANDO DA COSTA BRITO

ROTEC CONSTRUTORA E 
INCORPORAÇÃO LTDA

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Educação - Universidades, Faculdades, 
Escolas e similares

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (CONSERVAÇÃO/RECUPERAÇÃO) DE RUAS NÃO 
PAVIMENTADAS EM DIVERSOS BAIRROS NO MUNICÍPIO DE CARUARU

CONSTRUTORA ANCAR 
LTDA

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DE 19 RUAS 
LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO DE CARUARU

CONSTRUTORA BG 
EIRELE EPP

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

EXECUÇÃO DA REQUALIFICAÇÃO DO PÁTIO DA ANTIGA ESTAÇÃO FERROVIÁRIA 
DE CARUARU/PE

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA 
PÚBLICA

CONSTRUTORA PRIME 
LTDA

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

PREFEITURA 
MUNICIPAL

AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO MUNICÍPIO DE 
BREJÃO- PE

SCAVE SERVIÇOS DE 
ENGENHARIA E 
LOCAÇAO LTDA

Obra(s) identificada(s) como 
paralisada(s) em 2018 e não 
consta(m) no mapa de obras de 2018

Abastecimento de água - Captação, 
Adução, Tratamento e similares

OCTAGON 
EMPREENDIMENTOS 
LTDA

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

PREFEITURA 
MUNICIPAL

Concorrência Nº 
007/2015 – 

processo licitatório 
nº 065/2015

AGC CONSTRUÇÕES E 
EMPREENDIMENTOS 
LTDA

Obra(s) identificada(s) como 
paralisada(s) em 2018 e não 
consta(m) no mapa de obras de 2018

Jaboatão dos 
Guararapes

PREFEITURA 
MUNICIPAL

Processo 
Licitatório Nº 

016/2015- 
Concorrência Nº 

007/2015

Contratação de Empresa Especializada para Construção do Centro de Iniciação 
ao Esporte - CIE, a ser implantado na Juriti, Quadra - 2C, Loteamento Jardim 
Nossa Senhora das Graças, Sotave, no Município do Jaboatão dos Guararapes -
PE. 

L&R Santos Construções 
Ltda - EPP

Obra(s) identificada(s) como 
paralisada(s) em 2018 e não 
consta(m) no mapa de obras de 2018

Equipamento urbanos (praças, 
quadras e similares)

MARBELLA RESIDENCE 
INCORPORADORA E 
CONSTRUTORA LTDA

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Execução das obras de constução de muro de arrimo e tela argamassada para 
contenção e estabilização de encostas nas ruas Vereador Antonio Bonifácio e 
rua Abel de queiroz, no distrito Sede, neste município de Ipojuca/PE

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

RESTAURAÇÃO DO PAVIMENTO, SINALIZAÇÃO E DRENAGEM DE 
ARRUAMENTOS DA MALHA VIÁRIA, NO MUNICÍPIO DE PETROLINA/PE. LOTE 1.

CONSTRUTORA LUIZ 
COSTA LTDA

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

EXECUÇÃO DE OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO, CAPEAMENTO E 
RECAPEAMENTO DE DIVERSAS RUAS, NO MUNICÍPIO DE PETROLINA/PE.

CONSTRUTORA ANCAR 
LTDA

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Contratação de Empresa de Engenharia para Execução dos Serviços de 
Pavimentação com Paralelepípedo de diversas Ruas - Bairros COHAB e 
Tancredo Neves

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Concorrência / 
001/2019 -FME

Construção dos serviços remanescentes da escola de 12 salas, projeto FNDE 
com quadra coberta

UNIVERSOS 
EMPREENDIMENTOS 
EIRELI

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Educação - Quadras em Unidades de 
Ensino

PREFEITURA 
MUNICIPAL

Serviços de construção de Centro de Iniciação ao Esporte (CIE), no Bairro 
Severiano de Moraes Filho, neste município.

Monte Sinai  - 
Empreendimentos e 
Construções Ltda

Obra(s) identificada(s) como 
paralisada(s) em 2018 e não 
consta(m) no mapa de obras de 2018

FUNDO NACIONAL DE 
DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - 

FNDE

L&R  SANTOS 
CONSTRUÇÕES  LTDA - 
EPP

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Educação - Universidades, Faculdades, 
Escolas e similares

Contratação de empresa de engenharia para execução de pavimentação e 
drenagem em diversas ruas do Município de Camaragibe-PE - Lote 02.

SENTRA SERVIÇOS E 
EMPREENDIMENTOS 
LTDA

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Contratação de Empresa na área de engenharia para execução das obras de 
implantação do acesso ao Polo Jurídico do Município do Ipojuca, situado à 
margem da PE-42, neste Município.

INSTTALE ENGENHARIA 
LTDA.

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Construção da Ponte da Militina Sobre o Rio Tapacurá no Loteamento 
Conceição no Município da Vitória de Santo Antão

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Mobilidade urbana - Pontes, viadutos e 
similares

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA (S) ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA CIVIL PARA 
IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA RUA VALDEMAR DE OLIVEIRA; PONTE 
COM 60,0M DE VÃO SOBRE O RIO IPOJUCA; IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO 
EM CBU’Q DA TRAVESSA ADOLFO POROCA LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO DE 
GRAVATÁ/PE– RADIAL SUL - ETAPA I

MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO 
REGIONAL

NE CONSTRUÇÕES E 
SERVIÇOS DE OBRAS 
CIVIS EIRELI

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

PAVIMENTAÇÃO EM PARALELO EM DIVERSAS RUAS NESTE MUNICÍPIO, 
BAIRRO LUIZ GONZAGA. LOTE 01: RUA CLÁUDIA GONDIM, RUA JOSÉ T. ALVES 
PEREIRA. LOTE 02: RUA TENENTE COSTA E SILVA, RUA GALILEU FIGUEIREDO, 
RUA ALBERTO PEREIRA PINTO.

MIN. DO TURISMO  //  MIN. DAS 
CIDADES

ABL ENGENHARIA 
COMÉRCIO E 
REPRESENTAÇÃO LTDA.

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

PAVIMENTAÇÃO EM PARALELO EM DIVERSAS RUAS DO LOTE IV - BAIRROS 
NOVA CARUARU, UNIVERSITÁRIO, SEVERINO AFONSO, LAGES, RAFAEL, 
CACHOEIRA SECA.

CONVÊNIO Nº 789547/2013 MIN DAS 
CIDADES

SPALA NORDESTE LTDA - 
ME

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

LOTE I DO PROJETO REVITALINO,  OBRAS ESTAS A SEREM DESENVOLVIDAS NA 
AV. MESTRE VITALINO, ALTO DO MOURA - OBRAS DE INFRAESTRUTURA 
TURÍSTICA DO ALTO DO MOURA, COMPREENDENDO: REVIT. DAS CALÇADAS 
(TRECHOS 2, 3, 4 e 5), PRAÇA DO RECEPTIVO E GRADIL DO ESTACIONAMENTO, 
RECEPTIVO TURÍSTICO E CASA DA MULHER ARTESÃ

MIN. DO TURISMO / CAIXA-CONVENIO 
SICONV 757244

ABL ENGENHARIA 
COMÉRCIO E 
REPRESENTAÇÃO LTDA.

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Contratação de empresa de engenharia para execução de serviços de 
Recapeamento asfaltico diversas ruas do Município de Camaragibe.

AGC CONSTRUÇÕES E 
EMPREENDIMENTOS 
LTDA

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Concorrencia nº 
01/2019

Contratação de empresa de engenharia para executar obras de ampliação e 
reforma da Escola Municipal São Vicente.

BL Construtora e 
serviços LTDA - ME

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Educação - Universidades, Faculdades, 
Escolas e similares
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Federação

MODALIDADE / 
Nº LICITAÇÃO

SITUAÇÃO 
DECLARADAVALOR 

CONTRATADO
(R$)

DATA FINAL 
após Aditivos

VALOR CONTRATO 
APÓS ADITIVOS

(R$)

VALOR MEDIDO 
ACUMULADO

(R$)

VALOR PAGO 
ACUMULADO NO 

EXERCÍCIO
(R$)

VALOR  PAGO 
ACUMULADO NA 

OBRA OU SERVIÇO
(R$)

Percentual 
de Saldo de 

Contrato

Percentual 
Pago em 

2020
Declaradamente 

Paralisada

Obras com Fortes 
Indícios de 
Paralisada/ 
Inacabada

Petrolina Prefeitura municipal CN nº 005/2018 Ministério dos Esportes 12.574.539/0001-33 249/2018 27/6/2018 22/6/2019              1.868.164,39 16/6/2020               4.182.420,16                   201.301,24 Rescindido 100,00% 0,00% Paralisada X

Camaragibe Prefeitura municipal CP 02/2015 MCIDADES 07.791.333/0001-25 043/2015 1/6/2015 1/12/2015              2.745.670,00 1/12/2015               4.165.445,53                   697.176,38                                        -                   697.176,38 encerrado Mobilidade urbana - vias urbanas 83,26% 0,00% Concluída X

Petrolina Prefeitura municipal TP Nº 018/2019 Ministério dos Esportes 10.698.641/0001-15 156/2020 20/4/2020 15/4/2021              2.075.000,00 15/4/2021               4.150.000,00                   986.952,44 Em execução 100,00% 0,00% Em execução X

Serra Talhada Prefeitura municipal TP002/2016 Ministério da Integração- CODEVASF 21.373.353/0001-07 093/2016 12/9/2016 7/9/2017              4.120.460,03 17/8/2021               4.120.460,03                        6.079,29                          6.079,29             3.161.745,84 Em andamento 23,27% 0,15% Em execução X

Goiana Prefeitura municipal RECURSOS PRÓPRIOS 07.360.005/0001-74 30/12/1899              4.113.266,41 30/12/1899               4.113.266,41 PARALISADA (MEDIDA CALTELAR) Mobilidade urbana - vias urbanas 100,00% 0,00% Paralisada X

Goiana Prefeitura municipal RECURSOS PRÓPRIOS 07.360.005/0001-74 30/12/1899              4.113.266,41 30/12/1899               4.113.266,41 PARALISADA (MEDIDA CALTELAR) Mobilidade urbana - vias urbanas 100,00% 0,00% Paralisada X

Caruaru Prefeitura municipal CP 005/2015 20.316.425/0001-11 CONSERV EIRELE-ME 042/2015 11/1/2016 9/7/2016              1.833.918,03 30/12/2020               4.061.391,85               1.960.547,68                     325.641,21             1.960.547,68 PARALISADA -  PERÍODO DE FÉRIAS COLETIVAS DA CONTRATADA / AGUARDANDO DESGLOSA DE ITENS E ATESTE DA CAIXA ECONÔMICA FEDERALMobilidade urbana - vias urbanas 51,73% 8,02% Paralisada X

Tamandaré Prefeitura municipal 03.671.887/0001-38 033/2020 4/2/2020 3/2/2021              4.045.810,15 3/2/2021               4.045.810,15                   242.563,04                     242.563,04                 242.563,04 EM ANDAMENTO Mobilidade urbana - vias urbanas 94,00% 6,00% Em execução X

Triunfo Prefeitura municipal FNDE 01.079.262/0001-56 25/2019 20/2/2019 15/2/2020              3.948.418,17 15/2/2020               4.011.022,87                     70.253,12                        92.968,66                   92.968,66 andamento 97,68% 2,32% Em execução X

Triunfo Prefeitura municipal FNDE 01.079.262/0001-56 25/2019 20/2/2019 15/2/2020              3.948.418,17 15/2/2020               4.011.022,87                     94.247,54                     187.216,20                 187.216,20 andamento 95,33% 4,67% Em execução X

Triunfo Prefeitura municipal FNDE 01.079.262/0001-56 25/2019 20/2/2019 15/2/2020              3.948.418,17 15/2/2020               4.011.022,87                   136.088,47                     323.304,67                 323.304,67 andamento 91,94% 8,06% Em execução X

Triunfo Prefeitura municipal FNDE 01.079.262/0001-56 25/2019 20/2/2019 15/2/2020              3.948.418,17 15/2/2020               4.011.022,87                   109.247,29                     432.551,96                 432.551,96 andamento 89,22% 10,78% Em execução X

Triunfo Prefeitura municipal FNDE 01.079.262/0001-56 25/2019 20/2/2019 15/2/2020              3.948.418,17 15/2/2020               4.011.022,87                     82.352,21                     514.904,17                 514.904,17 andamento 87,16% 12,84% Em execução X

Afogados da Ingazeira Prefeitura municipal FNDE 30/12/1899              4.003.790,49 30/12/1899               4.003.790,49                   395.491,26                     395.491,26                 395.491,26 EM ANDAMENTO 90,12% 9,88% Em execução X

Salgadinho Prefeitura municipal 04.393.361/0001-04 26/7/2019 21/5/2020              3.997.924,76 21/5/2020               3.997.924,76                     85.991,06                        85.991,06                 113.979,61 EM ANDAMENTO 97,15% 2,15% Em execução X

Ipojuca Prefeitura municipal CC Nº005/2016 - 04.954.262/0001-47 122/2016 14/11/2016 7/2/2018              3.991.793,80 18/7/2020               3.991.793,80                   151.830,68                        99.684,87  1.008.973,80 paralisada 74,72% 2,50% Paralisada X

Cumaru Prefeitura municipal FNDE 17.440.286/0001-29 040/2018 20/12/2018 20/12/2019              3.982.574,20 19/12/2020               3.982.574,20               3.565.780,30                     186.270,53 100,00% 4,68% Nada declarado X

Parnamirim Prefeitura municipal 057/2018 CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE 12 SALAS 11.482.245/0001-19 CONSTRUTORA PAVCON 057/2018 23/3/2018 18/3/2019              3.979.874,09 18/3/2019               3.979.874,09                   605.654,10                 605.654,10 EM ANDAMENTO 84,78% 0,00% Em execução X

Caruaru Prefeitura municipal CP 006/2016 MIN. DAS CIDADES / CAIXA 20.369.034/0001-65 013/2016 23/11/2016 22/5/2017              2.051.045,78 16/11/2020               3.961.798,03               1.619.413,13                        87.334,41             1.619.413,13 PARALISADA - AGU Mobilidade urbana - vias urbanas 59,12% 2,20% Paralisada X

Agrestina Prefeitura municipal C/C 001/2018 Construcão de 01 Escola com 12 salas FNDE 20.198.694/0001-20 C3 Engenharia ltda - EPP 023/2019 5/7/2019 5/7/2020              3.950.550,83 5/7/2020               3.950.550,83                     63.130,14                        63.130,14 em andamento 100,00% 1,60% Em execução X

Triunfo Prefeitura municipal FNDE 01.079.262/0001-56 25/2019 20/2/2019 15/2/2020              3.948.418,17 15/2/2020               3.948.418,17                     22.715,54                        22.715,54                   22.715,54 andamento 99,42% 0,58% Em execução X

Camaragibe Prefeitura municipal TP 006/2018 MDR/CAIXA 14.417.792/0001-69 136/2018 27/12/2018 27/12/2018              1.971.418,26 27/12/2018               3.941.551,46                   517.559,50                     517.559,50                 517.559,50 Em execução Mobilidade urbana - vias urbanas 86,87% 13,13% Em execução X

Jupi Prefeitura municipal CC Nº 003/2019 FNDE 23.018.232/0001-72 23/1/2020 17/1/2021              3.933.576,49 17/1/2021               3.933.576,49                   188.653,29                     188.653,29                 188.653,29 EM EXECUÇÃO 95,20% 4,80% Em execução X

Arcoverde Prefeitura municipal ______ 10.565.011/0001-72 Planalto Pajeu S/N 20/5/2014 16/11/2014              3.489.391,35 23/7/2019               3.908.779,05               2.233.533,67             2.233.533,67 Andamento 42,86% 0,00% Em execução X

IMPLANTAÇÃO, READEQUAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE QUADRAS 
POLIESPORTIVAS PARA PRÁTICA DE ESPORTE EDUCACIONAL, RECREATIVO E 
LAZER NOS BAIRROS E DISTRITOS DE PETROLINA.

CONSTRUTORA 
VENÂNCIO  LTDA

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Equipamento urbanos (praças, quadras e 
similares)

Contratação de empresa de engenharia para a execução das obras de 
pavimentação e drenagem em diversas ruas do Município de Camaragibe-PE - 
Lote 05.

CONSTRUTEC PROJETOS 
E OBRAS DE 
ENGENHARIA CIVIL LTDA

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

IMPLANTAÇÃO, READEQUAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE QUADRAS 
POLIESPORTIVAS LOCALIZADAS NA SEDE E INTERIOR DO MUNICÍPIO DE 
PETROLINA/PE, PARA PRÁTICA DE ESPORTE EDUCACIONAL, REACREATIVO E DE 
LAZER.

CONSTRUTORA MASTER 
EIRELI - ME

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Educação - Quadras em Unidades de 
Ensino

Contratação de Pessoa Jurídica para Implantação de 25 Sistemas Simplificados 
de Abastecimento D'água,com a Perfuração de 25 Poços Artesianos,a 
instalação de 25 Reservatórios com Capacidade para 20 mil litros e a Execução 
de 25 Rede de Distribuição Domiciliares

Construtora e Serviços 
WJC Ltda

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Abastecimento de água - Captação, 
Adução, Tratamento e similares

Concorrência nº 
002/2020 Processo 

Licitatório Nº 
012/2020

Serviços de obras de engenharia, visando o calçamento de vias em 
paralelepípedo de diversas ruas da sede do município de Goiana-PE.

CONSTRUTORA F & 
COSTA LTDA-ME

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Concorrência nº 
002/2020 Processo 

Licitatório Nº 
012/2020

Serviços de obras de engenharia, visando o calçamento de vias em 
paralelepípedo de diversas ruas da sede do município de Goiana-PE.

CONSTRUTORA F & 
COSTA LTDA-ME

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

PAVIMENTAÇÃO EM PARALELO EM DIVERSAS RUAS DO LOTE II - BAIRROS 
CAIUCÁ, JOÃO MOTA, , MARIA AUXILIADORA, VILA CAJÁ.

CONVÊNIO Nº 789547/2013 MIN DAS 
CIDADES

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

PROCESSO 
LICITATÓRIO Nº 

048/2019

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXECUÇÃO 
DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTO E DRENAGEM DE 25 RUAS DO MUNICÍPIO COM 
MATERIAL E MÃO OBRA DA EMPREITEIRA

CONSTRUTORA SANTA 
LEONOR LTDA - EPP

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Proce. Lic. Nº  
058/2018; 

Concorrencia Nº 
01/2018.

Valor ref a construção de uma escola fundamental de 12 salas no municipio de 
Triunfo. Boletim Nº 02. NF - 294.

COMPACTA 
CONSTRUÇÕES E 
INCORPORAÇÕES LTDA - 
EPP

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Educação - Universidades, Faculdades, 
Escolas e similares

Proce. Lic. Nº  
058/2018; 

Concorrencia Nº 
01/2018.

Valor ref a construção de uma escola fundamental de 12 salas no municipio de 
Triunfo. Boletim Nº 03. NF - 357.

COMPACTA 
CONSTRUÇÕES E 
INCORPORAÇÕES LTDA - 
EPP

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Educação - Universidades, Faculdades, 
Escolas e similares

Proce. Lic. Nº  
058/2018; 

Concorrencia Nº 
01/2018.

Valor ref a construção de uma escola fundamental de 12 salas no municipio de 
Triunfo. Boletim Nº 04. NF - 358.

COMPACTA 
CONSTRUÇÕES E 
INCORPORAÇÕES LTDA - 
EPP

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Educação - Universidades, Faculdades, 
Escolas e similares

Proce. Lic. Nº  
058/2018; 

Concorrencia Nº 
01/2018.

Valor ref a construção de uma escola fundamental de 12 salas no municipio de 
Triunfo. Boletim Nº 05. NF - 363.

COMPACTA 
CONSTRUÇÕES E 
INCORPORAÇÕES LTDA - 
EPP

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Educação - Universidades, Faculdades, 
Escolas e similares

Proce. Lic. Nº  
058/2018; 

Concorrencia Nº 
01/2018.

Valor ref a construção de uma escola fundamental de 12 salas no municipio de 
Triunfo. Boletim Nº 06. NF - 371.

COMPACTA 
CONSTRUÇÕES E 
INCORPORAÇÕES LTDA - 
EPP

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Educação - Universidades, Faculdades, 
Escolas e similares

CC 
001/2019/CPL/FM

EAI

CONSTRUÇÃO DE ESCOLA COM 12 SALAS E QUADRA COBERTA CONFORME 
TERMO DE COMPROMISSO PAR Nº 201804346-1 NO MUNICÍPIO DE 
AFOGADOS DA INGAZEIRA – PE

CONSTRUTORA VL 
TECNOLÓGICA LTDA

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Educação - Quadras em Unidades de 
Ensino

CONCORRÊNCIA 
001/2019

Projeto Padrão FNDE - Escola Integral de Ensino Fundamental - Espaço 
Educativo 12 Salas de Aula com quadra

FNDE-FUNDO NACIONAL DE 
DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO

VASCONCELOS E 
MAGALHÃES 
EMPREENDIMENTOS.

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Educação - Quadras em Unidades de 
Ensino

REFORMA COM AMPLIAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, NA ESCOLA 
MUNICIPAL JESUS DE NAZARENO

ROTEC CONSTRUTORA E 
INCORPORAÇÃO LTDA

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Educação - Universidades, Faculdades, 
Escolas e similares

CONCORRÊNCIA 
PÚBLICA Nº 
001/2018

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE ESCOLA 
DE 12 SALAS PADRÃO FNDE

COFEM CONSTRUÇÕES E 
SERVIÇOS TECNOLOGIA 
E LOCAÇÕES EIRELI - ME

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Educação - Universidades, Faculdades, 
Escolas e similares

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Educação - Universidades, Faculdades, 
Escolas e similares

PAVIMENTAÇÃO EM PARALELO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO 
REFERENTES AO LOTE III (BAIRRO SÃO JOÃO DA ESCÓCIA)

ACF CONSTRUTORA 
LTDA

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Educação - Universidades, Faculdades, 
Escolas e similares

Proce. Lic. Nº  
058/2018; 

Concorrencia Nº 
01/2018.

Valor ref a construção de uma escola fundamental de 12 salas no municipio de 
Triunfo. Boletim Nº 01. NF - 256.

COMPACTA 
CONSTRUÇÕES E 
INCORPORAÇÕES LTDA - 
EPP

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Educação - Universidades, Faculdades, 
Escolas e similares

Obras/Serviços de Engenharia destinados a drenagem e pavimentação em 
paralelepípedos de diversas vias do municipios de camaragibe/PE..

SS OBRAS DE 
TERRAPLENAGEM E 
LOCAÇÃO DE 
MAQUINAS PARA 
CONSTRUÇÃO LTDA.

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

CONSTRUÇÃO DE UM ESPAÇO EDUCATIVO RURAL COM QUADRA COBERTA , 
NO CATONHO, MUNÍCIPO DE JUPI-PE

VASCONCELOS 
COMÉRCIO E SERVIÇOS 
EM GERAL LTDA - ME

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Educação - Quadras em Unidades de 
Ensino

Concorrência 
Pública nº 
001/2014

Contratação de empresa de engenharia para construção de 01 (uma) Escola de 
12 (doze) salas de aula modelo FNDE, localizada no bairro Cidade Jardim, no 
Município de Arcoverde.

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Educação - Universidades, Faculdades, 
Escolas e similares
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Federação

MODALIDADE / 
Nº LICITAÇÃO

SITUAÇÃO 
DECLARADAVALOR 

CONTRATADO
(R$)

DATA FINAL 
após Aditivos

VALOR CONTRATO 
APÓS ADITIVOS

(R$)

VALOR MEDIDO 
ACUMULADO

(R$)
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ACUMULADO NO 

EXERCÍCIO
(R$)

VALOR  PAGO 
ACUMULADO NA 

OBRA OU SERVIÇO
(R$)

Percentual 
de Saldo de 

Contrato

Percentual 
Pago em 

2020
Declaradamente 

Paralisada

Obras com Fortes 
Indícios de 
Paralisada/ 
Inacabada

Petrolina Prefeitura municipal CN Nº 005/2018 Ministério dos Esportes 32.651.460/0001-07 251/2018 27/6/2018 22/6/2019              1.728.431,56 16/6/2020               3.881.859,10               1.720.965,50 Rescindido 100,00% 0,00% Paralisada X

Caruaru Prefeitura municipal CP 005/2015 02.173.244/0001-00 041/2015 11/1/2016 9/7/2016              1.731.361,32 20/5/2019               3.879.134,47               1.545.765,65                                        -               1.545.765,65 CONCLUÍDA Mobilidade urbana - vias urbanas 60,15% 0,00% Concluída X

Caruaru Prefeitura municipal CP 011/2019 CONVÊNIO 844822 12.229.586/0001-40 071/2019 2/9/2019 27/8/2020              1.860.673,40 22/8/2021               3.876.756,19                   483.733,89                     412.439,66                 483.733,89 EM ANDAMENTO 87,52% 10,64% Em execução X

Lajedo Prefeitura municipal CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 12 SALAS, PADRÃO FNDE FNDE 05.545.366/0001-60 58/19 17/4/2019 11/4/2020              3.872.860,98 2/12/2021               3.872.860,98               1.395.465,10                     228.218,89                 828.470,97 EM ANDAMENTO 78,61% 5,89% Em execução X

Caruaru Prefeitura municipal CP 003/2017 MINISTÉRIO DAS CIDADES/CAIXA 05.244.095/0001-02 160/2017 23/6/2017 20/12/2017              1.764.819,14 7/4/2020               3.828.570,88               1.383.416,16                     227.288,50             1.352.998,05 CONTRATO RESCIN Mobilidade urbana - vias urbanas 64,66% 5,94% Paralisada X

Paulista Prefeitura municipal CC001/2016 17.268.623/0001-42 036/2017 11/9/2017 9/4/2018              1.907.423,33 24/3/2021               3.813.536,36                   202.931,73                     202.931,73             1.182.286,95 EM ANDAMENTO Mobilidade urbana - vias urbanas 69,00% 5,32% Em execução X

Caruaru Prefeitura municipal TP 007/2019 FINISA 08.978.001/0001-17 019/2019 9/4/2019 3/4/2020              1.764.024,82 30/9/2020               3.641.461,21                   991.364,47                     397.347,31                 991.364,47 CONCLUÍDA 72,78% 10,91% Concluída X

Floresta Prefeitura municipal CC Nº 001/2013 Construção de 4 Unidades Básica de Saúde da Familia (UBS) MINISTÉRIO DA SAÚDE 11.473.020/0001-04 051/2013 16/12/2013 14/6/2014              1.818.789,56 9/6/2015               3.637.579,12               1.503.867,31                                        -               1.503.867,31 INACABADA 58,66% 0,00% Inacabada X

Belém de Maria Prefeitura municipal 01.991.627/0001-14 040/2020 9/6/2020 6/11/2020              3.612.533,00 6/11/2020               3.612.533,00                   270.369,62                     270.369,62                 270.369,62 EM ANDAMENTO 92,52% 7,48% Em execução X

Belém de Maria Prefeitura municipal 01.991.627/0001-14 040/2020 9/6/2020 6/11/2020              3.612.533,00 6/11/2020               3.612.533,00                   674.266,45                     528.937,01                 528.937,01 EM ANDAMENTO 85,36% 14,64% Em execução X

Macaparana CC001/2014 MINISTÉRIO DA SAÚDE 10.194.352/0001-89 89/2014 18/7/2014 18/7/2015              3.405.421,69 18/7/2015               3.557.772,91                   203.851,08                 474.258,12 DISTRATADA X

Petrolina Prefeitura municipal CN Nº 005/2018 Ministério dos Esportes 12.574.539/0001-33 250/2018 27/6/2018 22/6/2019              1.613.533,29 13/12/2020               3.546.173,05               1.350.509,69 Concluída 100,00% 0,00% Concluída X

Lagoa do Carro Prefeitura municipal FNDE 11.179.408/0001-99 042/2017 13/6/2017 8/2/2018              1.699.785,52 3/6/2019               3.536.782,48                     78.603,21                        78.603,21                 772.611,71 ANDAMENTO 78,15% 2,22% Em execução X

Ipojuca REFINARIA ABREU E LIMA S.A. 02.456.950/0001-50 CONSTRUCIFE 137/11 30/12/1899              3.278.504,50               3.496.415,47                 507.135,22 Identificada paral X

Caruaru Prefeitura municipal CP 024/2019 08.307.543/0001-68 085/2019 7/10/2019 1/10/2020              1.552.957,37 1/10/2020               3.491.207,22 FINALIZADO Edificações Administrativas Diversas 100,00% 0,00% Concluída X

Petrolina Prefeitura municipal TP Nº 008/2019 Recurso FINISA 00.096.631/0001-56 304/2019 7/11/2019 5/5/2020              1.565.018,49 1/11/2020               3.491.168,02               1.926.149,52 Concluída Mobilidade urbana - vias urbanas 100,00% 0,00% Concluída X

Gravatá Prefeitura municipal CC007/2019 09.053.050/0001-01 111/2019 14/8/2020 9/8/2021              3.418.089,30 9/8/2021               3.418.089,30                     10.454,60                                        -                                     -   EM ANDAMENTO 100,00% 0,00% Em execução X

03.539.154/0001-44 Multiset Engenharia Ltda049/2015 - SEDEMS 29/7/2015 25/1/2016              3.366.111,75 25/1/2016               3.370.745,76                   66.092,24 OBRA PARALISADA X

IPOJUCA CP 028/2014 02.286.941/0001-69 042/2015 15/4/2015 20/10/2016              3.334.854,16 20/10/2016               3.334.854,16                 118.313,82 encerrado X

PETROLINA Ministério das Cidades 12.574.539/0001-33 025/2013 6/9/2013 30/12/2014              3.599.992,32 30/12/2014               3.319.969,04               2.911.696,27 Concluida Infraestrutura Urbana - Urbanização X

Prefeitura municipal CP 01/2017 RECURSOS PRÓPRIOS 17.633.457/0001-36 74/2017 18/8/2017 13/8/2018              3.258.788,97 2/8/2020               3.258.788,97                   696.122,47                     696.122,47             2.450.214,55 PARALISADA 24,81% 21,36% Paralisada X

02.325.995/0001-96 JPR Construções Ltda 14/6/2013 11/11/2013              3.192.681,75 11/11/2013               3.192.681,75             1.190.085,15 Identificada paral X

Caruaru Prefeitura municipal TP 001/2019 FINISA 05.244.095/0001-02 012/2019 15/4/2019 12/10/2019              1.433.252,13 11/10/2020               3.144.655,48                   773.966,68                        27.271,76                 773.966,68 CONTRATO RESCINDIDO (14/09/2020) Mobilidade urbana - vias urbanas 75,39% 0,87% Paralisada X

Parnamirim Prefeitura municipal 060/2018 SISTEMA DE ABASTECIMENTO 23.588.619/0001-64 060/2018 24/9/2018 19/9/2019              3.135.420,15 19/9/2019               3.135.420,15               1.143.633,09             1.143.633,09 EM ANDAMENTO 63,53% 0,00% Em execução X

Petrolina Prefeitura municipal TP Nº 015/2019 Ministério das Cidades 00.758.756/0001-02 311/2019 24/7/2019 20/1/2020              1.559.612,50 13/2/2021               3.119.225,00               1.559.612,50 Concluída Mobilidade urbana - vias urbanas 100,00% 0,00% Concluída X

Ipojuca 07.826.791/0001-52 126/12 29/6/2012 23/6/2013              3.117.800,00 23/6/2013               3.117.800,00                 159.837,87 Identificada paral X

Buíque Prefeitura municipal _ 17.801.458/0001-42 138/2018 29/11/2018 25/9/2019              3.105.597,81 25/9/2019               3.105.597,81                   759.371,05                     676.785,52                 759.371,05 Paralisada Saneamento 75,55% 21,79% Paralisada X

AFRÂNIO FNDE 05.670.659/0001-79 119/2014 18/11/2014 15/8/2015              3.071.095,20 15/8/2015               3.071.095,20 EM ANDAMENTO X

Bom Conselho Prefeitura municipal TP 001/2018 05.545.366/0001-60 030/2018 5/10/2018 5/10/2019              3.055.088,41 5/10/2019               3.055.088,41               1.613.108,50                  1.613.108,50             1.613.108,50 Obra paralisada, com  processo vigente. 47,20% 52,80% Paralisada X

JUCATI 05.545.366/0001-60  219/2016 18/11/2016 14/9/2017              3.054.087,39 14/9/2017               3.054.087,39 EM ANDAMENTO X

SEPLAG 10.573.221/0001-02 124/2014 23/12/2014 21/6/2015              3.037.143,17 21/6/2015               3.037.143,17                 557.528,19 Identificada paral Infraestrutura Urbana - Urbanização X

Caruaru Prefeitura municipal CP 004/2015 03.329.905/0001-06 073/2018 17/7/2018 12/7/2019                  754.090,60 17/12/2020               2.999.539,42               1.950.569,74                  1.081.799,34             1.950.569,74 PARALISADA - FALTA DE INSUMOS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS Mobilidade urbana - vias urbanas 34,97% 36,07% Paralisada X

Afogados da Ingazeira Prefeitura municipal TP 003/2018 14.054.309/0001-79 032/2018 28/6/2018 23/6/2019              1.414.334,22 23/6/2019               2.973.956,73                   392.950,89                 110.128,21 Em andamento Edificações Administrativas Diversas 96,30% 0,00% Em execução X

IMPLANTAÇÃO, READEQUAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE QUADRAS 
POLIESPORTIVAS PARA PRÁTICA DE ESPORTE EDUCACIONAL, RECREATIVO E 
LAZER NOS BAIRROS E DISTRITOS DE PETROLINA.

GRADO ENGENHARIA 
LTDA

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Equipamento urbanos (praças, quadras e 
similares)

PAVIMENTAÇÃO EM PARALELO EM DIVERSAS RUAS DO LOTE I - BAIRROS 
CIDADE JARDIM, ALTO DA BALANÇA, INDIANÓPOLIS, JOSÉ LIBERATO, 
ENCANTO DA SERRA, PETRÓPOLIS

CONVÊNIO Nº 789547 / 2013 MIN. DAS 
CIDADES          -          SEPLAG/PE

BRASILAR COMÉRCIO, 
INDÚSTRIA E SERVIÇOS 
DE CONSTRUÇÃO LTDA - 
ME

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

CONSTRUÇÃO, REFORMAS E REQUALIFICAÇÃO DE PRAÇAS LOCALIZADAS NO 
MUNICÍPIO DE CARUARU - LOTE II - (REFORMA DE 08 PRAÇAS:  VILA KENNEDY, 
SANTA CLARA, PRAÇA DOS ESPORTES, QUADRA DE AREIA, ALTO DO MOURA 
(PRAÇA DO ARTESÃO), NOVA EUTERPE, CENTENÁRIO, JOÃO CABELUDO)

PTG SERVIÇOS, 
CONSTRUÇÕES  E 
LOCAÇÕES LTDA EPP

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Educação - Quadras em Unidades de 
Ensino

CONCORRENCIA 
PUBLICA PML N° 

001/2019
CPM CONSTRUTORA 
LTDA EPP

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Educação - Universidades, Faculdades, 
Escolas e similares

PAVIMENTAÇÃO DAS VIAS URBANAS: RUA PIO X, RUA SILVEIRA MARTINS, 
EZEQUIAS ISAIAS MORAIS, RUA LUIZ CARLOS TENÓRIO, RUA ARGEMIRO 
QUINTINO ALVES, RUA ROSALDO GOMES FERNANDES, RUA PETRÔNIO DOS 
SANTOS, RUA MARECHAL HERMES FONSECA, RUA PROFESSORA SEVERINA 
VANDERLEI E RUA Y.

CONSTRUTORA BG 
EIRELE EPP

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Pavimentação em paralelepípedo e drenagem das ruas Aratuípe, Ceilão, 
Alterosa, Aluinópolis e Alvinópolis - bairro Nossa Senhora da Conceição - 
Paulista/PE.

MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO 
REGIONAL/CAIXA

PLANCON - 
PLANEJAMENTO 
CONSTRUÇÕES E 
SERVIÇOS EIRELI - EPP

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS NO MUNICÍPIO DE CARUARU, 
LOCALIZADAS NA ZONA URBANA E ZONA RURAL.

AJP ENGENHARIA LTDA 
EPP

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Mobilidade urbana - Pontes, viadutos e 
similares

RP CONSTRUÇÃO LTDA - 
EPP

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, 
CAPS e similares)

PROCESSO 
LICITATÓRIO Nº 

01/2020 
CONCORRÊNCIA 

PÚBLICA 001/2020

CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 12 SALAS DE AULA NO DISTRITO DE 
BATATEIRA  - FINISA / CAIXA

KAIZEN CONSTRUÇÕES E 
INCORPORAÇÕES LTDA

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Educação - Universidades, Faculdades, 
Escolas e similares

PROCESSO 
LICITATÓRIO Nº 

01/2020 
CONCORRÊNCIA 

PÚBLICA 001/2020

CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 12 SALAS DE AULA NO DISTRITO DE 
BATATEIRA  - FINISA / CAIXA

KAIZEN CONSTRUÇÕES E 
INCORPORAÇÕES LTDA

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Educação - Universidades, Faculdades, 
Escolas e similares

PREFEITURA 
MUNICIPAL

IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NA SEDE DO 
MUNICÍPIO

JUSTIZ MONTENEGRO 
SERVIÇOS LTDA-EPP

Obra(s) identificada(s) como 
paralisada(s) em 2018 e não 
consta(m) no mapa de obras de 2018

Esgotamento sanitário - Rede 
coletora, estações de tratamento e 

similares

IMPLANTAÇÃO, READEQUAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE QUADRAS 
POLIESPORTIVAS PARA PRÁTICA DE ESPORTE EDUCACIONAL, RECREATIVO E 
LAZER NOS BAIRROS E DISTRITOS DE PETROLINA.

CONSTRUTORA 
VENÂNCIO  LTDA

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Equipamento urbanos (praças, quadras e 
similares)

CONCORRENCIA 
001/2017

CONSTRUÇÃO DE UMA NOVA CRECHE/PRÉ ESCOLAPROJETO 1 CONVECIONAL - 
PADRÃO FNDE

AMPLUSTEC 
CONSTRUÇOES E 
SERVIÇOS LTDA EPP

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Educação - Universidades, Faculdades, 
Escolas e similares

PREFEITURA 
MUNICIPAL

Execução das obras e Serviços de Construção de 02 (duas)  Escolas públicas em 
Porto de Galinhas deste município.

Obra(s) identificada(s) como 
paralisada(s) em 2018 e não 
consta(m) no mapa de obras de 2018

Educação - Universidades, 
Faculdades, Escolas e similares

CONSTRUÇÃO DO POLO GASTRONÔMICO DO PARQUE 18 DE MAIO NO 
MUNICÍPIO DE CARUARU

OCTAGON 
EMPREENDIMENTOS 
LTDA

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

IMPLANTAÇÃO DE CICLOVIAS NAS LOCALIDADES DE PEDRINHAS E JATOBÁ, NO 
MUNICÍPIO DE PETROLINA/PE.

SANJUAN ENGENHARIA 
LTDA

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA (S) DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR OS 
SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 1 CRECHE PRÉ ESCOLA – TIPO 1, CONFORME 
MEMORIAL DESCRITIVO DO FNDE E PREFEITURA DE GRAVATÁ(CRUZEIRO)

Fundo Nacional de Desenvolvimento da 
Educação -

Ministério da Educação

ANDRADE PONTES
ENGENHARIA E 
COMERCIO LTDA

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Educação - Universidades, Faculdades, 
Escolas e similares

Jaboatão dos 
Guararapes

PREFEITURA 
MUNICIPAL

Processo 
Licitatório nº 
015/2015 - 

Concorrência nº 
006/2015

Contratação de Empresa Especializada para a Construção do Ginásio de 
Esportes a ser implantado na Avenida Manoel Rabelo, S/N no Município do 
Jaboatão dos Guararapes.

Obra(s) identificada(s) como 
paralisada(s) em 2018 e não 
consta(m) no mapa de obras de 2018

Equipamento urbanos (praças, 
quadras e similares)

PREFEITURA 
MUNICIPAL

EXECUÇÃO DAS OBRAS DE PERFURAÇÃO DE POÇOS TUBULARES EM MEIO 
CRISTALINO FISSURADO, INCLUSIVE ELABORAÇÃO DE PERFIL GEOFÍSICO, 
ANÁLISE FÍSICO QUIÍMICA DA ÁGUA E OBRAS COMPLEMENTARES RELATIVAS Á 
PERFURAÇÃO DESSES POÇOS.

VIA TÉCNICA 
CONSTRUÇÕES E 
SERVIÇOS LTDA.

Obra(s) identificada(s) como 
paralisada(s) em 2018 e não 
consta(m) no mapa de obras de 2018

Abastecimento de água - Captação, 
Adução, Tratamento e similares

PREFEITURA 
MUNICIPAL

Concorrência 
Nacional nº 
001/2013

Prestação de serviços de engenharia relativos à implantação de infraestrutura 
e equipamentos comunitários (AME e Clube do Bairro) no Loteamento 
Cacheado e no Bairro Pedra Linda.

CONSTRUTORA 
VENÂNCIO LTDA

Obra(s) identificada(s) como 
paralisada(s) em 2018 e não 
consta(m) no mapa de obras de 2018

Santa Cruz do 
Capibaribe

MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA INCLUINDO MATERIAL, MÃO-DE-OBRA E 
RESPECTIVOS INSUMOS NAS UNIDADES DE ENSINO

M & M 
EMPREENDIMENTOS E 
INCORPORAÇÃO LTDA-
EPP

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Educação - Universidades, Faculdades, 
Escolas e similares

Jaboatão dos 
Guararapes

PREFEITURA 
MUNICIPAL

Contratação Direta de Empresa para Execução de Remanescente de Obra 
(Reformas de Unidades Integrantes da Rede Municipal de Saúde do Munícipio 
de Jaboatão dos Guararapes).

020/2013 - 
SESAU

Obra(s) identificada(s) como 
paralisada(s) em 2018 e não 
consta(m) no mapa de obras de 2018

Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, 
UBS, CAPS e similares)

EXECUÇÃO DA 1ª ETAPA (PAVIMENTAÇÃO E CICLO-FAIXA) DA 
REQUALIFICAÇÃO DA RUA QUINZE DE NOVEMBRO NO MUNICÍPIO DE 
CARUARU/PE.

CONSTRUTORA BG 
EIRELE EPP

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

CONSTRUTORA SERRA 
NEGRA EIRELI

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Abastecimento de água - Captação, 
Adução, Tratamento e similares

IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM TRECHOS DE VIAS 
PÚBLICAS NOS BAIRROS: GERCINO COELHO, JARDIM MARAVILHA, SÃO 
GONÇALO, HENRIQUE LEITE E VILA EDUARDO, NO MUNICÍPIO DE 
PETROLINA/PE.

CONSTRUTORA ANCAR 
LTDA

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

PREFEITURA 
MUNICIPAL

Execução das obras e serviços de conclusão do Complexo Educacional 
Desportivo Pedro Serafim de Souza, em Ipojuca-Sede, correspondente ao Lote 
01: Conclusão das Obras do Ginásio e complementares.

USINA DE OBRAS 
EMPREENDIMENTOS 
LTDA.

Obra(s) identificada(s) como 
paralisada(s) em 2018 e não 
consta(m) no mapa de obras de 2018

Equipamento urbanos (praças, 
quadras e similares)

Concorrencia-
001/2018

Contratação do sistema de esgotamento sanitario do distrito Vila Catimbau, 
Povoado do Tanque e Distrito Vila do Guanumbi (São Domingos), Zona Rural 
do Municipio de Buíque/PE

Zinger Engenharia Ltda-
EPP

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

PREFEITURA 
MUNICIPAL

CONCORRENCIA 
02/2014

CONSTRUÇÃO DE TRÊS ESCOLAS NOS POVOADOS DE BARRA DAS MELANCIAS, 
POÇÃO E CACHOEIRA DO ROBERTO

ARCO ENGENHARIA E 
CONSTRUÇÕES LTDA

Obra(s) identificada(s) como 
paralisada(s) em 2018 e não 
consta(m) no mapa de obras de 2018

Educação - Universidades, 
Faculdades, Escolas e similares

Reforma, Ampliação e Revitalização do Hospital Monsenhor Alfredo Pinto 
Dâmaso nesta Cidade.

CPM Construtora Ltda 
Epp

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, 
CAPS e similares)

PREFEITURA 
MUNICIPAL

Proc. Nº 23/2016 - 
CP 01/2016

Contratação de empresa de engenharia para executar os serviços de 
construção de uma Escola de um pavimento com 12 (doze) salas de aula, a ser 
implantada em um terreno próprio localizado no Bairro Nova Jucati, recurso 
próprio do Município

CPM CONSTRUTORA 
LTDA - EPP

Obra(s) identificada(s) como 
paralisada(s) em 2018 e não 
consta(m) no mapa de obras de 2018

Educação - Universidades, 
Faculdades, Escolas e similares

Santa Maria da Boa 
Vista

PREFEITURA 
MUNICIPAL

EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA RELATIVOS A 
URBANIZAÇÃO DA ENTRADA DA CIDADE

VICTOR CONSTRUÇÕES 
LTDA-ME

Obra(s) identificada(s) como 
paralisada(s) em 2018 e não 
consta(m) no mapa de obras de 2018

EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTO,DE SANEAMENTO E DE 
PRAÇAS. LOTE 7.

PORTELA CONSTRUÇÕES 
LTDA - ME

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Contratação de empresa de engenharia para executar os serviços de 
implantação do Pátio da Feira Livre do Município de Afogados da Ingazeira.

Ministério das Cidades/Caixa Econômica 
Federal

Brito & Melo 
Incorporações LTDA

Obra constante do mapa de obras de 
2020.



INFORMAÇÕES DO MAPA DE OBRAS

Órgão

IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO CONVÊNIO CONTRATADO CONTRATO ADITIVO EXECUÇÃO

CONCEDENTE CNPJ/CPF RAZÃO SOCIAL Nº/Ano DATA INÍCIO Data Final Observações da Auditoria Classificação da Obra Declaração

Unidade da 
Federação

MODALIDADE / 
Nº LICITAÇÃO

SITUAÇÃO 
DECLARADAVALOR 

CONTRATADO
(R$)

DATA FINAL 
após Aditivos

VALOR CONTRATO 
APÓS ADITIVOS

(R$)

VALOR MEDIDO 
ACUMULADO

(R$)

VALOR PAGO 
ACUMULADO NO 

EXERCÍCIO
(R$)

VALOR  PAGO 
ACUMULADO NA 

OBRA OU SERVIÇO
(R$)

Percentual 
de Saldo de 

Contrato

Percentual 
Pago em 

2020
Declaradamente 

Paralisada

Obras com Fortes 
Indícios de 
Paralisada/ 
Inacabada

Caruaru Prefeitura municipal TP 003/2018 FINISA 17.830.564/0001-54 03/2019 28/1/2019 28/5/2019              1.399.999,99 19/10/2020               2.971.255,06                   768.594,82                     267.214,16                 749.043,49 EM ANDAMENTO 74,79% 8,99% Em execução X

Iati FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE - DF 10952038000118 28/12/2012 26/6/2013              2.957.440,79 26/6/2013               2.957.440,79             1.161.657,93 Identificada paral X

Paulista Prefeitura municipal TP003/2019 MESPORTE/CAIXA 19.221.997/0001-38 051/2019 28/6/2019 23/2/2020              1.435.724,57 22/2/2021               2.871.449,14                   338.249,91                     338.249,91             1.158.529,67 CONCLUÍDA 59,65% 11,78% Concluída X

Caruaru Prefeitura municipal CP 006/2020 18.833.963/0001-31 015/2020 16/7/2020 13/3/2021              1.185.319,50 13/3/2021               2.866.369,03                   514.283,87                     246.991,34                 246.991,34 EM ANDAMENTO 91,38% 8,62% Em execução X

Paulista Prefeitura municipal CC001/2019 Mcidades/Caixa 00.999.591/0001-52 062/2020 18/6/2020 16/10/2020              2.858.178,25 16/10/2020               2.858.178,25                   491.867,45 PARALISADA Mobilidade urbana - vias urbanas 100,00% 0,00% Paralisada X

Aliança Prefeitura municipal PP 09/2014 00.999.591/0001-52 082/2014 2/6/2014 2/6/2014              2.802.117,57 2/6/2014               2.802.117,57               1.133.392,87                                        -               1.133.392,87 INACABADA Mobilidade urbana - vias urbanas 59,55% 0,00% Inacabada X

Ipojuca REFINARIA ABREU E LIMA S.A. 02.456.950/0001-50 CONSTRUCIFE 019/11 30/12/1899              2.246.440,56               2.774.010,30                 362.217,20 Identificada paral X

Paulista Prefeitura municipal CC008/2017 17.268.623/0001-42 063/2018 13/6/2018 9/1/2019              1.348.436,79 31/5/2021               2.771.054,45                   205.184,96                     205.184,96                 735.469,68 EM ANDAMENTO Mobilidade urbana - vias urbanas 73,46% 7,40% Em execução X

Petrolina Prefeitura municipal CN Nº 020/2019 Ministério da Saúde 07.199.546/0001-62 AB ENGENHARIA LTDA 449/2019 10/7/2020 5/7/2021              1.384.366,81 5/7/2021               2.768.733,62                   514.429,83 Em execução 100,00% 0,00% Em execução X

Goiana Prefeitura municipal RECURSOS PRÓPRIOS 08.873.963/0001-01 29/5/2020 23/2/2021              2.766.366,60 23/2/2021               2.766.366,60                   360.571,15                     360.571,15                 360.571,15 OBRA EM ANDAMENTO Mobilidade urbana - vias urbanas 86,97% 13,03% Em execução X

Prefeitura municipal CC 001/2018 Reforma da Unidade de Vigilância de Zoonoses - UVZ 04.954.262/0001-46 30/12/1899                  869.547,66 30/12/1899               2.735.026,69                   104.922,93                     104.922,93                 357.737,33 Contrato Distratado Edificações Administrativas Diversas 86,92% 3,84% Distratada X

Goiana Prefeitura municipal RECURSOS PRÓPRIOS 11.963.541/0001-31 DUART CONSTRUTORA 12/7/2020 8/5/2021              2.710.766,23 8/5/2021               2.710.766,23                   352.818,79                     352.818,79                 352.818,79 OBRA EM ANDAMENTO Mobilidade urbana - vias urbanas 86,98% 13,02% Em execução X

Prefeitura municipal CC 012/2011 03.608.944/0001-34 JEPAC Construções LTDA. 014/2012 15/3/2012 9/3/2013              2.677.987,23 9/3/2013               2.677.987,23               1.569.370,29                        52.874,92             1.569.370,29 Finalizado Prevenção em Áreas de Risco 41,40% 1,97% Concluída X

Bom Jardim Prefeitura municipal - 14.780.722/0001-10 095/2018 6/7/2018 6/7/2019              2.346.755,18 5/7/2020               2.643.544,46               2.153.465,50                     319.089,97             2.153.465,50 Em andamento 18,54% 12,07% Em execução X

Ipojuca 07.826.791/0001-52 126/12 29/6/2012 23/6/2013              2.643.192,81 23/6/2013               2.643.192,81                 465.109,30 Identificada paral X

Barra de Guabiraba Prefeitura municipal FNDE 09.249.063/0001-50 jan.-18 1/9/2018 30/12/2018              1.285.394,10 25/11/2021               2.642.383,27                     19.708,21                        19.708,21             1.212.261,23 Concluída Mobilidade urbana - vias urbanas 54,12% 0,75% Concluída X

Caruaru Prefeitura municipal CP 003/2016 03.329.905/0001-06 054/2016 20/6/2016 15/6/2017              1.186.637,39 15/6/2017               2.619.458,67               1.360.987,45                                        -               1.327.321,28 PARALISADA - AGUARDANDO APRESENTAÇÃO DE NOVO CRONOGRAMA POR PARTE DA CONTRATADA 49,33% 0,00% Paralisada X

Petrolina Prefeitura municipal CN Nº 024/2019 Ministério da Saúde 10.698.641/0001-15 016/2020 18/6/2020 13/6/2021              1.225.257,31 13/6/2021               2.616.549,87                   464.509,76 Em execução 100,00% 0,00% Em execução X

PETROLINA 00.758.756/0001-02 225/2015 10/8/2015 8/12/2015              2.093.087,72 8/12/2015               2.612.855,69               1.952.641,01 Concluida X

Aliança Prefeitura municipal CC 02/2012 FUNASA/MS 03.086.586/0001-47 118/2012 19/9/2012 18/3/2013              2.610.550,62 18/3/2013               2.610.550,62               1.331.057,92                                        -               1.331.057,92 INACABADA 49,01% 0,00% Inacabada X

Tamandaré Prefeitura municipal MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA, PEQUENAS REFORMAS 23.198.833/0001-04 026/2017 1/1/2020 26/12/2020              1.300.000,00 21/12/2021               2.600.000,00                   246.660,86                     246.660,86                 246.660,86 EM ANDAMENTO Edificações Administrativas Diversas 90,51% 9,49% Em execução X

Serra Talhada Prefeitura municipal TP003/2020 19.314.966/0001-21 023/2020 14/4/2020 8/2/2021              2.409.467,13 8/2/2021               2.573.970,12                   318.641,90                     318.641,90                 318.641,90 Em andamento 87,62% 12,38% Em execução X

Floresta Prefeitura municipal CC 002/2012 Construção da Creche Proinfancia Tipo B - Três Marias MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 08.635.005/0001-00 CONSTRUMAR 024/2012 2/4/2012 28/12/2012              1.283.348,93 27/11/2018               2.566.697,86               1.227.048,12                                        -               1.227.048,12 INACABADA (DISTRATO) 52,19% 0,00% Inacabada X

Serra Talhada Prefeitura municipal TP011/2018 21.373.353/0001-07 152/2018 3/12/2018 29/9/2019              2.530.820,79 29/9/2019               2.530.820,79                     54.364,65                   54.364,65 Contrato reincidido,  novo processo licitatório em andamento 97,85% 0,00% Em execução X

Camaragibe Prefeitura municipal CP 02/2015 MCIDADES 07.791.333/0001-25 043/2015 1/6/2015 1/12/2015              1.073.500,00 1/12/2015               2.493.275,53                   318.658,40                                        -                   318.658,40 encerrado Mobilidade urbana - vias urbanas 87,22% 0,00% Concluída X

Gravatá Prefeitura municipal TP002/2020 11.520.665/0001-42 091/2020 11/5/2020 10/7/2020              2.470.021,50 10/7/2020               2.470.021,50                   793.129,98                                        -                                     -   EM ANDAMENTO Mobilidade urbana - vias urbanas 100,00% 0,00% Em execução X

Serra Talhada Prefeitura municipal CP001/2016 Governo Federal - Ministério da Saúde 03.792.129/0001-78 EWG Serviços LTDA 040/2016 22/6/2016 19/3/2017              2.427.480,29 3/9/2025               2.463.449,63                   100.433,84                     100.433,84             2.024.238,91 Em andamento 17,83% 4,08% Em execução X

Jupi Prefeitura municipal TP Nº 010/2018 FUNASA 08.307.543/0001-68 30/1/2019 25/1/2020              2.462.429,02 19/1/2021               2.462.429,02                   179.039,23                     179.039,23                 179.039,23 EM EXECUÇÃO Saneamento 92,73% 7,27% Em execução X

Ipojuca 09.391.912/0001-06 BLB ENGENHARIA LTDA 032/2015 13/3/2015 12/12/2015              1.957.097,94 12/12/2015               2.417.445,16             1.985.903,95 Identificada paral X

EXECUÇÃO DAS OBRAS DAS REDES DE ESGOTO NO POVOADO DE MALHADA 
DE PEDRAS (3º DISTRITO), SITUADO NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE 
CARUARU/PE.

JOSÉ MARCOS DE LIMA 
INFRAESTRUTURA E 
SERVIÇOS

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Esgotamento sanitário - Rede coletora, 
estações de tratamento e similares

PREFEITURA 
MUNICIPAL

IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DA LOCALIDADE 
DE QUATI E AMPLIAÇÃO DOS SISTEMAS DAS LOCALIDADES DE BELA VISTA E 
SANTA ROSA DO MUNICÍPIO DE IATI/PE

AGRESTE PROJETOS E 
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO 
LTDA - EPP

PROCESSO 
Nº 050/12 
- 
CONCORRÊ
NCIA 
001/12

Obra(s) identificada(s) como 
paralisada(s) em 2018 e não 
consta(m) no mapa de obras de 2018

Esgotamento sanitário - Rede 
coletora, estações de tratamento e 

similares

Obras de implantação e modernização de infraestrutura esportiva no Clube 
Municipal de Paratibe, no município do Paulista/PE;

GLC ENGENHARIA E 
INCORPORAÇÕES LTDA

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Equipamento urbanos (praças, quadras e 
similares)

REFORMA DO GINÁSIO POLIESPORTIVO PROFESSOR ERLANDSEN RODRIGUES 
DA SILVA

L&L CONSTRUÇÕES E 
SERVIÇOS EIREILI

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Educação - Quadras em Unidades de 
Ensino

Serviços de restauração do pavimento e/ou pavimentação de vias no Bairro de 
Maranguape I, Paulista/PE.

AGC CONSTRUÇÕES  E 
EMPREENDIMENTOS 
LTDA

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

RECONSTRUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DO ACESSO 
ALIANÇA/CAUEIRAS –  ALIANÇA-PE.

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO 
ESTADO DE PERNAMBUCO

AGC CONSTRUÇÕES E 
EMPREENDIMENTOS 
LTDA

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

PREFEITURA 
MUNICIPAL

Construção de 01 (um) mercado Público e 06 (seis) quiosques duplos em 
Ipojuca-sede

Obra(s) identificada(s) como 
paralisada(s) em 2018 e não 
consta(m) no mapa de obras de 2018

Equipamento urbanos (praças, 
quadras e similares)

Serviços de pavimentação em paralelepípedo em diversas ruas no Bairro de 
Jardim Paulista/PE.

MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO 
REGIONAL/CAIXA

PLANCON - 
PLANEJAMENTO 
CONSTRUÇÕES E 
SERVIÇOS EIRELI - EPP

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

CONSTRUÇÃO DA UNIDADES BÁSICA DE SÁUDE - UBS NOVA PETROLINA - TIPO 
IV, NO MUNICÍPIO DE PETROLINA/PE.

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, 
CAPS e similares)

Concorrência nº 
001/2020 Processo 

Licitatório Nº 
007/2020

Calçamento de vias em paralelepípedo - diversas ruas da sede - Barro 
Vermelho, no Município de Goiana/PE.

CONSTRUTORA A.R. 
LTDA

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Cabo de Santo 
Agostinho

Rotec Construção e 
Incorporação Ltda.

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Concorrência nº 
002/2019 Processo 

Licitatório Nº 
047/2019

SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS EM DIVERSAS RUAS DO 
MUNÍCIPIO DE GOIANA-PE, NAS LOCALIDADES DE SÃO LOURENÇO E BOA 
VISTA.

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Cabo de Santo 
Agostinho

Execução de Obras de Contenção de Encostas em àreas de Risco de diversas 
ruas no Bairro da Charnequinha.

Ministério das Cidades/Prefeitura 
Municipal do Cabo de Santo Agostinho

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

PROC 039/2018
C. 001/2018

Construção da Escola 19 de Julho, Com Recursos do FNDE, Ministério da 
Educação. Lote I

B.L CONSTRUTORA E 
SERVIÇOS LTDA - ME

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Educação - Universidades, Faculdades, 
Escolas e similares

PREFEITURA 
MUNICIPAL

Execução das obras e serviços de conclusão do Complexo Educacional 
Desportivo Pedro Serafim de Souza, em Ipojuca-Sede, correspondente ao Lote 
02: Fornecimento e Montagem da Estrutura Metálica e Coberta do Ginásio.

USINA DE OBRAS 
EMPREENDIMENTOS 
LTDA.

Obra(s) identificada(s) como 
paralisada(s) em 2018 e não 
consta(m) no mapa de obras de 2018

Equipamento urbanos (praças, 
quadras e similares)

PREÇOS N° 
005/2017 
PROCESSO 

COSNTRUÇÃO DE ESCOLA DE UM PAVIMENTO COM 06 SALAS DE AULA 
PADRÃO FNDE

ATUAL CONSTRUTORA E 
SERVIÇOS LTDA - ME

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) CRECHE (LOTE IV PADRÃO FNDE - TIPO 2 - 
DISTRITO PELADAS, EM PARCERIA COM O FNDE

PORTELA CONSTRUÇÃO 
LTDA.

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Educação - Universidades, Faculdades, 
Escolas e similares

CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO E E ASSISTÊNCIA 
PSICOSSOCIAL - CAPS II, NO MUNICÍPIO DE PETROLINA/PE.

CONSTRUTORA MASTER 
EIRELI - ME

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, 
CAPS e similares)

PREFEITURA 
MUNICIPAL

Concorrência nº 
013/2015

Relativo à Urbanização do Pátio de Eventos Ana das Carrancas no Municipio de 
Petrolina

CONSTRUTORA ANCAR 
LTDA

Obra(s) identificada(s) como 
paralisada(s) em 2018 e não 
consta(m) no mapa de obras de 2018

Equipamento urbanos (praças, 
quadras e similares)

IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D’ÁGUA DE TUPAOCA, CHÃ 
DE CATOLÉ, CAUEIRAS, DO ALTO ZELORITH E USINA ALIANÇA, NA ZONA RURAL 
DESTE MUNICÍPIO

CONSBRASIL - 
CONSTRUTORA BRASIL 
LTDA EPP

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Abastecimento de água - Captação, 
Adução, Tratamento e similares

PROCESSO 
LICITATÓRIO Nº 

022/2016

PAUBRASIL COMÉRCIO E 
CONSTRUTORA LTDA-
ME

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Contratação de Pessoa Jurídica para Construção de Proinfância (CRECHE) - Tipo 
1 - Opção 220V com sapatas, Bairro Mutirão

M&W Serviços de 
Construção e Reforma 
Ltda

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Educação - Universidades, Faculdades, 
Escolas e similares

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Educação - Universidades, Faculdades, 
Escolas e similares

Contratação de Pessoa Jurídica para Construção de Proinfâcia (Creche) - Tipo 1 
- Opção 220V com sapatas, no Bairro Mutirão

Fundo Nacional de Desenvolvimento da 
Educação - FNDE

Construtora e Serviços 
WJC Ltda

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Educação - Universidades, Faculdades, 
Escolas e similares

Contratação de empresa de engenharia para a execução das obras de 
pavimentação e drenagem em diversas ruas do Município de Camaragibe-PE - 
Lote 05.

CONSTRUTEC PROJETOS 
E OBRAS DE 
ENGENHARIA CIVIL LTDA

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CIVIL PARA OS 
SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ DE 14 (QUATORZE) RUAS, 
LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO DE GRAVATÁ-PE

CONSTRUTORA SAM 
LTDA

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Contratação de Empresa para Construção de UBS nos Bairros Centro II, 
Caxixola, Bom Jesus I, COHAB I e Construção de uma UBS, Tipo II, no Bairro 
Mutirão

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, 
CAPS e similares)

CONSTRUÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES (MSD) NA ZONA 
RURAL DO MUNICÍPIO DE JUPI/PE

OCTAGON 
EMPREENDIMENTOS 
LTDA - EPP

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

PREFEITURA 
MUNICIPAL

CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA NA ÁREA DE ENGENHARIA PARA 
EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONCLUSÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA 
MATERNIDADE DO HOSPITAL SANTO CRISTO, LOCALIZADO NA RUA JOSÉ 
BONIFÁCIO, S/N, IPOJUCA-CENTRO.

Obra(s) identificada(s) como 
paralisada(s) em 2018 e não 
consta(m) no mapa de obras de 2018

Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, 
UBS, CAPS e similares)



INFORMAÇÕES DO MAPA DE OBRAS

Órgão

IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO CONVÊNIO CONTRATADO CONTRATO ADITIVO EXECUÇÃO

CONCEDENTE CNPJ/CPF RAZÃO SOCIAL Nº/Ano DATA INÍCIO Data Final Observações da Auditoria Classificação da Obra Declaração

Unidade da 
Federação

MODALIDADE / 
Nº LICITAÇÃO

SITUAÇÃO 
DECLARADAVALOR 

CONTRATADO
(R$)

DATA FINAL 
após Aditivos

VALOR CONTRATO 
APÓS ADITIVOS

(R$)

VALOR MEDIDO 
ACUMULADO

(R$)

VALOR PAGO 
ACUMULADO NO 

EXERCÍCIO
(R$)

VALOR  PAGO 
ACUMULADO NA 

OBRA OU SERVIÇO
(R$)

Percentual 
de Saldo de 

Contrato

Percentual 
Pago em 

2020
Declaradamente 

Paralisada

Obras com Fortes 
Indícios de 
Paralisada/ 
Inacabada

Prefeitura municipal CC001/2018 10.629.006/0001-86 054/2018 25/12/1900              2.408.392,26 25/12/1900               2.408.392,26 EM ANDAMENTO 100,00% 0,00% Em execução X

Petrolina Prefeitura municipal CN Nº 017/2019 Ministério da Integração 00.096.631/0001-56 405/2019 14/10/2019 11/4/2020              1.070.950,18 7/12/2020               2.408.291,62               1.264.015,91 Concluída Mobilidade urbana - vias urbanas 100,00% 0,00% Concluída X

Prefeitura municipal CP 001/2019 FNDE 17.633.457/0001-36 014/2019 16/5/2019 10/5/2020              2.398.690,70 5/5/2021               2.398.690,70                   163.670,06                     163.670,06                 163.670,06 PARALISADA 93,18% 6,82% Paralisada X

Floresta Prefeitura municipal TP 005/2016 Construção da Praça Parque das Caraibeiras - MTur MINISTÉRIO DO TURISMO 10.698.641/0001-15 145/2016 30/6/2016 26/4/2017              1.169.999,99 20/2/2018               2.339.999,98                   118.927,66                                        -                   118.927,66 INACABADA (DISTRATO) 94,92% 0,00% Inacabada X

03.965.980/0001-55 088/2015 – SEDEMS25/4/2016 22/10/2016              2.250.490,34 22/10/2016               2.336.989,44                   130.493,83                   52.445,98 EM ANDAMENTO X

CAMARAGIBE MINISTÉRIO DAS CIDADES 07.042.353/0001-01 042/2013 23/9/2013 23/9/2014              2.328.338,70 23/9/2014               2.328.338,70                 975.792,94 PARALISADA Mobilidade urbana - vias urbanas X

Paudalho Prefeitura municipal SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DA CRECHE CAZUZA PINHEIRO - 19.869.416/0001-79 17/4/2019 11/2/2020              2.196.342,86 7/12/2020               2.312.903,60                     56.259,61                        56.259,61                   56.259,61 HOUVE DISTRATO (ELABORADA UMA NOVA LICITAÇÃO) 97,57% 2,43% Distratada X

Goiana Prefeitura municipal RECURSOS PRÓPRIOS 17.268.623/0001-42 2/3/2020 27/3/2021              2.278.939,77 27/3/2021               2.278.939,77                   234.341,46                     234.341,46                 234.341,46 OBRA EM PROCESSO DE DISTRATO Mobilidade urbana - vias urbanas 89,72% 10,28% Distratada X

Goiana Prefeitura municipal RECURSOS PRÓPRIOS 17.268.623/0001-42 2/3/2020 27/3/2021              2.278.939,77 27/3/2021               2.278.939,77                   234.341,46                     234.341,46                 234.341,46 OBRA DISTRATADA Mobilidade urbana - vias urbanas 89,72% 10,28% Distratada X

Prefeitura municipal TP004/2019 08.962.358/0001-07 098/2019 26/9/1900              2.261.895,43 26/9/1900               2.261.895,43                   282.795,40                        31.405,11                 282.795,40 EM ANDAMENTO 87,50% 1,39% Em execução X

Camaragibe Prefeitura municipal CP  03/2017 x 12.644.934/0001-45 102/2017 27/7/2017 27/7/2018              1.981.137,73 27/7/2018               2.238.903,56                   257.765,83                                        -                   257.765,83 encerrado Rede de Drenagem de águas pluviais 88,49% 0,00% Concluída X

Floresta Prefeitura municipal CC 001/2018 Construção dos serviços remanescentes da Praça das Caraibeiras - Mtur MINISTÉRIO DO TURISMO 22.328.425/0001-67 021/2018 29/6/2018 25/4/2019              1.117.765,02 25/4/2019               2.235.530,04                   133.391,59                     133.391,59                 133.391,59 INACABA (DISTRATO) 94,03% 5,97% Inacabada X

São Caetano Prefeitura municipal MCIDADES 04.451.521/0001-16 014/15 3/8/2015 30/3/2016              2.223.081,93 30/3/2016               2.223.081,93                   454.807,12                 454.807,12 Distrato 79,54% 0,00% Distratada X

Caruaru Prefeitura municipal CP 007/2015 PAVIMENTAÇÃO EM PARALELO EM DIVERSAS RUAS NO LOTE II SEPLAG/PE 17.830.564/0001-54 007/2016 28/9/2016 23/9/2017                  968.468,33 23/9/2017               2.207.300,07               1.055.072,16                                        -               1.038.707,02 CONCLUÍDA Mobilidade urbana - vias urbanas 52,94% 0,00% Concluída X

11.864.311/0001-15 009/2013 - SEDES22/3/2013 20/7/2013              2.188.658,50 20/7/2013               2.188.658,50                     28.786,04                 707.569,51 OBRA PARALISADA X

Ipojuca Prefeitura municipal CC 006/2016 03.608.944/0001-34 055/2017 30/8/2017 31/7/2018              2.184.398,74 31/7/2018               2.184.398,74  1.746.507,99                     323.860,92  1.746.507,99 Encerrado Mobilidade urbana - vias urbanas 20,05% 14,83% Concluída X

Caruaru Prefeitura municipal CP 008/2018 03.492.867/0001-08 026/2018 10/10/2018 5/10/2019              2.169.159,77 29/9/2020               2.169.159,77                                     -                                          -                                     -   CONTRATO RESCINDIDO (13/04/2020) Mobilidade urbana - vias urbanas 100,00% 0,00% Paralisada X

Caruaru Prefeitura municipal CP 008/2018 21.636.958/0001-43 016/2020 16/6/2020 11/6/2021              2.169.159,77 11/6/2021               2.169.159,77                                     -                                          -                                     -   PARALISADA - AGUARDANDO PROCESSO DE VERIFICAÇÃO DOS LIMITES DO TERRENO Mobilidade urbana - vias urbanas 100,00% 0,00% Paralisada X

Trindade Prefeitura municipal FNDE/MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 29.058.452/0001-06 009/2016 29/6/2016 29/6/2016              2.168.872,55 29/6/2016               2.168.872,55               1.179.092,41                     109.384,37             1.179.092,41 EM ANDAMENTO 45,64% 5,04% Em execução X

Trindade Prefeitura municipal FNDE/MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 26.780.152/0001-48 010/2016 29/6/2016 26/12/2016              2.161.954,41 26/12/2016               2.161.954,41                   539.777,72                 539.777,72 EM ANDAMENTO 75,03% 0,00% Em execução X

Petrolina Prefeitura municipal TP Nº 017/2018 Ministério dos Esportes 20.296.627/0001-49 291/2018 11/4/2018 8/10/2018                  979.150,04 30/4/2020               2.159.982,00               1.058.625,21  Concluída 100,00% 0,00% Concluída X

Caruaru Prefeitura municipal CP 007/2015 PAVIMENTAÇÃO EM PARALELO EM DIVERSAS RUAS NOS LOTES I E III 02.173.244/0001-00 006/2016 28/9/2016 27/3/2017                  990.922,80 26/8/2019               2.139.408,73                   868.214,11                                        -                   868.214,11 CONCLUÍDA Mobilidade urbana - vias urbanas 59,42% 0,00% Concluída X

PEDRA FUNASA 023/2016 1/6/2016 28/11/2016              2.056.773,11 28/11/2016               2.056.773,11 A INICIAR X

Petrolina Prefeitura municipal CN Nº 020/2018 CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SÁUDE - UBS MANDACARU, PORTE II. Ministério da Saúde 19.843.140/0001-50 396/2018 3/7/2019 27/6/2020                  912.806,79 19/3/2022               2.052.788,18               1.045.930,10 Concluída 100,00% 0,00% Concluída X

Paulista 00.721.895/0001-53 NB CONSTRUÇÕES LTDA 011/2014 26/3/2014 22/9/2014              2.051.239,28 22/9/2014               2.051.239,28 Identificada paral X

Goiana Prefeitura municipal RECURSOS PRÓPRIOS 11.963.541/0001-31 DUART CONSTRUTORA 11/6/2020 27/12/2026              2.044.598,31 27/12/2026               2.044.598,31                   175.249,26                     175.249,26                 175.249,26 OBRA EM ANDAMENTO Mobilidade urbana - vias urbanas 91,43% 8,57% Em execução X

Caruaru Prefeitura municipal TP 011/2018 MINISTÉRIO DAS CIDADES 05.545.366/0001-60 009/2018 3/7/2018 28/6/2019              1.009.650,95 17/6/2021               2.044.376,44                   701.351,12                        19.897,43                 664.616,00 EM ANDAMENTO Mobilidade urbana - vias urbanas 67,49% 0,97% Em execução X

Petrolina Prefeitura municipal CN Nº 006/2019 Ministério das Cidades 00.758.756/0001-02 116/2019 21/5/2019 17/11/2019                  995.527,67 13/2/2021               2.023.023,17                   991.124,54 Concluída Mobilidade urbana - vias urbanas 100,00% 0,00% Concluída X

Floresta Prefeitura municipal CC001/2015 Construção de Escola de 06 salas, no bairro Três Marias - FNDE MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 08.174.804/0001-19 149/2015 13/10/2015 9/7/2016              1.010.000,13 28/8/2018               2.020.000,26                                     -                                          -   INACABADA (DISTRATO) 100,00% 0,00% Inacabada X

Floresta Prefeitura municipal CC001/2015 Construção de Escola de 06 salas, no bairro Santa Rosa - FNDE MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 08.174.804/0001-19 149/2015 26/9/1900              1.010.000,13 15/11/1902               2.020.000,26                                     -                                          -                                     -   NÃO INICIADA (DISTRATO) 100,00% 0,00% Distratada X

Ipojuca Prefeitura municipal CP 064/2018 08.873.963/0001-01 CONSTRUTORA AR LTDA 186/2018 1/10/2018 1/3/2019                  975.357,16 28/3/2021               2.018.629,58                     82.778,89                        82.778,89                 880.357,14 em andamento Mobilidade urbana - vias urbanas 56,39% 4,10% Em execução X

Águas Belas Prefeitura municipal PR-015/2015 05.645.366/0001-60 055/2015 2/7/2015 30/9/2015              2.014.265,80 30/9/2015               2.014.265,80                   642.423,20                 642.423,20 AGUARDANDO A A Recursos Hídricos - Barragens 68,11% 0,00% Paralisada X

Prefeitura municipal 04.684.200/0001-61 095/2017 21/6/2017 17/4/2018              1.907.115,40 8/12/2019               2.005.571,57                   636.424,05                 636.424,05 PARALISADA 68,27% 0,00% Paralisada X

Santa Maria da Boa 
Vista

REFORMA E AMPLIAÇÃO DE 03 (TRÊS) ESCOLAS, NAS AGROVILAS 36,25 E 07 
DO PROJETO FULGÊNCIO, TODAS LOCALIZADAS NO INTERIOR DO MUNICÍPIO 
DE SANTA AMRIA DA BOA VISTA- PE

PREFEITURA MUNCIPAL DE SANTA 
MARIA DA BOA VISTA - PE

CONSTRUTORA RZ FENIX 
E EMPREENDIMENTOS 
LTDA

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Educação - Universidades, Faculdades, 
Escolas e similares

EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM TSD (TRATAMENTO SUPERCIAL DUPLO) 
NOS POVOADOS: BAIXA ALEGRE, BOM JARDIM, CAROÁ E SIMPATIA, NA ZONA 
RURAL, MUNICÍPIO DE PETROLINA/PE.

SANJUAN ENGENHARIA 
LTDA

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Santa Cruz do 
Capibaribe

CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PROINFÂNCIA - TIPO I DA MALHADA (PADRÃO 
FNDE-MEC), SITUADA NA RUA JOSÉ OILINDA XAVIER, S/N, BELA VISTA, NESTE 
MUNICÍPIO

M & M 
EMPREENDIMENTOS E 
INCORPORAÇÃO LTDA-
EPP

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Educação - Universidades, Faculdades, 
Escolas e similares

GILDETE CORDEIRO DA 
SILVA

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Equipamento urbanos (praças, quadras e 
similares)

Jaboatão dos 
Guararapes

PREFEITURA 
MUNICIPAL

Processo 
Licitatório nº 
009/2015 - 

Concorrência nº 
002/2015

Contratação de Empresa Especializada para Execução na prestação de serviços 
de complementação das obras de complementação das obras de construção 
da praça dos esportes e da cultura de Dois Carneiros no Município do Jaboatão 
dos Guararapes. 

Porto da Construção 
LTDA

Obra(s) identificada(s) como 
paralisada(s) em 2018 e não 
consta(m) no mapa de obras de 2018

Equipamento urbanos (praças, 
quadras e similares)

PREFEITURA 
MUNICIPAL

CONCORRÊNCIA 
001/2013

OBRAS DE RECUPERAÇÃO E MELHORIA DE HABITABILIDADE EM 
ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS, INCLUINDO CONTENÇÃO DE ENCOSTAS, 
PAVIMENTAÇÃO, ACESSIBILIDADE E RECUPERAÇÃO DE MORADIAS EM 
TABATINGA E BAIRRO DOS ESTADOS

PROJECOM PROJETOS E 
ENGENHARIA DE 
CONSTRUÇÕES LTDA.

Obra(s) identificada(s) como 
paralisada(s) em 2018 e não 
consta(m) no mapa de obras de 2018

TOMADA DE 
PREÇO Nº 
003/2019

LICITAÇÃO Nº 
004/2019

QUASARES 
CONSTRUTORA EIRELI 
ME

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Educação - Universidades, Faculdades, 
Escolas e similares

Concorrência nº 
004/2019 Processo 

Licitatório Nº 
074/2019

Serviços de pavimentação em paralelepípedos em diversas ruas  do Distrito de 
Carne de Vaca no Município de Goiana/PE.

PLANCON 
PLANEJAMENTO, 
CONSTRUÇÕES E 
SERVIÇOS EIRELI

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Concorrência nº 
004/2019 Processo 

Licitatório Nº 
074/2019

Serviços de pavimentação em paralelepípedos em diversas ruas  do Distrito de 
Carne de Vaca no Município de Goiana/PE.

PLANCON 
PLANEJAMENTO, 
CONSTRUÇÕES E 
SERVIÇOS EIRELI

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Santa Maria da Boa 
Vista

REFORMA E AMPLIAÇÃO DE 03 (TRÊS) ESCOLAS, LOCALIZADAS NA AGROVILA 3 
DO PROJETO FULGÊNCIO, POVOADO DE URIMAMÃ E FAZENDA PONTA DA 
SERRA, TODAS NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DA BOA VISTA- 
PE

PREFEITURA MUNCIPAL DE SANTA 
MARIA DA BOA VISTA - PE

JUGAMA CONSTRUÇÕES 
LTDA- ME

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Educação - Universidades, Faculdades, 
Escolas e similares

Contratação de empresa para realização de serviços de engenharia, destinado 
a limpeza e manutenção de microdrenagem e macrodrenagem especificações 
constantes na planilha orçamentária e cronograma físico financeiro.

PRISMA ENGENHARIA 
LTDA EPP

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

LEANDRO SAMPAIO 
ENGENHARIA EIRELI - 
EPP

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Equipamento urbanos (praças, quadras e 
similares)

Proc. 015/15  
concorrência. 

001/15
Contratação de serviços para construção de uma ponte para veiculos e 
pedestres sobre o Rio Ipojuca, nesta cidade.

Ogel Obras Gerais Eirelli-
EPP

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Mobilidade urbana - Pontes, viadutos e 
similares

JOSÉ MARCOS DE LIMA 
INFRAESTRUTURA E 
SERVIÇOS

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Jaboatão dos 
Guararapes

PREFEITURA 
MUNICIPAL

Processo 
Administrativo Nº 

047/2012 - 
Concorrência Nº 

015/2012

Contratação de Empresa especializada para Construção da Escola Municipal e 
Creche Medalha Milagrosa no Municipio do Jaboatão dos Guararapes. 

SBC - Sociedade 
Brasileira de 
Construções Ltda 

Obra(s) identificada(s) como 
paralisada(s) em 2018 e não 
consta(m) no mapa de obras de 2018

Educação - Universidades, 
Faculdades, Escolas e similares

Contrato de  execução serviços de terraplenagem, pavimentação asfaltica 
(CBUQ), drenagem e sinalização para diversas ruas dos distritos do Ipojuca 
Sede, Camela, Nossa Srª do Ó no municipio do Ipojuca, PE.

JEPAC CONSTRUÇÕES 
LTDA

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE 
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA VIA DE CONTORNO DO ALTO DO MOURA

CONSTUTORA 
EVIDÊNCIA LTDA

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE 
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA VIA DE CONTORNO DO ALTO DO MOURA

AMBIENTAL 
EMPREENDIMENTOS 
LTDA - EPP

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

CONCORRÊNCIA 
PROCESSO 

LICITATÓRIO 
0009/2016 E 

PADRÃO TIPO - 1 CONVENCIONAL DO PROGRAMA PROINFÂNCIA, NO BAIRRO 
SÃO GERALDO - TRINDADE-PERNAMBUCO, CONFORME TERMO DE 
COMPROMISSO PAC 2 2977/2012, FIRMADO COM FNDE, COM 
FORNECIMENTO TOTAL DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA CONFORME EDITAL 

ARJ SERVIÇOS DE 
CONSTRUÇOES EIRELLI

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Educação - Universidades, Faculdades, 
Escolas e similares

CONCORRÊNCIA 
PROCESSO 

LICITATÓRIO 
003/2018 E 

PADRÃO TIPO - 1 CONVENCIONAL DO PROGRAMA PROINFÂNCIA, NO DISTRITO 
DIVINO ESPÍRITO SANTO - TRINDADE-PERNAMBUCO, CONFORME TERMO DE 
COMPROMISSO PAC 2 29346/2014, FIRMADO COM FNDE, COM 
FORNECIMENTO TOTAL DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA CONFORME EDITAL 

SOUZA & REIS 
CONSTRUTORA LTDA - 
ME

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Educação - Universidades, Faculdades, 
Escolas e similares

REFORMA E ADEQUAÇÃO DO ESTÁDIO DE FUTEBOL PAULO SOUZA COELHO, 
NO MUNICÍPIO DE PETROLINA/PE.

BRAÇO FORTE 
CONSTRUÇÕES E 
SERVIÇOS LTDA  - ME

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Equipamento urbanos (praças, quadras e 
similares)

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E 
GESTÃO - SEPLAG

BRASILAR COMÉRCIO, 
INDÚSTRIA E SERVIÇOS 
DE CONSTRUÇÃO LTDA - 
ME

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

PREFEITURA 
MUNICIPAL

PROCESSO Nº 
043/2015 

CONCORRÊNCIA 
Nº  001/2015

Contratação de empresa para construção do sistema de abastecimento Dágua 
no Poço do Boi e Poço das ovelhas no municipio da Pedra-PE.

Simões Martins 
Engenharia Eireli – EPP

Obra(s) identificada(s) como 
paralisada(s) em 2018 e não 
consta(m) no mapa de obras de 2018

Abastecimento de água - Captação, 
Adução, Tratamento e similares

NOVE ENGENHARIA 
LTDA - EPP

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, 
CAPS e similares)

PREFEITURA 
MUNICIPAL

Construção de praça dos esportes e cultura - PEC 3000,localizada na Avenida 
Lindolfo Collor,Paratibe,no município do Paulista/PE

Obra(s) identificada(s) como 
paralisada(s) em 2018 e não 
consta(m) no mapa de obras de 2018

Equipamento urbanos (praças, 
quadras e similares)

Concorrência nº 
004/2019 Processo 

Licitatório Nº 
074/2019

Serviços de pavimentação em paralelepípedos em diversas ruas  do Distrito de 
Carne de Vaca no Município de Goiana/PE.

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELO EM 06 (SEIS) VIAS 
URBANAS.

CPM CONSTRUTORA 
LTDA - EPP

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM, SINALIZAÇÃO E 
ORÇAMENTO BÁSICO PARA VIAS NÃO PAVIMENTADAS EM DIVERSOS BAIRROS 
DO CENTRO URBANO, NO MUNICÍPIO DE PETROLINA/PE. LOTES 1 E 2.

CONSTRUTORA ANCAR 
LTDA

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

CONSTRUTORA MATRIZ 
- EPP

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Educação - Universidades, Faculdades, 
Escolas e similares

CONSTRUTORA MATRIZ 
- EPP

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Educação - Universidades, Faculdades, 
Escolas e similares

Contratação de Empresa na área de engenharia para pavimentação em 
paralelo drenagem e urbanização de diversas ruas, no município do Ipojuca

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Contratação de Empresa de Engenharia para Construção de Barragens nas 
seguintes localidades: Sítio Engenho Velho, Sítio Nambi, Sítio Garanhunzinho, 
Sítio Ameixa, Sítio Garcia, Sítio Timbaúba e Sítio Riachão.

CPMCONSTRUTORA 
LTDA - EPP

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Santa Maria do 
Cambucá

CONCORRENCIA 
01/2017 PL 

03/2017
CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR INFANTIL EM DECORRÊNCIA DO 
PROJETO PROINFANCIA TIPO 1.

FUNDO DE NACIONAL DE 
DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO

PROQUALITY 
ENGENHARIA LTDA  EPP

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Educação - Universidades, Faculdades, 
Escolas e similares



INFORMAÇÕES DO MAPA DE OBRAS

Órgão

IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO CONVÊNIO CONTRATADO CONTRATO ADITIVO EXECUÇÃO

CONCEDENTE CNPJ/CPF RAZÃO SOCIAL Nº/Ano DATA INÍCIO Data Final Observações da Auditoria Classificação da Obra Declaração

Unidade da 
Federação

MODALIDADE / 
Nº LICITAÇÃO

SITUAÇÃO 
DECLARADAVALOR 

CONTRATADO
(R$)

DATA FINAL 
após Aditivos

VALOR CONTRATO 
APÓS ADITIVOS

(R$)

VALOR MEDIDO 
ACUMULADO

(R$)

VALOR PAGO 
ACUMULADO NO 

EXERCÍCIO
(R$)

VALOR  PAGO 
ACUMULADO NA 

OBRA OU SERVIÇO
(R$)

Percentual 
de Saldo de 

Contrato

Percentual 
Pago em 

2020
Declaradamente 

Paralisada

Obras com Fortes 
Indícios de 
Paralisada/ 
Inacabada

Tacaratu Prefeitura municipal SEPLAG 07.308.813/0001-92 019/2014 24/11/2014 22/2/2015              2.000.001,21 12/5/2017               2.000.001,21               1.199.992,50                                        -               1.199.992,50 Paralisada, aguardando repasse de parcela do recurso por parte do Estado para Conclusão da obra Mobilidade urbana - vias urbanas 40,00% 0,00% Paralisada X

Tacaimbó Ministerio da Saude 16/10/2014 11/10/2015              1.986.477,39 11/10/2015               1.986.477,39 Identificada paral X

Arcoverde Prefeitura municipal CC. N° 001/2019 PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE ARCOVERDE - 14.417.792/0001-09 S/N 1/12/2019 25/11/2020              1.977.007,35 20/11/2021               1.977.007,35                   751.351,43                                        -                   751.351,43 Andamento Mobilidade urbana - vias urbanas 62,00% 0,00% Em execução X

PETROLINA Ministério da Cultura 12.574.539/0001-33 278/2012 22/4/2013 18/11/2013              2.075.962,87 18/11/2013               1.970.032,88               1.967.493,09 Concluída. X

Prefeitura municipal CC 01/2016 FNDE 17.633.457/0001-36 042/2016 22/6/2016 19/3/2017              1.929.872,03 26/6/2021               1.969.775,83                   782.010,50                 782.010,50 PARALISADA 60,30% 0,00% Paralisada X

Jatobá Prefeitura municipal PL 012/2016 FNDE 20.001.546/0001-74 18/2016 5/8/2016 1/6/2017              1.959.902,25 1/6/2017               1.959.902,25                     61.591,11                        61.591,11             1.003.667,49  Em andamento 48,79% 3,14% Em execução X

Xexéu FNDE 12.070.635/0001-44 045/2016 20/5/2016 20/5/2016              1.955.446,69 10/1/2018               1.955.446,69                   653.510,42                                        -                   653.510,42 ANDAMENTO 66,58% 0,00% Em execução X

Floresta Prefeitura municipal TP 001/2016 MINISTÉRIO DAS CIDADES 05.418.653/0001-09 185/2016 17/10/2016 15/5/2017                  974.798,53 30/3/2020               1.949.597,06                     66.283,59                        94.608,70                 402.085,15 EM ANDAMENTO Mobilidade urbana - vias urbanas 79,38% 4,85% Em execução X

CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE NO BAIRRO DONA LICA 07.940.834/0001-26 042/2016 22/6/2016 19/3/2017              1.938.094,60 19/3/2017               1.938.094,60                     24.880,20                   24.880,20 EM ANDAMENTO X

Prefeitura municipal CC 011/FMI/2017 Pavimentação e drenagem em diversas vias do Distrito de Pontezinha. FEM 23.742.620/0001-00 22/1/2018 21/7/2018              1.355.261,26 21/7/2018               1.931.630,92               1.452.804,10                        22.804,14             1.452.804,10 Concluído Mobilidade urbana - vias urbanas 24,79% 1,18% Concluída X

Floresta Prefeitura municipal CC 001/2016 MINISTÉRIO DAS CIDADES 05.418.653/0001-09 193/2016 2/12/2016 30/6/2017                  939.196,11 11/11/2020               1.878.392,22                     41.624,28                        28.159,86                 664.648,49 EM ANDAMENTO Mobilidade urbana - vias urbanas 64,62% 1,50% Em execução X

AFRÂNIO CODEVASF 070860880001-55 002/07 14/2/2007 13/8/2007              1.866.984,57 13/8/2007               1.866.984,57 PARALISADA X

Carpina Prefeitura municipal CC 001/2019 CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA CRECHE DO FEITICEIRO FNDE 03.671.887/0001-38 543/2019 15/7/2019 10/5/2020              1.842.644,23 6/3/2021               1.863.973,85                     60.015,53                        60.015,53                 115.070,37 EM ANDAMENTO 93,83% 3,22% Em execução X

Petrolina Prefeitura municipal TP Nº 008/2018 Ministério do Turismo 10.897.444/0001-25 120/2018 6/1/2018 5/7/2018                  840.738,67 26/3/2020               1.857.511,45                   997.860,77 Concluída Infraestrutura Turística 100,00% 0,00% Concluída X

Caruaru Prefeitura municipal CP 004/2018 26.725.233/0001-45 027/2018 27/8/2020 22/8/2021              1.847.551,36 22/8/2021               1.847.551,36                     92.805,31                        92.805,31                   92.805,31 EM ANDAMENTO Mobilidade urbana - vias urbanas 94,98% 5,02% Em execução X

ABREU E LIMA Reforma de diversas escolas localizadas em diversos bairros da área Urbana 13.753.226/0001-05 226/2014 25/9/2014 22/6/2015              1.845.190,40 22/6/2015               1.845.190,40                 112.388,45 Identificada paral X

Paulista Prefeitura municipal -- 17.191.579/0001-10 144/2020 13/10/2020 10/2/2021              1.840.403,13 10/2/2021               1.840.403,13                     91.927,17                        91.927,17                   91.927,17 EM ANDAMENTO Mobilidade urbana - vias urbanas 95,01% 4,99% Em execução X

Goiana Prefeitura municipal CC 002/2013 MINISTÉRIO DA CULTURA / CAIXA 10.569.412/0001-69 1/2/2014 28/11/2014              1.812.041,43 16/5/2017               1.836.023,18                   503.958,85                 503.958,85 ENCAMINHADO PARA ABERTURA DE PROCESO LICITATORIO 72,55% 0,00% Paralisada X

Goiana Prefeitura municipal CC 002/2013 MINISTÉRIO DA CULTURA / CAIXA 10.569.412/0001-69 1/2/2014 28/11/2014              1.812.041,43 16/5/2017               1.836.023,18                   503.958,85                 503.958,85 ENCAMINHADO PARA ABERTURA DE PROCESO LICITATORIO 72,55% 0,00% Paralisada X

Timbaúba Prefeitura municipal PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE 20 RUAS NO MUNICÍPIO DE TIMBAÚBA-PE. MINISTÉRIO DAS CIDADES 03.086.586.0001-47 150/2017 17/11/2017 13/10/2018              1.835.036,24 6/3/2020               1.835.036,24                   501.995,60                     274.510,59                 479.501,63 EM ANDAMENTO Mobilidade urbana - vias urbanas 73,87% 14,96% Em execução X

Betânea Prefeitura municipal TP 002/2020 03.226.372/0001-29 024/2020 5/8/2020 31/7/2021              1.824.388,09 31/7/2021               1.824.388,09                   180.648,13                     174.099,64                 174.099,64 Em andamento 90,46% 9,54% Em execução X

Jaqueira Prefeitura municipal CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE TIPO 1 - FNDE / MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO PRO-INFANCIA/FNDE 12.020.437/0001-76 - 22/6/2016 17/6/2017              1.822.638,69 17/6/2017               1.822.638,69                   193.450,30                     193.450,30                 878.796,14 EM ANDAMENTO 51,78% 10,61% Em execução X

Lagoa dos Gatos Prefeitura municipal TP 004/2018 11.451.812/0001-70 S/Nº 6/1/2020 4/7/2020                  835.005,79 4/7/2020               1.795.667,45                   212.445,92                     212.445,92                 212.445,92 Andamento Infraestrutura Urbana - Urbanização 88,17% 11,83% Em execução X

CONC 001/2015 11539332/0001-65 059/15 17/12/15 14/6/2016              1.778.542,94 14/6/2016               1.778.542,94             1.543.606,05 X

Prefeitura municipal FNDE 05.545.366/0001-60 047/2019 16/10/2019 10/10/2020              1.766.956,22 5/10/2021               1.766.956,22 PARALISADA 100,00% 0,00% Paralisada X

PETROLINA _ 10.897.444/0001-25 317/2015 3/8/2015 30/3/2016              1.398.014,82 30/3/2016               1.752.831,16               1.743.232,13 Concluida X

Caruaru Prefeitura municipal CP 014/2020 11.091.079/0001-20 031/2020 8/9/2020 3/9/2021                  875.716,59 3/9/2021               1.751.433,18                   174.226,66                     174.226,66                 174.226,66 EM ANDAMENTO 90,05% 9,95% Em execução X

Floresta Prefeitura municipal TP 001/2014 Construção de uma Escola de 06 salas no Distrito de Nazaré do Pico - FNDE MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 05.418.653/0001-09 028/2014 7/3/2014 2/3/2015                  867.098,83 9/7/2019               1.734.197,66                   929.910,07                                        -                   929.910,07 CONCLUIDA 46,38% 0,00% Concluída X

Betânea Prefeitura municipal CC 001/2013 08.174.804/0001-19 026/2013 28/5/2013 23/5/2014              1.733.297,15 23/5/2014               1.733.297,15 Inacabada 100,00% 0,00% Inacabada X

Arcoverde Prefeitura municipal CC. N° 002/2017 MESPORTE 17.830.564/0001-54 S/N 30/11/2017 25/11/2018              1.716.788,45 25/11/2019               1.716.788,45                     98.539,28                                        -                     98.539,28 Andamento 94,26% 0,00% Em execução X

CC 02/2014 MINISTÉRIO DOS ESPORTES  36/2014 30/12/1899              1.706.165,62               1.706.418,09                 775.953,67 EM ANDAMENTO X

03.539.154/0001-44 Multiset Engenharia Ltda086/2015 – SEDEMS25/2/2016 24/6/2016              1.702.735,17 24/6/2016               1.702.735,17                     50.741,40                   50.741,40 OBRA PARALISADA X

Ipojuca Construção de Escola Municipal na localidade de Serrambi, em Ipojuca -Sede. REFINARIA ABREU E LIMA S.A. 04.297.655/0001-24 049/11 30/12/1899              1.659.949,87               1.696.574,59             1.047.175,79 Identificada paral X

03.539.154/0001-44 Multiset Engenharia Ltda087/2015 – SEDEMS25/2/2016 24/6/2016              1.696.202,10 24/6/2016               1.696.202,10                     42.880,65                   42.880,65 OBRA PARALISADA X

Camocim de São Félix Prefeitura municipal MINISTÉRIO DAS CIDADES 03.608.944/0001-34 Nº 43/2016 20/9/2016 19/3/2017              1.692.407,17 9/3/2019               1.692.407,17                   178.376,87                     178.376,87             1.033.756,70 EM ANDAMENTO Mobilidade urbana - vias urbanas 38,92% 10,54% Em execução X

Ipubi Prefeitura municipal CC 001/2018 FNDE PAC2 23.246.832/0001-98 054/2018 26/2/2018 23/12/2018              1.610.694,44 14/8/2020               1.675.629,25                   257.841,63                     110.000,00                 462.776,44 EM ANDAMENTO 72,38% 6,56% Em execução X

Serra Talhada Prefeitura municipal CP002/2017 03.792.129/0001-78 EWG Serviços LTDA 041/2017 15/1/2018 11/11/2018              1.669.248,14 29/4/2021               1.669.248,14                     44.965,05                        44.965,05                   81.757,05 Em andamento Mobilidade urbana - vias urbanas 95,10% 2,69% Em execução X

Prefeitura municipal FNDE 05.545.366/0001-60 047/2019 16/10/2019 10/10/2020              1.668.315,95 5/10/2021               1.668.315,95                     98.000,68                        98.000,68                   98.000,68 ANDAMENTO 94,13% 5,87% Em execução X

Serra Talhada Prefeitura municipal CP004/2017 Construção da Unidade de Pronto Atendimento - 24h Governo Federal - Ministério da Saúde 18.218.614/0001-00 144/2017 19/3/2018 14/12/2018              1.660.832,37 14/12/2018               1.660.832,37                   440.270,25                 440.270,25 Contrato reincidido 73,49% 0,00% Paralisada X

Bodocó Prefeitura municipal CC Nº 001/2017 17.246.152/0001-71 075/2017 24/7/2017 20/1/2018              1.659.099,52 4/1/2021               1.659.099,52                   276.203,14                        51.256,68                 276.203,14 EM ANDAMENTO 83,35% 3,09% Em execução X

Concorrência / 
016/2014

Recapeamento asfáltico em CBUQ de diversas ruas de Caraibeiras e 
Tacaratu/pe

GL- Empreendimentos 
Ltda - ME

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

PREFEITURA 
MUNICIPAL

Contratação de empresa de enganharia para construção de 05(cinco) UBS- 
Unidades Basicas de Saúde, em diversas localidades no Município de 
Tacaimbó/PE

                                        
                                        
                                        

                                

Construtora Leite Barros 
Ltda - ME   (Lote I e IV) / 
S.A Souza Construtora 
Ltda- EPP  (Lote II,III e V) 

039/2014    
                 
040/2014

Obra(s) identificada(s) como 
paralisada(s) em 2018 e não 
consta(m) no mapa de obras de 2018

Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, 
UBS, CAPS e similares)

SS Serviços, Locações e 
Construções Ltda.

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

PREFEITURA 
MUNICIPAL

Concorrência 
Nacional nº 
008/2012

Prestação de serviços de engenharia relativos à Construção de 01(uma) Praça 
dos Esportes e da Cultura-PEC-modelo 3.000m², no Bairro Rio Corrente, no 
município de Petrolina-PE.

CONSTRUTORA 
VENÂNCIO LTDA

Obra(s) identificada(s) como 
paralisada(s) em 2018 e não 
consta(m) no mapa de obras de 2018

Equipamento urbanos (praças, 
quadras e similares)

Santa Cruz do 
Capibaribe

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE 01 
CRECHE NO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE, LOTE I - 
CONSTRUÇÃO DE 01 CRECHE PADRÃO FNDE - TIPO 1 NO BAIRRO ACAUÃ

M & M 
EMPREENDIMENTOS E 
INCORPORAÇÃO LTDA-
EPP

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Educação - Universidades, Faculdades, 
Escolas e similares

Construção da Creche, Projeto Proinfância Tipo 1, com 180 alunos, localizada 
Av. Caruaru município de Jatobá

Vale Top Construtora 
Ltda-ME.

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Educação - Universidades, Faculdades, 
Escolas e similares

Fundo Municipal de 
Educação

CONCORRÊNCIA 
001/2016 
PROCESSO 
008/2016

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA 
CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE TIPO I

CP CONSTRUÇÕES LTDA 
EPP

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Educação - Universidades, Faculdades, 
Escolas e similares

Pavimentação granítica nas Ruas Vereador Manoel Florentino de Carvalho (rua 
do canal), Washington Nunes Nogueira, Vereador José Avelino de Barros (Trav. 
Cantidiano Valgueiro), Complemento Manoel Antonio Novaes, Complemento 
João Marques de Sá, Manoel Ernesto Gomes de Menezes (lateral do IF), 
Benedito Alves da Luz - MCidades

JE GOMES SAMPAIO 
LTDA

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

SANTA CRUZ DO 
CAPIBARIBE

PREFEITURA 
MUNICIPAL

CONCORRÊNCIA 
PÚBLICA 001/2016 

(LOTEII)

CEDRO ENGENHARIA 
LTDA

Obra(s) identificada(s) como 
paralisada(s) em 2018 e não 
consta(m) no mapa de obras de 2018

Educação - Universidades, 
Faculdades, Escolas e similares

Cabo de Santo 
Agostinho

INSTTALE ENGENHARIA 
LTDA

001/FMI/
2018

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Pavimentação granítica das Ruas Joaquim Nogueira Ferraz, Dr. Gilberto Ferraz 
Gominho, Dr. Márcio Falcão Ferraz, Manoel Maniçoba e Rua Antônio Firmo 
Ferraz - Mcidades

JE GOMES SAMPAIO 
LTDA

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

PREFEITURA 
MUNICIPAL

CONCORRENCIA 
001/06

IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NA SEDE DO 
MUNICIPIO

SOLO CONSTRUÇÕES E 
TERRAPLANAGEM LTDA.

Obra(s) identificada(s) como 
paralisada(s) em 2018 e não 
consta(m) no mapa de obras de 2018

Esgotamento sanitário - Rede 
coletora, estações de tratamento e 

similares
CONSTRUTORA SANTA 
LEONOR LTDA EPP

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Educação - Universidades, Faculdades, 
Escolas e similares

REESTRUTURAÇÃO DO ESTACIONAMENTO E PASSEIOS DO COMPLEXO 
GASTRONÔMICO BODÓDROMO.

CONSTRUTORA JMT 
LTDA EPP

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO, ESGOTAMENTO SANITÁRIO E DRENAGEM 
EM DIVERSOS BAIRROS E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE CARUARU. LOTES 01, 
02 E 03

B & Q CONSTRUTORA E 
EMPREENDIMENTOS 
LTDA

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

PREFEITURA 
MUNICIPAL

Atlanta Comércio e 
Serviço, Importação e 
Exportação Ltda - ME

Obra(s) identificada(s) como 
paralisada(s) em 2018 e não 
consta(m) no mapa de obras de 2018

Educação - Universidades, 
Faculdades, Escolas e similares

Pregão Eletrônico
 020/2020

Serviço de pavimentação e drenagem de diversas ruas nos bairros de Pau 
Amarelo, Janga e Nossa Senhora da Conceição - Paulista/PE

BeB Locação de Mão de 
Obra LTDA

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

CONSTRUÇÃO DO PEC - PRAÇA DE ESPORTES E CULTURA – LOTEAMENTO 
GULANDIM PONTAS DE PEDRA

L&D-Lacerda 
Construtora e Serviços

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Equipamento urbanos (praças, quadras e 
similares)

CONSTRUÇÃO DO PEC - PRAÇA DE ESPORTES E CULTURA – LOTEAMENTO 
GULANDIM PONTAS DE PEDRA

L&D-Lacerda 
Construtora e Serviços

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Equipamento urbanos (praças, quadras e 
similares)

CONCORRÊNCIA 
003/2017 
PROCESSO 
075/2017

CONSBRASIL 
CONSTRUTORA BRASIL 
LTDA

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Contratação de empresa especializada para execução de serviços de 
construção de uma escola de 6 (seis) salas com quadra padrão FNDE, no sítio 
Malhada do Boqueirão.

Fundo Nacional de Desenvolvimento da 
Educação - FNDE

VL TECNO ENGENHARIA 
LTDA

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Educação - Quadras em Unidades de 
Ensino

CONCORRENCIA 
001/2016

SENTRA SERVIÇOS E 
EMPREENDIMENTOS 
LTDA - ME

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Educação - Universidades, Faculdades, 
Escolas e similares

Reforma da Lagoa Maracajá, construção de pista de cooper em intertravados, 
quiosques e iluminação no Municipio de Lagoa dos Gatos - PE.

Fundo Estadual de Apoio ao 
Desenvolvimento Municipal – FEM / 

03/2015
CLORPAC 
CONSTRUTORA LTDA

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

BREJO DA MADRE DE 
DEUS

PREFEITURA 
MUNICIPAL

CONSTRUÇÃO E CONCLUSÃO DE 04 UBS´S TIPO I, DIVIDIDAS POR LOTES, 
N/MUNICÍPIO.

CONSTRUTORA ALTO DO 
MOURA LTDA.

Obra(s) identificada(s) como 
paralisada(s) em 2018 e não 
consta(m) no mapa de obras de 2018

Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, 
UBS, CAPS e similares)

Santa Cruz do 
Capibaribe

CP 005/2019 LOTE 
02

CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) CRECHE,   PADRÃO FNDE TIPO -1  NO BAIRRO 
DONA LICA

CPM CONSTRUTORA 
LTDA

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Educação - Universidades, Faculdades, 
Escolas e similares

PREFEITURA 
MUNICIPAL

Concorrência 
Nacional nº 
014/2015

Prestação de serviço de engenharia civil relativo à Reforma do Parque  
Municipal Josefa Coelho

CONSTRUTORA JMT 
LTDA

Obra(s) identificada(s) como 
paralisada(s) em 2018 e não 
consta(m) no mapa de obras de 2018

Equipamento urbanos (praças, 
quadras e similares)

REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL LANDELINO ROCHA, SÍTIO PELADAS, 1º 
DISTRITO, ZONA RURAL

AR ENGENHARIA E 
SERVIÇOS DE 
CONSTRUÇÃO EIRELI-
EPP

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Educação - Universidades, Faculdades, 
Escolas e similares

JE GOMES SAMPAIO 
LTDA

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Educação - Universidades, Faculdades, 
Escolas e similares

Contratação de empresa especializada para execução de serviço de engenharia 
para construção de 01 escola de 04 salas no Sítio Riacho Fundo e 01 escola 06 
salas no Sítio São Caetano.

Fundo Nacional de Desenvolvimento da 
Educação - FNDE

CONSTRUTORA MATRIZ 
LTDA EPP

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Educação - Universidades, Faculdades, 
Escolas e similares

Contratação de empresa de engenharia para executar os serviços de 
construção da Praça da Juventude, no Município de Arcoverde.

JOSÉ MARCOS DE LIMA 
INFRAESTRUTURA EPP 
(JML)

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Equipamento urbanos (praças, quadras e 
similares)

CABO DE SANTO 
AGOSTINHO

PREFEITURA 
MUNICIPAL

CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NA PRAÇA DA JUVENTUDE NO 
LOT. CIDADE GARAPU/COHAB.

ROTEC CONSTRUÇÃO E 
INCORP.LTDA.

Obra(s) identificada(s) como 
paralisada(s) em 2018 e não 
consta(m) no mapa de obras de 2018

Equipamento urbanos (praças, 
quadras e similares)

Jaboatão dos 
Guararapes

PREFEITURA 
MUNICIPAL

Processo 
Administrativo Nº 

022/2015- 
Concorrência   Nº 

009/2015

Contratação de Empresa Especializada para a construção de quatro quadras 
nas escolas JOSEFA BATISTA, MAURICIO MARTINS, ANIBAL VAREJÃO e POETA 
CASTRO ALVES No Município do Jaboatão dos Guararapes -PE. (LOTES II).

Obra(s) identificada(s) como 
paralisada(s) em 2018 e não 
consta(m) no mapa de obras de 2018

Educação - Quadras em Unidades 
de Ensino

PREFEITURA 
MUNICIPAL

VIRTUAL ENGENHARIA 
LTDA

Obra(s) identificada(s) como 
paralisada(s) em 2018 e não 
consta(m) no mapa de obras de 2018

Educação - Universidades, 
Faculdades, Escolas e similares

Jaboatão dos 
Guararapes

PREFEITURA 
MUNICIPAL

Processo 
Administrativo Nº 

022/2015- 
Concorrência   Nº 

009/2015

Contratação de Empresa Especializada para a construção de quatro quadras 
nas escolas JOSEFA BATISTA, MAURICIO MARTINS, ANIBAL VAREJÃO e POETA 
CASTRO ALVES No Município do Jaboatão dos Guararapes -PE. (LOTES I).

Obra(s) identificada(s) como 
paralisada(s) em 2018 e não 
consta(m) no mapa de obras de 2018

Educação - Quadras em Unidades 
de Ensino

PROCESSO Nº 001 
CONCORRÊNCIA 

Nº0012/2016

PAVIMENTAÇÃO SOBRE PAVIMENTO ASFALTICO SOBRE O PAVIMENTO  EM 
PARALELEPÍPEDO GRANITICO EXINSTENTE EM DIVERSAS RUAS, DE ACORDO 
COM O CONTRA TO DE REPASSE: LOTE 1 PT 1016.216-23

JEPAC CONSTRUÇÕES 
LTDA

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

SERVIÇOS DE ENGENHARIA RELATIVOS À RETOMADA DA CONSTRUÇÃO DE 01 
(UMA) CRECHE PADRÃO TIPO 1 DO PROGRAMA PROINFANCIA FNDE, DO 
DISTRITO DE SERROLÂNDIA.

DRENA CONSTRUÇÕES 
LOCAÇÕES EIRELI-ME

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Educação - Universidades, Faculdades, 
Escolas e similares

Contratação de Pessoa Jurídica para Serviço de Pavimentação em Pedra 
Granítica em Diversas Ruas

Fundo Estadual de Apoio ao 
Desenvolvimento Municipal - FEM

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Santa Cruz do 
Capibaribe

CP 005/2019 LOTE 
01

CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) CRECHE,   PADRÃO FNDE TIPO -1 NO BAIRRO SÃO 
JOSÉ

CPM CONSTRUTORA 
LTDA

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Educação - Universidades, Faculdades, 
Escolas e similares

M&M Construção Ltda - 
ME

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, 
CAPS e similares)

COMPLEMENTAÇÃO/ CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO 
SANITÁRIO NO MUNICÍPIO DE BODOCÓ – PE

FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE - 
FUNASA

MIKAEL PEDROZA 
ENGENHARIA EIRELI – 
ME

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Esgotamento sanitário - Rede coletora, 
estações de tratamento e similares



INFORMAÇÕES DO MAPA DE OBRAS
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IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO CONVÊNIO CONTRATADO CONTRATO ADITIVO EXECUÇÃO

CONCEDENTE CNPJ/CPF RAZÃO SOCIAL Nº/Ano DATA INÍCIO Data Final Observações da Auditoria Classificação da Obra Declaração

Unidade da 
Federação

MODALIDADE / 
Nº LICITAÇÃO

SITUAÇÃO 
DECLARADAVALOR 

CONTRATADO
(R$)

DATA FINAL 
após Aditivos

VALOR CONTRATO 
APÓS ADITIVOS

(R$)

VALOR MEDIDO 
ACUMULADO

(R$)

VALOR PAGO 
ACUMULADO NO 

EXERCÍCIO
(R$)

VALOR  PAGO 
ACUMULADO NA 

OBRA OU SERVIÇO
(R$)

Percentual 
de Saldo de 

Contrato

Percentual 
Pago em 

2020
Declaradamente 

Paralisada

Obras com Fortes 
Indícios de 
Paralisada/ 
Inacabada

Caruaru Prefeitura municipal CP 004/2018 09.474.810/0001-54 029/2018 27/8/2020 22/8/2021              1.638.284,33 22/8/2021               1.638.284,33                   191.563,22                     191.563,22                 191.563,22 EM ANDAMENTO Mobilidade urbana - vias urbanas 88,31% 11,69% Em execução X

Glória do Goitá Prefeitura municipal 17.363.675/0001-06 15/2015 1/1/2015 30/6/2015              1.644.859,16 6/12/2019               1.628.863,26                   415.084,24                 496.885,68 Aguardado liberação de recursos Mobilidade urbana - vias urbanas 69,49% 0,00% Paralisada X

Petrolina Prefeitura municipal CN Nº 025/2018 Ministério da Saúde 24.339.822/0001-60 034/2019 27/3/2019 20/2/2020                  723.948,05 18/8/2020               1.621.192,78                   845.316,04 Concluída 100,00% 0,00% Concluída X

Custódia Prefeitura municipal Ministério das Cidades 07.524.547/0001-35 039/2018 26/6/2018 23/12/2018              1.616.565,68 15/6/2020               1.616.565,68                   344.813,50                 172.551,45 andamento 89,33% 0,00% Em execução X

São Bento do Una Prefeitura municipal 34.075.655/0001-40 007/2020 13/1/2020 7/1/2021              1.610.510,62 7/1/2021               1.610.510,62                        9.835,11                          9.835,11                      9.835,11 Em andamento 99,39% 0,61% Em execução X

CARUARU DL 004/2013 12.087.216/0001-15 LIV ENGENHARIA LTDA 008/2013 30/8/2013 26/2/2014              1.812.332,12 26/2/2014               1.605.919,64               1.380.707,65             1.380.707,65 DISTRATADO X

Jucati Prefeitura municipal TP 004/2018 FNDE 27.068.177/0001-67 ALINK ENGENHARIALTDA 73/2019 18/2/2019 7/2/2021              1.602.802,92 7/2/2021               1.602.802,92                   169.109,67                 169.109,67 PARALISADO 89,45% 0,00% Paralisada X

Jucati Prefeitura municipal TP 004/2018 FNDE 09.249.063/0001-50 ATUAL CONSTRUTORA 73/2019 31/8/2020 21/8/2022              1.602.802,92 21/8/2022               1.602.802,92                   104.664,23                 104.664,23 EM ANDAMENTO 93,47% 0,00% Em execução X

Petrolina Prefeitura municipal CN Nº 020/2018 Ministério da Saúde 19.843.140/0001-50 014/2020 11/5/2020 6/5/2021                  712.536,94 6/5/2021               1.602.219,63                   622.896,04 Em execução 100,00% 0,00% Em execução X

Petrolina Prefeitura municipal CN Nº 025/2018 CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS SÃO JOSÉ, PORTE I. LOTE 2. Ministério da Saúde 24.339.822/0001-60 034/2019 13/3/2019 6/2/2020                  713.795,26 7/7/2021               1.601.549,30                   822.634,26 Concluída 100,00% 0,00% Concluída X

Caruaru Prefeitura municipal CP 017/2019 05.244.095/0001-02 062/2019 28/8/2019 22/8/2020                  772.744,69 22/8/2020               1.594.614,29                   134.043,88                        72.819,42                   72.819,42 CONTRATO RESCINDIDO (07/08/2020) Infraestrutura Urbana - Urbanização 95,43% 4,57% Paralisada X

Prefeitura municipal 05.005.716/0001-03 072/2020 13/8/2020 9/2/2021              1.580.000,00 11/8/2021               1.580.000,00 EM ANDAMENTO 100,00% 0,00% Em execução X

Caruaru Prefeitura municipal TP 010/2018 MINISTÉRIO DAS CIDADES 05.545.366/0001-60 023/2018 16/10/2018 11/10/2019                  771.821,54 20/12/2021               1.578.283,44                   756.595,13                        38.047,53                 722.046,20 CONCLUÍDA Mobilidade urbana - vias urbanas 54,25% 2,41% Concluída X

Petrolina Prefeitura municipal CN Nº 004/2019 Recurso FINISA 20.975.997/0001-02 198/2019 7/1/2019 4/9/2019                  627.902,74 1/2/2020               1.569.704,55                   901.277,88 Concluída Edificações Administrativas Diversas 100,00% 0,00% Concluída X

PETROLÂNDIA 04.172.218/0001-84 037/2016 6/1/2016 5/5/2016              1.568.659,64 5/5/2016               1.568.659,64 Concluida X

Petrolina Prefeitura municipal TP Nº 001/2019 Ministério da Saúde 13.585.696/0001-07 112/2019 27/5/2019 21/4/2020                  691.550,88 12/12/2021               1.556.018,63                   859.935,71 Concluída 100,00% 0,00% Concluída X

Goiana Prefeitura municipal FNDE 07977116/0001-24 24/4/2018 21/9/2018              1.538.299,34 21/9/2018               1.538.299,34               1.339.481,46                  1.043.540,54             1.043.540,54 EM PROCESSO DE AUDITORIA INTERNA 32,16% 67,84% Paralisada X

Goiana Prefeitura municipal FNDE 07977116/0001-24 24/4/2018 21/9/2018              1.538.299,34 21/9/2018               1.538.299,34               1.339.481,46                  1.043.540,54             1.043.540,54 EM PROCESSO DE AUDITORIA INTERNA 32,16% 67,84% Paralisada X

Petrolina Prefeitura municipal CN Nº 004/2019 Recurso FINISA/ Recurso Próprio 12.790.499/0001-67 196/2019 27/6/2019 22/2/2020                  680.484,34 22/5/2021               1.531.088,34                   847.453,78  Concluída Edificações Administrativas Diversas 100,00% 0,00% Concluída X

Ipojuca Prefeitura municipal CC 007/2020 07.408.234/0001-11 104/2020 14/9/2020 11/2/2021              1.530.071,25 11/2/2021               1.530.071,25                   325.495,85                     172.589,80  172.589,80 em andamento Infraestrutura Urbana - Urbanização 88,72% 11,28% Em execução X

Aliança Prefeitura municipal PP 010/2012 CEF/M. CIDADES. 10.510.735/0001-20 072/2012 11/6/2012 8/12/2012              1.526.286,99 8/12/2012               1.526.286,99                   112.196,82                                        -                   112.196,82 INACABADA Mobilidade urbana - vias urbanas 92,65% 0,00% Inacabada X

Chã Grande Prefeitura municipal TP004/2019 19.971.010/0001-00 075/2019 15/8/2019 9/8/2020              1.513.555,32 3/10/2021               1.513.555,32                   858.120,40                     424.208,36                 858.120,40 PARALIZADA AGUARDANDO RECURS0 43,30% 28,03% Paralisada X

Caruaru Prefeitura municipal TP 002/2018 22.532.706/0001-37 002/2018 24/4/2018 19/4/2019                  737.886,88 9/11/2020               1.512.526,40 FINALIZADO Saneamento 100,00% 0,00% Concluída X

Ouricuri Prefeitura municipal CC - 007/2012 CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO PAC MODELO 3000M² MINISTERIO DA CULTURA 11.874.951/0001-06 079/2012 30/12/1899              1.507.498,37 30/12/1899               1.507.498,37 CONCLUIDO Infraestrutura Urbana - Urbanização 100,00% 0,00% Concluída X

Petrolina Prefeitura municipal CN Nº 025/2018 Ministério da Saúde 13.585.696/0001-07 033/2019 27/3/2019 20/2/2020                  670.620,24 4/6/2023               1.507.038,22                   384.855,48 Em execução 100,00% 0,00% Em execução X

07.755.791/0001-09 30/12/1899              1.503.831,00               1.503.831,00                   74.590,20 Paralisada X

Dormentes CONSTRUÇÃO DE ESCOLA INFANTIL NA SEDE DO MUNICÍPIO FNDE 106/2012 6/12/2012 2/9/2013              1.486.005,13 2/9/2013               1.486.005,13             1.184.756,04 Identificada paral X

Betânea Prefeitura municipal TP 001/2014 Construção de Praças e Recuperação de Prédios. FEM 2014 11.170.243/0001-94 024/2014 23/10/2014 23/10/2014              1.478.547,73 7/10/2017               1.478.547,73                   113.371,08                     106.115,33                 106.115,33 Concluída Infraestrutura Urbana - Urbanização 92,82% 7,18% Concluída X

Olinda Prefeitura municipal 40.786.519/0001-61 01/2020 4/5/2020 3/8/2020              1.468.253,24 31/3/2021               1.468.253,24 EM ANDAMENTO Edificações Administrativas Diversas 100,00% 0,00% Em execução X

Prefeitura municipal TP 05/2016 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 18.668.477/0001-05 091/2016 20/9/2016 17/6/2017              1.269.410,72 9/12/2018               1.466.809,11                   699.028,42                 699.028,42 DISTRATO 52,34% 0,00% Distratada X

São Bento do Una Prefeitura municipal 19.314.966/0001-21 243/2018 26/9/2018 24/5/2019              1.461.007,91 15/9/2020               1.461.007,91                     68.077,47                        68.077,47                 407.460,21 Inacabada 72,11% 4,66% Inacabada X

LAJEDO 10.570.642/0001-80 94/13 10/10/2013 9/3/2014              1.105.998,41 9/3/2014               1.458.241,07               1.456.016,20             1.185.355,92 CONCLUIDA X

Bodocó Prefeitura municipal TP Nº 005/2014 13.507.813/0001-14 079/2014 25/12/1900              1.252.427,92 10/12/1903               1.441.965,18               1.201.092,73                                        -               1.201.092,73 CONCLUÍDA Mobilidade urbana - vias urbanas 16,70% 0,00% Concluída X

07940834/0001-26 019/14 28/4/2014 22/2/2015              1.437.608,34 22/2/2015               1.437.608,34                 933.259,04 Identificada paral X

São Caetano Prefeitura municipal PAC/FNDE/MEC 10.565.011/0001-72 032/2012 10/5/2012 4/2/2013              1.419.763,74 1/11/2013               1.434.588,20                   848.032,62                 848.032,62 Distrato 40,89% 0,00% Distratada X

Paulista Prefeitura municipal CC002/2017 02.297.922/0001-38 081/2017 21/5/2018 17/11/2018                  692.761,92 16/7/2022               1.421.676,52                   194.764,02                     158.611,34                 691.938,16 EM ANDAMENTO Prevenção em Áreas de Risco 51,33% 11,16% Em execução X

Macaparana Prefeitura municipal PP 002/2020 AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NO SÍTIO ANGELIM RECURSOS PRÓPRIOS 35.609.262/0001-32 22/2020 2/3/2020 26/1/2021              1.407.408,40 26/1/2021               1.407.408,40                        3.389,00                          3.389,00                      3.389,00 CONCLUÍDO 99,76% 0,24% Concluída X

Macaparana Prefeitura municipal PP 002/2020 AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO SÍTIO ANGELIM RECURSOS PRÓPRIOS 35.609.262/0001-32 22/2020 2/3/2020 26/1/2021              1.407.408,40 26/1/2021               1.407.408,40                     31.323,50                        31.323,50                   31.323,50 EM ANDAMENTO 97,77% 2,23% Em execução X

Macaparana Prefeitura municipal PP 002/2020 AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO SÍTIO ANGELIM RECURSOS PRÓPRIOS 35.609.262/0001-32 22/2020 2/3/2020 26/1/2021              1.407.408,40 26/1/2021               1.407.408,40                        5.400,00                          5.400,00                      5.400,00 EM ANDAMENTO 99,62% 0,38% Em execução X

MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO, ESGOTAMENTO SANITÁRIO E DRENAGEM 
EM DIVERSOS BAIRROS E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE CARUARU. LOTES 05, 
06 E 07.

JB CONSTRUTORA  E 
SERVIÇOS DE 
PAISAGISMO LTDA

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

CONCORRÊNCIA 
Nº 001/2015 PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANITÍCOS COM MEIO-FIO DE 

DIVERSAS RUAS
MINISTÉRIO DAS CIDADES

(CAIXA)

MGM 
EMPREEMDIMENTOS E 
SERVIÇOS TODA - EPP.

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS VILA MARCELA, PORTE I. 
LOTE 3.

ENGECOL ENGENHARIA 
DE CONSTRUÇÃO CIVIL 
LTDA

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, 
CAPS e similares)

Concorrência nº 
002/2018

Contratação de empresa de engenharia para construção de praça com área de 
eventos, bem como espaços destinados aos jovens e as famílias do município 
de Custódia/PE

V & A Contrutora Ltda 
ME

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Equipamento urbanos (praças, quadras e 
similares)

TP 001/2019 
(PROC.013/2019)

Contratação de serviço de engenharia para Conclusão dos serviços 
remanescente da construção de uma Creche/Escola Projeto Pró Infância, Tipo 
1, localizado no Loteamento Santo Afonso, no município de São Bento do Una 
– PE.

Fundo Nacional de Desenvolvimento da 
Educação (FNDE-MEC)

F S CONSTRUÇÕES E 
ENGENHARIA LTDA

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Educação - Universidades, Faculdades, 
Escolas e similares

PREFEITURA 
MUNICIPAL

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DOS ESPORTES E DA 
CULTURA - PEC, MODELO 3.000 M², A SER LOCALIZADA NA AV. ZÉ TATU, 
ANTIGA AV. PROJETADA 02, BAIRRO MARIA AUXILIADORA, NESTE MUNICÍPIO.

Obra(s) identificada(s) como 
paralisada(s) em 2018 e não 
consta(m) no mapa de obras de 2018

Equipamento urbanos (praças, 
quadras e similares)

CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE UM PAVIMENTO DE 06 SALAS DE AULA 
COM QUADRA

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Educação - Quadras em Unidades de 
Ensino

CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE UM PAVIMENTO DE 06 SALAS DE AULA 
COM QUADRA

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Educação - Quadras em Unidades de 
Ensino

CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS RIO CORRENTE - PORTE I, 
NO MUNICÍPIO DE PETROLINA/PE.

NOVE ENGENHARIA 
LTDA - EPP

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, 
CAPS e similares)

ENGECOL ENGENHARIA 
DE CONSTRUÇÃO CIVIL 
LTDA

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, 
CAPS e similares)

MANUTENÇÃO (PREVENTIVA E CORRETIVA) E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS, 
PARQUES E CANTEIROS - LOTE 1

CONSTRUTORA BG 
EIRELE EPP

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Belém de São 
Francisco

PREGÃO 
ELETRÔNICO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE ESCOLA 
COM 10 SALAS DE AULA NO BAIRRO BELO HORIZONTE

ESQUADRO 
CONSTRUÇÕES LTDA

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Educação - Universidades, Faculdades, 
Escolas e similares

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELO EM 06 (SEIS) VIAS 
URBANAS NA CIDADE DE CARUARU.

CPM CONSTRUTORA 
LTDA - EPP

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DA OFICINA DO ARTESÃO MESTRE QUINCAS, 
NO MUNICÍPIO DE PETROLINA/PE.

AWG ENGENHARIA 
LTDA-EPP

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

PREFEITURA 
MUNICIPAL

Concorrencia 
002/2016

Const.de quadras poliesportivas nas Esc. Municipais:AVELOZ, 
AROEIRA,CHAPADA,XIQUE-XIQUE, JOSE DE C.ALCANTARA E NA COMINUDADE 
SERRINHA E AGROVILA 04 BL03.

CONSTRUTORA RUETA 
LTDA-EPP

Obra(s) identificada(s) como 
paralisada(s) em 2018 e não 
consta(m) no mapa de obras de 2018

Educação - Quadras em Unidades 
de Ensino

CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS - N6, NO PROJETO 
SENADOR NILO COELHO, NO MUNICÍPIO DE PETROLINA/PE.

CONSTRUTORA JF 
PRADO LTDA

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, 
CAPS e similares)

Concorrência nº 
001/2017

SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE 
GOIANA, LOTE 1, SEDE

Emanuelle Construções 
Ltda - Me

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Educação - Universidades, Faculdades, 
Escolas e similares

Concorrência nº 
001/2017

SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE 
GOIANA, LOTE 1, SEDE

Emanuelle Construções 
Ltda - Me

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Educação - Universidades, Faculdades, 
Escolas e similares

REQUALIFICAÇÃO DO CENTRO GASTRONÔMICO DA RUA ERALDO GUEIROS, 
NO MUNICÍPIO DE PETROLINA/PE.

CONSTEMA 
CONSTRUTORA E 
EMPREENDIMENTOS 
LTDA

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA 
EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA DA PRAÇA GETÚLIO VARGAS NO CENTRO 
DE IPOJUCA, NO MUNICÍPIO DO IPOJUCA/PE.

L & R SANTOS 
CONSTRUÇÕES LTDA - 
EPP

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS COM CONSTRUÇÃO DE 
CALÇADAS EM VIAS DO BAIRRO DE CAUEIRAS.

CONSTRUTORA BATISTA 
& VASCOCELOS LTDA

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

INFANTIL -TIPO B 220V DO PROGRAMA PRÓ-INFÂNCIA- METODOLOGIA 
INOVADORAS, LOCALIZADA NA RUA JOSÉ PEREIRA LINS, BAIRRO MONSENHOR 
JOÃO INÁCIO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO PAC 

PAC 2 TERMO DE COMPROMISSO 
6461/2013

J R A CONSTRUTORA 
LTDA

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Educação - Universidades, Faculdades, 
Escolas e similares

CONTRATAÇÃO DE EMRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE 3 
BATERIAS DE BANHEIROS E REFORMA DOS BANHEIROS EXISTENTES 
LOCALIZADOS NA BRASILIT,MERCADO DE FARINHA , MERCADO DE GOMA E 
FEIRA DO TROCA

AVML CONSTRUÇÕES DE 
EDIFICIOS EIRELI

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

TRÊS "R" ENGENHARIA 
LTDA

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS VALE DO GRANDE RIO, 
PORTE I. LOTE 1.

CONSTRUTORA JF 
PRADO LTDA

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, 
CAPS e similares)

SÃO JOSÉ DA COROA 
GRANDE

PREFEITURA 
MUNICIPAL

SERVIÇOS DE CONTRUÇÃO DE UBS NO BAIRRO DA GAMILEIRA, SITIO CUNHA E 
BOA VISTA (07)

CONSTUTORA VALE DO 
UNA LTDA

Obra(s) identificada(s) como 
paralisada(s) em 2018 e não 
consta(m) no mapa de obras de 2018

Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, 
UBS, CAPS e similares)

PREFEITURA 
MUNICIPAL

12.212.426/0001-
100

ESTRELA CONSTRUÇÕES 
E SERVIÇOS LTDA

Obra(s) identificada(s) como 
paralisada(s) em 2018 e não 
consta(m) no mapa de obras de 2018

Educação - Universidades, 
Faculdades, Escolas e similares

J F MINERAÇÃO E 
CONSTRUÇÃO CIVIL 
LTDA ME

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

TOMADA DE 
PREÇOS Nº 
009/2019

Contratação de empresa de engenharia especializada para a execução da obra 
de Restauração da Igreja de São Pedro Apóstolo, no bairro do Carmo em 
Olinda / PE

Instituto do Patrimônio Histórico e 
Artístico Nacional

PS CONSTRUÇÕES E 
SERVIÇOS DE 
ENGENHARIA LTDA.

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

São Joaquim do 
Monte

CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PADRÃO FNDE TIPO 2 NO DISTRITO DE BARRA 
DO RIACHÃO

CONSTRUPAV 
CONSTRUCOES E
PAVIMENTACOES
LTDA - ME

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Educação - Universidades, Faculdades, 
Escolas e similares

TP 009/2018 
(PROC.047/2018)

Contratação de Serviço de engenharia para Construção remanescente de 01 
(uma) creche, tipo 2, localizada no Loteamento Menino Jesus de Praga, no 
município de São Bento do Una – PE

Fundo Nacional de Desenvolvimento da 
Educação (FNDE-MEC)

M & W SERVIÇOS DE 
CONSTRUÇÃO E 
REFORMA LTDA

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Educação - Universidades, Faculdades, 
Escolas e similares

PREFEITURA 
MUNICIPAL

CONCORRENCIA 
01/13

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA AMPLIAÇÃO, 
RESTAURAÇÃO E URBANIZAÇÃO DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO DE LAJEDO-
CEALA.

Governo do 
Estado de Pernambuco

CONSTRUTORA LEITE 
BARROS LTDA

Obra(s) identificada(s) como 
paralisada(s) em 2018 e não 
consta(m) no mapa de obras de 2018

Abastecimento de água - Captação, 
Adução, Tratamento e similares

PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS NOS BAIRROS DA COHAB, SÃO 
FRANCISCO, NOVO BODOCÓ, RAUL ALVES E CLARANÃ

FUNDO ESTADUAL DE APOIO O 
DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL – FEM

MJ EMPREENDIMENTOS 
LTDA ME

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

BREJO DA MADRE DE 
DEUS

PREFEITURA 
MUNICIPAL

AMPLIAÇÃO E REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ CARLOS DE 
SANTANA, N/CIDADE.

CEDRO ENGENHARIA 
LTDA.

Obra(s) identificada(s) como 
paralisada(s) em 2018 e não 
consta(m) no mapa de obras de 2018

Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, 
UBS, CAPS e similares)

Concorrência 
Publica  002/2013

Contratação de serviços para construção de uma Escola Infantil (creche) tipo 
B , em conformidade com as normas do FNDE, nesta cidade.

Planalto Pajeu 
Empreendimentos Ltda

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Educação - Universidades, Faculdades, 
Escolas e similares

Execução de obras de contenção de encosta e estabilização de taludes em 
diversas areas do município do Paulista/PE. (AREA 12N) Centro.

MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO 
REGIONAL/CAIXA

KAENA CONSTRUÇÕES 
LTDA

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

IVERALDO DIAS DE 
FRANÇA

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Abastecimento de água - Captação, 
Adução, Tratamento e similares

IVERALDO DIAS DE 
FRANÇA

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Abastecimento de água - Captação, 
Adução, Tratamento e similares

IVERALDO DIAS DE 
FRANÇA

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Abastecimento de água - Captação, 
Adução, Tratamento e similares
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Órgão
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Unidade da 
Federação

MODALIDADE / 
Nº LICITAÇÃO

SITUAÇÃO 
DECLARADAVALOR 

CONTRATADO
(R$)

DATA FINAL 
após Aditivos

VALOR CONTRATO 
APÓS ADITIVOS

(R$)

VALOR MEDIDO 
ACUMULADO

(R$)

VALOR PAGO 
ACUMULADO NO 

EXERCÍCIO
(R$)

VALOR  PAGO 
ACUMULADO NA 

OBRA OU SERVIÇO
(R$)

Percentual 
de Saldo de 

Contrato

Percentual 
Pago em 

2020
Declaradamente 

Paralisada

Obras com Fortes 
Indícios de 
Paralisada/ 
Inacabada

Macaparana Prefeitura municipal PP 002/2020 AMPLIAÇÃO PONTE NA RUA CARLOS GOMES NO DISTRITO DE POÇO COMPRIDO RECURSOS PRÓPRIOS 35.609.262/0001-32 22/2020 2/3/2020 26/1/2021              1.407.408,40 26/1/2021               1.407.408,40                        3.144,00                          3.144,00                      3.144,00 CONCLUÍDO 99,78% 0,22% Concluída X

Macaparana Prefeitura municipal PP 002/2020 CONSTRUÇÃO CALÇADA NA TRAV. GEASE ALVES - SEDE MUNICIPAL RECURSOS PRÓPRIOS 35.609.262/0001-32 22/2020 2/3/2020 26/1/2021              1.407.408,40 26/1/2021               1.407.408,40                        3.393,88                          3.393,88                      3.393,88 CONCLUÍDO Mobilidade urbana - vias urbanas 99,76% 0,24% Concluída X

Macaparana Prefeitura municipal PP 002/2020 RECURSOS PRÓPRIOS 35.609.262/0001-32 22/2020 2/3/2020 26/1/2021              1.407.408,40 26/1/2021               1.407.408,40                     11.211,00                        11.211,00                   11.211,00 CONCLUÍDO 99,20% 0,80% Concluída X

Macaparana Prefeitura municipal PP 002/2020 RECURSOS PRÓPRIOS 35.609.262/0001-32 22/2020 2/3/2020 26/1/2021              1.407.408,40 26/1/2021               1.407.408,40                     85.810,20                        85.810,20                   85.810,20 CONCLUÍDO Macro drenagem - Canais e Rios 93,90% 6,10% Concluída X

Macaparana Prefeitura municipal PP 002/2020 RECURSOS PRÓPRIOS 35.609.262/0001-32 22/2020 2/3/2020 26/1/2021              1.407.408,40 26/1/2021               1.407.408,40                     11.925,00                        11.925,00                   11.925,00 CONCLUÍDO Mobilidade urbana - vias urbanas 99,15% 0,85% Concluída X

Macaparana Prefeitura municipal PP 002/2020 RECURSOS PRÓPRIOS 35.609.262/0001-32 22/2020 2/3/2020 26/1/2021              1.407.408,40 26/1/2021               1.407.408,40                        1.933,00                          1.933,00                      1.933,00 CONCLUÍDO Mobilidade urbana - vias urbanas 99,86% 0,14% Concluída X

Macaparana Prefeitura municipal PP 002/2020 CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO NA RUA GEASE ALVES - SEDE MUNICIPAL RECURSOS PRÓPRIOS 35.609.262/0001-32 22/2020 2/3/2020 26/1/2021              1.407.408,40 26/1/2021               1.407.408,40                        2.430,00                          2.430,00                      2.430,00 CONCLUÍDO Prevenção em Áreas de Risco 99,83% 0,17% Concluída X

Macaparana Prefeitura municipal PP 002/2020 RECURSOS PRÓPRIOS 35.609.262/0001-32 22/2020 2/3/2020 26/1/2021              1.407.408,40 26/1/2021               1.407.408,40                        2.637,00                          2.637,00                      2.637,00 CONCLUÍDO Mobilidade urbana - vias urbanas 99,81% 0,19% Concluída X

Macaparana Prefeitura municipal PP 002/2020 CONSTRUÇÃO DE UM CANAL NO DISTRITO DE POÇO COMPRIDO RECURSOS PRÓPRIOS 35.609.262/0001-32 22/2020 2/3/2020 26/1/2021              1.407.408,40 26/1/2021               1.407.408,40                        2.409,00                          2.409,00                      2.409,00 CONCLUÍDO Macro drenagem - Canais e Rios 99,83% 0,17% Concluída X

Macaparana Prefeitura municipal PP 002/2020 RECURSOS PRÓPRIOS 35.609.262/0001-32 22/2020 2/3/2020 26/1/2021              1.407.408,40 26/1/2021               1.407.408,40                        3.648,10                          3.648,10                      3.648,10 CONCLUÍDO Mobilidade urbana - vias urbanas 99,74% 0,26% Concluída X

Macaparana Prefeitura municipal PP 002/2020 RECURSOS PRÓPRIOS 35.609.262/0001-32 22/2020 2/3/2020 26/1/2021              1.407.408,40 26/1/2021               1.407.408,40                        1.230,00                          1.230,00                      1.230,00 CONCLUÍDO Mobilidade urbana - vias urbanas 99,91% 0,09% Concluída X

Macaparana Prefeitura municipal PP 002/2020 RECURSOS PRÓPRIOS 35.609.262/0001-32 22/2020 2/3/2020 26/1/2021              1.407.408,40 26/1/2021               1.407.408,40                        2.522,00                          2.522,00                      2.522,00 CONCLUÍDO Infraestrutura Urbana - Urbanização 99,82% 0,18% Concluída X

Macaparana Prefeitura municipal PP 002/2020 RECURSOS PRÓPRIOS 35.609.262/0001-32 22/2020 2/3/2020 26/1/2021              1.407.408,40 26/1/2021               1.407.408,40                        1.831,00                          1.831,00                      1.831,00 CONCLUÍDO Prevenção em Áreas de Risco 99,87% 0,13% Concluída X

Macaparana Prefeitura municipal PP 002/2020 RECURSOS PRÓPRIOS 35.609.262/0001-32 22/2020 2/3/2020 26/1/2021              1.407.408,40 26/1/2021               1.407.408,40                           353,00                              353,00                         353,00 CONCLUÍDO 99,97% 0,03% Concluída X

Saloá Prefeitura municipal Recursos próprios 14.780.722/0001-10 30/9/2020 30/9/2021              1.405.736,71 30/9/2021               1.405.736,71 Em andamento Mobilidade urbana - vias urbanas 100,00% 0,00% Em execução X

São Benedito do Sul Prefeitura municipal CONSTRUÇÃO QUADRA - PADRÃO FNDE FNDE 09.508.071/0001-74 049/2013 20/9/2013 20/9/2014              1.377.018,08 20/9/2015               1.394.886,36                   351.464,22                 351.464,22 PARALISADA 74,80% 0,00% Paralisada X

Caetés Prefeitura municipal CC 001/2017 FEM 23.742.620/0001-00 245/2017 9/10/2017 15/8/2018              1.393.635,12 3/11/2018               1.393.635,12                   754.609,52                 648.425,60 PARALIZADA Mobilidade urbana - vias urbanas 53,47% 0,00% Paralisada X

BOM CONSELHO PE 093/2012 - 81.424.962/0001-70 085/2013 30/5/2014 30/5/2015              1.392.962,20 30/5/2015               1.392.962,20 Não Iniciada X

Águas Belas Prefeitura municipal PR-030/2018 23.844.545/0001-80 062/2018 12/7/2018 9/3/2019              1.387.900,71 9/3/2019               1.387.900,71                   119.546,27                     119.546,27             1.097.874,40 Em andamento Mobilidade urbana - vias urbanas 20,90% 8,61% Em execução X

Tacaratu Prefeitura municipal Reforma da Unidade Mista Edmir Ferraz Gominho MSAÚDE/CAIXA 19.192.108/0001-51 004/2018 12/6/2018 7/6/2019              1.152.084,06 1/6/2020               1.384.843,79                   610.380,00                        41.504,90                 610.380,00 O contrato foi distratado na data 28/05/2020 e nova Empresa foi contratada para execução dos serviços remanescentes 55,92% 3,00% Distratada X

Floresta Prefeitura municipal TP 002/2018 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 21.641.207/0001-15 004/2019 11/2/2019 6/2/2020                  689.141,50 31/1/2021               1.378.283,00                   162.485,71                                        -                   162.485,71 EM ANDAMENTO 88,21% 0,00% Em execução X

São Benedito do Sul Prefeitura municipal CONSTRUÇÃO CRECHE TIPO B - PADRÃO FNDE FNDE 09.508.071/0001-74 2013 20/9/2013 20/9/2014              1.377.018,08 20/9/2015               1.377.018,08                   570.233,24                 570.233,24 PARALISADA 58,59% 0,00% Paralisada X

Caruaru Prefeitura municipal TP 009/2018 MINISTÉRIO DA AGRICULTURA 05.244.095/0001-02 012/2018 4/7/2018 29/6/2019                  674.533,53 18/6/2021               1.376.224,09                   316.007,15                     185.683,65                 316.007,15 CONTRATO RESCINDIDO (03/09/2020) Mobilidade urbana - vias urbanas 77,04% 13,49% Paralisada X

São José do Egito Prefeitura municipal TP003/2017 MINSTÉRIO DAS CIDADES/CAIXA 14.417.792/0001-09 001/2018 22/5/2018 19/10/2018              1.374.730,98 19/10/2018               1.374.730,98                   213.508,68                     171.213,23                 384.721,91 em andamento Mobilidade urbana - vias urbanas 72,01% 12,45% Em execução X

Aliança Prefeitura municipal PP 013/2014 10.510.735/0001-19 104/2014 14/8/2014 10/2/2015              1.346.531,81 9/1/2021               1.373.713,09                   955.356,35                                        -                   955.356,35 INACABADA Edificações Administrativas Diversas 30,45% 0,00% Inacabada X

Correntes Prefeitura municipal CC            001/2011 35.597.061/0001-62 050/2011 29/9/2011 26/4/2012              1.373.581,60 26/4/2012               1.373.581,60               1.056.033,49                     146.088,84             1.056.033,49 Paralisada 23,12% 10,64% Paralisada X

São Benedito do Sul Prefeitura municipal CONSTRUÇÃO DE 03 UNIDADES BASICAS DE SAUDE FNS 13.253.384/0001-04 006/2014 17/3/2014 17/3/2015              1.368.809,34 16/3/2016               1.368.809,34                   714.196,70                 714.196,70 EM ANDAMENTO 47,82% 0,00% Em execução X

Petrolina Prefeitura municipal TP Nº 003/2019 11.482.245/0001-19 044/2019 29/3/2019 26/8/2019                  670.834,64 16/6/2021               1.368.304,99                   697.470,35 Concluída Mobilidade urbana - vias urbanas 100,00% 0,00% Concluída X

Prefeitura municipal TP015/2018 10.629.006/0001-86 001/2019 25/12/1900              1.368.005,43 25/12/1900               1.368.005,43 EM ANDAMENTO 100,00% 0,00% Em execução X

Prefeitura municipal TP 03/2017 RECURSOS PRÓPRIOS 19.088.045/0001-98 036/2017 1/6/2017 29/9/2017              1.367.385,12 13/9/2020               1.367.385,12                     15.077,74                        15.077,74                 951.636,53 ANDAMENTO Mobilidade urbana - vias urbanas 30,40% 1,10% Em execução X

Belo Jardim Prefeitura municipal TP 009/2018 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 11.757.223/0001-14 0012/2019 25/1/2019 21/11/2019              1.347.422,52 21/11/2019               1.347.422,52                   123.786,16                     123.786,16                 123.786,16 EM ANDAMENTO 90,81% 9,19% Em execução X

Paudalho Prefeitura municipal 09.468.539/0001-44 Pressa Construções Ltda. 30/6/2014 27/12/2014              1.339.891,80 27/12/2014               1.339.891,80                   720.596,42                                        -                   720.596,42 FINALIZADA Mobilidade urbana - vias urbanas 46,22% 0,00% Concluída X

Xexéu 11.446.462/0001-53 R J DOS SANTOS EIRELI 054/2020 10/9/2020 10/9/2020              1.337.183,66 5/9/2021               1.337.183,66                     56.013,35                        56.013,35                   56.013,35 ANDAMENTO 95,81% 4,19% Em execução X

Lagoa Grande Prefeitura municipal CONSTRUÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL SECID 22.328.425/0001-67 123-2018 23/11/2018 18/11/2019              1.331.580,66 18/11/2019               1.330.930,50                   526.999,87                                        -                   526.999,87 EM ANDAMENTO Edificações Administrativas Diversas 60,40% 0,00% Em execução X

Santa Terezinha Prefeitura municipal 04.231.471/0001-61 035/ 2011 22/12/2011 17/9/2012              1.327.874,98 17/9/2012               1.327.874,98                   944.398,96                                        -                   944.398,96 PARALISADA Edificações Administrativas Diversas 28,88% 0,00% Paralisada X

Custódia Prefeitura municipal TP nº 00004/2018 FEM 3 05.906.887/0001-03 00051/2018 24/7/2018 21/3/2019              1.325.248,45 16/11/2019               1.325.248,45                   290.116,56                     111.820,57                 290.116,56 andamento Mobilidade urbana - vias urbanas 78,11% 8,44% Em execução X

Santa Filomena Prefeitura municipal PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO SEDE E SOCORRO 21.641.207/0001-15 032/2019 30/11/2019 28/5/2020              1.321.714,98 28/5/2020               1.321.714,98                   194.977,23                     194.977,23                 194.977,23 EM EXECUÇÃO Mobilidade urbana - vias urbanas 85,25% 14,75% Em execução X

CAMARAGIBE MINISTÉRIO DAS CIDADES 03.608.944/0001-34 093/2014 27/11/2014 27/11/2015              1.316.303,14 27/11/2015               1.316.303,14                   123.308,60                 520.513,87 PARALISADA Prevenção em Áreas de Risco X

Cupira Prefeitura municipal FNDE/MEC 19.314.966/0001-21 10/12/2018 8/6/2019              1.301.363,41 24/11/2021               1.312.560,31                   367.228,55                     166.282,11                 367.228,55 Andamento 72,02% 12,67% Em execução X

CAMARAGIBE 05.050.382/0001-81 048/2016 8/9/2016 7/11/2016              1.311.441,21 7/11/2016               1.311.441,21                   580.492,02                 580.492,02 INACABADA Prevenção em Áreas de Risco X

São Lourenço da Mata Prefeitura municipal CC 004/2018 05.494.354/0001-53 223/2018 20/8/2018 16/2/2019              1.310.584,87 16/2/2019               1.310.584,87 100,00% 0,00% Nada declarado X

IVERALDO DIAS DE 
FRANÇA

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Mobilidade urbana - Pontes, viadutos e 
similares

IVERALDO DIAS DE 
FRANÇA

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

CONSTRUÇÃO CALÇADA NO C.S.U. EM FRENTE A CRECHE, RUA DR.ALBERTO 
JOSÉ BEZERRA - SEDE MUNICIPAL

IVERALDO DIAS DE 
FRANÇA

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Educação - Universidades, Faculdades, 
Escolas e similares

CONSTRUÇÃO CANAL DA RUA PROFº DEOCLECIANO PEREIRA AO LOTº 
MACAPAZINHO - SEDE MUNICIPAL

IVERALDO DIAS DE 
FRANÇA

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

CONSTRUÇÃO DE GALERIAS NA SEDE MUNICIPAL E DISTRITO DE POÇO 
COMPRIDO

IVERALDO DIAS DE 
FRANÇA

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

CONSTRUÇÃO DE GALERIAS NAS RUAS CARLOS GOMES-I E II  NO DISTRITO DE 
POÇO COMPRIDO

IVERALDO DIAS DE 
FRANÇA

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

IVERALDO DIAS DE 
FRANÇA

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

CONSTRUÇÃO DE PASSEIO EM ALVENARIA DE TIJOLOS 8-FUROS 1/2 VEZ 
(24m²) E CONCRETO (6,00m²) NO FINAL DA AV. MARIA EMÍLIA CAVALCANTI-
SEDE MUNICIPAL

IVERALDO DIAS DE 
FRANÇA

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

IVERALDO DIAS DE 
FRANÇA

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

CONSTRUÇÃO DE UM MURO DE CONTENÇÃO NAS ESTRADAS DE BOQUEIRÃO 
E POÇO COMPRIDO

IVERALDO DIAS DE 
FRANÇA

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

CONSTRUÇÃO DE UM MURO DE CONTENÇÃO NO DISTRITO DE POÇO 
COMPRIDO

IVERALDO DIAS DE 
FRANÇA

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

CONSTRUÇÃO ESCADARIA DA RUA JOÃO FCO DE MOURA QUEIRÓS - SEDE 
MUNICIPAL

IVERALDO DIAS DE 
FRANÇA

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

CONSTRUÇÃO MURO DE ARRIMO NA ENTRADA DO BAIRRO DO CIRÃO AS 
MARGENS DA PE-89

IVERALDO DIAS DE 
FRANÇA

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

CONSTRUÇÃO MURO DE ARRIMO POR TRÁS DA CRECHE VOVÓ SANTINA, NA 
VILA MOURA CAVALCANTI - SEDE MUNICIPAL

IVERALDO DIAS DE 
FRANÇA

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Educação - Universidades, Faculdades, 
Escolas e similares

Tomada de preços 
07/2020

Contratação de empresa de engenharia para pavimentaçaõ em 
paralelepípedos graníticos em diversas ruas da cidade de Saloá/PE

BL Construtora e 
serviços LTDA - ME

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

TOMADA DE 
PREÇO-006/2013 

PROCESSO 
LICITATORIO  

033/2013

LCR    CONSTRUTORA 
LTDA

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Equipamento urbanos (praças, quadras e 
similares)

RECAPEAMENTO E REQUALIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS EM CONCRETO 
BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBQU)

INSTTALE ENGENHARIA 
LTDA

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

PREFEITURA 
MUNICIPAL

Contratação de empresa de engenharia para construção de creche do 
programa proinfância tipo B, na sede do municipio de Bom Conselho 

MVC Componetes 
Plasticos Ltda

Obra(s) identificada(s) como 
paralisada(s) em 2018 e não 
consta(m) no mapa de obras de 2018

Educação - Universidades, 
Faculdades, Escolas e similares

Contratação de Empresa de Engenharia Civil para Pavimentação em 
Paralelepípedo Granítico no Distrito de Curral Novo

H&K DISTRIBUIDORA E 
SERVIÇOS - ME

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Concorrência / 
009/2018

Arkon Engenharia de 
Serviços Ltda ME

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, 
CAPS e similares)

Execução dos serviços remanescentes da Construção de Escola Municipal Tipo 
06 salas, no Bairro Três Marias - FNDE

JN CONSTRUTORA LTDA 
EPP

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Educação - Universidades, Faculdades, 
Escolas e similares

PREÇO-006/2013 
PROCESSO 

LICITATORIO  
LCR    CONSTRUTORA 
LTDA

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Educação - Universidades, Faculdades, 
Escolas e similares

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS 
DE PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAEMENTO ASFÁLTICO DE VIA DE ACESSO À 
LOCALIDADE TERRA VERMELHA

CONSTRUTORA BG 
EIRELE EPP

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Serviços Construção de Pavimentações de Vias Públicas para atender a 
Secretaria Municipal de Obras do Município

SS SERVIÇOS, LOCAÇÕES 
E CONSTRUÇÕES E LTDA 
- EPP

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

EXECUÇÃO DAS OBRAS DO CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA 
MUNICIPAL DE ALIANÇA E O FUNDO ESTADUAL DE APOIO AO 
DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL – FEM II ANO 2014

FUNDO ESTADUAL DE APOIO AO 
DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL – FEM

CONSTRUTORA BATISTA 
& VASCONCELOS LTDA

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Contratação de Empresa para execução das obras de construção do Sistemas 
de Abastecimento de Água para as localidades de Poço Comprido-Olho D'Água 
do Góes (etapa 01) , Pedra Branca - Palmerinha do Cardoso e Adjacências 
(etapa 2), neste Município das Correntes/PE, conforme termo de 
Compromisso/PAC

                                                                           
                                                                           
                                                                           

                                             SAÚDE   / 

GCM  Construtora e 
Incorp. Ltda

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Abastecimento de água - Captação, 
Adução, Tratamento e similares

PREÇO -001/2014 
PROCESSO 

LICITATORIO  
JVS CONSTRUTORA 
LTDA - EPP

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, 
CAPS e similares)

EXECUÇÃO DE OBRAS DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO 
DISTRITO DE IZACOLÂNDIA, MUNICÍPIO DE PETROLINA/PE.

Ministério do Desenvolvimento 
Regional/ CODEVASF

PAVCON - 
PAVIMENTAÇÃO E 
CONSTRUÇÃO LTDA - 
EPP

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Santa Maria da Boa 
Vista

REFORMA DE 03 (TRÊS) ESCOLAS, TODAS LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DO 
MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DA BOA VISTA- PE. - ASSENTAMENTOS 
CATALUNHA, VITÓRIA E LUIZ GONZAGA

PREFEITURA MUNCIPAL DE SANTA 
MARIA DA BOA VISTA - PE

CONSTRUTORA RZ FENIX 
E EMPREENDIMENTOS 
LTDA

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Educação - Universidades, Faculdades, 
Escolas e similares

Santa Cruz do 
Capibaribe

PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO COM MATERIAL E MÃO-
DE-OBRA DA EMPREITEIRA

ECOMAQ EMPRESA DE 
CONSTRUÇÃO E 
MAQUINAS EIRELI - EPP

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

CONCLUSÃO  DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO  DA CRECHE PROINFANCIA TIPO I - 
BOM CONCELHO

VALE BENTO 
TRANSPORTE ESCOLAR E 
SERVIÇOS DE 
CONSTRUÇÃO - EIRELE

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Educação - Universidades, Faculdades, 
Escolas e similares

Concorrência - 
002/2014

Contratação de Empresa de Engenharia Para Execução dos Serviços de 
Pavimentação Asfáltica (CBUQ) da Estrada de Belém e Diversas Ruas do Alto 
Dois Irmãos Paudalho-PE

Secretaria de Infraestrutura do Estado 
de Pernambuco

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Fundo Municipal de 
Educação

CONCORRÊNCIA 
002/2020 
PROCESSO 
012/2020

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA 
ESCOLA COM 06 SALAS, UTILIZANDO O PADRÃO FNDE - NO DISTRITO DE 
CAMPOS FRIOS MUNICÍPIO DE XEXÉU -PE

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Educação - Universidades, Faculdades, 
Escolas e similares

TOMADA DE 
PREÇOS Nº 001-

2018

LEANDRO SAMPAIO 
ENGENHARIA EIRELI - 
EPP

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

TP  Nº                  1-
0002/2011

Contratação de Empresa de Engenharia Civil de Espaço Educativo Infantil Pró-
Infância Tipo B a ser construído da sede do Município de Santa Terezinha - PE.

FNDE PROGRAMA             PAC II 
PROINFÂNCIA

W.C.N. 
EMPREENDIMENTOS E 
SERVIÇOS LTDA

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Execução dos seviços de pavimentação em paralelepipedo em diversas ruas 
desta municipalidade

HC ENGENHARIA E 
CONSTRUÇÃO

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

TOMADA DE 
PREÇO 007/2019

MINISTÉRIO DESENVOLVIMENTO 
REGIONAL

JN CONSTRUTORA LTDA 
EPP

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

PREFEITURA 
MUNICIPAL

TOMADA DE 
PREÇOS Nº 
006/2014

 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS 
DE CONSTRUÇÃO DE MUROS DE ARRIMO, DRENAGEM, CONTENÇÃO DE 
ENCOSTA NA RUA PIAUÍ E RUA DAS PALMEIRAS - BAIRRO DOS ESTADOS NO 
MUNICÍPIO DE CAMARAGIBE/PE

JEPAC CONSTRUÇÕES  
LTDA.

Obra(s) identificada(s) como 
paralisada(s) em 2018 e não 
consta(m) no mapa de obras de 2018

CONCORRÊNCIA nº 
001/2018

Construção de 1 (uma) Escola padrão FNDE 6 salas, situada na Vila de Laje de 
São José, Zona Rural do Município  - Lote III

M & W SERVIÇOS DE 
CONSTRUÇÃO E 
REFORMA LTDA - ME

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Educação - Universidades, Faculdades, 
Escolas e similares

PREFEITURA 
MUNICIPAL

DISPENSA 
008/2016

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE 
ESTABILIZAÇÃO DE ENCOSTAS COM GEOMANTA DE PVC EM DIVERSAS 
LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE CAMARAGIBE.

TDC  CONSTRUÇÕES, 
CULTURA E SERVIÇOS 
EIRELI-EPP

Obra(s) identificada(s) como 
paralisada(s) em 2018 e não 
consta(m) no mapa de obras de 2018

Execução da reforma e modernização do ginásio de esportes - o pereirão - no 
município de São ourenço da Mata/PE. 

Ministério do Esporte Representado 
pela Caixa Econômica Federal

NCE CONSTRUÇÕES E 
INSTALAÇÕES LTDA

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Equipamento urbanos (praças, quadras e 
similares)



INFORMAÇÕES DO MAPA DE OBRAS

Órgão

IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO CONVÊNIO CONTRATADO CONTRATO ADITIVO EXECUÇÃO

CONCEDENTE CNPJ/CPF RAZÃO SOCIAL Nº/Ano DATA INÍCIO Data Final Observações da Auditoria Classificação da Obra Declaração

Unidade da 
Federação

MODALIDADE / 
Nº LICITAÇÃO

SITUAÇÃO 
DECLARADAVALOR 

CONTRATADO
(R$)

DATA FINAL 
após Aditivos

VALOR CONTRATO 
APÓS ADITIVOS

(R$)

VALOR MEDIDO 
ACUMULADO

(R$)

VALOR PAGO 
ACUMULADO NO 

EXERCÍCIO
(R$)

VALOR  PAGO 
ACUMULADO NA 

OBRA OU SERVIÇO
(R$)

Percentual 
de Saldo de 

Contrato

Percentual 
Pago em 

2020
Declaradamente 

Paralisada

Obras com Fortes 
Indícios de 
Paralisada/ 
Inacabada

Tamandaré Prefeitura municipal MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA, PEQUENAS REFORMAS 23.198.833/0001-04 026/2017 1/1/2020 26/12/2020              1.300.000,00 26/12/2020               1.300.000,00                     11.130,28                        11.130,28                   11.130,28 CONCLUÍDA Edificações Administrativas Diversas 99,14% 0,86% Concluída X

Condado Prefeitura municipal TP 003/2011 Construção de Creche ''Projeto Pró Infância'' (CERU) FNDE-MEC 40.819.708/0001-60 073/2011 29/9/2011 27/3/2012              1.049.001,30 27/3/2012               1.290.196,62                   996.544,79                 996.544,79 paralizada 22,76% 0,00% Paralisada X

Tacaimbó CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PADRÃO FNDE TIPO 2 NESTE MUNICÍPIO Ministério da Educação 18.570.749/0001-30 012/2016 30/12/1899              1.288.750,66               1.288.750,66                   373.737,69                 373.737,69 DISTRATO X

Tacaratu Prefeitura municipal MEC/FNDE 11.757.223/0001-14 004/2020 6/5/2020 2/3/2021              1.278.451,52 2/3/2021               1.278.451,52                     66.369,39                        66.369,39                   66.369,39 Obra paralisada houve distrato do contrato 94,81% 5,19% Paralisada X

Goiana Prefeitura municipal SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DE UMA CRECHE TIPO B NOVA GOIANA FNDE 07.977.116/0001-24 29/4/1900              1.273.805,78 29/4/1900               1.273.805,78                                     -                                          -   AGUARDANDO REPACTUAÇÃO, JUNTO AO FNDE - OBRA PARALISADA 100,00% 0,00% Paralisada X

Goiana Prefeitura municipal SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DE UMA CRECHE TIPO B NOVA GOIANA FNDE 07.977.116/0001-24 29/4/1900              1.273.805,78 29/4/1900               1.273.805,78                                     -                                          -   AGUARDANDO REPACTUAÇÃO, JUNTO AO FNDE - OBRA PARALISADA 100,00% 0,00% Paralisada X

Tacaratu Prefeitura municipal MEC/FNDE 19.192.108/0001-51 008/2019 23/9/2019 19/7/2020              1.261.206,48 19/7/2020               1.261.206,48                     20.935,07                                        -                     20.935,07 O contrato foi dis 98,34% 0,00% Distratada X

Caetés Prefeitura municipal CC 003/2015 CONSTRUÇÃO DE 1 (UMA) CRECHE TIPO II FNDE 17.696.801/0001-36 098/2016 5/4/2016 23/3/2021              1.259.468,03 18/3/2022               1.259.468,03                   759.253,58                 692.286,30 CONCLUIDO, AGUA 45,03% 0,00% Concluída X

Bezerros Prefeitura municipal Construção de Creche Tipo B – Santo Amaro II 11.179.408/0001-99 171/2017 9/1/2017 6/9/2017              1.159.999,30 6/9/2017               1.253.319,35                   406.880,99                 406.880,99 Em andamento 67,54% 0,00% Em execução X

Bezerros Prefeitura municipal Construção de Creche Tipo B – Santo Amaro II 11.179.408/0001-99 171/2017 9/1/2017 6/9/2017              1.159.999,30 30/12/2018               1.253.319,35                   406.880,99                 406.880,99 Paralisada/ Aguardando recursos do FNDE 67,54% 0,00% Paralisada X

Bom Conselho Prefeitura municipal PE 001/2020 10.771.018/0001-40 023/2020 21/7/2020 31/12/2020              1.243.950,00 31/12/2020               1.243.950,00                   226.066,74                     226.066,74                 226.066,74 Obra paralisada 81,83% 18,17% Paralisada X

Floresta Prefeitura municipal CC 002/2012 Construção da Creche Proinfancia Tipo C MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 08.635.005/0001-00 CONSTRUMAR 024/2012 2/4/2012 28/3/2013                  619.666,65 31/5/2018               1.239.333,30                   714.009,25                                        -                   714.009,25 CONCLUIDA 42,39% 0,00% Concluída X

AFRÂNIO TP 03/2016 CONSTRUÇÃO/CONCLUSÃO DA ESCOLA NO SÍTIO ARAÇÁ 12.212.426/0001/98 30/12/1899              1.235.091,86               1.235.091,86 Inacabada X

Caruaru Prefeitura municipal TP 008/2018 MINISTÉRIO DO TURISMO 20.316.425/0001-11 CONSERV EIRELE-ME 008/2018 6/7/2018 1/7/2019                  809.710,95 22/12/2020               1.233.442,65                   178.771,69                                        -                   178.771,69 CONTRATO RESCINDIDO POR DECURSO DE PRAZO Mobilidade urbana - vias urbanas 85,51% 0,00% Paralisada X

PETROLINA Ministério do Turismo 24.339.822/0001-60 153/2013 26/6/2013 23/12/2013              1.187.007,33 23/12/2013               1.231.846,58               1.070.839,92 Concluida Infraestrutura Urbana - Urbanização X

Ouricuri Prefeitura municipal CC - 002/2011 10.704.889/0001-41 012/2012 15/2/2012 15/8/2012              1.228.641,31 15/8/2012               1.228.641,31 CONCLUIDO 100,00% 0,00% Concluída X

Serra Talhada Prefeitura municipal TP006/2017 00.120.518/0001-69 175/2017 1/3/2018 24/2/2019              1.226.960,00 24/2/2019               1.226.960,00                     84.620,00                   84.620,00 Processo sob responsabilidade da Secretaria de Educação 93,10% 0,00% Nada declarado X

Prefeitura municipal CONC 005/2018 17830564/0001-54 S/N 19/2/2019 18/8/2019              1.220.187,42 14/2/2020               1.220.187,42                     19.429,47                        19.429,47                   19.429,47 EM ANDAM Mobilidade urbana - vias urbanas 98,41% 1,59% Em execução X

Frei Miguelinho Prefeitura municipal TP 001/2013 Construção de UBS Sede do Municípoo, Juá do Manso e Serra da Onça Ministério da Saúde 41.109.612/0001-02 S/N 4/1/2014 3/7/2014              1.218.960,78 3/7/2014               1.218.960,78               1.007.260,84             1.007.260,84 Paralisada 17,37% 0,00% Paralisada X

Frei Miguelinho Prefeitura municipal TP 001/2013 Construção de UBS Sede do Municípoo, Juá do Manso e Serra da Onça Ministério da Saúde 41.109.612/0001-02 S/N 4/1/2014 3/7/2014              1.218.960,78 3/7/2014               1.218.960,78               1.007.260,84             1.007.260,84 Paralisada 17,37% 0,00% Paralisada X

Frei Miguelinho Prefeitura municipal TP 001/2013 Construção de UBS Sede do Municípoo, Juá do Manso e Serra da Onça Ministério da Saúde 41.109.612/0001-02 S/N 4/1/2014 3/7/2014              1.218.960,78 3/7/2014               1.218.960,78               1.007.260,84             1.007.260,84 Paralisada 17,37% 0,00% Paralisada X

Frei Miguelinho Prefeitura municipal TP 001/2013 Construção de UBS Sede do Municípoo, Juá do Manso e Serra da Onça Ministério da Saúde 41.109.612/0001-02 S/N 4/1/2014 3/7/2014              1.218.960,78 3/7/2014               1.218.960,78               1.007.260,84             1.007.260,84 Paralisada 17,37% 0,00% Paralisada X

Barra de Guabiraba Prefeitura municipal FNDE 27.190.920/0001-76 39/2018 12/11/2018 11/5/2019                  598.834,97 4/9/2020               1.217.576,25                   137.022,20                     137.022,20                 243.750,16 Em andamento 79,98% 11,25% Em execução X

Chã Grande Prefeitura municipal TP001/2016 FEM-2015/CEHAB 00.999.591/0001-52 017/2016 24/5/2016 20/11/2016              1.215.173,44 20/11/2016               1.215.173,44                   697.805,26                     164.323,90                 697.805,26 PARALIZADA Mobilidade urbana - vias urbanas 42,58% 13,52% Paralisada X

Ouricuri Prefeitura municipal CC - 003/2011 PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DE DIVERSAS RUAS MINISTÉRIO DAS CIDADES 14.138.176/0001-19 079/2011 28/12/2011 28/6/2012              1.210.380,16 28/6/2012               1.210.380,16 CONCLUIDO Mobilidade urbana - vias urbanas 100,00% 0,00% Concluída X

GLÓRIA DO GOITÁ CONSTRUÇÃO DE CRECHE TIPO B - PADÃO FNDE 17.363.675/0001-06 032/2014 18/8/2014 15/4/2015              1.301.280,00 15/4/2015               1.208.132,58                   202.911,11                     202.911,11                 202.911,11 OBRA PARALIZADA X

Floresta Prefeitura municipal TP Nº 005/2017 Construção de Quadra Poliesportiva no Distrito de Nazaré do Pico MINISTÉRIO DO ESPORTE 35.445.519/0001-68 003/2018 2/3/2018 28/9/2018                  600.498,08 13/8/2021               1.200.996,16                                     -                                          -                                     -   PARALISADA 100,00% 0,00% Paralisada X

Custódia Prefeitura municipal FNDE 14.417.792/0001-09 040/2016 24/10/2016 21/6/2017              1.187.554,16 21/6/2017               1.187.554,16                   334.427,97                     334.427,97                 334.427,97 Paralisada/O municipio procedeu com uma solicitação ao Ministro de Estado da Educação, demonstrando interesse de pactuar novo Termo de Compromisso, nos termos da Resolução nº3, de 23 de fevereiro de 2018, referente ao Termo de Compromisso PAC2 - 07730/2013, Processo n. 23400019558201384, em vista do encerramento de sua vigência71,84% 28,16% Paralisada X

EXU TP Nº 004/2015 - 10.704.604/0001-72 293/2015 7/5/2015 7/5/2016              1.168.318,06 7/5/2016               1.168.318,06                     89.870,62                   89.870,62 Em andamento X

CARUARU TP003/2010 SERVIÇO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO. VILA DO CAJÁ FUNASA 04.199.032/0001-19 169/2010 14/1/2011 11/8/2011              1.163.870,55 11/8/2011               1.163.870,55                   461.530,35                                        -                   287.538,93 PARALISADO X

Ouricuri Prefeitura municipal TP 001/2017 PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS NO BAIRRO SANTO ANTONIO RECURSO PROPRIO 18.29.511/0001-98 28 19/4/2017 17/8/2017              1.154.100,56 17/8/2017               1.154.100,56                   552.919,28                                        -                   552.919,28 Em Execução Mobilidade urbana - vias urbanas 52,09% 0,00% Em execução X

Santa Filomena Prefeitura municipal FEM 10.528.956/0001-14 012/2016 17/3/2016 13/9/2016                  574.555,31 13/9/2016               1.149.855,40                                     -                                          -                                     -   CONCLUIDA Mobilidade urbana - vias urbanas 100,00% 0,00% Concluída X

Paudalho Prefeitura municipal FEM2/2014 05.463.276/0001-20 2/10/2014 30/5/2015              1.145.191,11 30/5/2015               1.145.191,11                   427.671,13                     175.880,27                 427.671,13 PARALIZADA Mobilidade urbana - vias urbanas 62,66% 15,36% Paralisada X

Prefeitura municipal CP 05/2017 MINISTÉRIO DAS CIDADES 00.758.756/0001-02 091/2017 6/12/2017 1/12/2018              1.141.273,50 20/11/2020               1.141.273,50                   615.948,48                     615.948,48                 651.904,33 PARALISADA Mobilidade urbana - vias urbanas 42,88% 53,97% Paralisada X

Ipojuca Prefeitura municipal TP 012/2020 24.161.531/0001-24 095/2020 7/8/2020 3/2/2021              1.140.000,02 3/2/2021               1.140.000,02                     63.210,29                        63.210,29  63.210,29 em andamento 94,46% 5,54% Em execução X

CORRENTES TP 009/2010 Construção da Creche/Proinfância FNDE 05.468.317/0001-70 036/2010 20/7/2010 17/3/2011              1.137.180,56 17/3/2011               1.137.180,56                   985.459,25                 985.459,25 Em Andamento X

Camaragibe Prefeitura municipal TP 003/2020 MDR/CAIXA 03.671.887/0001-38 057/2020 13/8/2020 9/2/2021              1.137.100,27 9/2/2021               1.137.100,27                                        -                                     -   Em execução Mobilidade urbana - vias urbanas 100,00% 0,00% Em execução X

Dormentes Prefeitura municipal TP FMS 001/2017 UBS FRANCISCA IRENE FNS 08.051.919/0001-16 029/2017-FMS21/8/2017 17/2/2018                  558.447,98 17/2/2018               1.127.455,07                     95.932,17                        95.932,17                 569.007,09 CONCLUÍDA 49,53% 8,51% Concluída X

ÁGUAS BELAS 14.310.826/0001-61 3/12/2013 1/6/2014              1.116.946,67 1/6/2014               1.126.866,46                        9.919,79                      9.919,79 ANDAMENTO X

Petrolina Prefeitura municipal TP Nº 007/2019 Ministério da Saúde 24.463.487/0001-07 316/2019 15/10/2019 9/10/2020                  497.691,33 1/7/2022               1.126.166,50                   508.204,13 Em execução 100,00% 0,00% Em execução X

Flores Prefeitura municipal Ministério da Educação 27.894.394/0001-25 106/2018 26/10/2018 24/4/2019              1.122.005,76 15/10/2020               1.122.005,76                   133.514,74                     133.514,74                 457.506,56 EM ANDAMENTO 59,22% 11,90% Em execução X

Camaragibe Prefeitura municipal TP  10/2017 MCIDADES 12.644.934/0001-45 073/2018 7/5/2018 7/5/2019                  911.920,20 7/5/2019               1.111.952,48                   382.489,17                     122.936,80                 382.489,17 encerrado Mobilidade urbana - vias urbanas 65,60% 11,06% Concluída X

Ouricuri Prefeitura municipal TP 002/2015 MINISTERIO DO ESPORTE/CAIXA 18.29.511/0001-98 002/2015 30/12/1899              1.107.096,34 30/12/1899               1.107.096,34 CONCLUIDO Edificações Administrativas Diversas 100,00% 0,00% Concluída X

Águas Belas Prefeitura municipal PR-006/2018 23.844.545/0001-80 004/2018 3/8/2017 30/1/2018              1.100.458,03 30/1/2018               1.100.458,03                     15.594,08                        15.594,08                 883.738,57 CONCLUIDO 19,69% 1,42% Concluída X

PROCESSO 
LICITATÓRIO Nº 

022/2016

PAUBRASIL COMÉRCIO E 
CONSTRUTORA LTDA-
ME

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Construtora Cimejato 
LTDA

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Educação - Universidades, Faculdades, 
Escolas e similares

PREFEITURA 
MUNICIPAL

PREGÃO 
PRESENCIAL 

001/2016

GM RAMOS 
CONSTRUÇÕES LTDA - 
ME

Obra(s) identificada(s) como 
paralisada(s) em 2018 e não 
consta(m) no mapa de obras de 2018

Educação - Universidades, 
Faculdades, Escolas e similares

Tomada de 
Preços/ 

PA003/2020
Serviços remanescentes de construção da creche proinfância - Escola Tipo 2, 
Projeto FNDE

Vale Bento Transporte 
Escolar e Serviços de 
Construção Ltda.

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Educação - Universidades, Faculdades, 
Escolas e similares

Proc.nº: 016/2016, 
Concorrência nº 

005/2016.
Emanuelle Construções 
Ltda - Me

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Educação - Universidades, Faculdades, 
Escolas e similares

Proc.nº: 016/2016, 
Concorrência nº 

005/2016.
Emanuelle Construções 
Ltda - Me

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Educação - Universidades, Faculdades, 
Escolas e similares

Tomada de 
Preços/ 009/2019

Construção dos serviços remanescentes na Creche Proinfantil - Escola Tipo 2, 
projeto FNDE

Arkon Engenharia de 
Serviços Ltda ME

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Educação - Universidades, Faculdades, 
Escolas e similares

J BENEVIDES DA SILVA 
EIRELLI EPP

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Educação - Universidades, Faculdades, 
Escolas e similares

Processo nº 
040/2016 

Concorrência nº 
003/2016

FNDE – FUNDO NACIONAL DE 
DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO

AMPLUSTEC 
CONSTRUÇÕES E 
SERVIÇOS LTDA-EPP

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Educação - Universidades, Faculdades, 
Escolas e similares

Processo nº 
040/2016 

Concorrência nº 
003/2016

FNDE – FUNDO NACIONAL DE 
DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO

AMPLUSTEC 
CONSTRUÇÕES E 
SERVIÇOS LTDA-EPP

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Educação - Universidades, Faculdades, 
Escolas e similares

demanda, de manutenção predial programada, serviços de readequações de 
ambientes internos e externos de todos os prédios públicos da secretaria de 
saúde do município de Bom Conselho/PE, através de emendas parlamentares 

ACI Serviços & Locações 
Eireli-ME

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, 
CAPS e similares)

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Educação - Universidades, Faculdades, 
Escolas e similares

PREFEITURA 
MUNICIPAL

ESTRELA 
CONSTRUÇÕESRV. LTDA

Obra(s) identificada(s) como 
paralisada(s) em 2018 e não 
consta(m) no mapa de obras de 2018

Educação - Universidades, 
Faculdades, Escolas e similares

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELO EM 06 (SEIS) VIAS 
URBANAS NO ALTO DO MOURA.

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

PREFEITURA 
MUNICIPAL

Tomada de Preço 
nº006/2013

Prestação de serviços de engenharia relativos à Urbanização e Revitalização da 
Orla Fluvial do município de Petrolina-PE.

ENGECOL ENGENHARIA 
E CONSTRUÇÃO CIVIL 
LTDA

Obra(s) identificada(s) como 
paralisada(s) em 2018 e não 
consta(m) no mapa de obras de 2018

CONSTRUÇÃO DE CRECHE ESCOLAR INFANTIL TIPO "B" NO BAIRRO NOSSA 
SENHORA DE FÁTIMA

FUNDO NACIONAL DE 
DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - 

FNDE

CONSTRUTORA 
QUEIROZ RIBEIRO LTDA -
EPP

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Educação - Universidades, Faculdades, 
Escolas e similares

Contratação de Pessoa Jurídica para Fornecimento e Instalção de 
Revestimento de Caixa D'ÁGUA Pré-Moldada

Construcaj Construção 
Ltda

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Abastecimento de água - Captação, 
Adução, Tratamento e similares

Brejo da Madre de 
Deus

SERVS. DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELOS DE PEDRA GRANÍTICA NA RUA 
JOSÉ PEREIRA DE ASSUNÇÃO, DISTR. SÃO DOMINGOS, N/MUNICÍPIO.

JOSÉ MARCOS DE LIMA 
INFRAESTRUTURA

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Z Paula Construções 
Limitadas

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, 
CAPS e similares)

Z Paula Construções 
Limitadas

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, 
CAPS e similares)

Z Paula Construções 
Limitadas

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, 
CAPS e similares)

Z Paula Construções 
Limitadas

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, 
CAPS e similares)

TOMADA DE 
PREÇOS N° 
006/2018  

PREFEITURA 
MUNICIPAL

CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA- ESCOLA FRANCISDETE 
TENORIO

VINÍCIUS CESAR DE 
SOUZA LEÃO EIRELI-ME

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Educação - Quadras em Unidades de 
Ensino

SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM REVESTIMENTO ASFÁLTICO DE DIVERSAS 
RUAS DO MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N° 017/2016 
TOMADA DE PREÇO N° 001/2016.

AGC CONSTRUÇÕES E 
EMPREENDIMENTOS 
LTDA

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

CONSTRUTORA LUMAX 
LTDA

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

PREFEITURA 
MUNICIPAL

TP 008/2014 -FEM 
14

FNDE-FUNDO NACIONAL DE 
DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO

MGM 
EMPREENDIMENTOS E 
SERVIÇOS LTDA - EPP

Obra(s) identificada(s) como 
paralisada(s) em 2018 e não 
consta(m) no mapa de obras de 2018

Educação - Universidades, 
Faculdades, Escolas e similares

LARANJEIRA ADM. E 
LOCADORA DE BENS 
MÓVEIS, SERVIÇOS E 
CONSTRUÇÕES LTDA.

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Equipamento urbanos (praças, quadras e 
similares)

TP nº 004/2016 
Proc. Licit. Nº 

035/16

Contratação de empresa  de engenharia para prestação de serviços de 
construção de uma creche tipo 2, projeto PROINFÂNCIA no bairro Guarany

SS Serviços, Locações e 
Construções - EPP

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Educação - Universidades, Faculdades, 
Escolas e similares

PREFEITURA 
MUNICIPAL

Construção de Quadras Poliesportivas em diversas localidades do municipio de 
Exu-PE

S & V Construtora e 
Serviços LTDA - ME

Obra(s) identificada(s) como 
paralisada(s) em 2018 e não 
consta(m) no mapa de obras de 2018

Equipamento urbanos (praças, 
quadras e similares)

PREFEITURA 
MUNICIPAL

DUARTE CARVALHO 
EMPREENDIMENTOS 
LTDA

Obra(s) identificada(s) como 
paralisada(s) em 2018 e não 
consta(m) no mapa de obras de 2018

Esgotamento sanitário - Rede 
coletora, estações de tratamento e 

similares

W.M. CONSTRUÇÕES E 
INCORPORAÇÕES LTDA-
EPP

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

TOMADA DE 
PPREÇO 001/2016

EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇO DE 
ENGENHARIA, RELATIVO À EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS 
PARALELAS EM DIVERSAS RUAS DO POÇO COMPRIDO.

CONSTRUTORA E 
LOCADORA NOBERTO 
MACEDO LTDA

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Tomada de preços 
- 003/2014

Contratação de Empresa de Engenharia Para Execução de Pavimentação em 
Paralelepípedos e Drenagem em Diversas Ruas do Bairro de Guadalajara no 
Município De Paudalho – PE.

Viacon Construções e 
Montagens Ltda

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Santa Cruz do 
Capibaribe

SERVIÇOS DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM CBQU EM DIVERSAS RUAS 
DESTE MUNICÍPIO, COM MATERIAL E MÃO DE OBRA DA EMPREITEIRA.

CONSTRUTORA ANCAR 
LTDA

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA 
REQUALIFICAÇÃO DO ESTÁDIO DE CAMELA, NO MUNICÍPIO DO IPOJUCA-PE.

CONTREL CONSTRUÇÕES 
E REALIZAÇÕES 
EMPRESARIAIS EIRELI - 
EPP

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Equipamento urbanos (praças, quadras e 
similares)

PREFEITURA 
MUNICIPAL

A& S Construtora 
Albuquerque e Souza 
Ltda

Obra(s) identificada(s) como 
paralisada(s) em 2018 e não 
consta(m) no mapa de obras de 2018

Educação - Universidades, 
Faculdades, Escolas e similares

Contratação de Empresa no ramo da construção civil para Execução das Obras 
de Pavimentação e Drenagem de Vias no Município de Camaragibe – Convênio 
nº 869207/2018

CONSTRUTORA SANTA 
LEONOR LTDA -  EPP

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

GEODAVE 
ALBUQUERQUE DE 
SOUSA EIRELI-ME

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, 
CAPS e similares)

PREFEITURA 
MUNICIPAL

PR: 075/2013 2º 
TA

Contratação de Empresa de Engenharia para Reforma e Ampliação de Diversas 
Escolas da Rede Municipal de Ensino.   

Construmar - 
Construtora Marivan 
LTDA.

Obra(s) identificada(s) como 
paralisada(s) em 2018 e não 
consta(m) no mapa de obras de 2018

Educação - Universidades, 
Faculdades, Escolas e similares

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA AME POLICLÍNICA, NO MUNICÍPIO DE 
PETROLINA/PE.

GNP COSNTRUÇÃO E 
PINTURAS LTDA - ME.

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, 
CAPS e similares)

TP N° 012/2018 
PROCESSO N° 

066/2018

CONSTRUÇÃO DE ESCOLA PADRÃO FNDE NO BAIRRO VILA NOVA (4 SALAS DE 
AULA)

JC SERVIÇOS E 
CONSTRUTORA EIRELI 
ME

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Educação - Universidades, Faculdades, 
Escolas e similares

Contratação de empresa de engenharia para execução das obras de  
pavimentação e drenagem em diversas ruas do Município de Camaragibe-PE - 
Lote 03..

PRISMA ENGENHARIA 
LTDA EPP

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADA, LOJAS, CABINES DE TRANSMISSAO DE 
RADIO E TRIBUNA DO ESTADIO MUNICIPAL

W.M. CONSTRUÇÕES E 
INCORPORAÇÕES LTDA-
EPP

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Contratação de Empresa de Engenharia Civil para Execução de Reforma na 
Escola Municipal Gerson de Albuquerque Maranhão

KAROLYNA CORREIA E 
SILVA MARQUES

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Educação - Universidades, Faculdades, 
Escolas e similares



INFORMAÇÕES DO MAPA DE OBRAS

Órgão

IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO CONVÊNIO CONTRATADO CONTRATO ADITIVO EXECUÇÃO

CONCEDENTE CNPJ/CPF RAZÃO SOCIAL Nº/Ano DATA INÍCIO Data Final Observações da Auditoria Classificação da Obra Declaração

Unidade da 
Federação

MODALIDADE / 
Nº LICITAÇÃO

SITUAÇÃO 
DECLARADAVALOR 

CONTRATADO
(R$)

DATA FINAL 
após Aditivos

VALOR CONTRATO 
APÓS ADITIVOS

(R$)

VALOR MEDIDO 
ACUMULADO

(R$)

VALOR PAGO 
ACUMULADO NO 

EXERCÍCIO
(R$)

VALOR  PAGO 
ACUMULADO NA 

OBRA OU SERVIÇO
(R$)

Percentual 
de Saldo de 

Contrato

Percentual 
Pago em 

2020
Declaradamente 

Paralisada

Obras com Fortes 
Indícios de 
Paralisada/ 
Inacabada

Chã de Alegria Prefeitura municipal OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PROINFÂNCI TIPO 2 RECURSO FEDERAL 24.118.265/0001-57 3/4/2019 29/11/2019              1.099.032,27 29/11/2019               1.099.032,27                     83.113,82                        83.113,82                   83.113,82 ANDAMENTO 92,44% 7,56% Em execução X

Trindade Prefeitura municipal 15.544.385/0001-25 003/2018. 30/10/2014 27/2/2015              1.098.905,83 27/2/2015               1.098.905,83                   218.510,06                        90.700,00                 218.510,06 EM ANDAMENTO Mobilidade urbana - vias urbanas 80,12% 8,25% Em execução X

Prefeitura municipal 09.49.219/0001-51 071/2020 6/9/2020 1/9/2021              1.093.576,56 30/6/2022               1.093.576,56 EM ANDAMENTO 100,00% 0,00% Em execução X

Arcoverde Prefeitura municipal Execução de pavimentação em paralelepípedos graníticos MDR 17.393.791/0001-60 S/N 24/9/2019 18/9/2020              1.067.809,10 8/9/2022               1.084.865,12                   253.926,84                                        -                   253.926,84 Andamento Mobilidade urbana - vias urbanas 76,59% 0,00% Em execução X

Dormentes Prefeitura municipal TP 002-PMD/2019 08.051.919/0001-16 30/8/2019 29/8/2020                  484.482,91 29/8/2020               1.078.207,59                   142.698,00                     142.698,00                 204.547,51 ENCERRADO Edificações Administrativas Diversas 81,03% 13,23% Concluída X

Correntes Prefeitura municipal TP          001/2017 23.392.263/0001-99 027/2017 16/5/2017 11/1/2018              1.073.022,20 8/9/2018               1.073.022,20                     98.238,61                        39.389,02                   98.238,61 Em andamento 90,84% 3,67% Em execução X

Paudalho Prefeitura municipal FUNDARPE 08.207.284/0001-01 7/1/2015 7/5/2015              1.072.714,00 7/5/2015               1.072.714,00                   572.697,81                                        -                   572.697,81 PARALISADA Edificações Administrativas Diversas 46,61% 0,00% Paralisada X

SURUBIM x 07.468.034/0001-54 055/2014 23/12/2014 21/6/2015              1.072.359,13 21/6/2015               1.072.359,13                     17.206,92                 657.978,46 CONCLUÍDA X

Caruaru Prefeitura municipal CP 017/2019 05.244.095/0001-02 065/2019 28/8/2019 22/8/2020                  494.988,78 22/8/2020               1.069.396,61                     65.426,26                        16.502,35                   16.502,35 CONTRATO RESCINDIDO (07/08/2020) Infraestrutura Urbana - Urbanização 98,46% 1,54% Paralisada X

Iati Prefeitura municipal TP nº 009/2019 Recursos Próprios 11.286.374/0001-31 001/20 1/7/2020 26/2/2021              1.068.430,06 26/2/2021               1.068.430,06 em andamento Mobilidade urbana - vias urbanas 100,00% 0,00% Em execução X

Pesqueira Prefeitura municipal FNDE 24.161.531/0001-24 032/2020 FME 30/12/1899                  969.915,86 30/12/1899               1.063.288,49                     59.506,11                        78.419,53                   78.419,53 ANDAMENTO 92,62% 7,38% Em execução X

ABREU E LIMA Reforma das Escolas em diversos locais da área Rural -  Lote I e II 13.753.226/0001-05 219/2014 8/9/2014 8/9/2015              1.054.271,34 8/9/2015               1.054.271,34 Identificada paral X

Petrolina Prefeitura municipal TP Nº 005/2019 Ministério de Desenvolvimento Social 28.039.559/0001-44 066/2019 15/4/2019 12/10/2019                  487.884,32 5/11/2020               1.053.559,77                   328.121,51 Concluída Edificações Administrativas Diversas 100,00% 0,00% Concluída X

Araripina Prefeitura municipal MINISTERIO DA EDUCACAO 03.337.426/0001-23 024/2014 25/9/2014 22/6/2015              1.010.039,52 15/9/2021               1.051.553,47                   230.197,07                        31.461,67                 825.468,19 EM ANDAMENTO 21,50% 2,99% Em execução X

ALAGOINHA  FNDE/PAR 05.568.447/0001-85 18/7/2016 13/7/2017              1.018.456,29 13/7/2017               1.049.504,84                     14.815,21                        14.815,21                 429.496,23 EM ANDAMENTO X

Aliança Prefeitura municipal PP 09/2012 CEF/M. CIDADES. 10.997.355/0001-50 073/2012 12/6/2012 9/12/2012              1.044.210,71 9/12/2012               1.044.210,71                     96.432,50                                        -                     96.432,50 INACABADA Mobilidade urbana - vias urbanas 90,77% 0,00% Inacabada X

Afogados da Ingazeira Prefeitura municipal 07.524.547/0001-35 V&A Construtora LTDA 044/2018 8/1/2019 5/10/2019                  506.000,05 5/10/2019               1.043.901,62                   268.033,76                        13.591,10                 372.586,43 Em andamento 64,31% 1,30% Em execução X

Afogados da Ingazeira Prefeitura municipal TP 004/2018 07.524.547/0001-35 V&A Construtora LTDA 035/2018 3/8/2018 30/5/2019                  509.301,19 30/5/2019               1.032.193,48                   239.071,92                 239.071,92 Em andamento Mobilidade urbana - vias urbanas 76,84% 0,00% Em execução X

São Bento do Una Prefeitura municipal 10.550.807/0001-51 015/2019 2/7/2019 29/11/2019                  814.443,18 24/5/2021               1.023.169,09                   383.208,36                     383.208,36                 579.770,48 Inacabada 43,34% 37,45% Inacabada X

Chã Grande Prefeitura municipal TP002/2020 27.190.920/0001-76 30/2020 9/1/2020 7/7/2020              1.022.317,38 7/7/2020               1.022.317,38                     95.613,64                        95.613,64                   95.613,64 EM ANDAMENTO Mobilidade urbana - vias urbanas 90,65% 9,35% Em execução X

Jupi Prefeitura municipal TP Nº 007/2018 PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS NO MUNICÍPIO DE JUPI/PE GOVERNO DO ESTADO 08.307.543/0001-68 20/9/2018 19/3/2019              1.014.379,88 13/3/2020               1.021.359,30                   145.922,13                     145.922,13                 145.922,13 EM EXECUÇÃO Mobilidade urbana - vias urbanas 85,71% 14,29% Em execução X

Iguaracy Prefeitura municipal 13.477.111/0001-35 30/11/2016 29/5/2017                  528.560,14 29/5/2017               1.014.632,29                   410.214,71                        32.226,19                 407.436,70 Em andamento Mobilidade urbana - vias urbanas 59,84% 3,18% Em execução X

Prefeitura municipal TP011/2018 10.629.006/0001-86 090/2018 6/10/1900                  780.898,69 6/10/1900               1.014.044,73 EM ANDAMENTO 100,00% 0,00% Em execução X

Saloá Prefeitura municipal Espaço Educativo - 06 salas de aula SITIO SANTA TEREZA FNDE/PAR 14.780.722/0001-10 12/7/2018 12/7/2019              1.013.462,46 12/7/2019               1.013.462,46 Concluida 100,00% 0,00% Concluída X

Saloá Prefeitura municipal Espaço Educativo - 06 salas de aula SITIO VARZEA DA SERRA FNDE/PAR 14.780.722/0001-10 12/7/2018 12/7/2019              1.013.462,46 12/7/2019               1.013.462,46 Em andamento 100,00% 0,00% Em execução X

Arcoverde Prefeitura municipal FNDE 08.100.434/0001-75 S/N 17/2/2015 15/9/2015              1.007.353,20 30/8/2018               1.007.353,20                   480.242,47                 480.242,47 Andamento 52,33% 0,00% Em execução X

Tacaratu Prefeitura municipal FEM 12.343.102/0001-99 016/2014 8/10/2014 5/2/2015                  937.135,90 20/1/2019               1.002.092,73                   843.303,64                     110.169,17                 843.303,64 Concluida e Quitada 15,85% 10,99% Concluída X

AGRESTINA TP 001/2012 Construção de 02 quadras PAC 10.999.448/0001-14 T & S Engenharia Ltda - 31/1/2012 31/10/2015              1.000.977,84 31/10/2015               1.000.977,84                 314.418,97 distratado X

São José do Egito Prefeitura municipal TP004/2015 17.614.228/0001-74 10.145/2015 13/8/2015 8/6/2016              1.000.649,63 8/6/2016               1.000.649,63                   550.815,36                        15.601,54                 566.416,90 concluída 43,40% 1,56% Concluída X

Itacuruba Prefeitura municipal TP 002/2018 MINISTERIO DAS CIDADES 21.627.038/0001-69 072/2018 1/6/2018 28/3/2019                  996.219,45 22/1/2020                   996.219,45                   980.395,73                                        -                                     -   concluida Mobilidade urbana - vias urbanas 100,00% 0,00% Concluída X

Caruaru Prefeitura municipal CP 009/2019 FINISA 22.532.706/0001-37 052/2019 8/7/2019 6/9/2019                  445.294,54 4/3/2020                   993.166,55                   513.456,78                        50.978,45                 513.456,78 CONCLUÍDO Infraestrutura Urbana - Urbanização 48,30% 5,13% Concluída X

Santa Filomena Prefeitura municipal FNDE 10.528.956/0001-14 052/2017 27/9/2017 25/5/2018                  925.646,06 25/5/2018                   991.763,64                     64.357,05                     130.679,31                 195.036,36 EM EXECUÇÃO 80,33% 13,18% Em execução X

Itaquitinga CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS COM 06 SALAS DE AULA FNDE 05.130.063/0001-86 232/2014 17/9/2014 16/3/2015                  986.743,35 16/3/2015                   986.743,35                 123.823,82 Identificada paral X

Triunfo Prefeitura municipal Não houve 01.079.262/0001-56 93/2019 6/12/2019 3/6/2020                  984.027,73 3/6/2020                   984.027,73                     72.034,80                        72.034,80                   72.034,80 andamento 92,68% 7,32% Em execução X

TP-009/2011 01.96.671/0001-74 059/2011 27/1/2012 25/7/2012                  975.472,92 25/7/2012                   975.472,92                 761.440,50 Concluída X

Pombos Prefeitura municipal TP 002/2020 RECURSO PRÓPRIO 13.962.001/0001-69 018/2020 9/7/2020 5/1/2021                  929.000,00 4/7/2021                   971.418,86                   735.366,19                        99.923,48                 735.366,19 EM ANDAMENTO Mobilidade urbana - vias urbanas 24,30% 10,29% Em execução X

TOMADA DE 
PREÇO Nº 
001/2019

ALT'S SERVICOS DE 
CONSTRUCOES EIRELI 
EPP

CONTRATO 
Nº 

013/2019

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Educação - Universidades, Faculdades, 
Escolas e similares

029/2014, 
PROCESSO 

LICITATÓRIO Nº 
002/2014 E 

RUAS: AGAMENON MAGALHÃES, TRAVESSA SÃO PEDRO,
FABILINO PEREIRA DA SILVA, RUA SÃO JOÃO,
RUA TIBÚRCIO DO NASCIMENTO, RUA CEL. PEDRO CÍCERO,
RUA JOSÉ MARIANO, RUA JOSÉ CÂNDIDO, RUA NOVA TRINDADE,

CAPA CONSTRUÇÕES 
EVENTOS E 
EMPREENDIMENTOS 
LTDA

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Belém de São 
Francisco

TOMADA DE 
PREÇOS

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE 
QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO NO DISTRITO DE RIACHO PEQUENO E 
QUADRA COBERTA COM VESTIPARIO NO BAIRRO BELO HORIZONTE

ALFA CONSTRUÇÕES 
SERVIÇOS E 
INSTALAÇÕES EIRELI-EPP

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Educação - Quadras em Unidades de 
Ensino

Tomada de Preço 
n° 005/2018

T & D Serviços e 
Locações Ltda. EPP

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE CARÁTER CONTÍNUOS DO PRÉDIOS, 
ILUMINAÇÃO E LOGRADORES PÚBLICOS

CIP-MANUTENÇÃO DA REDE DE 
ILUMINAÇÃO PÚBLICA/PMD_RECURSOS 

PRÓPRIOS

GEODAVE 
ALBUQUERQUE DE 
SOUSA EIRELI-ME

020/
PMD/2019

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Contratação de empresa de engenharia para executar obras de construção de 
01 (uma) creche projeto Pro-infancia tipo 2 projeto padrão no distrito de Poço 
Comprido.

Pires Construções 
Locações e Serviços e Cia 
Ltda-EPP

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Educação - Universidades, Faculdades, 
Escolas e similares

Concorrencia 
03/2014

Contratação de Empresa de Engenharia para Reforma/Requalificação do 
Teatro Municipal de Paudalho-PE, conforme Conveio nº002/2014, da 
Fundação do Patrimônio Histórico e Artistico de Pernambuco - FUNDARPE

C A CONSTRUÇÕES CIVIS 
LTDA - EPP

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

PREFEITURA 
MUNICIPAL

T.P.  N°002/2014 
PROC. LIC. 

N°021/2014

Ampliação e Reforma das Instalações Físicas da Policlínica Municipal do 
Surubim, Visando á Tranformação em uma Unidade de Pronto Atendimento- 
UPA, Tipo I, Com Adequações, no Município de Surubim.

CONSTRUTORA ASSIS 
LOPES LTDA

Obra(s) identificada(s) como 
paralisada(s) em 2018 e não 
consta(m) no mapa de obras de 2018

Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, 
UBS, CAPS e similares)

MANUTENÇÃO (PREVENTIVA E CORRETIVA) E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS, 
PARQUES E CANTEIROS - LOTE 4

CONSTRUTORA BG 
EIRELE EPP

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Construção de Pavimentação em paralelepípedos graníticos em diversas ruas 
do município de Iati-PE.

B L Construtora e 
Serviços LTDA

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

TP / Nº 010/2019 
FME

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONCLUSÃO DE OBRAS REMANESCENTES 
DA CRECHE TIPO 2 (PADRÃO FNDE PRO-INFÂNCIA), DISTRITO DE PAPAGAIO, 
ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE PESQUEIRA-PE.

CONTREL - 
CONSTRUÇÕES E 
REALIZAÇÕES 
EMPRESARIAIS EIRELLI - 
EPP

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Educação - Universidades, Faculdades, 
Escolas e similares

PREFEITURA 
MUNICIPAL

Atlanta Comércio e 
Serviço, Importação e 
Exportação Ltda - ME

Obra(s) identificada(s) como 
paralisada(s) em 2018 e não 
consta(m) no mapa de obras de 2018

Educação - Universidades, 
Faculdades, Escolas e similares

IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE DE APOIO À DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS DA 
AGRICULTURA FAMILIAR NO BAIRRO QUATI, NO MUNICÍPIO DE 
PETROLINA/PE.

MWR CONSTRUTORA 
EIRELI - ME

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

CONCORRENCIA 
005/ 2014

CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA PADRAO FNDE COM SEIS SALAS DE AULA- DR 
FRANCISCO ALENCAR

PAULO LOPES SERVIÇOS 
DA CONSTRUÇAO 
EIRELI-ME

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Educação - Universidades, Faculdades, 
Escolas e similares

PREFEITURA 
MUNICIPAL

CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PROINFÂNCIA TIPO 2 - CONFORME PROJETO 
PADRÃO FNDE.

PAEZINHO EMPREITEIRA 
E CONSTRUTORA LTDA

010/2016/
PMA

Obra(s) identificada(s) como 
paralisada(s) em 2018 e não 
consta(m) no mapa de obras de 2018

Educação - Universidades, 
Faculdades, Escolas e similares

PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS COM CONSTRUÇÃO DE 
CALÇADAS EM VIAS SITUADAS NA SEDE DO MUNICÍPIO.

CONSTRUTOA BARBOSA 
& LIMA LTDA

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Processo licitatório 
052/2018 Tomada 

de preços 
005/2018

construção de melhorias sanitárias domiciliares (tipo 1 - módulo) com vaso 
sanitário, banheiro, lavatório, reservatório externo d'água, tanque de lavar 
roupa, pia de cozinha, tanque séptico e sumidouro na zona rural do município 

Ministério da Saúde/Fundação Nacional 
da Saúde                   

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, 
CAPS e similares)

Contratação de empresa de engenharia para executar os serviços de 
pavimentação em paralelepípedos graníticos nas seguintes localidades: Rua 
Prefeita Maria Gilzelda Simões Inácio, Rua Projetada, Rua José Leite Padilha e 
Travessa 2 da Rua Sete de Setembro.

Ministério das Cidades/Caixa Econômica 
Federal

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

TP 010/2018 
(PROC.065/2018)

Contratação de serviço de engenharia para Reforma e ampliação da Escola 
Ester Siqueira de Souza, no município de São Bento do Una – PE

NOE RENAN OLIVEIRA 
ALMEIDA EIRELI

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Educação - Universidades, Faculdades, 
Escolas e similares

CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS 
SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS EM DIVERSAS RUAS DO 
MUNICÍPIO DE CHÃ GRANDE, CONFORME EMENDA PARLAMENTAR Nº 
202039120004 E PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 008/2020, TOMADA DE 
PREÇOS DE Nº 002/2020 E CONTRATO DE Nº 030/2020.

SLF ENGENHARIA EIRELI 
EPP

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

OCTAGON 
EMPREENDIMENTOS 
LTDA - EPP

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

PL 026/2016 TP 
003/2016

Contratação de empresa especializada para calçamentos em pedras graníticas 
irregulares: Lote 1 - Continuação da Av. Odilon Rodrigues Da Cruz (sede); Lote 
2 - Rua Projetada (Distrito De írajaí) e trecho da Rua Anália Santana (sede); 
Lote 3 - Rua Luiz Quaresma (Distrito de Jabitacá); Lote 4 - Continuação Da Rua 
Júlio Câmara (até a Ponte) e complemento da Trav. José Bezerra Câmara, Rua 
Maria da Conceição Perazzo Santos e Rua Projetada, na sede do Município.

Ministério
das Cidades /

Caixa Econômica Federal

Construtora JPN 
Empreendimentos LTDA 
- ME

041/2016, 
042/2016, 
043/2016 

e 
044/2016

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Santa Maria da Boa 
Vista

RECUPERAÇÃO DA ADUTORA DO GARÇA, LOCALIZADA NA ILHA DO SACO, 
ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DA BOA VISTA- PE

PREFEITURA MUNCIPAL DE SANTA 
MARIA DA BOA VISTA - PE

CONSTRUTORA RZ FENIX 
E EMPREENDIMENTOS 
LTDA

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Abastecimento de água - Captação, 
Adução, Tratamento e similares

tomada de preços 
nº 07/2018

BL Construtora e 
serviços LTDA - ME

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Educação - Universidades, Faculdades, 
Escolas e similares

tomada de preços 
nº 07/2018

BL Construtora e 
serviços LTDA - ME

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Educação - Universidades, Faculdades, 
Escolas e similares

TP.  SEDUC Nº 
003/2014

Contratação de empresa de engenharia para construção de Escola com 06 
salas, padrão FNDE, no povoado de Caraíbas, no Município de Arcoverde.

Nunes & Cavalcanti 
Construções Ltda. - EPP

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Educação - Universidades, Faculdades, 
Escolas e similares

Tomada de 
Preços / 013/2014

Urbanização e iluminação da Av. José Estevão e Dep. Afonso Ferraz e Reforma 
e Ampliação da Praça Franscina Maria de Araújo, no Distrito de Caraibeiras e 
Urbanização e iluminação da Av. Aristides Teles de Menezes e Av. Manoel 
Mariano na Sede do Município

Barbosa e Serafim 
Construções e serviços 
Ltda ME

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Equipamento urbanos (praças, quadras e 
similares)

PREFEITURA 
MUNICIPAL

Obra(s) identificada(s) como 
paralisada(s) em 2018 e não 
consta(m) no mapa de obras de 2018

Equipamento urbanos (praças, 
quadras e similares)

Serviços de Reforma e Ampliação das Escolas da Rede Municipal de Ensino no 
Município

COSTA LIRA SERVIÇOS E 
TRANSPORTES LTDA - 
EPP

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Educação - Universidades, Faculdades, 
Escolas e similares

PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS DE DIVERSAS VIAS 
URBANAS DO MUNICIPIO DE ITACURUBA

LOCOMOTIVE 
LOCAÇÕES 
CONSTRUÇÕES LTDA

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

EXECUÇÃO DE COBERTAS DA REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA DOS GUARARAPES - 
LOTE II

AVML CONSTRUÇÃO DE 
EDIFÍCIOS EIRELI

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

TOMADA DE 
PREÇO 007/2015

EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇO DE 
ENGENHARIA, RELATIVO À CONSTRUÇÃO DE CRECHE TIPO II

CONSTRUTORA E 
LOCADORA NOBERTO 
MACEDO LTDA - ME

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Educação - Universidades, Faculdades, 
Escolas e similares

PREFEITURA 
MUNICIPAL

DELPHI SERVIÇOS E 
COMERCIO LTDA

Obra(s) identificada(s) como 
paralisada(s) em 2018 e não 
consta(m) no mapa de obras de 2018

Educação - Universidades, 
Faculdades, Escolas e similares

Proce. Lic. Nº  
052/2019; Tomada 

de Preço Nº 
05/2019.

Valor ref a construção de piscina semi olimpicas e quadra society nas escolas 
municipais e Triunfo. Contrato 93/2019 Boletim Nº 01. NF - 248.

COMPACTA 
CONSTRUÇÕES E 
INCORPORAÇÕES LTDA - 
EPP

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Educação - Quadras em Unidades de 
Ensino

SÃO JOSÉ DO 
BELMONTE

PREFEITURA 
MUNICIPAL

Construção de 01 Quadra Poliesportiva Coberta na Escola Municipal Marizinha 
Barros, nesta cidade e 01 Quadra Poliesportiva Coberta na Escola Municipal 
Vicente de Souza França, distrito do Carmo, neste município 

L.F.H. EMPREITEIRA 
LTDA-EPP

Obra(s) identificada(s) como 
paralisada(s) em 2018 e não 
consta(m) no mapa de obras de 2018

Educação - Quadras em Unidades 
de Ensino

SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS EM DIVERSAS RUAS DO 
MUNICÍPIO DE POMBOS/PE

Barros Construções e 
Serviços Ltda - EPP

Obra constante do mapa de obras de 
2020.
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Unidade da 
Federação

MODALIDADE / 
Nº LICITAÇÃO

SITUAÇÃO 
DECLARADAVALOR 

CONTRATADO
(R$)

DATA FINAL 
após Aditivos

VALOR CONTRATO 
APÓS ADITIVOS

(R$)

VALOR MEDIDO 
ACUMULADO

(R$)

VALOR PAGO 
ACUMULADO NO 

EXERCÍCIO
(R$)

VALOR  PAGO 
ACUMULADO NA 

OBRA OU SERVIÇO
(R$)

Percentual 
de Saldo de 

Contrato

Percentual 
Pago em 

2020
Declaradamente 

Paralisada

Obras com Fortes 
Indícios de 
Paralisada/ 
Inacabada

Tacaimbó Prefeitura municipal SIMEC 30.700.985/0001-29 009/2019 17/1/2019 14/9/2019                  875.944,91 6/1/2021                   967.113,28                     47.081,79                        47.081,79                   47.081,79 ANDAMENTO 95,13% 4,87% Em execução X

Caetés Prefeitura municipal CC 001/2016 CONSTRUÇÃO DE 1 (UMA) ESCOLA COM 6 SALAS DE AULA FNDE 17.696.801/0001-36 067/2016 9/7/2015 10/2/2021                  964.030,08 7/12/2021                   964.030,08                   774.394,09                 774.352,09 CONCLUIDO, AGUARDANDO RECURSO. 19,68% 0,00% Concluída X

Gravatá Prefeitura municipal CC006/2019 09.053.050/0001-01 004/2020 14/1/2020 8/1/2021                  770.881,58 8/1/2021                   963.545,95                   359.212,14                     123.691,08                 123.691,08 EM ANDAMENTO 87,16% 12,84% Em execução X

Timbaúba Prefeitura municipal MINISTÉRIO DAS CIDADES 14.417.792/0001-09 126/2019 23/10/2020 22/3/2021                  954.842,30 22/3/2021                   954.842,30 PARALISADA Mobilidade urbana - vias urbanas 100,00% 0,00% Paralisada X

Bonito Prefeitura municipal 03.329.905/0001-06 004/2017 13/6/2018 10/12/2018                  952.202,06 10/12/2018                   952.202,06                     24.156,70                   24.156,70 CONCLUIDO Mobilidade urbana - vias urbanas 97,46% 0,00% Concluída X

Bonito Prefeitura municipal 03.329.905/0001-06 004/2017 13/6/2018 10/12/2018                  952.202,06 10/12/2018                   952.202,06                     23.831,51                   23.831,51 CONCLUIDO Mobilidade urbana - vias urbanas 97,50% 0,00% Concluída X

Bonito Prefeitura municipal 03.329.905/0001-06 004/2017 13/6/2018 10/12/2018                  952.202,06 10/12/2018                   952.202,06                     13.642,77                   13.642,77 CONCLUIDO Mobilidade urbana - vias urbanas 98,57% 0,00% Concluída X

Bonito Prefeitura municipal 03.329.905/0001-06 0004/2017 13/6/2018 10/12/2018                  952.202,06 10/12/2018                   952.202,06                     33.043,73                   33.043,73 CONCLUIDO Mobilidade urbana - vias urbanas 96,53% 0,00% Concluída X

Bonito Prefeitura municipal 03.329.905/0001-06 0004/2017 13/6/2018 10/12/2018                  952.202,06 10/12/2018                   952.202,06                     18.326,68                   18.326,68 CONCLUIDO Mobilidade urbana - vias urbanas 98,08% 0,00% Concluída X

Bonito Prefeitura municipal 03.329.905/0001-06 004/2017 13/6/2018 10/12/2018                  952.202,06 10/12/2018                   952.202,06                     19.491,37                   19.491,37 CONCLUIDO Mobilidade urbana - vias urbanas 97,95% 0,00% Concluída X

Prefeitura municipal 09.49.219/0001-51 073/2020 13/8/2020 9/2/2021                  950.724,31 11/8/2021                   950.724,31 EM ANDAMENTO Edificações Administrativas Diversas 100,00% 0,00% Em execução X

São Lourenço da Mata Prefeitura municipal TP 008/2021 08.580.757/0001-03 001/2018 14/3/2019 8/3/2020                  950.153,26 8/3/2020                   950.153,26 Iluminação Pública 100,00% 0,00% Nada declarado X

Ouricuri Prefeitura municipal TP - 003/2014 17.450.606/0001-21 057/2014 15/9/2014 15/12/2014                  947.058,97 15/12/2014                   947.058,97                   627.167,62                                        -   EM EXECUÇÃO Mobilidade urbana - vias urbanas 100,00% 0,00% Em execução X

BUÍQUE TP- 003/2009 Contratação de empresa para construção melhorias sanitarias domiciliares 00.721.895/0001-53 N.B Construções Ltda S/N° 12/1/2010 11/7/2010                  940.796,63 11/7/2010                   940.796,63                   420.389,22                 420.389,22 Sem Informação Saneamento X

Caetés Prefeitura municipal CC 002/2015 CONSTRUÇÃO DE 1 (UMA) ESCOLA COM 6 SALAS DE AULA FNDE 17.696.801/0001-36 068/2015 9/7/2015 10/2/2021                  939.911,59 7/12/2021                   939.911,59                   846.889,69                 757.979,18 CONCLUIDO, AGUA 19,36% 0,00% Concluída X

Saloá Prefeitura municipal Espaço Educativo Urbano II - 06 salas de aula POVOADO SERRINHA DA PRATA FNDE/PAR 05.654.826/0001-98 5/9/2019 5/9/2020                  933.825,59 5/9/2020                   933.825,59 Em andamento 100,00% 0,00% Em execução X

Riacho das Almas Prefeitura municipal X 23.018.232/0001-72 Nº029/ 2018 26/10/2018 25/3/2019                  897.305,34 22/8/2019                   933.170,85                   304.336,08                        14.829,03                 304.336,08 EM ANDAMENTO Mobilidade urbana - vias urbanas 67,39% 1,59% Em execução X

BOM CONSELHO PE 093/2012 - 81.424.962/0001-70 083/2013 30/5/2014 30/5/2015                  920.829,58 30/5/2015                   920.829,58 Não Iniciada X

BOM CONSELHO PE 093/2012 - 81.424.962/0001-70 084/2013 30/5/2014 30/5/2015                  920.829,58 30/5/2015                   920.829,58                   299.111,20                 299.111,20 Paralisada X

Floresta Prefeitura municipal TP 001/2016 Reforma do Hospital Cel. Álvaro Ferraz - Ministério da Saúde MINISTÉRIO DA SAÚDE 10.698.641/0001-15 033/2016 30/6/2016 27/12/2016                  460.000,00 14/8/2019                   920.000,00                        8.251,49                        40.251,57                 454.999,87 PARALISADA 50,54% 4,38% Paralisada X

PETROLINA _ 12.574.539/0001-33 155/2015 7/5/2015 2/1/2016                  859.887,17 2/1/2016                   914.908,61                   857.438,90 Concluida. X

Lagoa dos Gatos Prefeitura municipal TP 001/2018 **** 20.687.159/0001-33 S/Nº 26/3/2019 19/2/2020                  492.926,77 19/2/2020                   912.384,51                   105.914,97                     105.914,97                 284.366,01 Andamento Mobilidade urbana - vias urbanas 68,83% 11,61% Em execução X

Araripina Prefeitura municipal MINISTERIO DA EDUCACAO 23.181.164/0001-68 79/2019 8/11/2019 16/9/2020                  908.431,66 10/3/2022                   908.431,66                   202.255,23                     137.291,72                 202.255,23 PARALISADA 77,74% 15,11% Paralisada X

CANHOTINHO TP Nº 001/09 CONSTRUÇÃO DE 220 UNIDADES SANITÁRIAS FUNASA 41.046.285/0001-89 A.A. de S. Jr. Eneg. 020/2009 27/3/2009 27/6/2009                  901.051,40 27/6/2009                   901.051,40                 544.433,58 concluída Saneamento X

Feira Nova Prefeitura municipal RECURSOS PRÓPRIOS E FEM 14.341.080/0001-53 24/7/2020 20/5/2021                  900.890,98 20/5/2021                   900.890,98                     82.381,38                        82.428,38                   82.428,38 EM EXECUÇÃO Mobilidade urbana - vias urbanas 90,85% 9,15% Em execução X

Arcoverde Prefeitura municipal TP.  Nº 009/2017 MCIDADES 14.780.722/0001-10 S/N 30/11/2017 25/11/2018                  900.024,74 8/5/2022                   900.024,74                   418.277,05                                        -                   418.277,05 Andamento Mobilidade urbana - vias urbanas 53,53% 0,00% Em execução X

Limoeiro T.P. 003/2016 Ministério da Saúde (via SISMOB) 14417792/0001-10 2016 1/7/2016 29/10/2016                  898.872,29 29/10/2016                   898.872,29                   180.291,73                     100.299,88                 180.291,73 Paralisada X

Ipojuca Prefeitura municipal TP 016/2020 24.161.531/0001-24 097/2020 11/8/2020 8/4/2021                  890.001,78 8/4/2021                   890.001,78                     30.547,78                        30.547,78  30.547,78 em andamento Edificações Administrativas Diversas 96,57% 3,43% Em execução X

Petrolina Prefeitura municipal TP Nº 002/2019 Recurso FINISA/ Recurso Próprio 10.698.641/0001-15 047/2019 4/2/2019 3/8/2019                  392.849,40 30/3/2020                   883.565,05                   489.828,12 Concluída 100,00% 0,00% Concluída X

Alagoinha Prefeitura municipal TP 003/2017 CONSTRUÇÃO DE GARAGEM PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 06.958.998/0001-18 24/5/2017 20/11/2017                  832.285,83 8/5/2020                   883.356,00                   469.824,02                        82.213,31                 552.037,33 EM ANDAMENTO Edificações Administrativas Diversas 37,51% 9,31% Em execução X

Iguaracy Prefeitura municipal 07.524.547/0001-35 025/2016 20/6/2016 17/12/2016                  412.589,33 17/12/2016                   880.688,13                   441.959,22                        25.873,52                 417.077,49 Em andamento Edificações Administrativas Diversas 52,64% 2,94% Em execução X

Arcoverde Prefeitura municipal TP N° 003/2018 MINISTERIO DO ESPORTE 14780722000110 - 15/7/2019 9/7/2020                  875.861,43 4/7/2021                   875.861,43                   312.262,02                                        -                   312.262,02 Andamento 64,35% 0,00% Em execução X

Santa Terezinha Prefeitura municipal 11.353.048/0001-08 037/ 2013 31/12/2013 30/4/2014                  383.304,72 22/8/2017                   862.049,08                   478.744,36                                        -                   478.744,36 PARALISADA 44,46% 0,00% Paralisada X

Nazaré da Mata Prefeitura municipal TP006/2018 PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS 27.944.573/0001-20 B2 CONSTRUÇÕES EIRELI 016/2019 16/3/2020 13/8/2020                  865.139,05 8/8/2021                   849.906,91                     41.850,10                        41.850,10                   41.850,10 EM ANDAMENTO Mobilidade urbana - vias urbanas 95,08% 4,92% Em execução X

Bom Jardim Construção de unidade escolar no Sítio Barroncos - 02.072.733/0001-67 053/2013 11/6/2013 7/4/2014                  849.450,00 7/4/2014                   849.450,00                 761.945,80 Identificada paral X

Brejão MINISTÉRIO DA SAÚDE 15.088.207/0001-37 24/3/2014 24/10/2014                  843.644,82 24/10/2014                   843.644,82                   70.802,32 Identificada paral X

Jatobá Prefeitura municipal TP Nº 004/2018 Seplag 20.001.546/0001-74 36/2018 18/12/2018 16/6/2019                  839.985,72 16/6/2019                   839.985,72  Em andamento Mobilidade urbana - vias urbanas 100,00% 0,00% Em execução X

Floresta Prefeitura municipal TP 002/2014 FEM II 05.418.653/0001-09 193/2014 1/12/2014 27/9/2015                  418.923,95 30/10/2020                   837.847,90                   450.962,40                                        -                   450.962,40 CONCLUIDA Mobilidade urbana - vias urbanas 46,18% 0,00% Concluída X

Xexéu Prefeitura municipal FEM 2015        TERMO DE ADESÃO 12.070.635/0001-44 022/2016 20/5/2016 20/5/2016                  836.241,67 5/5/2019                   836.241,67                                     -                                          -                                     -   ANDAMENTO Mobilidade urbana - vias urbanas 100,00% 0,00% Em execução X

Xexéu Prefeitura Municipal TOMADA DE PREÇO FEM 2015        TERMO DE ADESÃO 12.070.635/0001-44 CP CONSTRUÇÕES LTDA E 022/2016 20/5/2016 31/12/2016                  836.241,67 16/12/2019                   836.241,67                                     -                                          -                                     -   ANDAMENTO Mobilidade urbana - vias urbanas 100,00% 0,00% Em execução X

Paulista Prefeitura municipal TP005/2018 02.951.249/0001-08 089/2018 14/1/2019 14/5/2019                  788.666,92 13/5/2020                   831.468,37                     10.379,22                        10.379,22                 332.456,41 PARALISADA Mobilidade urbana - vias urbanas 60,02% 1,25% Paralisada X

Goiana Prefeitura municipal FNDE 07977116/0001-24 24/4/2018 21/9/2018                  830.832,38 21/9/2018                   830.832,38                   289.142,34                     780.596,68                 780.596,68 EM PROCESSO DE AUDITORIA INTERNA 6,05% 93,95% Paralisada X

Goiana Prefeitura municipal FNDE 07977116/0001-24 24/4/2018 21/9/2018                  830.832,38 21/9/2018                   830.832,38                   289.142,34                     780.596,68                 780.596,68 EM PROCESSO DE AUDITORIA INTERNA 6,05% 93,95% Paralisada X

Caruaru Prefeitura municipal CP 040/2019 REQUALIFICAÇÃO DA RUA SÃO SEBASTIÃO FINISA 07.545,464/0001-22 118/2019 3/1/2020 1/7/2020                  818.889,61 29/1/2021                   818.889,61                   662.527,84                     662.527,84                 662.527,84 PARALISADA - NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE AJUSTES NA OBRA Mobilidade urbana - vias urbanas 19,09% 80,91% Paralisada X

TOMADA DE 
PREÇO : 

N°004/2018

CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE ESCOLA INFANTIL CONVENCIONAL TIPO 2 
FNDE,  LOCALIZADO NO LOTEAMENTO RANCHO ALEGRE, TACAIMBÓ PE

GESSE DE SOUZA 
SANTANA

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Educação - Universidades, Faculdades, 
Escolas e similares

J BENEVIDES DA SILVA 
EIRELLI EPP

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Educação - Universidades, Faculdades, 
Escolas e similares

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA (S) DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR OS 
SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 1 QUADRA ESCOLAR COBERTA COM 
VESTIÁRIO, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO DO FNDE E PREFEITURA DE 
GRAVATÁ(MANDACARU)

Fundo Nacional de Desenvolvimento da 
Educação -

Ministério da Educação

ANDRADE PONTES 
ENGENHARIA E 
COMERCIO LTDA

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Educação - Quadras em Unidades de 
Ensino

TOMADA DE 
PREÇOS 006/2018 

PROCESSO 
057/2018

PAVIMENTAÇÃO DA AV. PRINCIPAL DO LOTEAMENTO ELIEZER BARBOSA DE 
ARAÚJO E RUA SANDOVAL PEREIRA NO MUNICÍPIO DE TIMBAÚBA-PE.

SS SERVIÇOS, LOCAÇÕES 
E CONSTRUÇÕES LTDA

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

RELATIVO A EXECUÇÃO DA SOBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA 
RELACIONADOS À PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS GRANÍTICAS, DA RUA 
JERUSALÉM, NO BAIRRO DA BOA VISTA, NESTA CIDADE- LOTE I- “BONITO SEDE 
3”, C/RECURSOS DO FEM III- FUNDO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO 
MUNICIPAL, CONFORME CONCORRÊNCIA N° 0002/16, CONTRATO 004/2017- 

PORTELA CONSTRUÇÃO 
LTDA

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

RELATIVO A EXECUÇÃO DA SOBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA 
RELACIONADOS À PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS GRANÍTICAS, DA RUA 
JERUSALÉM, NO BAIRRO DA BOA VISTA, NESTA CIDADE- LOTE I- “BONITO SEDE 
3”, C/RECURSOS DO FEM III- FUNDO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO 
MUNICIPAL, CONFORME 23° BOLETIM DE MEDIÇÃO À CONCORRÊNCIA N° 

PORTELA CONSTRUÇÃO 
LTDA

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

RELACIONADOS À PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS GRANÍTICAS, DA RUA 
JERUSALÉM, NO BAIRRO DA BOA VISTA, NESTA CIDADE- LOTE I- “BONITO SEDE 
3”, C/RECURSOS DO FEM III- FUNDO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO 

PORTELA CONSTRUÇÃO 
LTDA

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

SERVIÇOS DE ENGENHARIA RELACIONADOS À PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS 
GRANÍTICAS DA RUA ARTUR TAVARES, LOCALIZADA N/ CIDADE- LOTE I-” 
BONITO SEDE 3”, C/ RECURSOS DO FEM III - FUNDO DE APOIO AO 
DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONFORME 3° TERMO ADITIVO (DE PRAZO) 

PORTELA CONSTRUÇÃO 
LTDA

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

SERVIÇOS DE ENGENHARIA RELACIONADOS À PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS 
GRANÍTICAS DA RUA ARTUR TAVARES, NO BAIRRO DO JÚCA, LOCALIZADA N/ 
CIDADE- LOTE I-” BONITO SEDE 3”, C/ RECURSOS DO FEM III - FUNDO DE 
APOIO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONFORME 3° TERMO ADITIVO 

PORTELA CONSTRUÇÃO 
LTDA

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

SERVIÇOS DE ENGENHARIA RELACIONADOS À PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS 
GRANÍTICAS DA RUA ARTUR TAVARES, NO BAIRRO DO JÚCA, LOCALIZADA N/ 
CIDADE- LOTE I-” BONITO SEDE 3”, C/ RECURSOS DO FEM III - FUNDO DE 
APOIO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONFORME À CONCORRÊNCIA N° 

PORTELA CONSTRUÇÃO 
LTDA

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Belém de São 
Francisco

PREGÃO 
ELETRÔNICO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REFORMA E 
REVITALIZAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL

ALFA CONSTRUÇÕES 
SERVIÇOS E 
INSTALAÇÕES EIRELI-EPP

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Contratação de empresa de engenharia para prestação de serviço de 
manutenção contiínua preventiva e corretiva de iluminação pública.

CASMATEL SERVIÇOS 
ELÉTRICOS LTDA

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO DO PAVIMENTO, ALARGAMENTO DE PISTA E 
CONSTRUÇÃO DE PASSEIO DE ACESSO A OURICURI - TRECHO - ENT. BR 316 
(AVENIDA AIRTON SENA)

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E 
GESTÃO - SEPLAG     (FEM 2)

GOMES E ARAUJO 
EMPREENDIMENTOS 
LTDA-EPP

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

PREFEITURA 
MUNICIPAL

Ministério da saúde Fundação Nacional 
de Saúde

Obra(s) identificada(s) como 
paralisada(s) em 2018 e não 
consta(m) no mapa de obras de 2018

J BENEVIDES DA SILVA 
EIRELLI EPP

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Educação - Universidades, Faculdades, 
Escolas e similares

Tomada de preços 
nº 01/2019

Ágil Empreendimentos e 
Serviços EIRELI-EPP

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Educação - Universidades, Faculdades, 
Escolas e similares

Tomada de preços 
Nº 002/2018

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO 
DE  PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO COM PEDRAS GRANÍTICAS DE 
DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE RIACHO DAS ALMAS

VASCONCELOS 
COMERCIO E SERVIÇOS 
EM GERAL LTDA

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

PREFEITURA 
MUNICIPAL

Contratação de empresa de engenharia para construção de creche do 
programa proinfância tipo C, no distrito de Logradouro dos Leões, municipio de 
Bom Conselho 

MVC Componetes 
Plasticos Ltda

Obra(s) identificada(s) como 
paralisada(s) em 2018 e não 
consta(m) no mapa de obras de 2018

Educação - Universidades, 
Faculdades, Escolas e similares

PREFEITURA 
MUNICIPAL

Contratação de empresa de engenharia para construção de creche do 
programa proinfância tipo C, no distrito de Rainha Isabel, municipio de Bom 
Conselho 

MVC Componetes 
Plasticos Ltda

Obra(s) identificada(s) como 
paralisada(s) em 2018 e não 
consta(m) no mapa de obras de 2018

Educação - Universidades, 
Faculdades, Escolas e similares

GILDETE CORDEIRO DA 
SILVA

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, 
CAPS e similares)

PREFEITURA 
MUNICIPAL

Tomada de Preço 
nº 006/2015

Prestação de serviço de engenharia relativo à Implantação do Pátio da Feira no 
Bairro José e Maria, no municipio de Petrolina

CONSTRUTORA 
VENÂNCIO LTDA

Obra(s) identificada(s) como 
paralisada(s) em 2018 e não 
consta(m) no mapa de obras de 2018

Equipamento urbanos (praças, 
quadras e similares)

Execução de serviços de pavimentação, em atendimento à secretaria de 
Infraestrutura deste Município

L&C INCORPORADORA 
LTDA

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

TOMADA DE 
PREÇO 06/2019

CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE ESCOLA COM 6 SALAS DE AULA, MANOEL 
LOPES MACEDO , LOCALIZADA NO SITIO ALHO , ZONA RURAL , ARARIPINA-PE

CONSTRUTORA 
ENGEVAL LTDA

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Educação - Universidades, Faculdades, 
Escolas e similares

PREFEITURA 
MUNICIPAL

Obra(s) identificada(s) como 
paralisada(s) em 2018 e não 
consta(m) no mapa de obras de 2018

TOMADA DE 
PREÇO

00002/2018

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM 
PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MINICÍPIO DE 
FEIRA NOVA/PE

CONSTRUTORA SALU 
BARBOSA LTDA-EPP

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Contratação de empresa de engenharia para executar a pavimentação em 
paralelepípedos graníticos, drenagem e acessibilidade das vias urbanas, Rua 
Viena 01, Viena, Gilmar de Oliveira Cassiano, Travessa de Rua Quatorze (Bairro 
São Cristóvão), Rua Jamaica, Equador (Bairro Coronel Siqueira Campos), Rua 
Primeiro de Maio (Bairro São Miguel), no Município de Arcoverde.

BL CONSTRUTORA E 
SERVIÇOS LTDA. - ME

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

PREFEITURA 
MUNICIPAL

Execução da Obra de uma Construção de 02 (duas) unidades básicas de saúde, 
sendo 01(Uma) UBS Santa Terezinha e 01(Uma) UBS Juá, ambas neste 
Município

S.S. Serviços de Locação 
e Construção Ltda-EPP

Obra(s) identificada(s) como 
paralisada(s) em 2018 e não 
consta(m) no mapa de obras de 2018

Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, 
UBS, CAPS e similares)

EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO ABRIGOS DE PASSAGEIROS EM 
CONCRETO ARMADO NAS PARADAS DE ÔNIBUS EM DIVERSAS LOCALIDADES 
DO MUNICÍPIO DO IPOJUCA/PE.

CONTREL CONSTRUÇÕES 
E REALIZAÇÕES 
EMPRESARIAIS EIRELI - 
EPP

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

CONSTRUÇÃO DE PONTE DE ACESSO NOS BAIRROS OURO PRETO/ VALE DO 
GRANDE RIO, MUNICÍPIO DE PETROLINA/PE.

GILDETE CORDEIRO DA 
SILVA EIRELI - ME

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Mobilidade urbana - Pontes, viadutos e 
similares

CONTRUTORA DECA 
LTDA - EPP

016/2017/
PMA

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

PL 013/2016   TP 
001/2016

Contratação de empresa especializada para ampliação e recuperação de 
prédio público para o centro de comercialização de artesanatos na sede do 
município de Iguaracy-PE.

Ministério
do Turismo /

Caixa Econômica Federal
V&A Construtora LTDA - 
ME

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NA LOCALIDADE RIACHO DO MEIO, 
MUNICÍPIO DE ARCOVERDE/PE.

B L CONSTRUTORA E 
SERVICOS LTDA

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Educação - Quadras em Unidades de 
Ensino

TP  Nº                  1-
0004/2013

Contratação de Empresa de Engenharia Civil para a Conclusão  de Espaço 
Educativo Infantil Pró-Infância Tipo B a ser construído da sede do Município de 
Santa Terezinha - PE.

FNDE PROGRAMA             PAC II 
PROINFÂNCIA

MARIA DO SOCORRO 
ARAÚJO ROCHA - ME

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Educação - Universidades, Faculdades, 
Escolas e similares

MINISTÉRIO DAS CIDADES - CAIXA 
ECONOMICA FEDERAL

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

PREFEITURA 
MUNICIPAL

TRENA CONSTRUÇÕES 
LTDA.

Obra(s) identificada(s) como 
paralisada(s) em 2018 e não 
consta(m) no mapa de obras de 2018

Educação - Universidades, 
Faculdades, Escolas e similares

PREFEITURA 
MUNICIPAL

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE 2 
(DUAS) UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE

S. A. SOUZA 
CONSTRUTORA LTDA - 
ME (MATRIZ E FILIAIS)

Obra(s) identificada(s) como 
paralisada(s) em 2018 e não 
consta(m) no mapa de obras de 2018

Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, 
UBS, CAPS e similares)

Pavimentação em paralelepípedos granitico em Ruas da Sede do Municipio e 
Ruas do Distrito da Volta do Moxotó

Vale Top Construtora 
Ltda-ME.

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Pavimentação Granitica nas Ruas Padre Frederico, Fortunata Gominho, Trav. 
Padre Frederico, Trav. Manoel Cornélio e Washington Nunes - FEM II

JE GOMES SAMPAIO 
LTDA

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

TOMADA DE 
PREÇO 003/2016 

PROCESSO 
010/2016

CONTRATAÇÃO DE UMAEMPRESA SOB FORMA DE EMPREITADA DESTINADA A 
CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS 
DA CIDADE E NO DISTRITO DE CAMPOS FRIOS

CP CONSTRUÇÕES LTDA 
EPP

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

CONTRATAÇÃO DE UMAEMPRESA SOB FORMA DE EMPREITADA DESTINADA A 
CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS 
DA CIDADE E NO DISTRITO DE CAMPOS FRIOS

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Serviços de pavimentação em paralelepípedo nos Bairros do Nobre e 
Maranguape II, no Município do PAULISTA/PE.

Governo do Estado de PE - SECRETARIA 
DE PLANEJAMENTO DO ESTADO DE PE

RIO BRANCO 
CONSTRUTORA EIRELLI - 
EPP

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Concorrência nº 
001/2017

SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE 
GOIANA, LOTE 2, DISTRITOS

Emanuelle Construções 
Ltda - Me

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Educação - Universidades, Faculdades, 
Escolas e similares

Concorrência nº 
001/2017

SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE 
GOIANA, LOTE 2, DISTRITOS

Emanuelle Construções 
Ltda - Me

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Educação - Universidades, Faculdades, 
Escolas e similares

J.D. LIRA ENGENHARIA 
LTDA - EPP

Obra constante do mapa de obras de 
2020.



INFORMAÇÕES DO MAPA DE OBRAS

Órgão

IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO CONVÊNIO CONTRATADO CONTRATO ADITIVO EXECUÇÃO

CONCEDENTE CNPJ/CPF RAZÃO SOCIAL Nº/Ano DATA INÍCIO Data Final Observações da Auditoria Classificação da Obra Declaração

Unidade da 
Federação

MODALIDADE / 
Nº LICITAÇÃO

SITUAÇÃO 
DECLARADAVALOR 

CONTRATADO
(R$)

DATA FINAL 
após Aditivos

VALOR CONTRATO 
APÓS ADITIVOS

(R$)

VALOR MEDIDO 
ACUMULADO

(R$)

VALOR PAGO 
ACUMULADO NO 

EXERCÍCIO
(R$)

VALOR  PAGO 
ACUMULADO NA 

OBRA OU SERVIÇO
(R$)

Percentual 
de Saldo de 

Contrato

Percentual 
Pago em 

2020
Declaradamente 

Paralisada

Obras com Fortes 
Indícios de 
Paralisada/ 
Inacabada

AMARAJI FUNDO A FUNDO MINISTÉRIO DA SAUDE 10.569.363/0001-04 03/2014 14/3/2014 10/9/2014                  813.363,36 10/9/2014                   813.363,36                   214.896,12                 626.268,54 EM EXECUÇÃO X

Surubim Prefeitura municipal 32.406.653/0001-61 060/2020 17/8/2020 14/1/2021                  810.990,00 14/1/2021                   810.990,00                     74.806,55                        74.806,55                   74.806,55 Andamento 90,78% 9,22% Em execução X

Águas Belas Prefeitura municipal PR-040/2017 21.627.038/0001-69 065/2017 20/6/2017 17/3/2018                  805.582,42 17/3/2018                   805.582,42 PARADA AGUARDANDO A APROVAÇÃO DA REPROGRAMAÇÃO DA CAIXA Mobilidade urbana - vias urbanas 100,00% 0,00% Paralisada X

Caruaru Prefeitura municipal TP 003/2020 CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA LOCALIZADA NO BAIRRO JOÃO MOTA 26.725.233/0001-45 020/2020 25/6/2020 20/2/2021                  801.202,36 20/2/2021                   801.202,36                                     -                                          -                                     -   CONTRATO RESCINDIDO (21/08/2020) Infraestrutura Urbana - Urbanização 100,00% 0,00% Paralisada X

Terra Nova Prefeitura municipal TP 002/2020 22.328.425/0001-67 039/2020 9/10/2020 7/1/2021                  400.437,21 6/7/2021                   800.874,42                   105.272,41                     105.272,41                 105.272,41 andamento Mobilidade urbana - vias urbanas 86,86% 13,14% Em execução X

Timbaúba Prefeitura municipal MINISTÉRIO DAS CIDADES 11.211.110/0001-19 105/2018 28/6/2018 26/9/2018                  796.038,21 21/9/2019                   796.038,21                     77.344,96                        77.344,96                   77.344,96 EM ANDAMENTO Mobilidade urbana - vias urbanas 90,28% 9,72% Em execução X

Surubim Prefeitura municipal MINISTÉRIO DO TURISMO 06.204.246/0001-61 040/2014 20/5/2014 15/1/2015                  658.999,16 11/8/2021                   793.724,24                     37.536,61                        22.653,94                 583.542,11 Andamento Mobilidade urbana - vias urbanas 26,48% 2,85% Em execução X

CONC 009/2015 SERVS. DE REQUALIFICA€ÇO DO PµTIO DE EVENTOS NA SEDE D/MUNICÖPIO. 11539332/0001-65 15/1/2016 13/6/2016                  789.914,46 13/6/2016                   789.914,46                   82.537,74 Sem Informação X

Parnamirim Prefeitura municipal 059/2018 CONSTRUÇÃO DE PRIVADAS 23.588.619/0001-64 059/2018 10/7/2018 5/7/2019                  789.874,56 5/7/2019                   789.874,56                   343.024,20                 343.024,20 EM ANDAMENTO Saneamento 56,57% 0,00% Em execução X

PEDRA FUNASA 075245470001-35 V & A Construtora Ltda S/N 19/6/2012 16/12/2012                  789.442,14 16/12/2012                   789.442,14                 299.840,07 PARALISADA X

Bonito Prefeitura municipal 21.591.562/0001-27 0146/17 28/6/2013 23/2/2014                  786.237,17 23/2/2014                   786.237,17                     14.825,13                   14.825,13 EM ANDAMENTO 98,11% 0,00% Em execução X

Bonito Prefeitura municipal 21.591.562/0001-27 0146/17 28/6/2013 23/2/2014                  786.237,17 23/2/2014                   786.237,17                     48.733,35                   48.733,35 EM ANDAMENTO 93,80% 0,00% Em execução X

Calçado Prefeitura municipal 05.545.366/0001-60 007/2018 18/6/2018 13/2/2019                  785.834,24 13/2/2019                   785.834,24 Em execução Mobilidade urbana - vias urbanas 100,00% 0,00% Em execução X

Bom Jardim - 17.156.048/0001-96 065/2013 17/12/2013 13/10/2014                  742.121,11 13/10/2014                   778.498,86                 617.329,47 Identificada paral X

Timbaúba Prefeitura municipal GOVERNO DO ESTADO 26.769.119/0001-17 054/2020 14/7/2020 10/1/2021                  776.581,79 10/1/2021                   776.581,79                     81.900,00                        81.900,00                   81.900,00 EM ANDAMENTO Mobilidade urbana - vias urbanas 89,45% 10,55% Em execução X

Ipojuca 07.408.234/0001-11 293/2014 17/10/2014 8/7/2015                  689.864,28 8/7/2015                   773.137,71                 767.228,63 Identificada paral X

Caruaru Prefeitura municipal CP 017/2019 08.307.543/0001-68 033/2020 27/8/2020 22/8/2021                  772.744,69 22/8/2021                   772.744,69                     43.361,36                                        -                                     -   EM ANDAMENTO Infraestrutura Urbana - Urbanização 100,00% 0,00% Em execução X

Toritama 04.451.521/0001-16 021/2014 16/4/2014 14/8/2014                  772.248,16 14/8/2014                   772.248,16                 850.808,41 Identificada paral Mobilidade urbana - vias urbanas X

Calçado Prefeitura municipal Ministério da Saúde/ FMS 05.545.366/0001-60 005/2017 26/10/2017 24/4/2018                  769.807,08 21/10/2018                   769.807,08                     94.319,16 100,00% 0,00% Nada declarado X

Bodocó Prefeitura municipal TP Nº 001/2019 CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO AGROINDUSTRIAL DO LEITE DE BODOCÓ MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO 25.205.145/0001-50 006/2019 13/2/2019 12/8/2019                  765.522,99 2/2/2021                   765.522,99                   110.819,76                                        -                   110.819,76 EM ANDAMENTO Edificações Administrativas Diversas 85,52% 0,00% Em execução X

Jurema Prefeitura municipal TP 001/2017 SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DE CONSTRUÇÃO DE 01 ESCOLA NO SÍTIO SALOBRO FNDE 13.253.382/0001-04 JVS CONSTRUTORA LTDA 016/2017 4/3/2017 29/11/2017                  762.651,77 17/2/2020                   762.651,77                   613.374,08                                        -                   613.374,08 EM ANDAMENTO 19,57% 0,00% Em execução X

Floresta Prefeitura municipal TP 003/2014 FEM II 10.698.641/0001-15 001/2015 15/1/2015 14/7/2015                  378.310,34 27/8/2018                   756.620,68                                     -                                          -   CONCLUIDA 100,00% 0,00% Concluída X

Belo Jardim Prefeitura municipal MINISTÉRIO DAS CIDADES 10644.806/0001-76 084/2016 29/6/2016 26/11/2016                  756.253,34 22/9/2017                   756.253,34                   228.145,59                 228.145,59 PARALISADA Mobilidade urbana - vias urbanas 69,83% 0,00% Paralisada X

Belo Jardim Prefeitura municipal MINISTÉRIO DAS CIDADES 13.347.399/0001-23 083/2016 29/6/2016 26/11/2016                  744.437,95 26/11/2016                   744.437,95                   277.680,99                        92.862,59                 450.314,47 EM ANDAMENTO Mobilidade urbana - vias urbanas 39,51% 12,47% Em execução X

Passira Prefeitura municipal FEM - GOVERNO DO ESTADO 11.211.110/0001-19 028/2020 13/8/2020 10/1/2021                  355.500,00 10/1/2021                   744.152,96                   108.361,82                     108.361,82                 108.361,82 Andamento Mobilidade urbana - vias urbanas 85,44% 14,56% Em execução X

Araripina Prefeitura municipal CAIXA ECONOMICA FEDERAL 10.528.956/0001-14 045/2018 17/7/2018 14/12/2018                  742.064,69 8/3/2020                   742.064,69                   185.339,64                     136.169,64                 185.339,64 PARALISADA Mobilidade urbana - vias urbanas 75,02% 18,35% Paralisada X

Camaragibe Prefeitura municipal TP  09/2014 x 09.508.071/0001-74 057/2015 16/6/2015 22/3/2016                  739.646,98 5/4/2017                   739.646,98                   338.586,24                                        -                   338.586,24 Paralisada 54,22% 0,00% Paralisada X

Bezerros Prefeitura municipal Reforma das Praças Santo Antônio e Nelson Borba 20.316.425/0001-11 CONSERV EIRELI ME 086/16 17/10/2016 14/2/2017                  540.275,23 6/3/2017                   731.537,28                   731.537,28                        50.976,76                 553.405,13 OBRA CONCLUÍDA (Aguardando conclusão de pagamentos). 24,35% 6,97% Concluída X

CONST. DE 10 QUADRAS POLIESPORTIVAS NA SEDE E NO INTERIOR MUNICÍPIO MINISTÉRIO DOS ESPORTES 13.637.564/0001-81 119/2013 7/8/2013 30/12/2014                  730.840,77 30/12/2014                   730.840,77                 494.607,93 Identificada paral X

São Caetano Prefeitura municipal Contratação de serviços para construção do Centro Cultural , nesta cidade. MTURISMO 14.417.792/0001-09 014/2015 26/5/2015 22/11/2015                  730.745,85 22/11/2015                   730.745,85                     11.106,93                   11.106,93 Cancelada Edificações Administrativas Diversas 98,48% 0,00% Paralisada X

Taquaritinga do Norte Prefeitura municipal RECAPEAMENTO ASFÁLTICO 00.758.756/0001-02 Construtora Ancar LTDA 082/2018 18/4/2018 17/7/2018                  729.538,30 17/7/2018                   729.538,30                     47.850,29                        47.850,29                   47.850,29 Andamento Mobilidade urbana - vias urbanas 93,44% 6,56% Em execução X

GARANHUNS TP 008/2014 FEM II 03.265.219/0001-00 JCR Construtora 053/2014 22/08/2014 20/12/2014                  582.000,00 20/12/2014                   728.411,54                   399.912,50                 399.912,50 Rescindido X

Betânea Prefeitura municipal DISPENSA Recurso 24.415.447/0001-90 032/2019 8/8/2019 5/1/2020                    27.149,36 3/7/2020                   726.641,33                     15.584,36                        14.261,39                   14.261,39 Concluída Edificações Administrativas Diversas 98,04% 1,96% Concluída X

Caruaru Prefeitura municipal TP002/2019 * 10.324.550/001-10 083/2019 16/10/2019 10/10/2020                  725.382,97 10/10/2020                   725.382,97                                     -                                          -                                     -   EM ANDAMENTO 100,00% 0,00% Em execução X

Petrolina Prefeitura municipal TP Nº 014/2018 Ministério da Saúde 05.391.310/0001-06 155/2018 13/6/2018 10/11/2018                  321.087,58 4/1/2020                   722.144,71                   270.316,15 DISTRATO AMIGÁVEL 13/08/2020.                                    PUBLICADO EM 25/08/2020. 100,00% 0,00% Distratada X

Agrestina Prefeitura municipal TP 005/2015 Recapeamento Asfáltico em diversos logradouros Mcidades 07.308.813/0001-92 8/4/2016 2/4/2017                  721.681,49 2/4/2017                   721.681,49                   363.343,07                                        -                   363.343,07 andamento Mobilidade urbana - vias urbanas 49,65% 0,00% Em execução X

São Lourenço da Mata Prefeitura municipal TP 005/2018 02.24.282/0001-64 181/2018 11/7/2018 8/3/2019                  717.517,80 8/3/2019                   717.517,80 Edificações Administrativas Diversas 100,00% 0,00% Nada declarado X

Taquaritinga do Norte Prefeitura municipal RECAPEAMENTO ASFÁLTICO 00.758.756/0001-02 Construtora Ancar LTDA 083/2018 15/2/2019 16/5/2019                  716.058,37 16/5/2019                   716.058,37                     30.138,50                        30.138,50                   30.138,50 Andamento Mobilidade urbana - vias urbanas 95,79% 4,21% Em execução X

São Lourenço da Mata Prefeitura municipal TP 008/2018 Requalificação da praça de esportes e da cultura pec modelo 700MP. 02.320.452/0001-86 164/2018 20/7/2018 16/1/2019                  715.978,24 16/1/2019                   715.978,24 100,00% 0,00% Nada declarado X

PETROLINA _ 10.897.444/0001-25 242/2014 26/9/2014 24/1/2015                  715.481,58 24/1/2015                   715.481,58                   500.171,63 Concluida. Rede de Drenagem de águas pluviais X

Jucati Prefeitura municipal TP 01/2018 MIN. DO TURISMO / CAIXA 170/2018 28/06/2018 07 MESES 30/12/1899                  713.463,38 20/12/1901                   713.463,38                   131.961,04                 131.961,04 EM ANDAMENTO Edificações Administrativas Diversas 81,50% 0,00% Em execução X

Buíque Prefeitura municipal _ 03.345.210/0001-00 184/2017 10/11/2017 10/5/2018                  340.413,20 3/11/2020                   711.839,97                     26.186,03                        26.186,03                 190.075,70 Andamento 73,30% 3,68% Em execução X

Barra de Guabiraba Prefeitura municipal REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE MISTA PAULO VIANA DE QUEIROZ FEM 2014 09.249.063/0001-50 058/2017 10/1/2017 10/5/2017                  316.838,46 30/4/2019                   707.939,37                   184.947,95                                        -                   184.947,95 Em andamento 73,88% 0,00% Em execução X

Vitoria de Santo AntãoPrefeitura Municipal P.L:  017/2016             02.934.357/001-72 Spala Nordeste Ltda 037/2016 13/4/2016 8/4/2017                  565.999,97 8/4/2017                   706.760,68                   420.643,74                 420.643,74 FALTA PAGAMENT Mobilidade urbana - vias urbanas 40,48% 0,00% Em execução X

PREFEITURA 
MUNICIPAL

TOMADA DE 
PREÇOS 01/2014

CONSTRUÇÃO DO POSTO DE SAUDE DE RECANDO DOS PASSAROS E JOÃO 
PAULO II

CONSTRUTORA SOLO 
LTDA - ME

Obra(s) identificada(s) como 
paralisada(s) em 2018 e não 
consta(m) no mapa de obras de 2018

Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, 
UBS, CAPS e similares)

RDC 001/2020 
PROC. ADM. 

070/2020

CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS TIPO 01) NO BAIRRO 
SANTO ANTONIO, MUNICIPIO DE SURUBIM/PE

METTA SERVIÇOS DE 
CONSTRUÇÕES EIRELI

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, 
CAPS e similares)

Contratação de Empresa de Engenharia Civil para Pavimentação em 
Paralelepípedo Granítico em Ruas da Cidade do Municipio.

MENEZES LOCAÇÕES 
CONSTRUÇÕES E 
SERVIÇOS E CIA LTDA

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

MINISTÉRIO DE DESENVOLVIMENTO 
REGIONAL

B & Q CONSTRUTORA E 
EMPREENDIMENTOS 
LTDA

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Execução de obra e serviços de engenharia relativos a  pavimentação em 
paralelepípedo granito no Distrio do Guarani e  na sede do municipio de Terra 
Nova-PE.

LEAANDRO SAMPAIO 
ENGENHARIA EIRELI-EPP

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

TOMADA DE 
PREÇOS 002/2018 

PROCESSO 
021/2018

PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE 
TIMBAÚBA - LOTE I - (RUAS 15, 20 E 22) TODAS LOCALIZADAS NO 
LOTEAMENTO OZANAN, TIMBAÚBA/PE

M S LOCAÇÕES E 
CONSTRUÇÕES LTDA

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

T.P. N° 003/2014 
PROC. LIC. N° 

061/2014
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA IMPLANTAÇÃO DO ANEL 
VIÁRIO DO MUNICIPIO DE SURUBIM

ECAM TERRAPLANAGEM 
E PAVIMENTAÇÃO LTDA

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

BREJO DA MADRE DE 
DEUS

PREFEITURA 
MUNICIPAL

CONSTRUTORA ALTO DO 
MOURA LTDA.

Obra(s) identificada(s) como 
paralisada(s) em 2018 e não 
consta(m) no mapa de obras de 2018

Equipamento urbanos (praças, 
quadras e similares)

CONSTRUTORA SERRA 
NEGRA EIRELI

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

PREFEITURA 
MUNICIPAL

 PROCESS0 N. 
024/2012  
TOMADA 
005/2012

Execução de Ação do Sistema de Abastecimento Dágua no Distrito do Alegre 
Pedra – PE.

Obra(s) identificada(s) como 
paralisada(s) em 2018 e não 
consta(m) no mapa de obras de 2018

Abastecimento de água - Captação, 
Adução, Tratamento e similares

(UMA) CRECHE PADRAO PRO-INFÂNCIA TIPO “C”, NO ÚNICO NÚCLEO 
COLONIAL RIO BONITO- COLÔNIA, N/MUNICÍPIO, COM RECURSOS ORIUNDOS 
DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FNDE, OBJETO DO TERMO DE 

A.D.S- CONSTRUTORA 
LTDA-ME

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Educação - Universidades, Faculdades, 
Escolas e similares

(UMA) CRECHE PADRAO PRO-INFÂNCIA TIPO “C”, NO ÚNICO NÚCLEO 
COLONIAL RIO BONITO- COLÔNIA, N/MUNICÍPIO, COM RECURSOS ORIUNDOS 
DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FNDE, OBJETO DO TERMO DE 

A.D.S- CONSTRUTORA 
LTDA-ME

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Educação - Universidades, Faculdades, 
Escolas e similares

TP 007/2018
PL 002/2018

Pavimentação em paralelepípedos graníticos no Prolongamento da Rua 
Bernardino Alves, Rua Antônio Izidório, Travessa Antônio Izidório, Rua Manoel 
Domingos, Rua Hilda Alexandre, Rua João Alexandre da Silva e Rua do Campo

Fundo Estadual de Apoio ao 
Desenvolvimento Municipal/ FEM

CPM CONSTRUTORA 
LTDA EPP

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

PREFEITURA 
MUNICIPAL

Reconstrução da Escola Municipal Desembargador Francisco Austeriano de 
Castro, no Povoado de Freitas

J. PONCIANO DE 
SANTANA NETO - EIRELLI 
- EPP

Obra(s) identificada(s) como 
paralisada(s) em 2018 e não 
consta(m) no mapa de obras de 2018

Educação - Universidades, 
Faculdades, Escolas e similaresTOMADA DE 

PREÇOS 006/2020 
PROCESSO 
050/2020

PAVIMENTAÇÃO E REPOSIÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS EM DIVERSAS RUAS NO 
MUNICÍPIO DE TIMBAÚBA/PE.

JOSÉ ALYSSON DA SILVA 
EIRELLI EPP

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

PREFEITURA 
MUNICIPAL

EXECUÇÃO DA OBRA DE IMPLANTAÇÃO DE UM CAMPO DE FUTEBOL EM 
RUROPOLIS - IPOJUCA - PE.

L&R SANTOS 
CONSTRUÇÕES LTDA 
EPP

Obra(s) identificada(s) como 
paralisada(s) em 2018 e não 
consta(m) no mapa de obras de 2018

Equipamento urbanos (praças, 
quadras e similares)

MANUTENÇÃO (PREVENTIVA E CORRETIVA) E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS, 
PARQUES E CANTEIROS EM DIVERSOS BAIRROS E DISTRITOS DE CARUARU/PE. 
LOTE 01

OCTAGON 
EMPREENDIMENTOS 
LTDA

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

PREFEITURA 
MUNICIPAL

Contratação de empresa de Engenharia para execução dos serviços em 
diversas ruas e em diversos bairros da cidade de Toritama, com material e 
mão-de-obra da empreiteira.

Ogel - Obras Gerais Ltda 
- EPP

Obra(s) identificada(s) como 
paralisada(s) em 2018 e não 
consta(m) no mapa de obras de 2018

TP 001/2017
PL 005/2017

Construção de 02 (dois) Edificios em alvenaria para instalação de Unidade 
Basica de Saude, Projeto Padronizado Padrão 1 Ministerio da Saude.

CPM CONSTRUTORA 
LTDA EPP

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, 
CAPS e similares)

ADALBERTO ALEXANDRE 
EMPREENDIMENTOS 
EIRELI -EPP

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Educação - Universidades, Faculdades, 
Escolas e similares

Revitalização das Praças Dep. Audomar Ferraz, Cel. Fausto Ferraz, Antônio 
Ferraz Boiadeiro e Av. Dep. Antônio Cavalcante Novaes - FEM II

GILDETE CORDEIRO DA 
SILVA

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Equipamento urbanos (praças, quadras e 
similares)

                                    
                     Nº 

803934/2014           
                                    
                                    

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS 
DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANITICOS EM DIVERSAS RUAS

ECO CONSTRUTORA E 
INCORPORADA LTDA

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

                                    
                                    
                                    
                                    
                                    

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS 
DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANITICOS EM DIVERSAS RUAS

NORDESTE 
CONSTRUÇÕES 
INSTALAÇÕES E 
LOCAÇÕES LTDA-ME

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Pregão Eletronico 
028/2020

PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS, DRENAGEM, 
CONTENÇÃO E SINALIZAÇÃO EM DIVERSAS RUAS, MUNICÍPIO DE PASSIRA - PE

MANOEL SEVERINO DE 
SOUZA EIRELI

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

TOMADA DE 
PREÇO 04/2018

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS NA RUA 
DA LIBERDADE, CENTRO , NO MUNICIPIO DE ARARIPINA-PE

JOSE DE MACEDO 
COELHO CONSTRUTORA 
E LOCADORA EIRELI

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Contratação de empresa de engenharia para prestação de serviços de 
construção de uma quadra Poliesportiva coberta com vestiários no terreno da 
Escola Municípal Santa Teresa, para utilização dos alunos da Escola Municípal 
Santa Tereza, Timbi Camaragibe-PE.

LCR CONSTRUTORA 
LTDA ME

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Educação - Quadras em Unidades de 
Ensino

Processo nº 
037/2016 TP 

005/2016
Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Equipamento urbanos (praças, quadras e 
similares)

Santa Maria da Boa 
Vista

PREFEITURA 
MUNICIPAL

CONCRETEX COMERCIO 
CONSTRUÇÕES LTDA – 
EPP

Obra(s) identificada(s) como 
paralisada(s) em 2018 e não 
consta(m) no mapa de obras de 2018

Equipamento urbanos (praças, 
quadras e similares)

Proc. 017/15  TP. 
003/15

SS-Serviços, Locações e 
construções Ltda-EPP

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

PL n° 012/2018        
                TP n° 

003/2018

Recapeamento Asfáltico I nas ruas: Francisco Valdevino Silva, Pedro Pereira da 
Silva, Getúlio Vargas, Inácio Amaro dos Santos, Cícero Antônio da Silva, José 
Tavares (trecho II), Etelvina Vieira da Silva e Avenida Balbino Pereira, em Pão 
de Açúcar, referente ao Boletim de Medição 01

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

PREFEITURA 
MUNICIPAL

Serviços do campo de futebol no Parque Euclides Dourado, localizado na Av. 
Júlio Brasileiro, neste município.

Obra(s) identificada(s) como 
paralisada(s) em 2018 e não 
consta(m) no mapa de obras de 2018

Equipamento urbanos (praças, 
quadras e similares)

Contratação de empresa para execução de serviço de construção de 02 pontos 
de espera na Vila São Caetano e na Sede deste município.

MIVAQ CONSTRUCOES 
EIRELI EPP

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Construção de 01 UBS - Unidade básica de Saúde localizada no loteamento 
Xique-xique.

CONSTRUTORA 
PILARTEX EIRELI EPP

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, 
CAPS e similares)

AMPLIAÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS BEBEDOURO, LOCALIZADA 
NO PROJETO BEBEDOURO.

GOITÁ CONSTRUÇÕES E 
SERVIÇOS LTDA

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, 
CAPS e similares)

GL Empreendimentos 
Ltda

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Contratação de empresa especializada na execução de serviços de engenharia 
a serem realizados no centro social urbano, situado á rua Dr. Luiz Correia de 
Araújo  Centro, no município de Sõ Lourenço da Mata.

STATICA SERVIÇOS E 
COSNTRUÇÕES LTDA 
EPP

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

PL n° 013/2018        
                TP n° 

004/2018

Recapeamento Asfáltico nas ruas: General Rondon, Juvina Madalena, 
Presidente Castelo Branco, Presidente Médici, Duque de Caxias, Padre José 
Aragão, Boa Vista, João Batista, João José da Silva, José Tavares, São Miguel e 
Av. José Juventino, em Pão de Açúcar, referente ao Boletim de Medição 01

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

DINIZ CONSULTORIA & 
CONSTRUÇÕES LTDA 
EPP

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Equipamento urbanos (praças, quadras e 
similares)

PREFEITURA 
MUNICIPAL

Tomada de Preço 
nº 018/2014

Prestação de serviço de engenharia civil  relativos à Drenagem de águas 
pluviais nas ruas: 11,12,13,14,15, Avenida principal do bairro Vila Eulália, Rua 
01,03 e Avenida 02 do bairro Rio Claro, no municipio de Petrolina

CONSTRUTORA JMT 
LTDA

Obra(s) identificada(s) como 
paralisada(s) em 2018 e não 
consta(m) no mapa de obras de 2018

CONSTRUÇÃO DA PRIMEIRA ETAPA DO  CENTRO DE EVENTOS, SEDE DO 
MUNICÍPIO DE JUCATI- PE.

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Concorrencia 
008/2017

Contratação de empresa de engenharia para construção dos serviços 
remanescentes da quadra poliesportiva coberta na Escola Antonio de Barros 
Sampaio, Vila Catimbau- Buíque-PE.

Mandacaru Construções 
de Edificios LTDA-EPP

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Educação - Quadras em Unidades de 
Ensino

TOMADA DE 
PREÇOS N° 
003/2017 
PROCESSO 

009/2014 FUNDO 
MUNICIPAL DE 

SAÚDE

ATUAL CONSTRUTORA E 
SERVIÇOS LTDA - ME

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, 
CAPS e similares)

Pavimentação em Pedras Graniticas no Loteamento Vale Verde no Municipio 
da Vitória de Santo Antão

Obra constante do mapa de obras de 
2020.



INFORMAÇÕES DO MAPA DE OBRAS

Órgão

IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO CONVÊNIO CONTRATADO CONTRATO ADITIVO EXECUÇÃO

CONCEDENTE CNPJ/CPF RAZÃO SOCIAL Nº/Ano DATA INÍCIO Data Final Observações da Auditoria Classificação da Obra Declaração

Unidade da 
Federação

MODALIDADE / 
Nº LICITAÇÃO

SITUAÇÃO 
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Pago em 

2020
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Obras com Fortes 
Indícios de 
Paralisada/ 
Inacabada

Petrolina Prefeitura municipal TP Nº 016/2018 Ministério da Saúde 20.296.627/0001-49 318/2018 3/7/2019 30/12/2019                  319.407,32 24/12/2020                   701.453,49                   164.174,76 Em execução 100,00% 0,00% Em execução X

São João Prefeitura municipal PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RUA AUGUSTO PEIXOTO NESTE MUNICÍPIO 05.545.366/001-60 019/2019 30/12/1899                  700.832,46 30/12/1899                   700.832,46 EM ANDAMENTO Mobilidade urbana - vias urbanas 100,00% 0,00% Em execução X

Caruaru Prefeitura municipal CP 006/2016 09.474.810/0001-54 012/2016 8/8/2016 4/2/2017                  331.709,87 27/10/2019                   696.155,32                   346.597,74                        12.203,90                 346.597,74 CONCLUÍDO Mobilidade urbana - vias urbanas 50,21% 1,75% Concluída X

Frei Miguelinho Prefeitura municipal TP 002/2015 Contrução de uma quadra poliesportiva no Povoado de Placas Ministério da Educação/FNDE 03.226.372.0001-29 VL Tecnológica Limitada S/N 6/8/2015 2/5/2016                  690.212,11 2/5/2016                   690.212,11                     99.464,57                        99.464,57                 501.722,72 Em andamento 27,31% 14,41% Em execução X

PAUDALHO 07.432.457/0001-14 Esfera Construções Ltda 054/2016 1/7/2016 30/12/1899                  688.698,55                   688.698,55                     93.804,35                   93.804,35 Paralizada X

Toritama Prefeitura municipal FNDE 01.666.477/0001-73 164/2017 29/11/2017 24/11/2018                  647.099,43 13/11/2020                   687.710,96                     18.019,38                        18.019,38                 542.467,24 Paralisada 21,12% 2,62% Paralisada X

Saloá Prefeitura municipal Espaço Educativo Urbano II - 06 salas de aula COHAB FNDE/PAR 05.654.826/0001-98 5/9/2019 5/9/2020                  687.302,93 5/9/2020                   687.302,93 Em andamento 100,00% 0,00% Em execução X

São Vicente Ferrer Prefeitura municipal TP nº 05/2018 03.420.484/0001-16 32/2018 9/11/2019 7/5/2020                  680.397,89 2/5/2021                   687.171,23                     95.889,56                        95.889,56                   95.889,56 Andamento Mobilidade urbana - vias urbanas 86,05% 13,95% Em execução X

PETROLINA 12.790.499/0001-67 233/2012 18/9/2012 16/1/2013                  681.949,72 16/1/2013                   681.949,72 X

PETROLINA - 10.897.444/0001-25 242/2014 30/9/2014 28/1/2015                  394.894,23 28/1/2015                   681.768,81                   283.541,36 Concluída. Rede de Drenagem de águas pluviais X

Itapissuma Prefeitura municipal TP 001/2020 04.649.283/0001-58 330/2020 4/9/2020 2/1/2021                  677.460,63 2/1/2021                   677.460,63                     55.292,51 EM EXECUÇÃO Mobilidade urbana - vias urbanas 100,00% 0,00% Em execução X

CORRENTES TP 007/09 Construção de 202 (duzentos e duas) Privadas Higiênicas no Município. MINISTÉRIO DA SAÚDE 02.320.253/0001-78 067/09 17/11/2009 15/7/2010                  677.200,84 15/7/2010                   677.200,84                   320.748,44                 320.748,44 Paralizada Saneamento X

AMARAJI CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE TIPO C NA LOCALIDADE DE DEMARCAÇÃO FNDE / PRÓ-INFÂNCIA 14.960.050/0001-25 S/N 31/8/2012 31/5/2013                  676.778,83 31/5/2013                   676.778,83                   267.659,54                 267.659,54 RECISÃO E LICITADA O SALDO X

Calumbi Prefeitura municipal TP-002/2018 CAIXA 20.316.425/0001-11 CONSERV EIRELI-ME 30/12/1899                  675.195,65 30/12/1899                   675.195,65                   465.437,01                 465.437,01 EM ANDAMENTO Mobilidade urbana - vias urbanas 31,07% 0,00% Em execução X

Lagoa Grande Prefeitura municipal CONCLUSÃO DE ESPAÇO EDUCATIVO URBANO II, COM 6 SALAS (PADRÃO FNDE) FNDE 23.561.659/0001-12 030-2016 1/7/2016 27/1/2017                  593.886,04 10/7/2020                   675.136,28                   138.030,33                        76.663,12                 566.381,63 EM ANDAMENTO 16,11% 11,36% Em execução X

Caruaru Prefeitura municipal CP 009/2019 FINISA 22.532.706/0001-37 051/2019 8/7/2019 6/9/2019                  316.389,10 4/3/2020                   674.426,04                   332.409,65                        15.690,24                 332.409,65 CONCLUÍDO Infraestrutura Urbana - Urbanização 50,71% 2,33% Concluída X

Itapissuma Prefeitura municipal TP006/2014 673.829,59 02.072.733/0001-64 011/2014 15/9/2014 14/3/2015                  673.829,59 10/2/2021                   673.829,59                   548.050,13                 548.050,13 EM EXECUÇÃO Mobilidade urbana - vias urbanas 18,67% 0,00% Em execução X

Jurema Prefeitura municipal TP 001/2017 SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DE CONSTRUÇÃO DE 01 ESCOLA NO SÍTIO SAUDADES FNDE 13.253.382/0001-04 JVS CONSTRUTORA LTDA 016/2017 4/3/2017 29/11/2017                  669.867,24 17/2/2020                   669.867,24                   318.957,53                                        -                   318.957,53 EM ANDAMENTO 52,38% 0,00% Em execução X

Timbaúba Prefeitura municipal MINISTÉRIO DAS CIDADES 11.211.110/0001-19 105/2019 28/6/2018 26/10/2018                  667.124,71 18/2/2020                   667.124,71                     99.750,58                        99.750,58                   99.750,58 EM ANDAMENTO Mobilidade urbana - vias urbanas 85,05% 14,95% Em execução X

Ouricuri Prefeitura municipal TP 010/2017 CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS RECURSO PROPRIO 18.29.511/0001-98 89 25/8/2017 23/11/2017                  665.863,85 23/11/2017                   665.863,85                   347.985,52                                        -   Em Execução 100,00% 0,00% Em execução X

03.561.128/0001-12 6/2/2012 6/5/2012                  453.464,03 6/5/2012                   660.464,91                 372.756,05 Identificada paral Edificações Administrativas Diversas X

Ibirajuba Prefeitura municipal TP 006/2019 REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE AMBIENTAL DA LAGOA - ETAPA 01 M. Cidades 24.361.671/0001-46 021/2019 19/12/2019 8/5/2021                  659.773,32 8/5/2021                   659.773,32                     41.884,53                        94.699,80                   94.699,80 ANDAMENTO Edificações Administrativas Diversas 85,65% 14,35% Em execução X

Araçoiaba Prefeitura municipal TP 003/2018 21.638.932/0001-34 027/2017 21/5/2018 16/5/2019                  658.587,38 16/5/2019                   658.587,38 DISTRATO AMIGAVEL (PROCESSO CANCELADO) Mobilidade urbana - vias urbanas 100,00% 0,00% Distratada X

São Bento do Una Prefeitura municipal Ministerio das Cidades (MCID/CAIXA) 19.314.966/0001-21 268/2018 12/4/2018 10/8/2018                  652.867,69 3/12/2019                   652.867,69                                     -                                          -                                     -   Inacabada Infraestrutura Urbana - Urbanização 100,00% 0,00% Inacabada X

Tacaratu Prefeitura municipal MEC/FNDE 19.192.108/0001-51 001/2019 FME25/4/2019 22/10/2019                  631.555,46 22/10/2019                   648.135,67                   219.702,17                                        -                     96.106,96 Paralisada, aguardando liberação de recursos do FNDE ( A empresa comunicou distrato) 85,17% 0,00% Paralisada X

Vicência Prefeitura municipal TP 02/2018 Ministério das Cidades/ CEF 10.324.550/0001-10 47/2018 10/5/2018 10/5/2019                  646.044,51 9/5/2020                   646.044,51                   162.308,76                        81.154,38                 162.308,76 Em andamento Infraestrutura Urbana - Urbanização 74,88% 12,56% Em execução X

Escada Prefeitura municipal PAVIMENTAÇÃO URBANIZAÇÃO E DRENAGEM DE 10 RUAS FEM 04023278/0001-35 CONTRATO   Nº SN/20149/1/2014 9/5/2014                  645.620,57 9/5/2014                   645.620,57                   529.080,55                 529.080,55 CONCLUIDO Mobilidade urbana - vias urbanas 18,05% 0,00% Concluída X

TP 001/16 17653616/0001-64  1 31/5/2016 28/9/2016                  642.916,13 28/9/2016                   642.916,13                 223.218,56 X

AMPLIAÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS DRA. SINHÁ, LOCALIZADA 
NO LOTEAMENTO ALTO DA BOA VISTA, PORTE I.

BRAÇO FORTE 
CONSTRUÇÕES E 
SERVIÇOS LTDA  - ME

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, 
CAPS e similares)

TP 001/2019 
(TOMADA DE 

PREÇO DE 
NÚMERO 1 

OCORRIDA EM 
2019)

CPM CONSTRUTORA 
LTDA - EPP

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

PAVIMENTAÇÃO EM PARALELO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO 
RESCRITAS NO LOTE II (RUA CÍCERO FERREIRA DE LIMA,  RUA JOSÉ F TORRES 
GALINDO,  RUA SALVINA ALVES DA SILVA GOMES)

MIN. DAS CIDADES / CAIXA / PROCESSO 
Nº 2692.1022522-91/2014

JB CONSTRUTORA  E 
SERVIÇOS DE 
PAISAGISMO LTDA

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Equipamento urbanos (praças, quadras e 
similares)

PREFEITURA 
MUNICIPAL

Concorrencia 
07/2016

Contratação de empresa de engenharia para Construção de Quadra 
poliesportiva coberta com vestiario - Colegio Municipal do Paudalho 

FUNDO NACIONAL DE 
DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - 
FNDE

Obra(s) identificada(s) como 
paralisada(s) em 2018 e não 
consta(m) no mapa de obras de 2018

Educação - Quadras em Unidades 
de Ensino

Tomada de preço  
Nº 003/2017

Construção de uma quadra poliesportiva coberta, com vestiário, modelo 
padrão no Ministério de Educação/FNDE.

J V SILVA ENGENHARIA 
LTDA EPP

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Equipamento urbanos (praças, quadras e 
similares)

Tomada de preços 
nº 01/2019

Ágil Empreendimentos e 
Serviços EIRELI-EPP

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Educação - Universidades, Faculdades, 
Escolas e similares

Contratação de Empresa de engenharia para execução de serviços de 
pavimentação, drenagem e sinalização em diversas ruas do município de São 
Vicente Ferrer - PE

Construtora Marferrei 
LTDA

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

PREFEITURA 
MUNICIPAL

Tomada de Preços 
012/2012

Prestação de serviços de engenharia relativos à implantação do Pátio da Feira 
do bairro José e Maria no município de Petrolina-PE.

CONSTEMA 
CONSTRUTORA E 
EMPREENDIMENTOS 
LTDA

Obra(s) identificada(s) como 
paralisada(s) em 2018 e não 
consta(m) no mapa de obras de 2018

Equipamento urbanos (praças, 
quadras e similares)

PREFEITURA 
MUNICIPAL

Tomada de Preço 
nº 018/2014

Execução de serviços de engenharia civil relativos à drenagem de águas 
pluviais nas ruas: 11, 12, 13, 14, 15 e Avenida Principal do bairro Vila Eulália.

CONSTRUTORA JMT 
LTDA

Obra(s) identificada(s) como 
paralisada(s) em 2018 e não 
consta(m) no mapa de obras de 2018

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS DAS RUAS PAULO 
HENRIQUE DA SILVA (E0 A E11+4,50), BAIANÓPOLIS, TRECHO DA CARLA 
ANTÔNIA E AVENIDA NOVA ITAPISSUMA, NO MUNICÍPIO DE ITAPISSUMA

Superintendência de Desenvimento do 
Nordeste - SUDENE

CONSTRUTORA ALBINO 
TEIXEIRA LTDA - ME

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

PREFEITURA 
MUNICIPAL

O & M 
Empreendimentos Ltda.

Obra(s) identificada(s) como 
paralisada(s) em 2018 e não 
consta(m) no mapa de obras de 2018

PREFEITURA 
MUNICIPAL

DISPENSA 
N°02/2012

L2 - SERVIÇOS TÉCNICOS 
DE METALURGIA,  E 
PINTURA LTDA - EPP

Obra(s) identificada(s) como 
paralisada(s) em 2018 e não 
consta(m) no mapa de obras de 2018

Educação - Universidades, 
Faculdades, Escolas e similares

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE 
ENGENHARIA PARA PAVIMENTÇÃO DE DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE 
CALUMBI.

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

TOMADA DE 
PREÇOS Nº 003-

2016
Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Educação - Universidades, Faculdades, 
Escolas e similares

EXECUÇÃO DE COBERTAS DA REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA LEOCÁDIO PORTO - 
LOTE I

AVML CONSTRUÇÃO DE 
EDIFÍCIOS EIRELI

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

PAVIMENTAÇÃO DE RUAS EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS NAS RUAS: RUA 
I-BOTAFOGO (TRECHO), RUA S-BOTAFOGO, RUA P-BOTAFOGO, RUA G-
BOTAFOGO (TRECHO) E RUA SÃO MIGUEL ARCANJO- LOTEAMENTO CIDADE 
INDUSTRIAL - CENTRO ITAPISSUMA-PE - LOTE 02

TRENA CONSTRUÇÕES 
LTDA.

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Educação - Universidades, Faculdades, 
Escolas e similares

TOMADA DE 
PREÇOS 002/2018 

PROCESSO 
021/2018

PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE 
TIMBAÚBA - LOTE II - (RUAS 23, 24, 26, 26 E 28), TODAS LOCALIZADAS NO 
LOTEAMENTO OZANAN, TIMBAÚBA/PE

M S LOCAÇÕES E 
CONSTRUÇÕES LTDA

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

WM CONSTRUÇÕES E 
INCORPOAÇÕES LTDA 
EPP

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Equipamento urbanos (praças, quadras e 
similares)

Jaboatão dos 
Guararapes

PREFEITURA 
MUNICIPAL

Contratação de Empresa especializada para Execução de Serviços de Reforma 
do Núcleo de Mobilização Regional de Jaboatão Centro - Regional 01, no 
Município do Jaboatão dos Guararapes

Directa Engenharia & 
Projetos  Ltda

045/2011 - 
SEO

Obra(s) identificada(s) como 
paralisada(s) em 2018 e não 
consta(m) no mapa de obras de 2018

VALE DO IPOJUCA 
CONSTRUTORA EIRELLI

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Contratação de empresa de engenharia para execução serviços de 
recapeamento betuminoso e quente (CBUQ) em diversas ruas do município de 
Araçoiaba/PE, conforme convenio Contrato Repasse n° 37807/2016, operação 
nº 1.035.350-80/2016/MCIDADES/CAIXA.

Luiza dos S. Prazinho - 
ME

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

CP 002/2018 
(PROC.052/2018)

Serviço de engenharia para Reforma da Praça General João Siqueira, centro, 
neste município, LOTE III

M&W SERVIÇOS DE 
CONSTRUÇÃO E 
REFORMA LTDA

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Tomada de 
Preços / 001/2019

Construção da quadra coberta com vestíario modelo 2 - Opção 220V com 
sapatas, projeto padrão FNDE, na escola Vereador Claudionor Rodrigues Major

Arkon Engenharia de 
Serviços Ltda ME

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Educação - Quadras em Unidades de 
Ensino

Serviços de Requalificação da Praça da Rodoviária e Reforma da passarela 
neste município.

CONSTRUTORA 
PILARTEX EIRELI-EPP

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

TOMADA DE 
PREÇO Nº 07/2014

MOMENTO 
CONSTRUÇÕES E 
SERVIÇOS LTDA.

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

BREJO DA MADRE DE 
DEUS

PREFEITURA 
MUNICIPAL

CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, CONCLUSÃO E REPAROS DE ESCOLAS DA REDE 
MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO.

JCM CONSTRUÇÃO 
LTDA-ME              
ARRAIAL CONSTR. DE 
EDIFÍCIOS LTDA-ME

Obra(s) identificada(s) como 
paralisada(s) em 2018 e não 
consta(m) no mapa de obras de 2018

Educação - Universidades, 
Faculdades, Escolas e similares



INFORMAÇÕES DO MAPA DE OBRAS

Órgão

IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO CONVÊNIO CONTRATADO CONTRATO ADITIVO EXECUÇÃO

CONCEDENTE CNPJ/CPF RAZÃO SOCIAL Nº/Ano DATA INÍCIO Data Final Observações da Auditoria Classificação da Obra Declaração

Unidade da 
Federação

MODALIDADE / 
Nº LICITAÇÃO

SITUAÇÃO 
DECLARADAVALOR 

CONTRATADO
(R$)

DATA FINAL 
após Aditivos

VALOR CONTRATO 
APÓS ADITIVOS

(R$)

VALOR MEDIDO 
ACUMULADO

(R$)

VALOR PAGO 
ACUMULADO NO 

EXERCÍCIO
(R$)

VALOR  PAGO 
ACUMULADO NA 

OBRA OU SERVIÇO
(R$)

Percentual 
de Saldo de 

Contrato

Percentual 
Pago em 

2020
Declaradamente 

Paralisada

Obras com Fortes 
Indícios de 
Paralisada/ 
Inacabada

Itambé Prefeitura municipal 20.520.477/0001-05 021/2018 9/11/2018 9/3/2019                  639.810,12 5/9/2019                   639.810,12                     84.193,05                     142.652,51                 592.136,62 Paralisada Mobilidade urbana - vias urbanas 7,45% 22,30% Paralisada X

SERTÂNIA TP 006/2011 Construção de Creche TIPO C FNDE 04.628.047/0001-55 Construtora Valério 085/2011 05/01/2012 3/7/2012                  618.324,70 3/7/2012                   637.588,09                                     -                                          -                   522.654,23 INACABADA X

Prefeitura municipal TP 004/2018 QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA JULIO BALBINO FNDE 03.792.129/0001-78 030/2018 31/7/2018 27/1/2019                  610.887,78 27/1/2019                   637.566,38                   116.315,85                 116.315,85 EM EXECUÇÃO - REFORMULAÇÃO DE PROJETO 81,76% 0,00% Em execução X

Saloá Prefeitura municipal CAIXA 05.545.366/0001-60 11/5/2019 11/5/2020                  636.027,43 11/5/2020                   636.027,43 Em andamento Mobilidade urbana - vias urbanas 100,00% 0,00% Em execução X

Caruaru Prefeitura municipal CP 004/2018 08.488.802/0001-02 028/2018 27/8/2020 22/8/2021                  634.691,70 22/8/2021                   634.691,70                     75.134,04                          1.343,70                      1.343,70 EM ANDAMENTO Mobilidade urbana - vias urbanas 99,79% 0,21% Em execução X

Agrestina Prefeitura municipal TP 013/2016 Reforma e ampliação do mercado publico M. Turismo 24.953.389/0001-58 3/11/2016 30/6/2017                  631.464,17 30/6/2017                   631.464,17                   116.994,52                        89.658,87                 116.994,52 andamento 81,47% 14,20% Em execução X

BUÍQUE TP-006/2010 05.468.317/0001-70 S/N° 20/10/2010 18/4/2011                  627.749,89 18/4/2011                   627.749,89                   432.846,66                 432.846,66 Esta aguardando parecer juridico para que seja devolvido o recurso devido a esta obra. Habitação X

Ipojuca Prefeitura municipal TP 008/2019 35.684.968/0001-69 072/2020 17/6/2020 14/12/2020                  625.341,93 14/12/2020                   625.341,93                                     -                                          -    0,00 em andamento 100,00% 0,00% Em execução X

Prefeitura municipal TP002/2019 32.628.785/0001-38 058/2019 27/6/2019 24/12/2019                  622.741,84 24/12/2019                   622.741,84 EM ANDAMENTO Mobilidade urbana - vias urbanas 100,00% 0,00% Em execução X

PALMARES 22.532.706/0001-37 05/2016 26/7/2016 22/4/2017                  620.328,08 22/4/2017                   620.328,08                     30.626,03                        30.626,03                 166.420,62 Paralisada X

Itacuruba Construção do espaço de Educação Infantil - Proinfância tipo C, padrão FNDE 35.445.519/0001-68 ADM. LARANJEIRA LTDA 2011 1/11/2011 29/2/2012                  618.980,26 29/2/2012                   618.980,26                 453.474,61 Inacabada X

Correntes Prefeitura municipal TP 002/2017 09.249.063/0001-50 028/2017 24/5/2017 20/11/2017                  618.021,65 19/5/2018                   618.021,65                   266.336,23                        13.042,60                 266.336,23 Em andamento Mobilidade urbana - vias urbanas 56,91% 2,11% Em execução X

Caruaru Prefeitura municipal CP 028/2019 MINISTÉRIO DAS CIDADES 17.633.457/0001-36 112/2019 13/2/2020 7/2/2021                  617.044,96 7/2/2021                   617.044,96                     11.739,70                        11.739,70                   11.739,70 PARALIDADA - AGUARDANDO APROVAÇÃO DO NOVO PROJETO PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Infraestrutura Urbana - Urbanização 98,10% 1,90% Paralisada X

Orobó Prefeitura municipal - 31.506.109/0001-29 039/2020 19/9/2020 18/3/2021                  636.202,35 18/3/2021                   617.043,55                                     -                                          -                                     -   Andamento 100,00% 0,00% Em execução X

Igarassu Prefeitura municipal REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA E TRECHO DA ORLA DO CAIS DE NOVA CRUZ Ministério do Turismo 35.532.332/0001-00 029 / 2015 8/6/2015 5/12/2015                  616.615,39 5/12/2015                   616.615,39                   321.954,65 CONCLUIDO 100,00% 0,00% Concluída X

CUMARU TP 04/2011 FNDE 02.951.249/0001-08 181/2012 18/2/2013 17/8/2013                  613.873,61 17/8/2013                   613.873,61                 464.296,49 Andamento X

Ipojuca 11.520.665/0001-42 074/2014 24/1/2014 22/6/2014                  412.774,11 22/6/2014                   613.519,66                 609.969,30 Identificada paral X

Custódia Prefeitura municipal FNDE 14.310.826/0001-61 045/2014 11/12/2014 9/6/2015                  610.548,26 30/11/2016                   610.548,26                   596.325,86                     596.325,86                 596.325,86 Paralisada/Ex Gestor representado perante o Ministério Público Federal 2,33% 97,67% Paralisada X

JAQUEIRA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CULTURA CEF/MINISTÉRIO DO TURISMO 07.468.856/0001-35 - NÃO INICIADA #VALOR!                  610.459,54                   610.459,54                   402.400,56                 402.400,56 CONCLUIDO Edificações Administrativas Diversas X

Joaquim Nabuco Prefeitura municipal 08.853.117/0001-20 151/2020 3/11/2020 1/2/2021                  602.639,39 1/2/2021                   602.639,39                                     -                                          -                                     -   ANDAMENTO Edificações Administrativas Diversas 100,00% 0,00% Em execução X

Bonito Prefeitura municipal 11.451.812/0001-70 0009/18 27/3/2018 23/9/2018                  601.450,54 23/9/2018                   601.450,54                     35.628,73                   35.628,73 EM ANDAMENTO 94,08% 0,00% Em execução X

Paranapama Prefeitura municipal TP003/2015 FNDE 17.447.279/0001-59 051/2015 28/7/2015 22/7/2016                  600.516,75 22/7/2016                   600.516,75                   147.896,76                 147.896,76 EM EXECUÇÃO 75,37% 0,00% Em execução X

Paranapama Prefeitura municipal TP005/2014 SEPLAG 15.088.207/0001-37 036/2014 28/11/2014 26/7/2015                  600.375,43 26/7/2015                   600.375,43                   100.608,24                        20.040,18                 100.608,24 PARALISADA Mobilidade urbana - vias urbanas 83,24% 3,34% Paralisada X

Prefeitura municipal 05.005.716/0001-03 078/2020 22/9/2020 21/3/2021                  600.321,50 18/9/2021                   600.321,50 EM ANDAMENTO 100,00% 0,00% Em execução X

LAJEDO 01.514.128/0001-36 06/14 6/2/2014 6/2/2015                  598.166,38 6/2/2015                   598.166,38                   577.765,79                 283.634,26 CONCLUIDA X

João Alfredo Prefeitura municipal MINISTÉRIO DA SAÚDE 10.324.550/0001-10 S/N 2/7/2018 28/4/2019                  501.669,01 24/12/2019                   593.275,06                   593.275,06                        16.194,74 100,00% 2,73% Nada declarado X

Camaragibe Prefeitura municipal TP 08/2014 x 09.508.071/0001-74 056/2015 16/6/2015 22/3/2016                  592.694,58 31/12/2018                   592.694,58                   180.403,94                                        -                   180.403,94 Paralisada 69,56% 0,00% Paralisada X

Jurema Prefeitura municipal TP 003/2018 SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO RECURSOS GOVERNO FEDERAL 26.725.233/0001-45 SJS CONSTRUTORA LTDA 019/2018 25/6/2018 23/10/2018                  591.325,22 18/10/2019                   591.325,22                     78.045,00                        78.045,00                   78.045,00 EM ANDAMENTO Mobilidade urbana - vias urbanas 86,80% 13,20% Em execução X

Tacaratu Prefeitura municipal Ampliação da Unidade Mista Edmir Ferraz Gominho MSAÚDE/CAIXA 19.192.108/0001-51 005/2018 12/6/2018 7/6/2019                  544.773,43 1/6/2020                   588.467,67                   309.608,55                                        -                   309.608,55 O contrato foi distratado na data 28/05/2020 e nova Empresa foi contratada para execução dos serviços remanescentes 47,39% 0,00% Distratada X

Saloá Prefeitura municipal Recursos próprios 14.780.722/0001-10 14/4/2020 31/12/2020                  528.559,91 31/12/2020                   583.729,06 Em andamento Infraestrutura Urbana - Urbanização 100,00% 0,00% Em execução X

Frei Miguelinho Prefeitura municipal TP 003/2014 Reforma de UBS Valdemar Lima, Lagoa de João Carlos, Patos, Capivara e Sede Ministério da Saúde 17.211.017/0001-90 WC Construtora LTDA S/N 8/4/2014 5/10/2014                  553.117,21 5/10/2014                   583.179,54                   487.300,54                 487.300,54 Em andamento 16,44% 0,00% Em execução X

Frei Miguelinho Prefeitura municipal TP 003/2014 Reforma de UBS Valdemar Lima, Lagoa de João Carlos, Patos, Capivara e Sede Ministério da Saúde 17.211.017/0001-90 WC Construtora LTDA S/N 8/4/2014 5/10/2014                  553.117,21 5/10/2014                   583.179,54                   487.300,54                 487.300,54 Em andamento 16,44% 0,00% Em execução X

Frei Miguelinho Prefeitura municipal TP 003/2014 Reforma de UBS Valdemar Lima, Lagoa de João Carlos, Patos, Capivara e Sede Ministério da Saúde 17.211.017/0001-90 WC Construtora LTDA S/N 8/4/2014 5/10/2014                  553.117,21 5/10/2014                   583.179,54                   487.300,54                 487.300,54 Em andamento 16,44% 0,00% Em execução X

Frei Miguelinho Prefeitura municipal TP 003/2014 Reforma de UBS Valdemar Lima, Lagoa de João Carlos, Patos, Capivara e Sede Ministério da Saúde 17.211.017/0001-90 WC Construtora LTDA S/N 8/4/2014 5/10/2014                  553.117,21 5/10/2014                   583.179,54                   487.300,54                 487.300,54 Em andamento 16,44% 0,00% Em execução X

Tomada de Preço 
002/2018

PAVIMENTAÇÃO E GUIAS (MEIO-FIO) EM PARALELO GRANÍTICO NAS 
SEGUINTES RUAS: RUA PROJETADA l, PROJETADA 13, RUA ÉLIDA L. DA SILVA, 
RUA ITAMAR MONTENEGRO E RUA JOSÉ FERREIRA (LOCALIZADAS NO 
DISTRITO DE IBIRANGA) E RUA ITAMBÉ, RUA TIMBAUBA E RUA CARPINA 
(LOCALIZADAS NO DISTRITO DE QUEBEC)

Fundo Estadual de apoio ao 
desenvolvimento Municipa (FEM 14) - 

Termo de adesão 083/2014
Construtora Sentra Eireli 
- EPP

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

PREFEITURA 
MUNICIPAL

Obra(s) identificada(s) como 
paralisada(s) em 2018 e não 
consta(m) no mapa de obras de 2018

Educação - Universidades, 
Faculdades, Escolas e similares

Santa Cruz da Baixa 
Verde

EWG - SERVIÇOS LTDA - 
EPP

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Educação - Quadras em Unidades de 
Ensino

Tomada de preços 
02/2019

Contratação de empresa de engenharia para realização de recapemento 
asfaltico em ruas e avenidas desta cidade de Saloá/PE.

Cpm Construtora LTDA- -
EPP

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO, ESGOTAMENTO SANITÁRIO E DRENAGEM 
EM DIVERSOS BAIRROS E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE CARUARU. LOTE 04

RIO UNA SERVIÇOS 
GERAIS EIRELI LTDA

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Esas Construtora Eireli 
EPP

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Equipamento urbanos (praças, quadras e 
similares)

PREFEITURA 
MUNICIPAL

Contratação de empresa para construção de melhorias habitacionais para 
controle de chagas padrão FUNASA catonho e Amaro

Ministério da saúde Fundação Nacional 
de Saúde

A&S Construtora 
Albuquerque & Souza 
LTDA

Obra(s) identificada(s) como 
paralisada(s) em 2018 e não 
consta(m) no mapa de obras de 2018

EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REQUALIFICAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL DO 
ENGENHO BOA CICA, NO MUNICÍPIO DO IPOJUCA.

PLANTARE 
CONSTRUÇÕES E 
EMPREENDIMENTOS 
LTDA-EPP

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Educação - Quadras em Unidades de 
Ensino

Santa Maria da Boa 
Vista

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA À FRIO NAS AVENIDAS DR. OSCAR SAMPAIO E 
PROFESSOR OTACÍLIO BARROS DE ARAÚJO, LOCALIZADAS NA SEDE DO 
MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DA BOA VISTA - PE

PREFEITURA MUNCIPAL DE SANTA 
MARIA DA BOA VISTA - PE

BEMENG CONSTRUÇÕES 
E SERVIÇOS DE 
ENGENHARIA LTDA- EPP

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

PREFEITURA 
MUNICIPAL

Concorrência 
Públical nº 
001/2015

Construção de Quadra Poliesportiva Coberta com Vestiário anexa à Escola 
Municipal Fernando Pinto Ribeiro (Lote 3)

Governo Federal (Ministério da 
Educação)

AVML 
EMPREENDIMENTOS E 
SERVIÇOS LTDA

Obra(s) identificada(s) como 
paralisada(s) em 2018 e não 
consta(m) no mapa de obras de 2018

Educação - Quadras em Unidades 
de Ensino

PREFEITURA 
MUNICIPAL

Obra(s) identificada(s) como 
paralisada(s) em 2018 e não 
consta(m) no mapa de obras de 2018

Educação - Universidades, 
Faculdades, Escolas e similares

Contratação de empresa de engenharia para executar obras de pavimentação 
em paralelepipedo graniticos com recursos do FEM.

Atual Construtora e 
Serviços Ltda.-ME

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA LOCALIZADA NO BAIRRO JOSÉ CARLOS DE 
OLIVEIRA

M & M 
EMPREENDIMENTOS E 
INCORPORAÇÃO LTDA 
EPP

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

TOMADA DE 
PREÇO Nº 
016/2020

CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA COM VESTIÁRIO 
PADRÃO FNDE EM MATINADAS, RUA DA UMBURANA, DISTRITO DE 
MATINADAS, S/N , OROBÓ / PE

ÍCONE MANUTENÇÕES E 
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 
EIRELI

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Educação - Quadras em Unidades de 
Ensino

TOMADA DE 
PREÇOS Nº 
003/2015

EMPRESA 
CONSTRUTORA 
PAULISTA LTDA.

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Equipamento urbanos (praças, quadras e 
similares)

PREFEITURA 
MUNICIPAL

CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA ESCOLAR COBERTA COM PALCO, NA ESCOLA 
JOÃO DUARTE - DISTRITO AMEIXAS - CUMRU -PE

RIO BRANCO 
CONSTRUTORA LTDA

Obra(s) identificada(s) como 
paralisada(s) em 2018 e não 
consta(m) no mapa de obras de 2018

Educação - Quadras em Unidades 
de Ensino

PREFEITURA 
MUNICIPAL

Execução de obras de reforma e ampliaçao do Posto de Saúde da Família(PSF) - 
Engenho Maranhão, no Município do Ipojuca

CONSTRUTORA SAM  
LTDA.

Obra(s) identificada(s) como 
paralisada(s) em 2018 e não 
consta(m) no mapa de obras de 2018

Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, 
UBS, CAPS e similares)

CP nº 002/14 Proc. 
Licit. Nº 036/14

Contratação de Empresa especializada para prestação de serviços de 
engenharia com fornecimento de material e mão-de-obra em regime de 
empreitada global para a conclusão dos serviços de construção do prédio da 
Creche do Bairro Pindoba

Construmar - 
Construtora Marivan 
Lada

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Educação - Universidades, Faculdades, 
Escolas e similares

PREFEITURA 
MUNICIPAL

TOMADA DE 
PREÇOS 001/2012

CASAARTE 
CONSTRUÇÕES, 
SERVIÇOS E COMÉRCIO 
LTDA

Obra(s) identificada(s) como 
paralisada(s) em 2018 e não 
consta(m) no mapa de obras de 2018

TOMADA DE 
PREÇOS 018/2020

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE 
PARQUE AQUATICO DESTE MUNICIPIO.

CONSTRUTORA CELTA 
S.S EIRELI - EPP

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO 1° BM DO ADITIVO, PELA 
EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA RELACIONADOS À 
REFORMA COM AMPLIAÇÕES E ADEQUAÇÕES DA ESCOLA INTERMEDIÁRIA 
MUNICIPAL JOÃO XXIII, LOCALIZADA NA VILA DE ALTO BONITO, NESTE 
MUNICÍPIO, C/RECURSOS DO FUNDEB 40%, CONFORME CONCORRÊNCIA 
N°0002/17- LOTE II- CONTRATO N°0009/18, DE ACORDO CO, O 5° TERMO 
ADITIVO DE VALOR E 4° TERMO/PRAZO.

CLORPAC 
CONSTRUTORA LTDA-
EPP

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Educação - Universidades, Faculdades, 
Escolas e similares

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE 
ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DA QUADRA COBERTA COM VESTUÁRIO 
(25,80X38M), NO POVOADO BREJO VELHO – ZONA RURAL - PARANATAMA

CONSTRUMAR 
ENGENHARIA LTDA

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Equipamento urbanos (praças, quadras e 
similares)

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE 
ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE LOTE 1- UNIDADE DE 2COMPOSTAGEM 
e LOTE 2-PAVIMENTO EM PEDRAS GRANÍTICAS DA RUA VICENTE FERREIRA 
(SEDE), DIVERSAS RUAS NO PÁTIO DA FEIRA (POVOADO ALTO DA SERRA) e 
DIVERSAS RUAS (POVOADO BREJO VELHO).

S.A SOUZA 
CONSTRUTORA LTDA-
EPP

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Belém de São 
Francisco

PREGÃO 
ELETRÔNICO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE 
CONTRATUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO DISTRITO RIACHO 
PEQUENO NO MUNICIPIO DE BELÉM DE SÃO FRANCISCO

ESQUADRO 
CONSTRUÇÕES LTDA

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, 
CAPS e similares)

PREFEITURA 
MUNICIPAL

TOMADA DE 
PREÇOS Nº 01/14

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REALIZAR OPERAÇÃO DE 
DESOBSTRUÇÃO DE ESGOTOS E LIMPEZA DE CAIXAS COLETORAS E CANETAS, 
NA CIDADE DE LAJEDO/PE

SCAVE SERVIÇOS DE 
ENGENHARIA E 
LOCAÇÃO LTDA

Obra(s) identificada(s) como 
paralisada(s) em 2018 e não 
consta(m) no mapa de obras de 2018

Esgotamento sanitário - Rede 
coletora, estações de tratamento e 

similares

TP 006/2018
PROC 001/2018

PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE
SAÚDE - UBS PORTE 1 - SÍTIO LAGOA FUNDA

CONSTRUTORA 
PILARTEX
EIRELI

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, 
CAPS e similares)

Contratação de empresa de engenharia para prestação de serviços de 
construção de uma quadra Poliesportiva coberta com vestiários no novo 
redentor para a utilização dos alunos da Escola Municípal São José, Vera Cruz 
Camaragibe-PE

LCR CONSTRUTORA 
LTDA ME

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Educação - Quadras em Unidades de 
Ensino

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Concorrência / 
009/2018

Arkon Engenharia de 
Serviços Ltda ME

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, 
CAPS e similares)

Tomada de preços 
05/2020

Contratação de empresa de engenharia para Requalificação da Praça 
Agamenon Magalhães nesta cidade de Saloá/PE

BL Construtora e 
serviços LTDA - ME

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, 
CAPS e similares)

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, 
CAPS e similares)

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, 
CAPS e similares)

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, 
CAPS e similares)



INFORMAÇÕES DO MAPA DE OBRAS

Órgão

IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO CONVÊNIO CONTRATADO CONTRATO ADITIVO EXECUÇÃO

CONCEDENTE CNPJ/CPF RAZÃO SOCIAL Nº/Ano DATA INÍCIO Data Final Observações da Auditoria Classificação da Obra Declaração

Unidade da 
Federação

MODALIDADE / 
Nº LICITAÇÃO

SITUAÇÃO 
DECLARADAVALOR 

CONTRATADO
(R$)

DATA FINAL 
após Aditivos

VALOR CONTRATO 
APÓS ADITIVOS

(R$)

VALOR MEDIDO 
ACUMULADO

(R$)

VALOR PAGO 
ACUMULADO NO 

EXERCÍCIO
(R$)

VALOR  PAGO 
ACUMULADO NA 

OBRA OU SERVIÇO
(R$)

Percentual 
de Saldo de 

Contrato

Percentual 
Pago em 

2020
Declaradamente 

Paralisada

Obras com Fortes 
Indícios de 
Paralisada/ 
Inacabada

Caruaru Prefeitura municipal CP 048/2019 FINISA 07.545,464/0001-22 132/2019 29/7/2020 25/1/2021                  287.280,20 25/1/2021                   574.295,72                   161.484,36                     108.559,19                 108.559,19 PARALISADA -  PERÍODO DE FÉRIAS COLETIVAS DA CONTRATADA Rede de Drenagem de águas pluviais 81,10% 18,90% Paralisada X

PETROLINA Construção do Centro de Coleta Seletiva, no Loteamento Recife _ 05.391.310/0001-06 172/2016 13/6/2016 9/4/2017                  496.848,37 9/4/2017                   574.012,12                   525.117,80 Concluida Edificações Administrativas Diversas X

Orobó Prefeitura municipal - 31.506.321/0001-96 047/2020 23/10/2020 22/12/2020                  569.779,46 20/2/2021                   569.779,46                                     -                                          -                                     -   Andamento Mobilidade urbana - vias urbanas 100,00% 0,00% Em execução X

Araripina Prefeitura municipal 02.528.908/0001-06 02/2020 20/1/2020 18/7/2020                  569.744,40 18/7/2020                   569.744,40                     46.733,26                        46.733,26                   46.733,26 EM ANDAMENTO Mobilidade urbana - vias urbanas 91,80% 8,20% Em execução X

Floresta Prefeitura municipal TP Nº 004/2016 Construção de 08 Melhorias Habitacionais – FUNASA MINISTÉRIO DA SAÚDE 12.402.703/0001-25 149/2016 30/6/2016 25/6/2017                  283.071,08 17/12/2018                   566.142,16                                     -                                          -                                     -   PARALISADA Habitação 100,00% 0,00% Paralisada X

Goiana Prefeitura municipal FNDE 07.977.116/0001-24 12/5/2013 6/2/2014                  454.519,92 21/1/2017                   565.802,21                   340.314,96                                        -                   340.314,96 AGUARDANDO REPACTUAÇÃO, JUNTO AO FNDE - OBRA PARALISADA 39,85% 0,00% Paralisada X

Goiana Prefeitura municipal FNDE 07.977.116/0001-24 12/5/2013 6/2/2014                  454.519,92 21/1/2017                   565.802,21                   340.314,96                                        -                   340.314,96 AGUARDANDO REPACTUAÇÃO, JUNTO AO FNDE - OBRA PARALISADA 39,85% 0,00% Paralisada X

Goiana Prefeitura municipal FNDE 07.977.116/0001-24 12/5/2013 6/2/2014                  454.519,92 1/6/2015                   564.744,82                     60.421,42                                        -                     60.421,42 AGUARDANDO REPACTUAÇÃO, JUNTO AO FNDE - OBRA PARALISADA 89,30% 0,00% Paralisada X

Goiana Prefeitura municipal FNDE 07.977.116/0001-24 12/5/2013 6/2/2014                  454.519,92 1/6/2015                   564.744,82                     60.421,42                                        -                     60.421,42 AGUARDANDO REPACTUAÇÃO, JUNTO AO FNDE - OBRA PARALISADA 89,30% 0,00% Paralisada X

São Lourenço da Mata Prefeitura municipal TP 001/2018 20.520.477/0001-05 215/2018 20/8/2018 16/2/2019                  563.314,45 16/2/2019                   563.314,45 100,00% 0,00% Nada declarado X

Itaquitinga CONSTRUÇÃO DE GALERIAS NA SEDE DO MUNICÍPIO 05.130.063/0001-86 231/2014 12/9/2014 11/3/2015                  562.524,12 11/3/2015                   562.524,12                                   -   Identificada paral Rede de Drenagem de águas pluviais X

Caruaru Prefeitura municipal TP001/2017 Construção de Unidades Básicas de Saúde  - UBS Cidade Jardim * 10.324.550/001-10 056/2017 28/12/2017 23/12/2018                  455.290,10 23/12/2019                   559.517,48                   460.887,74                        24.559,76                 460.887,74 EM ANDAMENTO 17,63% 4,39% Em execução X

Buíque Prefeitura municipal TP- 004/2020 _ 21.641.207/0001-15 162/2020 9/9/2020 8/3/2021                  557.069,38 8/3/2021                   557.069,38 Andamento Mobilidade urbana - vias urbanas 100,00% 0,00% Em execução X

Sirinhaém Prefeitura municipal 13.347.399/0001-23 123/2018 10/1/2018 31/12/2019                  533.477,40 31/12/2019                   556.661,67                   167.461,19                                        -                   167.461,19 PARALISADA 69,92% 0,00% Paralisada X

Caruaru Prefeitura municipal CP 025/2019 FINISA 05.244.095/0001-02 091/2019 24/10/2019 21/4/2020                  260.547,05 20/6/2020                   556.190,35                   217.958,30                        35.163,21                 217.958,30 CONCLUÍDA Mobilidade urbana - vias urbanas 60,81% 6,32% Concluída X

PETROLINA Ministério do Desenvolvimento Social 12.574.539/0001-33 421/2011 12/3/2012 7/11/2012                  444.761,01 7/11/2012                   555.418,33                   535.478,72 Concluida. Edificações Administrativas Diversas X

PETROLINA - 10.897.444/0001-25 242/2014 30/9/2014 28/1/2015                  320.587,35 28/1/2015                   552.039,83                   145.041,46 Concluída. Rede de Drenagem de águas pluviais X

Verdejante Prefeitura municipal Constr. De uma Quadra Coberta, no Povoado de Lagoa dos Milagres - 31069076/0001-05 TORI ENGENHARIA ME 068/2020 14/9/2020 13/3/2021                  550.775,17 13/3/2021                   550.775,17 ANDAMENTO 100,00% 0,00% Em execução X

TP 001/15 05643776/0001-43 PILAR SERVIÇOS LTDA. 10/07/15 6/3/2016                  546.722,84 6/3/2016                   546.722,84                 164.280,01 X

Riacho das Almas Prefeitura municipal 10.324.550/0001-10 054/2015 30/11/2015 28/5/2016                  509.886,53 3/11/2020                   541.408,09                   453.831,69                        57.982,37                 453.831,69 EM ANDAMENTO 16,18% 10,71% Em execução X

Agrestina Prefeitura municipal TP 007/2016 Pavimentação em paralelepípedos em diversas ruas M. Cidades 07.151.221/0001-00 JMA Construções Ltda 30/12/1899                  536.933,07 30/12/1899                   536.933,07                   231.974,61                        41.802,29                 231.974,61 andamento Mobilidade urbana - vias urbanas 56,80% 7,79% Em execução X

Barra de Guabiraba Prefeitura municipal FNDE 24.161.531/0001-24 28/8/2018 24/2/2019                  261.959,53 17/8/2020                   535.390,96                     77.583,18                                        -                     77.583,18 Em andamento 85,51% 0,00% Em execução X

Araçoiaba Prefeitura municipal TP 001/2020 12.087.161/0001-43 025/2020 19/8/2020 14/8/2021                  532.077,62 14/8/2021                   532.077,62 EM EXECUÇÃO Mobilidade urbana - vias urbanas 100,00% 0,00% Em execução X

Parnamirim Prefeitura municipal 007/2018 MELHORIAS HABITACIONAIS - MHCDC 18.259.511/0001-98 007/2018 22/8/2018 17/8/2019                  531.988,37 17/8/2019                   531.988,37                   377.398,61                 377.398,61 EM ANDAMENTO Habitação 29,06% 0,00% Em execução X

Itaquitinga Prefeitura municipal  MCIDADES/CAIXA 00067/2020 - PMI29/5/2020 27/8/2020                  531.489,21 27/8/2020                   531.489,21                     85.245,44 Em andamento Mobilidade urbana - vias urbanas 100,00% 0,00% Em execução X

TP015/2014 Construção de Quadra Coberta na Escola Padre Ibiapina – Gravatá do Ibiapina MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 03.930.312/0001-92 141/2014 22/5/2014 18/11/2014                  528.083,11 18/11/2014                   528.083,11                   189.635,65                 189.635,65 INACABADA X

Caruaru Prefeitura municipal CP 052/2019 FINISA 20.316.425/0001-11 CONSERV EIRELE-ME 010/2020 2/3/2020 28/10/2020                  526.601,68 25/6/2021                   526.601,68                   324.838,59                     324.838,59                 324.838,59 CONTRATO RESCINDIDO (30/12/2020) Mobilidade urbana - vias urbanas 38,31% 61,69% Paralisada X

Sanharó Prefeitura municipal Pavimentação loteamento Mãe Rainha CAIXA 14.417.792/001-09 0068-A 2016 CPL7/6/2016 4/12/2016                  524.645,67 4/12/2016                   524.645,67                   181.186,18                        18.249,72                 199.435,90 Em andamento Mobilidade urbana - vias urbanas 61,99% 3,48% Em execução X

ALIANÇA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA NO BAIRRO DO ROSÁRIO. FNDE/MEC 10.997.35 5/0001-50 155/2011 15/2/2012 14/7/2012                  463.946,27 14/7/2012                   522.933,97                 455.403,66 Identificada paral X

OROBÓ SUDENE 12.209.627/0001-36 23/5/2016 21/8/2016                  521.829,40 21/8/2016                   521.829,40                   241.807,26                        51.042,15                 241.807,26 Distratado X

Trindade Prefeitura municipal 29.058.452/0001-06 11/2018. 6/7/2018 3/11/2018                  519.924,87 3/11/2018                   519.924,87                   357.931,32                        62.017,06                 357.931,32 EM ANDAMENTO 31,16% 11,93% Em execução X

Orobó Prefeitura municipal 11.963.541/0001-31 014A/2020 3/6/2020 1/10/2020                  519.913,64 1/10/2020                   519.913,64                                     -                                          -                                     -   Distratado Mobilidade urbana - vias urbanas 100,00% 0,00% Distratada X

PETROLINA Fundo Clima 15.088.207/0001-37 352/2014 23/2/2015 24/5/2015                  438.148,94 24/5/2015                   518.269,08  -  Concluida. Edificações Administrativas Diversas X

João Alfredo Prefeitura municipal FNDE 14.780.722/0001-10 BL CONSTRUTORA S/N 10/4/2019 7/10/2019                  516.430,46 30/3/2021                   516.430,46                   112.870,54                        75.532,77 100,00% 14,63% Nada declarado X

CABROBÓ TP010/2014 FNDE/MEC 08.174.804/0001-19 072/2014 6/11/2014 6/3/2015                  508.316,80 6/3/2015                   515.539,30                   166.785,58                          7.222,50                 166.785,58 em andamento X

Moreilândia Prefeitura municipal TP-002/2018 15.544.358/0001-25 014/2018 27/11/2018 22/11/2019                  515.458,63 22/11/2019                   515.458,63                   515.458,63                          7.743,95                 259.768,70 EM EXECUÇÃO 49,60% 1,50% Em execução X

EXECUÇÃO DA DRENAGEM DAS RUAS OZÉAS ALVES LAJES, JEREMIAS ALVES 
LAGOS E CANTOR MILTON CARLOS, BAIRRO SÃO JOÃO DA ESCÓCIA.

J.D. LIRA ENGENHARIA 
LTDA - EPP

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

PREFEITURA 
MUNICIPAL

Tomada de Preço 
011/2016

GOITA CONSTRUÇÕES E 
SERVIÇOS LTDA

Obra(s) identificada(s) como 
paralisada(s) em 2018 e não 
consta(m) no mapa de obras de 2018

TOMADA DE 
PREÇOS Nº 
019/2020

PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS, DRENAGEM, CONTENÇÃO E 
SINALIZAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO CENTRO DO MUNICÍPIO DE OROBÓ E DO 
DISTRITO DE MATINADAS

IHNNOVE SERVIÇOS DE 
COSTRUÇÃO E 
TRANSPORTE 
ESCOLARES EIRELI

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

TOMADA DE 
PREÇOS 17/2019

SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA  NAS RUAS SANTA LUZIA E NOSSA 
SENHORA DO CARMO NA VILA BRINGEL , E NAS RUAS VEREADOR ANTONIO 
BRAS SOBRINHO E DÉCIO RODRIGUES DA SILVA, CENTRO DA CIDADE DE 
ARARIPINA.

CONSTRUTORA SANTA 
INES LTDA EPP

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

AMPLA CONSULTORIA 
PROJETOS OBRAS E 
SERVIÇOS

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

TOMADA DE 
PREÇO 002/2013

CONSTRUÇÃO DE OBRAS PACTUADAS PELO MUNICÍPIO E PENDÊNCIAS LOTE 
02 QUADRA COBERTA COM VESTUÁRIO DA ESCOLA MUNICIPAL ADÉLIA 
CARNEIRO PEDROSA

Emanuelle Construções 
Ltda - Me

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Educação - Universidades, Faculdades, 
Escolas e similares

TOMADA DE 
PREÇO 002/2013

CONSTRUÇÃO DE OBRAS PACTUADAS PELO MUNICÍPIO E PENDÊNCIAS LOTE 
02 QUADRA COBERTA COM VESTUÁRIO DA ESCOLA MUNICIPAL ADÉLIA 
CARNEIRO PEDROSA

Emanuelle Construções 
Ltda - Me

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Educação - Universidades, Faculdades, 
Escolas e similares

TOMADA DE 
PREÇO 002/2013

CONSTRUÇÃO DE OBRAS PACTUADAS PELO MUNICÍPIO E PENDÊNCIAS LOTE 
02 QUADRA COBERTA COM VESTUÁRIO DA ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE 
COSTA E SILVA

Emanuelle Construções 
Ltda - Me

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Educação - Universidades, Faculdades, 
Escolas e similares

TOMADA DE 
PREÇO 002/2013

CONSTRUÇÃO DE OBRAS PACTUADAS PELO MUNICÍPIO E PENDÊNCIAS LOTE 
02 QUADRA COBERTA COM VESTUÁRIO DA ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE 
COSTA E SILVA

Emanuelle Construções 
Ltda - Me

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Educação - Universidades, Faculdades, 
Escolas e similares

Contratação de empresa de engenharia especializada na execução de serviços 
de engenharia a serem realizados na reforma/ requalificação das escolas 
municipais Ariano Suassuna, Dulcy CÂndida, Nave da Fantasia e Tiradentes no 
município de São Lourenço da Mata.

CONSTRUTORA SENTRA 
LTDA EPP

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Educação - Universidades, Faculdades, 
Escolas e similares

PREFEITURA 
MUNICIPAL

DELPHI SERVIÇOS E 
COMERCIO LTDA

Obra(s) identificada(s) como 
paralisada(s) em 2018 e não 
consta(m) no mapa de obras de 2018

CONSTRUTORA 
PILARTEX EIRELI EPP

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, 
CAPS e similares)

Contratação de empresa de engenharia para pavimentação em 
paralelepípedos graniticos no municipio de Buique/PE, com recurso da 
SUDENE

J.N Construtora LTDA-
ME

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

CONCORRÊNCIA 
Nº 001/2018

CONSTRUÇÃO DE 15 (QUINZE) VESTIÁRIOS EM DIVERSAS LOCALIDADES DO 
MUNICÍPIO – SIRINHAÉM/PE

NORDESTE 
CONSTRUÇÕES E 
INSTALAÇÕES E 
LOCAÇÕES – ME

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Equipamento urbanos (praças, quadras e 
similares)

PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO EM DIVERSOS BAIRROS DO MUNICÍPIO 
DE CARUARU - PE (LOTE III - RUA TURQUIA)

CONSTRUTORA BG 
EIRELE EPP

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

PREFEITURA 
MUNICIPAL

Convite nº 
005/2010

Prestação de serviços de engenharia civil relativa à construção do Centro de 
Referência em Assistência Social - CRAS.

CONTRUTORA 
VENÂNCIO LTDA

Obra(s) identificada(s) como 
paralisada(s) em 2018 e não 
consta(m) no mapa de obras de 2018

PREFEITURA 
MUNICIPAL

Tomada de Preço 
nº 018/2014

Execução de serviços de engenharia civil relativos à drenagem de águas 
pluviais nas ruas: 11, 12, 13, 14, 15 e Avenida Principal do bairro Vila Eulália.

CONSTRUTORA JMT 
LTDA

Obra(s) identificada(s) como 
paralisada(s) em 2018 e não 
consta(m) no mapa de obras de 2018

Tom Preços 
Licit.03/2020

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Educação - Quadras em Unidades de 
Ensino

BREJO DA MADRE DE 
DEUS

PREFEITURA 
MUNICIPAL

CONSTRUÇÃO, REFORMA E MODERNIZAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL, 
N/CIDADE.

Obra(s) identificada(s) como 
paralisada(s) em 2018 e não 
consta(m) no mapa de obras de 2018

Equipamento urbanos (praças, 
quadras e similares)

Tomada de Preço 
n°003/2015 PL 

022/2015

CONRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRA 
POLIESPORTIVA  NA VILA VITORINO COM COBERTA E VESTIÁRIO NO 
MUNICIPIO DE RIACHO DAS ALMAS - PE

FNDE - FUNDO NACIONAL DE 
DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL

CONSTRUTORA 
PILARTEX EIRELI-EPP

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Equipamento urbanos (praças, quadras e 
similares)

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

005/2018 
PROCESSO 
013/2018 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS NA 
REFORMA DE DIVERSAS ESCOLAS NO MUNICÍPIO DE BARRA DE GUABIRABA

CONTREL CONST. 
REALIZ. EMPRES EIRELLI 
- EPP

LOTE 08 - 
Escola 
Maria 

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Educação - Universidades, Faculdades, 
Escolas e similares

Contratação de empresa de engenharia para execução e serviços e 
pavimentação em paralelepípedos e urbanização da avenida nova, conforme 
contrato repasse 891470/2019-alteração n°1.066.190-67-aprovado e 
autorizado em LAE.

Cassiano Fernandes de 
Lira Construtora Eireli

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

W.M. CONSTRUÇÕES E
INCORPORAÇÕES - EPP

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

TOMADA DE 
PREÇOS Nº 

00002/2020

PAVIMENTAÇÃO  POR CALÇAMENTO  EM PARALELEPÍPEDO  E DRENAGEM DE 
ÁGUAS PLUVIAIS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ITAQUITINGA/PE  
(RUAS 1,2,3,4 E 5 DO LOTEAMENTO  JOÃO CAETANO RIBEIRO , NO DISTRITO 
CHÃ DE SAPÉ; RUA INÊS TEREZA, NO POVOADO INÊS TEREZA),  VINCULADOS 
AO CONVÊNIO DE Nº 857222/2017/MCIDADES/C AIXA/CONTRATO DE 

03.671.887/0001-
38

CONSTRUTORA SANTA 
LEONOR LTDA - EPP

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

TAQUARITINGA DO 
NORTE

PREFEITURA 
MUNICIPAL

ACR CONSULTORIA E 
PROJETOS LTDA. 

Obra(s) identificada(s) como 
paralisada(s) em 2018 e não 
consta(m) no mapa de obras de 2018

Educação - Quadras em Unidades 
de Ensino

EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DO 1º TRECHO DA RUA 
JOSÉ VIEIRA DE ASSIS LOCALIZADA NO BAIRRO JOÃO MOTA

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Processo de 
licitação nº 

00008/16, tomada 
de preço nº 

0001/16

SS Serviços e Locaçães e 
Construções LTDA

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

PREFEITURA 
MUNICIPAL

CONSTRUTOA BARBOSA 
& LIMA TODA

Obra(s) identificada(s) como 
paralisada(s) em 2018 e não 
consta(m) no mapa de obras de 2018

Equipamento urbanos (praças, 
quadras e similares)

PREFEITURA 
MUNICIPAL

TOMADA DE 
PREÇO Nº 
004/2016

CONSTRUÇÃO DE 03 (TRÊS) MÓDULOS DE SISTEMA SIMPLIFICADO DE 
ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE OROBÓ/ PE, 
LOCAL  SÍTIO ESPINHO PRETO DE CIMA, SÍTIO MULUNGU, SÍTIO CAIÇARAS.

RTS CONSTRUÇÕES E 
SERVIÇOS LTDA.

Obra(s) identificada(s) como 
paralisada(s) em 2018 e não 
consta(m) no mapa de obras de 2018

Abastecimento de água - Captação, 
Adução, Tratamento e similares

PREÇOS, Nº 
002/2018, 

PROCESSO Nº 
010/2018, 

CONTRATO Nº 

(HMMV) LOCALIZADO NA RUA 25 DE ABRIL,S/N, BAIRRO: CENTRO- TRINDADE-
PE COM ÁREA DE INTERVENÇÃO DE 181,44M2, CONFORME CONTRATO DE 
REPASSE Nº 836050/2016/MS/CAIXA - PROCESSO Nº 26.921034337-02/2016 - 
MINISTÉRIO DA SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TRINDADE-PE, 

ARJ SERVIÇOS DE 
CONSTRUÇÃO EIRELI

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, 
CAPS e similares)

TOMADA DE 
PREÇOS Nº 
003/2020

PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE 
OROBÓ - PE, NA COMUNIDADE DE CARAÚBAS

MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO 
REGIONAL / CAIXA

DUARTE CONSTRUTORA 
E EMPREENDIMENTOS 
EIRELI

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

PREFEITURA 
MUNICIPAL

Tomada de Preço 
nº 034/2014

Prestação de serviços de engenharia relativos á implatação de Unidade de 
Biomasa no bairro Pedra Linda, no municipio de Petrolina-PE.

S.A SOUZA 
CONSTRUTORA LTDA

Obra(s) identificada(s) como 
paralisada(s) em 2018 e não 
consta(m) no mapa de obras de 2018

TP 004/2018 PROC 
027/2018

CONSTRUÇÃO DE QUADRAS COBERTAS COM VESTIÁRIO PARA A ESCOLA 
MUNICIPAL MIGUEL ARRAES DE ALENCAR (LOTE I), NO MUNICÍPIO DE JOÃO 
ALFREDO/PE.

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Educação - Quadras em Unidades de 
Ensino

PREFEITURA 
MUNICIPAL

Serviços de Engenharia relativos a construção de uma Quadra Coberta Com 
vestiário na comunidade Mãe Rosa interior desse municipio

Construtora Matriz LTDA 
EPP

Obra(s) identificada(s) como 
paralisada(s) em 2018 e não 
consta(m) no mapa de obras de 2018

Equipamento urbanos (praças, 
quadras e similares)

CONTRUÇÃO DE 53 (CINQUENTA E TRÊS) MELHORIAS SANITARIAS 
DOMICILIARES-MDS NOS SEGUINTES SÍTIOS:SERRA DO CATOLÉ, SERRA DO 
MOSQUITO, SERRA DA MATA GRANDE, CONTRIBUINDO PARA REDUÇÃO DE 
DOENÇAS INFEFCTO CONTAGIOSAS DECORRENTES DA FALTA DE 
SANEAMENTO BÁSICO CONFORME PROJETO BÁSICO

CAPA CONSTRUÇÕES 
EVENTOS E 
EMPREENDIMENTOS

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Esgotamento sanitário - Rede coletora, 
estações de tratamento e similares



INFORMAÇÕES DO MAPA DE OBRAS

Órgão

IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO CONVÊNIO CONTRATADO CONTRATO ADITIVO EXECUÇÃO

CONCEDENTE CNPJ/CPF RAZÃO SOCIAL Nº/Ano DATA INÍCIO Data Final Observações da Auditoria Classificação da Obra Declaração

Unidade da 
Federação

MODALIDADE / 
Nº LICITAÇÃO

SITUAÇÃO 
DECLARADAVALOR 

CONTRATADO
(R$)

DATA FINAL 
após Aditivos

VALOR CONTRATO 
APÓS ADITIVOS

(R$)

VALOR MEDIDO 
ACUMULADO

(R$)

VALOR PAGO 
ACUMULADO NO 

EXERCÍCIO
(R$)

VALOR  PAGO 
ACUMULADO NA 

OBRA OU SERVIÇO
(R$)

Percentual 
de Saldo de 

Contrato

Percentual 
Pago em 

2020
Declaradamente 

Paralisada

Obras com Fortes 
Indícios de 
Paralisada/ 
Inacabada

PETROLINA _ 05.391.310/0001-06 236/2015 8/7/2015 4/1/2016                  489.470,36 4/1/2016                   514.807,71                   514.671,81 Concluida. X

Dormentes Prefeitura municipal TP 002-PMD/2020 08.051.919/0001-16 013-PMD/202013/8/2020 13/8/2021                  256.898,96 13/8/2021                   513.797,92 EM EXECUÇÃO 100,00% 0,00% Em execução X

Salgadinho Prefeitura municipal TP 001/2018 05.080.814/0001-05 14/3/2018 8/1/2019                  512.281,88 8/1/2019                   512.281,88                     82.827,57                                        -                     82.827,57 CONTRATO DISTRATADO 83,83% 0,00% Distratada X

CASINHAS TP Nº 001/2015 FNDE 17.679.352/0001-18 S/N 4/3/2015 31/8/2015                  509.097,99 31/8/2015                   512.097,99                     14.597,62                   14.597,62 EM ANDAMENTO X

Ferreiros Ministério da Saúde Funasa 11.238.777/0001-05 036/2012 17/7/2012 14/3/2013                  511.455,75 14/3/2013                   511.455,75                 251.772,25 Identificada paral Saneamento X

Jucati Prefeitura municipal TP 002/2019 MIN. DAS CIDADES / CAIXA 23.593.622/0001-76 242/2019 4/9/2019 1/2/2020                  511.342,68 1/2/2020                   511.342,68                   395.374,58                 395.374,58 EM ANDAMENTO Mobilidade urbana - vias urbanas 22,68% 0,00% Em execução X

CANHOTINHO TP-01/14 0 17.447.279/0001-59 Construmar Eng. Ltda 129/14 29/12/2014 25/9/2015                  509.960,10 25/9/2015                   509.960,10                                        -                   120.680,53 em andamento X

PEDRA FNDE 096612850001-86 032/2014 7/3/2014 2/12/2014                  509.921,60 2/12/2014                   509.921,60                 151.477,93 ANDAMENTO X

Lagoa do Ouro Prefeitura municipal RECAPEAMENTO ASFALTICO DA RUA ANANIAS ALVES MDR/CAIXA 07.308.813/0001-92 30/12/1899                  509.764,78 24/4/1901                   509.764,78 EM EXECUÇÃO Mobilidade urbana - vias urbanas 100,00% 0,00% Em execução X

JUPI TP Nº 008/2014 CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA COM VESTIÁRIOS MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 10.556.657/0001-93 S/N 26/02/2015 23/11/2015                  509.500,02 23/11/2015                   509.500,02                   104.178,26                        72.201,28                   72.201,28 EM NOVO PROCESSO LICITATÓRIO X

Palmeirina Prefeitura municipal TP-003/2014 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 10.556.657/0001-93 019/2014 3/12/2014 1/6/2015                  508.600,00 1/6/2015                   508.600,00 100,00% 0,00% Nada declarado X

CABROBÓ TP011/2014 FNDE/MEC 04.786.161/0001-03 073/2014 13/6/2014 9/1/2015                  508.304,92 9/1/2015                   508.304,92                   328.336,87                        34.298,18                 328.336,87 em andamento X

Itambé FNDE 11.622.715/0001-00 004/14 23/1/2014 20/10/2014                  507.921,03 20/10/2014                   507.921,03                 260.742,33 Identificada paral X

Nazaré da Mata Prefeitura municipal TP005/2018 PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS 27.944.573/0001-20 B2 CONSTRUÇÕES EIRELI 015/2019 21/5/2020 18/10/2020                  508.222,15 15/2/2021                   507.695,71                     54.433,63                                        -                                     -   EM ANDAMENTO Mobilidade urbana - vias urbanas 100,00% 0,00% Em execução X

PETROLINA 06.045.985/0001-58 397/2014 6/3/2015 2/9/2015                  406.320,50 2/9/2015                   506.856,14                   117.565,44 Em andamento. Edificações Administrativas Diversas X

Glória do Goitá Prefeitura municipal CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS PORTE 1 MINISTÉRIO DA SAÚDE 10.324.550/0001-10 PILARTEX EIRELI-EPP 6/2/2020 2/12/2020                  506.281,30 2/12/2020                   506.281,30                     38.896,82 Paralisada aguardando recursos 100,00% 0,00% Paralisada X

Prefeitura municipal TP 05/2017 MINISTÉRIO DO TURISMO 17.633.457/0001-36 64/2017 26/6/2017 24/9/2017                  506.223,54 7/3/2021                   506.223,54                   122.394,44                 122.394,44 PARALISADA Edificações Administrativas Diversas 75,82% 0,00% Paralisada X

Caruaru Prefeitura municipal CP 025/2019 FINISA 05.244.095/0001-02 099/2019 24/10/2019 21/4/2020                  236.214,58 18/10/2020                   505.636,06                   242.862,68                        59.728,03                 242.862,68 CONCLUÍDA Mobilidade urbana - vias urbanas 51,97% 11,81% Concluída X

FNDE 10.573.221/0001-02 110/2014 27/10/2014 25/4/2015                  504.608,94 25/4/2015                   504.608,94                 203.827,37 Identificada paral X

Tacaimbó Ministério da Educação 15.088.207/0001-37 038/2014 30/12/1899                  504.605,40                   504.605,40                   252.302,71                                        -                   252.302,71 DISTRATO X

BELÉM DE MARIA TP/02/2014 CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA ESPORTIVA COBERTA FNDE 02.853900/0001-07 2/6/2014 29/11/2014                  504.443,07 29/11/2014                   504.443,07                   504.443,07                 504.443,07 PARALISADA X

Canhotinho Prefeitura municipal TP 03/17 CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA EM TUPY FNDE 09.249.063/0001-50 Atual Const. e S. Ltda 36/17 11/12/2017 7/9/2018                  504.269,39 7/9/2018                   504.269,39                     37.598,04                                        -                     37.598,04 em andamento 92,54% 0,00% Em execução X

Tamandaré Prefeitura municipal 10.324.550/0001-10 013/2020 13/2/2020 12/6/2020                  504.099,31 10/10/2020                   504.099,31                     49.592,21                        49.592,21                   49.592,21 EM ANDAMENTO Mobilidade urbana - vias urbanas 90,16% 9,84% Em execução X

Lagoa dos Gatos Prefeitura municipal TP 003/2013 Ministério da Educação 09.653.769/0001-83 S/Nº 10/9/2014 7/2/2015                  503.401,46 7/2/2015                   503.401,46                   102.000,00                 102.000,00 Paralisada/inacabada 79,74% 0,00% Inacabada X

Mirandiba Prefeitura municipal TP001/14 CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA ESPORTIVA COBERTA COM VESTIÁRIO 04.786.161/0001-03 008/2014 18/8/2014 15/5/2015                  502.800,57 15/5/2015                   502.800,57 PARALISADA 100,00% 0,00% Paralisada X

BEZERROS 02.325.995/0001-96 JPR Construções LTDA 247/12 30/6/2012 27/12/2012                  502.548,64 27/12/2012                   502.548,64                     90.180,38                                        -                     90.180,38 OBRA DESTRATADA X

Vitoria de Santo AntãoPrefeitura Municipal P.L:  0452015           10.569.363/0001-04 Construtora Solo Ltda - M 062/2015 10/7/2015 6/1/2016                  501.910,14 6/1/2016                   501.910,14                   257.038,62                 257.038,62 FALTA PAGAMENT Mobilidade urbana - vias urbanas 48,79% 0,00% Em execução X

Lagoa do Ouro Prefeitura municipal RECAPEAMENTO ASFALTICO DAS RUAS DO CORRENTE E JOÃO RIBEIRO DE LIMA MDR/CAIXA 21.636.958/0001-43 30/12/1899                  501.594,36 27/8/1900                   501.594,36 EM EXECUÇÃO Mobilidade urbana - vias urbanas 100,00% 0,00% Em execução X

Lagoa do Carro Prefeitura municipal PROPRIOS 09.531.960/0001-52 035/2019 24/9/2019 21/5/2020                  247.548,91 21/5/2020                   500.931,20                     74.817,47                        74.817,47 ANDAMENTO Mobilidade urbana - vias urbanas 100,00% 14,94% Em execução X

Caruaru Prefeitura municipal CP 017/2019 05.244.095/0001-02 063/2019 28/8/2019 22/8/2020                  500.477,70 22/8/2020                   500.477,70                     76.962,86                        22.917,81                   22.917,81 CONTRATO RESCINDIDO (07/08/2020) Infraestrutura Urbana - Urbanização 95,42% 4,58% Paralisada X

Caruaru Prefeitura municipal CP 017/2019 08.307.543/0001-68 034/2020 27/8/2020 22/8/2021                  500.477,70 22/8/2021                   500.477,70                        4.278,76                          4.278,76                      4.278,76 EM ANDAMENTO Infraestrutura Urbana - Urbanização 99,15% 0,85% Em execução X

LAJEDO FNDE 10.556.657/0001-93 129/15 14/9/2015 12/3/2016                  499.658,26 12/3/2016                   499.658,26                     84.883,01                   84.883,01 EM ANDAMENTO X

PREFEITURA 
MUNICIPAL

Tomada de Preço 
nº 014/2015

Prestação de serviços de engenharia vicil realtivos à ampliação do cemitério 
Campo da Paz, no bairro Henrique Leite, no município de Petrolina - PE

GOITÁ CONSTRUÇÕES E 
SERVIÇOS LTDA

Obra(s) identificada(s) como 
paralisada(s) em 2018 e não 
consta(m) no mapa de obras de 2018

Equipamento urbanos (praças, 
quadras e similares)

REFORMA DO GINÁSIO DE ESPORTE FRANCENILDO ALBUQUERQUE 
RODRIGUES NA CIDADE DE DORMENTES/PE

MINISTÉRIO DA CIDADANIA – 
PROGRAMA ESPORTE, CIDADANIIA E 

DESENVOLVIMENTO.

GEODAVE 
ALBUQUERQUE DE 
SOUZA EIRELI-ME

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Educação - Quadras em Unidades de 
Ensino

Continuação da CONTRUÇÃO DE UMA CRECHE - Proinfância - Espaço Educativo 
Infantil Tipo C

FNDE-FUNDO NACIONAL DE 
DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO

MONTENEGRO 
CONSTRUÇÕES EIRELI 
EPP

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Educação - Universidades, Faculdades, 
Escolas e similares

PREFEITURA 
MUNICIPAL

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA 
(01) QUADRA ESPORTIVA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO NA ESCOLA 
MUNICIPAL PIO XII, NO SÍTIO JUNCO,NESTE MUNICIPIO.

PROEX CONSTRUÇÃO E 
SERVIÇOS EIRELI-EPP

Obra(s) identificada(s) como 
paralisada(s) em 2018 e não 
consta(m) no mapa de obras de 2018

Educação - Quadras em Unidades 
de Ensino

PREFEITURA 
MUNICIPAL

Construção de melhorias sanitárias domiciliares, em diversos sítios deste 
município

COGEPAC - Consultoria 
Arquitetura e 
Engenharia Gestão e 
Planejamento de 
cidades Ltda.

Obra(s) identificada(s) como 
paralisada(s) em 2018 e não 
consta(m) no mapa de obras de 2018

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR DE 
PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO

LINS SERVIÇOS E 
CONSTRUTORA LTDA - 
EPP

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

PREFEITURA 
MUNICIPAL

CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA COM VESTUÁRIO NA SEDE 
DO MUNICÍPIO

Obra(s) identificada(s) como 
paralisada(s) em 2018 e não 
consta(m) no mapa de obras de 2018

Equipamento urbanos (praças, 
quadras e similares)

PREFEITURA 
MUNICIPAL

PROCESSO Nº 
010/2014 TP 

002/2014

Serviços de construção de uma Quadra escolar com vestuário, na escola João 
Galindo no município da Pedra - PE.  

Construtora Inovar 
LTDA-ME

Obra(s) identificada(s) como 
paralisada(s) em 2018 e não 
consta(m) no mapa de obras de 2018

Educação - Quadras em Unidades 
de Ensino

TP 001/2019
PL 014/2019

GL EMPREENDIMENTOS 
LTDA

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

PREFEITURA 
MUNICIPAL

CONSTRUTORA 
AMBRELLA 
CONSTRUÇÃO E 
INCORPORADORA LTDA 
- ME

Obra(s) identificada(s) como 
paralisada(s) em 2018 e não 
consta(m) no mapa de obras de 2018

Equipamento urbanos (praças, 
quadras e similares)

CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIOS NA 
ESCOLA JUVENCIO ANTONIO VIANA NESTE MUNICÍPIO.

AMBRELLA 
CONSTRUTORA E 
INCORPORADORA - 
LTDA - EPP

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Educação - Quadras em Unidades de 
Ensino

PREFEITURA 
MUNICIPAL

Serviços de Engenharia relativos a construção de uma Quadra Coberta Com 
vestiário na comunidade quilombola Jatobá interior desse municipio

JCS Construções Eireli 
epp

Obra(s) identificada(s) como 
paralisada(s) em 2018 e não 
consta(m) no mapa de obras de 2018

Equipamento urbanos (praças, 
quadras e similares)

PREFEITURA 
MUNICIPAL

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA, PARA 
CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA COM VESTIÁRIO  

CONSTRUTORA E 
SERVIÇOS DE LIMPEZA 
C.R.C. – LTDA-ME 

Obra(s) identificada(s) como 
paralisada(s) em 2018 e não 
consta(m) no mapa de obras de 2018

Equipamento urbanos (praças, 
quadras e similares)

MINISTÉRIO DAS CIDADES - CAIXA 
ECONOMICA FEDERAL

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

PREFEITURA 
MUNICIPAL

Tomada de Preço 
nº 036/2014

Prestação de serviços de engenharia relativos á implantação da unidade de 
apoio á distribuição de alimentos da Agricultura Familiar no bairro do Quati II, 
no municipio de petrolina-PE.

Ministerio do Desenvolvimento Social e 
Combate a Fome

BRAÇOS FORTES 
TRANSPORTES E 
CONSTRUÇÕES LTDA-ME

Obra(s) identificada(s) como 
paralisada(s) em 2018 e não 
consta(m) no mapa de obras de 2018

TOMADA DE 
PREÇO 001/2019

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, 
CAPS e similares)

Santa Cruz do 
Capibaribe

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 01 (UM) CENTRO COMERCIAL 
DE ARTESANATO NESTE MUNICÍPIO. COM MATERIAL E MÃO DE OBRA DA 
EMPREITEIRA. .

M & M 
EMPREENDIMENTOS E 
INCORPORAÇÃO LTDA-
EPP

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO EM DIVERSOS BAIRROS DO MUNICÍPIO 
DE CARUARU - PE (LOTE XI - RUA PEDRO GALDINO)

CONSTRUTORA BG 
EIRELE EPP

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Santa Maria da Boa 
Vista

PREFEITURA 
MUNICIPAL

CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTUÁRIO NA RUA JÚDITH 
GOMES DE BARROS DA SEDE

VICTOR CONSTRUÇÕES 
LTDA-ME

Obra(s) identificada(s) como 
paralisada(s) em 2018 e não 
consta(m) no mapa de obras de 2018

Equipamento urbanos (praças, 
quadras e similares)

PREFEITURA 
MUNICIPAL

TOMADA DE 
PREÇOS 002/2014

CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO (25,80X38m), PADRÃO 
FNDE, NESTE MUNICÍPIO.

AS SOUZA 
CONSTRUTORA LTDA 
EPP

Obra(s) identificada(s) como 
paralisada(s) em 2018 e não 
consta(m) no mapa de obras de 2018

Equipamento urbanos (praças, 
quadras e similares)

PREFEITURA 
MUNICIPAL

MULTI 
EMPREENDIMENTOS E 
INCORPORAÇÕES LTDA

Obra(s) identificada(s) como 
paralisada(s) em 2018 e não 
consta(m) no mapa de obras de 2018

Equipamento urbanos (praças, 
quadras e similares)

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Educação - Quadras em Unidades de 
Ensino

PROCESSO 
LICITATÓRIO Nº 

042/2019

CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARAPAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPADOS E 
DRENAGEM URBANA DE VIAS PÚBLICA NO LOTEAMENTO SANTO NO 
MUNICÍPIO DE TAMANDARE-PE

MINISTERIO DAS CIDADES/CAIXA 
ECONOMICA FEDERAL

CONSTRUTORA 
PILARTEX EIRELI EPP

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Construção de Uma Quadra Poliesportiva Coberta com Vestiário - Padrão 
FNDE, à Rua do Comércio, Vila de Lagoa do Souza.

LOCALIZAR 
CONSTRUÇÕES E 
LOCAÇÃO LTDA.

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Educação - Quadras em Unidades de 
Ensino

JCS CONSTRUÇÕES 
EIRELI-EPP

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Educação - Quadras em Unidades de 
Ensino

PREFEITURA 
MUNICIPAL

processo nº 
051/2012 TP 

005/2012

Construção de Quadra Poliesportiva com Palco na Escola Municipal Nelson 
Castanha

Fundo Nacional de Desenvolvimento da 
Educação

Obra(s) identificada(s) como 
paralisada(s) em 2018 e não 
consta(m) no mapa de obras de 2018

Educação - Quadras em Unidades 
de Ensino

Serviço de Reposiçaõ em Pedras Graníticas (Tapa Buraco) em Diversos Bairros 
da Cidade de Vitória de Santo Antão

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

TP 001/2020
PL 008/2020

AMBIENTAL 
EMPREENDIMENTOS 
EIRELI

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

TOMADA DE 
PREÇO 002/2019

SERVIÇOS DE DRENAGEM E  REPOSIÇÃO DE PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS 
RUAS NO MUNICIPIO DE LAGOA DO CARRO / PE

IG CONSTRUTORA LTDA 
ME

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

MANUTENÇÃO (PREVENTIVA E CORRETIVA) E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS, 
PARQUES E CANTEIROS - LOTE 2

CONSTRUTORA BG 
EIRELE EPP

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

MANUTENÇÃO (PREVENTIVA E CORRETIVA) E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS, 
PARQUES E CANTEIROS EM DIVERSOS BAIRROS E DISTRITOS DE CARUARU/PE. 
LOTE 02

OCTAGON 
EMPREENDIMENTOS 
LTDA

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

PREFEITURA 
MUNICIPAL

Concorrência 
001/15

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 
DE CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) QUADRA COBERTA, NA ESCOLA  DOM 
ESPEDITO LOPES (PADRÃO FNDE)

AMBRELLA 
CONSTRUTORA E 
INCORPORADORA LTDA-
ME

Obra(s) identificada(s) como 
paralisada(s) em 2018 e não 
consta(m) no mapa de obras de 2018

Educação - Quadras em Unidades 
de Ensino
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ACUMULADO

(R$)

VALOR PAGO 
ACUMULADO NO 

EXERCÍCIO
(R$)

VALOR  PAGO 
ACUMULADO NA 

OBRA OU SERVIÇO
(R$)

Percentual 
de Saldo de 

Contrato

Percentual 
Pago em 

2020
Declaradamente 

Paralisada

Obras com Fortes 
Indícios de 
Paralisada/ 
Inacabada

LAJEDO FNDE 10.556.657/0001-93 130/15 14/9/2015 12/3/2016                  499.658,26 12/3/2016                   499.658,26 EM ANDAMENTO X

LAJEDO FNDE 10.556.657/0001-93 131/15 14/9/2015 12/3/2016                  499.658,26 12/3/2016                   499.658,26 EM ANDAMENTO X

Ouricuri Prefeitura municipal PAVIMENTAÇÃO C.B.U.Q. MINISTERIO DAS CIDADES 14.138.176/0001-19 079/2011 23/5/2015 10/6/2015                  498.675,13 10/6/2015                   498.675,13                   308.130,97                                        -   EM EXECUÇÃO Mobilidade urbana - vias urbanas 100,00% 0,00% Em execução X

AFRÂNIO TP 01/2015 FNS 12.212.426/0001-98 106/2015 3/8/2015 29/2/2016                  497.942,16 29/2/2016                   497.942,16                   323.454,81                 323.454,81 EM ANDAMENTO X

Itapissuma Prefeitura municipal 02.072.733/0001-68 027/2012 18/5/2012 12/2/2013                  497.898,08 21/7/2017                   497.898,08                   398.860,26                 398.860,26 PARALISADO 19,89% 0,00% Paralisada X

Pombos Prefeitura municipal TP 009/2014 FNDE/MEC 10.324.550/0001-10 013/2015 3/2/2015 2/8/2015                  496.817,41 12/7/2019                   496.817,41                   206.909,80                                        -                   206.909,80 PARALIZADA 58,35% 0,00% Paralisada X

Paranapama Prefeitura municipal TP001/2016 FNDE 14.780.722/0001-10 023/2016 14/11/2016 9/11/2017                  496.570,62 9/11/2017                   496.570,62                     56.913,07                        56.913,07                 421.051,83 CONCLUÍDA 15,21% 11,46% Concluída X

Afogados da Ingazeira Prefeitura municipal 07.811.641/0001-75 025/2020 14/8/2020 10/2/2021                  496.119,02 10/2/2021                   496.119,02                     70.151,17                        70.151,17                   70.151,17 Em andamento Mobilidade urbana - vias urbanas 85,86% 14,14% Em execução X

Casinhas Prefeitura municipal RECURSO PROPRIO S/N 31/1/2020 29/7/2020                  496.000,00 25/1/2021                   496.000,00                   341.824,61                        71.297,33                 341.824,61 ANDAMENTO 31,08% 14,37% Em execução X

Aliança Prefeitura municipal TP 02/2012 FUNASA/MS 10.510.735/0001-19 048/2012 29/2/2012 27/8/2012                  495.845,90 27/8/2012                   495.845,90                   250.342,59                                        -                   250.342,59 INACABADA 49,51% 0,00% Inacabada X

Altinho Prefeitura municipal TP 04/2018 FEM II 26.769.119/0001-17 059/2018 24/9/2018 25/5/2019                  495.031,34 25/5/2019                   495.031,34                     33.701,61                   33.701,61 PARALISADA Mobilidade urbana - vias urbanas 93,19% 0,00% Paralisada X

Caruaru Prefeitura municipal CP 017/2019 05.244.095/0001-02 066/2019 28/8/2019 22/8/2020                  494.988,78 22/8/2020                   494.988,78                        6.953,08                          6.953,08                      6.953,08 CONTRATO RESCIND Infraestrutura Urbana - Urbanização 98,60% 1,40% Paralisada X

Caruaru Prefeitura municipal CP 017/2019 08.307.543/0001-68 035/2020 27/8/2020 22/8/2021                  494.988,78 22/8/2021                   494.988,78                     67.630,58                                        -                                     -   EM ANDAMENTO Infraestrutura Urbana - Urbanização 100,00% 0,00% Em execução X

Caruaru Prefeitura municipal CP 017/2019 08.307.543/0001-68 036/2020 27/8/2020 22/8/2021                  494.988,78 22/8/2021                   494.988,78                     47.876,70                        47.876,70                   47.876,70 EM ANDAMENTO Infraestrutura Urbana - Urbanização 90,33% 9,67% Em execução X

Salgadinho Prefeitura municipal TP 003/2018 REQUALIFICAÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA VAVÁ PIRES 04.393.361/0001-04 11/12/2018 7/10/2019                  494.073,55 29/5/2021                   494.073,55                   138.854,89                                        -                   138.854,89 EM ANDAMENTO 71,90% 0,00% Em execução X

Triunfo Prefeitura municipal Valor ref a construção da 2ª etapa Parque Iaia Gastão. BM 01. NF - 316. 01.079.262/0001-56 36/2020 19/6/2020 16/12/2020                  493.793,23 16/12/2020                   493.793,23                        6.344,30                          6.344,30                      6.344,30 andamento Edificações Administrativas Diversas 98,72% 1,28% Em execução X

Triunfo Prefeitura municipal Valor ref a construção da 2ª Etapa Parque Iaia Gastão. BM 01. NF - 325. 01.079.262/0001-56 36/2020 19/6/2020 16/12/2020                  493.793,23 16/12/2020                   493.793,23                     38.695,50                        45.039,80                   45.039,80 andamento Edificações Administrativas Diversas 90,88% 9,12% Em execução X

Verdejante Prefeitura municipal 20050731/0001-59 049/2019 16/10/2019 8/4/2021                  493.255,10 8/4/2021                   493.255,10                     36.166,13                        33.146,27                   33.146,27 ANDAMENTO Habitação 93,28% 6,72% Em execução X

PAUDALHO RECURSOS MUNICIPAIS 01.372.302/0001-53 127/13 16/12/2013 15/4/2014                  491.606,79 15/4/2014                   491.606,79                 271.103,54 em processo rescisorio X

Arcoverde Prefeitura municipal TP.  Nº 004/2017 FNS 15.918.862/0001-75 S/N 22/11/2017 22/11/2018                  409.651,25 6/11/2021                   491.295,69                   298.318,67                                        -                   298.318,67 Andamento 39,28% 0,00% Em execução X

São Bento do Una Prefeitura municipal Ministerio das Cidades (MCID/CAIXA) 19.314.966/0001-21 270/2018 12/4/2018 10/8/2018                  490.788,78 3/12/2019                   490.788,78                     38.240,11                        38.240,11                   38.240,11 Inacabada Infraestrutura Urbana - Urbanização 92,21% 7,79% Inacabada X

São Bento do Una Prefeitura municipal Ministério das Cidades (MCID/CAIXA) 10.550.807/0001-51 233/2018 14/8/2018 11/1/2019                  514.679,89 30/1/2021                   490.452,20                   129.746,94                     129.746,94                 129.746,94 Inacabada Infraestrutura Urbana - Urbanização 73,55% 26,45% Inacabada X

PETROLINA _ 05.391.310/0001-36 018/2015 6/3/2015 2/9/2015                  400.956,95 2/9/2015                   489.246,38                   489.141,66 Concluida. X

Arcoverde Prefeitura municipal MCIDADES 14.780.722/0001-10 S/N 30/11/2017 25/11/2018                  489.230,53 9/11/2021                   489.230,53                     97.550,03                                        -                     97.550,03 Andamento Mobilidade urbana - vias urbanas 80,06% 0,00% Em execução X

Pesqueira Prefeitura municipal TP / Nº 032/2019 FUNASA 27.894.394/0001-25 026/2019 19/11/2019 13/11/2020                  489.225,30 13/11/2020                   489.225,30                     35.444,87                        35.444,87                   35.444,87 ANDAMENTO Habitação 92,75% 7,25% Em execução X

Itaíba Prefeitura municipal FEM 14.780.722/001-10 006/2020 6/1/2020 4/7/2020                  489.022,19 31/12/2020                   489.022,19                   157.019,16                        43.256,26                   43.256,26 ANDAMENTO Mobilidade urbana - vias urbanas 91,15% 8,85% Em execução X

Arcoverde Prefeitura municipal TP.  Nº 003/2017 Construção de 01 (uma) UBS, localizada na CAGEP no bairro do São Cristóvão. 408.000,00 15.918.862/0001-75 S/N 22/11/2017 22/11/2018                  393.337,79 6/11/2021                   487.931,05                   290.396,24                                        -                   290.396,24 Andamento 40,48% 0,00% Em execução X

Caruaru Prefeitura municipal CP 009/2020 FINISA 14.417.792/0001-09 026/2020 15/7/2020 31/12/2020                  487.369,57 30/5/2021                   487.369,57                   180.568,56                        67.270,01                   67.270,01 PARALISADA  - AGUARDANDO APROVAÇÃO DOS PROJETOS PELO DNIT Rede de Drenagem de águas pluviais 86,20% 13,80% Paralisada X

CALÇADO TP 008/2012 10.569.363/0001-04 18/9/2012 17/3/2013                  486.480,00 17/3/2013                   486.480,00                 253.819,50 concluida X

Arcoverde Prefeitura municipal TP N° 002/2018 MCIDADES 14.417.792/0001-09 S/N 25/6/2018 20/6/2019                  484.837,69 9/6/2021                   484.837,69                   303.933,08                                        -                   303.933,08 Andamento Mobilidade urbana - vias urbanas 37,31% 0,00% Em execução X

Itapissuma Prefeitura municipal TP 007/2014 Ministério da Saúde 02.072.733/0001-64 001/2015 6/2/2015 5/8/2015                  483.782,11 20/7/2018                   483.782,11                     13.480,52                        13.480,52                 365.905,91 Concluída 24,37% 2,79% Concluída X

Itapissuma Prefeitura municipal TP 007/2014 Ministério da Saúde 02.072.733/0001-64 001/2015 2/3/2015 29/8/2015                  483.782,11 13/8/2018                   483.782,11                     45.577,47                        45.577,47                 364.732,89 Concluída 24,61% 9,42% Concluída X

Itapissuma Prefeitura municipal TP 007/2014 Ministério da Saúde 02.072.733/0001-64 001/2015 20/7/2015 16/1/2016                  483.782,11 31/12/2018                   483.782,11                   122.788,06                        14.819,12                 333.028,00 Paralisada. A empresa não concluiu a obra. 31,16% 3,06% Paralisada X

Exu Prefeitura municipal TP Nº 005/2020 Caixa Econômica Federal 32.395.111/0001-30 236/2020 11/8/2020 9/12/2020                  482.729,64 8/4/2021                   482.729,64                                     -                                          -                                     -   Em andamento Mobilidade urbana - vias urbanas 100,00% 0,00% Em execução X

Jatobá GOVERNO FEDERAL – FNDE 15.191.007/0001-05 63/2014 28/8/2014 25/5/2015                  482.453,29 25/5/2015                   482.453,29                 105.000,00 Identificada paral X

Verdejante Prefeitura municipal 03792129/0001-78 EWG SERVIÇOS LTDA EPP 048/2019 9/10/2019 1/4/2021                  479.649,99 1/4/2021                   479.649,99                     53.318,57                        48.668,01                   48.668,01 ANDAMENTO Habitação 89,85% 10,15% Em execução X

Jatobá Prefeitura municipal ? 07.560.062/0001-05 27/2019 26/6/2019 23/12/2019                  479.196,80 23/12/2019                   479.196,80 Em andamento 100,00% 0,00% Em execução X

Tacaimbó Prefeitura municipal MINISTÉRIO DAS CIDADES 23.018.232/0001-72 013/2018 24/5/2018 21/10/2018                  478.988,35 21/3/2021                   478.988,35                   168.952,75                 168.952,75 EM ANDAMENTO Mobilidade urbana - vias urbanas 64,73% 0,00% Em execução X

Limoeiro T.P. 015/2015 Ministério da Saúde (via SISMOB) 05625079/0001-62 2013 16/12/2013 15/5/2014                  583.317,46 15/5/2014                   478.335,44                   406.378,29 Paralisada X

Limoeiro T.P. 015/2014 Ministério da Saúde (via SISMOB) 05625079/0001-61 2013 16/12/2013 15/4/2014                  583.316,46 15/4/2014                   478.334,44                   406.378,29 Concluída X

Limoeiro T.P. 015/2013 Ministério da Saúde (via SISMOB) 05625079/0001-60 2013 16/12/2013 16/3/2014                  583.315,46 16/3/2014                   478.333,44                   406.378,29                 406.381,29 Paralisada X

Exu Prefeitura municipal TP Nº 003/2020 Caixa Econômica Federal 30.496.791/0001-53 234/2020 11/8/2020 9/12/2020                  475.075,85 8/4/2021                   475.075,85                                     -                                          -                                     -   Em andamento Mobilidade urbana - vias urbanas 100,00% 0,00% Em execução X

PREFEITURA 
MUNICIPAL

Concorrência 
001/15

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 
DE CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) QUADRA COBERTA, NA ESCOLA PADRE 
ANTONIO BARBOSA (PADRÃO FNDE)

AMBRELLA 
CONSTRUTORA E 
INCORPORADORA LTDA-
ME

Obra(s) identificada(s) como 
paralisada(s) em 2018 e não 
consta(m) no mapa de obras de 2018

Educação - Quadras em Unidades 
de Ensino

PREFEITURA 
MUNICIPAL

Concorrência 
001/15

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 
DE CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) QUADRA COBERTA, NA ESCOLA PROF. ZELIA 
MOURA (PADRÃO FNDE)

AMBRELLA 
CONSTRUTORA E 
INCORPORADORA LTDA-
ME

Obra(s) identificada(s) como 
paralisada(s) em 2018 e não 
consta(m) no mapa de obras de 2018

Educação - Quadras em Unidades 
de Ensino

CONCORRENCIA 
003/2011

CONSTRUTORA LUMAX 
LTDA

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

PREFEITURA 
MUNICIPAL

AMPLIAÇÃO DE 04 UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE NOS POVOADOS DE BARRA 
DA MELANCIAS, CACHOEIRA DO ROBERTO, POÇÃO E E EXTREMA NO INTERIOR 
DO MUNICIPIO.

ESTRELA CONSTRUÇÕES 
E SERVIÇOS LTDA ME

Obra(s) identificada(s) como 
paralisada(s) em 2018 e não 
consta(m) no mapa de obras de 2018

Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, 
UBS, CAPS e similares)

TOMADA DE 
PREÇO 007/2012

CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA DE ENGENHARIA PARA  CONSTRUÇÃO CIVIL 
DE 01 (UMA) QUADRA COBERTA COM VESTUÁRIOS, PARA PRÁTICA DE 
ESPORTES NA ESCOLA DILMA CECÍLIA NO DISTRITO DE BOTAFOGO NO 
MUNICÍPIO DE ITAPISSUMA/PE.

FNDE (FUNDO NACIONAL DE 
DESENVOLVIMENTO DA 

EDUCAÇÃO)/IMPLANT.ADEQ.ESTRUTUR
AS ESPORTIVAS ESCOLAR

TRENA CONSTRUÇÃO 
LTDA

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Educação - Quadras em Unidades de 
Ensino

CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA DE ESPORTES COM VESTIÁRIO, NA 
LOCALIDADE DE DOIS LEÕES

CONSTRUTORA 
PILARTEX LTDA ME

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Equipamento urbanos (praças, quadras e 
similares)

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE 
ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DA QUADRA COBERTA COM VESTUÁRIO 
(25,80X38M), NO POVOADO BREJO VELHO – ZONA RURAL - PARANATAMA

BL CONSTRUTORA E 
SERVIÇOS LTDA - ME

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Equipamento urbanos (praças, quadras e 
similares)

Processo licitatório 
014/2020 Tomada 

de preços 
003/2020

Berta Celli no Residencial Dom Francisco, Rua Virgínio Gomes de Almeida no 
Bairro São Cristóvão, Rua Manoel Benedito Paiva no Bairro São Francisco e 
Trecho da Rua Inácio José da Silva no Bairro Sobreira (Contrato de repasse nº 

Ministério das Cidades/Caixa Econômica 
Federal

Marinho Construções 
EIRELI 

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

PROCESSO 
LICITATORIO 
N°027/2019

REFORMAS E AMPLIAÇÕES E MELHORIAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL 
DE ENSINO DE CASINHAS-PE

N°11.211.110/0001-
19

MANOEL SEVERINO DE 
SOUZA EIRELI

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Educação - Universidades, Faculdades, 
Escolas e similares

CONSTRUÇÃO DE 100 MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES NA ZONA 
RURAL DESTE MUNICÍPIO, SENDO: 07 NO ENG. VAZANTE, 17 NO ENGENHO 
TERRA NOVA, 26 NO ENG. TUPÃ, 09 NO SÍTIO POÇO,26 NO SÍTIO PANORAMA E 
15 NOS SÍTIOS:CHÃ GRANDE,GROS E JUCA.

CONSTRUTORA BATISTA 
& VASCOCELOS LTDA

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Abastecimento de água - Captação, 
Adução, Tratamento e similares

RECAPEAMENTO ASFALTICO NA AVENIDA MANOEL OMENA E PAVIMENTAÇÃO 
EM PARALELEPIPEDOS NA RUA JOÃO TORRES

JOSE ALYSSON DA SILVA 
EIRELI-EPP

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

MANUTENÇÃO (PREVENTIVA E CORRETIVA) E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS, 
PARQUES E CANTEIROS - LOTE 5

CONSTRUTORA BG 
EIRELE EPP

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

MANUTENÇÃO (PREVENTIVA E CORRETIVA) E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS, 
PARQUES E CANTEIROS EM DIVERSOS BAIRROS E DISTRITOS DE CARUARU/PE. 
LOTE 04

OCTAGON 
EMPREENDIMENTOS 
LTDA

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

MANUTENÇÃO (PREVENTIVA E CORRETIVA) E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS, 
PARQUES E CANTEIROS EM DIVERSOS BAIRROS E DISTRITOS DE CARUARU/PE. 
LOTE 05

OCTAGON 
EMPREENDIMENTOS 
LTDA

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

FEM - FUNDO DE APOIO AOS 
MUNICÍPIOS

VASCONCELOS E 
MAGALHÃES 
EMPREENDIMENTOS.

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Educação - Quadras em Unidades de 
Ensino

Proce. Lic. Nº 
31/2020; Tomada 

de Preço Nº 
07/2020

OGU/APOIO A PROJETOS DE 
IFRAESTRUTURA TURISTICA - 

MINISTERIO DO TURISMO

COMPACTA 
CONSTRUÇÕES E 
INCORPORAÇÕES LTDA - 
EPP

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Proce. Lic. Nº 
31/2020; Tomada 

de Preço Nº 
07/2020

OGU/APOIO A PROJETOS DE 
IFRAESTRUTURA TURISTICA - 

MINISTERIO DO TURISMO

COMPACTA 
CONSTRUÇÕES E 
INCORPORAÇÕES LTDA - 
EPP

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

tom. de preço 
lic.033/2019

Const. de casas para implant. do programa Funasa - Melhoria Habit. Sitio 
cacimbas, massape e ariado

FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE 
FUNASA

HC ENGENHARIA EIRELLI 
EPP

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

PREFEITURA 
MUNICIPAL

Concorrência -  
005/2013

Contratação de Empresa de Engenharia Para Execução de Complementação 
dos serviços de Reforma, Ampliação da Escola Municipal Manoel da Rosa, 
Localizda no Alto Dois irmãos no Município de Paudalho/PE

Sirius Construções |
Comercio e 
Representações Ltda

Obra(s) identificada(s) como 
paralisada(s) em 2018 e não 
consta(m) no mapa de obras de 2018

Educação - Universidades, 
Faculdades, Escolas e similares

Contratação de empresa de engenharia para Construção de 01 (uma) UBS - 
Unidade Básica de Saúde, na COHAB II.

Alliance Locações e 
Serviços

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, 
CAPS e similares)

CP 002/2018 
(PROC.052/2018)

Serviço de engenharia para Reforma da Praça Lívio Valença, José do Patrocínio 
Mota, neste município, LOTE V

M&W SERVIÇOS DE 
CONSTRUÇÃO E 
REFORMA LTDA

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

DP 003/2018 
(PROC.058/2018)

Contratação de Serviço de engenharia para Reforma e revitalização da Praça 
Osvaldo Celso Maciel, na vila do Espírito Santo, no município de São Bento do 
Una – PE

NOE RENAN OLIVEIRA 
ALMEIDA EIRELI

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

PREFEITURA 
MUNICIPAL

Tomada de Preço 
nº 0040/2014

Prestação de serviços de engenharia civil relativo à contrução de 01 praça no 
bairro Santa Luzia, no municipio de Petrolina

GOITA CONSTRUÇÕES E 
SERVIÇOS LTDA

Obra(s) identificada(s) como 
paralisada(s) em 2018 e não 
consta(m) no mapa de obras de 2018

Equipamento urbanos (praças, 
quadras e similares)

Tomada de Preço 
nº 007/2017

paralelepípedos graníticos, drenagem e acessibilidade das vias urbanas, Rua 
Antõnio Napoleão (bairro são miguel), Rua Antônio de Moura Cavalcanti 
(Bairro São  Miguel), Rua Noé Nunes Ferraz (Bairro São Cristóvão), Rua Serra 

BL Construtora e 
Serviços Ltda.

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARA PARA IMPLANTAÇÃO DE 
MELHORIAS HABITACIONAIS PARA CONTROLE DE DOENÇA DE CHAGAS NA 
VILA SALOBRO, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE PESQUEIRA-PE

JC SERVIÇOS E 
CONSTRUTORA EIRELI - 
ME

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

TOMADA DE 
PREÇO Nº 
005/2019

CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE 
PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS NAS RUAS FREI DAMIÃO 
E JOAQUIM NABUCO

BL CONSTRUTORA E 
SERVIÇOS LTDA - ME

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Alliance Locações e 
Serviços

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, 
CAPS e similares)

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MICRODRENAGEM NA RUA SEVERINA BEZERRA 
(MARGENS DA BR 104), LOCALIZADA NA VILA CANAÃ

TERRAPLENAGEM E 
LOCAÇÃO DE 
MÁQUINAS PARA 

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

PREFEITURA 
MUNICIPAL

Construção de uma quadra coberta com vestiario na Escola Profª. Maria Celia 
Barros Melo

Construtora Solo Ltda - 
EPP

Obra(s) identificada(s) como 
paralisada(s) em 2018 e não 
consta(m) no mapa de obras de 2018

Educação - Quadras em Unidades 
de Ensino

Pavimentação em paralelepípedo graníticos das vias urbanas: Rua Panamá 
(trecho), Uruguai (trecho), Venezuela (trecho), Chile (trecho), localizadas no 
Bairro JK, no Município de Arcoverde.

SS Serviços, Locações e 
Construções Ltda.

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Construção de 01 Unidade Básica de Saúde - Tipo I - na localização do bairro 
Centro (LOTE 01).

TRENA CONSTRUÇÕES 
LTDA

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, 
CAPS e similares)

Construção de 01 Unidade Básica de Saúde - Tipo I - nas localizações do bairro 
Espinheiro (LOTE  02).

TRENA CONSTRUÇÕES 
LTDA

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, 
CAPS e similares)

Construção de 01 Unidade Básica de Saúde - Tipo I - nas localizações do bairro 
Lot. Nova Itapissuma (LOTE  03).

TRENA CONSTRUÇÕES 
LTDA

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, 
CAPS e similares)

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO EM 
PARALELEPÍPEDO NAS RUAS21, 22, TRAVESSA 06 E AVENIDA LUIZ GONZAGA, 
DO BAIRRO WILSON MOREIRA SARAIVA, DO MUNICÍPIO DE EXU-PE

JOSÉ WENDER AMORIM 
PINTO SARAIVA EIREELI

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

PREFEITURA 
MUNICIPAL

CONST. DE QUADRA ESCOLAR, COBERTA COM VESTIÁRIO, PARA ESCOLA 
MUNICIPAL DJANIRA DÓRIA NO MUNICIPIO

D & L CONSTRUÇÕES E 
EMPREENDIMENTOS

Obra(s) identificada(s) como 
paralisada(s) em 2018 e não 
consta(m) no mapa de obras de 2018

Educação - Quadras em Unidades 
de Ensino

tom de preço lic 
032/2019

Const. de casas para implant. do programa Funasa - Melhoria Habit. Sitio 
riachinho

FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE 
FUNASA

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

TOMADA DE 
PREÇOS Nº 
002/2019

Serviços de Ampliação do Ambulatório do Hospital Municipal de Jatobá no 
Bairro Itaparica, Município de Jatobá

CONSTRUROA JD LTDA-
ME

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, 
CAPS e similares)

TOMADA DE 
PREÇO Nº 
001/2018

PAVIMENTAÇÃO DAS VIAS: RUA INÊS CARMELITA DA SILVA, RUA PEDRO 
TORRES DA SILVA (TRECHO 1), JOSÉ MALAQUIAS FILHO (TRECHO), RUA 
LORIVAL FERREIRA DE ANDRADE, JOSÉ JOTA DE SOUZA, RUA NOSSA SENHORA 
DE FÁTIMA E RUA ANTONIO NUNES PEREIRA

VASCONCELOS 
COMERCIO E SERVIÇOS 
EM GERAL LTDA

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

PREFEITURA 
MUNICIPAL

Construção de 03(três) Academias da Saúde: Academia de Santana
(paralisada)

Construtora Mardifi Ltda 
EPP

Obra(s) identificada(s) como 
paralisada(s) em 2018 e não 
consta(m) no mapa de obras de 2018

Equipamento urbanos (praças, 
quadras e similares)

PREFEITURA 
MUNICIPAL

Construção de 03(três) Academias da Saúde: Academia Otácio de Lemos
(concluída)

Construtora Mardifi Ltda 
EPP

Obra(s) identificada(s) como 
paralisada(s) em 2018 e não 
consta(m) no mapa de obras de 2018

Equipamento urbanos (praças, 
quadras e similares)

PREFEITURA 
MUNICIPAL

Construção de 03(três) Academias da Saúde: Academia do Ponto Certo
(paralisada)

Construtora Mardifi Ltda 
EPP

Obra(s) identificada(s) como 
paralisada(s) em 2018 e não 
consta(m) no mapa de obras de 2018

Equipamento urbanos (praças, 
quadras e similares)

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO EM 
PARALELEPÍPEDO NAS RUAS 03 E 24, DO BAIRRO WILSON MOREIRA SARAIVA, 
DO MUNICÍPIO DE EXU-PE

EDUARDO HENRIQUE 
TAVARES GUIMARES 
EIRELI-ME

Obra constante do mapa de obras de 
2020.



INFORMAÇÕES DO MAPA DE OBRAS

Órgão

IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO CONVÊNIO CONTRATADO CONTRATO ADITIVO EXECUÇÃO

CONCEDENTE CNPJ/CPF RAZÃO SOCIAL Nº/Ano DATA INÍCIO Data Final Observações da Auditoria Classificação da Obra Declaração

Unidade da 
Federação

MODALIDADE / 
Nº LICITAÇÃO

SITUAÇÃO 
DECLARADAVALOR 

CONTRATADO
(R$)

DATA FINAL 
após Aditivos

VALOR CONTRATO 
APÓS ADITIVOS

(R$)

VALOR MEDIDO 
ACUMULADO

(R$)

VALOR PAGO 
ACUMULADO NO 

EXERCÍCIO
(R$)

VALOR  PAGO 
ACUMULADO NA 

OBRA OU SERVIÇO
(R$)

Percentual 
de Saldo de 

Contrato

Percentual 
Pago em 

2020
Declaradamente 

Paralisada

Obras com Fortes 
Indícios de 
Paralisada/ 
Inacabada

Santa Filomena Prefeitura municipal FEM 10.626.617/0001-70 053/2017 27/9/2017 26/3/2018                  382.666,02 26/3/2018                   474.944,21                   267.054,59                        35.114,70                 267.054,59 CONCLUIDA Saneamento 43,77% 7,39% Concluída X

AMARAJI CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE TIPO C (CONCLUSÃO) FNDE / PRÓ-INFÂNCIA 20.520.477/0001-05 010/2016 9/3/2016 5/9/2016                  474.574,78 5/9/2016                   474.574,78                 244.329,96 EM EXECUÇÃO X

IPUBI TP 028/2014 10.528.956/0001-14 073/2014 17/10/2014 17/10/2015                  472.079,34 17/10/2015                   472.079,34                     30.347,23                        30.347,23                 401.017,43 CONCLUÍDA X

Exu Prefeitura municipal TP Nº 004/2020 Caixa Econômica Federal 30.496.791/0001-53 235/2020 11/8/2020 9/12/2020                  471.842,99 8/4/2021                   471.842,99                                     -                                          -                                     -   Em andamento Mobilidade urbana - vias urbanas 100,00% 0,00% Em execução X

Caruaru Prefeitura municipal CP 025/2019 FINISA 20.316.425/0001-11 CONSERV EIRELE-ME 098/2019 18/10/2019 15/4/2020                  217.494,75 14/6/2020                   468.604,48                   205.173,79                        44.056,46                 205.173,79 CONCLUÍDA Mobilidade urbana - vias urbanas 56,22% 9,40% Concluída X

Jucati Prefeitura municipal TP 004/2019 MIN. DAS CIDADES / CAIXA 29.505.771/001-12 267/2019 8/10/2019 6/3/2020                  465.034,36 6/3/2020                   465.034,36                   322.962,18                 322.962,18 EM ANDAMENTO Mobilidade urbana - vias urbanas 30,55% 0,00% Em execução X

Petrolina Prefeitura municipal TP Nº 005/2020 Recurso FINISA 20.975.997/0001-02 197/2020 19/5/2020 15/11/2020                  186.095,92 14/1/2021                   460.290,74                   268.147,53 Concluída Infraestrutura Urbana - Urbanização 100,00% 0,00% Concluída X

12.020.437/0001-76 30/12/1899                  459.729,10                   459.729,10                     91.601,70                   91.601,70 EM ANDAMENTO X

Palmeirina MINISTÉRIO DA SAÚDE 15.088.2017/0001-37 01/2016 28/4/2016 28/4/2017                  458.701,89 28/4/2017                   458.701,89                   333.445,21                 333.445,21 PARALISADA X

Ipubi Prefeitura municipal TP 002/2020 RECURSO PRÓPRIO 33.010.160/0001-70 091/2020 24/6/2020 21/12/2020                  457.456,49 21/12/2020                   457.456,49                     27.293,81                        27.293,81                   27.293,81 EM ANDAMENTO 94,03% 5,97% Em execução X

São Bento do Una Prefeitura municipal Ministério da Saúde 24.854.223/0001-84 044/2017 28/11/2017 27/5/2018                  434.885,32 22/5/2019                   456.476,74                   101.188,99                                        -                   101.188,99 Inacabada 77,83% 0,00% Inacabada X

Caruaru Prefeitura municipal CP 011/2019 CONVÊNIO 844822 17.633.457/0001-36 072/2019 2/9/2019 27/8/2020                  452.390,05 23/2/2021                   452.390,05                                     -                                          -                                     -   PARALISADA  - PANDEMIA COVID-19 Infraestrutura Urbana - Urbanização 100,00% 0,00% Paralisada X

Serra Talhada Prefeitura municipal TP009/2017 00.120.518/0001-69 183/2017 31/8/2018 28/1/2019                  449.736,82 19/9/2020                   449.100,19                   308.010,19                 308.010,19 Em andamento Mobilidade urbana - vias urbanas 31,42% 0,00% Em execução X

Moreilândia Prefeitura municipal TP-004/2017 15097.814/0001-63 048/2017 28/11/2017 27/5/2018                  205.098,95 25/6/2020                   444.830,18                   125.268,71                        13.342,92                 125.268,71 EM EXECUÇÃO Edificações Administrativas Diversas 71,84% 3,00% Em execução X

Escada Prefeitura municipal CONSTRUÇAO DE MUROS DE ARRIMO E ESCADARIAS FEM 15201963/0001-20 CONTRATO   Nº SN/20149/1/2014 9/5/2014                  440.171,66 9/5/2014                   440.171,66                   233.836,94                 233.836,94 CONCLUIDO Prevenção em Áreas de Risco 46,88% 0,00% Concluída X

Caruaru Prefeitura municipal CP 047/2019 MINISTÉRIO DAS CIDADES / CAIXA 20.316.425/0001-11 CONSERV EIRELE-ME 001/2020 21/9/2020 20/3/2021                  439.390,18 20/3/2021                   439.390,18                                     -                                          -                                     -   EM ANDAMENTO Mobilidade urbana - vias urbanas 100,00% 0,00% Em execução X

Sairé Prefeitura municipal PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS  EM DIVERSAS ARTÉRIAS DO MUNICÍPIO 05.244.095/0001-02 043/2018 2/7/2018 27/2/2019                  437.783,71 18/11/2020                   437.783,71                   141.298,77                        21.551,29                 162.850,06 EM ANDAMENTO Mobilidade urbana - vias urbanas 62,80% 4,92% Em execução X

Prefeitura municipal TP005/2018 05.670.659/0001-79 077/2018 28/9/2018 6/5/2019                  293.626,65 6/5/2019                   437.477,29 EM ANDAMENTO 100,00% 0,00% Em execução X

Itacuruba Prefeitura municipal TP 003/2018 MINISTERIO DAS CIDADES 21.627.038/0001-69 073/2018 1/6/2018 28/11/2018                  435.092,43 23/11/2019                   435.092,43                   116.015,73                        18.918,22                   18.918,22 EM ANDAMENTO Infraestrutura Urbana - Urbanização 95,65% 4,35% Em execução X

ÁGUAS BELAS PR: 041/2014 20.072.033/0001-54 24/7/2014 21/12/2014                  434.037,39 21/12/2014                   434.037,39                     38.491,83                   38.491,83 ANDAMENTO X

Orobó Prefeitura municipal PRÉ-SAL 03.420.484/0001-16 012/2020 1/9/2020 28/2/2021                  431.981,69 28/2/2021                   431.981,69                                     -                                          -                                     -   Andamento 100,00% 0,00% Em execução X

Saloá Prefeitura municipal FNDE/PAC 05.654.826/0001-98 3/2/2018 3/2/2019                  428.852,52 3/2/2019                   428.852,52 Em andamento 100,00% 0,00% Em execução X

TUPARETAMA  TP-001/2014 CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO DISTRITO DE SANTA RITA Ministerio da Saúde 08.561.439/0001-03 PITOMBEIRA LTDA-EPP 020/2014 - CPL 7/5/2014 3/11/2014                  428.666,18 3/11/2014                   428.666,18                 323.012,63 EM ANDAMENTO X

Arcoverde Prefeitura municipal MCIDADES 17.830.564/0001-54 S/N 29/6/2017 24/6/2018                  428.039,40 13/6/2020                   428.039,40                   206.655,94                                        -                   206.655,94 Andamento Mobilidade urbana - vias urbanas 51,72% 0,00% Em execução X

Jucati Prefeitura municipal TP 001/2017 FUNASA 14.780.722/0001-10 30/2019 14/1/2019 9/1/2020                  425.404,27 3/5/2021                   425.404,27                     81.738,73                   81.738,73 EM ANDAMENTO Saneamento 80,79% 0,00% Em execução X

Altinho Prefeitura municipal TP 003/2017 Construção de Unidade Básica de Saúde - UBS FNS 05.244.095/0001-02 - 10/11/2017 10/8/2018                  424.213,56 10/8/2018                   424.213,56                     62.121,37                   62.121,37 PARALISADA 85,36% 0,00% Paralisada X

Angelim Prefeitura municipal TP 002/2018 14.521.443/0001-32 001/2019 25/1/2019 24/7/2019                  422.576,67 14/1/2021                   422.576,67                   251.820,57                        41.222,99                 251.820,57 Andamento 40,41% 9,76% Em execução X

Igarassu 0 04.649.283/0001-58 222/2014 26/9/2014 25/3/2015                  421.323,83 25/3/2015                   421.323,83                 114.960,65 Identificada paral Infraestrutura Urbana - Urbanização X

Goiana Prefeitura municipal Reforma do PSF de Catuama, Distrito de Goiana/PE. RECURSOS PRÓPRIOS 33.466.758/0001-79 9/3/2020 5/10/2020                  419.411,43 5/10/2020                   419.411,43                     57.016,81                        57.016,81                   57.016,81 OBRA EM ANDAMENTO 86,41% 13,59% Em execução X

Goiana Prefeitura municipal Reforma do PSF de Catuama, Distrito de Goiana/PE. RECURSOS PRÓPRIOS 33.466.758/0001-79 9/3/2020 5/10/2020                  419.411,43 5/10/2020                   419.411,43                     57.016,81                        57.016,81                   57.016,81  OBRA EM PROCESSO DE DISTRATO 86,41% 13,59% Distratada X

Salgadinho Prefeitura municipal TP 001/2019 SECID - SECRETARIA DAS CIDADES 03.420.484/0001-16 21/5/2019 18/9/2019                  418.671,95 15/5/2020                   418.671,95                   124.776,86                                        -                   124.776,86 EM ANDAMENTO Mobilidade urbana - vias urbanas 70,20% 0,00% Em execução X

Terezinha Prefeitura municipal Tomada de preço Serviço de Construção de Escola de seis salas para funcionamento municipal 03.265.219./0001-00 12/2/2019 7/2/2020                  418.161,02 7/2/2020                   418.161,02 em execução 100,00% 0,00% Em execução X

Caruaru Prefeitura municipal CP 017/2019 05.244.095/0001-02 067/2019 28/8/2019 22/8/2020                  416.117,12 22/8/2020                   416.117,12                                     -                                          -                                     -   CONTRATO RESCINDIDO (07/08/2020) Infraestrutura Urbana - Urbanização 100,00% 0,00% Paralisada X

Caruaru Prefeitura municipal CP 017/2019 08.488.802/0001-02 037/2020 27/8/2020 22/8/2021                  416.117,12 22/8/2021                   416.117,12                                     -                                          -                                     -   EM ANDAMENTO Infraestrutura Urbana - Urbanização 100,00% 0,00% Em execução X

Bom Conselho Prefeitura municipal CC 003/2016 19.625.211/0001-48 089/2016 30/6/2016 30/9/2016                  415.108,37 30/9/2016                   415.108,37                   301.044,50                     301.044,50                 301.044,50 Contrato rompido com essa empresa. Mobilidade urbana - vias urbanas 27,48% 72,52% Paralisada X

CHÃ DE ALEGRIA CONSTRUÇÃO DE UMA UBS CHÃ DE ALDEIA MINISTERIO DA SAUDE 05.596.625/ 0001-81 CONTRATO N° 002/201429/1/2014 29/1/2015                  413.259,07 29/1/2015                   413.259,07  ****                 320.806,89  finalizado X

Brejão FEM 2 15.088.207/0001-37 1/9/2014 1/5/2015                  413.250,70 1/5/2015                   413.250,70                 119.860,07 Identificada paral Infraestrutura Urbana - Urbanização X

Poção Prefeitura municipal 26.542.585/0001-65 001/2018 19/2/2018 18/8/2018                  388.937,01 2/8/2021                   412.057,69                     51.869,67                          8.554,52                 343.307,87 EM ANDAMENTO 16,68% 2,08% Em execução X

CHÃ DE ALEGRIA TP004/2013 Ministério da Saúde 05.596.625/0001-81 002/2014 15/1/2014 14/7/2014                  409.251,94 14/7/2014                   409.251,94                 321.425,22 Andamento X

TOMADA DE 
PREÇO 002/2016

EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇO DE 
ENGENHARIA, RELATIVO À CONSTRUÇÃO DOS COLETORES E RAMIFICAÇÕES 
PARA LIGAÇÕES DOMICILIARES EM RUAS DO CENTRO DE SANTA FILOMENA

CONSTRUTORA NELSON 
DE OLIVEIRA EIRELI-ME

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

PREFEITURA 
MUNICIPAL

TOMADA DE 
PREÇOS 01/2016

SS CONSTRUÇÃO EIRELI - 
EPP

Obra(s) identificada(s) como 
paralisada(s) em 2018 e não 
consta(m) no mapa de obras de 2018

Educação - Universidades, 
Faculdades, Escolas e similares

PREFEITURA 
MUNICIPAL

SERVIÇOS DE ENGENHARIA RELATIVOS À CONSTRUÇAO DE 01 (UM) 
MATADOURO PÚBLICO NA PE 590, ZONA RURAL DO DISTRITO DE 
SERROLÂNDIA.

FUNDO ESTADUAL DE APOIO AO 
DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL – FEM

CONSTRUTORA E 
LOCADORA NORBERTO 
MACEDO LTDA – ME

Obra(s) identificada(s) como 
paralisada(s) em 2018 e não 
consta(m) no mapa de obras de 2018

Equipamento urbanos (praças, 
quadras e similares)

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO EM 
PARALELEPÍPEDO NAS RUAS 05, 22 E 23, DO BAIRRO WILSON MOREIRA 
SARAIVA, DO MUNICÍPIO DE EXU-PE

EDUARDO HENRIQUE 
TAVARES GUIMARES 
EIRELI-ME

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO EM DIVERSOS BAIRROS DO MUNICÍPIO 
DE CARUARU - PE (LOTE X - RUA BAGÉ E RUA LINHA FÉRREA - RUA 
PROFESSORA MARIA GENILDA)

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

CONSTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS 
DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO  EM DIVERSAS RUAS DESTE 
MUNICIPIO

CABRAL CONSTRUÇÕES 
E LOCAÇÕES EIRELI - EPP

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

REQUALIFICAÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL DA ORLA I, NO MUNICÍPIO DE 
PETROLINA/PE.

AWG ENGENHARIA 
LTDA-EPP

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

SÃO LOURENÇO DA 
MATA

PREFEITURA 
MUNICIPAL

Tomada de Preços 
009/2016

Contratação de Empresa de Engenharia para Reforma do Pátio da Feira Amaro 
Alves de Souza, no Centro do Município de São Lourenço da Mata/PE

SENTRA SERVIÇOS E 
EMPREENDIM,ENTOS 
LTDA

Obra(s) identificada(s) como 
paralisada(s) em 2018 e não 
consta(m) no mapa de obras de 2018

Equipamento urbanos (praças, 
quadras e similares)

PREFEITURA 
MUNICIPAL

TOMADA DE 
PREÇOS 01/2016

CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO POVOADO DE 
CACHOEIRA DANTAS

S.A SOUZA 
CONSTRUTORA LTDA - 
EPP

Obra(s) identificada(s) como 
paralisada(s) em 2018 e não 
consta(m) no mapa de obras de 2018

Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, 
UBS, CAPS e similares)

SERVIÇOS DE ENGENHARIA SOB O REGIME DE EMPREITADA PARA EXECUÇÃO 
DAS OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA RELATIVOS A REFORMA DA UNIDADE 
BÁSICA DE SAÚDE DO DISTRITO DE SERRA BRANCA.

JM COELHO 
ENGENHARIA E 
ARQUITETURA LTDA

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, 
CAPS e similares)

TP 001/2017 
(PROC.008/2017)

Contratação de serviço de engenharia para Construção da Unidade Básica de 
Saúde – UBS, da Balança, neste município.

CONSTRUTORA SANTOS 
E LIMA LTDA – EPP

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, 
CAPS e similares)

INHAÚMA, PRAÇA SÃO JOÃO DA ESCÓCIA, PRAÇA DA CRIANÇA, PRAÇA DO 
VASSOURAL-ATACADÃO, PRAÇA MACOL, PRAÇA PROFESSOR HELENO TORRES-
ASCES, PRAÇA AMAZONAS, PRAÇA ADALGISA NUNES, PRAÇA CAIUCÁ,PRAÇA 
TRÊS BANDEIRAS,PRAÇA SINHOZINHO, PRAÇA DOM BOSCO,PRAÇA DA 

M & M 
EMPREENDIMENTOS E 
INCORPORAÇÃO LTDA 
EPP

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Contratação de Pessoa Jurídica para Pavimentação em Paralelepípedo 
Granítico em Distritos

Construcaj Construção 
Ltda

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

REFORMA DA PREFEITURA(SEDE) CONFORME EMENDA PARLAMETAR Nº 
325/2017, E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E CONDIÇÕES CONTANTES NO 
PROJETO BÁSICO

BESSA CONSTRUÕES CIA 
LTDA-ME

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

TOMADA DE 
PREÇO Nº 06/2014

CONSTRUVAL 
ENGENHARIA E 
LOCAÇÕES LTDA.

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO EM DIVERSOS BAIRROS DO MUNICÍPIO 
DE CARUARU. LOTE I - RUA 07 E RUA QUATORZE

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

TOMADA DE 
PREÇOS 002/2018

GOVERNO DE 
PERNAMBUCO/SECRETARIA DE 

PLANEJAMENTO-SEPLAG

CONSTRUTORA BG 
RIRELI-EPP

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Santa Maria da Boa 
Vista

REFORMA DO GINÁSIO DE ESPORTES DEDÉ APÓSTOLO, LOCALIZADO NA SEDE 
DO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DA BOA VISTA- PE

PREFEITURA MUNCIPAL DE SANTA 
MARIA DA BOA VISTA - PE

ARCO ENGENHARIA E 
CONSTRUÇÕES LTDA - 
EPP

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Equipamento urbanos (praças, quadras e 
similares)

URBANIZAÇÃO DA AVENIDA PATRIARCA  ANIBAL ALVES CANTARELLI  NO MUN 
ICIPIO DE ITACURUBA

LOCOMOTIVE 
LOCAÇÕES 
CONSTRUÇÕES LTDA

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

PREFEITURA 
MUNICIPAL

Contratação de Empresa de Engenharia para Construção da Unidade Básica de 
Saúde da Família, localizado no Sitio Peba, Zona Rural de Águas Belas -PE.

M & C CONSTRUTORA E 
SERVIÇOS LTDA -EPP

Obra(s) identificada(s) como 
paralisada(s) em 2018 e não 
consta(m) no mapa de obras de 2018

Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, 
UBS, CAPS e similares)

TOMADA DE 
PREÇOS Nº 
001/2020

IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO BAIRRO SÃO 
JOSÉ

CONSTRUTORA 
MARFERREI LTDA

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Esgotamento sanitário - Rede coletora, 
estações de tratamento e similares

tomada de preço 
nº 01/2018

Contratação de empresa de engenharia para prestação de serviços de 
construção de uma quadra coberta na Escola Manoel Vicente, com mão de 
obra e material da empresa.

Ágil Empreendimentos e 
Serviços EIRELI-EPP

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Educação - Quadras em Unidades de 
Ensino

PREFEITURA 
MUNICIPAL

Obra(s) identificada(s) como 
paralisada(s) em 2018 e não 
consta(m) no mapa de obras de 2018

Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, 
UBS, CAPS e similares)

Tomada de Preço 
nº 008/2017

Contratação de empresa de engenharia para executar a pavimentação em 
paralelepípedos graníticos, drenagem e acessibilidade das vias urbanas, Rua 
Quinze na COHAB 2, Travessa da Rua Quinze na Cohab 2, Rua Treze na Cohab 
2, Rua Maria do Carmo Nunes de Almeida, Município de Arcoverde.

JOSÉ MARCOS DE LIMA 
INFRAESTRUTURA EPP 
(JML)

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

CONSTRUÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES DA ZONA RURAL DE 
JUCATI

BL CONSTRUTORA E 
SERVIÇOS LTDA ME

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Construtora BG Eireli 
EPP

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, 
CAPS e similares)

Contratação de Empresa de Engenharia para executar os serviços de 
CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 06 SALAS DE AULA, 
ESPAÇO EDUCATIVO no Povoado de Quatro Bocas, Zona Rural do Municipio de 
Angelim - PE

GSN ENGENHARIA LTDA-
EPP

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Educação - Universidades, Faculdades, 
Escolas e similares

PREFEITURA 
MUNICIPAL

Execução de serviços de meio fio, linha d'água e pontilhão da estrada de Santa 
Luzia

Construtora Albino 
Teixeira Ltda.

Obra(s) identificada(s) como 
paralisada(s) em 2018 e não 
consta(m) no mapa de obras de 2018

TP 020/2019 - 
Processo 

Licitatório 
169/2019

CALSERV CALDEIRARIA & 
SERVIÇOS EIRELI

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, 
CAPS e similares)

TP 020/2019 - 
Processo 

Licitatório 
169/2019

CALSERV CALDEIRARIA & 
SERVIÇOS EIRELI

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, 
CAPS e similares)

PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS NAS RUAS A, B, C, D, E, F 
e G DO BAIRRO MÃE RAINHA

CONSTRUTORA 
MARFERREI LTDA - EPP

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

JCR CONSTRUÇÃO E 
INCORPORAÇÃO LTDA

nº 
028/2019

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Educação - Universidades, Faculdades, 
Escolas e similares

MANUTENÇÃO (PREVENTIVA E CORRETIVA) E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS, 
PARQUES E CANTEIROS - LOTE 6

CONSTRUTORA BG 
EIRELE EPP

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

MANUTENÇÃO (PREVENTIVA E CORRETIVA) E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS, 
PARQUES E CANTEIROS EM DIVERSOS BAIRROS E DISTRITOS DE CARUARU/PE. 
LOTE 06

RIO UNA SERVIÇOS 
GERAIS EIRELI LTDA

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Lote 1 - Pavimentação em paralelepípedo de ruas da cidade e no Distrito de 
Rainha Izabel, lote III - Pavimentação em paralelepípedos em Ruas do Povoado 
Queimadas e na Rua João cordeiro na cidade - Secretaria de Planejamento - 
SEPLAG

Ponto Locação e 
Cosntrução Eirelli-EPP

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

PREFEITURA 
MUNICIPAL

TOMADA DE 
PREÇO N° 
004/2014

SANTIAGO 
EMPREENDIMENTOS 
LTDA

Obra(s) identificada(s) como 
paralisada(s) em 2018 e não 
consta(m) no mapa de obras de 2018

Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, 
UBS, CAPS e similares)

PREFEITURA 
MUNICIPAL

SERVIÇOS DE REFORMA E URBANIZAÇÃO DA ENTRADA PRINCIPAL DO 
MUNICÍPIO DE BREJÃO

S. A. SOUZA 
CONSTRUTORA LTDA - 
ME (MATRIZ E FILIAIS)

Obra(s) identificada(s) como 
paralisada(s) em 2018 e não 
consta(m) no mapa de obras de 2018

PL Nº 025/2017 TP 
Nº 001/2017

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE 
EDIFÍCIO EM ALVENARIA DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PROJETO 
PADRONIZADO PADRÃO 1

GOVERNO FEDERAL – MINISTÉRIO DA 
SAÚDE

W.V.C CONSTRUTORA 
LDTA EPP

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, 
CAPS e similares)

PREFEITURA 
MUNICIPAL

Construção de 01(uma) UBS (Unidade Básica de Saúde) - Santa Luzia, na Rua 
Fernandes Vieira no município.

Santiago 
Empreendimentos Ltda.

Obra(s) identificada(s) como 
paralisada(s) em 2018 e não 
consta(m) no mapa de obras de 2018

Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, 
UBS, CAPS e similares)



INFORMAÇÕES DO MAPA DE OBRAS

Órgão

IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO CONVÊNIO CONTRATADO CONTRATO ADITIVO EXECUÇÃO

CONCEDENTE CNPJ/CPF RAZÃO SOCIAL Nº/Ano DATA INÍCIO Data Final Observações da Auditoria Classificação da Obra Declaração

Unidade da 
Federação

MODALIDADE / 
Nº LICITAÇÃO

SITUAÇÃO 
DECLARADAVALOR 

CONTRATADO
(R$)

DATA FINAL 
após Aditivos

VALOR CONTRATO 
APÓS ADITIVOS

(R$)

VALOR MEDIDO 
ACUMULADO

(R$)

VALOR PAGO 
ACUMULADO NO 

EXERCÍCIO
(R$)

VALOR  PAGO 
ACUMULADO NA 

OBRA OU SERVIÇO
(R$)

Percentual 
de Saldo de 

Contrato

Percentual 
Pago em 

2020
Declaradamente 

Paralisada

Obras com Fortes 
Indícios de 
Paralisada/ 
Inacabada

TEREZINHA TP 01/2015 15.088.207/0001-37 002/2015 18/11/2015 16/5/2016                  408.754,47 16/5/2016                   408.754,47                   81.600,00 PARALISADA X

Carpina Prefeitura municipal CC 005/2019 PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS NO BAIRRO TRÊS MARIAS 07.279.603/0001-13 274/2020 1/10/2020 30/3/2021                  342.687,68 30/3/2021                   408.059,12                   203.889,26                     203.889,26                 203.889,26 INACABADA Mobilidade urbana - vias urbanas 50,03% 49,97% Inacabada X

Venturosa Prefeitura municipal CC 003/2016 M.S.D - FUNASA 13.347.399/0001-23 063/2016 4/7/2016 31/12/2016                  407.889,18 31/12/2016                   407.889,18                                     -                                          -                                     -   PARALISADA 100,00% 0,00% Paralisada X

Prefeitura municipal TP003/2015 MINISTÉRIO DA SAÚDE- EMENDA 18.259.511/0001-98 113/2015 11/12/2015 8/6/2016                  407.332,35 18/5/2020                   407.332,35 PARALISADA 100,00% 0,00% Paralisada X

Triunfo Prefeitura municipal 01.079.262/0001-56 58/2018 15/6/2018 12/12/2018                  276.393,79 12/12/2018                   406.466,72                     16.621,71                        16.621,71                 148.685,96 andamento Infraestrutura Turística 63,42% 4,09% Em execução X

Itaquitinga CONSTRUÇÃO DE UBS NO LOTEAMENTO AGROVILA 05.130.063/0001-86 018/2013 16/12/2013 14/6/2014                  406.445,15 14/6/2014                   406.445,15                 127.145,12 Identificada paral X

Ibirajuba Prefeitura municipal TP 007/2019 RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DA AVENIDA TENENTE XAVIER DE ARAÚJO FEM 08.534.529/0001-05 022/2019 17/12/2019 17/3/2020                  405.200,00 17/3/2020                   405.200,00                   177.166,81                     177.166,81                 177.166,81 PARALISADA Mobilidade urbana - vias urbanas 56,28% 43,72% Paralisada X

Calçado Prefeitura municipal Modernização do Estádio de Futebol Rafael Pastor dos Santos Ministério dos Esportes/ Próprio 05.545.366/0001-60 009/2018 29/5/1900                  405.070,09 29/5/1900                   405.070,09 Em execução 100,00% 0,00% Em execução X

AMARAJI CONSTRUÇÃO DA CRECHE TIPO C NA LOCALIDADE DE DEMARCAÇÃO FNDE / PRÓ-INFÂNCIA 13.765.391/0001-21 03/2015 5/3/2015 1/9/2015                  405.061,63 1/9/2015                   405.061,63                     99.074,93                   99.074,93 CONTRATO RESCINDIDO X

PETROLINA Ministério do Esporte 24.339.822/0001-60 150/2013 26/6/2013 23/11/2013                  403.045,08 23/11/2013                   404.319,78                   404.319,78 Concluida. Infraestrutura Urbana - Urbanização X

São Caetano Prefeitura municipal MINISTERIO DO ESPORTE 10.565.011/0001-72 065/2014 23/6/2014 20/12/2014                  403.810,56 20/12/2014                   403.810,56                     79.716,28                   79.716,28 Distrato 80,26% 0,00% Distratada X

Bodocó Prefeitura municipal TP Nº 005/2018 01 (UMA) UNIDADE ESCOLAR INFANTIL, VILA FEITORIA FNDE 32.395.111/0001-30 021/2020 5/7/2020 2/11/2020                  402.884,74 30/6/2021                   402.884,74                     59.890,55                        59.890,55                   59.890,55 EM ANDAMENTO 85,13% 14,87% Em execução X

Caruaru Prefeitura municipal CP 017/2019 05.244.095/0001-02 064/2019 28/8/2019 22/8/2020                  402.452,25 22/8/2020                   402.452,25                     39.820,21                        39.820,21                   39.820,21 CONTRATO RESCINDIDO (07/08/2020) Infraestrutura Urbana - Urbanização 90,11% 9,89% Paralisada X

Timbaúba Prefeitura municipal 32.406.653/0001-61 098/2020 9/3/2020 5/9/2020                  402.100,45 5/9/2020                   402.100,45 PARALISADA 100,00% 0,00% Paralisada X

CAMARAGIBE DP 034/2011 ESTADO DE PERNAMBUCO 07.708.900/0001-37 151/2011 13/8/2012 9/2/2013                  400.015,15 9/2/2013                   400.015,15                 164.244,74 INACABADA Prevenção em Áreas de Risco X

Rio Formoso Prefeitura municipal MANUTEÇÃO PREDIAL CORRETIVA E PEQUENAS REFORMAS-SAUDE Nº23.198.833/0001-04 005/2016 1/1/2020 26/12/2020                  400.000,00 26/12/2020                   400.000,00                     34.551,71                        31.571,51                   31.571,51 CONCLUÍDO Edificações Administrativas Diversas 92,11% 7,89% Concluída X

São Vicente Férrer Câmara Municipal PROCESSO ADMINISTMANUTEÇÃO PREDIAL CORRETIVA E PEQUENAS REFORMAS-SAUDE Nº23.198.833/0001-04PAU BRASIL COMERCIO E 005/2016 1/1/2020 31/12/2020                  400.000,00 31/12/2020                   400.000,00                     34.551,71                        31.571,51                   31.571,51 ANDAMENTO Edificações Administrativas Diversas 92,11% 7,89% Em execução X

Lagoa de Itaenga Prefeitura municipal MCIDADES/CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 07.279.603/0001-13 MATIA SILVA LTDA 094/2019 19/7/2019 16/12/2019                  398.335,26 7/8/2021                   398.335,26                                     -                                          -   Em execução Mobilidade urbana - vias urbanas 100,00% 0,00% Em execução X

Lagoa Grande CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO VINHO EM VERMELHOS MINISTÉRIO DO TURISMO 05.670.659/0001-79 049-2011 12/5/2011 8/11/2011                  395.106,71 8/11/2011                   395.106,71                   318.605,92                        55.673,10                 318.605,92 EM ANDAMENTO X

PAUDALHO Recursos Municipais 12.644.934/0001-45 _ 30/12/1899                  395.017,39                   395.017,39 Não iniciou X

Venturosa Prefeitura municipal TP 002/2019 M.S.D - FUNASA 06.351.946/0001-89 033/2019 9/10/2019 3/10/2020                  391.405,34 3/10/2020                   391.405,34                     99.982,74                        51.112,24                   99.982,74 PARALISADA Saneamento 74,46% 13,06% Paralisada X

Brejão SUDENE 05.468.317/0001-70 26/8/2014 26/6/2015                  389.637,70 26/6/2015                   389.637,70 Identificada paral X

Paudalho Prefeitura municipal FEM 08.207.284/0004-01 21/1/2015 20/7/2015                  388.879,34 20/7/2015                   388.879,34                   162.695,40                        52.302,65                 162.695,40 PARALIZADA 58,16% 13,45% Paralisada X

Vicência Prefeitura municipal TP 02/2014 04.393.361/0001-04 50/2014 8/12/2014 6/6/2015                  329.923,76 6/6/2015                   388.439,11                     42.000,00                        42.000,00                   42.000,00 Concluída 89,19% 10,81% Concluída X

Casinhas Prefeitura municipal MINISTERIO DA EDUCAÇÃO        FNDE 126/2017 12/9/2017 11/3/2018                  388.362,93 2/9/2019                   388.362,93                   315.879,39                 315.879,39 contrato cancelado 18,66% 0,00% Paralisada X

VICÊNCIA Pregão 002/2014 05.506.000/0001-81 002/2014 4/4/2014 1/9/2014                  386.067,54 1/9/2014                   386.067,54                   335.402,68                 335.402,68 Em andamento X

Prefeitura municipal TP 03/2015 MINISTÉRIO DAS CIDADES 20.298.277/0001-50 075/2015 5/10/2015 29/9/2016                  385.798,23 8/9/2020                   385.798,23                   250.812,34                 250.812,34 CONCLUIDO Mobilidade urbana - vias urbanas 34,99% 0,00% Concluída X

Bom Conselho Prefeitura municipal CC 002/2017 15.803.425/0001-06 053/2017 31/10/2017 31/12/2017                  384.826,69 31/12/2017                   384.826,69                     82.174,45                        82.174,45                   82.174,45 Contrato rompido com essa empresa. 78,65% 21,35% Paralisada X

Pombos Prefeitura municipal TP 002/2018 Ministério das Cidades (CAIXA) 17331335/0001-95 008/2019 14/3/2019 6/6/2020                  384.641,41 6/6/2020                   384.641,41                   373.443,86                                        -                   297.778,17 EM ANDAMENTO Mobilidade urbana - vias urbanas 22,58% 0,00% Em execução X

Goiana Prefeitura municipal Reforma do PSF de Barra de Catuama, Distrito de Goiana/PE. RECURSOS PRÓPRIOS 33.466.758/0001-79 9/3/2020 5/10/2020                  383.414,47 5/10/2020                   383.414,47                     39.311,37                        39.311,37                   39.311,37 OBRA EM ANDAMENTO 89,75% 10,25% Em execução X

Goiana Prefeitura municipal Reforma do PSF de Barra de Catuama, Distrito de Goiana/PE. RECURSOS PRÓPRIOS 33.466.758/0001-79 9/3/2020 5/10/2020                  383.414,47 5/10/2020                   383.414,47                     39.311,37                        39.311,37                   39.311,37 OBRA EM PROCESSO DE DISTRATO 89,75% 10,25% Distratada X

Caruaru Prefeitura municipal CP 005/2019 MIN. DAS CIDADES / CAIXA 07.353.785/0001-25 048/2019 9/3/2020 7/6/2020                  382.393,18 4/3/2021                   382.393,18                                     -                                          -                                     -   PARALISADA - AG Mobilidade urbana - vias urbanas 100,00% 0,00% Paralisada X

Pesqueira Prefeitura municipal TP/N° 003/2015 FEM 07.956.067/0001-43 009/2015 22/4/2015 21/7/2015                  381.986,54 21/7/2015                   381.986,54                     50.582,40                   50.582,40 CONCLUÍDO Mobilidade urbana - vias urbanas 86,76% 0,00% Concluída X

Macaparana Prefeitura municipal TP 001/2019 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 07.360.005/0001-74 042/2019 13/5/2019 9/12/2019                  381.943,48 6/6/2020                   381.943,48                     54.266,85                        54.266,85                   54.266,85 EM ANDAMENTO 85,79% 14,21% Em execução X

Nazaré da Mata Prefeitura municipal TP002/2019 08.649.523/0001-75 047/2019 2/9/2019 29/2/2020                  380.894,19 22/8/2021                   380.222,64                        7.080,43                          7.080,43                      7.080,43 EM ANDAMENTO Mobilidade urbana - vias urbanas 98,14% 1,86% Em execução X

CUSTÓDIA Ministério do Esporte/CEF 05.906.887/0001-03 60/2011 25/4/2011 22/10/2011                  289.036,48 22/10/2011                   378.072,96                 105.653,05 concluída X

Serra Talhada Prefeitura municipal TP011/2017 00.120.518/0001-69 190/2017 21/2/2018 21/7/2018                  376.857,51 12/3/2020                   376.857,51                   251.228,65                 251.228,65 Serviços concluídos, aguardando recurso para realização de pagamento Mobilidade urbana - vias urbanas 33,34% 0,00% Concluída X

Palmares Prefeitura municipal 08.877.777/0001-40 006/2018 5/10/2018 5/10/2019                  374.385,58 5/10/2019                   374.385,58                   221.285,13                 221.285,13 ENCERRADO Mobilidade urbana - vias urbanas 40,89% 0,00% Concluída X

Igarassu Prefeitura municipal 00.999.561/0001-52 221/2020 24/7/2020 19/7/2021                  372.678,70 19/7/2021                   372.678,70 CONCLUIDO Mobilidade urbana - vias urbanas 100,00% 0,00% Concluída X

CONC 011/15 05506000/0001-81 15/1/2016 14/5/2016                  372.284,94 14/5/2016                   372.284,94                 281.720,19 Sem Informação X

São João Prefeitura municipal CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUE DE ALIMENTAÇÃO NA PRAÇA DE EVENTOS 17.459.533/0001-39 011/2020 17/4/2020 14/10/2020                  371.943,04 14/10/2020                   371.943,04 EM ANDAMENTO Infraestrutura Urbana - Urbanização 100,00% 0,00% Em execução X

Arcoverde Prefeitura municipal MCIDADES 15.918.862/0001-75 S/N 2/10/2017 27/9/2018                  370.179,63 10/12/2021                   370.179,63                     97.749,77                                        -                     97.749,77 Concluído Mobilidade urbana - vias urbanas 73,59% 0,00% Concluída X

Surubim Prefeitura municipal MINISTÉRIO DO ESPORTE 14.780.722/0001-10 052/2017 13/6/2017 10/12/2017                  359.400,83 23/5/2021                   368.111,24                        8.710,41                                        -                   200.477,47 Concluída 45,54% 0,00% Concluída X

São Caetano Prefeitura municipal 11.539.332/0001-65 024/2018 20/3/2018 16/9/2018                  367.871,58 16/9/2018                   367.871,58                   203.056,58                 203.056,58 Encerrado 44,80% 0,00% Concluída X

Agrestina Prefeitura municipal TP 011/2015 Pavimentação Asfáltica de ruas M. Turismo 00.758.756/0001-02 8/4/2016 2/4/2017                  365.710,64 2/4/2017                   365.710,64                   164.695,27                                        -                   164.695,27 andamento Mobilidade urbana - vias urbanas 54,97% 0,00% Em execução X

Joaquim Nabuco Prefeitura municipal 27.928.441/0001-04 163/2020 15/12/2020 13/2/2021                  364.066,93 13/2/2021                   364.066,93                                     -                                          -                                     -   ANDAMENTO Mobilidade urbana - vias urbanas 100,00% 0,00% Em execução X

São Bento do Una Prefeitura municipal Ministerio das Cidades (MCID/CAIXA) 19.314.966/0001-21 269/2018 12/4/2018 10/8/2018                  363.291,39 3/12/2019                   363.291,39                                     -                                          -                                     -   Inacabada Infraestrutura Urbana - Urbanização 100,00% 0,00% Inacabada X

TACARATU Construção de Unidade Básica de Saúde na Agrovila 09 MINISTÉRIO DA SAÚDE 15.088.207/0001-37 006/2014 11/3/2014 6/11/2014                  355.400,98 6/11/2014                   363.185,18                   148.161,61                 148.161,61 Houve Distrato e os serviços remanescentes foram licitados e executados. X

PREFEITURA 
MUNICIPAL

Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de 
construção de uma Unidade Básica de Saúde

S. A SOUZA 
CONSTRUTORA LTDA

Obra(s) identificada(s) como 
paralisada(s) em 2018 e não 
consta(m) no mapa de obras de 2018

Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, 
UBS, CAPS e similares)

CONSTRUTORA MATIAS 
SILVA LTDA

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA IMPLANTAÇÃO DO SAA (SISTEMA DE 
ABASTECIMENTO DE ÁGUA) NO POVOADO PEDRA FIXE – VENTUROSA – PE

NORDESTE 
CONSTRUÇÕES 
INSTALAÇÕES E 
LOCAÇÕES LTDA

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Abastecimento de água - Captação, 
Adução, Tratamento e similares

Santa Maria da Boa 
Vista

CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO TIPO 1 NO BAIRRO SANTA 
LUZIA, ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DA BOA VISTA- PE

W.M. ENGENHARIA 
LTDA EPP

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, 
CAPS e similares)

Proce. Lic. Nº 
43/2018; Tomada 

de Preço Nº 
12/2018

lago João Barbosa Sitonio nno municipio de Triunfo - PE. Contrato de repasse 
nº 840789/2016 operação 1036223-00/2016 programa OGU/APOIO A 
PROJETOS DE IFRAESTRUTURA TURISTICA - MINISTERIO DO TURISMO. NF - 

OGU/APOIO A PROJETOS DE 
IFRAESTRUTURA TURISTICA - 

MINISTERIO DO TURISMO

COMPACTA 
CONSTRUÇÕES E 
INCORPORAÇÕES LTDA - 
EPP

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

PREFEITURA 
MUNICIPAL

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE 
ITAQUITINGA

DELPHI SERVIÇOS E 
COMERCIO LTDA

Obra(s) identificada(s) como 
paralisada(s) em 2018 e não 
consta(m) no mapa de obras de 2018

Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, 
UBS, CAPS e similares)

CVM CONSTRUTORA 
LTDA

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

TP 009/2018
PL 004/2018

CPM CONSTRUTORA 
LTDA EPP

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Equipamento urbanos (praças, quadras e 
similares)

PREFEITURA 
MUNICIPAL

TOMADA DE 
PREÇOS 02/2015

RL - SERVIÇOS EM 
GESTÃO DE OBRA E 
CONSULTORIA LTDA - 
ME

Obra(s) identificada(s) como 
paralisada(s) em 2018 e não 
consta(m) no mapa de obras de 2018

Educação - Universidades, 
Faculdades, Escolas e similares

PREFEITURA 
MUNICIPAL

Tomada de Preço 
nº004/2013

Prestação de serviços de engenharia relativos à implantação de Infraestrutura 
esportiva no Bairro Quati II (Clube do Bairro) no Município de Petrolina-PE.

ENGECOL ENGENHARIA 
E CONSTRUÇÃO CIVIL 
LTDA

Obra(s) identificada(s) como 
paralisada(s) em 2018 e não 
consta(m) no mapa de obras de 2018

Proc. 021/14   TP. 
001/14

Contratação de serviços de construção das arquibancadas e urbanização do 
campo de futebol municipal, neste municipal

Planalto Pajeu 
Empreendimentos Ltda

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Equipamento urbanos (praças, quadras e 
similares)

JOSÉ WENDER AMORIM 
PINTO SARAIVA EIRELI – 
ME

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Educação - Universidades, Faculdades, 
Escolas e similares

MANUTENÇÃO (PREVENTIVA E CORRETIVA) E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS, 
PARQUES E CANTEIROS - LOTE 3

CONSTRUTORA BG 
EIRELE EPP

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

ELETRÔNICO 
013/2020 
PROCESSO 

SERVIÇOS COMUNS PARA CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA UNIDADE BÁSICA DE 
SAÚDE DE SANTA ANA, LOCALIZADA NO BAIRRO DE ARARUNA NO MUNICÍPIO 
DE TIMBAÚBA-PE

METTA SERVIÇOS DE 
CONSTRUÇÕES EIRELI

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, 
CAPS e similares)

PREFEITURA 
MUNICIPAL

CONTENÇÃO DE ENCOSTAS NA RUA JOVELINA ALBUQUERQUE DOS PRAZERES- 
AREEIRO

CARLOS EDUARDO 
SOUSA ANDRADE

Obra(s) identificada(s) como 
paralisada(s) em 2018 e não 
consta(m) no mapa de obras de 2018PROCESSO 

ADMINISTRATIVO  
Nº 006/2016

PAU BRASIL COMERCIO 
E CONSTRUTORA LTDA -
ME

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

LICITATÓRIO Nº 
026/2019 

TOMADA DE 
PREÇO Nº 

EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO 
MUNICÍPIO de LAGOA DE ITAENGA – PE

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

PREFEITURA 
MUNICIPAL

TOMADA DE 
PREÇOS Nº 

02/2011
ARCO ENGENHARIA E 
CONSTRUÇÕES LTDA

Obra(s) identificada(s) como 
paralisada(s) em 2018 e não 
consta(m) no mapa de obras de 2018

Equipamento urbanos (praças, 
quadras e similares)

PREFEITURA 
MUNICIPAL

Tomada de Preço 
09/2015

Contratação de Empresa de engenharia para execução dos serviços de reforam 
do novo Centro Administrativo de Paudalho(Antigo Mercado de Carne)

PRISMA ENGENHARIA 
LTDA - EPP

Obra(s) identificada(s) como 
paralisada(s) em 2018 e não 
consta(m) no mapa de obras de 2018

Equipamento urbanos (praças, 
quadras e similares)

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS 
DOMICILIARES NO POVOADO TARÁ E SÍTIO TARAZINHO, NA ZONA RURAL DO 
MUNICIPIO DE VENTUROSA-PE

FREIRE ARAUJO 
EMPREITEIRA & 
CONSTRUTORA LTDA

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

PREFEITURA 
MUNICIPAL

SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO DE 03 (TRÊS) POÇOS ARTESIANOS NA ZONA RURAL 
DESTE MUNICÍPIO

A & S CONSTRUTORA 
ALBURQUERQUE & 
SOUZA LTDA - EPP

Obra(s) identificada(s) como 
paralisada(s) em 2018 e não 
consta(m) no mapa de obras de 2018

Abastecimento de água - Captação, 
Adução, Tratamento e similares

Tomada de Preço - 
11/2014

Contratação de Empresa de Engenharia para Construção da Passagem 
Molhada, sobre o Rio Cabibaribe no Município de Paudalho/PE,conforme o 
FEM - Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Municipal

C A CONSTRUÇÕES CIVIS 
LTDA - EPP

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Mobilidade urbana - Pontes, viadutos e 
similares

Serviços de conclusão, fechamento e coberta da quadra de esporte do distrito 
de borracha.

Fundo Estadual de Apoio ao 
Desenvolvimento Municipal - FEM 02

VASCONCELOS E 
MAGALHÃES 
EMPREENDIMENTO 
LTDA

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Educação - Quadras em Unidades de 
Ensino

PROCESSO 
LICITATORIO 
N°057/2017

CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA ESPORTIVA ESCOLAR COM COBERTA NO 
SITIO JUNCO

N 20.323.902/0001-
20

MACIEL BARBOSA DE 
SALES CONSTRUTORA

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Educação - Quadras em Unidades de 
Ensino

PREFEITURA 
MUNICIPAL

Unidade Básica de Saúde da Família na Travessa Álvaro Tavares Veiga no Lot. 
Nova Vicência

MAV. CONSULTORIA E 
SERVIÇOS  LTDA

Obra(s) identificada(s) como 
paralisada(s) em 2018 e não 
consta(m) no mapa de obras de 2018

Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, 
UBS, CAPS e similares)

São Joaquim do 
Monte

PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE SÃO 
JOAQUIM DO MONTE – PE

WALTER L. DA SILVA 
CONSTRUÇÕES LTDA-ME

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Contratação de empresa especializada de unidades básicas de saúde (ubs) dos 
distritos de Bom Conselho-PE, lote I - Ubs Barra do Brejo proposta n° 
10800.0210001/16-009, lote II - Ubs de Cachoeira dos Pintos proposta n° 
10800.0210001/16-006, lote III - Ubs Igreja Nova proposta n° 
108000210001/16-007

Veneza Construção e 
Locação Eireli- EPP

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, 
CAPS e similares)

SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS PROJETADAS: A, K, L, M, Q, R, E 
PARTE DA RUA PROJETADA J  - BAIRRO CANOÉS

C & M Construtora e 
Prestação de Serviços 
LTDA

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

TP 020/2019 - 
Processo 

Licitatório 
169/2019

CALSERV CALDEIRARIA & 
SERVIÇOS EIRELI

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, 
CAPS e similares)

TP 020/2019 - 
Processo 

Licitatório 
169/2019

CALSERV CALDEIRARIA & 
SERVIÇOS EIRELI

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, 
CAPS e similares)

EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DE 02 (DUAS) RUAS, 
REFERENTE AO LOTE 2, LOCALIZADAS NO BAIRRO JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA. 
RUAS: MANOEL FLORÊNCIO E MANOEL LOURINDO DA SILVA

CONSTRUTORA 
INHUMAS LTDA EPP

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

A CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NA ZONA RURAL 
DO MUNICÍPIO DE PESQUEIRA/PE.

F.M.C. CONSTRUTORA 
LTDA

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) QUADRA COM VESTIÁRIO (25,80 
X 38,00 m), NO SÍTIO PAQUEVIRA - NESTE MUNICIPIO

VASCONCELOS & 
MAGALHÃES 
EMPREENDIMENTOS 
LTDA

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Educação - Quadras em Unidades de 
Ensino

PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DAS RUAS: "12", ALTEMAR DUTRA, 
"03" - LOT. TAMATAUPE

MINISTÉRIO DAS CIDADES - CAIXA 
ECONOMICA FEDERAL

CONSTRUTORA PN LTDA 
EPP

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

PREFEITURA 
MUNICIPAL

TP nº 001/2011 
Proc. Licit. Nº 

027/11

Contratação de empresa de engenharia para construção de uma uma quadra 
poliesportiva descoberta na Escola Mul. Creuza Arcoverde de F. Cavalcanti - 
Redeção 

A & M Engenharia e 
Construções Ltda

Obra(s) identificada(s) como 
paralisada(s) em 2018 e não 
consta(m) no mapa de obras de 2018

Educação - Quadras em Unidades 
de Ensino

Contratação de Pessoa Jurídica para Execução dos Serviços de Pavimentação 
em Pedra Granítica nas Ruas Osvaldo de Godoy Lima, José Joaquim de Lima, 
Antônio Alves de Oliveira e Vereador Espedito Eliodório no Bairro AABB

Fundo Estadual de Apoio ao 
Desenvolvimento Municipal - FEM

Construcaj Construção 
Ltda

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

PL Nº 015/2018 TP 
Nº 004/2018

SERVIÇOS DE REPAROS DE PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO 
DOS PALMARES

EDENGE - EDIFICAÇÕES 
E SERVIÇOS LTDA - EPP

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

TOMADA DE 
PREÇO 

Nº002/2020

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXEWCUÇÃO DAS OBRAS 
DE RECAPEAMENTO ASFALTICO DOS TRECHOS DA RUA SEVERINO TAVARES 
UCHOA E DA RUA DOS PRAZERES NO LOTEAMENTO AGAMENOM NO 
MUNICIPIO DE IGARASSU

MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO 
REGIONAL

AGC CONSTRUÇÕES 
EMPREENDIMENTOS 
LTDA

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

BREJO DA MADRE DE 
DEUS

PREFEITURA 
MUNICIPAL

SERVI€OS DE URBANIZA€ÇO DA QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA BOM 
CONSELHO, DO FNDE, N/CIDADE.

MAV CONSULTORIA E 
SERVS. LTDA.

Obra(s) identificada(s) como 
paralisada(s) em 2018 e não 
consta(m) no mapa de obras de 2018

Educação - Quadras em Unidades 
de Ensino

(TOMADA DE 
PREÇO DE 

NÚMERO 1 
OCORRIDA EM 

DISLOC CONSTRUÇÕES E 
EMPREENDIMENTO 
EIRELI

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Tomada de Preço 
n° 002/2017

Contratação de empresa de engenharia para execução de serviços de 
pavimentação em paralelepipedos graníticos, drenagem e acessibilidade das 
vias urbanas: Luiz Alves, Escolastica de Albuquerque Padilha, Travessa Quitéria 
Rosa Gomes, Bairro Por do Sol, no Município de Arcoverde.

Alliance Locações e 
Serviços

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

T. P. N°002/2017 
PROC. LIC. 

N°005/2017

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A RECUPERAÇÃO DO 
CAMPO DE FUTEBOL DENOMINADO CAMPO COQUEIRO

BL CONSTRUTORA E 
SERVIÇOS LTDA-ME

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Equipamento urbanos (praças, quadras e 
similares)

Proc.011/17 
Tomada de Preço 

051/17
Prestação de serviços para reforma e ampliação das Rede Municipal de Ensino, 
na zona urbana e rural, deste cidade.

Construtora Alto do 
Moura Eireli-EPP

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Educação - Universidades, Faculdades, 
Escolas e similares

GL Empreendimentos 
Ltda

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

TOMADA DE 
PREÇOS 019/2020

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO EM 
DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO

CLEYTON SILVA 
ENGENHARIA EIRELI

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

CP 002/2018 
(PROC.052/2018)

Serviço de engenharia para Reforma da Praça Juventino de Oliveira, 
Loteamento João Paulo II, neste município, LOTE IV

M&W SERVIÇOS DE 
CONSTRUÇÃO E 
REFORMA LTDA

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

PREFEITURA 
MUNICIPAL

Tomada de 
Preços /  002/2014

S. A Souza Construtora 
Ltda ME

Obra(s) identificada(s) como 
paralisada(s) em 2018 e não 
consta(m) no mapa de obras de 2018

Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, 
UBS, CAPS e similares)



INFORMAÇÕES DO MAPA DE OBRAS

Órgão

IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO CONVÊNIO CONTRATADO CONTRATO ADITIVO EXECUÇÃO

CONCEDENTE CNPJ/CPF RAZÃO SOCIAL Nº/Ano DATA INÍCIO Data Final Observações da Auditoria Classificação da Obra Declaração

Unidade da 
Federação

MODALIDADE / 
Nº LICITAÇÃO

SITUAÇÃO 
DECLARADAVALOR 

CONTRATADO
(R$)

DATA FINAL 
após Aditivos

VALOR CONTRATO 
APÓS ADITIVOS

(R$)

VALOR MEDIDO 
ACUMULADO

(R$)

VALOR PAGO 
ACUMULADO NO 

EXERCÍCIO
(R$)

VALOR  PAGO 
ACUMULADO NA 

OBRA OU SERVIÇO
(R$)

Percentual 
de Saldo de 

Contrato

Percentual 
Pago em 

2020
Declaradamente 

Paralisada

Obras com Fortes 
Indícios de 
Paralisada/ 
Inacabada

JUCATI 35.597.061/0001-62 071/2015 23/4/2015 20/10/2015                  362.972,56 20/10/2015                   362.972,56 NÃO CONCLUÍDA X

SANTA FILOMENA CONSTRUÇÃO DO CEMITÉRIO PUBLICO 09.469.550/0001-29 23/2015 29/5/2015 25/11/2015                  362.052,58 25/11/2015                   362.052,58                                     -                                          -                                     -   INACABADA X

Agrestina Prefeitura municipal TP 015/2015 Construção do Pórtico de entrada da Cidade M. Turismo 03.965.980/0001-55 2/5/2016 26/4/2017                  361.969,48 26/4/2017                   361.969,48                     47.790,73                                        -                     47.790,73 DISTRATADA Infraestrutura Turística 86,80% 0,00% Distratada X

Gravatá Construção de uma Academia da Saúde  Bairro Nossa Senhora Aparecida. Minstério da Saúde 10.433.608/0001-73 057/2012 1/1/2012 30/4/2012                  284.982,79 30/4/2012                   358.004,56                 171.754,87 Identificada paral X

Caruaru Prefeitura municipal CP 017/2019 08.488.802/0001-02 068/2019 28/8/2019 22/8/2020                  357.974,16 17/8/2021                   357.974,16                     20.879,83                                        -                                     -   EM ANDAMENTO Infraestrutura Urbana - Urbanização 100,00% 0,00% Em execução X

Águas Belas Prefeitura municipal PR-026/2019 14.741.760/0001-64 091/2019 16/8/2019 14/12/2019                  357.894,16 14/12/2019                   357.894,16                     36.564,29                        36.564,29                   36.564,30 EM ANDAMENTO Mobilidade urbana - vias urbanas 89,78% 10,22% Em execução X

Canhotinho Prefeitura municipal TP-04/17 FNDE 23.593.622/0001-76 Lins S. e Cont. Ltda 245/17 22/9/2017 6/9/2020                  356.132,32 6/9/2020                   356.132,32                   139.132,50                        39.101,40                 139.132,50 em andamento 60,93% 10,98% Em execução X

Arcoverde Prefeitura municipal MCIDADES 14.417.792/0001-09 S/N 25/6/2018 20/6/2019                  353.611,21 9/6/2021                   353.611,21                   246.155,59                                        -                   246.155,59 Andamento Mobilidade urbana - vias urbanas 30,39% 0,00% Em execução X

Exu Prefeitura municipal TP Nº 001/2020 - : 32.395.111/0001-30 142/2020 4/3/2020 29/11/2020                  352.139,42 29/11/2020                   352.139,42 concluída 100,00% 0,00% Concluída X

Prefeitura municipal TP006/2019 04.372.408/0001-45 108/2019 29/5/1900                  351.479,35 29/5/1900                   351.479,35 EM ANDAMENTO 100,00% 0,00% Em execução X

Santa Terezinha Prefeitura municipal MINISTÉRIO DA SAÚDE 13.645.149/0001-70 003/ 2013 4/1/2013 4/5/2013                  170.214,76 13/4/2017                   350.719,69                   146.241,10                                        -                   146.241,10 PARALISADA 58,30% 0,00% Paralisada X

Agrestina Prefeitura municipal CC 001/2016 Pavimentação em paralelepípedos em diversas ruas M. Cidades 07.151.221/0001-00 JMA Construções Ltda 30/12/1899                  350.674,04 30/12/1899                   350.674,04                     21.493,56                        21.493,56                 101.040,28 andamento Mobilidade urbana - vias urbanas 71,19% 6,13% Em execução X

Paudalho Prefeitura municipal OBRAS DE INGRA-ESTRUTURA NO BAIRRO DE GUADALAJARA - 31.232.944/0001-18 7/1/2020 5/7/2020                  349.992,70 5/7/2020                   349.992,70                     40.066,95                        40.066,95                   40.066,95 EM ANDAMENTO Infraestrutura Urbana - Urbanização 88,55% 11,45% Em execução X

Iati Prefeitura municipal TP nº 006/2019 Construção do Calçadão da Praça do Bairro Bela Vista, no município de Iati-PE. FNS-Fundo Nacional de saúde 05.545.366/0001-60 014/19 26/6/2019 24/10/2019                  347.315,49 24/10/2019                   347.315,49 em andamento Infraestrutura Urbana - Urbanização 100,00% 0,00% Em execução X

Petrolina Prefeitura municipal TP Nº 006/2019 Recurso Próprio 08.103.958/0001-10 417/2019 2/3/2020 30/7/2020                  173.182,37 26/1/2021                   346.364,74                     33.318,02 Concluída Rede de Drenagem de águas pluviais 100,00% 0,00% Concluída X

GOIANA SERVIÇO DE CONSTRUÇAO DO ESPAÇO MULTIUSO FEM 07.360.005/0001-74 049/2014 6/5/2014 3/9/2014                  299.570,90 3/9/2014                   346.134,50 Identificada paral Edificações Administrativas Diversas X

Calçado Prefeitura municipal Ministério dos Esportes/ Próprio 05.545.366/0001-60 008/2018 27/8/1900                  345.735,77 27/8/1900                   345.735,77 Em execução 100,00% 0,00% Em execução X

Paudalho Prefeitura municipal EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE RUAS DO BAIRRO DE BELÉM FEM 13.753.226/0001-05 27/11/2017 25/2/2018                  344.114,50 22/12/2018                   344.114,50                   240.929,48                     240.929,48                 240.929,48 PARALISADA Mobilidade urbana - vias urbanas 29,99% 70,01% Paralisada X

SERRA TALHADA TP005/2011 Serviços de Construção de uma Cozinha Comunitária no Bairro Bom Jesus. Governo Federal 09.477.628/0001-57 071/2011 30/6/2011 27/12/2011                  338.131,82 27/12/2011                   337.620,64                 275.955,06 Concluída Edificações Administrativas Diversas X

FLORES CONSTRUÇÃO DE REDE DE ESGOTOS PÚBLICOS RECURSO PRÓPRIO 17.451.506/0001-10 096/2017 26/6/2017 21/2/2018                  337.301,08 21/2/2018                   337.301,08                     12.478,31                        12.478,31                   12.478,31 EM ANDAMENTO X

João Alfredo Prefeitura municipal CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20.935.844/0001-31 S/N 16/11/2017 14/2/2018                  284.583,81 2/8/2020                   337.229,85                   281.921,15                        20.922,21 Mobilidade urbana - vias urbanas 100,00% 6,20% Nada declarado X

Barra de Guabiraba Prefeitura municipal RECURSO PRÓPRIO 27.190.920/0001-76 012/2018 6/1/2018 6/4/2018                  144.112,37 27/12/2019                   332.407,42                     22.564,47                        22.564,47                 170.936,75 Concluída Edificações Administrativas Diversas 48,58% 6,79% Concluída X

Tacaimbó Prefeitura municipal CONVITE 01/2019 RECURSOS PRÓPRIOS 22.749.567/0001-06 015/2019 19/2/2019 14/2/2020                  313.456,29 14/2/2020                   329.912,28                     16.455,99                        16.455,99                 241.123,87 CONCLUIDO 26,91% 4,99% Concluída X

Pesqueira Prefeitura municipal TP/ N° 038/2015 FEM 11.819.572/0001-13 004/2016 25/2/2016 25/5/2016                  230.037,73 25/5/2016                   329.459,65                   189.589,39                 189.589,39 CONCLUÍDO 42,45% 0,00% Concluída X

Lajedo Prefeitura municipal MEC / FNDE 09.053.050/0001-01 156/2018 8/8/2018 4/2/2019                  327.737,74 28/7/2020                   327.737,74                   129.539,31                        23.670,27                 129.539,31 RESCINDIDO 60,47% 7,22% Paralisada X

Pesqueira Prefeitura municipal TP/ Nº 073/2018 FEM 26.542.585/0001-65 098/2017 22/12/2017 21/5/2018                  280.007,39 21/5/2018                   325.971,15                   202.673,14                        16.054,10                 202.673,14 ANDAMENTO Mobilidade urbana - vias urbanas 37,82% 4,93% Em execução X

Afogados da Ingazeira Prefeitura municipal FEM 2014 23.363.398/0001-26 024/2020 13/8/2020 10/1/2021                  325.105,95 10/1/2021                   325.105,95 Em andamento Mobilidade urbana - vias urbanas 100,00% 0,00% Em execução X

Prefeitura municipal TP003/2018 MINISTÉRIO DA SAÚDE- PROGRAMA 10.629.006/0001-86 045/2018 7/4/2018 4/10/2018                  325.066,27 29/9/2019                   325.066,27 CONCLUÍDA 100,00% 0,00% Concluída X

ÁGUAS BELAS PR-030/2016 Construção de Praças no Municipio de Águas Belas - Praça Lourival Freire Ferro. 21.627.038/0001-690 024/2016 17/8/2016 15/12/2016                  324.512,04 15/12/2016                   324.512,04                     17.866,26                        17.866,26                   17.866,26 Concluida X

Abreu e Lima Prefeitura municipal TP nº 003/2018 00.431.082/0001-29 004/2019 1/4/2019 28/9/2019                  277.367,78 26/3/2020                   323.613,20                                     -                                          -                                     -   Obra Paralisada Infraestrutura Urbana - Urbanização 100,00% 0,00% Paralisada X

Bodocó Prefeitura municipal CV Nº 004/2020 PAVIMENTAÇÃO COM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS EM VIAS PÚBLICAS ? 25.205.145/0001-50 028/2020 21/8/2020 20/10/2020                  323.145,70 16/8/2021                   323.145,70                   209.030,90                     209.030,90                 209.030,90 INACABADA Mobilidade urbana - vias urbanas 35,31% 64,69% Inacabada X

Jurema Prefeitura municipal CV 002/2020 PAVIMENTAÇÃO FEM 2014 FEM 2014 26.725.233/0001-45 SJS CONSTRUTORA LTDA 008/2020 14/2/2020 14/4/2020                  321.697,68 14/4/2020                   321.697,68                   104.904,48                                        -                   104.904,48 EM ANDAMENTO Mobilidade urbana - vias urbanas 67,39% 0,00% Em execução X

Salgueiro Prefeitura municipal 243/2020 30/12/1899                  321.280,80 30/12/1899                   321.280,80                                        -   Em andamento 100,00% 0,00% Em execução X

Frei Miguelinho Prefeitura municipal CONVITE 002/2020 Próprio 02.083.131/0001-05 S/N 9/8/2020 5/2/2021                  320.506,20 5/2/2021                   320.506,20 Em andamento Mobilidade urbana - vias urbanas 100,00% 0,00% Em execução X

Floresta Prefeitura municipal TP Nº 001/2014 Reforma do Prédio onde funciona o Centro de Saúde Cleonice Ferraz (CESPE) MINISTÉRIO DA SAÚDE 10.979.760/0001-46 008/2014 22/4/2014 21/7/2014                  159.983,96 17/4/2015                   319.967,92                   127.701,69                                        -                   127.701,69 INACABADA Edificações Administrativas Diversas 60,09% 0,00% Inacabada X

Igarassu Prefeitura municipal CV. Nº02/2020 31.433.398/0001-83 111/2020 21/2/2020 15/2/2021                  319.030,00 15/2/2021                   319.030,00 CONCLUIDO Mobilidade urbana - vias urbanas 100,00% 0,00% Concluída X

Paudalho Prefeitura municipal Recursos Municipais 07.432.457/0001-14 Esfera Construções Ltda 17/1/2014 17/5/2014                  317.914,58 17/5/2014                   317.914,58                     15.484,50                                        -                     15.484,50 PARALIZADA Edificações Administrativas Diversas 95,13% 0,00% Paralisada X

Abreu e Lima Prefeitura municipal Adequação na infraestrutura dos Postos De Saude 12.229.586/0001-40 047/2018 7/1/2019 6/7/2019                  238.504,51 2/1/2020                   317.068,48                   135.828,60                        36.772,39                 135.828,60 Contrato Encerrado 57,16% 11,60% Paralisada X

Prefeitura municipal TP 01/2019 SERVIÇOS DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM CBQU EM DIVERSAS RUAS MINISTÉRIO DAS CIDADES 00.758.756/0001-02 83/2017 18/10/2017 16/4/2018                  316.019,25 2/10/2020                   316.019,25                     11.298,02                        11.298,02                 162.955,00 PARALISADA Mobilidade urbana - vias urbanas 48,44% 3,58% Paralisada X

Iguaracy Prefeitura municipal 13.477.111/0001-35 036/2016 13/10/2016 11/1/2017                  312.606,49 11/1/2017                   312.606,49                   216.263,57                        25.980,34                 216.263,57 Em andamento Mobilidade urbana - vias urbanas 30,82% 8,31% Em execução X

PREFEITURA 
MUNICIPAL

Proc. Nº 12/2015 - 
TP 01/2015

Serviços de implantação de três sistemas coletivos de captação, 
armazenamento e distribuição de água para consumo humano, em 
comunidades rurais do município, nos seguintes sítios: vieira, banquete, 
matinhas, buraco d`água e pracinha.

SUDENE - Programa Nacional de 
Universalização do Acesso e Uso da 
Água

GCM - CONSTRUTORA E 
INCORPORADORA LTDA

Obra(s) identificada(s) como 
paralisada(s) em 2018 e não 
consta(m) no mapa de obras de 2018

Abastecimento de água - Captação, 
Adução, Tratamento e similares

PREFEITURA 
MUNICIPAL

TOMADA DE 
PREÇO 003/2015

DB CONSTRUCOES 
INDUSTRIA COMERCIO E 
SERVICO DE MAO DE 
OBRA LTDA

Obra(s) identificada(s) como 
paralisada(s) em 2018 e não 
consta(m) no mapa de obras de 2018

Equipamento urbanos (praças, 
quadras e similares)

Porto da Construção 
Ltda

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

PREFEITURA 
MUNICIPAL

FERNANDES MACHADO 
ENGENHARIA E 
ARQUITETURA LTDA-EPP

Obra(s) identificada(s) como 
paralisada(s) em 2018 e não 
consta(m) no mapa de obras de 2018

Equipamento urbanos (praças, 
quadras e similares)

MANUTENÇÃO (PREVENTIVA E CORRETIVA) E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS, 
PARQUES E CANTEIROS - LOTE 6

RIO UNA SERVIÇOS 
GERAIS EIRELI LTDA

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Contratação de Empresa de Engenharia Civil para Pavimentação em 
Paralelepipedo granitico no Distrito de Campo Grande deste Municipio.

FERREIRA E MORAIS 
LTDA

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

COMPLEMENTAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA NA 
SEDE DO MUNICÍPIO

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Equipamento urbanos (praças, quadras e 
similares)

Tomada de Preço 
nº 001/2018

Pavimentação em paralelepípedos graníticos, das vias, Trav. Fernando Ferrari, 
Trecho da Rua 22 de Setembro, no município de Arcoverde.

SS Serviços, Locações e 
Construções Ltda.

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE 
ENGENHARIA, PARA REFORMA DOS PSF'S DO BAIRO NOSSA SENHORA 
APARECIDA, POSTO DA SERRA, DISTRITO DE TABOCAS, BAIRRO GONZAGÃO, 
DISTRITO DE TABOCAS, BAIRRO GONZAGAO E VILA OLIMPICA, DISTRITO DE 
VIRAÇÃO, TIMORANTE E ZE GOMES NO MUNICIPIO DE EXU-PE.

JOSÉ WENDER AMORIM 
PINTO SARAIVA EIRELLI - 
ME

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, 
CAPS e similares)

Santa Maria da Boa 
Vista

CONSTRUÇÃO DE DUAS SUBESTAÇÕES ABRIGADAS COM DOIS 
TRANSFORMADORES DE 225KVA CADA, DESTINADO A ADUTORA DO GARÇA, 
LOCALIZADA NA ILHA DO SACO, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA 
DA BOA VISTA- PE

PREFEITURA MUNCIPAL DE SANTA 
MARIA DA BOA VISTA - PE

ENGELTROM 
ENGENHARIA 
ELETROMECÂNICA 
LTDA- ME

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Abastecimento de água - Captação, 
Adução, Tratamento e similares

TP  Nº                  
003/2013

Execução de Serviços de Construção da Academia da Saúde do Distrito do 
Tigre, deste Município.

D & D CONSTRUTORA 
LTDA - ME

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Equipamento urbanos (praças, quadras e 
similares)

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

PREÇO Nº 
005/2019

LICITAÇÃO Nº 
GUEDES SERVIÇOS DE 
CONSTRUÇÕES EIRELE

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

CpM Construtora Ltda -
EPP

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS DE DRENAGEM PARA OS BAIRROS 
LOTEAMENTO NOVA YORK/ AREIA BRANCA, PARQUE JATOBÁ NO TRECHO DA 
RODOVIA ESTRADA JATOBÁ, CARNEIRO E TRECHO DA AVENIDA SETE DE 
SETEMBRO.

IMTRAFF - 
CONSULTORIA E 
PROJETOS DE 
ENGENHARIA LTDA-EPP

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

PREFEITURA 
MUNICIPAL

CONSTRUTORA F & 
COSTA LTDA -ME

Obra(s) identificada(s) como 
paralisada(s) em 2018 e não 
consta(m) no mapa de obras de 2018

TP 008/2018
PL 003/2018

Construção de 02 (duas) Quadras Poliesportivas descoberta, sendo 01 (uma) 
no Sítio Pitombeira e 01 (uma) na Escola Sebastião Tiago neste Município.

CPM CONSTRUTORA 
LTDA EPP

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Educação - Quadras em Unidades de 
Ensino

PREÇO Nº 
009/2017

LICITAÇÃO Nº 

IMPLEMENTOS 
PARTICIPAÇÕES E 
ENGENHARIA EIRELI - 

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

PREFEITURA 
MUNICIPAL

Immobiliare Construtora 
e Incorporadora Ltda.

Obra(s) identificada(s) como 
paralisada(s) em 2018 e não 
consta(m) no mapa de obras de 2018

PREFEITURA 
MUNICIPAL

PROCESSO 
055/2017

ATIVA ENGENHARIA 
LTDA EPP

Obra(s) identificada(s) como 
paralisada(s) em 2018 e não 
consta(m) no mapa de obras de 2018

Esgotamento sanitário - Rede 
coletora, estações de tratamento e 

similares

TP 009/2017 PROC 
046/2017

PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS NAS RUAS DA ESCOLA 
MIGUEL ARRAES DE ALENCAR E
NA RUA PROJETADA

M LIRA CONSTRUÇÕES E 
SERVIÇOS EIRELI – EPP.

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

PREÇOS N° 
004/2018 
PROCESSO 
010/2018 

PREFEITURA 

REFORMA DE DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS NO MUNICÍPIO DE BARRA DE 
GUABIRABA

VINÍCIUS CESAR DE 
SOUZA LEÃO EIRELI-ME

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

MANUTENÇÕES E REFORMAS DA ESCOLA MUNICIPAL FELISMINO GUEDES, A 
ESCOLA E A
QUADRA MUNICIPAL ALBERTINO TEJO, ESCOLA MUNICIPAL AMARO VIEIRA E 
CONSTRUÇÃO DO MURO PARA A ESCOLA FNDE COM SEIS SALAS

CONSTRUTORA 
SALVIANO FILHO EIRELI - 
ME

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Educação - Quadras em Unidades de 
Ensino

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REFOPRMA E 
RECUPERAÇÃO DA PRAÇA EUGÊNIO MACIEL CHACON, BAIRRO ANÁPOLIS E 
CANTEIRO CENTRAL DA RUA DUQUE DE CAXIAS NO CENTRO DA CIDADE.

FERRAZ CONSTRUTORA 
E MANUTENÇÃO LTDA 
EPP

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Equipamento urbanos (praças, quadras e 
similares)

TOMADA DE 
PREÇOS Nº 

02/2018

CONCLUSAO DE 01 QUADRA COBERTA COM VESTIARIO PADRÃO FNDE/PAC 
02NA ESCOLA SEBASTIANA FERREIRA DA SILVA

ANDRADE EPONTES 
ENGENHARIA E 
COMERCIO

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Educação - Quadras em Unidades de 
Ensino

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA CIVIL PARA A EXECUÇÃO DE 
SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS EM 
DIVERSAS RUAS E AVENIDAS NO MUNICÍPIO DE PESQUEIRA

W.V.C CONSTRUTORA 
LTDA - EPP

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Processo licitatório 
015/2020      Carta 
convite 001/2020

Contratação de empresa para executar os serviços de pavimentação em 
paralelo granítico e intertravado nas seguintes localidades: Rua Ed-ek 
Gonçalves no Bairro Manoela Valadares, Trav. São Francisco no Bairro Brotas, 
Trecho da Rua Berta Celli Liberal no Bairro Sobreira/Cohab e na Rua 7 - 
Hermegenildo Marinho no Bairro Cohab/Sobreira conforme recursos do FEM 
III (SEPLAG/Secretaria de Planejamento e Gestão de Pernambuco)

Realiza Serviços de 
Construções e Reformas 
LTDA 

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Santa Maria da Boa 
Vista

CONCLUSÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE- UBS DO BAIRRO MANDACARU, 
NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DA BOA VISTA - PE

CONSTRUTORA RZ FENIX 
E EMPREENDIMENTOS 
LTDA

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, 
CAPS e similares)

PREFEITURA 
MUNICIPAL

MENEZES LOCAÇÕES E 
SERVIÇOS E CIA LTDA

Obra(s) identificada(s) como 
paralisada(s) em 2018 e não 
consta(m) no mapa de obras de 2018

Equipamento urbanos (praças, 
quadras e similares)

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS 
DE PRAÇAS, NO MUNICÍPIO DE ABREU E LIMA/PE

DALL-  Engenharia e 
Serviços Ltda-EPP

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

ADALBERTO ALEXANDRE 
EMPREENDIMENTOS 
EIRELI -EPP

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Contratação de Empresa Especializada Para a Construção da Quadra 
Poliesportiva do Riachinho, Localizada no Muncípio de Salgueiro-PE

Construtora Master 
Eireli

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Educação - Quadras em Unidades de 
Ensino

Revitalização da Praça Crispim Hipólito, Pavimentação em paralelepípedos da  
Rua Projetado B no Povoado do Alcantilado e Pavimentação em 
paralelepípedos da Rua do Candu no Povoado de Lagoa de João Carlos

Hammer Construções 
Eireli

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

MENEZES CARVALHO E 
CIA LTDA

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS E CONSTRUÇÕES DE 
MUROS NAS RUAS: LOTE 01 - BELÉM DE SÃO FRANCISCO, 1ª e 2ª Travessa 
Santa Catarina (Bonfim); 2- RUA SÃO JOÃO DIAS NA CONGRUA, MUNICIPIO DE 

WENDER FABIA 
CONSTRUÇÃO DE 
EDIFICIO EIRELI

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Tomada de preços 
- 008/2013

Contratação de Empresa de Engenharia para Reforma de Imóvel para 
Instalação do Novo Departamento de Tributação do município de Paudalho

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Convite nº 
009/2018

PTG - Serviços de 
Construção, Locações 
LTDA - EPP

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, 
CAPS e similares)

Santa Cruz do 
Capibaribe

CONSTRUTORA ANCAR 
LTDA

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

PL 025/2016 TP 
002/2016

Contratação de empresa para construção de calçamento em rocha na cidade 
de Iguaracy-PE.

Ministério
das Cidades /

Caixa Econômica Federal

Construtora JPN 
Empreendimentos LTDA 
- ME

Obra constante do mapa de obras de 
2020.
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Órgão

IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO CONVÊNIO CONTRATADO CONTRATO ADITIVO EXECUÇÃO

CONCEDENTE CNPJ/CPF RAZÃO SOCIAL Nº/Ano DATA INÍCIO Data Final Observações da Auditoria Classificação da Obra Declaração

Unidade da 
Federação

MODALIDADE / 
Nº LICITAÇÃO

SITUAÇÃO 
DECLARADAVALOR 

CONTRATADO
(R$)

DATA FINAL 
após Aditivos

VALOR CONTRATO 
APÓS ADITIVOS

(R$)

VALOR MEDIDO 
ACUMULADO

(R$)

VALOR PAGO 
ACUMULADO NO 

EXERCÍCIO
(R$)

VALOR  PAGO 
ACUMULADO NA 

OBRA OU SERVIÇO
(R$)

Percentual 
de Saldo de 

Contrato

Percentual 
Pago em 

2020
Declaradamente 

Paralisada

Obras com Fortes 
Indícios de 
Paralisada/ 
Inacabada

Araçoiaba Prefeitura municipal TP 002/2020 12.087.161/0001-43 025/2020 19/8/2020 14/8/2021                  312.040,45 14/8/2021                   312.040,45 EM EXECUÇÃO Mobilidade urbana - vias urbanas 100,00% 0,00% Em execução X

Moreilândia Prefeitura municipal AMPLIAÇÃO/REFORMA DO PSF SANTA LUZIA NO DISTRITO DE CARIRI-MIRIM 17.667.450/0001-5 013/2018 19/10/2018 18/12/2018                  310.702,70 2/1/2020                   310.702,70                   310.702,70                        13.377,83                 209.274,05 EM EXECUÇÃO 32,64% 4,31% Em execução X

DORMENTES FNDE 20.181.485/0001-74 047/2014 15/8/2014 12/5/2015                  309.566,96 12/5/2015                   309.566,96                   103.543,29                 309.566,96 CONCLUÍDA X

Serra Talhada Prefeitura municipal TP005/2018 Governo Federal - Ministério das Cidades 00.120.518/0001-69 092/2018 6/7/2018 3/12/2018                  307.245,93 26/5/2020                   307.245,93                   257.696,51                 257.696,51 Em andamento Mobilidade urbana - vias urbanas 16,13% 0,00% Em execução X

Cumaru Prefeitura municipal FME 10.829.193/0001-41 021/2019 11/7/2019 10/7/2020                  306.436,27 10/7/2020                   306.436,27                   147.691,53                        39.199,22 100,00% 12,79% Nada declarado X

JUPI MELHORIA E AMPLAIAÇÃO DO HOSPITALCLAUDINA TEXEIRA FEM 2  GOVERNO DE ESTADO 17.447.279/0001-59 S/N 26/2/2015 25/8/2015                  304.380,93 25/8/2015                   304.380,93                 241.570,38 CONCLUIDA X

Caruaru Prefeitura municipal CP 015/2019 CONSTRUÇÃO DE ECOPONTO NO BAIRRO UNIVERSÍTÁRIO 22.532.706/0001-37 058/2019 30/6/2019 29/8/2019                  263.201,96 26/1/2020                   304.179,69                   338.476,78                        18.419,60                 254.680,06 FINALIZADO Edificações Administrativas Diversas 16,27% 6,06% Concluída X

Goiana Prefeitura municipal RECURSO PRÓPRIO 12.754.237/0001-47 26/12/2017 26/3/2018                  222.449,84 26/3/2018                   304.141,51                     81.691,67                        81.691,67                   81.691,67 OBRA SEM VIGENCIA CONTRATUAL Mobilidade urbana - vias urbanas 73,14% 26,86% Paralisada X

Goiana Prefeitura municipal RECURSO PRÓPRIO 12.754.237/0001-47 26/12/2017 26/3/2018                  222.449,84 26/3/2018                   304.141,51                     81.691,67                        81.691,67                   81.691,67 OBRA SEM VIGENC Mobilidade urbana - vias urbanas 73,14% 26,86% Paralisada X

Prefeitura municipal TP001/2017 MINISTÉRIO DA SAÚDE- EMENDA 02.009.917/0001-82 020/2017 12/6/2017 19/3/2018                  263.031,10 14/3/2019                   300.924,61 CONCLUÍDA 100,00% 0,00% Concluída X

Caruaru Prefeitura municipal CP 050/2019 FINISA 07.353.785/0001-25 006/2020 15/1/2020 14/5/2020                  300.045,36 14/5/2020                   300.045,36                   108.437,97                     108.437,97                 108.437,97 CONTRATO RESCINDIDO (13/05/2020) Mobilidade urbana - vias urbanas 63,86% 36,14% Paralisada X

ARARIPINA REFORMA DO MATADOURO PÚBLICO DA VILA SANTA MARIA 41.036.765/0001-69 45/2014 10/9/2014 30/12/1899                  299.897,88                   299.897,88  16.464,89                 134.610,73 PARALISADA X

Surubim Prefeitura municipal 03.420.484/0001-16 090/2020 25/9/2020 20/9/2021                  299.255,09 20/9/2021                   299.255,09                                     -                                          -                                     -   Andamento Mobilidade urbana - vias urbanas 100,00% 0,00% Em execução X

Lagoa do Ouro Prefeitura municipal 23.392.263/0001-99 30/12/1899                  298.517,34 20/3/1902                   298.517,34 PARALISADA 100,00% 0,00% Paralisada X

Iguaracy Prefeitura municipal TP 001/2019 20.422.486/0001-63 055/2019 10/12/2019 8/4/2020                  297.556,17 8/4/2020                   297.556,17                                     -                                          -                                     -   Em andamento Mobilidade urbana - vias urbanas 100,00% 0,00% Em execução X

Jucati Prefeitura municipal TP 02/2018 MIN. DO TURISMO / CAIXA 05.545.366/0001-61 184/2019 20/5/2019 16/11/2019                  296.787,42 16/11/2019                   296.787,42                   296.787,42                 236.265,03 CONCLUIDA Edificações Administrativas Diversas 20,39% 0,00% Concluída X

Dormentes Prefeitura municipal TP 002-FMS/2019 FNS 11.188.168/0001-99 11-FMS/201930/10/2019 27/5/2020                  148.222,29 27/5/2020                   296.444,58 EM EXECUÇÃO Edificações Administrativas Diversas 100,00% 0,00% Em execução X

Cumaru Prefeitura municipal FEM 05.244.095/0001-02 018/2018 5/7/2018 2/11/2018                  296.317,27 2/11/2018                   296.317,27                     87.998,34 Infraestrutura Urbana - Urbanização 100,00% 0,00% Nada declarado X

Lagoa Grande 03.689.756/0001-88 079-2015 24/11/2015 23/3/2016                  294.814,81 23/3/2016                   294.814,81 Identificada paral X

Belém de Maria Prefeitura municipal SERVIÇOS DE LIMPEZA E RECUPERAÇÃO DE CORREGOS E CANAIS 27.045.960/0001-24 104/2019 24/7/2019 21/11/2019                  294.501,00 21/11/2019                   294.501,00                     30.000,00                        30.000,00                 246.681,10 CONCLUIDO Macro drenagem - Canais e Rios 16,24% 10,19% Concluída X

Saloá Prefeitura municipal Espaço Educativo - 04 salas de aula SITIO SANTO ANTONIO DO GIGANTE FNDE/PAR 14.780.722/0001-10 12/7/2018 12/7/2019                  294.091,92 12/7/2019                   294.091,92 Em andamento 100,00% 0,00% Em execução X

Custódia Prefeitura municipal Secretaria dos Cidades 13.675.447/0001-02 084/2012 26/7/2012 24/9/2012                  293.887,79 28/7/2015                   293.887,79                   197.973,77                 197.973,77 inacabada Mobilidade urbana - vias urbanas 32,64% 0,00% Inacabada X

Serra Talhada Prefeitura municipal TP003/2017 01.162.892./0001-90 085/2017 26/6/2017 24/10/2017                  227.064,03 7/3/2021                   293.330,28                     17.751,52                        17.751,52                 145.156,61 Contrato reincidido Mobilidade urbana - vias urbanas 50,51% 6,05% Paralisada X

Jucati Prefeitura municipal TP 022/19 MIN. DAS CIDADES / CAIXA 32.219.949/0001-73 22/2019 17/1/2020 15/6/2020                  293.205,72 15/6/2020                   293.205,72                   122.601,36                 122.601,36 EM ANDAMENTO Infraestrutura Urbana - Urbanização 58,19% 0,00% Em execução X

Abreu e Lima Prefeitura municipal 28.059.950/0001-00 067/2019 4/11/2019 30/8/2020                  292.701,30 30/8/2020                   292.701,30                   161.094,89                        32.438,25                 161.094,89 Em Execução Infraestrutura Urbana - Urbanização 44,96% 11,08% Em execução X

Altinho Prefeitura municipal TP 03/2018 FEM II 26.769.119/0001-17 058/2018 24/9/2018 25/5/2019                  290.185,21 25/5/2019                   290.185,21                     87.055,16                   87.055,16 PARALISADA 70,00% 0,00% Paralisada X

Belo Jardim Prefeitura municipal PAVIMENTAÇÃO VIAS URBANAS NO MUNICÍPIO DE BELO JARDIM MINISTÉRIO DAS CIDADES 10.644.806/0001-76 044/2020 20/5/2020 18/8/2020                  288.677,19 16/11/2020                   288.677,19                     92.655,07 EM ANDAMENTO Mobilidade urbana - vias urbanas 100,00% 0,00% Em execução X

Condado Prefeitura municipal TP 002/2010 FNDE-MEC 40.819.708/0001-60 022/2014 23/2/2014 24/5/2014                  288.126,46 24/5/2014                   288.126,46                   390.238,77                 390.238,77 paralizada -35,44% 0,00% Paralisada X

Custódia Prefeitura municipal 14.417.792/0001-09 011/2016 1/3/2016 29/7/2016                  287.442,80 29/7/2016                   287.442,80                   206.288,11                     206.288,11                 206.288,11 inacabada Mobilidade urbana - vias urbanas 28,23% 71,77% Inacabada X

BUÍQUE TP- 003/2013 11.507.298/0001-47 s/nº 9/8/2013 8/9/2013                  287.390,33 8/9/2013                   287.390,33 Concluido Infraestrutura Turística X

Ouricuri Prefeitura municipal TP 008/2017 PAVIMENTAÇÃO BAIRRO CANACUI E COHAB RECURSO PROPRIO 18.29.511/0001-98 82 19/7/2017 17/10/2017                  284.784,67 17/10/2017                   284.784,67 Em Execução Mobilidade urbana - vias urbanas 100,00% 0,00% Em execução X

Taquaritinga do Norte Prefeitura municipal Calçamento Silva de Cima 32.495.671/0001-67 085/2019 26/6/2019 24/10/2019                  284.376,47 24/10/2019                   284.376,47                     36.119,30                        36.119,30                   36.119,30 Andamento Mobilidade urbana - vias urbanas 87,30% 12,70% Em execução X

Triunfo Prefeitura municipal 01.079.262/0001-56 31/2020 11/5/2020 9/8/2020                  284.088,82 9/8/2020                   284.088,82                     31.960,68                        31.960,68                   31.960,68 andamento Mobilidade urbana - vias urbanas 88,75% 11,25% Em execução X

CARUARU DL007/2014 00.654.704/0001-88 009/2014 10/4/2014 8/8/2014                  202.404,48 8/8/2014                   283.262,36                   164.111,71                   64.142,68 EM ANDAMENTO X

JATOBÁ 083/2014 PM JATOBÁ – RECURSO PRÓPRIO 12.343.102/0001-99 01/2015 5/1/2015 4/7/2015                  224.068,46 4/7/2015                   279.901,91                     55.833,45                   41.362,56 EM ANDAMENTO Edificações Administrativas Diversas X

Prefeitura municipal TP012/2018 02.009.917/0001-82 102/2018 18/1/2019 25/10/2019                  186.317,90 27/1/2021                   279.476,66                   178.019,49                        21.118,12                 151.108,35 EM ANDAMENTO 45,93% 7,56% Em execução X

Frei Miguelinho Prefeitura municipal CC 004/2019 FEM EP 407/2019 e EP 278/2018 11.211.110/0001-19 S/N 26/6/2019 23/12/2019                  271.473,35 23/12/2019                   277.678,32                   277.678,32 Concluído Mobilidade urbana - vias urbanas 100,00% 0,00% Concluída X

Frei Miguelinho Prefeitura municipal CC 004/2019 FEM EP 407/2019 e EP 278/2018 11.211.110/0001-19 S/N 26/6/2019 23/12/2019                  271.473,35 23/12/2019                   277.678,32 Concluído Mobilidade urbana - vias urbanas 100,00% 0,00% Concluída X

CANHOTINHO TP 02/16 COMPLEMENTAÇÃO DA CONTRUÇÃO DE 3 ACADEMIAS DA SAÚDE MS 22.782.043/0001-09 MCDS X. de O. Júnior 19/16 6/5/2016 4/8/2016                  276.993,00 4/8/2016                   276.993,00                                        -                   211.555,15 em andamento X

Contratação de empresa de engenharia para execução e serviços e 
pavimentação em paralelepípedos e urbanização das ruas São Lourenço, 
Avenida Brasil e bom Jesus conforme contrato repasse 891474/2019-operação 
n°1.066.191-82-aprovado e autorizado em LAE.

Cassiano Fernandes de 
Lira Construtora Eireli

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

PL-12/2018  CC-
OO1/2018

GRANITO 
CONSTRUÇÕES 
EMPREENDIMENTOS 
LTDA-ME

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, 
CAPS e similares)

PREFEITURA 
MUNICIPAL

TOMADA DE 
PREÇO 010/2014

CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL NA SEDE DO 
MUNICÍPIO DE DORMENTES

PAULO SERGIO & CIA 
CONSTRUÇÕES LTDA

Obra(s) identificada(s) como 
paralisada(s) em 2018 e não 
consta(m) no mapa de obras de 2018

Educação - Universidades, 
Faculdades, Escolas e similares

Contratação de Pessoa Jurídica para Prestação de Serviços de Pavimentação 
em Ruas Diversas

Construcaj Construção 
Ltda

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

CONVITE Nº 
003/2019

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DE 8 UNIDADES ESCOLARES

TOP CONSTRUTORA 
EIRELI

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Educação - Universidades, Faculdades, 
Escolas e similares

PREFEITURA 
MUNICIPAL

TOMADA DE 
PREÇOS 

N:007/2014
CONSTRUMAR 
ENGENHARIA LTDA -ME

Obra(s) identificada(s) como 
paralisada(s) em 2018 e não 
consta(m) no mapa de obras de 2018

Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, 
UBS, CAPS e similares)

AVML CONSTRUÇÕES DE 
EDIFICIOS EIRELI

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

TP 005/2017 - 
Processo 

Licitatório 
050/2017

SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO E DA 
DRENAGEM NA SEDE DE GOIANA/PE

ABTEC ENGENHARIA 
LTDA

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

TP 005/2017 - 
Processo 

Licitatório 
050/2017

SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO E DA 
DRENAGEM NA SEDE DE GOIANA/PE

ABTEC ENGENHARIA 
LTDA

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Santa Maria da Boa 
Vista

AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE- UBS DA COMUNIDADE 
QUILOMBOLA DO INHANHUM, LOCALIZADA NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE 
SANTA MARIA DA BOA VISTA- PE

CCL CONSTRUÇÕES E 
CONSULTORIA LTDA- 
EPP

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, 
CAPS e similares)

EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DE RUAS LOCALIZADAS 
EM DIVERSOS BAIRROS DO MUNICÍPIO DE CARUARU - LOTE V

CONSTRUTORA 
INHUMAS LTDA EPP

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

PREFEITURA 
MUNICIPAL

TOMADA DE 
PREÇO 011/2014

MAENGE 
EMPREENDIMENTOS E 
CONSTRUÇÕES LTDA

Obra(s) identificada(s) como 
paralisada(s) em 2018 e não 
consta(m) no mapa de obras de 2018

Equipamento urbanos (praças, 
quadras e similares)

PREGÃO ELET. 
020/2020 PROC. 
ADM. 095/2020

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A PAVIMENTAÇÃO,  EM 
PARALELEPIPEDOS GRANÍTICOS DE DIVERSAS RUAS DO BAIRRO DE SÃO JOSÉ, 
NO MUNICIPIO DE SURUBIM/PE

CONSTRUTORA 
MAFERREI LTDA

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

TP 008/2018
PL 040/2018

CONCLUSÃO DAS RECUPERAÇÕES DAS QUADRAS DE ESPORTES DA CIDADE DE 
LAGOA DO OURO E DO DISTRITO DE CAMPO ALEGRE E DA CONSTRUÇÃO DO 
NECROTERIO E RECUPERAÇÃO DA COBERTA E PINTURA DO HOSPITAL 
MUNICIPAL

FUNDO ESTADUAL DE APOIO AO 
DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL/ FEM

PIRES CONSTRUÇÕES, 
LOCAÇÕES E SERVIÇOS 
EIRELES EPP

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Educação - Quadras em Unidades de 
Ensino

Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de 
construção de pavimento em paralelepípedos graníticos, por período de 04 
(quatro) meses, visando atender a Prefeitura Municipal de IguaracyPE.

FUNDO
ESTADUAL DE

APOIO AO
DESENVOLVIME

NTO MUNICIPAL - FEM / SEPLAG

J & J Carvalho 
Construtora LTDA - EPP

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

CONSTRUÇÃO DA 2º ETAPA DO  CENTRO DE EVENTOS, SEDE DO MUNICÍPIO DE 
JUCATI- PE.

CPM CONSTRUTOTA 
LTDA

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

EXECUÇÃO DE OBRA ACADEMIA DA SAÚDE NO DISTRITO DE CAATINGA 
GRANDE, MUNICÍPIO DE DORMENTES/PE

KRM CONSTRUÇÃO 
LTDA ME

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

TOMADA DE 
PREÇOS Nº 
004/2018

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA OBRA DE URBANIZAÇÃO 
DO PARQUE NO MUNICÍPIO DE CUMARU/PE

CONSTRUTORA BG 
EIRELI

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

PREFEITURA 
MUNICIPAL

IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS LOCALIDADES 
DE RIACHO DO RECREIO, TANQUE, SANTO ANTONIO E MALHADA BONITA, 
INTERIOR DESTE MUNICÍPIO

Q & M CONSTRUÇÕES 
COMÉRCIO E SERVIÇOS 
LTDA

Obra(s) identificada(s) como 
paralisada(s) em 2018 e não 
consta(m) no mapa de obras de 2018

Abastecimento de água - Captação, 
Adução, Tratamento e similares

PROCESSO 
LICITATÓRIO 

009/2019 
CONVITE 
002/2019

STERPHANNIE R.B 
QUEIROZ

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

tomada de preços 
nº 07/2018

BL Construtora e 
serviços LTDA - ME

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Educação - Universidades, Faculdades, 
Escolas e similares

TP Nº 008/2012 
Proc. Licit.  Nº 

042/2012
Contratação de empresa de engenharia para pavimentação do sistema viário 
em diversas ruas do município  conforme convênio nº 019/2012.

M E Construção Ltda - 
ME

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Contratação de Pessoa Jurídica para Execução dos Serviços de Pavimentação 
em Paralelepípedo Granítico em Diversas Ruas

Renove Construções 
Eireli EPP

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS 
DE CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS NESTE MUNICIPIO.

MAUFRS CONSTRUÇÃO 
DE EDIFICIOS

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

CONVITE Nº 
015/2019 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE 
ESPAÇOS DE VIVÊNCIA EM MADEIRA DE LEI EM DIVERSOS ESPAÇOS PÚBLICOS 
CONTIDOS EM VÁRIAS PRAÇAS, INDICADAS DE ACORDO COM O ANEXO DO 
TERMO DE REFERÊNCIA, NO MUNICÍPIO DE ABREU E LIMA

ESTRUTURAL SERVIÇOS 
DE CONSTRUÇÃO EIRELI 
- EPP

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

REVITALIZAÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL E DA PRAÇA PROFESSOR ALDENIR 
BATISTA

JOSE ALYSSON DA SILVA 
EIRELI-EPP

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Equipamento urbanos (praças, quadras e 
similares)

T.P. 0002/2020        
 C. REPASSE        
867066/2018

ECO CONSTRUTORA E 
INCORPORADORA LTDA

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Conclusão de um Creche do Programa Pró-infância Tipo ''B'' Residêncial 
Esperança

Construtora Cimejato 
LTDA

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Educação - Universidades, Faculdades, 
Escolas e similares

TP Nº 001/2016 
Proc. Licit. Nº 

003/2016
Contratação de empresa do ramo de engenharia visando a prestação de 
serviços de reparos dos pavimentos das diversas ruas do município de Custódia

SS Serviços, Locações e 
Construções - EPP

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

PREFEITURA 
MUNICIPAL

Contratação de empresa de engenharia para a conclusãoi de centro de 
informações turisticas (receptivo) e conclusão do pórtico de entrada da cidade 
Buique.

Programa OGU/Turismo no Brasil uma 
viagem para todos ministério do turismo

Rental Locações e 
Serviços LTDA-EPP

Obra(s) identificada(s) como 
paralisada(s) em 2018 e não 
consta(m) no mapa de obras de 2018

W.M. CONSTRUÇÕES E 
INCORPORAÇÕES LTDA-
EPP

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

PL n° 016/2019        
             TP n° 

001/2019

Pavimentação de Diversas ruas: Luiz Manoel de Menezes, Trecho da Rua 
Projetada 02, Trav. Sem denominação 01, Trav. Sem denominação 02, 
Comunidade Silva de Silva, referente ao Boletim de Medição 01

Carla Luciana Vidal Silva 
Lino

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Proce. Lic. Nº 
26/2020; Tomada 

de Preço Nº 
05/2020

Valor ref a pavimentação em paralelepipedos graniticos nas ruas Irmã Elvira 
Bollinger, João Pinto da Silva e Benedito Barbosa. BM 01. NF - 314.

MINISTERIO DESENVOLVIMENTO 
REGIONAL

COMPACTA 
CONSTRUÇÕES E 
INCORPORAÇÕES LTDA - 
EPP

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

PREFEITURA 
MUNICIPAL

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 
DE CONSTRUÇÃO DA PRAÇA EUCLIDES QUEIROZ, NO BAIRRO CEDRO, NESTE 
MUNICÍPIO.

ABL ENGENHARIA 
COMÉRCIO E 
REPRESENTAÇÃO LTDA.

Obra(s) identificada(s) como 
paralisada(s) em 2018 e não 
consta(m) no mapa de obras de 2018

Equipamento urbanos (praças, 
quadras e similares)

PREFEITURA 
MUNICIPAL

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA MEDIÇAO DO ADITIVO DA CONSTRUÇÃO DO 
CENTRO COMUNITARIO DO MUNICIPIO DE JATOBÁ

BARBOSA E SERAFIM 
CONSTRUÇÕES LTDA

Obra(s) identificada(s) como 
paralisada(s) em 2018 e não 
consta(m) no mapa de obras de 2018

Santa Maria da Boa 
Vista

REFORMA DE (03) TRES QUADRAS POLIESPORTIVAS, TODAS LOCALIZADAS NA 
ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DA BOA VISTA- PE. QUADRAS 
NO POVOADO CARAÍBAS, NOS ASSENTAMENTOS VITÓRIA E BOQUEIRÃO.

PREFEITURA MUNCIPAL DE SANTA 
MARIA DA BOA VISTA - PE

CCL CONSTRUÇÕES E 
CONSULTORIA LTDA- 
EPP

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Educação - Quadras em Unidades de 
Ensino

Pavimentação em paralelepípedos  nas Ruas: Rua da Saudade (Cidade); Ruas 
de  Chã do Carmo; Rua
 de Placas, 

MS Locações e 
Construções LTDA EPP

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Pavimentação em paralelepípedos  nas Ruas: Rua da Saudade (Cidade); Ruas 
de  Chã do Carmo; Rua
 de Placas, 

MS Locações e 
Construções LTDA EPP

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

PREFEITURA 
MUNICIPAL

Obra(s) identificada(s) como 
paralisada(s) em 2018 e não 
consta(m) no mapa de obras de 2018

Equipamento urbanos (praças, 
quadras e similares)



INFORMAÇÕES DO MAPA DE OBRAS

Órgão

IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO CONVÊNIO CONTRATADO CONTRATO ADITIVO EXECUÇÃO

CONCEDENTE CNPJ/CPF RAZÃO SOCIAL Nº/Ano DATA INÍCIO Data Final Observações da Auditoria Classificação da Obra Declaração

Unidade da 
Federação

MODALIDADE / 
Nº LICITAÇÃO

SITUAÇÃO 
DECLARADAVALOR 

CONTRATADO
(R$)

DATA FINAL 
após Aditivos

VALOR CONTRATO 
APÓS ADITIVOS

(R$)

VALOR MEDIDO 
ACUMULADO

(R$)

VALOR PAGO 
ACUMULADO NO 

EXERCÍCIO
(R$)

VALOR  PAGO 
ACUMULADO NA 

OBRA OU SERVIÇO
(R$)

Percentual 
de Saldo de 

Contrato

Percentual 
Pago em 

2020
Declaradamente 

Paralisada

Obras com Fortes 
Indícios de 
Paralisada/ 
Inacabada

Glória do Goitá Prefeitura municipal 17.331.335/0001-96 27/9/2018 25/1/2019                  276.920,11 14/1/2021                   276.920,11                   254.834,73                        92.872,37                 254.834,73 Aguardando Desembolso 7,98% 33,54% Paralisada X

Arcoverde Prefeitura municipal MCIDADES 15.918.862/0001-75 S/N 2/10/2017 27/9/2018                  293.907,76 15/12/2020                   274.707,75                   144.039,18                                        -                   144.039,18 Concluído Mobilidade urbana - vias urbanas 47,57% 0,00% Concluída X

Frei Miguelinho Prefeitura municipal TP 003/2015 Água para Todos SUDENE/Ministério da Inegração 13.662.156/0001-80 S/N 16/6/2015 11/2/2016                  274.228,05 11/2/2016                   274.228,05                     76.337,08                   76.337,08 Paralisada 72,16% 0,00% Paralisada X

Frei Miguelinho Prefeitura municipal TP 003/2015 Água para Todos SUDENE/Ministério da Inegração 13.662.156/0001-80 S/N 16/6/2015 11/2/2016                  274.228,05 11/2/2016                   274.228,05                     76.337,08                   76.337,08 Paralisada 72,16% 0,00% Paralisada X

Frei Miguelinho Prefeitura municipal TP 003/2015 Água para Todos SUDENE/Ministério da Inegração 13.662.156/0001-80 S/N 16/6/2015 11/2/2016                  274.228,05 11/2/2016                   274.228,05                     76.337,08                   76.337,08 Paralisada 72,16% 0,00% Paralisada X

Frei Miguelinho Prefeitura municipal TP 003/2015 Água para Todos SUDENE/Ministério da Inegração 13.662.156/0001-80 S/N 16/6/2015 11/2/2016                  274.228,05 11/2/2016                   274.228,05                     76.337,08                   76.337,08 Paralisada 72,16% 0,00% Paralisada X

Rio Formoso Prefeitura municipal REFORMA E MELHORIA DO GINÁSIO POLEIESPORTIVO ROBERTO MOTA DE LIMA FEM-2 - GOVERNO DO ESTADO Nº23.198.833/0001-04 002/2018 15/2/2018 14/8/2018                  185.069,06 3/8/2020                   272.643,16                     82.894,07                   82.894,07 CONCLUÍDA 69,60% 0,00% Concluída X

Arcoverde Prefeitura municipal TP. Nº 002/2018 FNS 27.068.475/0001-76 S/N 3/4/2018 1/8/2018                  270.525,49 1/8/2018                   270.525,49                     54.200,44                   54.200,44 Andamento 79,96% 0,00% Em execução X

Águas Belas Prefeitura municipal PR - 022/2018 18.062.308/0001-27 057/2018 7/6/2018 5/10/2018                  270.079,76 5/10/2018                   270.079,76                     17.154,71                        17.154,71                   17.154,71 Andamento 93,65% 6,35% Em execução X

Tacaratu Prefeitura municipal MEC/FNDE 14.741.760/0001-64 018/2018 29/12/2017 25/9/2018                  268.749,22 25/9/2018                   268.749,22                   108.863,08                                        -                   108.863,08 O contrato foi distratado e os serviços remanescentes forão licitados para conclusão do empreendimento 59,49% 0,00% Distratada X

Prefeitura municipal REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM DO MONTE GOVERNO DO ESTADO - FEM 18.668.477/0001-05 023-A/ 2015 22/1/2016 20/7/2016                  268.116,34 16/1/2017                   268.116,34                     31.292,39                        31.292,39                 213.538,08 CONCLUIDO 20,36% 11,67% Concluída X

Parnamirim Prefeitura municipal 018/2018 QUADRA COBERTA NO POVOADO DA QUIXABA 24.526.759/0001-70 018/2018 13/7/2018 8/7/2019                  265.858,35 8/7/2019                   265.858,35                   132.008,64                 132.008,64 EM ANDAMENTO 50,35% 0,00% Em execução X

Ferreiros Prefeitura municipal TP 002/2019 - 17.331.335/0001-95 039/2019 17/5/2019 14/9/2019                  239.860,67 12/1/2020                   264.332,95                     14.472,28                        14.472,28                   84.919,36 Andamento Edificações Administrativas Diversas 67,87% 5,48% Em execução X

Ferreiros Prefeitura municipal TP 002/2019 - 17.331.335/0001-95 039/2019 17/5/2019 14/9/2019                  239.860,67 12/1/2020                   264.332,95                     21.073,83                        35.546,11                 105.993,19 Andamento Edificações Administrativas Diversas 59,90% 13,45% Em execução X

Caruaru Prefeitura municipal CP 017/2020 27.190.920/0001-76 SLF ENGENHARIA EIRELI 030/2020 2/9/2020 1/3/2021                  262.191,79 1/3/2021                   262.191,79                     58.327,28                        58.327,28                   58.327,28 EM PROCESSO DE Mobilidade urbana - vias urbanas 77,75% 22,25% Paralisada X

Serra Talhada Prefeitura municipal CV014/2018 Contratação de Pessoa Jurídica para Manutenção Asfáltica em diversas Ruas 15.444.784/0001-14 C de Sá N Mendes - ME 108/2018 13/8/2018 11/11/2018                  269.726,18 6/11/2019                   261.306,24                   192.561,93                 192.561,93 Cancelado Edificações Administrativas Diversas 26,31% 0,00% Paralisada X

Tacaratu Prefeitura municipal Ministério das cidades 13.347.399/0001-23 009/2016 28/6/2016 26/9/2016                  260.389,68 25/12/2016                   260.389,68                   196.438,28                                        -                   196.438,28 Obra em execução Mobilidade urbana - vias urbanas 24,56% 0,00% Em execução X

Agrestina Prefeitura municipal TP 006/2015 Reforma do Campo de Futebol M. Esportes 03.965.980/0001-55 8/4/2016 3/4/2017                  260.348,04 3/4/2017                   260.348,04                     20.226,21                                        -                     20.226,21 DISTRATADA 92,23% 0,00% Distratada X

PETROLINA Reforma da quadra poliesportiva no povoado do Cupim. - 5391310/0001-36 148/2014 20/6/2014 18/10/2014                  115.538,31 18/10/2014                   260.309,26                   144.770,95 Concluída. X

Ibimirim Prefeitura municipal MINISTÉRIO DAS CIDADES 21.272.170/0001-03 008/2018 5/4/2018 4/7/2018                  256.221,39 4/7/2018                   256.221,39                   143.755,34                                        -                   143.755,34 EM ANDAMENTO Infraestrutura Urbana - Urbanização 43,89% 0,00% Em execução X

Santa Cruz Prefeitura municipal TP Nº 008/2020 12.721.217/0001-70 063/2020 5/11/2020 3/2/2021                  254.815,41 3/2/2021                   254.815,41 Em execução Edificações Administrativas Diversas 100,00% 0,00% Em execução X

Ibimirim Prefeitura municipal 21.272.170/0001-03 009/2018 5/4/2018 4/7/2018                  253.236,02 4/7/2018                   253.236,02                     90.896,01                                        -                     90.896,01 EM ANDAMENTO Mobilidade urbana - vias urbanas 64,11% 0,00% Em execução X

EXU TP Nº 006/2017 - 10.704.604/0001-72 210/2017 24/4/2017 21/10/2017                  250.747,24 21/10/2017                   250.747,24                                     -                                          -                                     -   Desonerado X

Itambé Prefeitura municipal Execução direta AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO DE ITAMBÉ 28.541.206/0001-48           28.004.966/0001-16 026/2018 26/11/2018 26/11/2019                  249.016,30 26/11/2019                   249.016,30                        7.539,50                          2.454,50                      7.539,50 Concluída Edificações Administrativas Diversas 96,97% 0,99% Concluída X

SÃO BENTO DO UNA Contratação de Serviço de engenharia para adequadão do prédio do SAMU 18.464.718/0001-02 054/2014 11/8/2014 7/2/2015                  206.336,39 7/2/2015                   248.624,95                     30.741,17                   30.741,17 Concluída Edificações Administrativas Diversas X

BELO JARDIM PL Nº 034/2016 101/2016 15/8/2016 13/11/2016                  199.578,58 13/11/2016                   247.725,42 ENCERRADA X

Terra Nova Prefeitura municipal TP 003/2020 MINISTÉRIO DO TURISMO 14.138.176/0001-19 104/2018 12/8/2020 10/12/2020                  247.722,71 10/12/2020                   247.722,71 andamento Mobilidade urbana - vias urbanas 100,00% 0,00% Em execução X

Serrita Prefeitura municipal TP010/2016 MINISTERIO DAS CIDADES 18.668.167/0001-90 28/6/2016 26/10/2016                  247.510,32 26/10/2016                   247.510,32                        9.111,80                          9.111,80                      9.111,80 CONCLUIDO Mobilidade urbana - vias urbanas 96,32% 3,68% Concluída X

Itapissuma Prefeitura municipal TP006/2014* CONSTRUÇÃO DO PORTICO DE ENTRADA DA CIDADE 219.811,05 09.508.071/0001-74 012/2014 15/9/2014 14/3/2015                  219.811,05 21/2/2019                   247.115,05                   205.130,35                 205.130,35 CONCLUÍDO Infraestrutura Turística 16,99% 0,00% Concluída X

Rio Formoso Prefeitura municipal Nº29.505.771/0001-12 144/2019 21/8/2019 15/8/2020                  245.523,97 10/8/2021                   245.523,97 PARALISADA Mobilidade urbana - vias urbanas 100,00% 0,00% Paralisada X

São Vicente Férrer Câmara Municipal TOMADA DE PREÇO  CAIXA - MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONALNº29.505.771/0001-12CABRAL CONSTRUÇÕES E L144/2019 21/8/2019 19/12/2019                  245.523,97 17/4/2020                   245.523,97 PARALISADA Mobilidade urbana - vias urbanas 100,00% 0,00% Paralisada X

Aliança Prefeitura municipal TP 09/2011 CEF/MTUR 10.510.735/0001-19 033/2012 6/2/2012 4/8/2012                  244.506,96 4/8/2012                   244.506,96                   211.646,83                                        -                   211.646,83 INACABADA Mobilidade urbana - vias urbanas 13,44% 0,00% Inacabada X

Arcoverde Prefeitura municipal PRIMEIRA ETAPA DA PRAÇA DA BANDEIRA MTUR 14.417.792/0001-09 S/N 25/6/2018 23/10/2018                  241.213,34 12/10/2020                   244.302,36                   188.078,00                                        -                   188.078,00 Concluído Infraestrutura Urbana - Urbanização 23,01% 0,00% Concluída X

FNDE 09.572.312/0001-44 112/2014 10/11/2014 7/8/2015                  243.997,73 7/8/2015                   243.997,73                   82.129,72 Identificada paral X

FNDE 09.572.312/0001-44 113/2014 10/11/2014 7/8/2015                  243.997,73 7/8/2015                   243.997,73                 229.848,27 Identificada paral X

Parnamirim Prefeitura municipal 016/2020 PSF - POVOADO ICAIÇARA 23.588.618/0001-64 016/2020 21/8/2020 16/8/2021                  243.439,19 16/8/2021                   243.439,19                   105.542,15                 105.542,15 EM ANDAMENTO 56,65% 0,00% Em execução X

Calumbi Construção de Escola Municipal com 02 salas. FNDE 10.573.023/0001-49 011/2014 22/8/2014 22/1/2015                  242.186,10 22/1/2015                   242.186,10 Identificada paral X

PAUDALHO FEM 12.644.934/0001-45 _ 30/12/1899                  242.017,42                   242.017,42 Não iniciou X

Iguaracy Prefeitura municipal 19.703.302/0001-54 054/2019 8/11/2019 6/5/2020                  241.129,57 6/5/2020                   241.129,57 Em andamento 100,00% 0,00% Em execução X

TOMADA DE 
PREÇO 005/2018

COBERTURA DE UMA QUADRA POLESPORTIVA NO DISTRITO DE APOTI- 
GLÓRIA DO GOITÁ-PE.

FNDE - FUNDO NACIONAL DE 
DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO

C&M CONSTRUTORA E 
PRESTADORA DE 
SERVIÇOS - LTDA -ME.

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Equipamento urbanos (praças, quadras e 
similares)

Tomada de Preço 
n° 005/2017

Contratação de empresa de engenharia para execução de serviços de 
pavimentação em paralelepipedos graníticos, drenagem e acessibilidade das 
vias urbanas: Vinte e cinco de dezembro; rua Projetada 01, Travessa projetada 
01, Travessa Projetada 02, Travessa Projetada 03, no Bairro Por do Sol, no 
Município de Arcoverde.

Alliance Locações e 
Serviços

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Rivaldo Lázaro da Silva 
EPP

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Abastecimento de água - Captação, 
Adução, Tratamento e similares

Rivaldo Lázaro da Silva 
EPP

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Abastecimento de água - Captação, 
Adução, Tratamento e similares

Rivaldo Lázaro da Silva 
EPP

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Abastecimento de água - Captação, 
Adução, Tratamento e similares

Rivaldo Lázaro da Silva 
EPP

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Abastecimento de água - Captação, 
Adução, Tratamento e similares

PROCESSO 
ADMINISTRATIVO 

Nº 051/2017

PAU BRASIL COMERCIO 
E CONSTRUTORA LTDA -
ME

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Equipamento urbanos (praças, quadras e 
similares)

Contratação de empresa de engenharia para conclusão de Unidade Básica de 
Saúde, no Bairro São Geraldo (Boa Vista).

Gomes Construções, 
Serviços e Terceirizados 
Eireli - ME

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, 
CAPS e similares)

Contratação de Empresa de Engenharia para Execução de Melhoria de Infra 
Estrutura do Campo de Futebol do Guarany na Aldeia Indigena Fulni-ô deste 
Município

WESLLEY CHAYNONN 
DOS ANJOS CABRAL - 
ME

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Educação - Quadras em Unidades de 
Ensino

Tomada de 
Preços / 015/2017

Conclusão dos serviços remanescentes da quadra coberta com vestiário 
padrão FNDE

Suiça do Agreste 
Empreendimentos Ltda-
ME

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Equipamento urbanos (praças, quadras e 
similares)

São Joaquim do 
Monte

TOMADA DE 
PREÇOS 002/2015

CONSTRUPAV 
CONSTRUCOES E
PAVIMENTACOES
LTDA - ME

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, 
CAPS e similares)

MESSIAS 
CONSTRUÇÕES,LOCAÇÕ
ES E
SERVIÇOS EIRELI-ME

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Equipamento urbanos (praças, quadras e 
similares)

REFORMA E REVITALIZAÇÃO DO ESTADIO DR. PAULO VIANA DE QUEIROZ 
(LOTE II)

C&M CONSTRUTORA E 
PRESTADORA

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

REFORMA E REVITALIZAÇÃO DO ESTADIO DR. PAULO VIANA DE QUEIROZ 
(LOTE II)

C&M CONSTRUTORA E 
PRESTADORA

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DAS RUAS SEVERINO 
FÉLIX DOS SANTOS E SANTINA QUEIRÓS DE ALBUQUERQUE, LOCALIZADAS NO 
BAIRRO SÃO JOÃO DA ESCÓCIA

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Tomada de 
Preços / 010/2016

Pavimentação em Paralelepipedos graniliticos e sinalização vertical das ruas: 
Rua João Vicente de Lima, Rua Nossa Sra. Da Saúde e Trav. Pedro Joaquim do 
Nascimento

Nordeste Construções 
Instalações e locações - 
Ltda -ME

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Porto da Construção 
Ltda

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Equipamento urbanos (praças, quadras e 
similares)

PREFEITURA 
MUNICIPAL

Convite nº 
018/2014

GOITA CONSTRUÇÕES E 
SERVIÇOS LTDA

Obra(s) identificada(s) como 
paralisada(s) em 2018 e não 
consta(m) no mapa de obras de 2018

Equipamento urbanos (praças, 
quadras e similares)

TOMADA DE 
PREÇO Nº 
001/2018

SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE REVITALIZAÇÃO E 
URBANIZAÇÃODAS AVENIDAS MANOEL VICENTE E CASTRO ALVES NO 
MUNICIPIO DE IBIMIRIM-PE

ELIUDE PESSOA DA 
SILVA EIRELI ME

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE TRIAGEM E TRANSBORDO DE LIXO NA 
FAZENDA VOLTA, SITIO ROCINHA, ROD-122,INTERIOR DO MUNICÍPIO DE 
SANTA CRUZ

SINAL CONSTRUÇÕES E 
SERVIÇOS LTDA - ME

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

TOMADA DE 
PREÇO Nº 
001/2018

SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO 
EM PARALELEPIPEDO NA RUA CARLOS DE CARVALHO DE ALBUQUERQUE NO 
MUNICIPIO DE IBIMIRIM-PE

RECURSOS ESTADUAIS/FEM E 
ORIUNDOS DO MINISTERIO DAS 

CIDADES
ELIUDE PESSOA DA 
SILVA EIRELI ME

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

PREFEITURA 
MUNICIPAL

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 
DE CONSTRUÇÃO DE CHAFARIZES EM DIVERSAS COMUNIDADES DA ZONA 
RURAL DO MUNICÍPIO DE EXU-PE

S & V Construtora e 
Serviços LTDA - ME

Obra(s) identificada(s) como 
paralisada(s) em 2018 e não 
consta(m) no mapa de obras de 2018

Abastecimento de água - Captação, 
Adução, Tratamento e similares

Construção e 
Suplementos Eireli            
                                              
                         DYEGO 

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

PREFEITURA 
MUNICIPAL

TP 005/2014
(PROC.024/2014)

RAFAEL & ALMEIDA 
PRODUÇÕES E EVENTOS 
LTDA – ME

Obra(s) identificada(s) como 
paralisada(s) em 2018 e não 
consta(m) no mapa de obras de 2018

PREFEITURA 
MUNICIPAL

CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE TIPO C * NOTA Nº 069 VALOR R$ 54.851,62
* NOTA Nº 073 VALOR R$ 104.299,13

10.644.806/0001-
76

ECO CONSTRUTORA & 
INCORPORADORA LTDA 
- ME

Obra(s) identificada(s) como 
paralisada(s) em 2018 e não 
consta(m) no mapa de obras de 2018

Educação - Universidades, 
Faculdades, Escolas e similares

Execução de obra e serviços de engenharia relativos pavimentação asfáltica da 
via de acesso a Praça principal do Guarani, Distrito do Guarani do municipio de 
Terra Nova-PE.

CONSTRUTORA LUMAX 
LTDA

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR CONSTRUÇÃO DE 
PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS NAS RUAS JOÃO NUNES 
MAGALHÃES, MARIA DO SOCORRO LEITE E PEDRO NOGUEIRA SAMPAIO NA 
SEDE DO MUNICÍPIO DE SERRITA-PE, Contrato de Repasse n.º 822878/2015 - 
Ministério das Cidades - Caixa

CONSTRUTORA 
ANDALUZ LTDA-ME

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

LCR CONSTRUTORA 
LTDA - EPP

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

TOMADA DE 
PREÇO  Nº 
003/2019

PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO GRANILITICOS EM DIVERSAS RUAS NO 
DISTRITO DE COCAÚ

CAIXA - MINISTÉRIO DO 
DESENVOLVIMENTO REGIONAL

CABRAL CONSTRUÇÕES 
E LOCAÇÕES EIRELI

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO GRANILITICOS EM DIVERSAS RUAS NO 
DISTRITO DE COCAÚ

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS COM CONSTRUÇÃO DE 
CALÇADAS EM RUAS SITUADAS NA USINA ALIANÇA.

CONSTRUTORA BATISTA 
& VASCOCELOS LTDA

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Tomada de Preço 
nº 001/2018

SS Serviços, Locações e 
Construções Ltda.

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Santa Maria da Boa 
Vista

PREFEITURA 
MUNICIPAL

CONST. DA COBERTURA DA QUADRA POLIESPORTIVA, MEDINDO 
24,10X32,05m NO ASSENTAMENTO VITÓRIA

SANTOS & SOUZA 
CONSTRUÇÕES LTDA

Obra(s) identificada(s) como 
paralisada(s) em 2018 e não 
consta(m) no mapa de obras de 2018

Equipamento urbanos (praças, 
quadras e similares)

Santa Maria da Boa 
Vista

PREFEITURA 
MUNICIPAL

CONSTRUÇÃO DA COBERTURA DA QUADRA POLIESPORTIVA MEDINDO 
24,10X32,05m NO POVOADO DE CARAÍBAS BOLETIM DE MEDIÇÃO N° 01

SANTOS & SOUZA 
CONSTRUÇÕES LTDA

Obra(s) identificada(s) como 
paralisada(s) em 2018 e não 
consta(m) no mapa de obras de 2018

Equipamento urbanos (praças, 
quadras e similares)

CONSTRUTORA SERRA 
NEGRA

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, 
CAPS e similares)

PREFEITURA 
MUNICIPAL

MBP Serviços de 
Construções LTDA.

Obra(s) identificada(s) como 
paralisada(s) em 2018 e não 
consta(m) no mapa de obras de 2018

Educação - Universidades, 
Faculdades, Escolas e similares

PREFEITURA 
MUNICIPAL

Tomada de Preço 
07/2015

Contratação de Empresa de engenharia para o construção do novo campo de 
futebol de Guadalajara "O PIABÃO", no Municipio de Paudalho

PRISMA ENGENHARIA 
LTDA - EPP

Obra(s) identificada(s) como 
paralisada(s) em 2018 e não 
consta(m) no mapa de obras de 2018

Equipamento urbanos (praças, 
quadras e similares)

PL 037/2019 CV 
003/2019

Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de 
construção de quadra poliesportiva no povoado da Caatingueira, por período 
de 180 (cento e oitenta) dias, visando atender a Prefeitura Municipal de 
Iguaracy/PE.

Ministério
das Cidades /

Caixa Econômica Federal

Construtora Aurelio e 
Cia LTDA - ME

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Educação - Quadras em Unidades de 
Ensino



INFORMAÇÕES DO MAPA DE OBRAS

Órgão

IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO CONVÊNIO CONTRATADO CONTRATO ADITIVO EXECUÇÃO

CONCEDENTE CNPJ/CPF RAZÃO SOCIAL Nº/Ano DATA INÍCIO Data Final Observações da Auditoria Classificação da Obra Declaração

Unidade da 
Federação

MODALIDADE / 
Nº LICITAÇÃO

SITUAÇÃO 
DECLARADAVALOR 

CONTRATADO
(R$)

DATA FINAL 
após Aditivos

VALOR CONTRATO 
APÓS ADITIVOS

(R$)

VALOR MEDIDO 
ACUMULADO

(R$)

VALOR PAGO 
ACUMULADO NO 

EXERCÍCIO
(R$)

VALOR  PAGO 
ACUMULADO NA 

OBRA OU SERVIÇO
(R$)

Percentual 
de Saldo de 

Contrato

Percentual 
Pago em 

2020
Declaradamente 

Paralisada

Obras com Fortes 
Indícios de 
Paralisada/ 
Inacabada

Águas Belas Prefeitura municipal PR-007/2020 31.593.560/0001-20 014/2020 20/2/2020 20/5/2020                  239.669,56 20/5/2020                   239.669,56 EM ANDAMENTO Mobilidade urbana - vias urbanas 100,00% 0,00% Em execução X

Lagoa Grande Prefeitura municipal CONSTRUÇÃO DE 2 (DUAS) ACADEMIAS DA SAÚDE MINISTÉRIO DA SAÚDE 20.296.627/0001-49 047-2016 5/12/2016 4/4/2017                  239.440,95 3/7/2017                   239.440,95                   160.874,89                                        -                   160.874,89 PARALISADA 32,81% 0,00% Paralisada X

Pombos Prefeitura municipal TP 010/2014 FNDE/MEC 03.065.862/0001-90 014/2015 3/2/2015 2/8/2015                  239.117,90 12/7/2019                   239.117,90                   129.499,69                                        -                   129.499,69 PARALIZADA 45,84% 0,00% Paralisada X

VICÊNCIA TP 06/2017 Contrução de uma Unidade Básica de Saúde Tipo 1 Localizada Sitio Tejo 13.515.645/0001-49 TR Contrutora LTDA - ME 019/2012 14/5/2012 11/9/2012                  238.715,26 11/9/2012                   238.715,26                   208.523,92                        13.730,91                 150.563,20 CONCLUIDA X

Prefeitura municipal TP 04/2019 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 27.045.960/0001-24 289/2019 26/8/2019 22/2/2020                  219.041,61 20/8/2020                   235.017,77                     15.939,50                        15.939,50                 189.030,35 CONCLUÍDO 19,57% 6,78% Concluída X

Salgueiro Prefeitura municipal J N Construtora Ltda-EPP 315/2020 30/12/1899                  234.558,07 30/12/1899                   234.558,07                                        -   Em andamento Mobilidade urbana - vias urbanas 100,00% 0,00% Em execução X

Mirandiba Prefeitura municipal TP007/14 ESCOLA DA COMUNIDADE QUILOMBOLA DE QUEIMADAS 03.332.651/0001-77 dez.-14 12/2/2014 11/8/2014                  234.149,69 7/2/2015                   234.149,69 PARALISADA 100,00% 0,00% Paralisada X

AFRÂNIO TP 07/2013 CONSTRUÇÃO DE UM POSTO DE SAÚDE NO BAIRRO ROBERTO LUIZ FNS 05.670.659/0001-79 130/2013 30/8/2013 26/6/2014                  233.426,69 26/6/2014                   233.426,69                   153.220,81                 153.220,81 PARALISADA X

Limoeiro Construcão de Uma Academia de Saúde,no bairro João Ednesto,neste munícípio 02853900/0001-07 2012 4/5/2012 1/9/2012                  224.074,71 1/9/2012                   232.825,86                 186.297,75 Identificada paral X

Belo Jardim Prefeitura municipal PL Nº  002/16 08.250.978/0001-13 001/2016 15/8/2016 13/11/2016                  199.467,58 12/11/2017                   232.395,55                   155.751,96                 155.751,96 PARALISADA 32,98% 0,00% Paralisada X

Serra Talhada Prefeitura municipal TP005/2019 15.097.121/0001-70 024/2019 1/4/2019 30/7/2019                  231.952,62 24/7/2020                   231.952,62                   122.481,27                     122.481,27                 141.074,24 Contrato reincidido Mobilidade urbana - vias urbanas 39,18% 52,80% Paralisada X

Calumbi Prefeitura municipal TP-003/2020 REFORMA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE Prefeitura de Calumbi – REC. PROPRIOS 17.560.794/0001-40 28/2020 20/3/2020 16/9/2020                  231.842,01 16/9/2020                   231.842,01                     49.718,46                   49.718,46 EM ANDAMENTO 78,56% 0,00% Em execução X

Feira Nova Prefeitura municipal FNDE 02.320.452/0001-86 1/7/2019 29/10/2019                  231.303,80 26/2/2020                   231.303,80                   175.572,09                     175.572,11                 175.572,11 PARALIZADA ( AGUARDANDO RECURSO DO FNDE) 24,09% 75,91% Paralisada X

AGRESTINA TP 012/2016 Conclusão de quadra FNDE FNDE 11.409.172/0001-30 - 27/9/2016 24/6/2017                  230.305,36 24/6/2017                   230.305,36                                        -   andamento X

AGRESTINA TP 019/2015 Conclusão da Construção de 01 quadra coberta com vestiário - FNDE FNDE 17.376.546/0001-44 - - #VALOR!                  230.305,00                   230.305,00                                        -   distratada X

Itaíba Prefeitura municipal FEM 14.780.722/001-14 009/2024 6/1/2020 8/7/2020                  230.105,12 3/7/2021                   230.105,12 ANDAMENTO Infraestrutura Urbana - Urbanização 100,00% 0,00% Em execução X

Pesqueira Prefeitura municipal TP/ N° 038/2015 FEM 11.819.572/0001-13 004/2016 25/2/2016 25/5/2016                  230.037,73 25/5/2016                   230.037,73                     88.778,07                   88.778,07 CONCLUÍDO 61,41% 0,00% Concluída X

Mirandiba Prefeitura municipal TP007/14 ESCOLA DA COMUNIDADE QUILOMBOLA DE QUEIMADAS 03.332.651/0001-77 dez.-14 12/2/2014 11/8/2014                  229.894,63 7/2/2015                   229.894,63 PARALISADA 100,00% 0,00% Paralisada X

PETROLINA _ 09.203.262/0001-28 006/2016 7/3/2016 5/7/2016                  228.548,25 5/7/2016                   228.548,25                   200.132,53 Em andamento. X

Nazaré da Mata Prefeitura municipal TP 001/2019 08.649.523/0001-75 046/2019 2/9/2019 29/2/2020                  228.348,98 22/8/2021                   228.348,98                        4.817,04                          4.817,04                      4.817,04 EM ANDAMENTO Mobilidade urbana - vias urbanas 97,89% 2,11% Em execução X

Saloá Prefeitura municipal Recursos próprios 14.780.722/0001-10 3/9/2020 3/9/2021                  185.622,39 3/9/2021                   226.033,63 Em andamento 100,00% 0,00% Em execução X

Palmares Prefeitura municipal 23.742.620/0001-00 017/2019 22/10/2019 21/12/2019                  104.908,32 21/12/2019                   224.908,32                   119.134,70                 119.134,70 ENCERRADO Mobilidade urbana - vias urbanas 47,03% 0,00% Concluída X

VERTENTES CEHAB 08.320.395/0001-96 PMV/ASC Nº 001/201015/7/2010 13/10/2010                  224.766,53 13/10/2010                   224.766,53                     56.191,63                   56.191,63 CONCLUÍDA, RESTANTE DO VALOR ESTORNADO X

Araçoiaba Prefeitura municipal TP 005/2016 10.324.550/0001-10 045/2016 29/5/1900                  222.996,95 29/5/1900                   222.996,95                   138.067,11                 138.067,11 EMPRESA DISTRATADA CONVOCADA 2ª COLOCADA Edificações Administrativas Diversas 38,09% 0,00% Distratada X

Jatobá Prefeitura municipal 20.001.546/0001-74 45/2019 25/10/2019 22/2/2020                  222.671,98 22/2/2020                   222.671,98 Em andamento Mobilidade urbana - vias urbanas 100,00% 0,00% Em execução X

Taquaritinga do Norte Prefeitura municipal 21.527.427/0001-12 064/2018 19/3/2018 17/7/2018                  220.511,67 17/7/2018                   220.511,67                     17.136,72                        17.136,72                   17.136,72 Andamento Mobilidade urbana - vias urbanas 92,23% 7,77% Em execução X

Angelim Prefeitura municipal TP 001/2018 24.415.447/0001-90 030/2018 13/9/2018 10/2/2019                  218.289,12 5/5/2020                   218.289,12                   162.284,57                        13.169,87                 162.284,57 Andamento 25,66% 6,03% Em execução X

Barra de Guabiraba Prefeitura municipal PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPIDO FEM 2014 27.190.920/0001-76 010/2018 4/11/2018 2/2/2019                    98.620,61 22/12/2020                   217.260,34                   113.910,34                 113.910,34 Em andamento Mobilidade urbana - vias urbanas 47,57% 0,00% Em execução X

Itacuruba PORTAL DE ENTRADA DO MUNICÍPIO 70.235.809/0001-88 2013 21/6/2013 18/12/2013                  216.546,76 18/12/2013                   216.546,76                   58.197,19 Identificada paral Edificações Administrativas Diversas X

Cabrobó Ministerio da Saúde 15.088.207/0001-37 009/2014 5/6/2014 3/10/2014                  173.644,62 3/10/2014                   216.273,69                 183.320,60 Identificada paral X

Arcoverde Prefeitura municipal TP.  Nº 008/2018 ______ 17.393.791/0001-60 S/N 14/9/2018 9/9/2019                  226.337,85 9/9/2019                   216.253,90                   165.179,04                                        -                   165.179,04 Andamento Mobilidade urbana - vias urbanas 23,62% 0,00% Em execução X

JUPI  IMPLEMENTAÇÃO DE REDES DA GALERIAS NO BAIRRO NOVA JUPI 10.556.657/0001-93 S/N 28/5/2015 24/11/2015                  214.776,68 24/11/2015                   214.776,68                     88.183,20                   88.183,20 EM ANDAMENTO Rede de Drenagem de águas pluviais X

Agrestina Prefeitura municipal TP 017/2015 Requalificação da Praça Nossa Senhora Aparecida M. Turismo 03.965.980/0001-55 2/5/2016 26/4/2017                  214.730,77 26/4/2017                   214.730,77                                        -                                     -   DISTRATADA 100,00% 0,00% Distratada X

Bom Conselho 10.683.278/0001-64 035/2012 19/3/2012 19/8/2012                  213.005,75 19/8/2012                   213.005,75 Identificada paral X

Ibirajuba Prefeitura municipal TP 007/2018 PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS M. Cidades 08.877.777/0001-40 009/2018 7/1/2020 29/4/2021                  212.538,46 29/4/2021                   212.538,46                     64.049,67                        64.049,67                   64.049,67 PARALISADA Mobilidade urbana - vias urbanas 69,86% 30,14% Paralisada X

Custódia Prefeitura municipal Secretaria dos Transportes 13.675.447/0001-02 083/2012 26/7/2012 24/10/2012                  211.094,11 1/7/2015                   211.094,11                   100.000,00                 100.000,00 inacabada Mobilidade urbana - vias urbanas 52,63% 0,00% Inacabada X

Amaraji Prefeitura municipal TP 003/2017  RECUPERAÇÃO DAS ESCOLAS   STº ANTONIO, SÃO JOSÉ E SÃO JORGE 05.244.095/0001-02 019/2018 12/6/2018 12/10/2018                  211.007,99 12/10/2018                   211.007,99                     31.650,38                        31.650,38                   31.650,38 PARALISADA 85,00% 15,00% Paralisada X

Prefeitura municipal 36.375.081/0001-51 081/2020 28/9/2020 27/3/2021                  210.400,00 22/9/2021                   210.400,00 EM ANDAMENTO 100,00% 0,00% Em execução X

Prefeitura municipal TP 10/2018 MINISTÉRIO DAS CIDADES 27.603.095/0001-94 102/2018 18/5/2018 15/9/2018                  187.805,60 10/9/2019                   209.671,69                     27.542,83                        27.542,83                 131.216,18 ANDAMENTO Mobilidade urbana - vias urbanas 37,42% 13,14% Em execução X

Rio Formoso Prefeitura municipal Nº27.190.920/0001-76 178/2019 30/12/2019 24/12/2020                  209.396,66 23/4/2021                   209.396,66                     20.311,25                        16.324,04                   16.324,04 INACABADA Mobilidade urbana - vias urbanas 92,20% 7,80% Inacabada X

São Vicente Férrer Câmara Municipal TOMADA DE PREÇOS Nº27.190.920/0001-76SLF ENGENHARIA EIRELI - 178/2019 30/12/2019 29/1/2020                  209.396,66 29/1/2020                   209.396,66                     16.324,04                        10.182,04                   10.182,04 ANDAMENTO Mobilidade urbana - vias urbanas 95,14% 4,86% Em execução X

Serrita Prefeitura municipal DP 23.588.619/0001-64 001/2019 14/2/2019 15/5/2019                  208.102,21 11/11/2019                   208.102,21                        9.000,00                          9.000,00                      9.000,00 Em andamento 95,68% 4,32% Em execução X

Serrita Prefeitura municipal CV 001/2019 22.643.024/0001-00 001/2019 14/2/2019 15/5/2019                  208.102,21 11/11/2019                   208.102,21                        7.679,49                          7.679,49                      7.679,49 CONCLUIDO Infraestrutura Urbana - Urbanização 96,31% 3,69% Concluída X

Tacaratu Prefeitura municipal Conservação e manutenção das vias urbanas Recursos Próprios 08.568.643/0001-48 023/2017 24/4/2017 19/4/2018                  207.696,34 14/4/2019                   207.696,34                   150.315,86                        10.332,39                 150.315,86 Contrato Vencido e não renovado Mobilidade urbana - vias urbanas 27,63% 4,97% Concluída X

Contratação de Empresa de Engenharia para Pavimentação em Paralelepipedo 
Granítico das Ruas Padre Cícero e Alfredo Lúcio Casemiro deste Municipio.

ARYANA BRIGIDA 
PEREIRA   LIMA

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

TOMADA DE 
PREÇOS Nº 
004/2016

BRAÇO FORTE 
CONSTRUÇÕES E 
SERVIÇOS LTDA - ME

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Equipamento urbanos (praças, quadras e 
similares)

CONSTRUÇÃO DE COBERTA DE QUADRA GRANDE NO COLÉGIO ANTÔNIO 
SIMPLÍCIO DE LORENA

CONSERV COMERCIAL E 
ENGENHARIA LTDA

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Equipamento urbanos (praças, quadras e 
similares)

PREFEITURA 
MUNICIPAL

UBS Nº 10168235000/110007 
MINISTÉRIO DA SAÚDE

Obra(s) identificada(s) como 
paralisada(s) em 2018 e não 
consta(m) no mapa de obras de 2018

Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, 
UBS, CAPS e similares)

São Joaquim do 
Monte

CONCLUSÃO DE COBERTA DE QUADRA ESCOLAR, LOCALIZADA NA ESCOLA 
INTERMEDIÁRIA VITÓRIA TENÓRIO, NO 2º DISTRITO DE BARRA DO RIACHÃO 
NO MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DO MONTE/PE,

STERPHANNIE R B 
QUEIROZ

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Educação - Quadras em Unidades de 
Ensino

Contratação de Empresa Para a Pavimentação de Ruas Em Paralelepípedo 
Granítico, Localizado no Distrito de Umãs, Salgueiro-PE

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

J. ANCHIETA SILVA 
CONSTRUÇÕES LTDA-
EPP

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Educação - Universidades, Faculdades, 
Escolas e similares

PREFEITURA 
MUNICIPAL

ARCO ENGENHARIA E 
CONSTRUÇÕES LTDA

Obra(s) identificada(s) como 
paralisada(s) em 2018 e não 
consta(m) no mapa de obras de 2018

Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, 
UBS, CAPS e similares)

PREFEITURA 
MUNICIPAL

Multi Empreendimentos 
e Corporações LTDA

Obra(s) identificada(s) como 
paralisada(s) em 2018 e não 
consta(m) no mapa de obras de 2018

Equipamento urbanos (praças, 
quadras e similares)

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS 
DE IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ÁREA DE LAZER E RECREAÇÃO PARA 
CRIANÇAS E ADOLESCENTES

SOUSA & SILVA LTDA-
EPP

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Equipamento urbanos (praças, quadras e 
similares)

Contratação de Pessoa Jurídica para Prestação  de Serviços de Pavimentação 
Asfáltica na Rua Joaquim Alves de Magalhães, Bairro AABB

Fundo Estadual de Apoio ao 
Desenvolvimento Municipal - FEM

Britagem Industria e 
Serviços Ltda

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

E L F TEIXEIRA 
CONSTRUÇÕES E 
SERVIÇOS EIRELI

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, 
CAPS e similares)

TOMADA DE 
PREÇO

00010/2018
CONSTRUÇÃO DA COBERTA DE 1(UMA) QUADRA ESCOLAR PEQUENA- SITIO 
SANTO AGOSTINHO

DINIZ CONSULTORIA & 
CONSTRUCOES LTDA

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Educação - Quadras em Unidades de 
Ensino

PREFEITURA 
MUNICIPAL

Fazbem Construções 
Ltda - ME

Obra(s) identificada(s) como 
paralisada(s) em 2018 e não 
consta(m) no mapa de obras de 2018

Equipamento urbanos (praças, 
quadras e similares)

PREFEITURA 
MUNICIPAL

Princesa do Agreste 
Empreendimentos Ltda

Obra(s) identificada(s) como 
paralisada(s) em 2018 e não 
consta(m) no mapa de obras de 2018

Equipamento urbanos (praças, 
quadras e similares)

TOMADA DE 
PREÇO Nº 
006/2023

CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE 
REVITALIZAÇAO DA PRAÇA Nª SENHORA DA CONCEIÇÃO

BL CONSTRUTORA E 
SERVIÇOS LTDA - ME

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REFOPRMA E 
RECUPERAÇÃO DA PRAÇA EUGÊNIO MACIEL CHACON, BAIRRO ANÁPOLIS E 
CANTEIRO CENTRAL DA RUA DUQUE DE CAXIAS NO CENTRO DA CIDADE.

FERRAZ CONSTRUTORA 
E MANUTENÇÃO LTDA 
EPP

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Equipamento urbanos (praças, quadras e 
similares)

J. ANCHIETA SILVA 
CONSTRUÇÕES LTDA-
EPP

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Educação - Universidades, Faculdades, 
Escolas e similares

PREFEITURA 
MUNICIPAL

Tomada de Preço 
nº 058/2015

Execução de Serviços de Engenharia civil relativos à reforma da Praça no Bairro 
Vila Eduardo

ASS CONSTRUTORA 
TRANSPORTE E 
SERVIÇOS LTDA EPP

Obra(s) identificada(s) como 
paralisada(s) em 2018 e não 
consta(m) no mapa de obras de 2018

Equipamento urbanos (praças, 
quadras e similares)

PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DAS RUAS: "A", SANTA MARTA E LUIZ 
GONZAGA - LOT. SERTÃOZINHO

MINISTÉRIO DAS CIDADES - CAIXA 
ECONOMICA FEDERAL

CONSTRUTORA PN LTDA 
EPP

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Tomada de preços 
01/2020

Contratação de empresa de engenharia para manutenção da escola e da 
Quadra Manoel Tiago Mendes, no distrito de Iatecá

BL Construtora e 
serviços LTDA - ME

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Educação - Quadras em Unidades de 
Ensino

PL Nº 025/2019 
DISPENSA Nº 

003/2019

SERVIÇOS DE RECAPEAMENTO ASFALTICO NA ÁREA DO MERCADO PÚBLICO 
NO MUNICIPIO DOS PALMARES

INSTTALE ENGENHARIA 
LTDA

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

PREFEITURA 
MUNICIPAL

CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NO LOTEAMENTO 
MANOEL DE SOUZA LEAL

ASSOCIAÇÃO SALLUS ET 
CÁRITAS

Obra(s) identificada(s) como 
paralisada(s) em 2018 e não 
consta(m) no mapa de obras de 2018

Esgotamento sanitário - Rede 
coletora, estações de tratamento e 

similares
Tomada de Preço – Contratação de empresa especializada na execução de 
serviços de engenharia para construção de prédio próprio para funcionamento 
do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS. CONVENIO MINISTERIO 
DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.

CONSTRUTORA 
PILARTEX LTDA - ME

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

TOMADA DE 
PREÇOS Nº 
004/2019

Serviços de Pavimentação  em Paralelepípedos Graniliticos na Avenida Triunfo, 
Sede do Municipio

Vale Top Construtora 
Ltda-ME.

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

PL n° 009/2018        
                TP n° 

002/2018

Pavimentação da Rua Amaro  Monteiro Da Silva, no distrito de Pão de Açúcar e 
Rua III (Rádio), Silva de Baixo, referente ao Boletim de Medição 04

FEM CALÇAMENTO – EMENDA 
PARLAMENTAR

Charles Silva da Rocha / 
Mega Rocha

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Contratação de uma Empresa de Engenharia para executar os serviços de  
CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE(UBS) na 
Rua Hermenegildo Sena no Municipio de Angelim- PE.

MIVAQ CONSTRUÇÕES 
EIRELI-EPP

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, 
CAPS e similares)

PREÇO N 002/2018 
PROCESSO 
006/2018 

PREFEITURA 

VINÍCIUS CESAR DE 
SOUZA LEÃO EIRELI-ME

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

PREFEITURA 
MUNICIPAL

MIN. TURISMO – CAIXA ECONÔMICA 
FEDERAL

LAROCERIE 
CONSTRUÇÃO E 
PROJETOS LTDA

Obra(s) identificada(s) como 
paralisada(s) em 2018 e não 
consta(m) no mapa de obras de 2018

PREFEITURA 
MUNICIPAL

Obras e serviços de engenharia relativo a ampliação da Unidade de Saude da 
Familia Cacilda Brandão Cavalcante Bairro Beira rio

S.A Souza Construtora 
Ltda-ME

Obra(s) identificada(s) como 
paralisada(s) em 2018 e não 
consta(m) no mapa de obras de 2018

Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, 
UBS, CAPS e similares)

Contratação de empresa de engenharia para executar a conclusão dos serviços 
de pavimentação em paralelepípedos graníticos em 05 (cinco) ruas de diversos 
bairros no Município de Arcoverde.

T & D Serviços e 
Locações Ltda. EPP

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

PREFEITURA 
MUNICIPAL

TOMADA DE 
PREÇOS 

N:001/2015

CONSTRUTORA 
AMBRELLA 
CONSTRUÇÃO E 
INCORPORADORA LTDA-
ME

Obra(s) identificada(s) como 
paralisada(s) em 2018 e não 
consta(m) no mapa de obras de 2018

Porto da Construção 
Ltda

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Equipamento urbanos (praças, quadras e 
similares)

PREFEITURA 
MUNICIPAL

Reforma e ampliação do Centro de Educação Infantil Giselda Vieira Belo neste 
Município.

SS Construtora e 
Incorporadora Paulista 
Ltda

Obra(s) identificada(s) como 
paralisada(s) em 2018 e não 
consta(m) no mapa de obras de 2018

Educação - Universidades, 
Faculdades, Escolas e similares

EDENGE EDIFICAÇÕES E 
SERVIÇOS LTDA

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

TP Nº 007/2012 
Proc. Licit.  Nº 

041/2012

Contratação de empresa de engenharia para pavimentação do sistema viário 
do município das ruas:Projetada 01,02 e 03 no Bairro Miguel Arraes de 
Alencar.

M E Construção Ltda - 
ME

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

CONSTRUTORA BG 
EIRELI-EPP

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Educação - Universidades, Faculdades, 
Escolas e similares

Belém de São 
Francisco

PREGÃO 
ELETRÔNICO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS 
DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA PROFESSORA CAROLINA AUGUSTA DE 
SÁ E REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E 
FUNDAMENTAL TIA ZITA NO MUNICIPIO DE BELÉM DE SÃO FRANCISCO

L 3 EMPREENDIMENTOS 
LTDA

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Educação - Universidades, Faculdades, 
Escolas e similares

São Joaquim do 
Monte

IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS VIAS LOCALIZADAS NO 
MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DO MONTE/PE

HE CONSTRUTORA E 
ESTRUTURAS LTDA-ME

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

TOMADA DE 
PREÇOS Nº 
004/2019

REPOSIÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS, REPOSIÇÃO DE LOMBADAS E REPOSIÇÃO 
DE DRENAGENS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO E DISTRITOS DE COCAÚ E 
CONCEIÇÃO

SLF ENGENHARIA EIRELI 
- ME

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

REPOSIÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS, REPOSIÇÃO DE LOMBADAS E REPOSIÇÃO 
DE DRENAGENS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO E DISTRITOS DE COCAÚ E 
CONCEIÇÃO

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

CONSTRUÇÃO DE 02 PASSAGENS MOLHADA DE TERRA BATIDA NAS ESTRADAS 
DE SERRITA AOS SITIOS: GURDIÃO E CACIMBA NOVA ZONA RURAL DO 
MUNICIPIO DE SERRITA

CONSTRUTORA SERRA 
NEGRA EIRELI

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Mobilidade urbana - Pontes, viadutos e 
similares

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR CONSTRUÇÃO DE 
CANTEIRO NA AVENIDA DANIEL ARRAES, NA SEDE E PRAÇAS NOS SÍTIOS 
BARRINHA, LAJES E MULUNGU NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SERRITA-PE

I A MACEDO SANTANA 
CONSTRUÇÕES -ME

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Pregão Presencial / 
014/2017

NVM Engenharia LTDA-
ME

Obra constante do mapa de obras de 
2020.



INFORMAÇÕES DO MAPA DE OBRAS

Órgão

IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO CONVÊNIO CONTRATADO CONTRATO ADITIVO EXECUÇÃO

CONCEDENTE CNPJ/CPF RAZÃO SOCIAL Nº/Ano DATA INÍCIO Data Final Observações da Auditoria Classificação da Obra Declaração

Unidade da 
Federação

MODALIDADE / 
Nº LICITAÇÃO

SITUAÇÃO 
DECLARADAVALOR 

CONTRATADO
(R$)

DATA FINAL 
após Aditivos

VALOR CONTRATO 
APÓS ADITIVOS

(R$)

VALOR MEDIDO 
ACUMULADO

(R$)

VALOR PAGO 
ACUMULADO NO 

EXERCÍCIO
(R$)

VALOR  PAGO 
ACUMULADO NA 

OBRA OU SERVIÇO
(R$)

Percentual 
de Saldo de 

Contrato

Percentual 
Pago em 

2020
Declaradamente 

Paralisada

Obras com Fortes 
Indícios de 
Paralisada/ 
Inacabada

Aliança Prefeitura municipal TP   05/2012 FUNASA/MS 10.510.735/0001-19 094/2012 25/6/2012 23/9/2012                  206.659,00 23/9/2012                   206.659,00                   214.906,91                                        -                   214.906,91 INACABADA Saneamento -3,99% 0,00% Inacabada X

Bom Conselho Prefeitura municipal TP 002/2017 15.803.425/0001-06 023/2017 15/3/2017 15/8/2017                  203.678,48 15/8/2017                   203.678,48                     86.406,00                        86.406,00                   86.406,00 Contrato rompido com essa empresa. 57,58% 42,42% Paralisada X

Xexéu Prefeitura municipal 27.928.441/0001-04 04/2019 4/1/2019 3/7/2019                  202.597,25 27/6/2020                   202.597,25                     37.675,35                        24.699,21                   37.675,35 ANDAMENTO Mobilidade urbana - vias urbanas 81,40% 12,19% Em execução X

Xexéu Prefeitura Municipal Proc. Nº 023/2018 GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO 27.928.441/0001-04 CLEYTON DA SILVA ENGE 43556 4/1/2019 3/7/2019                  202.597,25 27/6/2020                   202.597,25                     37.675,35                        24.699,21                   37.675,35 ANDAMENTO Mobilidade urbana - vias urbanas 81,40% 12,19% Em execução X

CANHOTINHO TP-04/09 FUNASA 41.046.285/0001-89 A.A. de S. Jr. Eneg. 64/09 28/12/2009 28/3/2010                  202.477,76 28/3/2010                   202.477,76                 100.988,88 concluída Saneamento X

Jucati Prefeitura municipal TP 005/2019 MIN. DAS CIDADES / CAIXA 29.505.771/001-13 268/2019 9/10/2019 7/3/2020                  202.093,77 7/3/2020                   202.093,77                   150.189,33                 150.189,33 CONCLUIDA Infraestrutura Urbana - Urbanização 25,68% 0,00% Concluída X

Iguaracy Prefeitura municipal 20.422.486/0001-63 057/2019 10/12/2019 7/6/2020                    95.266,28 7/6/2020                   202.065,41                                     -                                          -                                     -   Em andamento 100,00% 0,00% Em execução X

Cumaru Prefeitura municipal FMS 09.084.085/0001-08 003/2018 5/7/2018 2/12/2018                  100.364,30 25/2/2020                   201.293,27                     79.097,05                        10.602,90 100,00% 5,27% Nada declarado X

Tacaratu Prefeitura municipal FEM 14.780.722/0001-10 004/2016 14/4/2016 9/1/2017                  199.586,16 1/1/2019                   199.586,16                     41.906,33                                        -                     40.000,00 Obra em execução Infraestrutura Turística 79,96% 0,00% Em execução X

PETROLINA _ 15.088.207/0001-37 424/2015 15/1/2016 14/4/2016                  162.605,26 14/4/2016                   199.424,64                   173.913,08 Em andamento. X

Jataúba CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) 09.084.085/0001-08 036/2014 14/7/2014 10/1/2015                  199.246,27 10/1/2015                   199.246,27                   84.430,21 Identificada paral X

Sirinhaém Prefeitura municipal 14.780.722/0001-00 085/2017 6/12/2017 6/3/2018                  199.161,00 6/3/2018                   199.161,00                   117.087,91                                        -                   117.087,91 INACABADA Mobilidade urbana - vias urbanas 41,21% 0,00% Inacabada X

AFRÂNIO TP 008/2013 CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DA SAUDE NO BAIRRO JOSE RAMOS FNS 07.199.546/0001-62 AB ENGENHARIA LTDA 131/2013 30/8/2013 26/6/2014                  198.455,64 26/6/2014                   198.455,64                   108.351,30                 108.351,30 PARALISADA X

Surubim Prefeitura municipal MINISTÉRIO DA SAÚDE 41.109.612/0001-02 002/2019 2/7/2019 26/6/2020                  197.587,93 21/6/2021                   197.587,93                     36.088,35                                        -                     68.372,81 Andamento Infraestrutura Urbana - Urbanização 65,40% 0,00% Em execução X

Triunfo Prefeitura municipal Não houve 21.571.951/0001-90 60/2018 13/12/2018 11/6/2019                  197.408,57 4/8/2020                   197.408,57                     16.441,15                        16.441,15                   32.040,77 andamento Mobilidade urbana - vias urbanas 83,77% 8,33% Em execução X

Santa Cruz Prefeitura municipal TP Nº 007/2020 21.590.840/0001-21 057/2020 21/9/2020 20/12/2020                  196.012,50 20/12/2020                   196.012,50 Em execução Mobilidade urbana - vias urbanas 100,00% 0,00% Em execução X

Condado Prefeitura municipal TP 001/2016 GOVERNO DO ESTADO 17.772.572/0001-91 009/2016 7/6/2016 5/9/2016                  195.716,72 24/11/2018                   195.716,72                   115.978,40                 115.978,40 andamento Saneamento 40,74% 0,00% Em execução X

Iati Prefeitura municipal TP nº 004/2019 FNS-Fundo Nacional de saúde 11.286.374/0001-31 019/19 10/9/2019 7/4/2020                  195.193,06 7/4/2020                   195.193,06 em andamento Edificações Administrativas Diversas 100,00% 0,00% Em execução X

Riacho das Almas Prefeitura municipal LOTE III - 10.324.550/0001-10 017/2018 8/8/2018 6/12/2018                  192.395,51 28/7/2020                   192.395,51                   123.615,51                          8.349,60                 123.615,51  EM ANDAMENTO 35,75% 4,34% Em execução X

Custódia Prefeitura municipal FNDE 03.332.651/0001-77 127/2013 9/1/2013 8/6/2013                  191.422,59 25/11/2015                   191.422,59                   141.476,37                     141.476,37                 141.476,37 paralisada/contrato extinto, Conforme constatado pela equipe técnica da gestão atual, de acordo com a discriminação dos serviços do orçamento licitado não foi possivel identificar a execução dos itens 5. DRENAGEM PLUVIAL, 6. INSTALAÇÃO ELÉTRICA e 7.0 SERVIÇOS DIVERSOS foram executados em partes, de acordo com este levantamento está sendo elaborado um novo processo licitatório para conclusão dos serviços deste contrato, bem como outros serviços que não estavam previstos nesse processo licitatório.26,09% 73,91% Paralisada X

Calumbi Prefeitura municipal TP 001/2019 FNDE 30.233.033/0001-42 30/12/1899                  189.675,76 30/12/1899                   189.675,76                     20.389,84                   20.389,84 EM ANDAMENTO 89,25% 0,00% Em execução X

Limoeiro  MEsporte 03349259/0001-31 2011 20/5/2011 17/9/2011                  189.861,99 17/9/2011                   189.204,11                   63.039,33 Identificada paral X

Águas Belas Prefeitura municipal PR-022/2019 20.113.415/0001-89 087/2019 26/7/2019 24/10/2019                  188.795,82 24/10/2019                   188.795,82 EM ANDAMENTO Mobilidade urbana - vias urbanas 100,00% 0,00% Em execução X

Venturosa Prefeitura municipal TP 003/2017 PAC 02 FNDE 20.687.159/0001-33 061/2017 12/5/2017 7/5/2018                  188.123,19 7/5/2018                   188.123,19                   165.558,35                                        -                   165.558,35 PARALISADA 11,99% 0,00% Paralisada X

PETROLINA _ 05.391.310/0001-06 005/2016 7/3/2016 5/7/2016                  186.642,12 5/7/2016                   186.642,12                   186.458,31 Em andamento. X

Granito Prefeitura municipal 33.803.187/0001-10 004/2020 5/10/2020 4/12/2020                  185.719,23 3/5/2021                   185.719,23 EM ANDAMENTO Infraestrutura Urbana - Urbanização 100,00% 0,00% Em execução X

CHÃ GRANDE PL 033/2016 - 10.569.363/0001-04 032/2016 9/11/2016 8/1/2017                  185.099,94 8/1/2017                   185.099,94 132515,32                 132.515,32  EM ANDAMENTO X

São Vicente Férrer Câmara Municipal PROCESSO ADMINISTREFORMA E MELHORIA DO GINÁSIO POLEIESPORTIVO ROBERTO MOTA DE LIMA FEM-2 - GOVERNO DO ESTADO Nº23.198.833/0001-04PAU BRASIL COMERCIO E 002/2018 15/2/2018 14/8/2018                  185.069,06 3/8/2020                   185.069,06                     82.894,07                   82.894,07 CONCLUÍDA 55,21% 0,00% Concluída X

Palmeirina Prefeitura municipal TP-002/2014 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 10.556.657/0001-93 018/2014 12/11/2014 10/6/2015                  184.000,00 10/6/2015                   184.000,00 100,00% 0,00% Nada declarado X

Granito Prefeitura municipal 15.097.814/0001-63 BESSA C & CIA LTDA 011/2020 5/10/2020 3/1/2021                  183.379,30 2/6/2021                   183.379,30 EM ANDAMENTO 100,00% 0,00% Em execução X

Cabrobó Ministerio da Saúde 08.174.804/0001-19 052/2013 22/11/2013 22/3/2014                  164.106,72 22/3/2014                   182.837,59                 182.837,40 Identificada paral X

BODOCÓ TP Nº 011/2012 CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) ACADEMIA DA SAÚDE MINISTÉRIO DA SAÚDE 13.880.407/0001-00 134/2012 23/7/2012 20/3/2013                  182.334,51 20/3/2013                   182.334,51                   152.495,76                 152.495,76 PARALISADA X

SERTÂNIA TP 006/2016 Construção de Muradas nas Creches Tipo B e Tipo C *** 10.581.445/0001-66 130/2014 19/11/2014 17/2/2015                  181.072,38 17/2/2015                   181.072,38                   107.177,52                                        -                   107.177,52 CONCLUÍDA X

Aliança Prefeitura municipal TP 05/2013 FNDE/MEC 118/2013 9/10/2013 7/4/2015                  179.705,71 7/4/2015                   179.705,71                   133.433,41                                        -                   133.433,41 INACABADA 25,75% 0,00% Inacabada X

Surubim Prefeitura municipal FEM 03.420.484/0001-16 073/2020 9/9/2020 7/1/2021                  179.600,00 7/1/2021                   179.600,00                     55.920,38                                        -                                     -   Andamento Mobilidade urbana - vias urbanas 100,00% 0,00% Em execução X

JUREMA TP 004/2013 FNDE 17.376.546/0001-44 038/2013 27/9/2013 24/2/2014                  179.500,00 24/2/2014                   179.500,00                   165.269,79                                        -                   165.269,79 CONTRATO RESCINDIDO – OBRA LICITADA NOVAMENTE X

Iguaracy Prefeitura municipal 12.912.423/0001-67 075/2018 12/7/2018 8/1/2019                  178.867,41 8/1/2019                   178.867,41 Mobilidade urbana - vias urbanas 100,00% 0,00% Nada declarado X

Triunfo Prefeitura municipal Valor ref a construção de praça no bairro do Rosario. BM 01. NF - 313. SEPLAG - PE 01.079.262/0001-56 30/2020 15/7/2020 11/1/2021                  177.444,68 11/1/2021                   177.444,68                        9.838,26                          9.838,26                      9.838,26 andamento Infraestrutura Urbana - Urbanização 94,46% 5,54% Em execução X

Abreu e Lima Prefeitura municipal 28.059.950/0001-00 038/2019 3/4/2020 1/8/2020                  176.516,49 1/8/2020                   176.516,49                     65.087,53                                        -                                     -   Em execução Edificações Administrativas Diversas 100,00% 0,00% Em execução X

Camaragibe Prefeitura municipal CV 04/2018 x 23.159.046/0001-53 132/2018 7/12/2018 7/1/2019                    78.619,69 7/1/2019                   176.483,60                     97.842,28                                        -                     97.842,28 Concluído Mobilidade urbana - vias urbanas 44,56% 0,00% Concluída X

Triunfo Prefeitura municipal SEPLAG - PE 01.079.262/0001-56 29/2020 15/7/2020 13/10/2020                  176.439,32 13/10/2020                   176.439,32                        5.273,88                          5.273,88                      5.273,88 andamento Mobilidade urbana - vias urbanas 97,01% 2,99% Em execução X

TIMBAÚBA FNDE/MEC 04.393.361/0001-04 029/2014 10/9/2014 7/6/2015                  177.262,82 7/6/2015                   175.013,19                   175.013,19                 149.370,91 CONCLUÍDA X

Petrolina Prefeitura municipal CN Nº 002/2019 Recurso FINISA 00.779.059/0001-20 108/2019 5/6/2019 31/1/2020                    86.646,09 22/9/2021                   173.292,18                     86.646,09 Concluída Mobilidade urbana - vias urbanas 100,00% 0,00% Concluída X

Ouricuri Prefeitura municipal TP - 002/2012 CONSTRUÇÃO DA ESCOLA RURAL DA FAZENDA PARAÍSO 11.874.951/0001-06 048/2012 1/11/2012 1/5/2013                  172.844,04 1/5/2013                   172.844,04                   172.844,04                                        -   CONCLUIDA 100,00% 0,00% Concluída X

CONSTRUÇÃO DE 50 MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES NA ZONA 
URBANA DESTE MUNICÍPIO

CONSTRUTORA BATISTA 
& VASCOCELOS LTDA

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Contratação de empresa especializada para coberta de quadra poliesportiva: 
19x33= 627m² na Escola São Geraldo.

Veneza Construção e 
Locação Eireli- EPP

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Educação - Quadras em Unidades de 
Ensino

Proc. Nº 023/2018  
Tomada de Preços 

006/2018

CONTRATAÇÃO DE EMPRES DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
NA EXECUÇÃPO PAVIMENTAÇÃO E CANALIZAÇÃO DE REDE DE ESGOTO EM 
RUAS PROXIMOS A ACADEMIA DAS CIDADES NO MUNICIPIO DE XEXÉU - PE.

GOVERNO DO ESTADO DE 
PERNAMBUCO

CLEYTON DA SILVA 
ENGENHARIA

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

CONTRATAÇÃO DE EMPRES DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
NA EXECUÇÃPO PAVIMENTAÇÃO E CANALIZAÇÃO DE REDE DE ESGOTO EM 
RUAS PROXIMOS A ACADEMIA DAS CIDADES NO MUNICIPIO DE XEXÉU - PE.

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

PREFEITURA 
MUNICIPAL

CONSTRUÇÃO DE 48 UNIDADES SANITÁRIAS NA SEDE DO MUNICÍPIO E NA 
VILA TUPY

Obra(s) identificada(s) como 
paralisada(s) em 2018 e não 
consta(m) no mapa de obras de 2018

CONSTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR OS 
REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS DESTE MUNICIPIO

CABRAL CONSTRUÇÕES 
E LOCAÇÕES EIRELI - EPP

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

PL 036/2019 TP 
003/2019

Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de 
recuperação de quadra de esportes no Distrito de Jabitacá, por período de 06 
(seis) meses, visando atender a Prefeitura Municipal de Iguaracy-PE.

FUNDO
ESTADUAL DE

APOIO AO
DESENVOLVIME

NTO MUNICIPAL - FEM / SEPLAG

J & J Carvalho 
Construtora LTDA - EPP

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Educação - Quadras em Unidades de 
Ensino

TOMADA DE 
PREÇO Nº 
001/2018

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DO POSTO DE SAÚDE DE 
(CAMPO DE BURACO)

LETTAL CONSTRUÇÕES 
LTDA EPP

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, 
CAPS e similares)

Tomada de 
Preços / 003/2016

Projeto executivo de engenharia de contrução do complexo turístico do 
Mirante da Serra

BL Construtora e 
Serviços Ltda-ME

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

PREFEITURA 
MUNICIPAL

Prestação de serviços de engenharia civil relativo à execução de uma Praça no 
Distrito de Rajada

S.A SOUZA 
CONSTRUTORA LTDA

Obra(s) identificada(s) como 
paralisada(s) em 2018 e não 
consta(m) no mapa de obras de 2018

Equipamento urbanos (praças, 
quadras e similares)

PREFEITURA 
MUNICIPAL

LETTAL CONSTRUÇÕES 
LTDA.

Obra(s) identificada(s) como 
paralisada(s) em 2018 e não 
consta(m) no mapa de obras de 2018

Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, 
UBS, CAPS e similares)

DISPENSA Nº 
008/2017

RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EXISTENTE (TAPA BURACO) 
NAS RUAS DA SEDE E DISTRITOS DE BARRA DE SIRINHAÉM E AGROVILA

B L CONSTRUTORA E 
SERVIÇOS LTDA-ME

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

PREFEITURA 
MUNICIPAL

Obra(s) identificada(s) como 
paralisada(s) em 2018 e não 
consta(m) no mapa de obras de 2018

Equipamento urbanos (praças, 
quadras e similares)

T. P. N° 004/2018 
PROC. LIC. N° 

042/2018

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGEMHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS 
DIVIDIDAS DAS SEGUINTE FORMA: LOTE I -  CONSTRUÇÃO DE UMA ACADEMIA 
DA SAUDE NO BAIRRO DA "COHAB 2"; E O LOTE II - REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA 
DE LAGOA DA VACA E SUA ADAPTAÇÃO PARA UMA ACADEMIA DA SAÚDE

Z PAULA CONSTRUÇÕES 
LTDA - EPP

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Proce. Lic. Nº 
36/2018; C. 
Convite Nº 

08/2018

Valor ref contratação de empresa especializada para pavvimentação em 
paralelepípedos graniticos nas ruas projetadas A, B, C, 1 e 2 no distrito de 
Canaã no municipio de Triunfo - PE, conforme Boletim de medição  02. NF - 88.

J L BARBOSA 
CONSTRUTORA LTDA 
ME

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA PARALELEPÍPEDO GRANÍTICA 
EM DIVERSAS RUAS, SITUADA NA SEDE DO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ

CONSTRUTORA CRESCER 
LTDA - ME

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

projetos de engenharia para a implantação de sistema sanitario com 
tratamento

carvalho pontes 
engenharia -epp

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Construção de uma Academia da Saúde, localizada na sede do município de 
Iati-PE.

B L Construtora e 
Serviços LTDA

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Convite nº 
004/2018

MUNICIPIO DE RIACHO DAS ALMAS, DIVIDIDOS EM IV LOTES, LOTE I 
REVITALIZAÇÃO DA QUADRA DA VILA RANGEL, LOTE II REVITALIZAÇÃO DO 
VESTIÁRIO, RECUPERAÇÃO DE PISO E PINTURA DA QUADRA DA ESCOLA 
MARIO DA MOTA, LOTE III REVITALIZAÇÃO DO AÇOUGUE MUNICIPAL, LOTE IV 

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA  E 
FNDE - FUNDO NACIONAL DE 

DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL
CONSTRUTORA 
PILARTEX EIRELI - EPP

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Equipamento urbanos (praças, quadras e 
similares)

TP nº 004/13 Proc. 
Licit. Nº 064/13

Contratação de empresa para execução da cobertura da quadra poliesportiva 
coberta na Escola Mul. Manoel Rodrigues - Cohab

J Anchieta Silva 
Construção Ltda

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Educação - Quadras em Unidades de 
Ensino

Contratação de pessoa jurídica especializada na prestação de serviços de 
engenharia, a fim de executar serviços de construção da Escola do Sitio Bom 
Jesus no Município de Calumbi - PE

FBS SERVIÇOS DE 
ENGENHARIA EIRELI

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Educação - Universidades, Faculdades, 
Escolas e similares

PREFEITURA 
MUNICIPAL

Execução da Obra de Construção de Uma Quadra Poliesportiva no Distrito dos 
Mendes

Camol Costrutora 
Amorim LTDA

Obra(s) identificada(s) como 
paralisada(s) em 2018 e não 
consta(m) no mapa de obras de 2018

Equipamento urbanos (praças, 
quadras e similares)

Contratação de Empresa de Engenharia Civil para Pavimentação em 
Paralelepípedos Graniticos nas Ruas: Santa Maria, Tancredo Neves e 1º 
Travessa Santa Mariana deste Municipio

RM TERRAPLANAGENS E 
CONSTRUÇÕES LTDA

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO 
NO MUNICÍPIO DE VENTUROSA - ESCOLA VEREADOR AFONSO BEZERRA

L & C INCORPORADORA 
LTDA

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Educação - Quadras em Unidades de 
Ensino

PREFEITURA 
MUNICIPAL

Tomada de Preço 
nº 005/2016

Execução de Serviços de Engenharia civil relativo à reforma da Praça no Bairro 
Cohab Massangano

GOITA CONSTRUÇÕES E 
SERVIÇOS LTDA

Obra(s) identificada(s) como 
paralisada(s) em 2018 e não 
consta(m) no mapa de obras de 2018

Equipamento urbanos (praças, 
quadras e similares)

003/2020 
DISPENSA N° 

002/2020 
CONTRATO DE 
PRESTAÇÃO DE 

CONSTRUÇÃO DE ÁREAS DE LAZER E PASSEIOS PÚBLICOS, LOCALIZADAS NAS 
MARGENS DA RODOVIA BR–122, S/N – POVOADO DA BELA VISTA – MUNICÍPIO 
DE GRANITO (PE).

DJM SERVICOS E 
CONSTRUCAO – EIRELI

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

PREFEITURA 
MUNICIPAL

SERVIÇOS DE REFORMA DAS QUADRAS POLIESPORTIVAS DAS ESCOLAS JOAO 
FAUSTINO DE QUEIROZ E ESCOLA XV DE MARÇO. CARTA CONVITE N° 
012/2016.

CONSTRUTORA SOLO  
LTDA - ME

Obra(s) identificada(s) como 
paralisada(s) em 2018 e não 
consta(m) no mapa de obras de 2018

Educação - Quadras em Unidades 
de Ensino

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Equipamento urbanos (praças, quadras e 
similares)

COBERTURA DE UMA QUADRA ESCOLAR NA ESCOLA MONSENHOR JÚLIO DE 
SIQUEIRA.

AMBRELLA 
CONSTRUTORA E 
INCORPORADORA - 
LTDA - EPP

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Educação - Quadras em Unidades de 
Ensino

012/2020 
CONIVITE N° 

002/2020 
CONTRATO DE 
PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE SANEAMENTO DAS RUAS PROJETADA 01, 
PROJETADA 03, RUA VEREADOR LUIZ ALEXANDRE, PARTE DA RUA JOAQUIM 
MONTEIRO E COMPLEMENTO DA TRAVESSA SANTA LUZIA – NA SEDE E NAS 
RUAS ZÉ BEDEU, SÃO ROQUE E PADRE CÍCERO – NO POVOADO DA BELA VISTA, 
MUNICÍPIO DE GRANITO (PE).

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Esgotamento sanitário - Rede coletora, 
estações de tratamento e similares

PREFEITURA 
MUNICIPAL

Obras e Serviços de engenharia relativos a ampliação da Unidade Básica de 
Saúde do Murici

Construtora Matriz LTDA 
EPP

Obra(s) identificada(s) como 
paralisada(s) em 2018 e não 
consta(m) no mapa de obras de 2018

Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, 
UBS, CAPS e similares)

PREFEITURA 
MUNICIPAL

PEIXOTO CONSTRUÇÕES 
E EMPREENDIMENTOS 
LTDA ME

Obra(s) identificada(s) como 
paralisada(s) em 2018 e não 
consta(m) no mapa de obras de 2018

Equipamento urbanos (praças, 
quadras e similares)

PREFEITURA 
MUNICIPAL

João Gualberto Rufino 
de Siqueira - ME

Obra(s) identificada(s) como 
paralisada(s) em 2018 e não 
consta(m) no mapa de obras de 2018

Educação - Universidades, 
Faculdades, Escolas e similares

COBERTURA DE QUADRA NA ESCOLA MARIA DAS MERCÊS RABELO – NO 
POVOADO  DA CHÃ DO CATOLÉ – DISTRITO DE TUPAOCA – ALIANÇA-PE.

CNPJ 
09.531.960/0001-52

IG CONSTRUTORA IG 
LTDA.

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Educação - Quadras em Unidades de 
Ensino

RDC 005/2020 
PROC. ADM 
076/2020

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO EM 
PARALELEPIPEDOS GRANÍTICOS DA VIA DE ACESSO AO JUCÁ FERRADO - ETAPA 
01  E ETAPA 02 (LOTE 01 E LOTE 02), NO MUNICIPIO DE SURUBIM/PE- LOTE 2

CONSTRUTORA 
MAFERREI LTDA

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

PREFEITURA 
MUNICIPAL

SERVIÇOS DE COBERTURA DA QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA PADRE 
IBIAPINA

PRINCESA DO AGRESTE 
EMPREENDIMENTOS 
LTDA – ME

Obra(s) identificada(s) como 
paralisada(s) em 2018 e não 
consta(m) no mapa de obras de 2018

Educação - Quadras em Unidades 
de Ensino

PL 028/2018 TP 
002/2018

Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de 
construção de paralelepípedos graníticos, por período de 04 (quatro) meses, 
visando atender a Prefeitura Municipal de Iguaracy/PE.

ESTADUAL DE
APOIO AO

DESENVOLVIME
DNJ Construções LTDA - 
ME

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Proce. Lic. Nº 
22/2020; Tomada 

de Preço Nº 
04/2020

COMPACTA 
CONSTRUÇÕES E 
INCORPORAÇÕES LTDA - 
EPP

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

CONVITE 
011/2019 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA 
CONSTRUÇÃO DE JAZIGOS NO CEMITÉRIO MUNICIPAL SANTO ANTÔNIO, NO 
MUNICÍPIO DE ABREU E LIMA

ESTRUTURAL SERVIÇOS 
DE CONSTRUÇÃO EIRELI 
- EPP

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Contratação de empresa de engenharia para nstalação da Usina de Asfalto a 
frio da Cidade, no Município de Camaragibe-PE.

D'GUILHERME 
CONSTRUTORA EIRELI

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Proce. Lic. Nº 
20/2020; Tomada 

de Preço Nº 
02/2020

Valor ref a pavimentação em paralelepipedos e meio fio na rua Projetada no 
Loteamento Oasis do Sertão. BM 01. NF - 312.

COMPACTA 
CONSTRUÇÕES E 
INCORPORAÇÕES LTDA - 
EPP

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

PREFEITURA 
MUNICIPAL

TOMADA DE 
PREÇOS 001/2014 

PROCESSO 
031/2014

CONSTRUÇÃO DE UMA COBERTA NA QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA 
DOM BOSCO

VASCONCELOS E 
MAGALHÃES 
EMPREENDIMENTOS 
LTDA

Obra(s) identificada(s) como 
paralisada(s) em 2018 e não 
consta(m) no mapa de obras de 2018

Educação - Quadras em Unidades 
de Ensino

RESTAURAÇÃO DO PAVIMENTO, SINALIZAÇÃO E DRENAGEM DE 
ARRUAMENTOS DA MALHA VIÁRIA, NO MUNICÍPIO DE PETROLINA/PE. LOTE 2.

CONSTRUTORA LUIZ 
COSTA LTDA

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

FUNDO NACIONAL DE 
DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - 

FNDE
TRÊS "R" ENGENHARIA 
LTDA

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Educação - Universidades, Faculdades, 
Escolas e similares



INFORMAÇÕES DO MAPA DE OBRAS

Órgão

IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO CONVÊNIO CONTRATADO CONTRATO ADITIVO EXECUÇÃO

CONCEDENTE CNPJ/CPF RAZÃO SOCIAL Nº/Ano DATA INÍCIO Data Final Observações da Auditoria Classificação da Obra Declaração

Unidade da 
Federação

MODALIDADE / 
Nº LICITAÇÃO

SITUAÇÃO 
DECLARADAVALOR 

CONTRATADO
(R$)

DATA FINAL 
após Aditivos

VALOR CONTRATO 
APÓS ADITIVOS

(R$)

VALOR MEDIDO 
ACUMULADO

(R$)

VALOR PAGO 
ACUMULADO NO 

EXERCÍCIO
(R$)

VALOR  PAGO 
ACUMULADO NA 

OBRA OU SERVIÇO
(R$)

Percentual 
de Saldo de 

Contrato

Percentual 
Pago em 

2020
Declaradamente 

Paralisada

Obras com Fortes 
Indícios de 
Paralisada/ 
Inacabada

Xexéu Prefeitura municipal REFORÇO FEM     TERMO DE ADESÃO 11.446.462/0001-53 SILVA & SILVA LTDA 044/2018 20/8/2018 16/2/2019                  172.792,18 16/2/2019                   172.792,18                                     -                                          -                                     -   ANDAMENTO 100,00% 0,00% Em execução X

Xexéu Prefeitura Municipal TOMADA DE PREÇO REFORÇO FEM     TERMO DE ADESÃO 11.446.462/0001-53 SILVA & SILVA LTDA 044/2018 20/8/2018 16/2/2019                  172.792,18 16/2/2019                   172.792,18                                     -                                          -                                     -   ANDAMENTO 100,00% 0,00% Em execução X

Iguaracy Prefeitura municipal 19.703.302/0001-54 143/2017 23/10/2017 20/2/2018                    81.074,79 20/2/2018                   171.273,19                     90.198,40                   81.074,79 Concluída Mobilidade urbana - vias urbanas 52,66% 0,00% Concluída X

Iguaracy Prefeitura municipal 12.912.423/0001-67 092/2018 16/8/2018 14/12/2018                  167.391,25 14/12/2018                   167.391,25                     40.341,92                   40.341,92 Em andamento Mobilidade urbana - vias urbanas 75,90% 0,00% Em execução X

Barra de Guabiraba Prefeitura municipal FNDE 24.161.531/0001-24 37/2018 LOTE 07 Manoel Damásio28/8/2018 24/2/2019                    73.235,64 17/8/2020                   166.591,39                     72.938,81                                        -                     72.938,81 Concluída 56,22% 0,00% Concluída X

Triunfo Prefeitura municipal Não houve 21.571.951/0001-90 63/2017 6/4/2017 3/10/2017                  166.265,00 3/10/2017                   166.265,00                        2.441,08                          2.441,08                      2.441,08 andamento Mobilidade urbana - vias urbanas 98,53% 1,47% Em execução X

Triunfo Prefeitura municipal Não houve 21.571.951/0001-90 63/2017 6/4/2017 3/10/2017                  166.265,00 3/10/2017                   166.265,00                        2.992,27                          5.433,35                      5.433,35 andamento Mobilidade urbana - vias urbanas 96,73% 3,27% Em execução X

São Bento do Una Prefeitura municipal 24.363.073/0001-06 253/2018 29/10/2018 26/2/2019                  164.354,09 21/2/2020                   164.354,09                     62.700,40                                        -                     62.700,40 Inacabada 61,85% 0,00% Inacabada X

Granito Prefeitura municipal SERVIÇO DE AMPLIAÇÃO DA GARAGEM PARA GUARDA DE VEÍCULOS PÚBLICOS 33.803.187/0001-10 013/2020 6/10/2020 5/12/2020                  164.150,40 3/6/2021                   164.150,40 EM ANDAMENTO Edificações Administrativas Diversas 100,00% 0,00% Em execução X

Bom Conselho Prefeitura municipal CC 001/2016 15.803.425/0001-06 014/2016 28/3/2016 28/8/2016                  163.780,07 28/8/2016                   163.780,07                   108.282,78                     108.282,78                 108.282,78 Contrato rompido com essa empresa. 33,89% 66,11% Paralisada X

Águas Belas Prefeitura municipal PR- 035/18 17.459.533/0001-39 064/2018 7/8/2018 31/10/2019                  163.330,53 31/10/2019                   163.330,53                        8.673,88                          8.673,88                 127.168,14 Concluida 22,14% 5,31% Concluída X

Pesqueira RECURSOS PRÓPRIOS 07.956.067/0001-43 132/2013 3/10/2013 1/1/2014                  162.416,59 1/1/2014                   162.416,59                 123.019,66 Identificada paral X

Bonito Prefeitura municipal 21.591.562/0001-27 0161/2017 6/12/2018 6/3/2019                  160.857,54 6/3/2019                   160.857,54                     33.136,64                   33.136,64 EM ANDAMENTO 79,40% 0,00% Em execução X

Jatobá Prefeitura municipal TP 12 CALÇAMENTO RUA VELHA (VOLTA DO MOXOTÓ) 20.001.546/0001-74 13/8/2020 11/11/2020                  160.724,56 11/11/2020                   160.724,56                     13.746,60                        13.746,60                   13.746,60 CONCLUÍDO Mobilidade urbana - vias urbanas 91,45% 8,55% Concluída X

TP-009/2008 01.510.073/0001-96 ENGEMÉTODOS LTDA 030/2008 22/6/2010 20/9/2010                  160.370,32 20/9/2010                   160.370,32                   55.017,18 Concluída X

CC-014/2012 Reforma da Praça Sá Moraes-Sede 01.96.671/0001-74 026/2012 30/5/2012 28/8/2012                  145.903,20 28/8/2012                   158.604,26                   96.501,67 Concluída X

Barra de Guabiraba Prefeitura municipal FNDE 24.161.531/0001-24 37/2018 LOTE 01 Escola David Gonçalves28/8/2018 24/2/2019                    67.441,94 17/8/2020                   156.874,66                     15.227,97                        15.227,97                   67.343,37 Concluída 57,07% 9,71% Concluída X

Chã de Alegria Construção de uma Quadra Poliesportiva no Sítio Chã de Aldeia Ministério dos Esportes 03.507.255/0001-33 015/2011 29/6/2011 26/11/2011                  155.918,06 26/11/2011                   156.064,61                   75.794,93 Identificada paral X

JUPI CONSTRUÇÃO DA SEDE DO CONSELHO DO IDOSO FEM 2 10.556.657/0001-93 S/N 26/2/2015 25/8/2015                  135.667,67 25/8/2015                   155.706,28                 124.498,82 CONCLUIDA Edificações Administrativas Diversas X

Terra Nova Prefeitura municipal CV 003/2019 - 32.342.469/0001-03 MACBANAI S O PASSOS 051/2019 23/7/2019 21/10/2019                  155.484,94 19/1/2020                   155.484,94                     98.324,15                                        -                     98.324,15 concluido Edificações Administrativas Diversas 36,76% 0,00% Concluída X

12.020.437/0001-76 30/12/1899                  154.515,70                   154.515,70 OBRA NÃO INICIADA X

Calçado Prefeitura municipal 05.545.366/0001-60 002/2018 26/3/2018 24/7/2018                  153.232,93 21/11/2018                   153.232,93 Em execução 100,00% 0,00% Em execução X

Camaragibe Prefeitura municipal TP 07/2017 FEM 12.587.177/0001-15 072/2018 29/11/2017 28/2/2018                  152.803,12 6/4/2018                   152.803,12                     88.575,70                                        -                     88.575,70 encerrado Edificações Administrativas Diversas 42,03% 0,00% Concluída X

São João Prefeitura municipal CONTRUÇÃO DA PRAÇA DA BIBLIA 17.459.533/0001-39 012/2020 18/3/2020 16/7/2020                  152.016,77 16/7/2020                   152.016,77 concluída Infraestrutura Urbana - Urbanização 100,00% 0,00% Concluída X

São Vicente Ferrer Prefeitura municipal 24.501.458/0001-92 21/2020 13/10/2020 11/1/2021                  151.763,29 11/1/2021                   151.763,29                     21.060,15                        21.060,15                   21.060,15 Andamento Edificações Administrativas Diversas 86,12% 13,88% Em execução X

Rio Formoso Prefeitura municipal MANUTEÇÃO PREDIAL CORRETIVA E PEQUENAS REFORMAS-PREFEITURA Nº23.198.833/0001-04 005/2016 1/1/2020 26/12/2020                  150.000,00 26/12/2020                   150.000,00 CONCLUÍDO Edificações Administrativas Diversas 100,00% 0,00% Concluída X

São Vicente Férrer Câmara Municipal PROCESSO ADMINISTMANUTEÇÃO PREDIAL CORRETIVA E PEQUENAS REFORMAS-PREFEITURA Nº23.198.833/0001-04PAU BRASIL COMERCIO E 005/2016 1/1/2020 31/12/2020                  150.000,00 31/12/2020                   150.000,00 ANDAMENTO Edificações Administrativas Diversas 100,00% 0,00% Em execução X

CAMARAGIBE SEINFRA 17.331.335/0001-95 080/2017 11/7/2017 9/10/2017                  114.219,06 9/10/2017                   149.478,07                     14.390,50                   14.390,50 Edificações Administrativas Diversas X

Orobó Prefeitura municipal MINISTÉRIO DA SAÚDE/ SISMOB 31.506.321/0001-96 062/2020 15/10/2020 13/1/2021                  148.619,28 13/1/2021                   148.619,28                                     -                                          -                                     -   Andamento Edificações Administrativas Diversas 100,00% 0,00% Em execução X

MINISTÉRIO DA SAÚDE 03.965.980/0001-55G 012/2014 6/8/2014 4/12/2014                  148.504,91 4/12/2014                   148.504,91                     20.000,00                   20.000,00 ANDAMENTO X

ABREU E LIMA 01.771.620/0001-97 218/2014 13/10/2014 12/12/2014                  148.385,58 12/12/2014                   148.385,58                 129.096,64 Concluida Edificações Administrativas Diversas X

FLORESTA CONSTRUÇÃO DE 25 BANHEIROS NA ÁREA URBANA MINISTÉRIO DA SAÚDE 10.644.993/0001-98 081/2013 8/7/2013 5/12/2013                  148.049,83 5/12/2013                   148.049,83                   77.320,41 Identificada paral X

PETROLINA _ 02.725.652/0001-19 273/2014 30/9/2014 28/1/2015                  123.101,13 28/1/2015                   147.641,13                   102.498,97 Concluida. Rede de Drenagem de águas pluviais X

PETROLINA 10.895.444/0001-25 140/2012 20/4/2012 18/8/2012                  126.459,55 18/8/2012                   147.576,48                   145.474,28 Em andamento. Edificações Administrativas Diversas X

Surubim Prefeitura municipal MINISTÉRIO DA SAÚDE 05.080.814/000-05 55/2017 14/6/2017 9/6/2018                  164.340,10 20/11/2021                   147.568,47                   116.405,62                                        -                   116.405,62 Distrato 21,12% 0,00% Distratada X

PARNAMIRIM 012/2017 RECUPERAÇÃO DE DIVERSAS ESCOLAS 69.936.730/0001-03 006/2017 20/7/2017 20/7/2018                  147.473,91 20/7/2018                   147.473,91                     66.805,05                   66.805,05 EM ANDAMENTO X

CARUARU CV 018/2015 11.209.891/0001-07 021/2015 12/8/2015 11/8/2016                  147.138,71 11/8/2016                   147.138,71                   147.138,71                   52.870,43 CONCLUÍDO X

BELO JARDIM PL N° 035/2014 07.353.785/0001-25 086/2014 9/7/2014 4/7/2015                  146.352,60 4/7/2015                   146.352,60                 105.090,10 ENCERRADA X

17.832.351/0001/61 30/6/2014 29/8/2014                  146.011,52 29/8/2014                   146.011,52                   47.939,51 Identificada paral Edificações Administrativas Diversas X

11.393.001/0001-60 NP Construção Ltda EPP 060/2014 23/7/2014 19/1/2015                  145.712,56 19/1/2015                   145.712,56 Identificada paral X

Belém de Maria Prefeitura municipal REFORMA DA ACADEMIA DAS CIDADES - TERMO DE ADESÃO 103/2015 - FEM 27.045.960/0001-24 136/2019 9/6/2020 6/11/2020                  145.616,09 6/11/2020                   145.616,09                        7.849,57                          7.849,57                      7.849,57 EM ANDAMENTO Edificações Administrativas Diversas 94,61% 5,39% Em execução X

Belém de Maria Prefeitura municipal REFORMA DA ACADEMIA DAS CIDADES - TERMO DE ADESÃO 103/2015 - FEM 27.045.960/0001-24 136/2019 9/6/2020 6/11/2020                  145.616,09 6/11/2020                   145.616,09                     40.389,76                        40.389,76                   40.389,76 PARALISADA Edificações Administrativas Diversas 72,26% 27,74% Paralisada X

CORRENTES Convite 008/2015 13765392/0001-21 030/2015 29/12/2015 27/4/2016                  145.540,43 27/4/2016                   145.540,43 Não iniciada Edificações Administrativas Diversas X

Jurema Prefeitura municipal CV 008/2017 SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL RECURSOS PRÓPRIOS 07.863.330/0001-50 029/2017 8/9/2017 7/12/2017                  145.222,01 29/8/2019                   145.222,01                   120.025,77                                        -                   120.025,77 CONCLUÍDA 17,35% 0,00% Concluída X

TOMADA DE 
PREÇO 003/2018 

PROCESSO 
018/2018

CONTRATAÇÃO DE UMAEMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PUBLICA NO 
ENGENHO LIMÃO - ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE XEXÉU,

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Equipamento urbanos (praças, quadras e 
similares)

CONTRATAÇÃO DE UMAEMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PUBLICA NO 
ENGENHO LIMÃO - ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE XEXÉU,

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Equipamento urbanos (praças, quadras e 
similares)

PL 074/2017 TP 
001/2017

Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de 
construção em paralelepípedos graníticos por periodo de 120 (cento e vinte) 
dias, para atender a Prefeitura Municipal de Iguaracy-PE. (Rua José Bezerra 
Câmara na cidade de Iguaracy)

ESTADUAL DE
APOIO AO

DESENVOLVIME
Construtora Aurelio e 
Cia LTDA - ME

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

PL 031/2018TP 
003/2018

Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de 
construção de paralelepípedos graníticos, por período de 04 (quatro) meses, 
visando atender a Prefeitura Municipal de Iguaracy/PE.

ESTADUAL DE
APOIO AO

DESENVOLVIME
DNJ Construções LTDA - 
ME

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

005/2018 
PROCESSO 
013/2018 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS NA 
REFORMA DE DIVERSAS ESCOLAS NO MUNICÍPIO DE BARRA DE GUABIRABA

CONTREL CONST. 
REALIZ. EMPRES EIRELLI 
- EPP

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Educação - Universidades, Faculdades, 
Escolas e similares

Proce. Lic. Nº 
30/2017; Tomada 

de Preço Nº 
02/2017

Valor ref contratação de empresa especializada nos serviços de pavimentação 
em pedra bruta em vairas localidades da zona rural do municipio de Triunfo. 
Contrato 63/2017. BM 06. NF - 78.

J L BARBOSA 
CONSTRUTORA LTDA 
ME

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Proce. Lic. Nº 
30/2017; Tomada 

de Preço Nº 
02/2017

Valor ref contratação de empresa especializada nos serviços de pavimentação 
em pedra bruta em vairas localidades da zona rural do municipio de Triunfo. 
Contrato 63/2017. BM 07. NF - 92.

J L BARBOSA 
CONSTRUTORA LTDA 
ME

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

DP 005/2018 
(PROC.070/2018)

Contratação de serviço de engenharia para serviço remanescentes para 
conclusão da construção da quadra coberta com vestiário padrão FNDE, 
Localizada no Povoado da Jurubeba, zona rural, deste município.

Fundo Nacional de Desenvolvimento da 
Educação (FNDE-MEC)

VASCONCELOS 
SERVIÇOS DE 
ENGENHARIA EIRELI

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Educação - Quadras em Unidades de 
Ensino

CONVITE N° 
004/2020 

CONTRATO DE 
DJM SERVICOS E 
CONSTRUCAO – EIRELI

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Contratação de empresa de engenharia para ampliação da estrutura da ubs 
Paulo Tenório no Distrito de Caldeirões dos Giuedes, de acordo com a proposta 
n° 10800021000114003.

Veneza Construção e 
Locação Eireli- EPP

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, 
CAPS e similares)

Contratação de Empresa de Engenharia Civil para Reforma na Praça localizada 
na Avenida Cel. Alfredo Duarte

DISLOC CONSTRUÇOES 
& EMPREENDIMENTOS 
EIRELI - ME

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Equipamento urbanos (praças, quadras e 
similares)

PREFEITURA 
MUNICIPAL

EXECUÇÃO DE REFORMA,  AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS DE 
ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL.

F.M.C. CONSTRUTORA 
LTDA

Obra(s) identificada(s) como 
paralisada(s) em 2018 e não 
consta(m) no mapa de obras de 2018

Educação - Universidades, 
Faculdades, Escolas e similares

QUADRA ESPORTIVA DO CENTRO DE EVENTOS MAGUARY, DESTE MUNICÍPIO, 
OBJETO DA EMENDA PARLAMENTAR N°0628/2016 E TERMO DE ADESÃO 
N°0009/2015, AO FUNDO ESTADUAL DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO 
MUNICIPAL- FEM- CELEBRADO ENTRE O ESTADO E A PREFEITURA DESTE 

A.D.S- CONSTRUTORA 
LTDA-ME

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Equipamento urbanos (praças, quadras e 
similares)

VALE TOP 
CONSTRUTORA LTDA – 
ME

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

SÃO JOSÉ DO 
BELMONTE

PREFEITURA 
MUNICIPAL

Construção de Pista de Cooper, Lago Artificial e Quiosque no Parque Municipal 
Pedro Leão Leal - centro

Obra(s) identificada(s) como 
paralisada(s) em 2018 e não 
consta(m) no mapa de obras de 2018

Equipamento urbanos (praças, 
quadras e similares)

SÃO JOSÉ DO 
BELMONTE

PREFEITURA 
MUNICIPAL

L.F.H. EMPREITEIRA 
LTDA-EPP

Obra(s) identificada(s) como 
paralisada(s) em 2018 e não 
consta(m) no mapa de obras de 2018

Equipamento urbanos (praças, 
quadras e similares)

005/2018 
PROCESSO 
013/2018 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS NA 
REFORMA DE DIVERSAS ESCOLAS NO MUNICÍPIO DE BARRA DE GUABIRABA

CONTREL CONST. 
REALIZ. EMPRES EIRELLI 
- EPP

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Educação - Universidades, Faculdades, 
Escolas e similares

PREFEITURA 
MUNICIPAL

Nova Era Construções e 
Incorporações Ltda.

Obra(s) identificada(s) como 
paralisada(s) em 2018 e não 
consta(m) no mapa de obras de 2018

Equipamento urbanos (praças, 
quadras e similares)

PREFEITURA 
MUNICIPAL

TOMADA DE 
PREÇOS 

N:006/2014

CONSTRUTORA 
AMBRELLA 
CONSTRUÇÃO E 
INCORPORADORA LTDA-
ME

Obra(s) identificada(s) como 
paralisada(s) em 2018 e não 
consta(m) no mapa de obras de 2018

lajotas nas instalações do cemitério municipal, adequação de galpão para uso 
da reciclagem e construção de cercado em local onde funciona o lixão de 
conformidade com especificações, planilhas cronograma físico financeiro e 

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

SÃO LOURENÇO DA 
MATA

PREFEITURA 
MUNICIPAL

Tomada de Preços 
003/2016

Contratação de Empresa de Engenharia Para Reforma da Quadra de Areia com 
Alambrado e Reforma da Praça José Antônio da Silva, Localizados Rua 
Guabiraba na Vila Ercina Lapenda  no Município de São Lourenço da Mata/PE

SENTRA SERV. E 
EMPREEND. LTDA

Obra(s) identificada(s) como 
paralisada(s) em 2018 e não 
consta(m) no mapa de obras de 2018

Equipamento urbanos (praças, 
quadras e similares)

TP 001/2018
PL 002/2018

Pintura e Manutenção das Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino, 
localizadas no Espaço Urbano e Rural deste Municipio.

CPM CONSTRUTORA 
LTDA EPP

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Educação - Universidades, Faculdades, 
Escolas e similares

Reforma e requalificação do palco do cine teatro Bianor Mendonça Monteiro 
Localizado na rua Pierri Collier, Vila da Fabrica Municipio de Camaragibe-PE.

CONSTRUTORA CAMEL 
LTDA

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

(TOMADA DE 
PREÇO DE 

NÚMERO 2 
OCORRIDA EM 

DISLOC CONSTRUÇÕES E 
EMPREENDIMENTO 
EIRELI

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Cartas Convite nº 
08/2020

Construção do espaço Criança no PE. Nazareno, Requalificação da área externa 
do cemitério de Siriji e acesso

Pernambuco Engenharia 
Eireli

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

PROCESSO 
ADMINISTRATIVO  

Nº 006/2016

PAU BRASIL COMERCIO 
E CONSTRUTORA LTDA -
ME

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

PREFEITURA 
MUNICIPAL

059/2017; Tipo: 
CONVITE Nº 

013/2017"Menor 

Contratação de empresa sob forma de empreitada para realização de 
obras/serviços de engenharia, destinado a reforma do centro de referência de 
assistência social - Cras, no bairro de Vera Cruz deste Município e a empresa C 
& M Construtora de Serviços LTDA

C & C CONSTRUTORA E 
PRESTADORA DE 
SERVIÇOS LTDA ME

Obra(s) identificada(s) como 
paralisada(s) em 2018 e não 
consta(m) no mapa de obras de 2018TOMADA DE 

PREÇO Nº 
003/2020-FMS

CONSTRUÇÃO DE UMA ACADEMIA DA SAÚDE (MODALIDADE INTERMEDIÁRIA) 
EM PIRAUÁ

IHNNOVE SERVIÇOS DE 
CONSTRUÇÃO E 
TRANSPORTE ESCOLAR 
EIRELI

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

CAMOCIM DE SÃO 
FÉLIX

PREFEITURA 
MUNICIPAL

DP-001/2014    
(SUS)

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE 
CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE NO BAIRRO DO CRUZEIRO, NESTE 
MUNICIPIO.

PORTO DA 
CONSTRUÇÃO LTDA-EPP

Obra(s) identificada(s) como 
paralisada(s) em 2018 e não 
consta(m) no mapa de obras de 2018

Equipamento urbanos (praças, 
quadras e similares)

PREFEITURA 
MUNICIPAL

Convite nº 
028/2014

Reforma do Estacionamento da Sede da Prefeitura do Município de Abreu e 
Lima

Leôncio Construções 
Ltda - EPP

Obra(s) identificada(s) como 
paralisada(s) em 2018 e não 
consta(m) no mapa de obras de 2018

PREFEITURA 
MUNICIPAL

META CONSTRUÇÕES E 
EMPREENDIMENTOS 
LTDA

Obra(s) identificada(s) como 
paralisada(s) em 2018 e não 
consta(m) no mapa de obras de 2018

Equipamento urbanos (praças, 
quadras e similares)

PREFEITURA 
MUNICIPAL

Tomada de Preço 
nº 025/2014

Drenagem de águas pluviais na Rua Severo Dunga (rua 19), no bairro São 
Gonçalo

PPV - SERVIÇOS E 
CONSTRUÇÕES LTDA - 
EPP

Obra(s) identificada(s) como 
paralisada(s) em 2018 e não 
consta(m) no mapa de obras de 2018

PREFEITURA 
MUNICIPAL

Convite nº 
027/2012

Prestação de serviços de engenharia relativos à reforma em prédio 
pertencente ao município para implantação da Casa do Mel no Distrito do 
Capim neste município, conforme solicitação da Secretaria  de 
Desenvolvimento Rural.

CONSTRUTORA JMT 
LTDA

Obra(s) identificada(s) como 
paralisada(s) em 2018 e não 
consta(m) no mapa de obras de 2018

T.P. N° 003/2017 
PROC. LIC. N° 

006/2017
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA OBRAS DE REFORMA E 
AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE JOSÉ SEVERINO DA SILVA

MONTENEGRO 
CONSTRUÇÕES LTDA- 
EPP

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, 
CAPS e similares)

PREFEITURA 
MUNICIPAL

CONLURB 
CONSTRUÇÕES E 
LIMPEZA URBANA LTDA

Obra(s) identificada(s) como 
paralisada(s) em 2018 e não 
consta(m) no mapa de obras de 2018

Educação - Universidades, 
Faculdades, Escolas e similares

PREFEITURA 
MUNICIPAL

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GRADIL E RESTAURAÇÃO PARA 
PROTEÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS NESTE MUNICÍPIO.

ANDRADE & SANTOS 
CONSTRUTORA LTDA - 
EPP

Obra(s) identificada(s) como 
paralisada(s) em 2018 e não 
consta(m) no mapa de obras de 2018

Equipamento urbanos (praças, 
quadras e similares)

PREFEITURA 
MUNICIPAL

DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE BELO JARDIM EMPENHO Nº 
536/2016-1 NOTA Nº 090 VALOR R$ 10.473,09 * NOTA Nº 104 VALOR R$ 
4.002,75 - EMPENHO Nº 536-2  NOTA Nº 104 VALOR R$

CONSTRUTORA 
INHUMAS LTDA

Obra(s) identificada(s) como 
paralisada(s) em 2018 e não 
consta(m) no mapa de obras de 2018

Esgotamento sanitário - Rede 
coletora, estações de tratamento e 

similares

Jaboatão dos 
Guararapes

PREFEITURA 
MUNICIPAL

Contratação de Serviços especializados para Reestruturação do Centro de 
Processamento de Dados localizado no Prédio Sede da Prefeitura do Jaboatão 
dos Guararapes. 

SL Construções e 
Edificações Ltda - ME

015/2014 - 
SEINFRA

Obra(s) identificada(s) como 
paralisada(s) em 2018 e não 
consta(m) no mapa de obras de 2018

SÃO JOSÉ DO 
BELMONTE

PREFEITURA 
MUNICIPAL

Serviço de Implantação e Manutenção do Sistema de Esgotamento Sanitário 
na Sede, Distritos e Povoados, neste município

Obra(s) identificada(s) como 
paralisada(s) em 2018 e não 
consta(m) no mapa de obras de 2018

Esgotamento sanitário - Rede 
coletora, estações de tratamento e 

similaresPROCESSO 
LICITATÓRIO Nº 

018/2019 
CONVITE Nº 

008/2019

STERPHANNIE R.B 
QUEIROZ

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

PROCESSO 
LICITATÓRIO Nº 

018/2019 
CONVITE Nº 

008/2019

STERPHANNIE R.B 
QUEIROZ

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

PREFEITURA 
MUNICIPAL

Contratação de empresa de engenharia para executar obra de construção de 
01 (uma) sede própria para instito de Previdencia dos servidores Públicos do 
Município das Correntes - IPSEC

RL Serviiços de Gestão 
de Obras e Consultoria 
Ltda- ME

Obra(s) identificada(s) como 
paralisada(s) em 2018 e não 
consta(m) no mapa de obras de 2018

GM INCORPORADORA E 
SERVIÇOS DE 
TRANSPORTES LTDA

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Equipamento urbanos (praças, quadras e 
similares)



INFORMAÇÕES DO MAPA DE OBRAS

Órgão

IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO CONVÊNIO CONTRATADO CONTRATO ADITIVO EXECUÇÃO

CONCEDENTE CNPJ/CPF RAZÃO SOCIAL Nº/Ano DATA INÍCIO Data Final Observações da Auditoria Classificação da Obra Declaração

Unidade da 
Federação

MODALIDADE / 
Nº LICITAÇÃO

SITUAÇÃO 
DECLARADAVALOR 

CONTRATADO
(R$)

DATA FINAL 
após Aditivos

VALOR CONTRATO 
APÓS ADITIVOS

(R$)

VALOR MEDIDO 
ACUMULADO

(R$)

VALOR PAGO 
ACUMULADO NO 

EXERCÍCIO
(R$)

VALOR  PAGO 
ACUMULADO NA 

OBRA OU SERVIÇO
(R$)

Percentual 
de Saldo de 

Contrato

Percentual 
Pago em 

2020
Declaradamente 

Paralisada

Obras com Fortes 
Indícios de 
Paralisada/ 
Inacabada

João Alfredo Prefeitura municipal PMJA 21.604.741/0001-51 S/N 14/8/2019 8/8/2020                  126.965,95 8/8/2020                   145.023,31                   145.023,31                        11.330,92 Iluminação Pública 100,00% 7,81% Nada declarado X

Ibirajuba Prefeitura municipal TP 008/2019 CONSTRUÇÃO DE UMA SEDE PARA COORDENADORIA DA MULHER FEM 28.101.039/0001-14 002/2019 26/11/2019 27/5/2021                  144.925,07 27/5/2021                   144.925,07                     21.528,32                        21.528,32                   21.528,32 ANDAMENTO Edificações Administrativas Diversas 85,15% 14,85% Em execução X

SANTA FILOMENA Convite 01/2016 10.528.956/0001-14 04/2016 5/2/2016 4/6/2016                  144.821,52 4/6/2016                   144.821,52                     51.927,78                   51.927,78 PARALISADA Prevenção em Áreas de Risco X

SERRA TALHADA CV005/2015 10.644.993/0001-98 045/2015 1/9/2015 31/10/2015                  144.631,25 31/10/2015                   144.631,25                   77.659,71 Cancelada - Devido a falta de recursos,fez-se necessário a recisão contratual, sendo os serviços lançados com reprogramação para recursos do FEM X

CC-031/2013 Reforma na Unidade do Estádio Municipal O Carvalhão, neste município 17.480.349/0001-59 076/2013 26/9/2013 25/12/2013                  144.419,59 25/12/2013                   144.419,59                   18.912,89 Concluída X

Serviço de Sistema de Esgotamento Sanitário na sede deste município 17.341.006/0001-25 068/14 02/09/13 31/12/2013                  144.265,02 31/12/2013                   144.265,02                   49.349,54 Identificada paral X

FLORESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA 19.267.472/0001-33 187/2014 30/9/2014 29/11/2014                  144.000,00 29/11/2014                   144.000,00                 138.496,40 Identificada paral X

CUSTÓDIA Câmara Municipal 18.667.649/0001-26 8 17/2/2017 15/10/2017                  142.609,63 15/10/2017                   142.609,63                   118.165,08                     118.165,08                 118.165,08 ENCERRADA Edificações Administrativas Diversas X

CC-015/2012 01.96.671/0001-74 028/2012 31/5/2012 30/7/2012                  142.380,48 30/7/2012                   142.380,48                   71.190,24 Concluída X

Lagoa do Ouro Prefeitura municipal AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL 65.354.250/0001-75 30/12/1899                  141.670,66 15/12/1902                   141.670,66                     94.319,16                   94.319,16 CONCLUÍDA Edificações Administrativas Diversas 33,42% 0,00% Concluída X

Condado Prefeitura municipal RECAPEAMENTO ASFÁLTICO  DAS AV. SILVINO RABELO E RUA MANOEL LIRA GOVERNO DO ESTADO 03.492.867/0001-08 018/2016 1/12/2016 30/1/2017                  141.471,24 24/7/2018                   141.471,24                     42.088,53                   42.088,53 andamento Mobilidade urbana - vias urbanas 70,25% 0,00% Em execução X

PAUDALHO Recursos Municipais 18.033.528/0001-22 058/2015 7/7/2015 5/10/2015                  139.807,37 5/10/2015                   139.807,37                   82.005,03 em andamento X

Ipubi Prefeitura municipal TP 003/2019 MS 33.010.160/0001-70 123/2019 13/9/2019 12/12/2019                  139.670,48 6/3/2021                   139.670,48 PARALISADA Edificações Administrativas Diversas 100,00% 0,00% Paralisada X

Calçado Prefeitura municipal Recurso Próprio 05.545.366/0001-60 022/2018 1/11/2018 1/3/2019                  139.438,53 21/10/2020                   139.438,53 Em execução Infraestrutura Turística 100,00% 0,00% Em execução X

CARUARU CV 020/2015 10.568.615/0001-72 030/2015 29/8/2015 27/11/2015                  138.866,44 27/11/2015                   138.866,44                   109.130,96                 109.130,96 CONCLUÍDO Rede de Drenagem de águas pluviais X

CANHOTINHO CV-018 FUNASA 04.374.762/0001-09 Con. e I. Neves Ltda 043/09 10/6/2009 10/10/2009                  138.819,93 10/10/2009                   138.819,93                   82.282,64 concluída Saneamento X

Cumaru Prefeitura municipal FNDE 05.244.095/0001-03 046/2017 21/9/2017 21/1/2018                  137.770,09 21/1/2018                   137.770,09                   131.404,76 100,00% 0,00% Nada declarado X

Ouricuri Prefeitura municipal CONVITE 007/2017 REFORMA DE ESCOLAS RECURSO PROPRIO 18.29.511/0001-98 38 26/4/2017 23/9/2017                  137.736,49 22/11/2017                   137.736,49                     37.274,54                                        -                     37.274,54 Em Execução 72,94% 0,00% Em execução X

TERRA NOVA CV 004/2016 - 21.641.207/0001-15 043/2015 13/8/2015 10/1/2016                  137.666,10 10/1/2016                   137.666,10                     36.833,83                   46.676,63 concluida X

Belém de Maria Prefeitura municipal 04.339.517/0001-60 097/2018 29/6/2018 27/10/2018                  137.384,25 27/10/2018                   137.384,25                     22.525,16                   22.525,16 PARALISADA 83,60% 0,00% Paralisada X

Belém de Maria Prefeitura municipal 04.339.517/0001-60 097/2018 29/6/2018 27/10/2018                  137.384,25 27/10/2018                   137.384,25                     22.525,16                   22.525,16 PARALISADA 83,60% 0,00% Paralisada X

Belém de Maria Prefeitura municipal 04.339.517/0001-60 097/2018 29/6/2018 27/10/2018                  137.384,25 27/10/2018                   137.384,25                     22.525,16                   22.525,16 PARALISADA 83,60% 0,00% Paralisada X

07.597.348/0001-57 27/8/2013 26/10/2013                  137.237,64 26/10/2013                   137.237,64                 116.899,80 Identificada paral X

Belo Jardim Prefeitura municipal PL Nº  022/2016 41.235.813/0001-48 VALE E PUIU LTDA - EPP 050/2016 28/4/2016 27/7/2016                  136.132,32 27/7/2016                   136.132,32                     82.731,08                   82.731,08 ENCERRADA 39,23% 0,00% Concluída X

Bonito Prefeitura municipal 03.329.905/0001-06 005/2017 5/11/2018 4/5/2019                  135.836,67 4/5/2019                   135.836,67                     16.655,60                   16.655,60 EM ANDAMENTO Mobilidade urbana - vias urbanas 87,74% 0,00% Em execução X

Bonito Prefeitura municipal 03.329.905/0001-06 005/2017 5/11/2018 4/5/2019                  135.836,67 4/5/2019                   135.836,67                     18.375,35                   18.375,35 EM ANDAMENTO Mobilidade urbana - vias urbanas 86,47% 0,00% Em execução X

Prefeitura municipal TP 07/2016 REFORMA DO CEMITÉRIO MUNICIPAL GOVERNO DO ESTADO - FEM 03.345.210/0001-00 S/N 3/1/2017 2/7/2017                  134.331,49 24/12/2018                   134.331,49                     81.766,30                   81.766,30 CONCLUIDO 39,13% 0,00% Concluída X

Glória do Goitá Prefeitura municipal MINISTÉRIO DA SAÚDE 15.412.288/0001-89 - 18/9/2020 16/1/2021                  123.859,75 16/1/2021                   133.618,23                     35.889,36 Andamento Edificações Administrativas Diversas 100,00% 0,00% Em execução X

TUPARETAMA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL NA SEDE DO MUNICIPIO FEM 03.332.651/0001-77 J. ANCHIETA SILVA LTDA 070/2014-CPL 26/9/2014 25/3/2015                  132.569,00 25/3/2015                   132.569,00                     16.288,09                   55.622,74 EM ANDAMENTO X

Itacuruba CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLI ESPORTIVA 35.445.519/0001-68 ADM. LARANJEIRA LTDA 2011 22/4/2011 20/8/2011                  132.392,42 20/8/2011                   132.392,42                   37.703,15 Identificada paral X

Iati Prefeitura municipal TP nº 002/2019 FNS-Fundo Nacional de saúde 11.286.374/0001-31 013/2019 7/9/2019 6/12/2019                  132.117,57 6/12/2019                   132.117,57 em andamento 100,00% 0,00% Em execução X

PALMARES - 22.532.706/0001-37 06/2017 3/3/2017 2/4/2017                  131.694,69 2/4/2017                   131.694,69                   131.694,69                     131.694,69                 131.694,69 Encerrado X

Jucati Prefeitura municipal TP 01/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 30.736.637/0001-01 163/2020 10/9/2020 5/9/2021                  130.899,73 5/9/2021                   130.899,73                     31.248,08                   31.248,08 EM ANDAMENTO 76,13% 0,00% Em execução X

Itaíba Prefeitura municipal FUNDO MUNICIPAL SAUDE 32.219.949/0001-73 026/2020 11/9/2020 9/1/2021                  130.823,14 9/1/2021                   130.823,14                     39.346,63                          5.552,82                      5.552,82 ANDAMENTO Edificações Administrativas Diversas 95,76% 4,24% Em execução X

PETROLINA _ 17.578.747/0001-24 368/2015 28/10/2015 26/1/2016                  130.013,66 26/1/2016                   130.013,66                   115.914,26 Concluida. Edificações Administrativas Diversas X

ABREU E LIMA CV nº 009/2014 08.877.777/0001-40 092/2014 5/5/2014 2/9/2014                  128.245,05 2/9/2014                   128.245,05                   22.420,75 Concluida X

TP 001/2019 PROC 
007/2019

FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE 
MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO.

ISABELA FERNANDES DA 
SILVA - ME

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

ANTHONY GLEYDSON 
FELIX SILVA 
ENGENHARIA LTDA - ME

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

PREFEITURA 
MUNICIPAL

Construção de Muro de Arrimo do Estádio Público Municipal, Localizado na 
Sede do Município de Santa Filomena (PE)

Construtora e Locadora 
Norberto Macedo Ltda.

Obra(s) identificada(s) como 
paralisada(s) em 2018 e não 
consta(m) no mapa de obras de 2018

PREFEITURA 
MUNICIPAL

Contratação de Pessoa Jurídica para Execução dos Serviços de Reforma da 
Praça da Avenida Afonso Magalhães, entre o nº150 e nº44

Meta Construções e 
Empreendimento Ltda

Obra(s) identificada(s) como 
paralisada(s) em 2018 e não 
consta(m) no mapa de obras de 2018

Equipamento urbanos (praças, 
quadras e similares)

SÃO JOSÉ DO 
BELMONTE

PREFEITURA 
MUNICIPAL

FGS - Empreiteira Eireli - 
ME

Obra(s) identificada(s) como 
paralisada(s) em 2018 e não 
consta(m) no mapa de obras de 2018

Equipamento urbanos (praças, 
quadras e similares)

SÃO JOSÉ DO 
BELMONTE

PREFEITURA 
MUNICIPAL

BOM NOME 
CONSTRUÇÃO LTDA ME

Obra(s) identificada(s) como 
paralisada(s) em 2018 e não 
consta(m) no mapa de obras de 2018

Esgotamento sanitário - Rede 
coletora, estações de tratamento e 

similares

PREFEITURA 
MUNICIPAL

PERFURAÇÃO DE POÇOS PROFUNDOS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE 
FLORESTA

Realiza Comércio e 
Serviços EIRELLI - EPP

Obra(s) identificada(s) como 
paralisada(s) em 2018 e não 
consta(m) no mapa de obras de 2018

Abastecimento de água - Captação, 
Adução, Tratamento e similares

CONVITE Nº 
004/2017

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DE ENGENHARIA COM O OBJETO DE 
PRESTAR SERVIÇOS DE REFORMAR NO PAVIMENTO SUPERIOR DO PRÉDIO DA 
CÂMARA MUNICIPAL. 

A F DE MEDEIROS LÚCIO 
EIRELI - ME

Obra(s) identificada(s) como 
paralisada(s) em 2018 e não 
consta(m) no mapa de obras de 2018

SÃO JOSÉ DO 
BELMONTE

PREFEITURA 
MUNICIPAL

Construção de 01 Quadra Poliesportiva descoberta no Sítio Lagoa da Extrema e 
01(uma) no Sítio Cabaças

L.F.H. EMPREITEIRA 
LTDA-EPP

Obra(s) identificada(s) como 
paralisada(s) em 2018 e não 
consta(m) no mapa de obras de 2018

Equipamento urbanos (praças, 
quadras e similares)

TP 004/2014            
                      PL 

056/2014

FUNDO ESTADUAL DE APOIO AO 
DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL/ FEM

GAROA CONSTRUÇÕES E 
EMPREENDIMENTOS 
LTDA

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

CONVITE Nº 
018/2016

CONSTRUTORA 
EVIDÊNCIA LTDA

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

PREFEITURA 
MUNICIPAL

Convite    
006/2015

Contratação de empresa de engenharia para serviço de construção de chafariz 
nos bairros da Vila São Sebastião e Bobocão

GAP CONSTRUÇÕES 
LTDA - ME

Obra(s) identificada(s) como 
paralisada(s) em 2018 e não 
consta(m) no mapa de obras de 2018

Abastecimento de água - Captação, 
Adução, Tratamento e similares

SERVIÇOS DE ENGENHARIA RELATIVOS À CONSTRUÇAO DE 01 (UMA) 
ACADEMIA DA SAÚDE NA SEDE DO MUNICIPIO.

JM COELHO 
ENGENHARIA E 
ARQUITETURA LTDA

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

TP 002/2017
PL 022/2017

Contratação de empresa de engenharia para executar os serviços de um 
Pórtico na entrada que dar acesso a cidade de Calçado -PE

CPM CONSTRUTORA 
LTDA EPP

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

PREFEITURA 
MUNICIPAL

DRENAGEM DE TRECHO DA RUA MARACAÍBA, TRECHO DA RUA DR. JOSÉ PAES, 
TRECHO DA RUA DÁRIO GALVÃO, TRECHO DA AV. AGAMENON MAGALHÃES E 
TRECHO DA AV. DOS ESTADOS.

SANTOS CONSTRUÇÕES 
LTDA - ME

Obra(s) identificada(s) como 
paralisada(s) em 2018 e não 
consta(m) no mapa de obras de 2018

PREFEITURA 
MUNICIPAL

COSNTRUÇÃO DE 34 (TRINTA E QUATRO) UNIDADES SANITÁRIAS NO DISTRITO 
DE PAQUEVIRA

Obra(s) identificada(s) como 
paralisada(s) em 2018 e não 
consta(m) no mapa de obras de 2018

TOMADA DE 
PREÇOS Nº 
002/2017

CONTINUAÇÃO DE UMA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA 
COBERTA COM VESTIÁRIO ANEXA À ESCOLA PROFESSORA GILDA BERTINO 
GOMES

CONSTRUTORA BG 
EIRELI

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Educação - Quadras em Unidades de 
Ensino

W.M. CONSTRUÇÕES E 
INCORPORAÇÕES LTDA-
EPP

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Educação - Universidades, Faculdades, 
Escolas e similares

PREFEITURA 
MUNICIPAL

Execução de obra e serviços de engenharia relativos a melhoria sanitárias tipo 
construção de redes de esgoto e limpeza de fossas já existentes em diversas 
ruas, na sede do município e povoado do Guarani.

J. N. Construtora Eireli - 
EPP 

Obra(s) identificada(s) como 
paralisada(s) em 2018 e não 
consta(m) no mapa de obras de 2018

Esgotamento sanitário - Rede 
coletora, estações de tratamento e 

similaresPROCESSO 
030/2018 CARTA 

CONVITE 
014/2018

CONSTRUÇÃO DE SANITA´RIOS E RECONSTRUÇÃO DE QUIOSQUES - TERMO DE 
ADESÃO 103/2015 FEM

FERREIRA E SOUZA 
CONSTRUÇOES EIRELLI-
EPP

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Equipamento urbanos (praças, quadras e 
similares)

PROCESSO 
030/2018 CARTA 

CONVITE 
014/2018

CONSTRUÇÃO DE SANITA´RIOS E RECONSTRUÇÃO DE QUIOSQUES - TERMO DE 
ADESÃO 103/2015 FEM

FERREIRA E SOUZA 
CONSTRUÇOES EIRELLI-
EPP

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Equipamento urbanos (praças, quadras e 
similares)

PROCESSO 
030/2018 CARTA 

CONVITE 
014/2018

CONSTRUÇÃO DE SANITA´RIOS E RECONSTRUÇÃO DE QUIOSQUES - TERMO DE 
ADESÃO 103/2015 FEM

FERREIRA E SOUZA 
CONSTRUÇOES EIRELLI-
EPP

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Equipamento urbanos (praças, quadras e 
similares)

Jaboatão dos 
Guararapes

PREFEITURA 
MUNICIPAL

Contratação de serviços especializados para Reforma da Quadra Poliesportiva - 
Curado I, no Município do Jaboatão dos Guararapes. 

Nordeste Comércio de 
Materiais de Construção 
e Serviços em Geral 
Ltda.  

007/2013 - 
SEINFRA

Obra(s) identificada(s) como 
paralisada(s) em 2018 e não 
consta(m) no mapa de obras de 2018

Equipamento urbanos (praças, 
quadras e similares)

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE 
PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS EM DIVERSOS BAIRROS DO MUNÍCIPIO.

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Abastecimento de água - Captação, 
Adução, Tratamento e similares

VALOR SUBEMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA EXECUÇÃO DAS OBRAS E 
SERVIÇOS DE ENGENHARIA RELACIONADOS Á PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS 
GRANÍTICAS DA RUA PROJETADA 01, LOCALIZADA NO LOTEAMENTO BOA 
ESPERANÇA, NO DISTRITO DE ALTO BONITO, NESTE MUNICÍPIO- LOTE II- 
‘PROGRAMA DISTRITO PAVIMENTADO 3’, C/ RECURSOS DO FEM III- FUNDO DE 
APOIO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONFORME 3° BM À 
CONCORRÊNCIA N°0002/2016, CONTRATO N°005/2017.

PORTELA CONSTRUÇÃO 
LTDA

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

GRANÍTICAS DA RUA PROJETADA 01, LOCALIZADA NO LOTEAMENTO BOA 
ESPERANÇA, NO DISTRITO DE ALTO BONITO, NESTE MUNICÍPIO- LOTE II- 
‘PROGRAMA DISTRITO PAVIMENTADO 3’, C/ RECURSOS DO FEM III- FUNDO DE 

PORTELA CONSTRUÇÃO 
LTDA

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

São Joaquim do 
Monte

MANDACARU 
CONSTRUÇÕES DE 
EDIFÍCIOS LTDA EPP

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Equipamento urbanos (praças, quadras e 
similares)

TOMADA DE 
PREÇO 011/2020

CONSTRUÇÃO DE UMA ACADEMIA DA SAÚDE  - MODALIDADE 
INTERMEDIÁRIA, NO BAIRRO CRUZ DAS ALMAS, LOCALIZADO NA AVENIDA RUI 
BARBOSA, CRUZ DAS ALMAS - GLÓRIA DO GOITÁ - PE

LETTAL CONSTRUÇÕES 
LTDA

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

PREFEITURA 
MUNICIPAL

CONVITE 
N°015/2016

Obra(s) identificada(s) como 
paralisada(s) em 2018 e não 
consta(m) no mapa de obras de 2018

Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, 
UBS, CAPS e similares)

PREFEITURA 
MUNICIPAL

MIN. ESPORTE – CAIXA ECONÔMICA 
FEDERAL

Obra(s) identificada(s) como 
paralisada(s) em 2018 e não 
consta(m) no mapa de obras de 2018

Equipamento urbanos (praças, 
quadras e similares)

Serviços remanscente da Construção de uma Unidade Básica de Saúde na Rua 
Pedro Alves de Oliveira, Município de Iati-PE.

José Arthur Araujo e 
Silva Eireli

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, 
CAPS e similares)

PREFEITURA 
MUNICIPAL

Dispensa nº 
002/2017

Contratação de empresa de engenharia para reforma das escolas municipais 
do Município dos Palmares, em caráter emergencial

AVML 
EMPREENDIMENTOS E 
SERVIÇOS LTDA

Obra(s) identificada(s) como 
paralisada(s) em 2018 e não 
consta(m) no mapa de obras de 2018

Educação - Universidades, 
Faculdades, Escolas e similares

SERVIÇOS ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) – 
NO SÍTIO BANQUETE, MUNICÍPIO DE JUCATI/PE.

FORT LOCAÇÕES & 
EDIFICAÇÕES EIRELI

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, 
CAPS e similares)

TOMADA DE 
PREÇO Nº 
004/2020

CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE UMA 
ACADEMIA DE SAÚDE NA SEDE DO MUNICÍPIO DE ITAÍBA

MAUFRS CONSTRUÇÃO 
DE EDFÍCIOS EIRELI

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

PREFEITURA 
MUNICIPAL

Tomada de Preço 
nº 038/2015

Relativo à reforma da Coordenadoria Geral de Licitações e Convênios no 
Municipio de Petrolina 

CONSTRUTORA 
OLIVEIRA 

Obra(s) identificada(s) como 
paralisada(s) em 2018 e não 
consta(m) no mapa de obras de 2018

PREFEITURA 
MUNICIPAL

Execução das Obras de Reforma da Academia das Cidades, Caetés I, no 
município de Abreu e Lima/PE

EDENGE Edificações e 
Serviços Ltda

Obra(s) identificada(s) como 
paralisada(s) em 2018 e não 
consta(m) no mapa de obras de 2018

Equipamento urbanos (praças, 
quadras e similares)



INFORMAÇÕES DO MAPA DE OBRAS

Órgão

IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO CONVÊNIO CONTRATADO CONTRATO ADITIVO EXECUÇÃO

CONCEDENTE CNPJ/CPF RAZÃO SOCIAL Nº/Ano DATA INÍCIO Data Final Observações da Auditoria Classificação da Obra Declaração

Unidade da 
Federação

MODALIDADE / 
Nº LICITAÇÃO

SITUAÇÃO 
DECLARADAVALOR 

CONTRATADO
(R$)

DATA FINAL 
após Aditivos

VALOR CONTRATO 
APÓS ADITIVOS

(R$)

VALOR MEDIDO 
ACUMULADO

(R$)

VALOR PAGO 
ACUMULADO NO 

EXERCÍCIO
(R$)

VALOR  PAGO 
ACUMULADO NA 

OBRA OU SERVIÇO
(R$)

Percentual 
de Saldo de 

Contrato

Percentual 
Pago em 

2020
Declaradamente 

Paralisada

Obras com Fortes 
Indícios de 
Paralisada/ 
Inacabada

São Bento do Una Prefeitura municipal Ministerio das Cidades (MCID/CAIXA) 19.314.966/0001-21 267/2018 12/4/2018 10/8/2018                  128.021,25 3/12/2019                   128.021,25                                     -                                          -                                     -   Inacabada Infraestrutura Urbana - Urbanização 100,00% 0,00% Inacabada X

PANELAS CV 010/2015 CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS NA ZONA RURAL 17.376.546/0001-44 133/2015 28/8/2015 24/2/2016                  127.470,04 24/2/2016                   127.470,04                     10.400,90                   10.400,90 ANDAMENTO Edificações Administrativas Diversas X

Arcoverde Prefeitura municipal - 21.591.562/0001-27 S/N 13/7/2020 13/7/2021                  127.438,58 13/7/2021                   127.438,58                     51.044,88                                        -                     51.044,88 Andamento 59,95% 0,00% Em execução X

Iati Prefeitura municipal TP nº 008/2019 Serviços remanescentes Construção de uma praça no povoado Trapiá Recursos Próprios 11.286.374/0001-31 029/2019 9/3/2019 5/9/2019                  127.102,91 5/9/2019                   127.102,91                     23.058,77 em andamento Infraestrutura Urbana - Urbanização 100,00% 0,00% Em execução X

Palmeirina Prefeitura municipal TP-001/2020 MINISTÉRIO DA SAÚDE 26.939.435/0001-90 004/2020 17/4/2020 12/4/2021                  127.020,18 12/4/2021                   127.020,18 100,00% 0,00% Nada declarado X

Paudalho Prefeitura municipal Convite 05/2015 Recursos Municipais 19.454.668/0001-37 6/2/2015 7/5/2015                  126.906,25 7/5/2015                   126.906,25                     82.144,57                                        -                     82.144,57 FINALIZADA 35,27% 0,00% Concluída X

Rio Formoso Prefeitura municipal FEM-2 - GOVERNO DO ESTADO Nº05.654.826/0001-98 130/2018 9/10/2018 4/10/2019                  126.692,89 27/3/2021                   126.692,89                     36.913,96                        16.613,96                   36.913,96 PARALISADA Mobilidade urbana - vias urbanas 70,86% 13,11% Paralisada X

São Vicente Férrer Câmara Municipal TOMADA DE PREÇOS FEM-2 - GOVERNO DO ESTADO Nº05.654.826/0001-98AGIL EMPREENDIMENTOS E 130/2018 9/10/2018 6/2/2019                  126.692,89 1/2/2020                   126.692,89                     20.300,00                   20.300,00 PARALISADA Mobilidade urbana - vias urbanas 83,98% 0,00% Paralisada X

Terra Nova Prefeitura municipal TP 004/2020 21.641.201/0001-15 043/2020 11/9/2020 10/12/2020                  126.578,41 10/12/2020                   126.578,41 andamento Mobilidade urbana - vias urbanas 100,00% 0,00% Em execução X

Orocó Prefeitura municipal CONVITE 001/2020 4/1/2020 3/4/2020                  126.250,26 3/4/2020                   126.250,26 100,00% 0,00% Nada declarado X

Belo Jardim Prefeitura municipal 14.593.288/001-60 076/2016 17/10/2016 15/1/2017                  108.329,98 14/7/2017                   126.236,04                     90.728,11                   90.728,11 EM ANDAMENTO 28,13% 0,00% Em execução X

Saloá Prefeitura municipal Fundo Municipal de Saúde de Saloá 14.780.722/0001-10 10/2/2017 10/2/2017                  125.988,93 10/2/2017                   125.988,93 Concluída 100,00% 0,00% Concluída X

05.834.520/0001-13 26/5/2014 25/7/2014                  125.132,88 25/7/2014                   125.132,88                   82.039,98 Identificada paral X

Belém de Maria Prefeitura municipal PAVIMENTAÇÃO DA LADEIRA DE PEDRA - TERMO DE ADESÃO 103/2015 - FEM 23.593.622/0001-76 094/2018 22/6/2018 19/11/2018                  124.336,54 19/11/2018                   124.336,54                     40.108,71                        40.108,71                   40.108,71 PARALISADA Mobilidade urbana - vias urbanas 67,74% 32,26% Paralisada X

Belém de Maria Prefeitura municipal PAVIMENTAÇÃO DA LADEIRA DE PEDRA - TERMO DE ADESÃO 103/2015 - FEM 23.593.622/0001-76 094/2018 22/6/2018 19/11/2018                  124.336,54 19/11/2018                   124.336,54                     40.108,71                        40.108,71                   40.108,71 PARALISADA Mobilidade urbana - vias urbanas 67,74% 32,26% Paralisada X

Belém de Maria Prefeitura municipal PAVIMENTAÇÃO DA LADEIRA DE PEDRA - TERMO DE ADESÃO 103/2015 - FEM 23.593.622/0001-76 094/2018 22/6/2018 19/11/2018                  124.336,54 19/11/2018                   124.336,54                     80.674,60                        80.674,60                   80.674,60 PARALISADA Mobilidade urbana - vias urbanas 35,12% 64,88% Paralisada X

Belém de Maria Prefeitura municipal PAVIMENTAÇÃO DA LADEIRA DE PEDRA - TERMO DE ADESÃO 103/2015 - FEM 23.593.622/0001-76 094/2018 22/6/2018 19/11/2018                  124.336,54 19/11/2018                   124.336,54                     80.674,60                        80.674,60                   80.674,60 PARALISADA Mobilidade urbana - vias urbanas 35,12% 64,88% Paralisada X

Brejão MINISTÉRIO DA SAÚDE 07.019.204/0001-13 2/5/2014 2/11/2014                  100.085,13 2/11/2014                   123.653,53                   38.469,04 Identificada paral X

LAJEDO 20.908.601/0001-04 114/15 1/7/2015 29/9/2015                  111.030,09 29/9/2015                   123.598,33                     79.585,58                   69.000,00 EM ANDAMENTO X

Afogados da Ingazeira Prefeitura municipal MS 19.703.302/0001-54 0072/2017 17/8/2017 13/2/2018                  123.341,72 13/2/2018                   123.341,72                   123.341,72                        12.247,16                 103.341,72 Concluido 16,22% 9,93% Concluída X

Camaragibe 11.873.262/0001-87 030/2014 16/4/2014 13/10/2014                  108.562,64 13/10/2014                   122.799,18                   89.527,66 Identificada paral X

CC-030/2013 01.966.671/0001-74 072/2013 24/9/2013 23/12/2013                  121.452,00 23/12/2013                   121.452,00                 107.970,70 Concluída X

ABREU E LIMA Recuperação da Coberta do Mercado Público, no Município de Abreu e Lima/PE 00.431.082/0001-29 070/2016 2/1/2016 2/3/2016                  121.396,18 2/3/2016                   121.396,18 a iniciar X

Mirandiba Prefeitura municipal RECUPERAÇÃO DE PSF CACHOEIRINHA, PROJETADA E TUPANACI 17.480.342/0001-59 11/2/2020 11/4/2020                  119.660,37 11/4/2020                   119.660,37 CONCLUIDA 100,00% 0,00% Concluída X

23.431.088/0001-00 30/12/1899                  118.460,60                   118.460,60 OBRA NÃO INICIADA Edificações Administrativas Diversas X

Terezinha Prefeitura municipal 14.741.760/0001-60 nº 007/2018 12/12/2018 10/6/2019                  117.530,69 10/6/2019                   117.530,69                     71.368,75                        11.370,55                   71.368,75 concluido Mobilidade urbana - vias urbanas 39,28% 9,67% Concluída X

Saloá Prefeitura municipal Recursos próprios 14.780.722/0001-10 14/4/2020 31/12/2020                    97.272,80 31/12/2020                   117.183,65 Em andamento 100,00% 0,00% Em execução X

Santa Cruz Prefeitura municipal TP Nº 009/2020 12.721.217/0001-70 062/2020 4/11/2020 2/2/2021                  116.867,32 2/2/2021                   116.867,32 Em execução Infraestrutura Urbana - Urbanização 100,00% 0,00% Em execução X

Prefeitura municipal PREGÃO 014/2019 22478464/0001-40 043/2019 17/7/2019 11/7/2020                  114.683,95 11/7/2020                   114.683,95                     15.379,90                        15.379,90                   15.379,90 EM ANDAM 86,59% 13,41% Em execução X

Chã Grande Prefeitura municipal TP010/2018 PAC 2 21.627.038/0001-69 064/2018 26/12/2018 23/8/2019 13/2/2021                   114.232,78                   391.221,31                     171.910,03                 391.221,31 PARALIZADA AGUA -242,48% 150,49% Paralisada X

Frei Miguelinho Prefeitura municipal TP 003/2020 Construção de uma Academia da Saúde  no Povoado de La goa de João Carlos Próprio 02.083.131/0001-05 S/N 7/7/2020 4/11/2020                  113.920,97 4/11/2020                   113.920,97 Em andamento Edificações Administrativas Diversas 100,00% 0,00% Em execução X

São Benedito do Sul Prefeitura municipal REFORMA E MELHORIA DA CRECHE SUERDA CAVALCANTRE MELO FUNDEB 26.769.119/0001-17 038/2017 9/8/2017 7/12/2017                  113.730,32 7/12/2017                   113.730,32                     23.193,13                   23.193,13 EM ANDAMENTO 79,61% 0,00% Em execução X

Vicência Construção de Muro de Arrimo do Distrito de Murupé. 04.393.361/0001-04 7/5/2014 6/7/2014                  112.009,78 6/7/2014                   112.009,78                   55.794,25 Identificada paral Prevenção em Áreas de Risco X

Paudalho Prefeitura municipal Recursos Municipais 40.829.988/0001-10 7/5/2014 4/9/2014                  110.483,32 4/9/2014                   110.483,32                                     -                                          -                                     -   HOUVE DISTRATO Edificações Administrativas Diversas 100,00% 0,00% Distratada X

ESCADA Câmara Municipal 18.870.567/0001-84 006/2017 31/8/2017 29/11/2017                  110.398,38 29/11/2017                   110.398,38                   110.398,38 CONCLUÍDA Edificações Administrativas Diversas X

Amaraji Prefeitura municipal PP 010/2020 27.603.95/0001-94 008/2020 13/8/2020 13/11/2020                  110.000,00 13/11/2020                   110.000,00 EM EXECUÇÃO Edificações Administrativas Diversas 100,00% 0,00% Em execução X

CP 002/2018 
(PROC.052/2018)

Serviço de engenharia para Reforma da Praça Historiador Adalberto Paiva, 
centro, neste município, LOTE II

M&W SERVIÇOS DE 
CONSTRUÇÃO E 
REFORMA LTDA

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

PREFEITURA 
MUNICIPAL

PRINCESA DO AGRESTE 
EMPREENDIMENTOS 
LTDA

Obra(s) identificada(s) como 
paralisada(s) em 2018 e não 
consta(m) no mapa de obras de 2018

Tomada de Preço 
SS n° 001/2020

Construção de muro de contorno e pavimentação de acesso a UBS - Unidade 
Básica de Saúde da COHAB II, no município de Arcoverde.

ADS Construtora Ltda. 
ME

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, 
CAPS e similares)

B L Construtora e 
Serviços LTDA

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO POVOADO DE 
CACHOEIRA DANTAS.

MG E MARTINS 
MATERIAL DE 
CONSTRUÇÃO LTDA-ME

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, 
CAPS e similares)

Contratação de empresa para execução dos serviços de reforma e urbanização 
na área da televisão da Primavera e àrea da academia da cidade da Avenida 
Miguel Arraes - Loteamento Primavera e Parque Beira Rio

R B SERVIÇOS DE 
ENGENHARIA LTDA

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Equipamento urbanos (praças, quadras e 
similares)

TOMADA DE 
PREÇOS Nº 
002/2018

PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DAS RUAS DA REFINARIA , RUA 
PROJETADA DA PRAIA E RUA DO BAIRRO SANTA EDIVIGES

AGIL 
EMPREENDIMENTOS E 
SERVIÇOS - EIRELI- EPP

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DAS RUAS DA REFINARIA , RUA 
PROJETADA DA PRAIA E RUA DO BAIRRO SANTA EDIVIGES

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Execução de obra e serviços de engenharia relativos a PAVIMENTAÇÃO EM 
PARALELEPÍPEDO E DRENAGEM SUPERFICIAL NAS Ruas Antonio Alves Gondim 
e Rua Flora Lima na sede do municipio de Terra Nova-PE.

JN CONSTRUTORA LTDA 
ME

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

contratação de empresa para execução de obras e
serviços de engenharia relativo a construção de uma unidade básica de saúde 
na
comunidade de caatinguinha de acordo com planilha, plantas e orçamentaria 
em
anexo

CNPJ nº 
18.037.196/0001-54

CONSTRUTORA SERGIO 
E ARNALDO LTDA-ME, 
CNPJ nº 
18.037.196/0001-54

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, 
CAPS e similares)

CONCORRÊNCIA 
Nº 04/2016

CONSTRUÇÃO DE UMA ACADEMIA DA SAÚDE LOCALIZADA COHAB I- POLO 
AMPLIADO

J. RODRIGUES BESERRA 
SERVIÇOS EIRELI - EPP

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Equipamento urbanos (praças, quadras e 
similares)

tomada de preço 
nº 02/2017

Contratação de empresa de engenharia para conclusão da construção de cinco 
Unidades Básicas de Saúde este municipio (CATIMBAU), com mão de obra e 
material da empresa.

BL Construtora e 
serviços LTDA - ME

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, 
CAPS e similares)

Jaboatão dos 
Guararapes

PREFEITURA 
MUNICIPAL

Contratação de Empresa Especializada para execução dos serviços de Reforma 
e Reestruturação da Quadra da Antiga Escola Piaget no Município do Jaboatão 
dos Guararapes

Panorâmica Serviços de 
Construção Civil e 
Comércio de Materiais 
de Construção Ltda

040/2013 - 
SEPSI

Obra(s) identificada(s) como 
paralisada(s) em 2018 e não 
consta(m) no mapa de obras de 2018

Educação - Quadras em Unidades 
de Ensino

PROCESSO 
LICITATÓRIO 

027/2018 
CONVITE 

011/2018 - FEM 
2015

LINS SERVIÇOS E 
CONSTRUTORA LTDA

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

LICITATÓRIO 
027/2018 
CONVITE 

011/2018 - FEM 

LINS SERVIÇOS E 
CONSTRUTORA LTDA

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

PROCESSO 
LICITATÓRIO 

027/2018 
CONVITE 

011/2018 - FEM 
2015

LINS SERVIÇOS E 
CONSTRUTORA LTDA

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

PROCESSO 
LICITATÓRIO 

027/2018 
CONVITE 

011/2018 - FEM 
2015

LINS SERVIÇOS E 
CONSTRUTORA LTDA

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

PREFEITURA 
MUNICIPAL

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DE 
SERVIÇOS COMPLEMENTARES DA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE 
SAÚDE DA VILA MANDACARU, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE BREJÃO

AJA CONSTRUTORA & 
INCORPORADORA LTDA 
(MATRIZ E FILIAIS)

Obra(s) identificada(s) como 
paralisada(s) em 2018 e não 
consta(m) no mapa de obras de 2018

Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, 
UBS, CAPS e similares)

PREFEITURA 
MUNICIPAL

TOMADA DE 
PREÇOS 03/15

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA AMPLIAÇÃO DO MURO 
DO CEMITÉRIO CAMPO DA PAZ

AGRESCON 
EMPREENDIMENTOS & 
INCORP. LTDA ME

Obra(s) identificada(s) como 
paralisada(s) em 2018 e não 
consta(m) no mapa de obras de 2018

Equipamento urbanos (praças, 
quadras e similares)

TOMADA DE 
PREÇOS 003/2017

Contratação de empresa especializada na construção de uma academia da 
saúde no povoado Sitio Varzinha

CONSTRUTORA AURELIO 
E CIA LTDA - ME

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Equipamento urbanos (praças, quadras e 
similares)

PREFEITURA 
MUNICIPAL

Serviços de construção de um quiosque para apoio da guarda municipal, dois 
quiosques destinados aos vendedores de tempero/coentro , adequação do 
polo de verdura e a construção de quatro banheiros públicos todos na rua Eliza 
Cabral de Souza – Camaragibe-PE

CONSTENE 
CONSTRUTORA E 
TERRAP DO NORDESTE 
LTDA

Obra(s) identificada(s) como 
paralisada(s) em 2018 e não 
consta(m) no mapa de obras de 2018

Equipamento urbanos (praças, 
quadras e similares)

SÃO JOSÉ DO 
BELMONTE

PREFEITURA 
MUNICIPAL

Construção de Arquibancada e Piso na Escola Municipal Dr. Arcôncio Pereira, 
neste município

L.F.H. EMPREITEIRA 
LTDA-EPP

Obra(s) identificada(s) como 
paralisada(s) em 2018 e não 
consta(m) no mapa de obras de 2018

Educação - Universidades, 
Faculdades, Escolas e similares

PREFEITURA 
MUNICIPAL

Convite nº 
010/2016

DALL-  Engenharia e 
Setviços Ltda-EPP

Obra(s) identificada(s) como 
paralisada(s) em 2018 e não 
consta(m) no mapa de obras de 2018

Equipamento urbanos (praças, 
quadras e similares)

CONSTRUTORA 
MENEZES EIRELI-ME

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, 
CAPS e similares)

SÃO LOURENÇO DA 
MATA

PREFEITURA 
MUNICIPAL

Carta- Convite  
018/2016

Contratação da Empresa de Engenharia para Construção de 20 (Vinte) Pórticos 
em Estrutura Metálica, nas Entradas dos Bairros do Município de São Lourenço 
da Mata-PE

M A DA SILVA 
CONSTRUTORA E 
SERVIÇOS EIRELI - EPP

Obra(s) identificada(s) como 
paralisada(s) em 2018 e não 
consta(m) no mapa de obras de 2018

Tomada de preço 
07/2018

Executar os Serviços de Engenharia para pavimentação em paralelepipedos de 
diversas ruas da sede do Municipio de TEREZINHA-PE

SUIÇA DO AGRESTE 
EMPREENDIMENTOS 
LTDA - ME

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Tomada de preços 
06/2020

Contratação de empresa de engenharia para construção de muro periférico 
para a quadra Manoel Vicente em Saloá/PE

BL Construtora e 
serviços LTDA - ME

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Educação - Quadras em Unidades de 
Ensino

REFORMA DA PRAÇA CLAUDEMIRO ALVES GUIMARAES SITUADA NA SEDE DO 
MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ

SINAL CONSTRUÇÕES E 
SERVIÇOS LTDA - ME

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Brejo da Madre de 
Deus

AQUIS. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO P/EXECUÇÃO COM MÃO DE OBRA PRÓPRIA 
DA CONCLUSÃO  DA REFORMA DA ESCOLA JOSÉ INÁCIO, N/CIDADE.

G. L. DE CARVALHO 
FILHO-ME

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Educação - Universidades, Faculdades, 
Escolas e similares

CONCLUSÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA COM VESTUÁRIO- ESCOLA 
MUNICIPAL LAERTE PEDROSA DE MELO ESCOLA MUNICIPAL AMÁLIA ARAÚJO, 
NESTE MUNICÍPIO, CONFORME  TERMO DE COMPROMISSO PAC 2 10368/2014 
E CONTRATO DE Nº 064/2018.                                             (ESCOLA AMÁLIA 

LOCOMOTIVE 
LOCAÇÕES 
CONSTRUÇÕES LTDA

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Equipamento urbanos (praças, quadras e 
similares)

Hammer Construções 
Eireli

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

CARTA CONVITE 
001/2017

JOSÉ ALYSSON DA SILVA 
- EPP

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Educação - Universidades, Faculdades, 
Escolas e similares

PREFEITURA 
MUNICIPAL

EMPRESA 
VASCONCELOS & 
MAGALHÃES 
EMPREENDIMENTOS 
LTDA

Obra(s) identificada(s) como 
paralisada(s) em 2018 e não 
consta(m) no mapa de obras de 2018

Tomada de Preço - 
02/2014

Contratação de Empresa de Engenharia para reforma e Ampliação do tele 
Centro do Municipio de Paudalho

Bandeira e Castro Ltda 
EPP

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Processo nº 
005/2017 Convite 

nº 003/2017

Contratação de empresa de engenharia civil para executar a reforma do prédio 
da Câmara Municipal de Escada

JN Santos Construções - 
mJosé Maysla 
Construções Ltda - ME 

Obra(s) identificada(s) como 
paralisada(s) em 2018 e não 
consta(m) no mapa de obras de 2018

CONTRATAÇÃO DE EPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 
DE CONSTRUÇÃO DE UM MURO TIPO "C", NO DISTRITO DE DEMARCAÇÃO, DO 
MUNICIPIO DE AMARAJI-PE

HE CONSTRUTORA E 
ESTRUTURAS EIRELI

Obra constante do mapa de obras de 
2020.



INFORMAÇÕES DO MAPA DE OBRAS

Órgão

IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO CONVÊNIO CONTRATADO CONTRATO ADITIVO EXECUÇÃO

CONCEDENTE CNPJ/CPF RAZÃO SOCIAL Nº/Ano DATA INÍCIO Data Final Observações da Auditoria Classificação da Obra Declaração

Unidade da 
Federação

MODALIDADE / 
Nº LICITAÇÃO

SITUAÇÃO 
DECLARADAVALOR 

CONTRATADO
(R$)

DATA FINAL 
após Aditivos

VALOR CONTRATO 
APÓS ADITIVOS

(R$)

VALOR MEDIDO 
ACUMULADO

(R$)

VALOR PAGO 
ACUMULADO NO 

EXERCÍCIO
(R$)

VALOR  PAGO 
ACUMULADO NA 

OBRA OU SERVIÇO
(R$)

Percentual 
de Saldo de 

Contrato

Percentual 
Pago em 

2020
Declaradamente 

Paralisada

Obras com Fortes 
Indícios de 
Paralisada/ 
Inacabada

Camaragibe 05.545.016/0001-01 054/2012 13/8/2012 11/11/2012                  109.641,39 11/11/2012                   109.641,39                   22.697,91 Identificada paral Prevenção em Áreas de Risco X

Poção Prefeitura municipal 37.482.838/0001-79 078/2020 FMS3/11/2020 2/1/2021                  109.340,17 1/7/2021                   109.340,17 EM ANDAMENTO Edificações Administrativas Diversas 100,00% 0,00% Em execução X

PARNAMIRIM Carta convite 15.224.626/ 0001-59 036/ 2016 9/6/2016 30/12/1899                  109.260,96                   109.260,96 Concluído X

GOIANA SERVIÇOS INICIAIS DA PRAÇA LAURA NOGUEIRA 200/2015 28/12/2015 26/5/2016                  107.084,31 26/5/2016                   107.084,31 Identificada paral X

Santa Cruz Prefeitura municipal TP Nº 006/2020 33.010.160/0001-70 056/2020 21/9/2020 20/12/2020                  106.989,55 20/12/2020                   106.989,55 Em execução Edificações Administrativas Diversas 100,00% 0,00% Em execução X

Machados Prefeitura municipal DRENAGEM DA RUA DE ACESSO AO BAIRRO DA COHAB GOVERNO DO ESTADO 13.962.001/0001-69 026/2018 18/6/2018 15/12/2018                  106.424,52 7/6/2020                   106.424,52                     85.913,56                                        -                     85.913,56 EM ANDAMENTO Rede de Drenagem de águas pluviais 19,27% 0,00% Em execução X

Bonito Prefeitura municipal 10.569.363/0001-04 0007/2017 20/7/2017 16/1/2018                  106.330,80 16/1/2018                   106.330,80                     51.335,25                   51.335,25 CONCLUIDO Mobilidade urbana - vias urbanas 51,72% 0,00% Concluída X

CALÇADO 004/2012 Abastecimento Dágua do S. Boa vista ao Sitio Marrecas e Sitio Mocos FEM 1 05.545.366/0001-60 26/8/2013 24/12/2013                  106.050,26 24/12/2013                   106.050,26                   17.254,19 concluida X

CANHOTINHO TP 03/14 REFORMA DE PRÉDIO PARA FUNCIONAMENTO DO CEO MS 03.340.259/0001-63 Const. Amorim Ltda. 31/14 7/7/2014 7/11/2014                  105.106,25 7/11/2014                   105.106,25                          8.175,72                   72.879,29 concluída Edificações Administrativas Diversas X

Saloá Prefeitura municipal Fundo Municipal de Saúde de Saloá 14.780.722/0001-10 10/2/2017 10/2/2017                  104.703,68 10/2/2017                   104.703,68 Concluída 100,00% 0,00% Concluída X

Sairé Prefeitura municipal CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESCADARIAS 05.244.095/0001-02 043/2018 2/7/2018 27/2/2019                  104.569,29 18/11/2020                   104.569,29                     40.957,11                                        -                     40.957,11 EM ANDAMENTO Mobilidade urbana - vias urbanas 60,83% 0,00% Em execução X

Ibirajuba Prefeitura municipal CV 012/2012 PAVIMENTAÇÃO DE RUAS S. CIDADES 13.347.399/0001-23 025/2012 28/6/2012 27/1/2018                  104.528,41 27/1/2018                   104.528,41                     83.454,36                                        -                     83.454,36 CONCLUÍDA Mobilidade urbana - vias urbanas 20,16% 0,00% Concluída X

002/2016 RECURSO PRÓPRIO 16.789.171/0001-81 007/2016 14/3/2016 12/7/2016                  104.440,70 12/7/2016                   104.440,70                     68.370,66                   68.370,66 CONCLUIDA X

São Bento do Una Prefeitura municipal 34.075.655/0001-40 037/2020 17/3/2020 1/5/2020                  104.234,41 1/5/2020                   104.234,41                     14.017,85                        14.017,85                   14.017,85 Em andamento Mobilidade urbana - vias urbanas 86,55% 13,45% Em execução X

Belém de Maria Prefeitura municipal 04.339.517/0001-60 096/2018 29/6/2018 26/12/2018                  103.741,16 26/12/2018                   103.741,16                        4.030,68                      4.030,68  PARALISADA Infraestrutura Turística 96,11% 0,00% Paralisada X

Belém de Maria Prefeitura municipal 04.339.517/0001-60 096/2018 29/6/2018 26/12/2018                  103.741,16 26/12/2018                   103.741,16                        4.030,68                      4.030,68 PARALISADA Infraestrutura Turística 96,11% 0,00% Paralisada X

Belém de Maria Prefeitura municipal 04.339.517/0001-60 096/2018 29/6/2018 26/12/2018                  103.741,16 26/12/2018                   103.741,16                        4.030,68                      4.030,68 PARALISADA Infraestrutura Turística 96,11% 0,00% Paralisada X

CC-034/2013 06.280.983/0001-43 085/2013 3/12/2013 1/2/2014                  103.432,00 1/2/2014                   103.432,00                   51.716,00 Concluída X

PETROLINA _ 13.391.373/0001-82 449/2015 10/12/2015 9/3/2016                    82.240,69 9/3/2016                   102.800,90                     70.578,89 Em andamento. Mobilidade urbana - vias urbanas X

São José do Belmonte Prefeitura municipal Implatação de redes de esgotamentos sanitário em divs ruas do Município 188/2019 6/11/2019 5/1/2020                  102.649,34 5/1/2020                   102.649,34 Sem Execução 100,00% 0,00% Em execução X

Gravatá Prefeitura municipal TP004/2019 33.315.408/0001-01 074/2019 24/1/2020 23/4/2020                    91.751,90 18/1/2021                   102.384,48                     71.431,99                                        -                                     -   EM ANDAMENTO Edificações Administrativas Diversas 100,00% 0,00% Em execução X

PAUDALHO Recursos Municipais 09.468.539/0001-44 041/2015 23/4/2015 22/7/2015                  101.281,71 22/7/2015                   101.281,71 NÃO INICIADA Prevenção em Áreas de Risco X

POMBOS CONSTRUÇÃO DE 10  CISTERNAS EM DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS 101.898,00 10.569.363/0001-04 090/2014 18/11/2014 13/11/2015                  100.881,76 13/11/2015                   100.881,76 NÃO INICIADA X

Salgueiro Prefeitura municipal 365/2020 30/12/1899                  100.010,92 30/12/1899                   100.010,92                                        -   Em andamento Edificações Administrativas Diversas 100,00% 0,00% Em execução X

Parnamirim Prefeitura municipal 027/2020 CALÇAMENTO  MATIAS 34.151.991/0001-25 027/2020 25/8/2020 20/8/2021                    99.838,10 20/8/2021                     99.838,10                     59.745,66                   59.745,66 EM ANDAMENTO Mobilidade urbana - vias urbanas 40,16% 0,00% Em execução X

AGRESTINA TP 004/2014 Revitalização da Quadra Poliesportiva Izidio Marques Galvão - 17.172.853/0001-03 09 - INFRA 28/11/2014 17/5/2017                    99.058,30 17/5/2017                     99.058,30                                        -                     46.444,35 andamento X

CONSTRUÇÃO DE UMA ACADEMIA DE SAÚDE EM BARRA DO RIACHÃO FUNDO A FUNDO/MINISTÉRIO DA SAÚDE 18.668.477/0001-05 069/2014 02/09/2014 1/3/2015                    99.006,64 1/3/2015                     99.006,64                     34.309,37                        34.309,37                   75.398,60 PARALISADO X

Lagoa Grande Prefeitura municipal IMPLANTAÇÃO DE CICLOVIA NOS CANTEIROS NA AV. MIGUEL ARRAES FEM 04.064.599/0001-88 136-2018 12/4/2019 9/10/2019                    98.849,32 9/10/2019                     98.849,32                     29.995,28                                        -                     29.995,28 PARALISADA Infraestrutura Urbana - Urbanização 69,66% 0,00% Paralisada X

Pesqueira Prefeitura municipal TP/ Nº 084/2017 FEM 22.356.060/0001-84 011/2018 30/1/2018 30/4/2018                    98.824,79 30/4/2018                     98.824,79                     30.000,00                   30.000,00 ANDAMENTO Edificações Administrativas Diversas 69,64% 0,00% Em execução X

Cumaru Prefeitura municipal FMS 09.084.085/0001-08 003/2019 5/7/2018 2/12/2018                    98.408,68 25/2/2020                     98.408,68                     88.204,60                        11.960,95 100,00% 12,15% Nada declarado X

Frei Miguelinho Prefeitura municipal PP 006/2019 Pavimentação em paralelepípedos na Travessa Zézon Alexandre FEM 2014 e EP 234/18 21.482.226/0001-46 S/N 9/12/2019 7/5/2020                    93.293,80 7/5/2020                     98.377,00                     98.377,00 Concluído Mobilidade urbana - vias urbanas 100,00% 0,00% Concluída X

Frei Miguelinho Prefeitura municipal PP 006/2019 Pavimentação em paralelepípedos na Travessa Zézon Alexandre FEM 2014 e EP 234/18 21.482.226/0001-46 S/N 9/12/2019 7/5/2020                    93.293,80 7/5/2020                     98.377,00 Concluído Mobilidade urbana - vias urbanas 100,00% 0,00% Concluída X

Frei Miguelinho Prefeitura municipal PP 006/2019 Pavimentação em paralelepípedos na Travessa Zézon Alexandre FEM 2014 e EP 234/18 21.482.226/0001-46 S/N 9/12/2019 7/5/2020                    93.293,80 7/5/2020                     98.377,00 Concluído Mobilidade urbana - vias urbanas 100,00% 0,00% Concluída X

Frei Miguelinho Prefeitura municipal PP 006/2019 Pavimentação em paralelepípedos na Travessa Zézon Alexandre FEM 2014 e EP 234/18 21.482.226/0001-46 S/N 9/12/2019 7/5/2020                    93.293,80 7/5/2020                     98.377,00 Concluído Mobilidade urbana - vias urbanas 100,00% 0,00% Concluída X

Bom Conselho 10.536.997/000-52 088/2012 14/9/2012 14/12/2012                    97.907,93 14/12/2012                     97.907,93                   48.275,36 Identificada paral X

PETROLINA 292/2012 13/8/2012 9/2/2013                    97.799,84 9/2/2013                     97.799,84 Em andamento. X

Itaíba Prefeitura municipal FEM 14.780.722/001-10 007/2020 6/1/2020 4/7/2020                    96.686,40 29/6/2021                     96.686,40 ANDAMENTO Mobilidade urbana - vias urbanas 100,00% 0,00% Em execução X

Nazaré da Mata Prefeitura municipal TP009/2019 PAVIMENTAÇÃO DA ÁREA FRONTAL DO ESTADIO DE FUTEBOL FEM 21.921.643/0001-48 035/2020 26/5/2020 24/8/2020                    96.568,38 22/11/2020                     96.568,38                     32.414,98                        17.531,78                   17.531,78 INACABADA Mobilidade urbana - vias urbanas 81,85% 18,15% Inacabada X

Itambé Prefeitura municipal DRENAGEM DA RUA TANCREDO NEVES 31.341.238/0001-04 012/2019 9/4/2019 9/4/2020                    96.192,00 9/4/2020                     96.192,00                           901,30                              901,30                         901,30 Concluida Rede de Drenagem de águas pluviais 99,06% 0,94% Concluída X

Calçado Prefeitura municipal 24.415.447/0001-90 011/2018 8/4/2019 5/9/2019                    95.266,02 5/9/2019                     95.266,02 Em execução Mobilidade urbana - vias urbanas 100,00% 0,00% Em execução X

PREFEITURA 
MUNICIPAL

CONSTRUÇÃO DE ESCADARIAS: JOSÉ ANTÔNIO DE LUNA; CACHOEIRA DO 
ITAPEMIRIM- VIANA E SÉRGIO ROMERO- CÓRREGO DO SAPO

SOERGUER CONST. 
LTDA.

Obra(s) identificada(s) como 
paralisada(s) em 2018 e não 
consta(m) no mapa de obras de 2018

PL Nº 011/2020 TP 
Nº 001/2020

CONTRATRAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DA 
ACADEMIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE POÇÃO - PE

GOVERNO FEDERAL – MINISTÉRIO DA 
SAÚDE

D.L.G CONSTRUTORA 
LTDA

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

PREFEITURA 
MUNICIPAL

Execução de obras neste município parareforma da biblioteca e construção 
cde passarela na unidade mista hospitalar na sede do município de 
Parnamrim-PE

Construtora Rio Largo 
LTDA EPP.

Obra(s) identificada(s) como 
paralisada(s) em 2018 e não 
consta(m) no mapa de obras de 2018

Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, 
UBS, CAPS e similares)

PREFEITURA 
MUNICIPAL

CNPJ: 
07.977.116/0001-24

EMANUELLA 
CONSTRUÇOES LTDA-ME

Obra(s) identificada(s) como 
paralisada(s) em 2018 e não 
consta(m) no mapa de obras de 2018

Equipamento urbanos (praças, 
quadras e similares)

CONSTRUÇÃO DO MURO NO ESPAÇO EDUCATIVO JOÃO ALFEDRO DE SOUZA,  
NO INTERIOR DO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ

JM COELHO 
ENGENHARIA E 
ARQUITETURA LTDA-ME

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

CARTA CONVITE  
Nº 004/2018

BARROS CONSTRUÇÕES 
E SERVIÇOS

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

SENHORA DE FÁTIMA, BAIRRO DO MUTIRÃO, E SINALIZAÇÃO VERTICAL NAS 
RUAS JOSÉ BATISTA E TRAVESSA JOSÉ BATISTA, LOCALIZADAS NO LOT. BOA 
VISTA, E NAS RUAS 01 E 03, LOCALIZADAS NO ARLINDO CAVALCANTE, TODOS 
NESTA CIDADE, OBJETO DO CONVÊNIO N°327.482-46/2010, FIRMADO ENTRE 

CONSTRUTORA SOLO 
LTDA-ME

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

PREFEITURA 
MUNICIPAL

C M P Construtora Ltda - 
EPP

Obra(s) identificada(s) como 
paralisada(s) em 2018 e não 
consta(m) no mapa de obras de 2018

Abastecimento de água - Captação, 
Adução, Tratamento e similares

PREFEITURA 
MUNICIPAL

Obra(s) identificada(s) como 
paralisada(s) em 2018 e não 
consta(m) no mapa de obras de 2018

tomada de preço 
nº 02/2017

Contratação de empresa de engenharia para conclusão da construção de cinco 
Unidades Básicas de Saúde este municipio (COHAB), com mão de obra e 
material da empresa.

BL Construtora e 
serviços LTDA - ME

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, 
CAPS e similares)

TOMADA DE 
PREÇOS 002/2018

GOVERNO DE 
PERNAMBUCO/SECRETARIA DE 

PLANEJAMENTO-SEPLAG
CONSTRUTORA BG 
RIRELI-EPP

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

NORDESTE 
CONSTRUÇÕES

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

SANTA MARIA DA 
BOA VISTA

PREFEITURA 
MUNICIPAL

EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE OBRAS E 
ENGENHARIA RELATIVOS A CONSTRUÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA 
DA LOCALIDADE DE CAIÇARÁ, SITUADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO

LIDERMAK LOCAÇÃO DE 
SERVIÇOS LTDA

Obra(s) identificada(s) como 
paralisada(s) em 2018 e não 
consta(m) no mapa de obras de 2018

Abastecimento de água - Captação, 
Adução, Tratamento e similares

TP 004/2019 
(PROC.039/2019)

Contratação de Serviço de engenharia para a pavimentação em blocos 
Intertravados da Travessa do CCI (Centro de Convivência de Idosos) e Travessa 
1, 2, e 3, localizada no Loteamento Santo Afonso, no município de São Bento 
do Una.

Fundo Estadual de Apoio aos Municípios 
(FEM)

F S CONSTRUÇÕES E 
ENGENHARIA LTDA

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

PROCESSO Nº 
029/2018 CARTA 

CONVITE 
013/2018

CONSTRUÇÃO DE CAMARIM E AMPLIAÇÃO DO PALCO DO PÁTIO DE EVENTOS - 
TERMO DE ADESÃO 103/2015 FEM

FERREIRA E SOUZA 
CONSTRUÇOES EIRELLI-
EPP

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

PROCESSO Nº 
029/2018 CARTA 

CONVITE 
013/2018

CONSTRUÇÃO DE CAMARIM E AMPLIAÇÃO DO PALCO DO PÁTIO DE EVENTOS - 
TERMO DE ADESÃO 103/2015 FEM

FERREIRA E SOUZA 
CONSTRUÇOES EIRELLI-
EPP

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

PROCESSO Nº 
029/2018 CARTA 

CONVITE 
013/2018

CONSTRUÇÃO DE CAMARIM E AMPLIAÇÃO DO PALCO DO PÁTIO DE EVENTOS - 
TERMO DE ADESÃO 103/2015 FEM

FERREIRA E SOUZA 
CONSTRUÇOES EIRELLI-
EPP

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

SÃO JOSÉ DO 
BELMONTE

PREFEITURA 
MUNICIPAL

Construção de 02 (dois) Reservatórios de Água: 01(um) no Sítio Barreiros e 
01(um) na Vila Furtuna, neste município

FAPRESE - Fábrica de 
Pré-moldados, 
Serralharia e Blindagem 
Ltda-ME

Obra(s) identificada(s) como 
paralisada(s) em 2018 e não 
consta(m) no mapa de obras de 2018

Abastecimento de água - Captação, 
Adução, Tratamento e similares

PREFEITURA 
MUNICIPAL

Tomada de Preço 
nº 053/2015

Prestação de serviço de engenharia civil relativo a Adequação da Vias de 
Trânsito da Av. da Integração e Mons. Ângelo Sampaio

OLIVEIRA DIAS 
TRANSPORTES  E 
SERVIÇOS LTDA- EPP

Obra(s) identificada(s) como 
paralisada(s) em 2018 e não 
consta(m) no mapa de obras de 2018

Tomada de preços 
Nº 003/2019 00.120.518/0001-69

Construcaj Construção 
Ltda

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Esgotamento sanitário - Rede coletora, 
estações de tratamento e similares

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DOS 
SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE, LOCALIZADA NA RUA 
MARIA ALENCAR LIMA DOS SANTOS, S/Nº, ÁREA VERDE DO MUNICÍPIO DE 
GRAVATÁ-PE

ESPERANÇA 
CONSTRUÇÕES, 
ALUGUEL DE MÁQUINAS 
E EMPREENDIMENTOS 
EIRELI

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

PREFEITURA 
MUNICIPAL

Tomada de Preço 
05/2015

Contratação de empresa de engenharia para construção de Muros de Arrimo 
no Bairro de Chã de Pinheiro

CONSTRUTORA MATIAS 
SILVA LTDA

Obra(s) identificada(s) como 
paralisada(s) em 2018 e não 
consta(m) no mapa de obras de 2018

PREFEITURA 
MUNICIPAL

PL 051/2014   TP 
008/2014

CONSTRUTORA SOLO 
LTDA - ME

Obra(s) identificada(s) como 
paralisada(s) em 2018 e não 
consta(m) no mapa de obras de 2018

Educação - Universidades, 
Faculdades, Escolas e similares

Execução da Academia da Saúde , Localizada no Distrito de Conceição das 
Crioulas Municipio de Salgueiro-PE

L3 Empreendimentos 
LTDA

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

AAFA CONSTRUÇÕES E 
SERVIÇOS

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

PREFEITURA 
MUNICIPAL

Skalla Incorporadora 
Ltda

Obra(s) identificada(s) como 
paralisada(s) em 2018 e não 
consta(m) no mapa de obras de 2018

Equipamento urbanos (praças, 
quadras e similares)

SÃO JOAQUIM DO 
MONTE

PREFEITURA 
MUNICIPAL

CONVITE 
N.006/2014

CONSTRUPAV 
CONSTRUCOES E
PAVIMENTACOES
LTDA - ME

Obra(s) identificada(s) como 
paralisada(s) em 2018 e não 
consta(m) no mapa de obras de 2018

Equipamento urbanos (praças, 
quadras e similares)

TOMADA DE 
PREÇOS Nº 003-

2018

ITAMORENA 
CONSTRUÇÕES, 
LOCAÇÕES E SERVIÇOS 
LTDA - EPP

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DO GRAMADO DO ESTÁDIO 
JOAQUIM DE BRITO NO MUNICÍPIO DE PESQUEIRA - PE

CONSTRUTORA VALE 
EMPREENDIMENTOS 
EIRELI - EPP

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

TOMADA DE 
PREÇOS Nº 
001/2018

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DO POSTO DE SAÚDE DE 
(RIACHO DE PEDRA)

LETTAL CONSTRUÇÕES 
LTDA EPP

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, 
CAPS e similares)

C&C Construtora e 
Prestadora de Serviços 
LTDA

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

C&C Construtora e 
Prestadora de Serviços 
LTDA

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

C&C Construtora e 
Prestadora de Serviços 
LTDA

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

C&C Construtora e 
Prestadora de Serviços 
LTDA

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

PREFEITURA 
MUNICIPAL

Reforma e ampliação da Escola José Alexandre ,localizada no Distrito de 
Logradouro dos Leões,neste Município.

GTA Construção LTDA-
EPP

Obra(s) identificada(s) como 
paralisada(s) em 2018 e não 
consta(m) no mapa de obras de 2018

Educação - Universidades, 
Faculdades, Escolas e similares

PREFEITURA 
MUNICIPAL

Tomada de Preços 
nº 021/2012

Prestação de serviços de engenharia relativos à reforma de Unidade Básica de 
Saúde da seguintes localidade: do bairro Cosme e Damião, referente ao Lote 
01, conforme solicitação expressa do Fundo Municipal de Saúde.

GOITÁ CONSTRUÇÕES E 
SERVIÇOS LTDA

Obra(s) identificada(s) como 
paralisada(s) em 2018 e não 
consta(m) no mapa de obras de 2018

Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, 
UBS, CAPS e similares)

TOMADA DE 
PREÇO Nº 
005/2019

CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE 
PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS NA RUA SÃO CRISTÓVÃO 
- NEGRAS

BL CONSTRUTORA E 
SERVIÇOS LTDA - ME

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

JOSÉ ARTHUR ARAUJO E 
SILVA EIRELI

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Pregão Presencial 
005/2018

Kaline Kessia da Silva 
EIRELI ME

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

TP 011/2018
PL 005/2018

Construção de pavimentação em paralelepípedos graníticos em diversas Ruas 
na Sede do Município de Calçado - PE

Fundo Estadual de Apoio ao 
Desenvolvimento Municipal/ FEM

MIVAQ CONSTRUÇÕES 
EIRELI-EPP

Obra constante do mapa de obras de 
2020.



INFORMAÇÕES DO MAPA DE OBRAS

Órgão

IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO CONVÊNIO CONTRATADO CONTRATO ADITIVO EXECUÇÃO

CONCEDENTE CNPJ/CPF RAZÃO SOCIAL Nº/Ano DATA INÍCIO Data Final Observações da Auditoria Classificação da Obra Declaração

Unidade da 
Federação

MODALIDADE / 
Nº LICITAÇÃO

SITUAÇÃO 
DECLARADAVALOR 

CONTRATADO
(R$)

DATA FINAL 
após Aditivos

VALOR CONTRATO 
APÓS ADITIVOS

(R$)

VALOR MEDIDO 
ACUMULADO

(R$)

VALOR PAGO 
ACUMULADO NO 

EXERCÍCIO
(R$)

VALOR  PAGO 
ACUMULADO NA 

OBRA OU SERVIÇO
(R$)

Percentual 
de Saldo de 

Contrato

Percentual 
Pago em 

2020
Declaradamente 

Paralisada

Obras com Fortes 
Indícios de 
Paralisada/ 
Inacabada

Vitoria de Santo AntãoPrefeitura Municipal P.L:  032/2016             Reforma da Praça Diogo de Braga no Municipio de Vitória de Santo Antão 17.539.386/0001-07 Moreira Silva Comércio, Lo053/2016 6/6/2016 3/12/2016                    94.594,86 3/12/2016                     94.594,86                     19.140,38                   19.140,38 FALTA PAGAMENT 79,77% 0,00% Em execução X

Serviços de Saneamento Básico em diversas ruas na Sede, Distritos e Povoados 04.223.068/0001-90 052/10 22-12-10 20/2/2011                    92.170,30 20/2/2011                     92.170,30                   78.401,70 Identificada paral Saneamento X

PARNAMIRIM Carta convite 233.525,12 23.351.389/0001-15 013/ 2016 9/3/2015 5/9/2015                    92.135,19 5/9/2015                     92.135,19 Concluído X

PANELAS CV     001/2015 17.172.853/0001-03 70/2015 13/3/2015 11/7/2015                    92.060,56 11/7/2015                     92.060,56                     48.129,26                   48.129,26 ANDAMENTO X

Timbaúba Prefeitura municipal 41.116.138/0001-38 REAL ENERGY LTDA 100/2020 9/4/2020 6/10/2020                    91.996,26 6/10/2020                     91.996,26                        6.332,41                          6.332,41                      6.332,41 EM ANDAMENTO 93,12% 6,88% Em execução X

Caruaru Prefeitura municipal CP 025/2019 FINISA 07.353.785/0001-25 093/2019 22/10/2019 19/4/2020                    91.070,76 19/4/2020                     91.070,76                     74.387,92                                        -                     74.387,92 CONCLUÍDO Mobilidade urbana - vias urbanas 18,32% 0,00% Concluída X

CHÃ DE ALEGRIA CONSTRUÇÃO DE UMA ACADEMIA DA SAUDE FUNDO MUNICIPAL DESAUDE 05.596.625/ 0001-81 CONTRATO N° 058/20141/6/2014 31/7/2014                    89.635,56 31/7/2014                     89.635,56                   68.007,41  finalizado X

Cumaru PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANO E SERVIÇOS DE LIMPEZA RECURSOS PROPRIOS 11.401.046/0001-39 S.O.S POÇOS LTDA 027/2014 5/5/2014 4/7/2014                    89.350,00 4/7/2014                     89.350,00                   79.750,00 Identificada paral X

AGRESTINA TP 004/2014 Construção da Sala de Arquivo e Setor de Compras - 17.172.853/0001-03 08 - INFRA 28/11/2014 21/2/2017                    88.840,69 21/2/2017                     88.840,69                                        -                     48.599,14 andamento Edificações Administrativas Diversas X

NAZARÉ DA MATA CV007/2017 CONSTRUÇÃO DE MURO NOS FUNDOS DO MATADOURO MUNICIPAL RECURSO PRÓPRIO 09.531.960/0001-52 036/2017 08/08/2017 7/10/2017                    88.308,76 7/10/2017                     88.308,76                     39.508,13                                        -                                     -   INACABADA X

VERTENTES 04.684.200/0001-61 271/2014 9/12/2014 8/5/2015                    87.872,50 8/5/2015                     87.872,50                     71.068,65                   71.068,65 CONCLUÍDA Saneamento X

Sirinhaém 04.350.357/0001-50 073/2015 1/10/2015 29/3/2016                    87.688,19 29/3/2016                     87.688,19                   67.969,06 Identificada paral X

São Bento do Una Prefeitura municipal 20.008.831/0001-17 008/2019 2/11/2019 27/10/2020                    85.639,42 27/10/2020                     85.639,42                     66.399,87                                        -                     66.399,87 Concluído 22,47% 0,00% Concluída X

Casinhas Prefeitura municipal RECRSO DO FEM N°03.420.484/0001-16 88/2019 30/9/2019 28/3/2020                    84.745,84 28/3/2020                     84.745,84 concluida Mobilidade urbana - vias urbanas 100,00% 0,00% Concluída X

Santa Cruz Prefeitura municipal TP Nº 010/2020 38.131.155/0001-30 065/2020 23/11/2020 21/2/2021                    83.981,65 21/2/2021                     83.981,65                     47.679,56 Em execução 100,00% 0,00% Em execução X

Serra Talhada Prefeitura municipal CV016/2019 29.205.959/0001-45 111/2019 31/7/2019 29/9/2019                    83.875,00 27/1/2020                     83.875,00                     58.559,50                   58.559,50 Em andamento Mobilidade urbana - vias urbanas 30,18% 0,00% Em execução X

Santa Cruz Prefeitura municipal TP Nº 014/2019 32.578.204/0001-09 001/2020 2/1/2020 1/4/2020                    83.575,30 1/4/2020                     83.575,30                     26.702,29 Em execução Edificações Administrativas Diversas 100,00% 0,00% Em execução X

Abreu e Lima Prefeitura municipal 00.431.082/0001-29 047/2019 28/8/2019 27/10/2019                    82.937,55 26/12/2019                     82.937,55                                     -                                          -                                     -   Obra Paralisada Rede de Drenagem de águas pluviais 100,00% 0,00% Paralisada X

Jucati Prefeitura municipal TP 003/2018 CONSTRUÇÃO DEPAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO DE DIVERSAS RUAS FEM 07.353785/0001-25 236/2018 6/9/2018 4/1/2019                    81.957,78 26/8/2020                     81.957,78                     52.737,41                   52.737,41 PARALISADO - FALTA DE RECURSO Mobilidade urbana - vias urbanas 35,65% 0,00% Paralisada X

Aliança Prefeitura municipal CV  03/2015 CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE NO DISTRITO DE TUPAÓCA MS/SUS 09.531.960/0001-52 020/2015 4/5/2015 1/9/2015                    81.871,31 1/9/2015                     81.871,31                     16.751,83                                        -                     16.751,83 INACABADA 79,54% 0,00% Inacabada X

PETROLINA 211/2012 8/6/2012 5/12/2012                    81.745,58 5/12/2012                     81.745,58 Em andamento. X

CEDRO TP 047/2015 RECONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA COORDENADORIA DA MULHER 18.259.511/0001-98 071/2015 16/12/2015 13/6/2016                    79.990,00 13/6/2016                     79.990,00 ANDAMENTO Edificações Administrativas Diversas X

Machados Prefeitura municipal 41.109.612/0001-02 006/2018 5/3/2018 3/7/2018                    60.619,04 20/10/2020                     77.181,01                     43.034,07                                        -                     43.034,07 EM ANDAMENTO Mobilidade urbana - vias urbanas 44,24% 0,00% Em execução X

SERTÂNIA Convite 009/2014 Abastecimento de água no Distrito Albuquerque-Né e Waldemar Siqueira FEM 2 10.581.445/0001-66 136/2014 22/12/2014 22/3/2015                    77.039,91 22/3/2015                     77.039,91                     77.039,91                                        -                     45.955,01 CONCLUIDA X

SERTÂNIA Convite 009/2014 FEM 10.581.445/0001-66 *** 25/3/2015 30/12/1899                    77.039,91                     77.039,91                     45.955,01                                        -                     45.955,01 CONCLUÍDA X

Condado Ampliação da Unidade de Saúde da Familia do Novo Tempo FMS 02.072.733/0001-06 Trena Construções LTDA 082/2013 4/12/2013 4/3/2014                    76.560,32 4/3/2014                     76.560,32                   57.821,53 Identificada paral X

Prefeitura municipal 32.522.090/0001-77 074/2020 13/8/2020 9/2/2021                    76.000,00 11/8/2021                     76.000,00 EM ANDAMENTO 100,00% 0,00% Em execução X

Ipojuca Prefeitura municipal CC Nº 004/2015 35.684.968/0001-69 077/2019 30/4/2019 27/9/2019                    74.781,41 24/4/2020                     74.781,41  26.963,01                                        -    26.963,01 paralisada 63,94% 0,00% Paralisada X

Paulista 12.505.080/0001-16 151/2014 30/9/2014 29/11/2014                    62.346,30 29/11/2014                     74.657,79                   22.576,93 Identificada paral X

Olinda Prefeitura municipal 04.739.863/0001-36 014/2016 15/3/2016 13/6/2016                    74.264,95 13/6/2016                     74.264,95                     53.602,85                        53.602,85                   53.602,85 CONTRATO SUSPENSO EM 20/06/16 Edificações Administrativas Diversas 27,82% 72,18% Paralisada X

Ibirajuba Prefeitura municipal TP 001/2018 REQUALIFICAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL - 14.521.443/0001-32 006/2018 10/7/2018 6/3/2019                    73.495,63 6/3/2019                     73.495,63                     52.321,29                                        -                     52.321,29 CONCLUÍDA 28,81% 0,00% Concluída X

Caruaru Prefeitura municipal CP 025/2109 MINISTÉRIO DAS CIDADES / CAIXA 07.353.785/0001-25 095/2019 8/9/2020 7/3/2021                    37.927,87 7/3/2021                     73.419,56                                     -                                          -                                     -   EM ANDAMENTO Mobilidade urbana - vias urbanas 100,00% 0,00% Em execução X

Saloá Prefeitura municipal Recursos próprios 14.521.443/0001-32 GSN Engenharia LTDA 1/7/2020 1/7/2021                    72.864,46 1/7/2021                     72.864,46 Em andamento 100,00% 0,00% Em execução X

17.633.457/0001-36 30/12/1899                    70.888,96                     70.888,96                     23.491,84                   23.491,84 EM ANDAMENTO X

Chã de Alegria Prefeitura municipal RECURSO PRÓPRIO 05.596.625/0001-61 CONTRATO Nº 024/201927/8/2019 23/4/2020                    68.817,34 23/4/2020                     68.817,34 ANDAMENTO 100,00% 0,00% Em execução X

AGRESTINA TP 006/2013 Revit. Praça Pedro Alcântara FEM  17.376.546/0001-44 14 - INFRA 11/10/2013 3/1/2015                    68.732,51 3/1/2015                     68.732,51                   60.728,26 concluída X

Paranapama Prefeitura municipal TP002/2014 SECRETARIA DAS CIDADES 10.851.227/0001-02 020/2014 6/8/2014 4/11/2014                    68.704,08 3/1/2015                     68.704,08                     39.864,37                   39.864,37 FINALIZADA 41,98% 0,00% Concluída X

Saloá Prefeitura municipal Recursos próprios 28.101.039/0001-14 Sousa e Silva Engenharia 24/1/2019 24/1/2020                    67.982,52 24/1/2020                     67.982,52 Concluida 100,00% 0,00% Concluída X

CC-016/2014 11.393.001/0001-60 NP Construção Ltda EPP 049/2014 10/6/2014 9/8/2014                    67.217,53 9/8/2014                     67.217,53                        8.097,08                      8.097,08 Concluída X

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Equipamento urbanos (praças, quadras e 
similares)

SÃO JOSÉ DO 
BELMONTE

PREFEITURA 
MUNICIPAL

ISRAEL BARROS 
CONSTRUÇÕES LTDA

Obra(s) identificada(s) como 
paralisada(s) em 2018 e não 
consta(m) no mapa de obras de 2018

PREFEITURA 
MUNICIPAL

Construção de quadra poliesportiva descoberta na região de Floresta de 
baixo,conforme tomada de preços 005/2014

Construtora TendTudo 
LTDA ME

Obra(s) identificada(s) como 
paralisada(s) em 2018 e não 
consta(m) no mapa de obras de 2018

Equipamento urbanos (praças, 
quadras e similares)

PREFEITURA 
MUNICIPAL

CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO P/ CONTENÇÃO DE ATERO E MURO DE 
CONTORNO EM ALVENARIA, INCUINDO MÃO CONSTRUÇÃO DA CRECHE DE 
CRUZES LOTE II.

SKALLA 
INCORPORADORA LTDA

Obra(s) identificada(s) como 
paralisada(s) em 2018 e não 
consta(m) no mapa de obras de 2018

Educação - Universidades, 
Faculdades, Escolas e similares

ELETRÔNICO 
015/2020 
PROCESSO 

SERVIÇOS COMUNS ELÉTRICOS PARA INSTALAÇÃO DE NOVOS EQUIPAMENTOS 
ELÉTRICOS/ELETRÔNICOS E IMPLANTAÇÃO DO PRONTUÁRIO ELETRÔNICO DO 
CIDADÃO (E-SUS) NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE QUE SERÁ OPERADO 
PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS)

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, 
CAPS e similares)

PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO EM DIVERSOS BAIRROS DO MUNICÍPIO 
DE CARUARU - PE (LOTE V - RUA FREI DAMIÃO)

CONSTRUTORA 
INHUMAS LTDA EPP

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

PREFEITURA 
MUNICIPAL

CARTA CONVITE: 
006/2014

SANTIAGO 
EMPREENDIMENTOS 
LTDA

Obra(s) identificada(s) como 
paralisada(s) em 2018 e não 
consta(m) no mapa de obras de 2018

Equipamento urbanos (praças, 
quadras e similares)

PREFEITURA 
MUNICIPAL

Obra(s) identificada(s) como 
paralisada(s) em 2018 e não 
consta(m) no mapa de obras de 2018

Abastecimento de água - Captação, 
Adução, Tratamento e similares

PREFEITURA 
MUNICIPAL

Skalla Incorporadora 
Ltda

Obra(s) identificada(s) como 
paralisada(s) em 2018 e não 
consta(m) no mapa de obras de 2018

PREFEITURA 
MUNICIPAL

IG CONTRUTORA LTDA - 
ME

Obra(s) identificada(s) como 
paralisada(s) em 2018 e não 
consta(m) no mapa de obras de 2018

Equipamento urbanos (praças, 
quadras e similares)

PREFEITURA 
MUNICIPAL

TP- Nº 004/2014 – 
PROCESSO 

LICITATÓRIO Nº 
057/2014

CONSTRUÇÃO DE SANEAMENTO NA CIDADE, NAS LOCALIDADES: ALTO DO 
CRUZEIRO, RUA PROFESSOR FRANCISCO PEREIRA COELHO, ACESSO A RUA 
JOAQUIM BARBOSA DA SILVA, GRAVATAZINHO, LOTEAMENTO DANILO 
ANDRADE E NOS DISTRITOS CHÃ DO JUNCO E CAPELA NOVA, EM VERTENTES

PROQUALYT 
ENGENHARIA LTDA

Obra(s) identificada(s) como 
paralisada(s) em 2018 e não 
consta(m) no mapa de obras de 2018

PREFEITURA 
MUNICIPAL

CONSTRUÇÃO DE SETE (07) BOX NA ÁERA EXTERNA DO MERCADO PÚBLICO 
MUNICIPAL

ELETROPISCA 
INSTALAÇÕES LTDA-ME

Obra(s) identificada(s) como 
paralisada(s) em 2018 e não 
consta(m) no mapa de obras de 2018

Equipamento urbanos (praças, 
quadras e similares)

PP 008/2018 
(PROC.031/2018)

Contratação de empresa para fornecimento parcelado de material de consumo 
diversificado(materiais para construção, pintura, ferramentas e acessórios, 
elétrico, hidráulico e sanitário), destinado a secretaria de saúde, deste 
município.

VIVA DISTRIBUIDORA DE 
PRODUTOS EIRELI ME

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, 
CAPS e similares)

PROCESSO 
LICITATÓRIO 
N°022/2019

PAVIMENTAÇÃO EM PARALELELÍPEDO GRANÍTICOSNDE RUAS NO BAIRRO VILA 
FELIZ

CONSTRUTORA 
MARFERREI LTDA EPP

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL ANSELMO CORDEIRO GUIMARÃES, SITUADA 
NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ

ROCHA QUIRINO 
ENGENHARIA EIRELI - 
ME

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Educação - Universidades, Faculdades, 
Escolas e similares

Contratação de Empresa para Prestação de Serviço de Requalificação da 
Waldemar  de Oliveira (Trecho em Pavimento Granítico)

Oliveira Serviços de 
Construção Eireli

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

REFORMA DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, NA SEDE DO MUNICIPIO 
DE SANTA CRUZ

FIT SERVIÇOS DE 
ENGENHARIA LTDA - ME

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Dispensa 
Emergencial Nº 

007/2019

Contratação de Empresa de Engenharia via Dispensa Emergencial, para 
execução das obras de recuperação da canaleta da rua 167 em Caetés II, 
município de Abreu e Lima/PE, afetada pelas chuvas torrenciais, 
consubstanciada na criticidade de riscos eminentes, em virtude das chuvas que 
acometeram o município e a região metropolitana. 

DALL-  Engenharia e 
Serviços Ltda-EPP

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

CONSTRUTORA 
INHUMAS LTDA

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

IG CONSTRUTORA IG 
LTDA.

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Equipamento urbanos (praças, quadras e 
similares)

PREFEITURA 
MUNICIPAL

Tomada de Preços 
nº 010/2012

Prestação de serviços de engenharia relativos à reforma de Unidade Básica de 
Saúde Miguel de Lima Durando, referente ao Lote 02 - Bairro Loteamento 
Recife, conforme solicitação expressa do Fundo Municipal de Saúde.

GOITÁ CONSTRUÇÕES E 
SERVIÇOS LTDA

Obra(s) identificada(s) como 
paralisada(s) em 2018 e não 
consta(m) no mapa de obras de 2018

Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, 
UBS, CAPS e similares)

PREFEITURA 
MUNICIPAL

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E 
GESTÃO (FEM)

W.M ENGENHARIA LTDA 
-EPP

Obra(s) identificada(s) como 
paralisada(s) em 2018 e não 
consta(m) no mapa de obras de 2018

CARTA CONVITE  
Nº 002/2018

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL DAS PRINCIPAIS VIAS URBANAS DO 
MUNICÍPIO

TERMO DE ADESÃO N° 104/2014 
EMENDA PARLAMENTAR Nº183/2017

Z PAULA CONSTRUÇÕES 
LTDA EPP

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

PREFEITURA 
MUNICIPAL

João Gualberto Rufino 
de Siqueira - ME

Obra(s) identificada(s) como 
paralisada(s) em 2018 e não 
consta(m) no mapa de obras de 2018

Abastecimento de água - Captação, 
Adução, Tratamento e similares

PREFEITURA 
MUNICIPAL

Abastecimento d'água no Distrito de Albuquerque Né e Povoado Waldemar 
Siqueira 

João Gualberto Rufino 
de Siqueira - ME

Obra(s) identificada(s) como 
paralisada(s) em 2018 e não 
consta(m) no mapa de obras de 2018

Abastecimento de água - Captação, 
Adução, Tratamento e similares

PREFEITURA 
MUNICIPAL

Obra(s) identificada(s) como 
paralisada(s) em 2018 e não 
consta(m) no mapa de obras de 2018

Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, 
UBS, CAPS e similares)

Belém de São 
Francisco

PREGÃO 
ELETRÔNICO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS 
DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL MUNDO DA CRIANÇA

FRANCISCO NARLON 
ALVES GUERREIRO (NH 
SOLUÇÕES 
CONSTRUÇÕES E 
MATERIAIS)

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Educação - Universidades, Faculdades, 
Escolas e similares

CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIO SUPERIOR E INFERIOR PARA 
ABASTECIMENTO DA CRECHE SANTO CRISTO

FUNDO NACIONAL DE 
DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - 

FNDE

PLANTARE 
CONSTRUÇÕES E 
EMPREENDIMENTOS 
LTDA - EPP

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Educação - Universidades, Faculdades, 
Escolas e similares

PREFEITURA 
MUNICIPAL

construção de 02(dois)pontilhões para acesso a UBS em Arthur Lundgren I e 
em Jardim Paulista, no Municipio do Paulista/PE

ITAPAJEU 
CONSTRUÇÕES E 
PROJETOS LTDA EPP

Obra(s) identificada(s) como 
paralisada(s) em 2018 e não 
consta(m) no mapa de obras de 2018

Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, 
UBS, CAPS e similares)

CONVITE Nº 
012/2015

Execução das obras de reforço estrutural da coberta e marquise do Teatro 
Bonsucesso

Ministério da Cultura – instituto do 
patrimônios Histórico e Artístico 

Nacional

PONTUALIDADE 
CONSTRUÇÕES LTDA

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

GSN ENGENHARIA LTDA 
- EPP

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Equipamento urbanos (praças, quadras e 
similares)

EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO EM DIVERSOS BAIRROS 
DO MUNICÍPIO DE CARUARU (LOTE VII - RUA VIGILANTE)

CONSTRUTORA 
INHUMAS LTDA EPP

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

tomada de preços 
28/2019

Contratação de empresa de engenharia para construção de muro periférico 
para escola municipal do bairro da Cohab.

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Educação - Universidades, Faculdades, 
Escolas e similares

SÃO LOURENÇO DA 
MATA

PREFEITURA 
MUNICIPAL

Carta- Convite  
008/2016

Contratação de Empresa de Engenharia para Construção de Unidade Básica de 
Saúde no Engenho Concórdia no Município de São Lourenço da Mata/PE

M&M 
EMPREENDIMENTO E 
INCORPORAÇÃO LTDA 
ME

Obra(s) identificada(s) como 
paralisada(s) em 2018 e não 
consta(m) no mapa de obras de 2018

Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, 
UBS, CAPS e similares)

TOMADA DE 
PREÇO Nº 
003/2019

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RERFORMA 
DO PSF DA COMUNIDADE DE ALVORADA

SANTIAGO 
EMPREENDIMENTOS 
LTDA-ME

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, 
CAPS e similares)

PREFEITURA 
MUNICIPAL

Princesa do Agreste 
Empreendimentos Ltda

Obra(s) identificada(s) como 
paralisada(s) em 2018 e não 
consta(m) no mapa de obras de 2018

Equipamento urbanos (praças, 
quadras e similares)

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 
REMANESCENTES DA OBRA ACADEMIA DAS CIDADES.

ADRIANE TRANSPORTE E 
CONSTRUTORA LTDA-
ME

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Equipamento urbanos (praças, quadras e 
similares)

tomada de preços 
04/2019

Contratação de empresa de engenharia para construção de muro periférico 
para escola municipal do Sitio Santa Tereza

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Educação - Universidades, Faculdades, 
Escolas e similares

SÃO JOSÉ DO 
BELMONTE

PREFEITURA 
MUNICIPAL

Serviços de Reforma da Praça em frente a Igreja no distrito do Bom Nome, 
neste município

Obra(s) identificada(s) como 
paralisada(s) em 2018 e não 
consta(m) no mapa de obras de 2018

Equipamento urbanos (praças, 
quadras e similares)



INFORMAÇÕES DO MAPA DE OBRAS

Órgão

IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO CONVÊNIO CONTRATADO CONTRATO ADITIVO EXECUÇÃO

CONCEDENTE CNPJ/CPF RAZÃO SOCIAL Nº/Ano DATA INÍCIO Data Final Observações da Auditoria Classificação da Obra Declaração

Unidade da 
Federação

MODALIDADE / 
Nº LICITAÇÃO

SITUAÇÃO 
DECLARADAVALOR 

CONTRATADO
(R$)

DATA FINAL 
após Aditivos

VALOR CONTRATO 
APÓS ADITIVOS

(R$)

VALOR MEDIDO 
ACUMULADO

(R$)

VALOR PAGO 
ACUMULADO NO 

EXERCÍCIO
(R$)

VALOR  PAGO 
ACUMULADO NA 

OBRA OU SERVIÇO
(R$)

Percentual 
de Saldo de 

Contrato

Percentual 
Pago em 

2020
Declaradamente 

Paralisada

Obras com Fortes 
Indícios de 
Paralisada/ 
Inacabada

PARNAMIRIM 045/2016 CONSTRUÇÃO DE 20 CISTERNAS DE ALVENARIA 24.386.927/0001-70 014/2016 13/7/2016 9/1/2017                    66.335,21 9/1/2017                     66.335,21                     46.434,64                   46.434,64 EM ANDAMENTO X

Prefeitura municipal TP 07/2019 RECURSOS PRÓPRIOS 27.603.095/0001-94 302/2019 4/10/2019 1/2/2020                    65.896,46 1/2/2020                     65.896,46                        2.138,45                          2.138,45                      2.138,45 ANDAMENTO 96,75% 3,25% Em execução X

VICÊNCIA 10.510.735/0001-19 046/2014 29/10/2014 27/1/2015                    64.932,49 27/1/2015                     64.932,49 Identificada paral X

Iguaracy Prefeitura municipal 20.422.486/0001-63 056/2019 10/12/2019 8/4/2020                    64.433,27 8/4/2020                     64.433,27                                     -                                          -                                     -   Em andamento 100,00% 0,00% Em execução X

CC-027/2011 01.96.671/0001-74 058/2011 5/12/2011 4/3/2012                    64.256,92 4/3/2012                     64.256,92                   45.225,00 Concluída X

Calumbi Prefeitura municipal TP 007/2020 Prefeitura de Calumbi – REC. PROPRIOS 37.167.914/0001-50 9/11/2020 7/2/2021                    63.310,70 7/2/2021                     63.310,70                     29.781,81                   29.781,81 EM ANDAMENTO 52,96% 0,00% Em execução X

Lagoa Grande 03.689.756/0001-88 037-2015 1/7/2015 30/8/2015                    63.126,16 30/8/2015                     63.126,16                     58.745,64                   58.745,64 INACABADA Edificações Administrativas Diversas X

PETROLINA _ 19.843.140/0001-50 464/2015 22/2/2016 22/4/2016                    60.123,52 22/4/2016                     60.123,52                     55.945,52 Em andamento. Edificações Administrativas Diversas X

Barra de Guabiraba Prefeitura municipal FNDE 10.324.550/0001-10 37/2018 LOTE 04 José Firmino28/8/2018 24/2/2019                    59.676,84 21/2/2020                     59.676,84                     15.261,51                                        -                     15.261,51 Concluída 74,43% 0,00% Concluída X

Saloá Prefeitura municipal Recursos próprios 14.521.443/0001-32 GSN Engenharia LTDA 25/5/2020 31/12/2020                    59.550,86 31/12/2020                     59.550,86 Em andamento Edificações Administrativas Diversas 100,00% 0,00% Em execução X

Caruaru SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NA CASA MUSEU MESTRE VITALINO 22.657.624/0001-19 CONSTRUTORA J.M.V. LTDA-ME 4/11/2020 4/11/2020                    55.644,00 4/11/2020                     55.644,00                     55.644,00 EM ANDAMENTO Monumentos Históricos 100,00% 0,00% Em execução X

Chã de Alegria Prefeitura municipal RECURSO PRÓPRIO 05.596.625/0001-61 CONTRATO Nº 023/20199/8/2019 5/4/2020                    55.521,42 5/4/2020                     55.521,42 ANDAMENTO Infraestrutura Urbana - Urbanização 100,00% 0,00% Em execução X

Bonito C.C 010/2016 Construção de mini terminal rodoviário de transporte alternativos (LOTE I). - 07.468.034/0001-54 084/2016 11/7/2016 9/9/2016                    59.745,84 9/9/2016                     55.209,17                     55.208,97                   55.208,97 Concluída Transporte - Estações Rodoviárias X

CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NA RUA PADRE INACIO MUNIZ, VILA DO PARÁ. 10.701.210/0001-60 008/2015 1/1/2015 1/5/2015                    55.138,06 1/5/2015                     55.138,06                   48.055,40 Identificada paral X

Prefeitura municipal REFORMA DA ESCOLA PROF. AGRIPINO DE ALMEIDA - 07.279.603/0001-13 089/2019 8/12/2019 6/5/2020                    54.550,15 6/5/2020                     54.550,15                     29.290,33                          7.681,43                   29.290,33 CONCLUIDA 46,31% 14,08% Concluída X

Surubim Prefeitura municipal 04.684.200/0001-61 078/2019 12/11/2019 11/3/2020                    54.113,23 11/3/2020                     54.113,23                     28.494,26                                        -                                     -   Andamento Infraestrutura Urbana - Urbanização 100,00% 0,00% Em execução X

Iguaracy Prefeitura municipal 17.617.228/0001-74 148/2017 15/12/2017 13/6/2018                    52.529,64 13/6/2018                     52.529,64                     42.342,43                   14.999,90 Em andamento Infraestrutura Urbana - Urbanização 71,44% 0,00% Em execução X

São João Prefeitura municipal Construção de uma escola no Sítio Oitenta. 17.459.533/001-39 18/2018 27/3/2018 27/3/2018                    50.919,98 27/3/2018                     50.919,98 100,00% 0,00% Nada declarado X

Orocó Prefeitura municipal CONVITE 002/2020 CNPJ nº 18.037.196/0001-54 25/6/2020 23/9/2020                    50.567,47 23/9/2020                     50.567,47 Edificações Administrativas Diversas 100,00% 0,00% Nada declarado X

Nazaré da Mata Prefeitura municipal TP004/2019 CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA BANDEIRA FEM 21.921.643/0001-48 051/2019 9/10/2019 7/1/2020                    48.927,03 7/1/2020                     48.927,03                     34.391,56                                        -                     14.534,46 CONCLUIDA Infraestrutura Urbana - Urbanização 70,29% 0,00% Concluída X

PETROLINA _ 05.391.310/0001-06 450/2015 26/11/2015 25/1/2016                    38.738,63 25/1/2016                     45.898,44                     38.738,63 Concluida X

23.159.046/0001-53 30/12/1899                    45.662,89                     45.662,89 OBRA NÃO INICIADA X

Bom Conselho 10.536.997/000-52 193/2011 26/9/2011 24/12/2011                    44.540,46 24/12/2011                     44.540,46                   30.356,24 Identificada paral X

Serra Talhada 20.530.271/0001-66 041/2015 12/03/2015 11/4/2015                    44.316,42 11/4/2015                     44.316,42                   51.869,38 Identificada paral X

Barra de Guabiraba Prefeitura municipal FNDE 10.324.550/0001-10 37/2018 LOTE 02 Hermenegildo Alves28/8/2018 24/2/2019                    41.248,72 19/2/2020                     41.248,72                                     -                                          -                                     -   Em andamento 100,00% 0,00% Em execução X

Amaraji Prefeitura municipal TP 003/2018 24.415..447/0001-90 002/2019 10/1/2019 3/7/2019                    40.098,55 24/3/2021                     40.098,55 CONCLUÍDA Infraestrutura Urbana - Urbanização 100,00% 0,00% Concluída X

Olinda Prefeitura municipal 09.391.912/0001-06 BLB ENGENHARIA LTDA 32/2014 27/10/2014 26/11/2014                    40.093,40 26/11/2014                     40.093,40                     19.159,54                   19.159,54 SUSPENSO EM 03/1 Edificações Administrativas Diversas 52,21% 0,00% Paralisada X

23.431.088/0001-00 30/12/1899                    39.453,35                     39.453,35 OBRA NÃO INICIADA Edificações Administrativas Diversas X

Belo Jardim 15.088.207/0001-37 109/2015 20/8/2015 19/9/2015                    36.718,01 19/9/2015                     36.718,01                   15.616,46 Identificada paral X

Taquaritinga do Norte Prefeitura municipal * ARRECADAÇÃO 703.920.074-01 130/2020 3/8/2020 1/11/2020                    36.288,00 1/11/2020                     36.288,00                        1.987,44                          1.987,44                      1.987,44 Andamento Mobilidade urbana - vias urbanas 94,52% 5,48% Em execução X

AGRESTINA CV 018/2014 Reforma e Ampliação das Agências Comunitárias dos Correios - 10.556.657/0001-93 - 26/12/2014 18/2/2016                    35.525,06 18/2/2016                     35.525,06                   27.946,11 concluída Edificações Administrativas Diversas X

Escada Prefeitura municipal MANUTENÇÃO  E CONSERTOS DE ESTRUTURAS DE FERRO 10.568.920/0001-64 CONTRATO   Nº 04/20193/11/2019 3/12/2019                    33.000,00 3/12/2019                     33.000,00                     27.500,00                   27.500,00 CONCLUIDO Edificações Administrativas Diversas 16,67% 0,00% Concluída X

Bezerros Prefeitura municipal 27.190.920/0001-76 Nº 051-A/201821/11/2018 20/1/2019                    32.671,07 20/1/2019                     32.671,07                   13.447,37 Em andamento. Mobilidade urbana - vias urbanas 58,84% 0,00% Em execução X

Condado Prefeitura municipal DISPENSA MANUTENÇÃO DA PRAÇA NICANOR MUNIZ RECURSOS PROPRIOS 11.717.420/0001-00 029/2019 2/9/2019 1/11/2019                    32.630,90 1/11/2019                     32.630,90                   25.975,82 andamento Infraestrutura Urbana - Urbanização 20,40% 0,00% Em execução X

Taquaritinga do Norte Prefeitura municipal *** ARRECADAÇÃO 044.924.084-36 123/2020 20/7/2020 18/10/2020                    32.625,21 18/10/2020                     32.625,21                        3.092,94                          3.092,94                      3.092,94 Andamento Edificações Administrativas Diversas 90,52% 9,48% Em execução X

Pesqueira Prefeitura municipal DL - FME 08.853.117/0001-20 002/2019 FME 30/12/1899                    32.160,30 30/12/1899                     32.160,30                     22.180,41                   22.180,41 CONCLUÍDO 31,03% 0,00% Concluída X

Calçado Prefeitura municipal DISPENSA Construção da Entrada com Elemento Historico da Cidade de Calçado Recurso Próprio 22.749.567/0001-06 Disp 8/2/2018 9/4/2018                    32.013,93 9/4/2018                     32.013,93 Em execução Infraestrutura Turística 100,00% 0,00% Em execução X

PREFEITURA 
MUNICIPAL

CONSTRUTORA 
SERRANA LTDA-ME

Obra(s) identificada(s) como 
paralisada(s) em 2018 e não 
consta(m) no mapa de obras de 2018

Abastecimento de água - Captação, 
Adução, Tratamento e similares

São Joaquim do 
Monte

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA ESCOLA JOSÉ DE ANDRADE 
GUEDES, DISTRITO DE VILA DE SANTANA NO MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DO 
MONTE

HE CONSTRUTORA E 
ESTRUTURAS LTDA-ME

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Educação - Universidades, Faculdades, 
Escolas e similares

PREFEITURA 
MUNICIPAL

RECONSTRUÇÃO, REVITALIZAÇÃO E PAISAGISMO DA PRAÇA DRºMARIO 
RAMOS DE ANDRADE LIMA. FEM 2014

BATISTA E 
VASCONCELOS LTDA-ME

Obra(s) identificada(s) como 
paralisada(s) em 2018 e não 
consta(m) no mapa de obras de 2018

Equipamento urbanos (praças, 
quadras e similares)

PL 035/2019 TP 
002/2019

Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de 
construção de murada da creche do Distrito de Jabitacá, por período de 04 
(quatro) meses, visando atender a Prefeitura municipal de Iguaracy.

ESTADUAL DE
APOIO AO

DESENVOLVIME
J. & J. Carvalho 
Construtora LTDA - EPP

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Educação - Universidades, Faculdades, 
Escolas e similares

SÃO JOSÉ DO 
BELMONTE

PREFEITURA 
MUNICIPAL

Reforma da Escola Municipal Balduíno Gomes de Sá, no Sítio Tamboril, neste 
município

L.F.H. EMPREITEIRA 
LTDA-EPP

Obra(s) identificada(s) como 
paralisada(s) em 2018 e não 
consta(m) no mapa de obras de 2018

Educação - Universidades, 
Faculdades, Escolas e similares

Contratação de pessoa jurídica especializada na prestação de serviços de 
engenharia, a fim de executar serviços de reforma do auditório no Colégio 
Lourival Antônio Simões no Munícipio de Calumbi

CARVALHO 
CONSTRUTORA EIRELI

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Educação - Universidades, Faculdades, 
Escolas e similares

PREFEITURA 
MUNICIPAL

TOMADA DE 
PREÇO Nº 009-

2015
CONSTRUÇÃO DE PLATAFORMA DE PESAGEM DE VEÍCULOS DE CARGA NO 
ASSENTAMENTO CATALUNHA

Q & M CONSTRUÇÕES 
COMÉRCIO E SERVIÇOS 
LTDA

Obra(s) identificada(s) como 
paralisada(s) em 2018 e não 
consta(m) no mapa de obras de 2018

PREFEITURA 
MUNICIPAL

Tomada de Preço 
nº 061/2015

Execução de Serviços de Engenharia Civi relativos  à Execução de Piso em 
Concreto  e Rampas de acesso dos Canteiros da Av. José de Sá Maciel

NOVE ENGENHARIA 
LTDA

Obra(s) identificada(s) como 
paralisada(s) em 2018 e não 
consta(m) no mapa de obras de 2018PREÇOS N° 

005/2018 
PROCESSO 
013/2018 

PREFEITURA 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS NA 
REFORMA DE DIVERSAS ESCOLAS NO MUNICÍPIO DE BARRA DE GUABIRABA

CONSTRUTORA 
PILARTEX EIRELI

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Educação - Universidades, Faculdades, 
Escolas e similares

Tomada de preços 
03/2020

Contratação de empresa de engenharia para construção de um terminal de 
passageiros nesta cidade de Saloá/PE

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Fundação de Cultura, 
Turismo e Esporte de 
Caruaru

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

TOMADA DE 
PREÇO Nº 
004/2020

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO 
DE PRAÇAS NAS RUAS FLORIANO PEIXOTO E MARIA FERREIRA

SANTIAGO 
EMPREENDIMENTOS 
LTDA-ME

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

PREFEITURA 
MUNICIPAL

CONSTRUTORA ASSIS 
LOPES LTDA

Obra(s) identificada(s) como 
paralisada(s) em 2018 e não 
consta(m) no mapa de obras de 2018

Santa Cruz do 
Capibaribe

PREFEITURA 
MUNICIPAL

CONSTRUTORA PRS 
LTDA ME

Obra(s) identificada(s) como 
paralisada(s) em 2018 e não 
consta(m) no mapa de obras de 2018

Equipamento urbanos (praças, 
quadras e similares)

Santa Maria do 
Cambucá

CC 006/2019 PL 
024/2019

CONSTRUTORA MATIAS 
E SILVA LTDA

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Educação - Universidades, Faculdades, 
Escolas e similares

T.P. 004/2019 
PROC. 

LIC.107/2019

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA: LOTE I - CONSTRUÇÃO 
DE UMA PRAÇA DE CONVIVÊNCIA; LOTE II - CONTRUÇÃO DOS EQUIPAMENTOS 
DA PRAÇA DE CONVIVÊNCIA-LOTE II

PROQUALYT 
ENGENHARIA LTDA - EPP

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

PL 083/2017 CV 
011/2017

Contratação de empresa especializada para construção de Praça Central da 
Rua Odilon Rodrigues no Bairro Santa Ana do Município de Iguaracy, por 
período de 06 (seis) meses, para atender a Prefeitura Municipal de Iguaracy-
PE.

FUNDO
ESTADUAL DE

APOIO AO
DESENVOLVIME

NTO MUNICIPAL - FEM / SEPLAG

Costa Lira Serviços e 
Transportes LTDA - EPP

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

(TOMADA DE 
PREÇO DE 

NÚMERO 3 
OCORRIDA EM 

DISLOC CONSTRUÇÕES E 
EMPREENDIMENTO 
EIRELI

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Educação - Universidades, Faculdades, 
Escolas e similares

engenharia relativo à Ampliação do cemitério da sede do Município de Orocó 
de
acordo com planilha orçamentaria em anexo

CONSTRUTORA SERGIO 
E ARNALDO LTDA-ME, 
CNPJ nº 
18.037.196/0001-54

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

JOSÉ ARTHUR ARAUJO E 
SILVA EIRELI

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

PREFEITURA 
MUNICIPAL

Tomada de Preço 
nº 053/2015

Prestação de serviços de engenharia civil relativo à reforma da Praça de 
Cristália

GOITA CONSTRUÇÕES E 
SERVIÇOS LTDA

Obra(s) identificada(s) como 
paralisada(s) em 2018 e não 
consta(m) no mapa de obras de 2018

Equipamento urbanos (praças, 
quadras e similares)

SÃO LOURENÇO DA 
MATA

PREFEITURA 
MUNICIPAL

Carta- Convite  
024/2016

Contratação de Empresa de Engenharia para Execução de Guarda-Corpo para 
Pontes e Canais, Loca Município de São Lourenço da Mata/PE

D’ GUILHERME 
CONSTRUTORA EIRELI 
ME 

Obra(s) identificada(s) como 
paralisada(s) em 2018 e não 
consta(m) no mapa de obras de 2018

Mobilidade urbana - Pontes, viadutos 
e similares

PREFEITURA 
MUNICIPAL

Construção de um muro de arrimo para a Escola Marechal Dantas Barreto 
neste Município.

GTA Construção LTDA-
EPP

Obra(s) identificada(s) como 
paralisada(s) em 2018 e não 
consta(m) no mapa de obras de 2018

Educação - Universidades, 
Faculdades, Escolas e similares

PREFEITURA 
MUNICIPAL

Contratação de Empresa para Execução do Serviços de Construção de 
Cobertura da Quadra Poliesportiva 627m², Localizada na Escola Vicente Inácio 
de Oliveira no Bairro Mutirão.

RVG - Construtora e 
Serviços Ltda

Obra(s) identificada(s) como 
paralisada(s) em 2018 e não 
consta(m) no mapa de obras de 2018

Educação - Quadras em Unidades 
de Ensino

005/2018 
PROCESSO 
013/2018 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS NA 
REFORMA DE DIVERSAS ESCOLAS NO MUNICÍPIO DE BARRA DE GUABIRABA

CONSTRUTORA 
PILARTEX EIRELI

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Educação - Universidades, Faculdades, 
Escolas e similares

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS 
DE RECUPERAÇÃO DA PRAÇA FLAMBOYANT, NO BAIRRO JOÃO PAULO II E DA 
PRAÇA DA BÍBLIA, NO BAIRRO ALICE BATISTA DOS ANJOS, NO MUNICÍPIO DE 
AMARAJI-PE

MIVAQ CONSTRUÇÕES  
EIRELI EPP

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

CONVITE Nº 
001/2014

Implantação do sistema elétrico de fornecimento de energia dos quiosques do 
Alto da Sé de Olinda

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

SÃO LOURENÇO DA 
MATA

PREFEITURA 
MUNICIPAL

Carta-Convite 
014/2016

Contratação de Empresa de Engenharia para Execução de Reforma do Centro 
de Reabilitação de Fisioterapia, Localizada na Rua Alcântara, no Centro do 
Município de São Lourenço da Mata-PE

M A DA SILVA 
CONSTRUTORA E 
SERVIÇOS EIRELI - EPP

Obra(s) identificada(s) como 
paralisada(s) em 2018 e não 
consta(m) no mapa de obras de 2018

PREFEITURA 
MUNICIPAL

CONSTRUÇÃO DA PRAÇA TEREZINHA NUNES E REFORMA DO PARQUE DO 
BAMBU - EMPENHO N° 1516/2015 (PAGAMENTO PARCIAL)-1 NOTA N° 846 
VALOR R$ 36.718,00

S.A. SOUZA 
CONSTRUTORA LTDA - 
EPP

Obra(s) identificada(s) como 
paralisada(s) em 2018 e não 
consta(m) no mapa de obras de 2018

Equipamento urbanos (praças, 
quadras e similares)

Pavimentação da Rua Projetada A (Rua de Heleno Vicente)- Complemento-, 
Bairro Silva de Cima, referente ao Boletim de Medição 01

Genilson Guimarães 
Gomes

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

PREFEITURA 
MUNICIPAL

Ambrella Construtora e 
Incorporadora Ltda

Obra(s) identificada(s) como 
paralisada(s) em 2018 e não 
consta(m) no mapa de obras de 2018

DISPENSA DE 
LICITAÇÃO

V. M. MONTAGEM 
INDUSTRIAL LTDA-ME

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Dispensa de 
Licitação

Complemento de pavimentação da Rua João de Lima, no Distrito de 
Encruzilhada e do Beco 1, no Distrito de Sapucarana.

VINÍCIUS CÉSAR DE 
SOUZA LEÃO EIRELI -
ME / SLF ENGENHARIA

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

PEDROZA VASCONCELOS 
EMPREENDIMENTO 
LTDA

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Construção de um Centro de Cultura e laser (palhoção) na Comunidade de 
Serra dos Bois, referente ao Boletim de Medição 01

José Arthur Rocha de 
Menezes

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENAHRIA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS 
DE PINTURA - ESCOLA MUNICIPAL PROFª MARIA DE LOURDES LIMA ALMEIDA 
NO MUNICÍPIO DE PESQUEIRA - PE

CONSTRUTORA CELTA 
S.S EIRELI - EPP

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Educação - Universidades, Faculdades, 
Escolas e similares

CONSTRUTORA 
SALVIANO FILHO EIRELI-
ME

Obra constante do mapa de obras de 
2020.



INFORMAÇÕES DO MAPA DE OBRAS

Órgão

IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO CONVÊNIO CONTRATADO CONTRATO ADITIVO EXECUÇÃO

CONCEDENTE CNPJ/CPF RAZÃO SOCIAL Nº/Ano DATA INÍCIO Data Final Observações da Auditoria Classificação da Obra Declaração

Unidade da 
Federação

MODALIDADE / 
Nº LICITAÇÃO

SITUAÇÃO 
DECLARADAVALOR 

CONTRATADO
(R$)

DATA FINAL 
após Aditivos

VALOR CONTRATO 
APÓS ADITIVOS

(R$)

VALOR MEDIDO 
ACUMULADO

(R$)

VALOR PAGO 
ACUMULADO NO 

EXERCÍCIO
(R$)

VALOR  PAGO 
ACUMULADO NA 

OBRA OU SERVIÇO
(R$)

Percentual 
de Saldo de 

Contrato

Percentual 
Pago em 

2020
Declaradamente 

Paralisada

Obras com Fortes 
Indícios de 
Paralisada/ 
Inacabada

Lagoa do Ouro Prefeitura municipal RECURSOS PRÓPRIOS 30/12/1899                    31.860,00 23/2/1901                     31.860,00                        9.568,39                      9.568,39 PARALISADA Edificações Administrativas Diversas 69,97% 0,00% Paralisada X

Caruaru Prefeitura municipal PE 052/2020 26.383.392/0001-09 055/2020 28/8/2020 26/11/2020                    31.828,95 26/11/2020                     31.828,95                                     -                                          -                                     -   PARALISADA - AGUARDANDO A CONCLUSÃO DE OBRAS DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE MALHADA DE PEDRAS 100,00% 0,00% Paralisada X

Cumaru Câmara Municipal 32.118.169/0001-08 2020 7/10/2020 6/11/2020                    30.834,55 6/11/2020                     30.834,55 Edificações Administrativas Diversas 100,00% 0,00% Nada declarado X

Taquaritinga do Norte Prefeitura municipal *** FUNDO ESPECIAL 100.431.054-40 117/2020 13/7/2020 11/9/2020                    29.846,64 11/9/2020                     29.846,64                        3.148,80                          3.148,80                      3.148,80 Andamento Mobilidade urbana - vias urbanas 89,45% 10,55% Em execução X

Prefeitura municipal - 27.458.535/0001-67 AL ENGENHARIA EIRELI 088/2019 12/8/2019 11/10/2019                    25.472,31 11/10/2019                     25.472,31                        1.456,00                      1.456,00 CONCLUIDA Edificações Administrativas Diversas 94,28% 0,00% Concluída X

Serra Talhada 20.229.039/0001-92 135/2015 20/09/2015 20/10/2015                    24.383,96 20/10/2015                     24.383,96                   11.614,89 Identificada paral X

Exu Prefeitura municipal - - 27.169.657/0001-33 E. A. REFORMAS MEI 257/2020 11/9/2020 10/11/2020                    24.226,66 10/11/2020                     24.226,66                                     -                                          -                                     -   concluída Mobilidade urbana - vias urbanas 100,00% 0,00% Concluída X

CC-023/2013 Construção de Muro do Colégio Municipal Dr. Arcôncio Pereira 01.966.671/0001-74 049/2013 20/6/2013 19/8/2013                    24.206,02 19/8/2013                     24.206,02                   20.414,56 Concluída X

Santa Cruz Prefeitura municipal 33.010.160/0001-70 050/2020 29/7/2020 27/10/2020                    21.597,91 27/10/2020                     21.597,91                     21.597,91 Em execução 100,00% 0,00% Em execução X

Olinda Prefeitura municipal 09.391.912/0001-06 BLB ENGENHARIA LTDA 41974 27/2/2014 29/3/2014                    19.599,13 29/3/2014                     19.599,13                        7.955,08                      7.955,08 SUSPENSO EM 20/03/2014 Edificações Administrativas Diversas 59,41% 0,00% Paralisada X

07.468.856/0001-35 30/12/1899                    19.204,60                     19.204,60 OBRA NÃO INICIADA X

Santa Cruz Prefeitura municipal 11.188.168/0001-99 066/2020 23/11/2020 21/2/2021                    18.658,71 21/2/2021                     18.658,71 Em execução Infraestrutura Urbana - Urbanização 100,00% 0,00% Em execução X

17.653.616/0001-64 30/12/1899                    17.086,40                     17.086,40 OBRA NÃO INICIADA Rede de Drenagem de águas pluviais X

Taquaritinga do Norte Prefeitura municipal * ARRECADAÇÃO 717.280.664-68 José Ilton dos Santos 30/12/1899                       1.931,86 30/12/1899                     16.328,82                        1.931,86                          1.931,86                      1.931,86 Concluído Mobilidade urbana - vias urbanas 88,17% 11,83% Concluída X

DP-013/2013 17.341.006/0001-25 065/2013 29/7/2013 28/8/2013                    14.723,55 28/8/2013                     14.723,55                   13.233,73 Concluída X

Santa Cruz 11.188.168/0001-99 019/2014 23/5/2014 21/8/2014                    14.618,48 21/8/2014                     14.618,48 Identificada paral X

Dispensa 008/2016 23.431.088/0001-00 30/12/1899                    14.272,09                     14.272,09 OBRA NÃO INICIADA X

Dispensa 016/2016 23.159.046/0001-53 30/12/1899                    14.128,09                     14.128,09 OBRA NÃO INICIADA Macro drenagem - Canais e Rios X

Amaraji Prefeitura municipal DISPENSA 04.350.357/0001-50 017/2020 23/6/2020 23/10/2020                    10.707,41 23/10/2020                     10.707,41 CONCLUIDO 100,00% 0,00% Concluída X

Chã Grande Prefeitura municipal TP010/2018 PAC 2 21.627.038/0001-69 064/2018 26/12/2018 23/8/2019 13/2/2021                       9.803,99                   229.498,37                     156.439,09                 229.498,37 PARALIZADA AGUARDANDO RECURS0 -2240,87% 1595,67% Paralisada X

BETÂNIA Construção da unidade básica do Alto da Boa Vista FNS/PAR 11.170.243/0001-94 - 24/12/2013 24/12/2016 24/12/2016                                     -   ANDAMENTO X

BETÂNIA Construção da Academia da Saúde FNS 002/2012 30/12/1899                                     -   ANDAMENTO X

CC 07/2015 -  SAB COBERTA GALPÕES A, B, E                      e F DO MERCADÃO 023/2015 30/12/1899                                     -   Sem Informação X

30/12/1899                                     -   Sem Informação X

CASINHAS 09.084.085/0001-08 S/N 30/12/1899                                     -                       80.484,55                   80.484,55 CONCLUÍDO X

CASINHAS 20.298.277/0001-50 S/N 30/12/1899                                     -                     119.301,23                 119.301,23 CONCLUÍDO X

CASINHAS 05.008.316/0001-43 S/N 30/12/1899                                     -                     408.027,72                 408.027,72 CONCLUÍDO X

GRANITO PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO 17.667.450/0001-35 30/12/1899                                     -                     12.832,00 CONCLUIDA X

GRANITO 500.000,00 04.684.914/0001-70 30/12/1899                                     -                     27.812,56 CONCLUIDA Saneamento X

DISP 005/2019
PL 029/2019

REFORMA DO PRÉDIO DO CREAS E DO SERVIÇO DE CONVENIENCIA NA SEDE 
DO MUNICIPIO

02.265.219/0001-00
JCR CONSTRUÇÃO E 
INCORPORAÇÃO LTDA Obra constante do mapa de obras de 

2020.

FORNECIMENTO DE PEDRA BRITADA N.2 (19 A 38 mm), COM FRETE, PARA USO 
NAS ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ESGOTO DE TERRA VERMELHA, 1º 
DISTRITO, GONÇALVES FERREIRA E MALHADA DE PEDRA, 3º DISTRITO

P J LOGÍSTICA E 
CONSTRUÇÃO EIRELI

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Esgotamento sanitário - Rede coletora, 
estações de tratamento e similares

Processo Adm. 
004/2020  
Dispensa 
004/2020

Contratação direta de empresa especializada, do ramo de construção civil, com 
vistas a execução de obras e serviços de engenharia para a construção de uma 
rampa de acesso na Câmara Municipal de Cumaru

VIDAL PORT 
CONSTRUTORA

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Pavimentação da Rua Projetada II, Projetada II A e Projetada III A, na 
Localidade do Silva de Baixo , referente ao Boletim de Medição 01

Maciel Francisco de 
Souza

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Santa Maria do 
Cambucá

CC 005/2019 PL 
023/2019

CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ABRIGOS PARA PASSAGEIROS COM 
COBERTURA EM ESTRUTURA METÁLICA.

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

PREFEITURA 
MUNICIPAL

Contratação de Empresa para Construção de Pilares na Quadra Luiza Kehrle, 
deste Município

J. Matos Construtora 
Ltda.

Obra(s) identificada(s) como 
paralisada(s) em 2018 e não 
consta(m) no mapa de obras de 2018

Equipamento urbanos (praças, 
quadras e similares)

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 
PARA CONSTRUÇÃO DE CALÇADA NO ACESSO AO BAIRRO WILSON MOREIRA 
SARAIVA DO MUNICIPIO DE EXU

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

SÃO JOSÉ DO 
BELMONTE

PREFEITURA 
MUNICIPAL

L.F.H. EMPREITEIRA 
LTDA-EPP

Obra(s) identificada(s) como 
paralisada(s) em 2018 e não 
consta(m) no mapa de obras de 2018

Educação - Universidades, 
Faculdades, Escolas e similares

DISPENSA Nº 
023/2020

REFORMA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DO BAIRRO VILA NOVA, SITUADO 
NA SEDE DO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ

JM COELHO 
ENGENHARIA E 
ARQUITETURA LTDA-ME

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, 
CAPS e similares)

CONVITE Nº 
10/2013

Implantação da infraestrutura para a instalação do sistema elétrico dos 
quiosques do Alto da Sé de Olinda

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

SÃO LOURENÇO DA 
MATA

PREFEITURA 
MUNICIPAL

Carta- Convite  
027/2016

Contratação de Empresa de Engenharia para Execução de Serviços de  Reforma 
na Creche Municipal Rosina  Labanca Localizada na Rua 18, s/n°, Bairro Parque 
Capibaribe no Município de São Lourenço da Mata-PE

CASAARTE 
CONSTRUÇÕES, 
SERVIÇOS E COMÉRCIO 
LTDA

Obra(s) identificada(s) como 
paralisada(s) em 2018 e não 
consta(m) no mapa de obras de 2018

Educação - Universidades, 
Faculdades, Escolas e similares

DISPENSA Nº 
028/2020

REFORMA DA PRAÇA DO POVOADO DE VARZINHA NO INTERIOR DO 
MUNICIPIO DE SANTA CRUZ

K.R.M CONSTRUÇÕES 
LTDA /ME

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

SÃO LOURENÇO DA 
MATA

PREFEITURA 
MUNICIPAL

Carta- Convite  
025/2016

Contratação de Empresa de Engenharia para Execução de Drenagem com 
Construção de Ponta de Ala, Localizado no Bairro de Constantino, no Município 
de São Lourenço da Mata/PE

J.C.M  CONSTRUÇÕES 
LTDA ME 

Obra(s) identificada(s) como 
paralisada(s) em 2018 e não 
consta(m) no mapa de obras de 2018

Reposição de Calçamento em Diversas Ruas – Sede (Rua José Bezerra de 
Andrade, Travessa Antônio Martins da Silva ,Rua José Rebello de Castro, Rua 
Agamenon Magalhães, Rua dos Lírios, Rua Texas, Rua Maria do Carmo Lucena 
Tejo, Travessa Padre Berenguer, Rua das Verbenas, Rua das Margaridas, Rua 
das Avencas, Rua Professora Maria José)

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

SÃO JOSÉ DO 
BELMONTE

PREFEITURA 
MUNICIPAL

Serviço de reparação do telhado da Escola Municipal Maria Gomes Leal - 
distrito do Bom Nome

BOM NOME 
CONSTRUÇÃO LTDA ME

Obra(s) identificada(s) como 
paralisada(s) em 2018 e não 
consta(m) no mapa de obras de 2018

Educação - Universidades, 
Faculdades, Escolas e similares

PREFEITURA 
MUNICIPAL

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA A 
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO DO SITIO 
CALDEIRÃO NO INTERIOR DO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ

KRM CONSTRUÇÕES 
LTDA ME

Obra(s) identificada(s) como 
paralisada(s) em 2018 e não 
consta(m) no mapa de obras de 2018

Equipamento urbanos (praças, 
quadras e similares)

SÃO LOURENÇO DA 
MATA

PREFEITURA 
MUNICIPAL

CONTRATAÇÃO DA EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REFORMA DA CRECHE 
UMUARAMA LOCALIZADA NA 1ª TRAVESSA DUQUE DE CAXIAS, Nº 29, BAIRRO 
UMUARAMA, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA-PE

M A DA SILVA 
CONSTRUTORA E 
SERVIÇOS EIRELI - EPP

Obra(s) identificada(s) como 
paralisada(s) em 2018 e não 
consta(m) no mapa de obras de 2018

Educação - Universidades, 
Faculdades, Escolas e similares

SÃO LOURENÇO DA 
MATA

PREFEITURA 
MUNICIPAL

Contratação da Empresa de Engenharia para Execução de Drenagem em Canal 
por trás da Casa nº 49 da Rua Dr. José Sotero Souza, Centro do Município de 
São Lourenço da Mata-PE

D’ GUILHERME 
CONSTRUTORA EIRELI 
ME

Obra(s) identificada(s) como 
paralisada(s) em 2018 e não 
consta(m) no mapa de obras de 2018

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇOS 
DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPERMEABILIZAÇÃ DO 
CASTELO D'AGUA E SISTEMA DE PROTÇÃO CONTRA INCÊNDIO DA CRECHE 
TIPO ''C'' DO DISTRITO DE DEMARCAÇÃO, NO MUNICIPIO DE AMARAJI-PE

ELETROPISCA  
INSTALAÇÕES  LTDA-ME

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Educação - Universidades, Faculdades, 
Escolas e similares

CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONTINUAÇÃO E 
CONCLUSÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA COM VESTUÁRIO- ESCOLA 
MUNICIPAL LAERTE PEDROSA DE MELO  ESCOLA MUNICIPAL AMÁLIA ARAÚJO, 
NESTE MUNICÍPIO, CONFORME  TERMO DE COMPROMISSO PAC 2 10368/2014 
E CONTRATO DE Nº 064/2018.                                                  (ESCOLA LAERTE 
PEDROSA DE MELO)

LOCOMOTIVE 
LOCAÇÕES 
CONSTRUÇÕES LTDA

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Equipamento urbanos (praças, quadras e 
similares)

PREFEITURA 
MUNICIPAL

Tomada de preços 
001/2013

J.F. Mineração e 
Construção Civil LTDA 
ME

Obra(s) identificada(s) como 
paralisada(s) em 2018 e não 
consta(m) no mapa de obras de 2018

Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, 
UBS, CAPS e similares)

PREFEITURA 
MUNICIPAL

Tomada de preços 
002/2012

J.Anchieta Silva 
Construçãoes LTDA

Obra(s) identificada(s) como 
paralisada(s) em 2018 e não 
consta(m) no mapa de obras de 2018

Equipamento urbanos (praças, 
quadras e similares)

CABO DE SANTO 
AGOSTINHO

PREFEITURA 
MUNICIPAL

CONSTRUTORA  
INGAZAEIRA LTDA -EPP

Obra(s) identificada(s) como 
paralisada(s) em 2018 e não 
consta(m) no mapa de obras de 2018

Equipamento urbanos (praças, 
quadras e similares)

CABO DE SANTO 
AGOSTINHO

PREFEITURA 
MUNICIPAL

TP                           
14/2011

OBRA DE REFORÇO ESTRUTURAL NA PONTE SOBRE O  CANAL DA RUA VOLNEY 
(VILA SOCIAL)

PLÍNIO CAVALCANTI & 
CIA LTDA

Obra(s) identificada(s) como 
paralisada(s) em 2018 e não 
consta(m) no mapa de obras de 2018

Mobilidade urbana - Pontes, viadutos 
e similares

PREFEITURA 
MUNICIPAL

INSTALAÇÃO DE CERCA DO
TIPO ALOMBRADO, EM TELA DE ARAME GALVANIZADO, PARA FECHAMENTO 
DAS QUADRAS DA ESCOLA ANTONIO FRANCISCO DE PAULA E ESCOLA 
PROFESSOR DANIEL

LETTAL CONSTRUÇÕES 
LTDA

Obra(s) identificada(s) como 
paralisada(s) em 2018 e não 
consta(m) no mapa de obras de 2018

Educação - Universidades, 
Faculdades, Escolas e similares

PREFEITURA 
MUNICIPAL

CONSTRUÇÃO DE (01) UMA QUADRA ESPORTIVA NA UNIDADE ESCOLAR 
GEDEÃO ALMEIDA, NO SITIO CATOLÉ DE MITONHO, ZONA RURAL DO 
MUNICÍPIO DE CASINHAS, ESTADO DE PERNAMBUCO.

WALTER L. DA SILVA 
CONSTRUÇÕES LTDA-ME

Obra(s) identificada(s) como 
paralisada(s) em 2018 e não 
consta(m) no mapa de obras de 2018

Educação - Quadras em Unidades 
de Ensino

PREFEITURA 
MUNICIPAL

 EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE 03 MÓDULOS DE SISTEMA DE 
ABASTECIMENTO DE
ÁGUA EM COMUNIDADES RURAIS,NO ÃMBITO DO PROGRA

CONSTRUTORA DOIS 
IRMÃOS LTDA-EPP

Obra(s) identificada(s) como 
paralisada(s) em 2018 e não 
consta(m) no mapa de obras de 2018

Abastecimento de água - Captação, 
Adução, Tratamento e similares

PREFEITURA 
MUNICIPAL

TOMADA DE 
PREÇO 4/2015

GRANITO 
CONSTRUÇÕES E 
EMPREENDIMENTO

Obra(s) identificada(s) como 
paralisada(s) em 2018 e não 
consta(m) no mapa de obras de 2018

Abastecimento de água - Captação, 
Adução, Tratamento e similares

PREFEITURA 
MUNICIPAL

TOMADA DE 
PREÇO 3/2012

SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES NO 
MUNICIPIO DE GRANITO

MODESTO 
CONSTRUÇÕES E 
ENGENHARIA

Obra(s) identificada(s) como 
paralisada(s) em 2018 e não 
consta(m) no mapa de obras de 2018



INFORMAÇÕES DO MAPA DE OBRAS

Órgão

IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO CONVÊNIO CONTRATADO CONTRATO ADITIVO EXECUÇÃO

CONCEDENTE CNPJ/CPF RAZÃO SOCIAL Nº/Ano DATA INÍCIO Data Final Observações da Auditoria Classificação da Obra Declaração

Unidade da 
Federação

MODALIDADE / 
Nº LICITAÇÃO

SITUAÇÃO 
DECLARADAVALOR 

CONTRATADO
(R$)

DATA FINAL 
após Aditivos

VALOR CONTRATO 
APÓS ADITIVOS

(R$)

VALOR MEDIDO 
ACUMULADO

(R$)

VALOR PAGO 
ACUMULADO NO 

EXERCÍCIO
(R$)

VALOR  PAGO 
ACUMULADO NA 

OBRA OU SERVIÇO
(R$)

Percentual 
de Saldo de 

Contrato

Percentual 
Pago em 

2020
Declaradamente 

Paralisada

Obras com Fortes 
Indícios de 
Paralisada/ 
Inacabada

GRANITO AMPLIACAO DA UNIDADE BASICA NA SEDE DO MUNICIPIO DE GRANITO 333.850,00 10.600.699/0001-84 30/12/1899                                     -                     89.224,49 CONCLUIDA X

JAQUEIRA XXX/XXX CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE TIPO B PRO-INFANCIA/FNDE - - - 30/12/1899                                     -   AGUARDA PROCESSO LICITATÓRIO X

MANARI TP CONSTRUÇÃO DA ESCOLA ALZIRA (3° ETAPA) 08.716.969/0001-75 30/12/1899                                     -                     202.707,92                 202.707,92 EM ANDAMENTO X

MANARI TP 18.841.952/0001-01 30/12/1899                                     -                       84.000,00                   84.000,00 EM ANDAMENTO X

MANARI TP CONSTRUÇÃO DE UBS NO POVOADO UMBUZIERO DOCE 08.716.969/0001-75 30/12/1899                                     -                     160.522,00                 160.522,00 CONCLUÍDO X

MANARI TP CONSTRUÇÃO DE UBS NO POVOADO SERRA DO EXU 08.716.969/0001-75 30/12/1899                                     -                       66.304,00                   66.304,00 CONCLUÍDO X

Ouricuri Prefeitura municipal TP - 003/2013 CONSTRUÇÃO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE SANTA RITA FUNDO NACIONAL DE SAUDE 04.684.914/0001-70 143/2013 13/12/2013 13/4/2014 13/4/2014                                     -   PARALISADA Paralisada X

Ouricuri Prefeitura municipal PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DE DIVERSAS RUAS/ BARRA MINISTÉRIO DAS CIDADES 14.138.176/0001-19 081/2011 30/12/1899 30/12/1899                                     -   PARALISADA Mobilidade urbana - vias urbanas Paralisada X

Paranapama Prefeitura municipal TP003/2011 - - 30/12/1899 30/12/1899                                     -                     213.118,62                 213.118,62 INACABADA Infraestrutura Urbana - Urbanização Inacabada X

PARNAMIRIM Carta convite 30/12/1899                                     -   Deserta X

PETROLINA _ 10.523.159/0001-44 345/2017 1/6/2017 30/8/2017 30/8/2017                                     -   Concluida Rede de Drenagem de águas pluviais X

PETROLINA _ 10.523.159/0001-44 232/2017 _ #VALOR!                                     -   Concluida Rede de Drenagem de águas pluviais X

QUIPAPÁ CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE QUIPAPÁ 15.088.207/0001-37 30/12/1899                                     -                       31.249,64                   31.249,64 Concluida X

QUIPAPÁ 20.326.544/0001-55 30/12/1899                                     -                     111.730,16                 111.730,16 Concluída X

RIBEIRÃO 07.808.854/0001-48 30/12/1899                                     -                          3.112,67                      3.112,67 CONCLUIDA X

RIBEIRÃO 10.535.973/0001-89 30/12/1899                                     -                          5.000,00                      5.000,00 CONCLUIDO X

RIBEIRÃO 407.769.994-00 JOÃO CARLOS DA SILVA 30/12/1899                                     -                       11.270,00                   11.270,00 CONCLUIDA Edificações Administrativas Diversas X

RIBEIRÃO 17.754.548/0001-20 30/12/1899                                     -                          3.380,00                      3.380,00 CONCLUIDO X

SALGUEIRO NÃO 21.641.207/0001-15 403-A/2016 18/5/2016 16/8/2016 16/8/2016                                     -                       49.260,00                   49.260,00 x X

025/2016 FNDE 20.296.627/0001-49 045/2016 30/12/1899                                     -                     38.750,12 CONCLUIDA X

026/2016 FNDE 20.296.627/0001-49 046/2016 30/12/1899                                     -                     38.750,12 CONCLUIDA X

20.296.627/0001-49 30/12/1899                                    -                                       -                       76.189,72                        76.189,72                   76.189,72 CONCLUÍDA X

42/2013 FNDE 13.637.564/0001-81 30/12/1899                                     -                       70.985,38                   70.985,38 CONCLUIDA X

MUNISTERIO DO TURISMO 30/12/1899                                     -                                       -                                     -   CLÁSULA SUSPENSIVA ENCERRADA, CONTRATO ANULADO Infraestrutura Turística X

CONSTRUÇAO DE UPINHA MATRIZ DA LUZ 30/12/1899                                     -                     151.437,31                 151.437,31 CONTRATO COM A EMPRESA ENCERRADO Edificações Administrativas Diversas X

CONSTRUÇAO DO CENTRO MULTICULTURAL 30/12/1899                                     -                     182.520,43                 182.520,43 CONTRATO COM A EMPRESA ENCERRADO Edificações Administrativas Diversas X

MINISTERIO DAS CIDADES 30/12/1899                                     -                     185.330,24                 185.330,24 SOLICITADO A CAIXA O ENCERRAMENTO DO CONTRATO COM FUNCIONABILIDADE Prevenção em Áreas de Risco X

MINISTERIO DO TURISMO 30/12/1899                                     -                     228.361,84                 228.361,84 PARALIZADO / CONTRATO ENCERRADO (AGUARDANDO A PRESTAÇÃO DE CONTAS) X

CONSTRUÇAO DE UPINHA IMPERIAL 30/12/1899                                     -                 1.242.531,01             1.242.531,01 CONTRATO COM A EMPRESA ENCERRADO Edificações Administrativas Diversas X

CONSTRUÇÃO DA PEC MODELO M2 MINISTERIO DA CULTURA 30/12/1899                                     -                 2.235.033,68             2.235.033,68 EM ELABORAÇÃO PLANILHA DO SALDO A LICITAR E ELABORAÇÃO DE NOVA PLANILHA DE SERVIÇOS DANIFICADOSEdificações Administrativas Diversas X

REFORMA DO PATIO DA FEIRA AMARO ALVES 30/12/1899                                     -                       91.601,70                   91.601,70 CONTRATO COM A EMPRESA ENCERRADO Edificações Administrativas Diversas X

REFORMA DO MERCADO DE TIÚMA 30/12/1899                                     -                     182.859,74                 182.859,74 CONTRATO COM A EMPRESA ENCERRADO X

MINISTERIO DE ESPORTE 30/12/1899                                     -                     513.253,55                 513.253,55 À LICITAR X

 REFORMA DO CAMPO DE FUTEBOL MINISTERIO DOS ESPORTES 30/12/1899                                     -   Em elaboração de projetos X

Prefeitura municipal 22.990.537/0001-89 066/2016 21/1/2016 15/1/2017 15/1/2017                                     -               1.453.488,62 PARALIZADA Paralisada X

     1.561.436.566,88       8.679.394.263,79       2.713.404.783,93             198.969.908,60     2.532.144.589,94 350 1404

PREFEITURA 
MUNICIPAL

TOMADA DE 
PREÇO 3/2013

SETA CONSTRUÇÕES 
LTDA

Obra(s) identificada(s) como 
paralisada(s) em 2018 e não 
consta(m) no mapa de obras de 2018

Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, 
UBS, CAPS e similares)

PREFEITURA 
MUNICIPAL

Obra(s) identificada(s) como 
paralisada(s) em 2018 e não 
consta(m) no mapa de obras de 2018

Educação - Universidades, 
Faculdades, Escolas e similares

PREFEITURA 
MUNICIPAL

D BARROS 
CONSTRUÇOES E 
PROJETOS LTDA

Obra(s) identificada(s) como 
paralisada(s) em 2018 e não 
consta(m) no mapa de obras de 2018

Educação - Universidades, 
Faculdades, Escolas e similares

PREFEITURA 
MUNICIPAL

CONSTRUÇÃO DA ESCOLA SANTA LUZIA, ESPAÇO EDUCATIVO 04 SALAS 
PADRÃO FNDE, NO POVOADO SERA DO EXU 

ALMIR FERREIRA 
CONSTRUÇÃO E 
LOCAÇÃO EIRELI - ME 

Obra(s) identificada(s) como 
paralisada(s) em 2018 e não 
consta(m) no mapa de obras de 2018

Educação - Universidades, 
Faculdades, Escolas e similares

PREFEITURA 
MUNICIPAL

N & V COMÉRCIO E 
SERVIÇOS LTDA

Obra(s) identificada(s) como 
paralisada(s) em 2018 e não 
consta(m) no mapa de obras de 2018

Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, 
UBS, CAPS e similares)

PREFEITURA 
MUNICIPAL

N & V COMÉRCIO E 
SERVIÇOS LTDA

Obra(s) identificada(s) como 
paralisada(s) em 2018 e não 
consta(m) no mapa de obras de 2018

Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, 
UBS, CAPS e similares)

RONALDO MODESTO DE 
SOUZA E CIA LTDA

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, 
CAPS e similares)

CONCORRENCIA 
005/2011

CONSTRUTORA LUMAX 
LTDA

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE 
ENGENHARIA PARA RECUPERAÇÃO DA PRAÇA JOÃO CORREIA DE ASSIS

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

PREFEITURA 
MUNICIPAL

Execução de serviços de construção de 20 cisternas de alvenaria na zona rural 
do município

Obra(s) identificada(s) como 
paralisada(s) em 2018 e não 
consta(m) no mapa de obras de 2018

Abastecimento de água - Captação, 
Adução, Tratamento e similares

PREFEITURA 
MUNICIPAL

Pregão Presencial 
nº 208/2017

Prestação de Serviços Relativos à Drenagem, com bomba de sucção, da lagoa 
do Bairro São Joaquim

AGNELO GONÇALVES DA 
SILVA

Obra(s) identificada(s) como 
paralisada(s) em 2018 e não 
consta(m) no mapa de obras de 2018

PREFEITURA 
MUNICIPAL

Dispensa de 
Licitação nº 
232/2017

Prestação de Serviços Relativos à Drenagem, com bomba de sucção, da lagoa 
do Bairro São Joaquim

AGNELO GONÇALVES DA 
SILVA

Obra(s) identificada(s) como 
paralisada(s) em 2018 e não 
consta(m) no mapa de obras de 2018

PREFEITURA 
MUNICIPAL

SOUZA CONSTRUTORA 
LTDA

Obra(s) identificada(s) como 
paralisada(s) em 2018 e não 
consta(m) no mapa de obras de 2018

Equipamento urbanos (praças, 
quadras e similares)

PREFEITURA 
MUNICIPAL

CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA NO DISTRITO DE VILA NOVA 
NO MUNICÍPIO DE QUIPAPA

AGRAPE PROJETOS E 
CONSTRUÇÕES LTDA

Obra(s) identificada(s) como 
paralisada(s) em 2018 e não 
consta(m) no mapa de obras de 2018

Equipamento urbanos (praças, 
quadras e similares)

PREFEITURA 
MUNICIPAL

DISPENSA 
009/2016

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO NO TERRAÇO DE ESPERA NO 
CEMITÉRIO MUNICIPAL

CONSTRUTORA REGIO 
LTDA

Obra(s) identificada(s) como 
paralisada(s) em 2018 e não 
consta(m) no mapa de obras de 2018

Equipamento urbanos (praças, 
quadras e similares)

PREFEITURA 
MUNICIPAL

DISPENSA 
008/2016

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DE UM POÇO COM 16 CV E CAIXA 
D'AGUA NO ENGENHO PROGRESSO

M.GOMES DA SILVA 
&CIA LTDA-ME

Obra(s) identificada(s) como 
paralisada(s) em 2018 e não 
consta(m) no mapa de obras de 2018

Abastecimento de água - Captação, 
Adução, Tratamento e similares

PREFEITURA 
MUNICIPAL

DISPENSA 
010/2016

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALVENARIA EM PEDRA RACHÃO NA RUA 
MANOEL RAIMUNDO CARLOS

Obra(s) identificada(s) como 
paralisada(s) em 2018 e não 
consta(m) no mapa de obras de 2018

PREFEITURA 
MUNICIPAL

DISPENSA 
006/2016

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DOS BANCOS DA PRAÇA ABELARDO 
SENA

JOSÉ MAURO 
FRANCISCO DA SILVA

Obra(s) identificada(s) como 
paralisada(s) em 2018 e não 
consta(m) no mapa de obras de 2018

Equipamento urbanos (praças, 
quadras e similares)

PREFEITURA 
MUNICIPAL

PREGÃO N° 
047/2016

Demolição e Construção de Muro e Depósito de Alvenaria, Tapume, Instalação 
Elétrica e Pintura Plástica da Escola João XXIII

JN CONSTRUTORA LTDA-
ME

Obra(s) identificada(s) como 
paralisada(s) em 2018 e não 
consta(m) no mapa de obras de 2018

Educação - Universidades, 
Faculdades, Escolas e similares

SANTA MARIA DA 
BOA VISTA

PREFEITURA 
MUNICIPAL

EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA RELATIVOS A 
CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA COBERTURA DA QUADRA POLIESPORTIVA 
DO ASSENTAMENTO VITORIA

BRAÇO FORTE 
CONSTRUÇÕES E 
SERVIÇOS LTDA

Obra(s) identificada(s) como 
paralisada(s) em 2018 e não 
consta(m) no mapa de obras de 2018

Equipamento urbanos (praças, 
quadras e similares)

SANTA MARIA DA 
BOA VISTA

PREFEITURA 
MUNICIPAL

EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA RELATIVOS A 
CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA COBERTURA DA QUADRA POLIESPORTIVA 
DO POVOADO DE CARAIBAS

BRAÇO FORTE 
CONSTRUÇÕES E 
SERVIÇOS LTDA

Obra(s) identificada(s) como 
paralisada(s) em 2018 e não 
consta(m) no mapa de obras de 2018

Equipamento urbanos (praças, 
quadras e similares)

Santa Maria da Boa 
Vista

PREFEITURA 
MUNICIPAL

TOMADA DE 
PREÇO N.º 
007/2016

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE OBRAS DE ENGENHARIA RELATIVO A CONCLUSÃO 
DA CONSTRUÇÃO DA COBERTURA DA QUADRA POLIESPORTIVA DO POVOADO 
DE CARAÍBAS.

BRAÇO FORTE E 
CONSTRUÇÃO E 
SERVIÇOS LTDA

Obra(s) identificada(s) como 
paralisada(s) em 2018 e não 
consta(m) no mapa de obras de 2018

Equipamento urbanos (praças, 
quadras e similares)

SANTA MARIA DA 
BOA VISTA

PREFEITURA 
MUNICIPAL

OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA CONSTRUÇÃO DE 10 QUADRAS 
POLIESPORTIVAS DESCOBERTAS E EQUIPADAS NA SEDE E INTERIOR DO 
MUNICIPIO.

CONCRETEX COMERCIO 
CONSTRUÇÕES LTDA-
EPP

Obra(s) identificada(s) como 
paralisada(s) em 2018 e não 
consta(m) no mapa de obras de 2018

Equipamento urbanos (praças, 
quadras e similares)

SÃO LOURENÇO DA 
MATA

PREFEITURA 
MUNICIPAL

APOIO A PROJETO DE INFRAESTRUTURA TURISTICA: CONSTRUÇÃO DO 
CENTRO DE CULTURA E INFOMAÇÕES TURISTICAS.

Obra(s) identificada(s) como 
paralisada(s) em 2018 e não 
consta(m) no mapa de obras de 2018

SÃO LOURENÇO DA 
MATA

PREFEITURA 
MUNICIPAL

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO 
GOVERNO DE PE

Obra(s) identificada(s) como 
paralisada(s) em 2018 e não 
consta(m) no mapa de obras de 2018

SÃO LOURENÇO DA 
MATA

PREFEITURA 
MUNICIPAL

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO 
GOVERNO DE PE

Obra(s) identificada(s) como 
paralisada(s) em 2018 e não 
consta(m) no mapa de obras de 2018

SÃO LOURENÇO DA 
MATA

PREFEITURA 
MUNICIPAL

OBRAS DE CONTENÇÃO DE ENCOSTAS EM AREAS DE RISCO EM SÃO 
LOURENÇO DA MATA MCMV

Obra(s) identificada(s) como 
paralisada(s) em 2018 e não 
consta(m) no mapa de obras de 2018

SÃO LOURENÇO DA 
MATA

PREFEITURA 
MUNICIPAL

APOIO A PROJETO DE INFRAESTRUTURA TURISTICA REVITALIZAÇAO E 
IMPLEMENTAÇAO DA PRAÇA DR. ARAUJO SOBRINHO

Obra(s) identificada(s) como 
paralisada(s) em 2018 e não 
consta(m) no mapa de obras de 2018

Equipamento urbanos (praças, 
quadras e similares)

SÃO LOURENÇO DA 
MATA

PREFEITURA 
MUNICIPAL

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO 
GOVERNO DE PE

Obra(s) identificada(s) como 
paralisada(s) em 2018 e não 
consta(m) no mapa de obras de 2018

SÃO LOURENÇO DA 
MATA

PREFEITURA 
MUNICIPAL

Obra(s) identificada(s) como 
paralisada(s) em 2018 e não 
consta(m) no mapa de obras de 2018

SÃO LOURENÇO DA 
MATA

PREFEITURA 
MUNICIPAL

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO 
GOVERNO DE PE

Obra(s) identificada(s) como 
paralisada(s) em 2018 e não 
consta(m) no mapa de obras de 2018

SÃO LOURENÇO DA 
MATA

PREFEITURA 
MUNICIPAL

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO 
GOVERNO DE PE

Obra(s) identificada(s) como 
paralisada(s) em 2018 e não 
consta(m) no mapa de obras de 2018

Equipamento urbanos (praças, 
quadras e similares)

SÃO LOURENÇO DA 
MATA

PREFEITURA 
MUNICIPAL

REFORMA E MODERNIZAÇÃO GINASIO DE ESPORTE - O PEREIRÃO  - NO 
MUNICIPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE.

Obra(s) identificada(s) como 
paralisada(s) em 2018 e não 
consta(m) no mapa de obras de 2018

Equipamento urbanos (praças, 
quadras e similares)

SÃO LOURENÇO DA 
MATA

PREFEITURA 
MUNICIPAL

Obra(s) identificada(s) como 
paralisada(s) em 2018 e não 
consta(m) no mapa de obras de 2018

Equipamento urbanos (praças, 
quadras e similares)

Vitória de Santo 
Antão

P.L:  096/2015         
      Concorrência      

                     
011/2015

Construção da Ponte da Militina Sobre o Rio Tapacurá no Loteamento 
Conceição no Município da Vitória de Santo Antão

Gap Construtora EIRELI 
EPP

Obra constante do mapa de obras de 
2020.

Equipamento urbanos (praças, quadras e 
similares)


	2020

