
DIAGNÓSTICO: 

OBRAS PARALISADAS/INACABADAS em PE

2017/2018



FONTES DOS DADOS

✓ Dados fornecidos pelos jurisdicionados através dos

Mapas de Obras da Prestação de Contas Anual

2017/2016;

✓ Dados fornecidos pelos jurisdicionados em resposta

aos 283 ofícios de solicitação de informações

complementares do Tribunal de Contas;

✓ Dados do “Tome Conta”;

✓ Dados dos trabalhos realizados pelo corpo técnico

do TCE-PE, em 2017/2018.



ANÁLISE

Foram 1.942 contratos identificados inicialmente

como obras paralisadas/inacabadas ou com fortes

indícios.



ANÁLISE

Respostas aos Ofícios.

34,6% não apresentaram resposta até 31/12/2018.



ANÁLISE

Respostas aos Ofícios.
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AÇÕES DO TCE-PE

1. Ações Corretivas = Auditoria de Obras e Serviços de Engenharia

 377 contratos auditados (R$ 21,6 bilhões), sendo 330 obras (R$ 4,6 bilhões

em contratos)

 18 Processos Instaurados, sendo 14 de obras

 Benefícios de R$ 5 milhões, em 43 obras (glosa, redução valor ou restituição)

 137 obras reiniciadas = R$ 529 milhões em contratos



AÇÕES DO TCE-PE

2. Ações Preventivas = Auditoria de Licitações

 92 análises de licitações (R$ 1 Bilhão), 50 licitações de obras (R$ 523 milhões)

 05 Processos Instaurados

 Benefícios de R$ 18,4 milhões (Redução preço da Licitação ou do contrato),

onde 2,7 milhões em Obras



NOVAS AÇÕES PREVISTAS PARA 2019

Auditoria em Obras Paralisadas

 Criação de Equipe Específica

 Inclusão no Escopo das Equipes existentes

 Reiteração dos ofícios e aplicação de auto de infração para aqueles que não

responderam

 Alimentação de formulário de informações complementares para Diagnóstico

Nacional (Grandes Obras Paralisadas – ATRICON)


